

Behandelingsvoorstel voor de commissie BEM

Onderwerp: Rapportage uitvoering coalitieakkoord 2003 - 2007

Cie-datum : 14 juni 2004

Cie-nummer: 2004BEM63

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op: 11 mei 2004	inspraak:neen
eerdere behandeling in cie: neen	op: nvt
in PS: neen	op: nvt

Behandelend ambtenaar: P.C. van Maaren
Portefeuillehouder: J.P.J. Lokker

toestel: 2759

Inleiding

De uitvoering van het coalitieakkoord 2003 – 2007 bevat voor de jaren 2003 en 2004 ongeveer een zestigtal onderwerpen.

De geplande uitvoering loopt in verreweg de meeste gevallen grosso modo parallel met de planning. Voor een viertal zaken is qua planning – realisatie stond gepland voor het laatste kwartaal van 2003 – sprake van een afwijking. Het betreft de volgende onderdelen:

a. De inbreiding in het stedelijk gebied die niet ten koste mag gaan van de leefomgeving.

Met individuele gemeenten vindt periodiek overleg plaats. Tijdens dit overleg wordt dit onderwerp aan de orde gesteld. Bij de implementatie van het streekplan en de handleiding bestemmingsplannen zal verdere effectuering plaatsvinden.

b. De verbreding van de functie van basisbibliotheken en de vestiging van de facilitaire ondersteuning.

De complexiteit en het hiermee samenhangende gegeven dat er vele malen (individuele) gesprekken met de diverse partners hebben plaatsgevonden, heeft tot vertraging geleid. De afronding hiervan zal in de zomer plaatsvinden.

c. Het inzicht in routes vervoer gevaarlijke stoffen door middel van het opstellen van een risicokaart.

In oktober 2002 is een eerste versie van de provinciale risicokaart verschenen met daarop bedrijven met een extern veiligheidsrisico, de externe risico's van hoofdtransportassen (vervoer gevaarlijke stoffen).

d. Regionale samenwerking in Europees perspectief.

Wordt geagendeerd:

Advies: voor kennisgeving aannemen

Bijlagen

één

1.	STEDELIJK GEBIED				
	Tekst Coalitieakkoord	Acties / Resultaten	GS	PS	Port.houder/ Deadline
Visie	In overleg met Utrecht en Amersfoort wordt nagegaan welke projecten gezamenlijk kunnen worden opgepakt.	Op diverse terreinen worden gezamenlijke acties ondernomen. Hierover zijn afspraken gemaakt. Resultaten zijn opgenomen bij diverse onderdelen.	Per onderdeel	Per onderdeel	Lokker 2004/1
A.	Aandringen op gedifferentieerde woonmilieus in overleg met gemeenten over bestemmingsplannen.	Geen specifieke actie. Onderwerp heeft aandacht en wordt bij gemeenten onder de aandacht gebracht.	n.v.t.	n.v.t.	Streng n.v.t.
B.	Inbreiding in stedelijk gebied mag niet ten koste gaan van kwaliteit van de leefomgeving: voldoende ruimte voor recreatief groen.	Gesprekken met Amersfoort en Utrecht zullen binnenkort plaatsvinden.	n.v.t.	n.v.t.	Streng 2003/4
C.	Voorwaarden verbinden aan nieuwbouwplannen, binnen de wettelijke mogelijkheden.	Ingezet wordt op het afsluiten van bestuursovereenkomsten over te realiseren woonmilieus en woningtypen in het verlengde van de verstedelijkingsafspraken. Eind van dit jaar moet e.e.a voor de regio Eemland afgerond zijn. Vervolgens wordt met de andere regio's onderhandeld.	3 ^e kwartaal	3 ^e kwartaal	Streng 2004/1
D.	Opruimen van regelgeving voor zover deze stagnatie in de ontwikkeling van de woningbouw veroorzaakt.	Met Utrecht en Amersfoort zijn gesprekken hierover geweest en in overleg met hen is een quick scan uitgevoerd. Gebleken is dat provinciale RO-regelgeving niet stagnerend werkt op woningbouw. Nog dit jaar zal gecheckt worden of er bij de provincie binnen andere sectoren stagnerende regelgeving bestaat.	n.v.t.	n.v.t.	Streng 2004/2
E.	Bestaande huisvestingsverordening dereguleren teneinde segregatie tegen te gaan.	Dereguleringsvoorstellen worden voorbereid door werkgroep, waarin BRU, corporaties en de provincie zijn vertegenwoordigd.	2 ^e kwartaal	t.k.n. cie	Streng 2004/4

2.	LANDELIJK GEBIED: NATUUR & LANDSCHAP, KLEINE KERNEN				
	Tekst coalitieakkoord	Acties/Resultaten	GS	PS	Port.Houder/ deadline
A.	Realisatie Ecologische Hoofdstructuur.	Op diverse terreinen heeft grondverwerving plaatsgevonden (b.v. de Venen, ecologische verbindingen, Hart voor de Heuvelrug, particulier natuurbeheer)	Regelmatig	Regelmatig	Lokker doorlopend
B.	Recreatief groen in het kader van de realisering randstad-groenstructuur.	Voor Utrecht-West – deelgebied Haarzuilens – is een ontwerpplan m.b.t. 475 ha nieuw in te richten gebied (wandelpaden en bos).	4 ^e kwartaal	4 ^e kwartaal cie REG	Lokker doorlopend
C.	Efficiënte en slagvaardige organisatie van de recreatieschappen.	Uitvoeringsnotitie wordt opgesteld.	april/mei	cie IME 10 juni	Mik 2004/2
D.	Voorfinanciering in het kader van landinrichting.	Geen specifieke acties. Doorlopend aandachtspunt.	regelmatig	regelmatig	Lokker doorlopend
E.	Woningbouw in kleine kernen, tegemoetkomend aan eigen behoefte.	In ontwerp streekplan is hiermee rekening gehouden. Acties om te bezien welke mogelijkheden er zijn om voor doelgroepen te bouwen, worden nog gepland.	november	december	Streng 2004/4
F.	Slaagkans van huidige bewoners van kleine kernen op de woningmarkt in die kern vergroten.	Beleidsregels woonruimteverdeling en een toepassingskader woonruimteverdelingsregels opgesteld en vastgesteld.	februari	cie REG	Streng 2004/4
G.	Budget kleine kernen inrichten t.b.v. activiteiten en plannen die zijn gericht op de instandhouding van de sociale samenhang.	Projectplan Kleinen Kernen is opgesteld. Er wordt nadruk gelegd op cofinanciering door de Europese Unie.	april	cie ZCW	Kamp 2004/2
H.	Oplossing voor overlast zendmasten.	Naar verwachting wordt in april convenant getekend door Nozema, Ministerie van Economische Zaken, gemeente Lopik, IJsselstein, Montfoort en de provincie over vermogensvermindering.	februari	t.k.n. cie REG	Streng 2004/3

3. INFRASTRUCTUUR, MOBILITEIT EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING						
		Tekst Coalitieakkoord	Acties / Resultaten	GS	PS	Port.houder/ Deadline
A.		In overleg treden met Rijk over realisering Randstadspoor en verbreding bestaande rijkswegen.	In maart/april onderhandeling met ministerie van venw over realisatie Randstadspoor. In mei ambtelijke voorbereiding contract voorfinanciering. Juni overleg tussen de randstadspoorpartners over voorfinanciering door de regio. Fasering is afhankelijk van uitkomst onderhandelingen. T.a.v. verbreding rijkswegen: In het kader van de spoedwet wegverbreding nr. 2 wordt een aantal spitsstroken toegevoegd op A 12, A1 en A 27. Momenteel (maart 2004) zijn MER en tracébesluiten in proces.	2 ^e , 3 ^e kwartaal	2 ^e , 3 ^e kwartaal	Mik 2004/1
B.	1	Benutting van provinciale wegen verbeteren.	Erfaansluitingen op provinciale wegen worden geïnventariseerd. Van de in totaal 300 km. is momenteel 60 km gerealiseerd.			Mik doorlopend
	2.	Doorgaand verkeer en regionaal bestemmingsverkeer beter scheiden.	Is onderdeel van A12 BRAVO-project. In oktober 2003 is een bestuursovereenkomst getekend. Een 9-tal trajecten moet voor 2010 zijn gerealiseerd. Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoering hiervan.			Mik doorlopend
C.		Medewerking verlenen aan aanleg rand- en rondwegen.	Subsidieregeling rand- en rondwegen is vastgesteld.	januari	april	Mik 2004/2
D.		Proef met gratis gebruikmaking van winkelbussen uitvoeren.	Plan van Aanpak wordt besproken.	mei	cie. IME	Mik 2004/4
E.		Uitbreiden vervoersmanagement met concrete projecten op bedrijventerreinen.	Dit jaar vindt binnen de Stg. VenM een directie- en bestuurswisseling plaats. Tot die tijd blijft huidige koers gehandhaafd.			Mik doorlopend

3. vervolg INFRASTRUCTUUR, MOBILITEIT EN ECONOMISCHE ONBTWIKKELING						
		Tekst Coalitieakkoord	Acties / Resultaten	GS	PS	Port.houder Deadline
F.		SMPU uitvoeren en looptijd verlengen tot 2020.	Vastgesteld in PS in december 2003. Jaarlijks wordt uitvoeringsprogramma vastgesteld. Zie SMPU / UMP	november 2003	december 2003	Mik
G.	1	In overleg met KvK, gemeenten en bedrijfsleven programma's opstellen die het (internationale) vestigingsklimaat in de provincie aantrekkelijk houden.	Notitie met Eemland is in voorbereiding. Strategienota BRU/stad Utrecht wordt verder uitgewerkt. Diverse programma's worden opgesteld.	17 februari	cie IME	Mik 2004/3
	2	Het concept van groene werklandschappen verder uitwerken.	Een ruimtelijke visie wordt opgesteld.	2 ^e kwartaal	cie IME	Mik 2004/2
H.		Voorzieningen voor startende ondernemers verbeteren.	Zie Sciencepark.			Mik 2004/1
I.		Meewerken aan totstandkoming sciencepark	Een business- en marketingplan wordt opgesteld.	3e kwartaal	cie IME	Mik 2004/1
J.		Overleg met KvK over ondersteuning van de provincie aan ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.	Nagegaan wordt welke bijdrage mogelijk gewenst is.	3 ^e kwartaal		Mik 2004/1
K.		In overleg met betrokkenen concrete projecten formuleren om samenwerking / aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven te ondersteunen.	Overleg onderwijs- en arbeidsmarkt vindt plaats. Nadere rapportage volgt.	3 ^e kwartaal		Mik
L.		Europese subsidieprogramma's beter benutten, specifiek voor projecten in het kader van POP, EPD-Oost en LEADER+.	Nadere rapportage volgt.	2 ^e kwartaal	Cie BEM 2 ^e kwartaal	Lokker

4.	ZORG EN WELZIJN				
	Tekst coalitieakkoord	Acties/ Resultaten	GS	PS	Port.houder/ Deadline
A.	Vraag van de burger centraal bij subsidiëring van welzijns- en zorginstellingen. Positie van consumentenplatforms en patiëntenorganisaties versterken.	Notitie Participatie Cliëntenbeleid met actiepunten en resultaten is opgesteld.	maart	april	Kamp 2004/1
B.	Adviesrol voor Provinciaal Gehandicaptenplatform Utrecht verbreden.	PGU wordt ingebed in Provinciaal Patiënten en Cliënten Platform. Adviesrol is verbreed.	2 ^e halfjaar	2 ^e halfjaar	Kamp 2003/4
C.	De provincie investeert meer in een samenhangend aanbod voor jeugdhulpverlening.	Programma aansluiting provinciale jeugdzorg – gemeentelijk beleid Bestuursakkoorden met gemeenten (eind 2004 afgesloten) met resultaten, zodat kinderen/jongeren niet meer tussen wal en schip vallen	april	april november (jaarlijks)	Kamp 2003/3
D.	Ondersteuning gemeenten bij vroegsignalering met nadruk op preventie en ambulante zorg.	Kaders zijn gesteld via het beleidskader Jeugdzorg	maart	april	Kamp
E.	Kwaliteitsmetingen houden onder instellingen die provinciale subsidies ontvangen.	Afspraken zijn gemaakt met jeugdzorginstellingen over invoeringeffectmeting en doelrealisatie. Onder nieuwe wet komt er jaarlijks een kwaliteitsverslag van de instellingen.	4 ^e kwartaal	4 ^e kwartaal	Kamp 2004/4
F.	(Regie)rol bij de verantwoordelijkheidsverdeling t.a.v. ambulancevervoer blijven spelen.	Lobby in IPO-verband. Spreidingsplan ambulancezorg provincie Utrecht is vastgesteld.	23 september	4 ^e kwartaal	Kamp
G.	Uitwerking van de sociale agenda en het flexibele projectenbudget.	Projectvoorstellen worden met externe partners op hoofdlijnen uitgewerkt. Kaderstellende notitie is opgesteld. Voorjaar 2004 worden projectplannen verder uitgewerkt. Per 1-1-2005 nieuwe welzijnsstructuur. Sociale samenhang in kleine kernen is versterkt. Dak- en thuislozen problematiek steden is aangepakt Sociale problematiek is in kaart gebracht Sociale agenda 2005 – 2006	9 maart	22 maart	Kamp 2003/4

5. CULTUUR EN CULTUREEL ERFGOED						
		Tekst Coalitieakkoord	Acties / Resultaten	GS	PS	Port.houder/ Deadline
Visie		Integraal beleid voeren bij monumentenzorg gericht op het voorkomen van verval, op restauratie en op herbestemming.	Voorstel inzake instellen van een Monumenten Cultuurfonds Utrecht is in voorbereiding.	2° kwartaal	2° kwartaal	Van Bergen 2004/2
A.	1	Voortzetting van het Actieprogramma Cultuurbereik.	Er wordt een cultuurprogramma en een actieprogramma opgesteld.	2° halfjaar	2° halfjaar	Van Bergen doorlopend
	2	Vernieuwen van cultuurconvenant met Rijk, stad Utrecht en Amersfoort. (Tekst ontbreekt in programma coalitieakkoord, maar is wel in financiën geregeld.)	Een convenant is in voorbereiding.	2° halfjaar	2° halfjaar	Van Bergen doorlopend
B.		Maandelijks 1 dag gratis museumbezoek stimuleren.	Voorstel is in voorbereiding.	2° kwartaal	2° kwartaal	Van Bergen 2003/4
C.		Verbreiding van de functie van basisbibliotheken en een steviger facilitaire ondersteuning.	Voorstel om te komen tot een regionale bibliotheek is in voorbereiding	2° halfjaar	2° halfjaar	Van Bergen 2003/4
D.		Substantieel budget reserveren voor restauratie van kasteel Amerongen.	Voorstel in voorbereiding. Uitgangspunt hierbij is substantiële bijdrage t.b.v. restauratie	2° halfjaar	2° halfjaar	Van Bergen n.v.t.
E.		Continuering van de Monumentenwacht en het Steunpunt monumentenzorg en archeologie Utrecht.	Voorstel is in voorbereiding. Uitgangspunt is realisatie steunpunt.	3° kwartaal	3° kwartaal	Van Bergen n.v.t.

6. VEILIGHEID EN HANDHAVING					
	Tekst Coalitieakkoord	Acties / Resultaten	GS	PS	Port.houder/ Deadline
A.	Ondersteuning in beleidsvorming van gemeenten op gebied van veiligheid en in uitvoering van hun eigen veiligheidsplan.	Dit onderdeel is opgenomen in het vastgestelde bestedingsvoorstel (zie onderdeel C). Activiteitenplan wordt opgesteld.			CvdK doorlopend
B.	D.m.v. risicokaart inzicht geven in routes die gebruikt worden voor vervoer van gevaarlijke stoffen.	Dit onderdeel is opgenomen in het vastgestelde bestedingsvoorstel (zie onderdeel C). Activiteitenplan wordt opgesteld.			CvdK 2003/4
C.	Uitvoeren Nota Handhaving en Veiligheid.	Bestedingsvoorstel is vastgesteld. Diverse activiteitenplannen worden opgesteld	9 maart	Cie BEM 29 maart	CvdK 2004/4
D.	Huidige regels screenen op handhaafbaarheid en daarover aan PS rapporteren.	Zie Uitvoeringsnota Handhaving en Veiligheid Activiteitenplan wordt opgesteld.	2° halfjaar	2° halfjaar	CvdK 2004/2

7. REGIONALE SAMENWERKING						
		Tekst Coalitieakkoord	Acties / Resultaten	GS	PS	Port.houder/ Deadline
A.		Samenwerking in Randstadverband doen uitmonden in een pakket afspraken en een investeringsprogramma, waarin alle partners hun verantwoordelijkheid nemen om de Deltametropool te ontwikkelen.	Er zijn op regionaal niveau afspraken gemaakt inzake de prioritering tot 2030. Afspraken worden schriftelijk gecommuniceerd (o.a. betrokken ministeries).	Diverse momenten	Diverse momenten (o.a. BEM 1/3)	Lokker 2004/1 opm: Verdere acties houden o.a. verband met Nota Ruimte en Nota Mobiliteit van het kabinet
B.		Samenwerking met Gelderland.	Op diverse terreinen vindt samenwerking plaats (bv. Reconstructie) Concrete voorstellen per beleidsveld.	Diverse momenten	Diverse momenten	Lokker 2004/1
C.		Regionale samenwerking in Europees perspectief plaatsen.	Actieplan m.b.t. samenwerking Surrey en Zuid-Moravië wordt opgesteld. T.a.v. Sustainable open spaces zijn de problemen van de landbouw onder stedelijke druk en de effecten van het landschap door verstedelijking een belangrijk aandachtspunt. Eind dit jaar zal een conferentie worden gehouden met als thema Stad en Land in Balans.	2 ^e Kwartaal	2 ^e kwartaal	Lokker 2003/4

8. GEBIEDSGERICHT EN PROJECTMATIG WERKEN						
		Tekst Coalitieakkoord	Acties / Resultaten	GS	PS	Port.houder/ deadline
A.	1.	Voorstel voor een model van gebiedsgericht werken.	Notitie op strategisch niveau wordt geredigeerd. Op ambtelijk niveau wordt e.e.a. verder geïmplementeerd Bestuurs en Management Staf en Ruimte en Groen hebben de eigen organisatie op gebiedsgericht werken afgestemd. WEM heeft in 2004 gebiedsgericht werken ingevoerd via Regionale Activiteiten Agenda Milieu en SamenwerkingsOvereenkomsten handhaving.	2 ^e kwartaal	Cie BEM 2 ^e kwartaal	Lokker 2004/3
	2.	Ontschotting van beleid en middelen.	Afhankelijk van besluitvorming zoals genoemd onder A	2 ^e halfjaar	2 ^e halfjaar	Lokker
B.		Verder professionaliseren en bevorderen van projectmatig werken.	Cursus projectmatig werken is opgestart Medewerkers volgen cursus	Nvt	Nvt	Lokker
C.		Voorbeeldwerking van Agenda 2010, zichtbaar maken van resultaten.	Een notitie wordt opgesteld. Notitie inclusief uitwerkingsplan	2 ^e halfjaar	2 ^e halfjaar	Lokker doorlopend
D.		Plan De Venen wordt verder uitgevoerd en in 2004 geëvalueerd.	De evaluatie van het plan de Venen valt uiteen in twee delen: - een evaluatie van het Plan van aanpak zelf (doelen, organisatie) - de inpassing van nieuwe ontwikkelingen (wateropgaven, robuuste verbindingen, waterpeilbeheer).			Lokker 2004/3
E.	1	In het kader van de uitvoering van de Reconstructiewet Concentratiegebieden wordt het Reconstructieplan Gelderse Vallei (incl. begroting) opgesteld in samenwerking met de reconstructiecommissie en de provincie Gelderland.	Het Reconstructieplan is eind maart vastgesteld door het College en zal de inspraak ingaan. De vaststelling door Provinciale Staten is voorzien eind 2004. Na de vaststelling wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de komende 4 jaar. Er zal een uitwerkingsplan worden opgezet voor een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden tussen de participanten.	4 ^e kwartaal	4 ^e kwartaal	Lokker 2004/2
	2	T.b.v. de uitvoering van het Reconstructieplan Gelderse Vallei wordt door Rijk, provincies en gemeenten gezamenlijk een werkmethode ontwikkeld.	zie onder 1			Lokker 2004/3

9. STRATEGISCHE PLANNEN						
	Tekst Coalitieakkoord	Acties / Resultaten	GS	PS	Port.houder/ deadline	
A.	De strategische plannen worden voorzien van uitvoeringsplannen waarin prioritering, fasering en toedeling van middelen is aangegeven.	Het streekplan wordt in december 2004 in PS vastgesteld. Daarna wordt door GS meerjarenactieprogramma vastgesteld (MAP). In MAP wordt per project als aandachtspunt opgenomen welke rol de provincie wil spelen en hoe inzet geld is. De uitvoeringsprojecten worden komende maanden met betrokkenen besproken. Een economisch beleidsplan is opgesteld. Uitvoeringsprogramma 2004. De ontwerpen van het PMP en het WHP worden inclusief het MAP in het 2 ^e kwartaal door GS vastgesteld.	1 ^e kwartaal 2005 16 maart 2 ^e kwartaal	december december	Lokker, Mik, Streng doorlopend	
B.	Erop aandringen dat gemeenten verouderde bestemmingsplannen z.s.m. actualiseren; digitale beschikbaarheid is gewenst.	In voorjaarsnota wordt een voorstel gedaan voor een ondersteunend budget om gemeenten te subsidiëren voor het digitaliseren van hun bestemmingsplannen.	april	24 mei	Streng	
C.	Het SMPU biedt een realistisch en concreet beleidskader voor het optreden van de provincie op het gebied van verkeer en vervoer.	SMPU is vastgesteld in PS in december 2003. Jaarlijks wordt uitvoeringsprogramma (UMP) vastgesteld. Zie SMPU / UMP.			Mik	
D.	Het energiebeleid zoals neergelegd in het ontwerp Provinciaal Milieubeleidsplan wordt voortgezet.	Het energiebeleid wordt opgenomen in het PMP.	4 ^e kwartaal	6 december	Binnekamp	
E.	Het beleid m.b.t. het verstrekken van vergunningen en de handhaving van regels wordt voortgezet.	Beleid m.b.t. verstrekken vergunningen en de handhaving van regels wordt opgenomen in het PMP.	4 ^e kwartaal	6 december	Binnekamp	

9.	STRATEGISCHE PLANNEN					
		Tekst coalitieakkoord	Acties / resultaten	GS	PS	Port.Houder/ Deadline
F.	1	De provincie legt samen met Rijk en andere provincies vast op welke wijze, met welke middelen en met welk tijdsplan in Nederland wordt geanticipeerd op klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak.	Nationaal Bestuursakkoord Water is vastgesteld.	2003	2003	Binnekamp
	2	Totstandkoming van WHP moet gelijke tred houden met totstandkoming van het Streekplan zodat de functiekaarten sporen met elkaar. Bij de aanwijzing van ruimte voor waterberging dient rekening te worden gehouden met een zo kort mogelijke periode van onzekerheid, financiële compensatie voor bewoners/agrariërs in het gebied en maatwerk per gebied.	WHP wordt opgesteld. Afstemming onderdelen WHP/streekplan vindt plaats.	3 ^e kwartaal	8 november 6 december	Binnekamp 2004