

Aan Provinciale Staten  
t.b.v statencommissie RGW

Datum : 15 november 2007  
Uw Kenmerk : **2008RGW52**  
Ons kenmerk : 2007int208710  
Contactpersoon : ing. C.C. Bugter  
E-mail : caroline.bugter@  
provincie-utrecht.nl  
Doorkiesnr : 2236

Onderwerp: Voorstel doorloop Agenda 2010 Project Stichtse Lustwarande tot en met 2008.

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan.

#### **Aanleiding**

Het project de Stichtse Lustwarande (SLW) is volop in de uitvoeringsfase en stopt formeel 1 januari 2008. Een 25-tal projecten haalt de deadline van 1 januari niet en moet nog starten of is volop in uitvoering. Indien het project nog een jaar langer doorloopt kunnen projecten worden afgerond en kan daarmee het streefbeeld van de SLW-pricipes in het gebied bereikt worden.

#### **Achtergrond/eerdere besluiten**

GS besluit van 19 december 2006: vaststelling Uitvoeringsprogramma Stichtse Lustwarande 2007

#### **Vervolgprocedure/voortgang**

Na goedkeuring van het voorstel voor doorloop tot en met 2008 kunnen projecten worden opgestart en uitgevoerd en kan het communicatietraject voor een goede afsluiting van het totale project gestart worden.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,  
De voorzitter, R.C. Robbertsen  
De secretaris, drs. H.H. Sietsma