



Aan Provinciale Staten
Statencommissie RGW

Datum : 13 mei 2008
Uw kenmerk : **2008RGW104**
Ons kenmerk : 2008int222872
Contactpersoon : Mw. M. Scheepstra
E-mail : marianne.scheepstra
@provincie-utrecht.nl
Doorkiesnr. : 2530
Bijlage(n) : Voortgangsrapportage
2007 en
programmering
Uitvoeringsprogramma
groene Hart 2007-2013

Onderwerp: Voortgangsrapportage 2007 en programmering Uitvoeringsprogramma Groene Hart 2007-2013

Voorgestelde behandeling: ter kennisname

Geachte dames en heren,

Inleiding

De voortgangsrapportage 2007 en programmering Uitvoeringsprogramma 2007-2013 informeert de programmaministers en Provinciale Staten van de drie betrokken provincies over de stand van zaken van vooral de icoonprojecten van het Uitvoeringsprogramma Groene Hart per januari 2008. De rapportage geeft ook een vooruitblik d.m.v. een jaarprogrammering en een financiële planning en inzicht in de in 2008 te behalen resultaten.

Aanleiding

Binnen het Groene Hart werken de drie provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht samen met regionale overheden, maatschappelijke organisaties en het rijk aan de ontwikkeling van het Nationale Landschap Groene Hart. Hiertoe hebben de Provinciale Staten van de drie provincies het Uitvoeringsprogramma Groene Hart 2007-2013 vastgesteld. In dit programma is aandacht voor provinciegebonden projecten en voor Groene Hart brede projecten, zoals het ontwikkelen van een Strategie voor Merk & Marketing, het recreatief Routenetwerk en de ontwikkeling van de Groene Ruggengraat. Voor de provincie Utrecht zijn als icoonprojecten opgenomen De Venen en Groot Mijdrecht Noord. Kandidaaticoon is de Vechtstreek. Daarnaast is de provincie Utrecht betrokken bij het icoonproject Venster Bodegraven-Woerden, wat deels over Zuid-Hollands en deels over Utrechtse grondgebied gaat.

Voorgeschiedenis

December 2006 hebben Provinciale Staten van Utrecht het Uitvoeringsprogramma Groene Hart vastgesteld. Deze voortgangsrapportage geeft de stand van zaken van vooral de icoonprojecten uit dit Uitvoeringsprogramma na één jaar van uitvoering weer.

Essentie / samenvatting:

De huidige stand van zaken is dat drie icoonprojecten in uitvoering zijn en drie dicht bij de uitvoering zijn. De ambitie van de Groene Hartprovincies is om over één jaar (april 2009) acht van de tien icoonprojecten in uitvoering te hebben.



De voortgangsrapportage is op 3 april door de Stuurgroep Groene Hart besproken met de programmaminister VROM, mevrouw Cramer. Zij heeft haar waardering uitgesproken over de inhoud en kwaliteit van de voortgangsrapportage, maar hebben wel aangegeven dat zij zich zorgen maken over de voortgang en snelheid van uitvoering. De voortgangsrapportage wordt door het rijk gezien als een goede (nul)meting van de uitvoering van de icoonprojecten in het Groene Hart.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Met de voortgangsrapportage wordt de stand van zaken van de uitvoering van de icoonprojecten in het Groene Hart zichtbaar gemaakt.

Financiële consequenties

Geen

Vervolgprocedure/voortgang

De voortgangsrapportage zal jaarlijks terugkomen.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten

De voortgangsrapportage wordt u ter informatie toegezonden. De rapportage is al besproken met de programmaministers en is geaccepteerd als een goede meting van het eerste jaar van uitvoering.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter, R.C. Robbertsen
De secretaris, drs. H.H. Sietsma