



Aan Provinciale Staten
Statencommissie Ruimte, Groen en Water

Datum : 10 maart 2009
Uw kenmerk : **2009RGW41**
Ons kenmerk : 2009INT238022
Contactpersoon : J. Kievit en G. Nijsten
E-mail : jandirk.kievit@provincie-
utrecht.nl, geert-
jan.nijsten@provincie-
utrecht.nl
Doorkiesnr. : 2421 en 2231
Bijlage(n) : 1

Onderwerp: Voortgangsrapportage N2000 / TOP-aanpak september 2008 t/m januari 2009

Voorgestelde behandeling: ter kennisname

Aan Provinciale Staten,

De stand van zaken bij het project Natura 2000 / TOP verdrogingsbestrijding staat verwoord in de tweede voortgangsrapportage en wordt de commissie RGW ter kennisgeving aangeboden.

Inleiding

Aanleiding

Wij willen Provinciale Staten (de statencommissie RGW) informeren over de voortgang bij het project Natura 2000 / TOP verdrogingsbestrijding.

Voorgeschiedenis

Op 13 mei 2008 hebben wij het overkoepelend plan van aanpak beheerplannen Natura 2000 en de aanpak verdroging TOP-gebieden (in totaal 15 gebieden) vastgesteld. Dit plan van aanpak is ook ter kennisname aangeboden aan de statencommissie RGW.

In het kader van de informatievoorziening bieden wij uw commissie 3 maal per jaar de voortgangsrapportage Natura 2000 / TOP-aanpak aan. De voortgangsrapportage over de periode september 2008 t/m januari 2009 treft u aan in de bijlage.

Essentie / samenvatting:

De N2000 beheerplanprocessen liggen voor gebieden waar Utrecht voortouwnemer is (Botshol en Kolland&Overlangbroek) op schema. Van de overige zeven N2000-gebieden waar een andere partij voortouwnemer is, loopt het proces in de Oostelijke Vechtplassen (incl. Noorderpark en Bethunepolder) van voortouwnemer Noord-Holland moeizaam. Dit vanwege de complexiteit van het gebied (grootte van gebied en diversiteit aan belangen en de relatie met lopend landinrichtingsproces / watergebiedsplannen in het Noorderpark en Bethunepolder in het bijzonder).

Voor het merendeel van de gebieden (zowel TOP als N2000) is de inventarisatiefase grotendeels afgerond. In de resterende gebieden is die fase in uitvoering. Ook de uitwerking van natuurdoelen schiet goed op. In een 4-tal gebieden zijn de maatregelenpakketten al opgesteld en soms zelfs deels uitgevoerd. Voor die laatste gebieden kan dit jaar een begin gemaakt worden met de evaluatie van het effect van de maatregelen, om te beoordelen of eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn.



Het nog steeds ontbreken van een landelijk kader ammoniak / stikstof zorgt voor onzekerheid bij agrariërs en bemoeilijkt het proces van de beheerplannen in alle N2000 processen.

In januari is het communicatieplan N2000/TOP afgerond. Dat is nu in uitvoering en de website met informatie over de N2000/TOP-gebieden is bijna operationeel.

Meetbaar / beoogd beleidseffect
nvt

Financiële consequenties

Geen

Vervolgprocedure/voortgang

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten

Kennis nemen van de voortgang bij het project.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter, R.C. Robbertsen
De secretaris, drs. H.H. Sietsma