

## Behandelingsvoorstel voor de commissie Ruimte en Groen

Onderwerp: Meerjarenactieprogramma streekplan 2005 - 2007

Cie-datum : 28 februari 2005

Cie-nummer: 2005REG14

---

<b>Procedure:</b> in GS (na Cie. Vergadering) op: maart/april 2005	inspraak: ja
eerdere behandeling in cie: nee	op: -
in PS: nee	op: -

---

Behandelend ambtenaar: E. J. Versloot

toestel: 2156

Portefeuillehouder: dhr. Ekkers

### Inleiding

Het MAP – streekplan 2005 – 2007 geeft aan op welke wijze de uitvoering en doorwerking van het streekplan in deze periode ter hand wordt genomen. Hiervoor is 10,5 miljoen euro beschikbaar. Conform de Projectopdracht (vastgesteld door GS op 21 september jl.), zijn de belangrijkste pijlers van het MAP-streekplan:

- een (beperkt) aantal strategische uitvoeringsprojecten (tabel 1);
- concrete acties die in het streekplan zelf al zijn opgenomen (tabel 2).

De selectie van de vijf *strategische uitvoeringsprojecten* heeft plaatsgevonden met toepassing van de criteria die hiervoor in het streekplan (paragraaf 14.3) zelf zijn opgenomen. Naast de criteria die zijn opgenomen in het streekplan, is er ook rekening mee gehouden dat het pakket aan projecten financieel evenwichtig is, recht doet aan de breedte van het streekplan en een wezenlijke economische impuls geeft. De beschikbare financiële middelen van het MAP-streekplan (10,5 miljoen euro) worden vrijwel geheel besteed aan de strategische uitvoeringsprojecten. De verdeling tussen de projecten wordt pas bepaald bij de definitieve vaststelling van het

MAP – streekplan, na overleg met relevante externe partijen (maart / april 2005). Dan kan immers nauwkeuriger de gewenste provinciale rol bij het project en daarbij behorende middelen worden bepaald. Wel is op voorhand duidelijk, dat voor de projecten Binnenstedelijke transformatie Utrecht / Amersfoort een relatief groot bedrag nodig is, terwijl voor het project ‘Linschoterwaard’ de noodzakelijke bijdrage relatief beperkt kan blijven (indicatie half miljoen euro). De strategische uitvoeringsprojecten bieden een uitstekende kans om op een vernieuwende wijze financiële middelen in te zetten en volgens een ontwikkelingsplanologische aanpak uit te voeren.

De tweede pijler van het MAP-streekplan wordt gevormd door de *concrete acties* die expliciet zijn opgenomen in de tekst van het streekplan (tabel 2). Het betreft een groot aantal (blauw, groen, grijs, rood) acties. Waarschijnlijk zal bij de vaststelling van het definitieve MAP-streekplan in maart / april 2005 worden voorgesteld een klein bedrag te reserveren voor de uitvoering van enkele nog niet voorziene acties. Het opstellen van een gedetailleerde bodemkaart voor de veenweidegebieden is hier een voorbeeld van.

Vervolg inleiding op pagina 2 nee

---

### Wordt geagendeerd:

(X) wat is de mening van de commissie REG over het MAP-streekplan 2005 – 2007 (voorlopig standpunt GS)

---

---

## **Beoogd effect**

Start met de uitvoering van het streekplan 2005 – 2015 in de periode 2005 – 2007 op basis van een actieprogramma.

## **Argumenten**

De belangrijkste keuze in het MAP-streekplan ligt in de selectie van de strategische uitvoeringsprojecten. Bij de selectie zijn de zeven criteria toegepast die in het streekplan zelf (paragraaf 14.3) zijn opgenomen voor de selectie van de projecten.

Aanvullend op deze zeven criteria is er ook rekening mee gehouden dat de projectenlijst in zijn totaliteit:

- recht doet aan de breedte van het streekplan (rood, groen, blauw);
- in financieel opzicht evenwichtig is en er geen onverantwoorde financiële risico's worden gelopen;
- het pakket een wezenlijke economische impuls (werkgelegenheid) geeft.

## **Kanttekeningen**

### **Inzet financiële middelen op beperkt aantal nieuwe projecten**

In het MAP-streekplan is ervoor gekozen de financiële middelen te besteden aan vernieuwende projecten met kansen voor een ontwikkelingsplanologische aanpak. Daarmee is er niet voor gekozen de middelen te besteden aan het dichten van exploitatiekortingen van lopende projecten.

### **Financiële betrokkenheid na 2007**

De financiële middelen zijn beschikbaar voor de periode 2005 – 2007. De geselecteerde projecten lopen ook na 2007 door. Dit kan betekenen dat ook na 2007 een financiële betrokkenheid van de provincie nodig kan zijn.

## **Realisatie**

Na de definitieve vaststelling van het MAP-streekplan 2005 – 2007 wordt de voortgang in de uitvoering van de strategische uitvoeringsprojecten en van de acties jaarlijks in beeld gebracht, gekoppeld aan het Verslag Ruimtelijk Beleid. Daarnaast zal het MAP-streekplan eens per twee jaar worden geëvalueerd. De evaluatie zal begin 2007 plaatsvinden.

## **Communicatie**

Na vaststelling van het MAP-streekplan zal in ieder geval worden overlegd met de belangrijkste externe partijen die bij de vijf strategische uitvoeringsprojecten zijn betrokken, om goed inzicht te krijgen in de provinciale rol en wijze van inzet van de financiële middelen.

Bij de definitieve vaststelling van het MAP-streekplan (maart / april 2005) zal een persbericht over het MAP-streekplan worden uitgebracht.

## **Bijlagen**

Voorlopig standpunt GS m.b.t. MAP-streekplan 2005 - 2007

---

**Meerjarenactieprogramma streekplan  
2005 – 2007  
(Voorlopig standpunt GS)**

**18 Januari 2005**

# 1. Aanleiding en doel

Op 13 december 2004 hebben provinciale staten (PS) het streekplan provincie Utrecht 2005 – 2015 vastgesteld. De vaststelling is een mijlpaal voor zowel provinciale als gedeputeerde staten: met de vaststelling zijn de kaders voor het ruimtelijk beleid voor de komende jaren vastgelegd.

Met de vaststelling komt het streekplan in een heel ander stadium terecht, die van uitvoering en doorwerking. Bij vorige streekplannen zijn wij doorgaans terughouden geweest bij de uitvoering van het beleid. Dit heeft tot gevolg gehad dat een deel van de ruimtelijk gewenste, bovengemeentelijke ontwikkelingen niet of niet tijdig van de grond kwamen. In het streekplan 2005 – 2015 hebben wij daarom aangegeven dat wij een actievere rol gaan vervullen bij de uitvoering. In dit streekplan is al aangekondigd dat GS, binnen de kaders die door PS zijn gesteld, een uitvoeringsdocument gaan opstellen: het Meerjarenactieprogramma streekplan (MAP – streekplan).

Voor uitvoering in de periode 2004 – 2007 is in het Coalitieakkoord een bedrag van €16 miljoen gereserveerd. Met dit bedrag zijn reeds uitgaven gedekt ten behoeve van de Reconstructie, knelpunten reserve landelijk gebied en de aanloop van het MAP-streekplan zelf. Daarnaast is een deel van dit bedrag gebruikt om de lagere uitkering uit het Provinciefonds op te vangen. Dit betekent dat op dit moment nog €10.5 miljoen beschikbaar is voor het MAP-streekplan. Over het uitvoeringsbudget in de jaren na 2007 zal in het nieuwe collegeprogramma worden besloten. De uitvoering van het streekplan loopt immers ook na 2007 volop door.

Dit MAP-streekplan geeft aan op welke wijze de uitvoering en doorwerking van het streekplan ter hand wordt genomen en aan welke projecten de gereserveerde financiële middelen zullen worden besteed.

De voorliggende versie van het MAP – streekplan is een ontwerp, met daarin de voorlopige keuzes van GS. Na overleg met relevante externe partijen en na bespreking in de statencommissie REG en de PPC, zullen GS het bijgestelde MAP-streekplan naar verwachting in maart 2005 vaststellen.

Het MAP-streekplan is als volgt opgebouwd:

- de uitgangspunten bij het opstellen van het MAP-streekplan (paragraaf 2);
- de strategische uitvoeringsprojecten (paragraaf 3); het gaat hierbij om een beperkt aantal nieuwe strategische projecten die belangrijk zijn voor de uitvoering van het streekplan en waaraan de beschikbare financiële middelen vrijwel geheel zullen worden besteed;
- de concrete thematische acties die direct voortvloeien uit het de tekst van het streekplan (paragraaf 4). Dit zijn deels lopende en deels nieuwe acties waarvoor vrijwel geen geld vanuit het MAP – budget nodig is, maar die wel belangrijk zijn voor de uitvoering van het streekplan;
- de wijze waarop de voortgang en evaluatie van het MAP-streekplan in beeld worden gebracht (paragraaf 5).

## 2. Positionering MAP-streekplan

De laatste jaren staat de uitvoering van het ruimtelijk beleid steeds meer in de aandacht. De maatschappij vraagt niet alleen om plannen en visies, maar juist ook om uitvoering van plannen. Ten allen tijde moet worden voorkomen, dat plan na plan over elkaar heen duikelt, zonder dat er in de praktijk echt iets gebeurt.

Dit maatschappelijk appel voor meer aandacht voor de uitvoering, raakt ook direct de provincie. De provincie maakt immers niet alleen veel plannen, maar heeft op veel punten ook de positie om (mede) zorg te dragen voor de realisatie. Deze focus op uitvoering heeft grote invloed op de manier waarop de provincie opereert en in de toekomst zal gaan opereren. Het raakt immers niet alleen de uitvoering zelf, maar ook de inhoud van de plannen en de wijze waarop de plannen tot stand komen. Dit is ook zichtbaar in het gevolgde proces bij de totstandkoming en opzet van het streekplan. Een specifiek punt bij de uitvoering en doorwerking van het streekplan is het Meerjarenactieprogramma – Streekplan.

Vanuit deze achtergrond is het voorliggende MAP-streekplan opgesteld. Bij het opstellen hebben wij ons laten leiden door de volgende overwegingen:

1. Bovenlokaal belang
2. Inzet middelen met maximaal maatschappelijk effect
3. Kansen voor ontwikkelingsplanologie
4. Relatie met andere uitvoeringsprogramma's

### **Ad 1. Bovenlokaal belang**

De nadruk op uitvoering betekent absoluut niet dat de provincie zelf het streekplan in de volle breedte gaat uitvoeren. Op heel veel onderdelen van het streekplan verloopt de realisatie van het streekplan prima zonder een directe en actieve betrokkenheid van de provincie. Het gaat dan meestal om ontwikkelingen op lokaal niveau, die prima door (samenwerkende) gemeenten uitgewerkt en uitgevoerd kunnen worden.

Tegelijkertijd bevat het streekplan beleid, waarbij de provincie niet aan de kant kan blijven staan en zij geen afwachtende houding kan aannemen. Het gaat dan om zaken van bovenlokaal belang die de provincie erg belangrijk vindt en die zonder een actieve betrokkenheid van de provincie niet of minder snel en goed tot uitvoering komen.

### **Ad 2. Inzet middelen met maximaal maatschappelijk effect**

Voor de provincie Utrecht (en voor de meeste andere provincies trouwens ook) is het nieuw dat er aan de uitvoering van het streekplan ook daadwerkelijk geld gekoppeld is. Bij vorige streekplannen is voor de uitwerking, doorwerking en uitvoering vooral gekeken naar alle (juridische) instrumenten die de provincie tot haar beschikking heeft om het streekplanbeleid te realiseren. Door deze nieuwe koppeling met financiële middelen, is er een uitstekende gelegenheid om de uitvoering een extra impuls te geven.

Een van de uitdagingen van het MAP-streekplan ligt dan ook in het zo effectief en efficiënt mogelijk besteden van de financiële middelen. Het doel is om de middelen zo te besteden, dat er uitvoeringsprocessen op gang komen met een zo groot mogelijk maatschappelijk effect. Dit kan door met de middelen aan te sluiten bij reeds geplande investeringen van andere partijen. Een andere mogelijkheid is dat juist de middelen uit het MAP-streekplan investeringen van andere (semi)overheden en private partijen oproepen.

Daarbij is het ons uitgangspunt de inzet van het beschikbare geld niet teveel te versnipperen. In het MAP-streekplan worden de financiële middelen dan ook vrijwel geheel ingezet op een beperkt aantal strategische (gebiedsgerichte) uitvoeringprojecten. In paragraaf 3 van het MAP-streekplan wordt uitvoerig ingegaan op de wijze waarop deze projecten zijn geselecteerd, welke rol(len) wij hierin vervullen en hoe de middelen ingezet zullen worden.

### **Ad 3: Kansen voor ontwikkelingsplanologie**

Tot voor kort kenmerkte de provinciale ruimtelijke ordening zich door een combinatie van 'toelatingsplanologie' en 'ordeningsplanologie'. Bij toelatingsplanologie op provinciaal niveau worden ruimtelijke beleidsvoornemens van gemeenten getoetst aan het ruimtelijk beleid van de provincie. De provincie vervult hierbij geen actieve rol, maar beperkt zich tot het al dan niet toelaten van een ruimtelijke ontwikkeling op basis van de teksten in het streekplan of andere (ruimtelijke) beleidsdocumenten. Bij 'ordeningsplanologie' geeft de provincie aan wat de gewenste ruimtelijke functie is (bijvoorbeeld in het streekplan) en participeert niet zelf in processen die leiden tot de feitelijke ontwikkeling van gebieden. Voor deze benadering kunnen goede argumenten zijn: andere partijen zijn uitstekend in staat om de nieuwe functies te ontwikkelen, er zijn geen dominante provinciale belangen in het geding of er zijn geen beleidsmatige of provinciale middelen aanwezig om een actieve rol te vervullen.

Zowel toelatings- als ordeningsplanologie zijn ook bij de uitvoering van het streekplan 2005 – 2015 belangrijk. Maar het nieuwe streekplan biedt ook volop kansen om een nieuwe vorm van planologie toe te passen, namelijk ontwikkelingsplanologie. Bij ontwikkelingsplanologie stelt en schept de overheid randvoorwaarden waarbinnen maatschappelijke initiatieven ontwikkeld kunnen worden en ver-

vult zij doorgaans een actieve rol bij de ontwikkeling. Het resultaat vloeit daarbij voort uit het gevolgde proces en dit resultaat is op voorhand niet (volledig) bekend. Belangrijke elementen bij toelatingsplanologie zijn onder meer: probleemstelling met elkaar delen, visies kenbaar maken, belangenverschillen bespreekbaar maken, haalbaarheid berekenen, onderhandelen en een procesgang die aan de belanghebbenden recht doet. De planologische ruimte wordt daarbij als resultaat van het proces achteraf juridisch vastgelegd.

De strategische (gebiedsgerichte) uitvoeringsprojecten uit dit MAP-streekplan zijn een uitstekende gelegenheid om ontwikkelingsplanologie (deels) toe te passen. Zeker ook omdat de provincie via het budget van het MAP-streekplan ook via financiële prikkels een actieve rol kan spelen. De ervaringen die op deze manier worden opgedaan, kunnen vervolgens breder worden toegepast bij andere provinciale activiteiten en projecten.

Met het toepassen van ontwikkelingsplanologie ontstaat ook de mogelijkheid om externe geldstromen in te zetten. Opname van projecten in het MAP behoeft dus niet noodzakelijkerwijs te resulteren in een robuuste investering van de provincie. Die zal zich waar mogelijk beperken (zie punt 2) tot de inzet van middelen in het voorbereidingstraject.

#### **Ad 4: Relatie met andere provinciale uitvoeringsprogramma's**

Er is in dit MAP-streekplan bewust voor gekozen niet *alle* projecten en acties op te nemen die de provincie onderneemt om het streekplan uit te voeren. Dit is ook niet nodig en niet gewenst. Opname van alle projecten en acties zou betekenen dat, vanwege de breedte van het streekplan, een aanzienlijk deel van het totale provinciale beleid in het MAP-streekplan zou moeten worden opgenomen. Dit zou ertoe leiden dat heel veel acties en projecten dubbel of zelfs drievoudig in uitvoeringsdocumenten zouden terecht komen. Veel beleid dat gerelateerd is aan de uitvoering van het streekplan, is immers opgenomen in uitvoeringsprogramma's van het Provinciaal Waterhuishoudingsplan, Provinciaal Milieubeleidsplan, Economisch beleidsplan, Strategisch Mobiliteitsplan, Reconstructieplan, en met het Provinciaal uitvoeringsprogramma landelijk gebied, de Agenda 2010 – projecten en het Stimuleringsfonds. Dit komt de inzichtelijkheid niet ten goede.

Daarom bevat dit MAP-streekplan dan ook 'alleen' enkele nieuwe (gebiedsgerichte) uitvoeringsprojecten en alleen die acties zijn opgenomen, die al concreet in het streekplan zelf als actie zijn geformuleerd. Deze acties zijn immers bij het opstellen van het streekplan als dusdanig belangrijk voor de uitvoering van het ruimtelijk beleid beoordeeld, dat zij apart in de tekst zijn vermeld.

De acties in het MAP-streekplan kunnen daarbij overlappen met acties in andere uitvoeringsprogramma's. Een voorbeeld hiervan is het in beeld brengen van de wateropgave voor een aantal gebieden (overlap met Uitvoeringsprogramma Waterhuishoudingsplan). Door het ook opnemen van deze acties in het MAP-streekplan, wordt nog eens het belang van de uitvoering van deze actie voor een goede uitvoering van het streekplan benadrukt.

### **3. Strategische uitvoeringsprojecten**

De strategische (doorgaans gebiedsgerichte) uitvoeringsprojecten die in deze paragraaf zijn opgenomen vormen het hart van het MAP-streekplan. De provincie vervult bij deze projecten een actieve rol en financiële middelen worden op strategische wijze ingezet om het streekplan op voor de provincie essentiële punten tot uitvoering te brengen.

Bij de uitvoeringsprojecten gaat het doorgaans om nieuwe projecten. Het proces met betrekking tot nieuwe projecten bieden immers de beste gelegenheid om de financiële middelen op een vernieuwende wijze en met een ontwikkelingsplanologische aanpak uit te voeren. Op grond hiervan worden de financiële middelen in dit MAP-streekplan dan ook niet ingezet om louter eventuele tekorten op lopende projecten op te vangen. Dit neemt natuurlijk niet weg dat ook de lopende gebiedsgerichte projecten - onder meer landinrichtingen en de ruimtelijk relevante Agenda 2010 projecten - belangrijk zijn voor de uitvoering van het streekplan. In bijlage 1 is een overzicht van de voor het streekplan belangrijke ruimtelijke relevante uitvoeringsprojecten opgenomen.

Plaatsing van een uitvoeringsproject op het MAP – streekplan betekent het project een speerpunt zal zijn bij het ruimtelijk beleid en er veel (beleids) aandacht naar uit zal gaan. In zijn totaliteit is er € 10,5 miljoen beschikbaar voor de periode 2005 – 2007.

### **Provinciale rolopvatting bij de strategische uitvoeringsprojecten**

De provincie vervult bij de uitvoeringsprojecten een actieve rol. Deze rol heeft een grote bandbreedte en kan variëren van het bij elkaar brengen van partijen om een na te streven doel te realiseren (initiatiefnemer) tot aan het volledig en actief betrokken zijn bij grondverwerving en grondexploitatie. Tussen beide uitersten in zijn allerlei vormen van betrokkenheid denkbaar.

De precieze vorm van betrokkenheid moet per project worden bepaald. Daarbij heeft ook nog eens de fase waarin het project zich bevindt, invloed op de rolontwikkeling.

De financiële vorm van betrokkenheid hangt samen met de gekozen provinciale rol. De belangrijkste vormen zijn:

- mede-ontwikkelaar in de vorm van actieve betrokkenheid bij grondverwerving en grondexploitatie;
- voorfinanciering, bijvoorbeeld in de vorm van het uitlenen van geld dat op een later moment weer aan de provincie wordt terugbetaald;
- garantstelling voor een bepaald bedrag. Door de garantstelling kunnen andere partijen actief (al dan niet) risicodragend investeren in de uitvoering;
- subsidiëring, waarbij de provincie (onder voorwaarden) geld beschikbaar voor de uitvoering uitstelt.

Ook hier geldt dat de exacte vorm van financiële betrokkenheid per afzonderlijk project moet worden bepaald. Ook zal gedurende de voorbereiding van een project voortschrijdend inzicht ontstaan hoeveel geld nodig is en hoeveel de provincie hieraan zal bijdragen

Uit de geselecteerde projecten blijkt, dat het in de periode 2005 – 2007 vaak gaat om de *voorbereiding van de uitvoering*. Voordat een project tot daadwerkelijke uitvoering komt, is er doorgaans al een heel voortraject geweest. Elementen als verkenningen, haalbaarheidsstudies, draagvlak bij alle partijen creëren, de relevante partijen bij elkaar brengen zijn hierbij kernwoorden. Nieuw is wel dat er vaak ook al bij de voorbereiding van de uitvoering investeringen gaan plaatsvinden, waardoor de uitvoering later aanmerkelijk wordt vereenvoudigd en bespoedigd. Vanzelfsprekend zal de provinciale rolopvatting in nauwe samenspraak met gemeenten en andere betrokken partijen tot stand komen. Dit is dan ook een belangrijk gespreksonderwerp in het overleg dat na de vaststelling van het Ontwerp MAP-streekplan zal volgen met de relevante externe partijen bij de strategische uitvoeringsprojecten.

Dit neemt niet weg dat de daadwerkelijke uitvoering van de geselecteerde projecten voor een aanzienlijk deel na 2007 zal plaatsvinden. Ook voor de periode na 2007 is een blijvende provinciale betrokkenheid naar verwachting gewenst. Voor deze periode zijn echter nog geen middelen beschikbaar gesteld.

### **Lijst strategische uitvoeringsprojecten**

De strategische uitvoeringsprojecten zijn geselecteerd op basis van de criteria die in het streekplan zijn opgenomen (paragraaf 14.3):

- Het project levert een wezenlijke bijdrage aan de hoofddoelstellingen van ons ruimtelijk beleid.
- Het project levert een bijdrage aan de realisatie van doelstellingen op meerdere beleidsterreinen.
- Het project heeft een hoge kans op een zichtbaar en duidelijk resultaat.
- Het project moet voor 2015 geheel of nagenoeg geheel zijn afgerond.
- Het realiseren van het project vraagt om een nadrukkelijke rol van de provincie en voor deze rol is bij de betrokken partijen ook draagvlak.
- Het project moet het lokale niveau overstijgen of een voorbeeldfunctie vervullen voor meerdere gebieden in de provincie.
- Het project draagt wezenlijk bij aan een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit en is maatschappelijk urgent.

In aanvulling op deze criteria is er ook rekening mee gehouden dat de projectenlijst in zijn totaliteit

- recht doet aan de breedte van het streekplan (rood, groen, blauw);
- in financieel opzicht evenwichtig is en er geen onverantwoorde financiële risico's worden gelopen;
- het pakket een wezenlijke economische impuls (werkgelegenheid) geeft.

Op basis hiervan zijn de volgende strategische uitvoeringsprojecten geselecteerd:

1. Binnenstedelijke transformatie Utrecht / Amersfoort
2. Water en Ruimte in De Ronde Venen
3. Regionaal bedrijventerrein Woerden
4. Linschoterwaard
5. Grebbelinie

Deze projecten zijn in de onderstaande tabel 1: Strategische uitvoeringsprojecten uitgewerkt.

**Tabel 1: Strategische uitvoeringsprojecten**

Naam	Hoofd beleidslijnen	Doelstelling	Relatie met streekplan / achtergrond	Provinciale betrokkenheid	Indicatie Looptijd
<b>Binnenstedelijke transformatie Utrecht en Amersfoort</b>	1, 4	Realisatie van een of enkele projecten m.b.t. binnenstedelijke transformatie in Utrecht en Amersfoort, door betrokkenheid bij het oplossen van problemen die met binnenstedelijke transformatie te maken hebben en een slimme inzet van financiële middelen.	<p>Binnenstedelijke transformatie (inbreiding) is belangrijk voor de realisatie van het woningbouwprogramma uit het streekplan en daarmee van bovenlokaal belang. De ambities voor inbreiding zijn getalsmatig de grootste in de stad Utrecht en Amersfoort. Tegelijkertijd is het uitvoeren van de binnenstedelijke transformatie niet eenvoudig, vanwege allerhande type problemen (eigendomsverhoudingen, luchtkwaliteit, bodemvervuiling, lange procedures, bezwaren wijkbewoners, financiële tekorten).</p> <p>In dit project zet de provincie haar bevoegdheden in op bij te dragen aan het oplossen van deze problemen bij een of meerdere binnenstedelijke transformatie projecten van bovenlokaal belang. Daarnaast wordt door een slimme inzet van financiële middelen maximaal bijgedragen aan de concrete uitvoering van een of enkele projecten van bovenlokaal belang.</p>	<p>Provincie en gemeenten selecteren gezamenlijk een of meerdere projecten van bovenlokaal belang, die zonder de (financiële) betrokkenheid van de provincie niet of met minder kwaliteit zou worden uitgevoerd. Het gaat dus om extra middelen bovenop eventuele ISV-gelden, die Amersfoort en Utrecht direct van het Rijk krijgen. De betreffende gemeente heeft de regie bij de uitvoering.</p> <p>De betrokkenheid van de provincie zit zowel in de inzet van haar bevoegdheden en bestuurskracht, als in de inzet van financiële middelen. De wijze van financiële betrokkenheid wordt in overleg met de gemeente(n) bepaald.</p>	<p>2005: selectie van een of meerdere projecten. 2005 – 2007: (Voorbereiding van de ) uitvoering van de projecten De daadwerkelijke realisatie zal grotendeels na 2007 plaatsvinden.</p>
<b>Regionaal bedrijventerrein Woerden</b>	1, 3, 4	De realisatie van een regionaal bedrijventerrein bij Woerden. Het bedrijventerrein heeft een opvangfunctie voor West-Utrecht. De uitdaging ligt onder meer in het uitplaatsen van bedrijven uit omliggende kernen en het omliggende buitengebied. Ook worden hoge eisen gesteld aan de setting (zorgvuldige en vernieuwende overgang groene corridor Bodegraven –	Woerden heeft in het streekplan de functie van regionale opvangkern. Daarom is ten westen van Woerden een regionaal bedrijventerrein van (indicatie) 30 ha bruto opgenomen. Het bedrijventerrein is bedoeld voor de opvang van de autonome groei in West-Utrecht en voor de verplaatsing van bedrijven uit omliggende kernen en omliggend buitengebied. Door deze verplaatsing komen er extra mogelijkheden voor inbreiding (bij verplaatsing uit kernen) en kwaliteitsverhoging in het buitengebied (bij verplaatsing uit buitengebied). Essentieel voor het slagen van het project is een zorgvuldige en vernieuwende inpassing van het bedrijventerrein. Het vormt	<p>Gezien het bovenlokale belang zal de provincie in de eerste fase als trekker optreden en het benodigde onderzoek (mede) financieren.</p> <p>Daarnaast kunnen ook andere vormen van financiële betrokkenheid van de provincie aan de orde zijn (grondverwerving, garantstelling, lening, e.d.). In alle gevallen moet het hierbij gaan om een gerichte bijdrage die direct bijdraagt aan de realisatie van het bedrijventerrein. Een keuze omtrent</p>	<p>2005- 2007: Voorbereiding van de uitvoering en planvorming.</p> <p>Na 2007: daadwerkelijke ontwikkeling als bedrijventerrein</p>

		Woerden) en aan de inrichting van het bedrijventerrein zelf (volgens principes van zorgvuldig / intensief ruimtegebruik).	immers de overgang naar de enige brede groene corridor tussen het zuidelijk en noordelijk deel van het Groene Hart en is belangrijk voor de beeldvorming van het Groene Hart. Bij de voorbereiding van de uitvoering is een nadere verkenning nodig, met onder meer een reële onderbouwing van de behoefte, financiële en maatschappelijke haalbaarheid (relatie met Westelijke randweg) en een vernieuwend ruimtelijk ontwerp.	de gewenste betrokkenheid kan alleen in nauwe samenspraak met de gemeente Woerden en andere belanghebbende partijen plaatsvinden	
<b>Water en ruimte in De Ronde Venen</b>	1, 2, 5	Ruimtelijke transformatie van polder Groot-Mijdrecht en omgeving, waarbij door middel van meervoudig ruimtegebruik economische, ecologische en recreatieve meerwaarde aan het gebied wordt toegevoegd.	De wateropgave voor De Ronde Venen is in het streekplan geagendeerd. Er zijn problemen op het gebied van de waterhuishouding (risico's wateroverlast, te weinig en te vies water, bodemdaling) in De Ronde Venen. Daarnaast zijn er hoge natuurambities, is het onmogelijk duurzaam waterbeheer hier te combineren met het huidige agrarische gebruik en dreigt verrommeling. Bij een ruimtelijke transformatie moet, afhankelijk van te kiezen opties, de permanente of tijdelijke waterberging worden gecombineerd met de aanleg van de EHS. Daarnaast kan de recreatieve hoofdstructuur hier worden versterkt en kunnen daarmee gepaard gaande nieuwe economische dragers de vitaliteit verhogen. Het proces is zowel gericht op een ruimtelijke transformatie op de lange termijn, als op spoedige start van de uitvoering van geen-spijtmateregelen.	De provincie is initiator en trekker van het project. Er wordt een gezamenlijk verkenning uitgevoerd met publieke partijen en andere partners om opties voor te toekomst voor te bereiden en uit te voeren, mede gefinancierd door de provincie. Zonodig worden functiewijzigingen nader planologisch vastgelegd in een uitwerkingsplan of een partiële herziening. In 2005 worden de geen-spijtmateregelen uitgewerkt. Vanaf 2005 is de provincie een aanjager van de uitvoering van geen-spijtmateregelen. Waar nodig wordt daarbij de rol als voorfinancier overwogen.	2005/2006: opstellen van gezamenlijke verkenning 2005: uitwerking geen-spijtmateregelen en vervolgens uitvoering van deze maatregelen

<b>Grebbelinie</b>	1, 5	Het vergroten van de herkenbaarheid van de Grebbelinie en het versterken van de ecologische en recreatieve waarden van de Grebbelinie, door het opstellen van een ruimtelijke visie en het uitvoeren van een bijbehorend actieprogramma.	De Grebbelinie ligt geheel in de provincie Utrecht en krijgt over het algemeen relatief weinig aandacht. Gezien de potenties van de Grebbelinie is dit niet terecht. In het streekplan is de Grebbelinie een prominent onderdeel van de CHS en geldt de strategie 'Actief versterken'. Voor het totale gebied van de Grebbelinie is een samenhangende ruimtelijke visie met een op uitvoering gericht actieprogramma nodig, waarin dwarsverbanden worden gelegd tussen de cultuurhistorische structuur, natuurontwikkeling en ecologische verbindingzones, recreatie, water. Met deze dwarsverbanden wordt niet alleen een aantrekkelijker gebied gecreëerd, maar worden ook de potenties voor een versterking van de economisch-recreatieve ontwikkeling benut. Het gaat daarbij zowel om potenties voor dag- als voor verblijfsrecreatie.	Gezien de bovenlokale schaal en het bovenlokale belang van de Grebbelinie, ligt het voor de hand dat de provincie Utrecht als trekker en regisseur optreedt. De Grebbelinie is ook in het Uitvoeringsprogramma van het Reconstructieplan opgenomen. Op voorhand is echter al duidelijk dat de beschikbare middelen onvoldoende zijn voor de gewenste brede aanpak. De financiële budget van het MAP-streekplan kan enerzijds worden ingezet om een ruimtelijk samenhangende visie en kader op te stellen, en anders voor de (medefinanciering van de) daadwerkelijke uitvoering van enkele concrete uitvoeringsprojecten met een bovenlokale uitstraling en een meerwaarde voor meerdere belangen.	2005: Opstellen ruimtelijke visie en uitvoeringsprogramma: 2006 en verder: Uitvoering actieprogramma
<b>Linschoterwaard</b>	5	Verhogen van de ruimtelijke kwaliteit van de Linschoterwaard door een versterking van de landbouwkundige, recreatieve, ecologische en landschappelijke structuren, zoals opgenomen in de (mede door de provincie) te ondertekenen intentieverklaring.	In het streekplan (paragraaf 12.1) zijn de kwaliteiten van de Linschoterwaard en omgeving beschreven. Geïnspireerd door de Gebiedsvisie Linschoterwaard, is onder regie van de provincie met de betrokken gemeenten (Woerden, Montfoort, Oudewater), Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en landbouworganisaties een startdocument met een intentieverklaring opgesteld. Het project is een vervolg op het Spiegelproject Dotterlandschap. Hierin is een aantal concrete maatregelen opgenomen om de landbouwkundige, ecologische, landschappelijke en recreatieve structuur te verbeteren.	De provincie is trekker en regisseur van dit project. Er zijn (beperkte) middelen nodig voor de organisatie van de uitvoering. Daarnaast kunnen de financiële middelen van het MAP worden ingezet voor de uitvoering van een aantal onderdelen van de intentieverklaring. Als de provincie hierin investeert, zal ook de bereidheid van de andere partijen om te investeren, sterk toenemen.	Uitvoering (deels) in de periode 2005 – 2007.

## 4 . Concrete (thematische) acties

In het onderstaande schema zijn de concrete (thematische) acties opgenomen. Deze acties volgen direct uit de tekst van het streekplan zelf: in alle gevallen zijn zij geformuleerd met een actie rol van de provincie. Dit betekent ook dat algemene doelstellingen en uitspraken die zijn geformuleerd als 'rekening houden met', 'streven naar' niet zijn opgenomen op deze actielijst.

In het schema zijn de volgende kolommen opgenomen:

- onderwerp: een beknopte aanduiding over welk onderwerp de actie gaat;
- paragraaf streekplan: in welke paragraaf of paragrafen is de actie opgenomen;
- omschrijving actie: een korte omschrijving van de activiteit die moet worden uitgevoerd;
- wanneer gereed: op welk moment zal (een deel van de) actie zijn uitgevoerd;
- initiatief sector: bij welke sector ligt het initiatief om de actie uit te voeren;
- actie reeds voorzien?: informatie of de actie al in het Sectorplan 2005 is opgenomen en/of in welk kader de uitvoering plaatsvindt;
- belangrijkste externe partijen: wat zijn de belangrijkste externe partijen die bij de uitvoering van de actie zijn betrokken.

De lijst betreft deels acties die al (in een bepaalde vorm) lopen en deels nieuwe – vrijwel altijd wel voorziene - acties.

Voor de acties op de lijst geldt dat de provincie Utrecht doorgaans de verantwoording heeft voor het slagen van de actie. Bij enkele acties ligt echter het initiatief bij een andere partij. Als dit het geval is, dan is in de kolom 'belangrijkste externe partijen' expliciet opgenomen welke partij de trekkersrol heeft.

Bij iedere actie is opgenomen bij welke sector van de provinciale organisatie de primaire verantwoordelijkheid ligt. Bij de jaarlijkse meting van de voortgang (zie paragraaf 5), zal bij de betreffende sector worden gevraagd naar de voortgang. Vaak zal het nodig zijn dat ook andere sectoren betrokken moeten zijn bij de uitvoering van een actie. De verantwoordelijke sector moet hiervoor zorgdragen. Ditzelfde geldt voor het, zonodig, opstellen van een Plan van Aanpak of Startnotitie voor een nog niet lopende actie.

**Tabel 2: Actielijst streekplan**

Onderwerp	Paragraaf streekplan	Omschrijving actie	Wanneer gereed	Verantwoordelijke sector	Actie reeds voorzien?	Belangrijkste externe partijen
Wateropgave Bethunepolder	4.2 en 9.1	Het nader onderzoeken van de waterhuishoudkundige opgave in Bethunepolder. Afhankelijk van de uitkomst moeten zo nodig alternatieven worden gezocht voor de drinkwaterfunctie van dit gebied. Na het onderzoek moet een besluit worden genomen over eventuele waterberging. Zonodig vindt een verdere verankering van de wateropgave plaats via een uitwerkingsplan of een partiële herziening.	2007: nader onderzoek naar wateropgave gereed 2008: besluitvorming over eventuele waterberging en zonodig planologische verankering	Sector MWA	Ja, opgenomen in WHP en MAP-WHP	Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht., Gemeentelijk waterleidingbedrijf Amsterdam, gemeente Maarssen
Wateropgave Hollandse IJssel/Oude Rijn	4.2 en 12.1	Het nader onderzoeken van de waterhuiskundige opgave in gebied Hollandse IJssel/Oude Rijn. Afhankelijk van de uitkomst, wordt zonodig zorg gedragen voor een passende planologische verankering.	2007: nader onderzoek naar wateropgave uiterlijk gereed 2007: besluitvorming over eventuele waterberging en zonodig planologische verankering	Sector MWA	Ja, opgenomen in WHP en MAP-WHP	HDSR, relevante gemeenten
Wateropgave in/rondom stad Utrecht	4.2 en 9.1	Het nader onderzoeken van de wateropgave in/rondom de Stad Utrecht. Afhankelijk van de uitkomst, wordt zonodig zorg gedragen voor een passende planologische verankering.	2007: nader onderzoek naar wateropgave uiterlijk gereed 2007: besluitvorming over eventuele waterberging en zonodig planologische verankering	Sector MWA	Ja, opgenomen in WHP en MAP-WHP	HDSR, relevante gemeenten
Wateropgave Broekzijdsche polder	4.2 en 12.1	Het nader onderzoeken van de wateropgave in Broekzijdsche polder. Afhankelijk van de uitkomst, wordt zonodig zorg gedragen voor een passende planologische verankering.	2007: nader onderzoek naar wateropgave uiterlijk gereed 2007: besluitvorming over eventuele waterberging en zonodig planologische veran-	Sector MWA	Ja, opgenomen in WHP en MAP-WHP	Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), gemeente Abcoude

			kering			
Veiligheidsvisie Baarn e.o.	4.2 en 8.1	Het opstellen van een visie met concrete maatregelen over de wijze waarop de buitendijks gelegen delen van de bestaande en nieuwe bebouwing in Baarn en Amersfoort kunnen voldoen aan de veiligheidsnormen met betrekking tot de risico's voor overstroming vanuit het Markermeer en Eemmeer.	2005: Veiligheidsvisie uiterlijk gereed	Sector MWA	Ja, opgenomen in WHP en MAP-WHP	Waterschap Vallei en Eem, Rijkswaterstaat, gemeenten Eemnes, Baarn en Amersfoort
Onderzoek tegengaan verzilting	4.2	Het onderzoeken van de noodzaak van de aanleg van zoetwaterreservoirs of aanvoerroutes van zoet water, met als doel het tegengaan verzilting.	2007: voorstel gereed voor eventueel te nemen maatregelen	Sector MWA	Ja, opgenomen in WHP en MAP-Water	Rijkswaterstaat (directies Utrecht en Zuid-Holland), Provincies Utrecht, Zuid- en Noord-Holland en Noord-Brabant, betrokken waterschappen (trekker moet nog worden bepaald)
Stichtse Lijn	5.3	Het onderzoeken van het tracé van de Stichtse Lijn en van de vorm van openbaar vervoer.	Zo mogelijk in periode 2005 – 2007	Sector VBV	Ja, in kader van MAP - SMPU	Rijkswaterstaat, Ministerie van VROM, BRU en Gewest Eemland
Lage Weide	5.4	Het structureren en versterken van het multimodale karakter van het bedrijventerein Lage Weide. Daarbij moet tevens rekening worden gehouden met de milieu-effecten op omliggende woongebieden.	Vorbereiding herstructurering 2005-2007	Sector DER	Ja, opgenomen in Sectorplan	Gemeente Utrecht (trekker), Kamer van Koophandel, BRU, Ministerie van EZ
Kennisteam / voorbeeldprojecten zorgvuldig ruimtegebruik	6.1, 6,2 en 6.5	Het kennisteam met vertegenwoordigers van de beleidsvelden ruimtelijke ordening, economie, milieu en verkeer, zal fungeren als aanspreekpunt voor allerlei vragen over diverse onderwerpen met betrekking tot met name bedrijventerreinen (zoals zorgvuldig ruimtegebruik, duurzaamheid, bereikbaarheid, milieu en aanpak van herstructurering). Naast het inwinnen en uitdragen van kennis kan het team adviseren bij de ontwikkeling van bedrijfslocaties en zal het team een rol gaan vervullen in het kader van de mobiliteitstoets en de monitoring van de uitvoering van het provinciale programma bedrijventerreinen. Ook is het kennisteam verantwoordelijk voor het ontwikkelen van enkele voorbeeldprojecten op het gebied van zorgvuldig ruimtegebruik op met name bedrijventerreinen.	2005: instellen kennisteam 2005 – 2007: ontwikkelen voorbeeldprojecten in gehele periode	Sector RSO	Ja, opgenomen in Sectorplan 2005	Kamers van Koophandel, Gemeenten

Milieukwaliteitsprofielen	6.2	Het opstellen van gebiedsgerichte Milieukwaliteitsprofielen, waarbij de differentiatie van de milieukwaliteit naar typen gebieden centraal staat. De milieukwaliteitsprofielen zijn bouwstenen voor ruimtelijke plannen.	2005 - 2007: opstellen milieukwaliteitsprofielen	Sector MSM	Ja, opgenomen in Sectorplan 2005 en in PMP	(Samenwerkende) gemeenten
Uitvoeringsplan leefbaarheid kleine kernen	6.4	Het inzetten van ontwikkelingstrajecten met (nader te bepalen) gemeenten ter vergroting van de leefbaarheid. Deze aanpak is vastgelegd in het reeds vastgestelde Uitvoeringsplan leefbaarheid kleine kernen.	2005 – 2007 : doorlopend proces	Sector DMO	Ja, opgenomen in Sectorplan 2005	Gemeenten
Vastleggen bundelingsgebied	6.4	Het begrenzen van het bundelingsgebied (Nota Ruimte), waarna deze begrenzing wordt vastgelegd middels een uitwerkingsplan van het streekplan.	2005/2006	Sector RSO	Ja, opgenomen in Sectorplan 2005	Gemeenten, BRU, Gewest Eemland en provincie Noord-Holland, Gewest Gooi- en Vechtstreek
Monitoring voortgang programma woningbouw	6.4 en 14.4	Het monitoren van de voortgang van de uitvoering van het woningbouwprogramma. Als vertraging optreedt bij de uitvoering van het woningbouwprogramma, dan zal vroegtijdig in overleg worden bepaald welke acties (variërend van opheffen oorzaken vertraging tot aanduiden extra locaties) moeten worden ondernomen.	2005-2007: jaarlijks	Sector RSO: (coördinatie)	Ja, opgenomen in Sectorplannen 2005 RWS en RSO	Gemeenten
Woonmilieu- en woningdifferentiatie per streekplandeelgebied.	6.4	Het maken van afspraken met de vier streekplandeelgebieden over de gewenste woonmilieu- en woningdifferentiatie en woontypen (onder andere sociale woningbouw) per streekplandeelgebied. Bij de afstemming van woonmilieus, zal ook de vraag op basis van het Programma Wonen, Zorg en Welzijn worden betrokken.	2005	Sector RWS	Ja, opgenomen in Sectorplan 2005 en in Visie Wonen	(Samenwerkende) gemeenten op het niveau van de streekplandeelgebieden
Woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen	6.4	Het onderzoeken van vraag en aanbod van woningen met zorg- en welzijnsvoorzieningen (o.a. als gevolg van vergrijzing) per regio. Op basis van dit onderzoek worden vervolgens bestuurlijke overeenkomsten gesloten over de realisatie van deze typen woningen en voorzieningen.	2005: start onderzoek voor 3 regio's	Sector DMO (Programma Wel Thuis)	Ja, opgenomen in Sectorplannen; onderdeel van Programma Wel Thuis	(Samenwerkende) gemeenten op regionaal niveau , zorg- en welzijnsaanbieders, woningcoöperaties, zorgkantoor, patiënten- en cliëntenorganisaties
Inventarisatie tekort woonwagens	6.4	Het inventariseren van het tekort aan woonwagens per streekplandeelgebied. Op basis hiervan is het de inzet te komen tot afspraken in regionaal verband	2005	Sector RWS		(Samenwerkende) gemeenten, woningcorporaties

		(voor het stadsgewest is het BRU primair verantwoordelijk).				
Monitoring voortgang programma kantoren en bedrijventerreinen.	6.1, 6.5, 14.4	Het monitoren van de uitvoering van het programma voor kantoren en bedrijventerreinen. Naast de bestaande jaarlijkse IBIS monitoring, wordt ook regelmatig voorgangsoverleg met de 4 regio's gehouden en de ruimtewinst op nieuwe bedrijventerreinen in beeld gebracht (in nauwe samenwerking met het kennisteam). Als uit de monitoring blijkt dat vertraging gaat optreden, dan gaan wij in overleg bepalen welke acties noodzakelijk zijn om de vertragingen op te heffen (zonodig aanwijzen van nieuwe locaties).	Jaarlijks vanaf 2005	Sector DER	Ja, opgenomen in Sectorplan	Gemeenten
Stiltegebied Den Treek	7.3	Het nader onderzoeken van de mogelijkheid om een nieuw stiltegebied in te stellen bij Den Treek	2005: onderzoek gereed	Sector MSM	Ja, opgenomen in Sectorplan en in PMP	Gemeenten Amersfoort, Leusden en Woudenberg
Actieplan Landschap	7.4	Het opstellen van een Actieplan Landschap, waarmee invulling wordt gegeven aan de ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie. Het Actieplan zal (deels) bestaan uit concrete uitvoeringsprojecten.	2006: Opstellen actieplan Landschap	Sector RLO	Ja, op te nemen in Sectorplan 2006	Landschapsbeheer Utrecht, gemeenten
Uitwerking nationale landschappen	7.4	Het opstellen van gebiedsprogramma's voor de nationale landschappen die in de provincie Utrecht liggen, en het vastleggen van de begrenzing van deze nationale landschappen. Het gaat om de volgende gebieden: Nieuwe Hollandse Waterlinie, Stelling van Amsterdam, Rivierengebied, Arkemheen-Eemland en Groene Hart (van Groene Hart is de begrenzing al bekend). Alle genoemde landschappen zijn provinciegrens overschrijdend. De uitwerking wordt vastgelegd in een of meerdere uitwerkingsplannen. Bij dit proces wordt nauw samengewerkt met de betrokken provincies en gemeenten.	2005/2006: opstellen van gebiedsprogramma's en begrenzingen, gevolgd door procedure uitwerkingsplan	Sector RLU	Ja, opgenomen in Sectorplan 2005	Provincies Gelderland, Noord- en Zuid-Holland en de (samenwerkende) gemeenten binnen de nationale landschappen.
Uitwerking provinciaal landschap Utrechtse Heuvelrug	7.4	Het opstellen van een gebiedsprogramma voor de Utrechtse Heuvelrug als provinciaal landschap. Zonodig wordt een en ander vastgelegd in een uitwerkingsplan.	2006/2007: opstellen van gebiedsprogramma	Sector RLU	Nee, op te nemen in Sectorplan 2006	Provincie Noord-Holland, NMU/HUL, relevante gemeenten.
Robuuste verbindings-	7.5	Het concreet begrenzen van de EHS in het Utrecht-	2005/2006	Sector RLO	Ja, opge-	Gemeenten, Natuurbescher-

zone Westelijke Natte As.		se deel van robuuste verbindingzone de Westelijke Natte As. Vervolgens wordt deze concrete begrenzing vastgelegd in een Uitwerkingsplan van het streekplan (zoveel mogelijk gezamenlijk met de andere robuuste verbindingzones).			nomen in Sectorplan 2005 / nauwe relatie met uitvoering Plan De Venen	mingsorganisaties, landbouworganisaties en overige en overige partijen in het Project De Venen
Robuuste verbindingzone's Veluwe – Utrechtse Heuvelrug.	7.5	Het concreet begrenzen van de EHS in het Utrechtse deel van de twee robuuste verbindingzones tussen de Veluwe en de Heuvelrug. Vervolgens wordt deze concrete begrenzing vastgelegd in een Uitwerkingsplan van het streekplan (zoveel mogelijk gezamenlijk met de andere robuuste verbindingzones).	2005/2006	Sector RLO	Ja, opgenomen in Sectorplan 2005 en in Reconstructieplan	Gemeenten, Natuurbeschermingsorganisaties, Hoogheemraadschap Vallei en Eem, landbouworganisaties
Begrenzing robuuste verbindingzone Nieuwe Hollandse Waterlinie.	7.5	Het concreet begrenzen van de EHS in het Utrechtse deel van robuuste verbindingzone Nieuwe Hollandse Waterlinie. Vervolgens wordt deze concrete begrenzing vastgelegd in een Uitwerkingsplan van het streekplan (zoveel mogelijk gezamenlijk met de andere robuuste verbindingzones).	2006	Sector RLO	Ja, opgenomen in Sectorplan 2005	Provincie Zuid-Holland, Gemeenten, Natuurbeschermingsorganisaties en overige bij de NHW betrokken partijen
WAV-besluit	7.5 en 7.6	Het vaststellen (door GS) van de voor verzuring gevoelige delen van de EHS in het kader van de Wet Ammoniak en Veehouderij (de 'zuurkaart').	2005/2006: GS stellen de 'zuurkaart' vast	Sector RLO	Ja, opgenomen in Sectorplan 2005	Bij de Reconstructie betrokken partijen
Groene diensten	7.6	Het concreet inhoud geven aan het begrip 'groene en blauwe diensten', door het uitvoeren (De Venen) en starten (Langbroekerweteringgebied) van pilots.	2005 – 2007: doorlopend proces	Sector RLO	Ja, opgenomen in Sectorplan 2005	Betrokken partijen bij project De Venen, respectievelijk betrokken partijen bij het project Langbroekerweteringgebied.
Regeling Natuurlijke Handicaps	7.6	Het bewerkstelligen dat de Regeling Natuurlijke Handicaps zo breed mogelijk wordt ingezet in provincie Utrecht, met name in De Venen en het Langbroekerweteringgebied.	2005 – 2007: doorlopend proces	Sector RLO	Ja, opgenomen in Sectorplan 2005	Betrokken partijen bij project De Venen en project Langbroeketweteringgebied.
Verblijfsrecreatie op Heuvelrug	7.7	Het onderzoeken van de mogelijkheden naar kwaliteitsverbetering van de bestaande verblijfsrecreatie in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Bezien wordt of de uitkomsten kunnen worden toegepast op de hele Heuvelrug.	2005: afronden onderzoek en eventuele ontwikkeling vervolgactiviteiten	Sector DER	Ja, opgenomen in Sectorplan 2005	RECRON, NMU/HUL
Agenda Westelijke	7.8	Het uitvoeren van de Agenda Westelijke Veenwei-	2005 – 2007: uitvoe-	Sector RLO	Ja, opge-	Provincies Noord- en Zuid-

veenweiden		degebieden. De Agenda heeft onder meer tot doel het agrarisch cultuurlandschap te bewaren, door de verbreding van de economische dragers voor de melkveehouderij en de totstandkoming van een robuuster watersysteem.	ring is een doorlopend proces		nomen in Sectorplan 2005	Holland, Rijk, Waterschap
Bodemkaart veenweidegebieden	7.8	Het opstellen van een gedetailleerde bodemkaart van de veenweidegebieden, die gebruikt zal worden bij de beoordeling van de noodzaak van ploegen/scheuren van grasland.	2005/2006: opstellen bodemkaart	Sector RER	Nee	Rijksuniversiteit Utrecht, Alterra
Uitwerkingsplan(nen) Hart van de Heuvelrug	7.10	Het opstellen van Uitwerkingsplannen van het Streekplan voor de uitvoering van de afspraken die in het kader van het project Hart van de Heuvelrug zijn gemaakt. De uitwerkingsplannen zijn een belangrijk middel om te bewerkstellingen dat zowel de groene en rode transformaties in hun samenhang worden gerealiseerd.	2005 – 2007: opstellen van een of meerdere uitwerkingsplannen	Sector RSO	Ja, opgenomen in Sectorplan 2005 / Uitvoering in kader van Hart van de Heuvelrug	Gemeenten, HUL, natuurbeschermingsorganisaties en overige partijen die betrokken zijn bij Hart van de Heuvelrug
Windenergie	8.2	Het bevorderen van de samenwerking tussen provincie, betrokken gemeenten en marktpartijen bij de realisatie van locaties voor windenergie.	2005 – 2007: doorlopend proces	Sector RSO	Ja, opgenomen in Sectorplan 2005 / Uitvoering in kader van BLOW – conventant	Gemeenten
Meervoudig ruimtegebruik Hollandsche IJssel / Oude Rijn		Het verkennen van de mogelijkheden om in het landelijk gebied tussen de Hollandsche IJssel en de Oude Rijn aantal projecten voor meervoudig ruimtegebruik uit te voeren, als vervolg op de prijsvraaginzending Dotterlandschap en deze projecten vervolgens (doen) uitvoeren.	2005 – 2007: doorlopend proces	Sector RLU	Ja, opgenomen in Sectorplan 2005	Gemeente Woerden, HDSR, Rijkswaterstaat
Grondbeleid	14.2	Nadere invulling van de mogelijkheden voor een actieve participatie op de grondmarkt. Hiervoor zal een Nota Grondbeleid worden opgesteld.	2005	Sector RSO	Ja, opgenomen in Sectorplan 2005	Gemeenten
Handleiding bestemmingsplannen	14.4	Het opstellen van een Handleiding bestemmingsplannen. In de Handleiding wordt onder meer inge-	2005	Sector RGO	Ja, opgenomen in	Gemeenten

		<p>gaan op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de richtinggevende beleidsuitspraken (voor zover nodig);</li> <li>- de punten waarover in het streekplan is opgenomen dat zij nader gedetailleerd worden in de Handleiding bestemmingsplannen.</li> </ul>			Sectorplan 2005	
Monitoring streekplan	14.5	Het monitoren en evalueren van de beleidsuitspraken en projecten in het streekplan op in ieder geval de thema's windenergie, wonen, werken en enkele speerpunten (met name recreatief groen en EHS) in het landelijk gebied.	Vanaf 2005 jaarlijks	Sector RSO	Ja, opgenomen in Sectorplan 2005	Gemeenten
Lange termijn perspectieven / gebiedsperspectieven verstedelijking	14.5 en 3.5	Het ontwikkelen van ruimtelijke scenario's, om inzicht te krijgen in gebieden die op de langere termijn voor verstedelijking in aanmerking komen. Deze gebiedsperspectieven zullen de basis vormen, om bij gebleken noodzaak (op basis van de monitoring) locaties eerder, al in de streekplanperiode, operationeel te maken.	2005: start ontwikkeling lange termijn perspectieven	Sector RSO / NV Utrecht	Ja, opgenomen in Sectorplan 2005 / Uitvoering in kader van NV-Utrecht	Partijen die zijn betrokken bij de NV Utrecht

## **5. Voortgang en evaluatie**

Het MAP-streekplan is opgesteld op basis van de huidige inzichten. Het is noodzakelijk bij de uitvoering van het MAP-streekplan goed zicht te hebben op de voortgang van de uitvoering.

Om aan deze behoefte tegemoet te komen, wordt de voortgang van de uitvoering van het MAP-streekplan jaarlijks in beeld gebracht. Deze voortgangsrapportage wordt gekoppeld aan het (op basis van de WRO verplichte) jaarlijkse Verslag Ruimtelijk Beleid.

De voortgangsrapportage heeft zowel betrekking op de uitvoeringsprojecten als op de acties.

Daarnaast zal het MAP-streekplan eenmaal in de twee jaar worden geëvalueerd. De eerste evaluatie heeft betrekking op de jaren 2005 en 2006 en zal begin 2007 plaatsvinden. Op basis van de evaluatie kan de tekst van het MAP-streekplan worden aangepast. Daarbij gaat het niet alleen om de projecten en acties die nu in het MAP-streekplan zijn opgenomen, maar kunnen ook nieuwe acties en projecten kunnen worden opgevoerd. Er kunnen zich immers nieuwe, nu nog niet voorziene ontwikkelingen en kansen voordoen, waar bij de uitvoering van het ruimtelijk beleid op ingespeeld moet worden.

Overigens moet hierbij wel de kanttekening worden geplaatst, dat op dit moment voor de periode na 2007 nog niet voorzien is in financiële middelen voor de uitvoering van het streekplan.

## Bijlage 1: Belangrijke (ruimtelijk relevante) uitvoeringsprojecten

(aanvullend op tabel 1 (strategische uitvoeringsprojecten) en tabel 2 (Actielijst))

Naam Uitvoeringsproject	Utrecht - West	Stadsgewest Utrecht	Gewest Eemland	Utrecht Zuidoost
Ruimte voor de rivier	X	X		X
Wandelen in Utrecht	X	X	X	X
Op de fiets	X	X	X	X
De Venen				
Restauratieplan Vecht	X	X		
Landinrichting Amstelland				
Landinrichting Lopikerwaard	X			
Landinrichting Driebruggen	X			
Landinrichting Bodegraven-Noord	X			
Nieuwe Hollandse Waterlinie		X		
Hollandse IJssel – meer dan water	X	X		
Groot groengebied Utrecht - West	X	X		
Landinrichting Noorderpark	X	X		
Landinrichting Groenraven-Oost		X		
Hollandse IJssel – meer dan water	X	X		
RAK Kromme Rijn		X		
Langbroekerwetering		X		X
Hart van de Heuvelrug		X	X	
De Schammer			X	
De Stichtse Lustwarande		X		X
Meerjarenactieprogramma Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug		X		X
WERV-gebied				X
Noordoever Nederrijn / Lek				X