

Voortgangsrapportage huisvesting statushouders 1^e halfjaar 2006 provincie Utrecht

Inhoud

- 1. Inleiding**
- 2. Intensivering toezicht**
- 3. Ontwikkeling realisatie huisvesting statushouders 1^e halfjaar 2006**
- 4. Beschrijving ontwikkeling per gemeente**
- 5. Overleg Rijk**
- 6. Knelpunten**

1. Inleiding

Het Rijk legt op basis van de Huisvestingswet (HVW) aan gemeenten kwantitatieve taakstellingen op voor de huisvesting van statushouders. Het aantal te huisvesten statushouders is daarbij gerelateerd aan het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenten hebben op grond van de HVW de wettelijke plicht deze taakstellingen te realiseren. De provincies en de kaderwetgebieden hebben een faciliterende, toezichhoudende en sanctionerende rol bij de realisatie van de gemeentelijke taakstellingen. Deze rapportage is een uitwerking van een van de taken van de toezichhouder: het halfjaarlijks rapporteren aan de Minister van VROM over de realisatie van de taakstellingen. In deze rapportage wordt de ontwikkeling in de huisvesting van statushouders in gemeenten in de provincie Utrecht die onder provinciaal toezicht staan beschreven alsook de wijze waarop de provincie het toezicht op de realisatie van de taakstellingen heeft ingevuld. Het BRU rapporteert rechtstreeks aan de Minister van VROM. Wel is met het BRU ambtelijk overleg gevoerd om het toezichhoudende beleid op elkaar af te stemmen.

Deze rapportage gaat in op de voortgang in het 1^e halfjaar van 2006. De realisatie van de taakstellingen is getoetst aan de hand van de door gemeenten opgestelde rapportage over de ontwikkelingen in het 1^e halfjaar 2006 en op basis van de maandelijkse realisatiecijfers per gemeente van het Centraalorgaan Opvang Asielzoekers (COA). De COA-cijfers die aan het begin van iedere maand worden gepubliceerd vormen het uitgangspunt voor de rapportage. De onderstaande tabellen 1 en 2 zijn hiervan het resultaat. De realisatiecijfers per gemeente zoals die in de gemeentelijke rapportages tot uitdrukking komen zijn actueler (zie bijlage 1). Bij de behandeling van de individuele gemeenten zal hierop worden teruggekomen (zie paragraaf 4).

2. Intensivering toezicht

De provincie heeft haar toezichhoudende rol het afgelopen halfjaar jaar verder geïntensiveerd en veel energie gestoken in het aanjagen van achterlopende gemeenten. Het accent is daarbij vooral gelegd op gemeenten die verhoudingsgewijs het meest achterliepen. Met deze gemeenten zijn bestuurlijk afspraken gemaakt over het versneld inlopen van achterstanden. In de 1^e helft van 2006 zijn de ontwikkelingen in deze gemeenten nauwlettend gevolgd. Zonodig is tussentijds overleg gevoerd (zie paragraaf 4). Het overleg met de sterk achterlopende gemeenten heeft plaatsgevonden in het kader van artikel 60^e, lid 2 van de Huisvestingswet en vormde de eerste stap in de zogeheten taakverwaarlozings- of indeplaatstredingsprocedure. Het daadwerkelijk in de plaats treden was nog niet aan de orde. De ontwikkelingen in deze gemeenten worden twee wekelijks gemonitord. Op 1 september 2006 zal de balans worden opgemaakt en zal opnieuw beoordeeld worden of en zo ja welke stappen moeten worden genomen.

De gemeenten die een kleine achterstand hebben zijn regelmatig gemonitord en door middel van ambtelijk overleg er op gewezen hun taakstellingen tijdig te realiseren.

De provincie is regelmatig als intermediair opgetreden bij problemen tussen gemeenten en het COA. Er is op 4 april in Assen een bijeenkomst bijgewoond georganiseerd door de drie gezamenlijke noordelijke provincies waarbij het COA, Ministerie van Justitie en alle betrokken gemeenten aanwezig waren. Het doel van de bijeenkomst was theorie en praktijk aan elkaar te toetsen. Het COA en het Ministerie van Justitie hebben hun beleid toegelicht en gemeenten hebben hun weerbarstige praktijkervaringen kunnen toelichten. Wij nemen het initiatief om samen met andere provincies een dergelijke bijeenkomst in het najaar van 2006 ook in de provincie Utrecht te houden.

De intensivering van ons toezicht heeft effect gesorteerd. De taakstelling voor het 1^e halfjaar 2006 voor de gezamenlijke gemeenten is geheel gerealiseerd en de achterstand die aan het begin van de verslagperiode bestond is voor een deel weggewerkt m.n. door die gemeenten waarmee bestuurlijke afspraken zijn gemaakt. Deze ontwikkeling is nog positiever als de resultaten worden afgezet tegen de vaak actuelere cijfers die in de gemeentelijke rapportages tot uitdrukking komen. Daaruit blijkt dat nog meer statushouders zijn gehuisvest dan in de COA-cijfers tot uitdrukking komt. In de volgende paragrafen wordt hier verder op ingegaan.

Zo lang nog niet iedere gemeente volledig haar taakstellingen heeft gerealiseerd zal de provincie haar toezichthoudende rol blijvend intensiveren en zullen de ontwikkelingen per gemeente zeer nauwlettend worden gevolgd.

3. Ontwikkeling realisatie huisvesting statushouders

Tabel 1 geeft een overzicht van de realisatie huisvesting statushouders in de 1^e helft van 2006 in gemeenten die onder toezicht van de provincie staan (bron COA). De volgorde van de gemeenten is gebaseerd op de hoogte van de achterstand per 1 juli 2006.

Tabel 1: Overzicht 1^e halfjaar 2006 (bron: COA)

	Achterst. per 1-jan-06	Taakstelling 1e hlfjr 2006	Te realis. 1e hlfjr 2006	Gerealiseerd 1e hlfjr 2006*	Achterst. per 1 juli 2006
Woerden	39	9	48	30	18
Amersfoort	13	26	39	22	17
Soest	9	9	18	2	16
Utr. Heuvelrug	21	9	30	14	16
Bunschoten	6	4	10	2	8
De Ronde Venen	7	7	14	6	8
Rhenen	4	3	7	0	7
Baarn	5	5	10	3	7
Wijk bij D.	3	4	7	1	6
Eemnes	10	2	12	7	5
Leusden	7	5	12	8	4
Renswoude	6	1	7	4	3
Lopik	5	3	8	5	3
Oudewater	7	2	9	7	2
Loenen	6	2	8	7	1
Breukelen	3	3	6	5	1
Abcoude	1	2	3	3	0
Montfoort	7	3	10	11	-1
Woudenberg	-10	2	-8	0	-8
Veenendaal	-81	12	-69	3	-72
Totaal	68	113	181	140	41

In het 1^e halfjaar van 2006 hebben de gezamenlijke gemeenten de in het verleden opgelopen achterstand gedeeltelijk ingelopen. Er zijn in de verslagperiode 140 statushouders gehuisvest terwijl de gemeenten een taakstelling moesten realiseren van 113 personen. De achterstand die aan het begin van het halfjaar nog 68 personen bedroeg is daardoor teruggebracht naar 41 personen. Elf gemeenten zijn er in geslaagd hun achterstand te verkleinen dan wel weg te werken c.q. om te zetten in een voorsprong. Bij zeven gemeenten liep de achterstand op. Twee gemeenten behielden hun voorsprong.

In paragraaf 4 wordt aan de hand van de gemeentelijke rapportages nader op de ontwikkelingen in de individuele gemeenten ingegaan.

4. Beschrijving ontwikkelingen per gemeente

In onderstaand overzicht wordt per gemeente weergegeven wat de stand van zaken is gebaseerd op de informatie van de rapportages die de gemeenten in het kader van artikel 60f van de Huisvestingswet aan ons hebben uitgebracht. Deze gegevens zijn vaak actueler dan die van het COA. Het COA registreert personen pas als aan alle financiële en procedurele voorwaarden is voldaan zoals regelen inburgeringstraject, huursubsidie, tekenen huurcontract, uitreisbewijs van AZC ontvangen plaatsingsformulier, e.d. Statushouders zijn vaak al in een gemeente gehuisvest zonder dat aan al deze voorwaarden is voldaan.

Bij een aantal gemeenten is de tekst opgenomen dat per 1 september 2006 de stand van zaken opnieuw zal worden beoordeeld. Als die gemeenten op die datum er alsnog niet in geslaagd zijn de gemaakte afspraken na te komen zal de provincie als er sprake is van verwijtbaar gedrag tot effectuering van de indeplaatstredingsprocedure overgaan.

Woerden

Achterstand per 1 januari 2006:	39
Taakstelling 1 ^e h. 2006:	9
Totaal te realiseren 1 ^e h. 2006:	48
Gerealiseerd 1 ^e h. 2006:	38
Achterstand per 1 juli 2006:	10

Toelichting

De situatie aan het begin van het jaar was zodanig dat er (opnieuw) bestuurlijk overleg met de gemeente Woerden is gevoerd. De afspraak was dat voor 1 juni zowel de achterstand was weggewerkt als de taakstelling 1^e halfjaar 2006 was gerealiseerd. Dit is uiteindelijk niet geheel gelukt. Op zich is het een goede prestatie om in een halfjaar tijd 38 personen te huisvesten en heeft de gemeente zich tot het uiterste ingespannen om haar afspraken na te komen. De gemeente heeft vooral in samenwerking met Vluchtelingenwerk gezinnen weten te plaatsen. Het COA gaat in de nabije toekomst de UNCHR vluchtelingen groepsgewijs (30-40 personen) uitplaatsen. De gemeente heeft zich voorgenomen mee te doen met deze contingentsgewijze uitplaatsingen. Tot die tijd zal de gemeente haar huidige beleid voortzetten waarbij de verschillende woningcorporaties naar rato woningen beschikbaar zullen stellen. De eerder van de kant van de gemeente geopperde mogelijkheid van het realiseren van een locatie voor de huisvesting 30 a 40 alleenstaanden voor zowel statushouders als reguliere woningzoekenden is op korte termijn niet uitvoerbaar. Er loopt een RO-procedure. Bovenstaande was voor de provincie (nog) geen aanleiding daadwerkelijk in de plaats te treden van de gemeente. Wel zal per 1 september 2006 worden beoordeeld of de nieuwe aanpak effect sorteert.

Amersfoort

Achterstand per 1 januari 2006:	13
Taakstelling 1 ^e h. 2006:	26
Totaal te realiseren 1 ^e h. 2006:	39
Gerealiseerd 1 ^e h. 2006:	34
Achterstand per 1 juli 2006:	5

Toelichting

De gemeente Amersfoort heeft haar achterstand weggewerkt en vrijwel de taakstelling 1^e halfjaar 2006 gerealiseerd. De gemeente heeft veel te maken met zelfstandige huisvesting door statushouders. Dit vertroebelt vaak in negatieve zin het beeld. Als grote gemeente is Amersfoort altijd in staat gebleken voldoende statushouders te huisvesten. Wij gaan er van uit dat dit ook in het 2^e halfjaar 2006 het geval zal zijn. Uiteraard volgen wij voortdurend de ontwikkeling.

Soest

Achterstand per 1 januari 2006:	9
Taakstelling 1 ^e h. 2006:	9
Totaal te realiseren 1 ^e h. 2006:	18
Gerealiseerd 1 ^e h. 2006:	2
Achterstand per 1 juli 2006	16

Toelichting

Ondanks een in november 2004 gemaakt Plan van Aanpak heeft de gemeente het afgelopen 1.5 jaar onvoldoende gepresteerd. De gemeente is in een bestuurlijk overleg op 8 juni jl. hierop aangesproken. In dit overleg is afgesproken dat de gemeente een nieuw Plan van Aanpak opstelt. Dit PVA is inmiddels opgesteld met als belangrijkste doelstelling dat voor 1 september 2006 de gemeente haar achterstand heeft ingelopen en de taakstelling 1^e halfjaar 2006 is gerealiseerd. De gemeente heeft van het COA eenmalig een contingent van 16 statushouders toegewezen gekregen waarvoor de beide woningcorporaties Portaal en Alliantie Eemvallei woningen beschikbaar gaan stellen. Wij zullen op 1 september 2006 de situatie opnieuw beoordelen.

Utrechtse Heuvelrug

Achterstand per 1 januari 2006:	21
Taakstelling 1 ^e h. 2006:	9
Totaal te realiseren 1 ^e h. 2006:	30
Gerealiseerd 1 ^e h. 2006:	18
Achterstand per 1 juli 2006	12

Toelichting

De gemeente de Utrechtse Heuvelrug is per 1 januari 2006 ontstaan uit de samenvoeging van de gemeenten Amerongen, Doorn, Driebergen, Maarn en Leersum. Op 6 maart 2006 heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden met een delegatie van het nieuwe gemeentebestuur waarbij de situatie in de huisvesting van statushouders is besproken. Op dat moment bedroeg de achterstand 13 personen excl. taakstelling 1^e halfjaar 2006 van 9 personen. Met de gemeente is afgesproken dat voor 1 mei 2006 de achterstand is weggewerkt en voor 1 juli 2006 de taakstelling is gerealiseerd. Per 1 juli 2006 bedroeg de achterstand nog 5 personen. De taakstelling 1^e halfjaar 2006 is nog niet gerealiseerd. Als gevolg van de aanloopp problemen van een nieuwe gemeentelijke organisatie ontbrak de nodige coördinatie en verliepen de ontwikkelingen in de maanden daarna traag. In verband hiermee is op 15 juni jl. een gesprek gevoerd tussen twee betrokken wethouders, alle betrokken woningcorporaties, St. Vluchtelingenwerk en de provincie Utrecht om aan deze impasse een eind te maken. In dit gesprek hebben alle gemeentelijke partijen uitgesproken ten volle bereid te zijn en zich tot het uiterste in willen spannen om deze taak te vervullen. De woningcorporaties hebben snel en adequaat gereageerd en een aantal goede woningen beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn er het afgelopen halfjaar 18 personen gehuisvest, worden er 5 personen nog zeker geplaatst en 2 personen zeer waarschijnlijk. Bovendien zijn er nog 2 grote woningen beschikbaar gesteld. Afgesproken is dat voor 1 oktober 2006 de gemeente helemaal bij is inclusief de taakstelling 2^e halfjaar 2006! De ontwikkelingen zullen nauwlettend worden gemonitord waarbij 1 september 2006 een ijkdatum is.

Bunschoten

Achterstand per 1 januari 2006:	6
Taakstelling 1 ^e h. 2006:	4
Totaal te realiseren 1 ^e h. 2006:	10

Gerealiseerd 1 ^e h. 2006:	2
Achterstand per 1 juli 2006:	8

Toelichting

Op 1 juni 2006 is er bestuurlijk overleg geweest tussen GS Utrecht en B&W Bunschoten. De gemeente heeft daarin te kennen gegeven goede afspraken met de woningcorporatie te hebben gemaakt om het resterende aantal van 8 personen te huisvesten. De gemeente heeft aangegeven dat 85% van de woningvoorraad uit eengezinswoningen bestaat terwijl de vraag vanuit de statushouders uit alleenstaanden bestaat waardoor de matching moeilijk verloopt. De provincie heeft aangegeven dat dit geen excuus is en dat vrijwel alle gemeenten met deze problematiek te maken hebben. De gemeente is gemaand voor 1 september 2006 zowel de achterstand weg te werken als de taakstelling 1^e halfjaar 2006 te realiseren. De corporatie zal in september 2 woningen beschikbaar stellen. Wij zullen op 1 september 2006 de situatie beoordelen.

De Ronde Venen

Achterstand per 1 januari 2006:	7
Taakstelling 1 ^e h. 2006:	7
Totaal te realiseren 1 ^e h. 2006:	14
Gerealiseerd 1 ^e h. 2006:	12
Achterstand per 1 juli 2006	2

Toelichting

De gemeente liep altijd keurig in de pas. In het afgelopen jaar zijn vooral als gevolg van een aantal woningweigeringen weinig statushouders gehuisvest. Dit leidde tot bestuurlijk overleg op 7 maart jl. met B&W De Ronde Venen. Hierin afgesproken dat voor 1 juli 2006 zowel de achterstand is weggewerkt als de taakstelling 1^e halfjaar 2006 is gerealiseerd. Gemeente heeft daartoe samen met woningcorporatie een PVA opgesteld waarin centraal staat dat de corporatie zowel eengezinswoningen als eenpersoonswoningen zal aanbieden. Tot 1 juli jl. zijn er 12 personen gehuisvest waarmee de doelstelling vrijwel is bereikt. Uit het overzicht van het COA per 1 augustus jl. blijkt dat er in de maand juli 15 (!) zijn gehuisvest zodat ook de taakstelling voor 2^e halfjaar 2006 al is gerealiseerd.

Rhenen

Achterstand per 1 januari 2006:	4
Taakstelling 1 ^e h. 2006:	3
Totaal te realiseren 1 ^e h. 2006:	7
Gerealiseerd 1 ^e h. 2006:	1
Achterstand per 1 juli 2006	6

Toelichting

De gemeente heeft alles in het werk gesteld om haar achterstand weg te werken en de taakstelling 1^e halfjaar 2006 te realiseren. Er zijn het afgelopen halfjaar verschillende woningen aan het COA aangeboden waar het COA kandidaten voor heeft aangeleverd. Een gezin heeft de woning geweigerd waarvoor inmiddels een weigeringsprocedure is gestart. De plaatsing van een gezin van 3 personen ging niet door vanwege problemen rond de statusverlening van de 2 minderjarige kinderen. Vervolgens is via St.Vluchtelingenwerk een gezin gevonden dat vervolgens niet kwam opdagen en inmiddels uit het AZC Amersfoort zijn vertrokken. Ook bleek op het laatste moment een alleenstaande vrouw niet over een geldige verblijfstitel te beschikken waardoor de huisvesting niet doorging. In de maand juli is er uiteindelijk een alleenstaande statushouder gehuisvest. De gemeente heeft van de woningcorporatie de toezegging gekregen dat er een duplexwoning en een flat beschikbaar komt. Uit bovenstaande blijkt dat de gemeente en corporatie zich tot het uiterste hebben ingespannen om voor 1 juli 2006 bij te zijn maar dat als gevolg van externe factoren zij er niet in zijn geslaagd dit doel te bereiken. In dit geval is er geen sprake van verwijtbaar gedrag. Op 1 september 2006 zal de situatie opnieuw worden beoordeeld.

Baarn

Achterstand per 1 januari 2006:	5
Taakstelling 1 ^e h. 2006:	5
Totaal te realiseren 1 ^e h. 2006:	10
Gerealiseerd 1 ^e h. 2006:	6
Achterstand per 1 juli 2006	4

Toelichting

De gemeente gaf aan dat er verschillende oorzaken zijn waarom de achterstand is ontstaan. Het aanbod van woonruimte sluit niet aan op de vraag vanuit de statushouder en de zeer lage mutatiegraad in de beschikbare passende woningvoorraad. Ook zorgt sloop/renovatie voor extrakrapte omdat dit een groot aantal eenpersoonswoningen betreft. De huidige bewoners moeten vervangende woonruimte krijgen, daarboven op komt nog de huisvesting van statushouders. Daarnaast heeft de gemeente te kampen gehad met woningweigeringen, het niet verschijnen van statushouders bij gemaakte afspraken en het niet kunnen leveren van ID-pasjes door de IND. Bovendien heeft het COA bij verschillende woningen kandidaten geleverd die niet over de juiste papieren beschikten. In 4 gevallen kom het COA alsnog de juiste pasjes leveren maar 2 woningen moesten helaas worden teruggetrokken. Over deze situatie is op 8 juni 2006 bestuurlijk overleg geweest met gemeente Baarn. In het gesprek is afgesproken dat voor 1 september 2006 zowel de achterstand is weggewerkt als de taakstelling 1^e halfjaar 2006 is gerealiseerd. De gemeente heeft inmiddels 6 personen gehuisvest. Gezien de bovengeschetste problematiek heeft de gemeente Baarn besloten af te stappen van de huidige werkwijze (aanbieden van woningen aan het COA) en te gaan werken met door het COA te leveren contingenten statushouders welke voorafgaand aan woningbemiddeling gecheckt worden op het bezit van de juiste papieren. Na controle vindt de woningbemiddeling plaats. Op 1 september 2006 zal worden beoordeeld of de nieuwe aanpak effect sorteert.

Wijk bij Duurstede

Achterstand per 1 januari 2006:	3
Taakstelling 1 ^e h. 2006:	4
Totaal te realiseren 1 ^e h. 2006:	7
Gerealiseerd 1 ^e h. 2006:	1
Achterstand per 1 juli 2006	6

Toelichting

De gemeente heeft afspraken gemaakt met St. Vluchtelingenwerk en de woningcorporaties over de levering van woningen. Men verwacht op korte termijn meerdere personen te huisvesten. Op 1 september 2006 zal de situatie opnieuw worden beoordeeld.

Eemnes

Achterstand per 1 januari 2006:	10
Taakstelling 1 ^e h. 2006:	2
Totaal te realiseren 1 ^e h. 2006:	12
Gerealiseerd 1 ^e h. 2006:	7
Achterstand per 1 juli 2006:	5

Toelichting

De voortgang in de huisvesting van statushouders in de gemeente Eemnes stagneerde sinds september 2004 ondanks harde afspraken tussen de gemeente Huizen, die belast is met de uitvoering van deze taak voor Eemnes, en de betrokken woningcorporatie. Herhaald schriftelijk en ambtelijk overleg met de gemeente leverde niet het gewenste resultaat op zodat op 19 december 2005 bestuurlijk overleg is gearrangeerd tussen GS Utrecht en B&W van Eemnes over de situatie rond de huisvesting van

statushouders. In het gesprek zijn afspraken gemaakt over het versneld inlopen van de achterstand en het realiseren van taakstelling 1^e halfjaar 2006. Sindsdien zijn 7 personen gehuisvest. Ondanks alle inspanningen van de gemeente en woningcorporatie is men er niet in geslaagd meer statushouders te huisvesten. Twee personen hebben op het laatste moment afgezien van een woning en momenteel loopt er ook nog een formele weigeringsprocedure voor een andere woning. Er moeten nog 5 personen worden gehuisvest. Op korte termijn zullen nog 2 personen worden aangemeld aangezien er sprake is van het, na afloop van het huidige schooljaar, in huis bij de vader trekken van 2 minderjarige kinderen. Verder is een voor drie personen geschikte woning afgewezen door de kandidaten. Het COA is verzocht nieuwe kandidaten te leveren. Bovenstaande laat zien dat de gemeente zich heeft ingespannen om de gemaakte afspraken na te komen en er geen sprake is van verwijtbaar gedrag. Op 1 september a.s. zal de situatie opnieuw worden beoordeeld.

Leusden

Achterstand per 1 januari 2006:	7
Taakstelling 1 ^e h. 2006:	5
Totaal te realiseren 1 ^e h. 2006:	12
Gerealiseerd 1 ^e h. 2006:	8
Achterstand per 1 juli 2006	4

Toelichting

De gemeente Leusden heeft haar taakstelling voor 1^e halfjaar gerealiseerd en een deel van de eerder opgelopen achterstand ingelopen. De gemeente is momenteel bezig met de huisvesting van 15 personen (2 grote gezinnen) waarmee de gemeente ook al de taakstelling 2^e halfjaar 2006 ruimschoots zal kunnen realiseren. Per 1 september a.s. zal worden bekeken of deze personen ook daadwerkelijk zijn gehuisvest.

Renswoude

Achterstand per 1 januari 2006:	6
Taakstelling 1 ^e h. 2006:	1
Totaal te realiseren 1 ^e h. 2006:	7
Gerealiseerd 1 ^e h. 2006:	4
Achterstand per 1 juli 2006:	3

Toelichting

In deze gemeente is de mutatiegraad van het beschikbare passende woningaanbod zeer gering met als gevolg dat de laatste 2 jaar geen enkele statushouder is gehuisvest waardoor de achterstand opliep tot 6 personen. Deze situatie was aanleiding om op 27 februari 2006 bestuurlijk overleg te voeren met B&W van Renswoude. In het gesprek is afgesproken om voor 1 mei 2006 de achterstand weg te werken en voor 1 juli 2006 de taakstelling 1^e halfjaar 2006 te realiseren. In maart 2006 is een gezin van 4 personen gehuisvest. Er resteert nog een aantal van 3 personen. De eerst beschikbaar komende geschikte woning is bestemd voor statushouders. De gemeente heeft zich niet aan de afspraak gehouden om voor 1 juli 2006 helemaal bij te zijn. Overeenkomstig artikel 60^e van de Huisvestingswet zullen wij begin september 2006 in een bestuurlijk overleg met hen opnieuw afspraak maken om de achterstand van 3 personen in te lopen.

Lopik

Achterstand per 1 januari 2006:	5
Taakstelling 1 ^e h. 2006:	3
Totaal te realiseren 1 ^e h. 2006:	8
Gerealiseerd 1 ^e h. 2006:	5
Achterstand per 1 juli 2006	3

Toelichting

De gemeente Lopik vervult haar taak goed. De 3 personen van de taakstelling 1^e halfjaar 2006 zullen worden gehuisvest in de kern Benschop. De hiervoor bestemde woning wordt momenteel nog

betrokken door een gezin dat in het verleden via een taakstelling is gehuisvest. Deze woning komt per 1 september 2006 vrij en vanwege de acceptatiegraad in deze kleine gemeenschap heeft de gemeente de wens deze woning weer beschikbaar te stellen voor statushouders. Wij gaan hiermee akkoord. De taakstelling 2^e halfjaar 2006 van 4 personen zal weer in de kern Lopik worden gerealiseerd.

Oudewater

Achterstand per 1 januari 2006:	7
Taakstelling 1 ^e h. 2006:	2
Totaal te realiseren 1 ^e h. 2006:	9
Gerealiseerd 1 ^e h. 2006:	7
Achterstand per 1 juli 2006	2

Toelichting

Naast de 7 personen die het afgelopen halfjaar zijn gehuisvest heeft de gemeente te maken gehad met een gezinshereniging waarbij in één keer 10 personen (vrouw, vijf minderjarige kinderen en vier meerderjarige kinderen) moesten worden gehuisvest. De corporatie heeft hiervoor een grote woning en 2 appartementen beschikbaar gesteld. Deze personen mogen wettelijk niet meegeteld worden bij de taakstelling. De gemeente en de corporatie kunnen in deze situatie niets verweten worden. De gemeente zal in het 2^e halfjaar zowel de achterstand van 2 personen als de nieuwe taakstelling van 3 personen voor het 2^e halfjaar realiseren.

Loenen

Achterstand per 1 januari 2006:	6
Taakstelling 1 ^e h. 2006:	2
Totaal te realiseren 1 ^e h. 2006:	8
Gerealiseerd 1 ^e h. 2006:	7
Achterstand per 1 juli 2006	1

Toelichting

De gemeente heeft haar taak uitstekend volbracht en haar achterstand, na veelvuldig bestuurlijk overleg, volledig ingelopen. Er resteert nog 1 persoon van de taakstelling 1^e halfjaar 2006. Deze zal in de 2^e taakstellingsperiode tezamen met de taakstelling 2^e halfjaar 2006 (3 personen) gelijktijdig worden gerealiseerd.

Breukelen

Achterstand per 1 januari 2006:	3
Taakstelling 1 ^e h. 2006:	3
Totaal te realiseren 1 ^e h. 2006:	6
Gerealiseerd 1 ^e h. 2006:	5
Achterstand per 1 juli 2006	1

Toelichting

De gemeente heeft haar achterstand ingelopen en ook vrijwel haar taakstelling 1^e halfjaar 2006 gerealiseerd. De woningcorporatie heeft half juni 2006 een flatwoning beschikbaar gesteld waar 1 tot 2 personen in kunnen worden gehuisvest. Het COA zoekt momenteel kandidaten voor deze woning.

Abcoude

Achterstand per 1 januari 2006:	1
Taakstelling 1 ^e h. 2006:	2
Totaal te realiseren 1 ^e h. 2006:	3
Gerealiseerd 1 ^e h. 2006:	3
Achterstand per 1 juli 2006	0

Toelichting

De gemeente Abcoude heeft haar achterstand ingelopen als haar taakstelling 1^e halfjaar 2006 gerealiseerd.

Montfoort

Achterstand per 1 januari 2006:	7
Taakstelling 1 ^e h. 2006:	3
Totaal te realiseren 1 ^e h. 2006:	10
Gerealiseerd 1 ^e h. 2006:	11
Achterstand per 1 juli 2006	-1

Toelichting

De gemeente Montfoort heeft in de verslagperiode goed gepresteerd. De gemeente loopt nu zelfs voor op de taakstelling.

Woudenberg

Voorsprong per 1 januari 2006:	10
Taakstelling 1 ^e h. 2006:	2
Totaal te realiseren 1 ^e h. 2006:	-8
Gerealiseerd 1 ^e h. 2006:	0
Voorsprong per 1 juli 2006	-8

Toelichting

De gemeente Woudenberg heeft al jaren een voorsprong.

Veenendaal

Voorsprong per 1 januari 2006:	-81
Taakstelling 1 ^e h. 2006:	12
Totaal te realiseren 1 ^e h. 2006:	-69
Gerealiseerd 1 ^e h. 2006:	3
Voorsprong per 1 juli 2006	-72

Toelichting

De gemeente presteert al jaren voorbeeldig.

In tabel 2 wordt een samenvatting gegeven van de resultaten zoals die in de gemeentelijke rapportages tot uitdrukking komen.

Het totale beeld op basis van de gemeentelijke rapportages is een stuk gunstiger dan op basis van de COA-cijfers. Het aantal gehuisveste statushouders is beduidend hoger, er zijn 176 gehuisvest, volgens COA-cijfers waren dit er 140. De achterstand van de gezamenlijke gemeenten is volgens deze opgave nog 7 personen Dit neemt niet weg dat ook op basis van de gemeentelijke rapportages dezelfde gemeenten als volgens COA-statistieken nog een achterstand hebben, zij het beduidend minder.

Tabel 2* overzicht huisvesting statushouders 1e halfjaar
2006 o.b.v. gemeentelijke rapportages

	achterst per 1-jan-06	taakstelling 1e hfjr 2006	te realiseren 1 ^e hfjr 2006	gerealiseerd 1e hfjr 2006	Voorsprong achterst per 1-juli-06
Soest	9	9	18	2	16
Utr. Heuvelr	21	9	30	18	12
Woerden	39	9	48	38	10
Bunschot.	6	4	10	2	8
Wijk bij D.	3	4	7	1	6
Rhenen	4	3	7	1	6
Amersft	13	26	39	34	5
Eemnes	10	2	12	7	5
Leusden	7	5	12	8	4
Baarn	5	5	10	6	4
Lopik	5	3	8	5	3
Renswoude	6	1	7	4	3
Oudewater	7	2	9	7	2
Ronde V.	7	7	14	12	2
Loenen	6	2	8	7	1
Breukelen	3	3	6	5	1
Abcoude	1	2	3	3	0
Montfoort	7	3	10	11	-1
Woudenb.	-10	2	-8	0	-8
V'daal	-81	12	-69	3	-72
overig Ut	68	113	181	174	7

* volgorde gemeenten op basis van hoogte achterstand.

5. Toezicht Rijk

Er heeft in de verslagperiode op 6 april 2006 bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen provincie Utrecht en VROM-inspectie. Onderwerp van bespreking vormde het onderzoek dat in het najaar 2005 door VROM-inspectie is uitgevoerd. Het onderzoek betrof de uitvoering van de VROM-taken door de provincie Utrecht. In het gesprek kwam ook de stand van zaken huisvesting statushouders aan de orde. Uit het VROM-inspectieonderzoek bleek dat de provincie Utrecht over het algemeen haar taken m.b.t. de huisvesting van statushouders redelijk tot goed uitvoert. De in het rapport gedane aanbevelingen voor verbeteringen van het toezichtproces zijn overgenomen en uitgevoerd.

In de verslagperiode is geen bestuurlijk overleg geweest tussen de Ministers Verdonk en Dekker en de delegaties van het VNG, het IPO en de KWG's. Het geplande overleg voor 12 april 2006 werd door de minister van VEI afgezegd.

6. Knelpunten

Gemeenten krijgen steeds meer te maken met het feit dat er geen geschikte kandidaten zijn voor de door de corporatie beschikbaar gestelde woningen. Woningen staan hierdoor nodeloos lang leeg. Dit vindt zijn oorzaak in een aantal factoren. Het belangrijkste probleem op dit moment is, evenals in de

vorige verslagperiode, de zeer trage levering van identiteitspasjes door de IND aan de betrokken statushouders. Zonder deze pasjes kunnen gemeenten / corporaties geen huurcontracten tekenen, kunnen statushouders geen sofi-nummer aanvragen, kunnen ze geen beroep doen op verschillende financiële regelingen e.d. Gemeenten moeten dan de enkele maanden beschikbaar gehouden woning weer aan de corporatie teruggeven. Naast het feit dat er op deze manier sprake is van onnodige huurderiving frustreert deze gang van zaken de gemeenten enorm.

Daarnaast gaat het om de volgende zaken:

Gemeenten geven steeds meer aan dat het COA niet in staat is statushouders te leveren voor de door de woningcorporaties/gemeenten aangeboden woningen. Ambtenaren van COA hebben dit bevestigd.

Het COA levert steeds vaker statushouders die niet over de vereiste papieren beschikken; gemeenten kunnen deze mensen niet huisvesten omdat zonder deze papieren de statushouders geen uitkering kunnen krijgen en dus niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen zoals betaling huur e.d.

Het op het laatste moment afhaken van statushouders doordat zij de aangeboden woning weigeren omdat men toch liever in een grote stad woont, zelf elders huisvesting vindt of met onbekende bestemming vertrekt. Hier kan op zich niet veel aan gedaan worden. Het is voor de betrokken instanties wel zeer frustrerend.

De druk op de (locale) woningmarkt is onverminderd hoog. In veel vooral de kleinere gemeenten is de mutatiegraad onder de sociale huurwoningvoorraad zeer laag. Voor de doelgroep statushouders die aangewezen is op dit deel van de woningvoorraad zijn er dus zeer weinig geschikte woningen beschikbaar.

Er bestaat een discrepantie is tussen de vraag (voornamelijk alleenstaanden) en aanbod (eengezinswoningen) Uit onze communicatie met gemeenten is gebleken dat een aanzienlijk aantal gemeenten nog steeds problemen ondervindt met de plaatsing. Het COA heeft regelmatig geen geschikte kandidaten voor deze woningen, Omdat de gemeenten verplicht zijn deze woning minimaal drie weken beschikbaar te houden is er sprake van huurderiving.

Een terugkerend probleem vormen de registratieverschillen die er bestaan tussen gemeenten en het COA over gerealiseerde huisvestingsplaatsen. Regelmatig hebben gemeenten statushouders al gehuisvest zonder dat dit tot uiting komt in de COA-statistieken. Deze vertraging ontstaat omdat het COA deze mensen pas registreert als alle financiële zaken zijn geregeld, alle formulieren zijn afgehandeld en ook pas nadat het AZC de statushouders heeft uitgeschreven. Dit laatste gebeurt regelmatig te laat. Deze statistieken vormen echter wel formeel de basis waarop de provincie als toezichthouder de gemeenten moet beoordelen.

Het niet beschikbaar zijn van voldoende vrijwilligers van Vluchtelingenwerk

In verband met het teruglopen van het aantal asielaanvragen heeft er bij het COA een reorganisatie plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is de ambtelijke ondersteuning door het COA bij gesprekken van de toezichthouder(s) met achterlopende gemeenten geminimaliseerd. Dit impliceert dat het tijdens die gesprekken niet mogelijk is eventuele problemen/misverstanden direct uit de weg te ruimen wat uiteindelijk een vertragende invloed heeft op de uiteindelijke huisvesting van statushouders.

Bovengenoemde knelpunten frustreren de gang van zaken, demotiveren de betrokken instanties en verminderen het draagvlak onder de bewoners. De provincie biedt in contacten met de gemeenten haar diensten aan en nodigt bij problemen betrokken instanties (COA, Ministerie VROM, corporaties, St. Vluchtelingenwerk) uit om gezamenlijk tot een oplossing te komen.