

## Behandelingsvoorstel voor de commissie Water en Milieu

Onderwerp: Voortgangsrapportage Provinciaal Milieubeleidsplan 1998 - 2002

Cie-datum : 9 december 2002

Cie-nummer: 2002WEM86

---

**Procedure:** in GS (na Cie. Vergadering) op: nee  
eerdere behandeling in cie: nee  
in PS: nee

inspraak: nvt.

---

Behandelend ambtenaar: F.A.B. Croonen

toestel: 2758

b.g.g.: 3864

### Samenvatting:

Bijgaand treft u aan de voortgangsrapportage van het Provinciaal Milieubeleidsplan 1998 - 2002 met een geactualiseerde stand van zaken van alle PMP-projecten. In het algemeen beeld wordt kort ingegaan op ervaringen ten aanzien van het proces, de samenwerking en de inhoud. Dit leidt tot een aantal aandachtspunten voor het volgende PMP.

### Wordt geagendeerd:

Voor korte bespreking (er kunnen enkele kleine opmerkingen worden gemaakt) en vervolgens ter kennisneming.

## Voortgangsrapportage Provinciaal Milieubeleidsplan, oktober 2002

### I Inleiding

In ruim zestig projecten is, of wordt gewerkt aan het uitvoeren van het Utrechts Provinciaal Milieubeleidsplan 1998 – 2002. In samenwerkingsprojecten en provinciale acties is handen en voeten gegeven aan tal van beleidsvoornemens, die in het huidige PMP zijn beschreven. Bijgaand treft u aan de voortgangsrapportage van het PMP per 1 oktober 2002 met een geactualiseerde stand van zaken van alle PMP-projecten. In het algemeen beeld wordt kort ingegaan op de ervaringen ten aanzien van het proces, de samenwerking en de inhoud. Deze bevestigen nog steeds de vorig jaar gehouden evaluatie. Dit leidt tot een aantal aandachtspunten voor het volgende PMP.

### II Algemeen beeld

#### II.1 *Proces*

Het huidige PMP telt ruim zestig projecten. Hiervan zijn de meeste al afgerond. Een aantal projecten op het terrein van verkeer en vervoer is inmiddels ondergebracht in het MAVI-uitvoeringsprogramma. Eenentwintig projecten zijn nog in uitvoering en worden, op een paar na, nog in 2002 of in 2003 afgerond. Een aantal projecten komt in aanmerking om in het nieuwe PMP voortgezet te worden.

De meeste projecten zijn met succes afgerond, van een enkel project is de doelstelling aangepast en een aantal projecten zijn om diverse redenen zonder succes gestopt.

Elf projecten zijn later gestart dan gepland. Verder valt op dat veel projecten vertraging hebben opgelopen. Van de lopende projecten is dat bij de meeste het geval. Een aantal oorzaken van vertraging:

- vertraging bij de partners. *Besluitvormingsprocedures* duren langer dan verwacht, o.a. bij Stimuleren duurzaam bouwen/ Stedelijk gebiedsgericht beleid (5.1 en 5.3) en Gemeentelijk geluidbeleid, pilot Woerden (5.2);
- Te weinig belangstelling voor deelname, waardoor *onvoldoende draagvlak*, o.a. bij Mobiliteitsbeperking bedrijven (2.3b), Afvalverwijdering winkelcentra (9.1b, zie hieronder), en Stroomdocument Bouw- en sloopafval (9.6).
- *capaciteitsgebrek* bij provincie, waardoor een project later gestart is dan gepland of een trage voortgang kent, o.a. bij Organisatiemodel zonebeheer industrielawaai (7.7);
- het blijkt steeds opnieuw erg lastig te zijn om een groot aantal uitvoeringsprojecten in een meerdere jaren lopend, beleidsplan tevoren goed in te plannen. De reorganisatie van de provinciale dienst en de personele mutaties in de loop van de jaren zullen hierop ook invloed gehad hebben.

#### II.2 *Samenwerking*

Het benaderen van deelnemers die zich aangemeld hebben, het samenwerken binnen een projectgroep en het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst zijn belangrijke spelregels van het huidige PMP. De provincie wil een actieve deelname van zoveel mogelijk gemeenten, doelgroepen en maatschappelijke organisaties. Op dit terrein is veel gedaan, maar het blijkt dat regelmatig projecten zijn vertraagd of zelfs zijn gestopt, omdat er onvoldoende draagvlak was (zie ook hierboven). Dit beeld wordt bevestigd door de evaluatie die eind 2001 is uitgebracht. Hierin werd geconcludeerd dat de versnelling bij de vaststelling van het PMP 1998 – 2002 ten koste ging van de inhoud en het draagvlak voor de samenwerkingsovereenkomsten. Hierin werd onvoldoende uitgewerkt welke projectresultaten beoogd werden en welke inzet nodig was.

### II.3 *Inhoudelijk*

Een belangrijke vraag is natuurlijk of het huidige PMP heeft bijgedragen c.q. bijdraagt aan een betere leefomgeving. Deze vraag is echter niet eenvoudig te beantwoorden, het blijkt moeilijk om vast te stellen in welke mate projecten aan verbetering daarvan hebben bijgedragen. Uit de evaluatie is reeds naar voren gekomen dat de nadruk van dit PMP sterker ligt op het proces dan op de inhoud. Dat komt vooral doordat het moeilijk is een relatie te leggen tussen milieudoelstellingen en de uitkomsten van concrete projecten.

### II.4 *Aandachtspunten voor het nieuwe PMP*

De ervaringen die zijn opgedaan bij de uitvoering van het huidige PMP zijn van nut bij de totstandkoming van het nieuwe PMP, dat gericht zal zijn op verminderen van hardnekkige milieuproblemen.

- de balans tussen inhoud en proces zal meer in evenwicht moeten worden gebracht (belangrijke conclusie ook uit de evaluatie);
- om een beter inzicht te krijgen in de mate waarin projecten bijdragen aan de verbetering van het milieu zijn heldere en meetbare doestellingen nodig. Op dit terrein is al veel ontwikkeld c.q. is al veel in ontwikkeling. Hierbij wordt verwezen naar het werken met prestatie-indicatoren. Via een monitoringssysteem kan gemeten worden of de leefomgeving verbeterd is ("meten is weten"). De Provinciale milieu en waterverkenning 2001, met de nadruk op effectmonitoring, is hiervan een goed voorbeeld;
- samenwerking is geen doel op zich. Er moet vastgesteld worden op welke terreinen er gemeenschappelijke belangen zijn. Daar ligt namelijk de basis voor samenwerking. Projecten die vooral in eigen beheer worden uitgevoerd hebben minder vaak vertraging dan de uitgesproken samenwerkingsprojecten;
- goed projectmanagement is noodzakelijk. Betrokkenen bij het volgende PMP, of het nu een projectleider of een beleidsmedewerker van de provincie of een partner is, moeten goed toegerust worden om hun taken in te kunnen vullen.

## III De PMP-projecten

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op enkele projecten van het PMP. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van geslaagde projecten, maar ook van projecten die zonder succes zijn afgerond of voortijdig zijn gestopt. In de bijgevoegde tabel zijn alle projecten aangegeven met de stand van zaken per 1 oktober 2002, verwachte afsluiting en eventueel extra aandachtspunten.

### III.1 *Geslaagde projecten, enkele voorbeelden*

#### **Stimulering van milieubeleid- en maatregelen**

##### *2.3c Milieuzorgassistenten/ Milieuzorg Utrecht (nog niet helemaal afgerond)*

Milieuzorg Utrecht biedt als uitvoerende instantie ondernemers in twaalf gemeenten een gratis quickscan en een advies voor verbetering aan. Van alle ondernemers die een advies krijgen blijkt de helft alle of de meeste voorgestelde maatregelen te treffen. De doelstellingen van het project zijn in 2001 ruimschoots gehaald (vermindering CO<sub>2</sub> en het aantal te bezoeken bedrijven). Het project is in 2001 overgegaan naar de Stichting Collusie. De definitieve evaluatie wordt nog opgesteld.

## Vergunningverlening en handhaving

### *2.5 Opleiding vergunningverleners en handhavers in het kader van de veranderende rol*

Een andere aanpak vraagt een andere instelling en vaardigheden. De provincie heeft hiervoor de bestuursacademie een serie van vijf trainingen laten organiseren. Hieraan namen zestig mensen deel, hiervan kwam tweederde van de provincie een op de drie deelnemers kwam van de Milieudienst ZO-Utrecht, het Gewest Eemland of een afzonderlijke gemeente.

## Bedrijfsleven en milieubeleid

### *7.3 Stimuleren eigen verantwoordelijkheid*

In dit project worden de vijftien betoncentrales en betonfabrieken in de provincie gestimuleerd via bedrijfsmilieuplannen de productie van afval, de emissie van schadelijke stoffen, geluid en geur en andere risico's te beperken. Op dit moment hebben 7 van de 15 bedrijven een goedgekeurd BMP de rest is nog bezig. Het projecteinde: alle BMP-bedrijven goedgekeurd, dit wordt eind 2003 verwacht. Tot nu toe zijn er geen vertragingen.

## Beter beheer van de bodem

### *8.4 Sanering in eigen beheer*

Doel was dat in de vier jaar looptijd van het PMP vijfhonderd saneringen in eigen beheer door particuliere eigenaars adequaat zouden worden uitgevoerd of in uitvoering genomen. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald.

## III.2 Zonder succes afgeronde of voortijdige gestopte projecten

- 4.1 Project geluidhinder  
De bedoeling van dit project was de door VROM beschikbaar gestelde middelen voor geluidwerende voorzieningen voor provinciale wegen efficiënter in te zetten. Het project werd echter ingehaald door het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing. Bij die regeling gaat het geld rechtstreeks naar de gemeenten.
- 4.11 Stimuleren openbaar vervoer door verbeteren informatievoorziening bij reizigers.  
Het idee was om gebruikers van openbaar vervoer bij haltes dynamisch te informeren over de komst van de bus. Al in 1999 is besloten dit van de plannen af te zien omdat het project te duur werd en de beschikbare middelen verminderden.
- 9.1b Afvalverwijdering winkelcentra.  
De provincie Utrecht heeft vanaf 1999 getracht met de gemeente Leusden en de winkeliersvereniging Hamershof het project "Afvalverwijdering Winkelcentrum Hamershof Leusden" van de grond te trekken. Hiervoor bleek echter te weinig belangstelling. Ook pogingen daarna om in samenwerking met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel een doorstart te maken bij andere winkelcentra in Utrecht hebben onvoldoende interesse opgeleverd. Het project is daarom stopgezet.
- 9.14 Stimulering inzameling klein gevaarlijk afval (KGA).  
De bedoeling was om samen met gemeenten en inzamelbedrijven de inzameling van kleine hoeveelheden gevaarlijk afval bij detailhandels en kleine kantoren te stimuleren. Inmiddels trof de rijksoverheid landelijke regelingen, zoals voor de chemocar en voor KGA-boxen. In dit project is gebleken dat beleid soms zo snel en ingrijpend kan veranderen dat de aanvankelijke opzet wordt achterhaald.

## Stand van zaken alle PMP projecten oktober 2002

- 1 = Beoogd projectresultaat in relatie tot doelstelling PMP gehaald  
 2 = Verwacht projectresultaat in relatie tot doelstelling PMP in 2002/ 2003  
 3 = Extra inspanning benodigd om doelstelling te halen/ gedeeltelijk resultaat  
 4 = Projectresultaat niet zoals beoogd  
 5 = Project komt in aanmerking voor inbedding in nieuwe PMP

Omschrijving	1	2	3	4	5
1.1 Monitoringsprogramma (doorlopend)	+				
1.2 Milieumonitoring met gemeenten	+				
<b>Stimuleren milieubeleid- en maatregelen</b>					
2.1 Milieuprijs (jaarlijks)	+				
2.2 Milieuzorg in provinciale organisatie		+	+		
2.3a Uitvoeringsprogramma preventie		+			
2.3b Mobiliteitsbeperking bedrijven		+	+		
2.3c Milieuzorgassistenten		+			+
2.4 Evaluatie en nazorg preventieprojecten		+			
<b>Vergunningverlening en Handhaving</b>					
2.5 Opleiding Vergunningsverlening en Handhaving	+				
2.6 Opzetten eenduidige overlegstructuur handhaving	+				
2.7 Versterking uitvoering vergunningsverlening en handhaving	+				
7.4 Een loket binnen de provinciale organisatie	+			+	
7.5 uitvoering klanten onderzoek	+				
7.6 Ontwikkelen kwaliteitszorgsysteem		+			
<b>Beschermen van grond- en drinkwater</b>					
3.1/3.2/3.3 Beleid op gebied grondwaterbescherming	+				
<b>Mobiliteit, infrastructuur en milieu</b>					
4.1 Verdeling van middelen effectgerichte maatregelen				+	
4.2 Milieuaspecten Verkeer en infrastructuur	+				
4.3 Handreiking externe veiligheid en Routenet	+				
4.4 Vervoer gevaarlijke stoffen				+	
4.5 Onderzoek naar run-off en verwaaiing		+	+		
4.6 Toepassing secundaire grondstoffen in Provinciale wegen	+				
4.7 Terugdringing van de versnipperde werking van wegen op de natuur		+			
4.8 Verbetering fietsbewegwijzering		+			
4.9 Afwegingskader	+				
4.10 Leerproject alternatieve vervoerswijzen		+		+	
4.11 Stimuleren openbaarvervoer door verbetering infovervoering		+		+	
4.12 Stimulering innovatieve systemen voor collectief vraagafhankelijk openbaar vervoer		+			
4.13 Alternatieven voor afvalvervoer over de weg	+				
4.14 Bevorderen van fietsgebruik		+			
<b>Duurzame stedelijke ontwikkeling</b>					
5.1/5.3 duurzame stedenbouw		+	+		
5.2 Pilot gemeentelijk geluidsbeleid		+			
<b>Landelijk gebied en milieu</b>					
6.1 Landbouw en milieu	+				
6.2 Platform diffuse bronnen		+			
6.3 Gebruik van secundaire materialen in landelijk gebied	+				
6.4 Pilotproject groene bodemsanering	+				

- 1 = Beoogd projectresultaat in relatie tot doelstelling PMP gehaald  
 2 = Verwacht projectresultaat in relatie tot doelstelling PMP in 2002/ 2003  
 3 = Extra inspanning benodigd om doelstelling te halen/ gedeeltelijk resultaat  
 4 = Projectresultaat niet zoals beoogd  
 5 = Project komt in aanmerking voor nieuwe PMP

Omschrijving	1	2	3	4	5
<b>Bedrijfsleven en milieubeleid</b>					
7.1 Duurzame herinrichting bedrijventerreinen		+			
7.2 Beperking emissies m.b.v. vergunningverlening		+			
7.3 Stimuleren eigen verantwoordelijkheid		+			
7.7 Zonebeheer industrielawaai		+	+		
<b>Beter beheer van de bodem</b>					
8.1 -2-3 Actief bodembeheer		+	+		+
8.4 Sanering eigen beheer		+			
8.5 Vangnetsaneringen		+			
8.6 Onderzoek bodemsanering		+			
8.7a Hergebruikbeleid licht verontreinigde grond	+				
8.7b Optimaliseren vraag en aanbod (Grondbank)		+	+		
8.7c ketentoezicht verontreinigde grond	+				
<b>Verantwoord omgaan met afval</b>					
9.1a Afvalverwijdering bedrijventerreinen	+				
9.1b Afvalverwijdering winkelcentra				+	
9.2 Hergebruik grof huishoudelijk afval	+				
9.3 Afstemming ontgrondingenbeleid/ secundaire grondstoffen	+				
9.4 Convenant toepassing secundaire grondstoffen	+				
9.5 Uitvoeren Leemtewet (nazorg stortplaatsen)		+			
9.6a Opstellen afvalstroomdocumenten			+		
9.6b Opstellen branche documenten	+?				
9.7 Overlegstructuur met AVU	+				
9.10 Onderzoek samenstelling restafval					+
9.8a/b Opzetten en intensiveren monitoring van gevaarlijk afval	+				+
9.11 Eenduidig voorzieningenniveau bouw- en sloopafval	+				
9.12 Inventariseren van milieurendement verwerking zuiveringsslib	+				
9.13 Voorlichting beleid gevaarlijk afval	+				
9.14 Stimulering inzameling klein gevaarlijk afval				+	

Toelichting:

<b>Projecten Provinciaal Milieubeleidsplan 1998-2002 'Milieu in praktijk, Monitoren van milieu, beleid en maatregelen</b>				
	<i>Omschrijving</i>	<i>Stand van zaken</i>	<i>Verwachte afsluiting</i>	<i>Extra inzet/ aandacht</i>
1.1	Monitoringsprogramma	Inhoudelijk gereed, rapportage volgt	1-1-2003 formeel	
1.2	Milieumonitoring met gemeenten	Afgesloten juli 2002		
<b>Stimuleren van milieubeleid- en maatregelen</b>				
2.1	Milieuprijs	Jaarlijkse uitreiking, volgende op 12 december a.s.		
2.2	Milieu zorg in de provinciale organisatie	Vertraagd. Demonstratieopstelling zonne-energie gerealiseerd. Plan van aanpak certificeerbaar milieuzorgsysteem dit najaar gereed.	2004	Draagvlak in organisatie noodzakelijk. € 75.000 voor certificering nodig
2.3a	Uitvoeringsprogramma preventie	Vertraagd. Momenteel wordt gewerkt aan samenwerkingsovereenkomst met partners voor uitvoering Landelijk UitvoeringsProgramma	Dec. 2002	Intern en extern commitment nodig voor uitvoering LUP
2.3b	Mobiliteitsbeperking bedrijven	Vertraagd. Als vooronderzoek IJsselstein niet wordt uitgevoerd is het twijfelachtig of voldoende kennis en ervaring voor leidraad is opgedaan.	Voorjaar 2003	Onvoldoende draagvlak vooronderzoek IJsselstein
2.3c	Milieu zorgassistenten	Overgegaan naar stichting Collusie. Doelstellingen ruimschoots gehaald.	Eind 2002	Extra budget voor participatie in 2003 en 2004 wordt gevraagd
2.4	Evaluatie en nazorg preventieprojecten	Vertraagd	Maart 2003	
<b>Vergunningverlening en Handhaving</b>				
2.5	Opleiding Vergunningsverlening en Handhaving In het kader van de veranderende rol	Afgesloten begin 2000		
2.6	Opzetten eenduidige overlegstructuur handhaving	Als PMP-project in 1999 afgesloten		
2.7	Versterking uitvoering Vergunningsverlening en Handhaving	Afgesloten in 2001		
7.4	Eén loket binnen de provinciale organisatie	Afgesloten in 1998		
7.5	Uitvoering klantenonderzoek	Afgesloten in 2002		
7.6	Ontwikkelen van kwaliteitszorgsysteem	Vertraagd	Sept. 2003	
<b>Beschermen van grond- en drinkwater</b>				
3.1-2-3	Beleid op het gebied van grondwaterbescherming	Afgesloten 2001 (gepland was 2002)		

<b>Mobiliteit, infrastructuur en milieu</b>				
4.1	Verdeling van middelen effectgerichte maatregelen	Stopgezet in 2000, ingehaald door ISV		
4.2	Milieu Aspecten van Verkeer en infrastructuur	Afgesloten in 2001, overgegaan in Mavi uitg. Progr.		

<b>Projecten Provinciaal Milieubeleidsplan 1998-2002 'Milieu in praktijk, Monitoren van milieu, beleid en maatregelen</b>				
	<i>Omschrijving</i>	<i>Stand van zaken</i>	<i>Verwachte afsluiting</i>	<i>Extra inzet / aandacht</i>
4.3	Handreiking externe veiligheid	Onvoldoende belangstelling, geen samenwerkingsproject		
4.4	Routenet Vervoer gevaarlijke stoffen	Afgesloten in 2000		
4.5	Onderzoek naar run-off en verwaaiing	Vertraagd. Als fin. knelpunt deelnemers niet wordt opgelost zal aanpassing project plaatsvinden.	Juni 2003	Financieel gat van € 26.000
4.6	Toepassing van secundaire grondstoffen in Provinciale wegen	Afgesloten als PMP in 2001, (Bouwgrondstoffenplan) overgegaan in kader Mavi. Voorgesteld wordt een nieuw PMP-project in te dienen en daarmee de financiering veilig te stellen door dekking uit het egalisatiefonds milieubeleidsplan.		Financiering implementatie bouwgrondstoffenplan is een probleem.
4.7	Terugdringing van de versnipperde werking Van wegen op de natuur	In uitg.prog. Natuur en landschap opgenomen, ondergebracht in Strat. Mob.plan Utrecht	2002	
4.8	Verbeteren van fietsbewegwijzering		2003	
4.9	Afwegingskader	In not. Milieu&mobiliteit uitg.punten opgenomen. Wordt geconcretiseerd in Strategienota ruimte	2002	
4.10	Leerproject alternatieve vervoerswijzen	Project is overgegaan naar ROV. Project heeft zich verengd tot beïnvloeding haal-/ en brenggedrag bij basisscholen. Schaal wel verbreed.	Mei 2003	
4.11	Stimuleren openbaar vervoer door verbeteren Van de informatievoorziening	Afgesloten in 1999, proef ging wegens hoge kosten niet door		
4.12	Stimuleren innovatieve systemen voor collectief Vraagafhankelijk openbaar vervoer	Vrijwel afgerond	2002	
4.13	Alternatieven voor afvalvervoer over de weg	Afgesloten 2001, overgegaan in Mavi uitg. Progr.		
4.14	Bevorderen van fietsgebruik	Grotendeels afgerond		



<b>Projecten Provinciaal Milieubeleidsplan 1998-2002 'Milieu in praktijk, Monitoren van milieu, beleid en maatregelen</b>				
	<i>Omschrijving</i>	<i>Stand van zaken</i>	<i>Verwachte afsluiting</i>	<i>Extra inzet/aandacht</i>
<b>Duurzame stedelijke ontwikkeling</b>				
5.1-3	Duurzame stedenbouw	Vertraagd. - Convenant De Bilt getekend - Geen gemeenschappelijk convenant Eemland. Baarn en Bunschoten gaan wel meedoen - Cofinanciering vanuit RDC voor consulentschap is uitgebleven	Eind 2005 (was 2004)	Knelpunt: cofinanciering Consulentschap € 45.000
5.2	Pilot gemeentelijk geluidsbeleid Woerden	Vertraagd. In dec. Wordt inspraakrijpe geluidnota aan b&w worden voorgelegd.	Dec. 2002	
<b>Landelijk gebied en milieu</b>				
6.1	Landbouw en Milieu (LaMi)	Convenant prov. en GLTO loopt in 2002 af. Lami zet uitvoering voort	2002	
6.2	Platform diffuse bronnen	Afgesloten 2002		
6.3	Gebruik van secundaire materialen in landelijk gebied	Afgesloten 2001 (nota Groenbeleid)		
6.4	Pilotproject groene bodemsanering	Afgesloten 1999, Landelijk project geworden		
<b>Bedrijfsleven en milieubeleid</b>				
7.1	Duurzame herinrichting van bedrijventerreinen	Vertraagd. Inventarisatie afgerond - duurzaamheidsplan Wijk bij Duurstede vertraagd - herstructureringsplan preventie/ energiebesparing De Isselt wordt opgesteld - 1 <sup>e</sup> fase duurzame herstructurering Strijkviertel afgerond, 2 <sup>e</sup> fase van enquêtering gestart	Dec. 2002	
7.2	Beperking van emissies met behulp van Vergunningverlening	Samenwerkingsproject Lage Weide vertraagd Besluitvorming over vervolg in december 2002.	Dec. 2002	
7.3	Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid	Geen afwijking. Goedkeuring BMP-bedrijven	Eind 2003	
7.7	Zonebeheer industrielawaai	Vertraagd. Plan van aanpak zonebeheer moet worden opgesteld.	Eind 2003	Extra budget van € 20.000 nodig voor uitbesteden plan van aanpak

<b>Beter beheer van de bodem</b>				
8.1-2-3	Actief bodembeheer	Vertraagd. De mijlpalen van 1 jan. zijn per 1 okt. gehaald. Bodemloket wordt momenteel aangepast, medio jan. In nieuwe vorm.	Medio 2003	Bodemloket wordt slecht onderhouden
8.4	Sanering in eigen beheer	Aantal saneringen (500) gehaald, 2002		
8.5	Vangnetsaneringen	Aantal (20) gehaald, 2002		
<b>Projecten Provinciaal Milieubeleidsplan 1998-2002 'Milieu in praktijk, Monitoren van milieu, beleid en maatregelen</b>				
8.6	Onderzoek bodemverontreinigingen		2002	
	<i>Omschrijving</i>	<i>Stand van zaken</i>	<i>Verwachte afsluiting</i>	<i>Extra inzet/aandacht</i>
8.7a	Hergebruikbeleid voor licht verontreinigde grond	Afgesloten in 2001		
8.7b	Optimaliseren van vraag en aanbod (Grondbank)	Vertraagd	1 <sup>e</sup> kwartaal 2003	
8.7c	Ketentoezicht verontreinigde grond	Afgesloten 1999		
<b>Verantwoord omgaan met afval</b>				
9.1a-b	a. Afvalverwijdering bedrijventerreinen b. Afvalverwijdering winkelcentra	Afgerond Hoofdbedrijfschap detailhandel besteedt in 2002 geen extra aandacht aan winkelcentra. Project stopgezet, 2002	April 2002	
9.2	Hergebruik van grof huishoudelijk afval	Afgesloten 2001.		In Z/O Utrecht nog onvoldoende kringloopbedrijf voorzieningen.
9.3	Afstemming van ontgrondingenbeleid/secundaire Grondstoffen	Afgesloten 2001		
9.4	Convenant toepassing secundaire grondstoffen	Afgesloten 2000		
9.5	Uitvoeren Leemtewet (nazorg stortplaatsen)	Vertraagd. In laatste kwartaal 2002 wordt adviescommissie nazorgfonds en uitvoering-/beheerscommissie benoemd.	Dec. 2002	
9.6a	Opstellen afvalstroomdocumenten	Vertraagd. Het blijkt niet mogelijk een hogere respons op enquête te krijgen. Inhoudelijk wordt bekeken of we nog wat met de info kunnen doen, dan wel dat het project niet succesvol moet worden afgesloten		Project mogelijk niet succesval

9.6b	Opstellen branchedocumenten	Afgesloten		
9.7-9-10	7. Overlegstructuur met AVU. 9/10: Onderzoek samenstelling restafval	Afgesloten 1998 Proefproject is omgezet in structurele analyse van huishoudelijk restafval	2006	
9.8a/b	Opzetten en intensiveren monitoring van gevaarlijk Afval	Afgesloten, aanbieding documenten aan MT/PO	Dec. 2002	
9.11	Eenduidig voorzieningenniveau voor bouw- en Sloopafval	Afgesloten maart 2002, doelstelling is gehaald.		
9.12	Inventariseren van milieurendement verwerking zuiveringsslib	Afgesloten 1999		
9.13	Voorlichting beleid gevaarlijk afval	Afgesloten 2000		
9.14	Stimulering inzameling klein gevaarlijk afval	Project stopgezet mei 2002, doelstelling (nog) niet gehaald.		Project stopgezet.