

## Behandelingsvoorstel voor de commissie WEM

Onderwerp: Voortgangsrapportage PMP 1998-2003

Cie-datum : 15 september 2003

Cie-nummer: 2003WEM55

---

<b>Procedure:</b> in GS (na Cie. Vergadering) op: 2 september '03	inspraak:nee
eerdere behandeling in cie: nee	op: n.v.t.
in PS: nee	op: n.v.t.

---

Behandelend ambtenaar: Frans Croonen  
Portefeuillehouder: J. Binnekamp

toestel: 2758

### Inleiding

Bijgaand treft u de voortgangsrapportage per 1 juli aan van het Provinciaal Milieubeleidsplan 1998 – 2002 verlengd tot 2004) met een geactualiseerde stand van de PMP-projecten. In dit PMP zijn ruim zestig projecten opgenomen. Hiervan zijn de meeste met succes afgerond en is een aantal inmiddels ondergebracht in het MAVI-uitvoeringsprogramma. Een twintigtal projecten is nog in uitvoering, waarvan er in de laatste maanden enkele zijn afgerond. De verwachting is dat het merendeel hiervan dit jaar nog wordt afgerond. Een aantal projecten komt in aanmerking om in het nieuwe PMP voortgezet te worden. Van een enkel project is de doelstelling aangepast en een paar projecten is om diverse redenen zonder succes gestopt.

---

Vervolg inleiding op pagina 2 nee

### Wordt geagendeerd:

X ter kennisneming, het stuk wordt niet besproken.

---

### Beoogd effect

De voortgangsrapportage van het PMP wordt gemaakt om de Statencommissie op de hoogte te houden van de voortgang van de uitvoering van projecten, die in het PMP zijn opgenomen.

**Bijlagen** Voortgangsrapportage PMP per 1 juli 200

---

# Voortgangsrapportage Provinciaal Milieubeleidsplan, juli 2003

---

## I Inleiding

In veel projecten is of wordt gewerkt aan het uitvoeren van het Milieubeleidsplan 1998 – 2002 van de provincie Utrecht. In samenwerkingsprojecten en provinciale acties is handen en voeten gegeven aan tal van beleidsvoornemens, die in het huidige PMP zijn beschreven.

Bijgaand treft u de voortgangsrapportage van het PMP per 1 juli 2003 aan met een geactualiseerde stand van zaken van alle PMP-projecten. U treft achtereenvolgens aan:

- ⌚ Stand van zaken in tabelvorm in hoeverre het project is afgerond
- ⌚ Toelichting op bovengenoemde tabel
- ⌚ Bijlage: factsheets van de nog lopende projecten

De laatste rapportage heeft plaats gevonden in oktober 2002. In die rapportage zijn enkele algemene conclusies getrokken, die het beeld bevestigen van de tussentijdse evaluatie van het PMP, die in 2001 is gehouden. Dit beeld is hieronder geactualiseerd. In de vorige rapportage bleek dat een paar projecten kampten met een gebrek aan geld. Hiervoor hebben de Staten uit de reserve PMP middelen ter beschikking gesteld voor 2003.

---

## II Algemeen beeld

### II.1 *Proces*

De looptijd van het huidige PMP is van de oorspronkelijke periode 1998 – 2002 verlengd tot 2004. In dit PMP zijn ruim zestig projecten opgenomen. Hiervan zijn de meeste met succes afgerond en is een aantal inmiddels ondergebracht in het MAVI-uitvoeringsprogramma. Een twintigtal projecten is nog in uitvoering, waarvan er in de laatste maanden enkele zijn afgerond. Van een enkel project is de doelstelling aangepast en een aantal projecten is om diverse redenen zonder succes gestopt.

De verwachting is dat de overige projecten, op enkele na, nog in 2003 afgerond worden. Een aantal projecten komt in aanmerking om in het nieuwe PMP voortgezet te worden. Dit wordt hierna aangegeven.

Verder is het beeld t.o.v. de rapportage van oktober 2002 niet veel gewijzigd. De verwachte afronding van veel projecten schuift op. Van de lopende projecten is dat bij de meeste het geval. Een aantal oorzaken van vertraging:

- vertraging bij de partners. *Besluitvormingsprocedures* duren langer dan verwacht, o.a. bij Stimuleren duurzaam bouwen/ Stedelijk gebiedsgericht beleid (5.1 en 5.3) en Gemeentelijk geluidbeleid, pilot Woerden (5.2);
- te weinig belangstelling voor deelname, waardoor *onvoldoende draagvlak*, o.a. bij Mobiliteitsbeperking bedrijven (2.3b), Afvalverwijdering winkelcentra (9.1b, zie hieronder), en Stroomdocument Bouw- en sloopafval (9.6).
- *capaciteitsgebrek* bij provincie, waardoor een project later gestart is dan gepland of een trage voortgang kent, o.a. bij Organisatiemodel zonebeheer industrielawaai (7.7). Inmiddels zijn hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld;
- het blijkt steeds opnieuw erg lastig te zijn om een groot aantal uitvoeringsprojecten in een meerdere jaren lopend, beleidsplan tevoren goed in te plannen. De reorganisatie van de provinciale dienst en de personele mutaties in de loop van de jaren zullen hierop ook invloed gehad hebben.

## II.2 *Samenwerking*

Het benaderen van deelnemers die zich aangemeld hebben, het samenwerken binnen een projectgroep en het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst zijn belangrijke spelregels van het huidige PMP. De provincie wil een actieve deelname van zoveel mogelijk gemeenten, doelgroepen en maatschappelijke organisaties. Op dit terrein is veel gedaan, maar het blijkt dat regelmatig projecten zijn vertraagd of zelfs zijn gestopt, omdat er onvoldoende draagvlak was (zie ook hierboven). Dit beeld wordt bevestigd door de evaluatie die eind 2001 is uitgebracht. Hierin werd geconcludeerd dat de versnelling bij de vaststelling van het PMP 1998 – 2002 ten koste ging van de inhoud en het draagvlak voor de samenwerkingsovereenkomsten. Hierin werd onvoldoende uitgewerkt welke projectresultaten beoogd werden en welke inzet nodig was.

---

## II.3 *Inhoudelijk*

Een belangrijke vraag is natuurlijk of het huidige PMP heeft bijgedragen c.q. bijdraagt aan een betere leefomgeving. Deze vraag is echter niet eenvoudig te beantwoorden, het blijkt moeilijk om vast te stellen in welke mate projecten aan verbetering daarvan hebben bijgedragen. Dat komt vooral doordat het moeilijk is een relatie te leggen tussen milieudoelstellingen en de uitkomsten van concrete projecten. Uit de evaluatie is bovendien naar voren gekomen dat de nadruk van dit PMP sterker ligt op het proces van samenwerking dan op de inhoud.

---

## II.4 *Aandachtspunten voor het nieuwe PMP*

- De ervaringen die zijn opgedaan bij de uitvoering van het huidige PMP zijn van nut bij de totstandkoming van het nieuwe PMP, dat gericht zal zijn op verminderen van hardnekkige milieuproblemen.  
(belangrijke conclusie ook uit de evaluatie);
- om een beter inzicht te krijgen in de mate waarin projecten bijdragen aan de verbetering van het milieu zijn heldere en meetbare doestellingen nodig. Op dit terrein is al veel ontwikkeld c.q. is al veel in ontwikkeling. Hierbij wordt verwezen naar het werken met prestatie-indicatoren. Via een monitoringstelsel kan gemeten worden of de leefomgeving verbeterd is ("meten is weten"). De Provinciale milieu en waterverkenning 2001, met de nadruk op effectmonitoring, is hiervan een goed voorbeeld;
- samenwerking is geen doel op zich. Er moet vastgesteld worden op welke terreinen er gemeenschappelijke belangen zijn. Daar ligt namelijk de basis voor samenwerking. Projecten die vooral in eigen beheer worden uitgevoerd hebben minder vaak vertraging dan de uitgesproken samenwerkingsprojecten;
- goed projectmanagement is noodzakelijk. Betrokkenen bij het volgende PMP, of het nu een projectleider of een beleidsmedewerker van de provincie of een partner is, moeten goed toegerust worden om hun taken in te kunnen vullen.

## III. Afgeronde projecten

Projecten die in de periode tussen oktober 2002 en juli 2003 tot afronding zijn gekomen, zijn:

- PMP 2.4 : Evaluatie en nazorg preventieprojecten. Deze zal in het vervolg regulier bij de uitvoering van projecten worden opgenomen. De eindrapportage wordt binnenkort gepresenteerd;
- PMP 4.10: Leerproject alternatieve vervoerswijzen. Aanvankelijk was de doelstelling veel breder. Het project heeft zich verengd tot beïnvloeding van het haal- en brenggedrag bij basisscholen;
- PMP 9.5: Leemtewet Smink, is succesvol afgerond.

#### IV. Stand van zaken alle PMP projecten juli 2003

- 1 = Beoogd projectresultaat in relatie tot doelstelling PMP gehaald  
 2 = Verwacht projectresultaat in relatie tot doelstelling PMP in 2003  
 3 = Extra inspanning benodigd om doelstelling te halen/ gedeeltelijk resultaat  
 4 = Projectresultaat niet zoals beoogd  
 5 = Project komt in aanmerking voor inbedding in nieuwe PMP

Omschrijving	1	2	3	4	5
1.1 Uitvoering monitoringsprogramma (doorlopend)	+				
1.2 Milieumonitoring met gemeenten	+				
<b>Stimuleren milieubeleid- en maatregelen</b>					
2.1 Milieuprijs (jaarlijks)	+		+		
2.2 Milieuzorg in provinciale organisatie		+			
2.3a Uitvoeringsprogramma preventie		+			+
2.3b Mobiliteitsbeperking bedrijven		+			
2.3c Milieuzorgassistenten	+				+
2.4 Evaluatie en nazorg preventieprojecten	+				
<b>Vergunningverlening en Handhaving</b>					
2.5 Opleiding Vergunningsverlening en Handhaving	+				
2.6 Opzetten eenduidige overlegstructuur handhaving	+				
2.7 Versterking uitvoering vergunningsverlening en handhaving	+				
7.4 Een loket binnen de provinciale organisatie	+				
7.5 uitvoering klanten onderzoek	+				
7.6 Kwaliteitshandboeken vergunning en handhaving		+			
<b>Beschermen van grond- en drinkwater</b>					
3.1/3.2/3.3 Beleid op gebied grondwaterbescherming	+				
<b>Mobiliteit, infrastructuur en milieu</b>					
4.1 Verdeling van middelen effectgerichte maatregelen				+	
4.2 Milieuaspecten Verkeer en infrastructuur	+				
4.3 Stimuleren toepassing landelijke 'handreiking externe veiligheid mobiele bronnen'	+				
4.4 Ontwikkelen routenet gevaarlijke stoffen					+
4.5 Opstellen plan van aanpak run-off		+			
4.6 Toepassing secundaire grondstoffen in Provinciale wegen	+				
4.7 Terugdringing van de versnipperde werking van wegen op de natuur (faunapassages, ec. Verbindingszones, etc)	+				
4.8 Verbetering fietsbewegwijzering provinciale wegen	+				
4.9 Afwegingskader voor besluiten met invloed op mobiliteit			+		
4.10 Leerproject alternatieve vervoerswijzen	+				
4.11 Stimuleren openbaarvervoer door verbetering infovoorziening				+	
4.12 Stimulering innovatieve systemen t.b.v. afstemming van collectief vervoer				+	
4.13 Alternatieven voor afvalvervoer over de weg	+				
4.14 Bevorderen van fietsgebruik	+				
<b>Duurzame stedelijke ontwikkeling</b>					
5.1/5.3 duurzame stedenbouw		+			
5.2 Pilot gemeentelijk geluidsbeleid					+
<b>Landelijk gebied en milieu</b>					
6.1 Landbouw en milieu (LAMI-II)		+			
6.2 Platform diffuse bronnen oppervlaktewater	+				
6.3 Kwaliteitsborging toepassing organische secundaire materialen in het landelijk gebied	+				
6.4 Pilotproject groene bodemsanering	+				

- 1 = Beoogd projectresultaat in relatie tot doelstelling PMP gehaald  
 2 = Verwacht projectresultaat in relatie tot doelstelling PMP in 2003  
 3 = Extra inspanning benodigd om doelstelling te halen/ gedeeltelijk resultaat  
 4 = Projectresultaat niet zoals beoogd  
 5 = Project komt in aanmerking voor nieuwe PMP

Omschrijving	1	2	3	4	5
<b>Bedrijfsleven en milieubeleid</b>					
7.1 Duurzame herinrichting bedrijventerreinen		+		+	
7.2 Beperking emissies m.b.v. vergunningverlening		+			
7.3 Stimuleren eigen verantwoordelijkheid bedrijven		+			
7.7 Uitvoering zonebeheer industrielaawai		+			+
<b>Beter beheer van de bodem</b>					
8.1 -2-3 Actief bodembeheer		+			+
8.4 Sanering in eigen beheer	+				
8.5 Vangnetsaneringen	+				
8.6 Onderzoek bodemverontreinigingen	+				
8.7a Hergebruikbeleid licht verontreinigde grond			+		
8.7b Optimaliseren vraag en aanbod (Grondbank)		+			
8.7c ketentoezicht verontreinigde grond	+				
<b>Verantwoord omgaan met afval</b>					
9.1a Afvalverwijdering bedrijventerreinen	+				
9.1b Afvalverwijdering winkelcentra		+		+	
9.2 Optimalisatie hergebruik grof huishoudelijk afval		+			+
9.3 Afstemming ontgrondingenbeleid en beleid toepassing secundaire grondstoffen	+				
9.4 Convenant toepassing secundaire grondstoffen	+		+		
9.5 Uitvoeren Leemtewet (nazorg stortplaatsen)	+			+	
9.6a Opstellen afvalstroomdocumenten	+				
9.6b Opstellen branche documenten	+				
9.7 Uitvoeringsprogramma AVU	+				
9.8a/b Opzetten en intensiveren monitoring van gevaarlijk afval	+				+
9.9 Monitoring huishoudelijk afval	+				+
9.10 Proefprojecten gescheiden inzameling huishoud. Afval	+				
9.11 Eenduidig voorzieningenniveau bouw- en sloopafval	+				
9.11 Inventariseren van milieurendement verwerking	+				
9.12 zuiveringsslib	+				
9.13 Voorlichting beleid gevaarlijk afval	+				
9.14 Stimulering inzameling klein gevaarlijk afval				+	



## Toelichting:

<b>Projecten Provinciaal Milieubeleidsplan 1998-2002 'Milieu in praktijk, Monitoren van milieu, beleid en maatregelen</b>				
	<i>Omschrijving</i>	<i>Stand van zaken</i>	<i>Verwachte afsluiting</i>	<b>Extra inzet/ aandacht</b>
1.1	Uitvoering monitoringsprogramma	Inhoudelijk gereed, rapportage was 1-1-2003 gereed		
1.2	Milieumonitoring met gemeenten	Succesvol afgesloten juli 2002		
<b>Stimuleren van milieubeleid- en maatregelen</b>				
2.1	Milieuprijs (jaarlijks)	Vanaf 1998 elk jaar uitgereikt. Dit jaar uitreiking gecombineerd met Natuur- en milieuprijs	Doorlopende activiteit.	
2.2	Milieuzorg in de provinciale organisatie	Plan van aanpak certificeerbaar milieuzorgsysteem uitgesteld, dit najaar nieuw plan gereed gebaseerd op nul-meting	Doorlopende activiteiten	
2.3a	Uitvoeringsprogramma preventie	Vertraagd. Momenteel wordt gewerkt aan uitvoering Landelijk Uitvoerings Programma	Dec. 2003. Voortzetting in nieuw PMP	Intern en extern commitment nodig voor uitvoering LUP
2.3b	Mobiliteitsbeperking bedrijven en/ of bedrijfsterreinen	Vertraagd. Als vooronderzoek IJsselstein niet wordt uitgevoerd is het twijfelachtig of voldoende kennis en ervaring voor leidraad is opgedaan.	Okt. 2003	Onvoldoende draagvlak vooronderzoek IJsselstein
2.3c	Milieuzorgassistenten	Overgegaan naar stichting Collusie. Doelstellingen ruimschoots gehaald.	Eind 2003, opstellen evaluatierapport; Continuering in nieuw PMP	Extra budget voor participatie in 2003 is goedgekeurd
2.4	Evaluatie en nazorg preventieprojecten	Afgesloten, eindrapportage binnenkort gereed	2003	
<b>Vergunningverlening en Handhaving</b>				
2.5	Opleiding Vergunningsverlening en Handhaving in het kader van de veranderende rol	Succesvol afgesloten begin 2000		
2.6	Opzetten eenduidige overlegstructuur handhaving	Als PMP-project in 1999 succesvol afgesloten		
2.7	Versterking uitvoering Vergunningsverlening en Handhaving	Succesvol afgesloten in 2001		
7.4	Eén loket binnen de provinciale organisatie	Succesvol afgesloten in 1998		
7.5	Uitvoering klantenonderzoek	Succesvol afgesloten in 2002		
7.6	Ontwikkelen van kwaliteitszorgsysteem	Vertraagd, procedures hoofdprocessen gereed	Dec. 2003	
<b>Beschermen van grond- en drinkwater</b>				
3.1-2-3	Beleid op het gebied van grondwaterbescherming	Succesvol afgesloten 2001 (gepland was 2002)		

<b>Mobiliteit, infrastructuur en milieu</b>				
4.1	Verdeling van middelen effectgerichte maatregelen	Stopgezet in 2000, ingehaald door ISV		
	<i>Omschrijving</i>	<i>Stand van Zaken</i>	<i>Verwachte afsluiting</i>	<i>Extra inzet/ Aandacht</i>
4.2	Milieu aspecten van Verkeer en infrastructuur	Afgesloten in 2001, overgegaan in MAVI uitvoeringsprogramma		
4.3	Stimuleren toepassing landelijke 'handreiking externe veiligheid mobiele bronnen'	Landelijke handreiking toegestuurd in 1998; onvoldoende belangstelling van gemeenten		
4.4	Ontwikkelen routenet gevaarlijke stoffen	Start project in 2000 door met gemeenten tot afspraken te komen. Ging zeer traag. Project nu opgenomen in Nota Externe Veiligheid; daarmee wordt doorstart gemaakt	Opname in Nota Externe Veiligheid (is onderdeel van nieuwe PMP)	Financiering 2003 € 50.000 uit PMP reservefonds
4.5	Opstellen plan van aanpak run-off en verwaaiing	Chemische modellering en kolomproeven en daardoor rapportage vertraagd. Eindrapportage in september 2003. In oktober 2003 beleidsnotitie aan GS	Okt. 2003	
4.6	Toepassing van secundaire grondstoffen in Provinciale wegen	Afgesloten als PMP in 2001, (Bouwgrondstoffenplan) overgegaan in kader Mavi. Wordt als nieuw PMP-project opgenomen.	Opname als nieuw project in nieuwe PMP	Financiering implementatie bouwgrondstoffenplan is geregeld.
4.7	Terugdringing van de versnipperde werking van wegen op de natuur	In 2002 in uitvoeringsprogramma Natuur en landschap opgenomen, tevens ondergebracht in Strat. Mob.plan Utrecht		
4.8	Verbeteren van fietsbewegwijzering provinciale wegen	Verwacht wordt dat eind 2003 de bewegwijzering op peil zal zijn	2003	
4.9	Afwegingskader voor besluiten met invloed op mobiliteit	Project in 1998 al in de ijskast gezet omdat er eerst zicht moet zijn aan welke problemen de provincie prioriteit toekent. Wel zijn inde not. Milieu&mobiliteit uitg.punten opgenomen.		
4.10	Leerproject alternatieve vervoerswijzen	Project is overgegaan naar ROV. Project heeft zich verengd tot beïnvloeding haal-/ en brenggedrag bij basisscholen. Schaal wel verbreed. In mei 2003 afgerond dmv. Verslaglegging Anders Naar School		
4.11	Stimuleren openbaar vervoer door verbeteren Informatievoorziening	Afgesloten in 1999, proef ging wegens hoge kosten niet door		
4.12	Stimuleren innovatieve systemen t.b.v. afstemming van collectief vervoer	Succesvol afgesloten eind 2002		
4.13	Alternatieven voor afvalvervoer over de weg	Afgesloten 2001, overgegaan in Mavi uitv. Progr.		



4.14	Bevorderen van fietsgebruik	Grotendeels afgerond	2003	
------	-----------------------------	----------------------	------	--

<b>Projecten Provinciaal Milieubeleidsplan 1998-2002 'Milieu in praktijk, Monitoren van milieu, beleid en maatregelen</b>				
<b>Duurzame stedelijke ontwikkeling</b>				
	<i>Omschrijving</i>	<i>Stand van zaken</i>	<i>Verwachte afsluiting</i>	<i>Extra inzet/ aandacht</i>
5.1-3	Duurzame stedenbouw	Vertraagd. - Geen gemeenschappelijk convenant Eemland. Baarn en Bunschoten gaan wel meedoen - Convenant Eemland getekend door Baarn en Bunschoten	Eind 2005 Opnemen in nieuwe PMP	
5.2	Pilot gemeentelijk geluidsbeleid (Woerden)	Vertraagd. Leefbaarheidsonderzoek is afgerond, tekst geluidnota wordt in oktober besproken.	Okt. 2003	
<b>Landelijk gebied en milieu</b>				
6.1	Landbouw en Milieu (LaMi)	Convenant prov. en GLTO loopt in 2002 af. Lami zet uitvoering voort.	Opname in nieuwe PMP	
6.2	Platform diffuse bronnen oppervlaktewater	PMP-project in 2002 afgesloten door instelling Stuurgroep. Programma diffuse bronnen loopt door in nieuwe PMP		
6.3	Kwaliteitsborg toepassing organische 'secundaire' materialen in landelijk gebied	Afgesloten 2001 D nota Groenbeleid geeft een integrale visie op het prov. Afvalstoffenbeleid, het landbouw/mestbeleid, het beleid voor natuur en landschap en het beleid voor duurzame energie.		
6.4	Pilotproject groene bodemsanering	Afgesloten 1999, Landelijk project geworden		
<b>Bedrijfsleven en milieubeleid</b>				
7.1	Duurzame herinrichting van bedrijventerreinen	Vertraagd. Inventarisatie afgerond - Duurzaamheidsplan Wijk bij Duurstede vertraagd - Herstructureringsplan preventie/ energiebesparing De Isselt wordt opgesteld - 1 <sup>e</sup> fase duurzame herstructurering Strijkviertel afgerond, 2 <sup>e</sup> fase van enquêtering gestart	Okt 2003	Er zijn geen formele samenwerkingsovereenkomsten gesloten.
7.2	Beperking van emissies met behulp van Vergunningverlening	Samenwerkingsproject Lage Weide vertraagd Besluitvorming over vervolg in okt/nov 2003	Okt/nov. 2003	
7.3	Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid bedrijven	Goedkeuring BMP-bedrijven.	Eind 2003	Omdat niet alle bedrijven aan de BMP-verplichting voldoen zullen deze via een vergunningetraject worden aangepakt.

7.7	Uitvoering zonebeheer industrielawaai	Vertraagd. Door extra budget zijn eind dit jaar overeenkomsten voor 6 van de 34 terreinen gereed.	Medio 2004	E 30.000 uit het Reservefonds PMP aangevraagd
<b>Beter beheer van de bodem</b>				
	<i>Omschrijving</i>	<i>Stand van zaken</i>	<i>Verwachte afsluiting</i>	<i>Extra inzet/ aandacht</i>
8.1-2-3	Actief bodembeheer	Vertraagd. De mijlpalen van 1 jan. zijn per 1 okt. gehaald. Bodemloket wordt momenteel aangepast, medio jan. In nieuwe vorm.	Medio 2003	Bodemloket wordt slecht onderhouden
8.4	Sanering in eigen beheer (beoogd)	Aantal saneringen (500) gehaald, 2002		
8.5	Vangnetsaneringen (beoogd)	Aantal (20) gehaald, 2002		
8.6	Onderzoek bodemverontreinigingen	Succesvol afgesloten in 2002		
8.7a	Hergebruikbeleid voor licht verontreinigde grond	Afgesloten in 2001. In 3 van de 4 binnenstedelijke gebieden bleek de verontreiniging beneden de norm, bij het 4 <sup>e</sup> gebied ging het om te kleine hoeveelheden voor nieuw beleid.		
8.7b	Optimaliseren van vraag en aanbod (Grondbank)	Interen besluitvorming gemeenten vertraagd.	4 <sup>e</sup> kwartaal 2003	
8.7c	Ketentoezicht verontreinigde grond	Succesvol afgesloten in 1999		
<b>Projecten Provinciaal Milieubeleidsplan 1998-2002 'Milieu in praktijk, Monitoren van milieu, beleid en maatregelen</b>				
<b>Verantwoord omgaan met afval</b>				
	<i>Omschrijving</i>	<i>Stand van zaken</i>	<i>Verwachte afsluiting</i>	<i>Extra inzet/ aandacht</i>
9.1a-b	a. Afvalverwijdering bedrijventerreinen b. Afvalverwijdering winkelcentra	Samenwerkingsproject succesvol afgerond april 2002. Echter geen verdere acties door partners. Hoofdbedrijfschap detailhandel besteedt in 2002 geen extra aandacht aan winkelcentra. Project stopgezet, 2002		
9.2	Optimalisatie hergebruik van grof huishoudelijk afval	Taakstelling voor hergebruik (57%) is gehaald, opstelling stroomdocument is opgesteld.	Project zal doorgaan in nieuwe PMP-periode	In Z/O Utrecht nog onvoldoende kringloopbedrijf voorzieningen.
9.3	Afstemming van ontgrondingenbeleid en beleid toepassing secundaire grondstoffen	Afgesloten 2001 dmv goedkeuren Bouwgrondstoffenplan.		Voor bouwgrondstoffenplan is inmiddels € 155.000 beschikbaar gesteld
9.4	Convenant toepassing secundaire grondstoffen	Afgesloten 2000, wetgeving verbiedt hergebruik van teerhoudend asfalt		
9.5	Uitvoeren Leemtewet (nazorg stortplaatsen)	Afgerond. In nov 2002 zijn de leden van de adviescommissie nazorgfonds en uitvoering-/ beheerscommissie benoemd. In apr. 2003 is het treasurystatuut vastgesteld.		

9.6a	Opstellen afvalstroomdocumenten	Het blijkt niet mogelijk een hogere respons op enquête te krijgen. Het project moest niet succesvol worden afgesloten		
9.6b	Opstellen branchedocumenten	Succesvol afgesloten. Branche documenten automontagebedrijven, rioolwaterzuiveringsinstallaties, beton en baggerbedrijven opgesteld		
9.7	Uitvoeringprogramma AVU.	Afgesloten 1998 door sluiten overeenkomst met AVU		
9.8a/b	Opzetten en intensiveren monitoring van gevaarlijk Afval	Succesvol afgesloten dec 2002 dmv. aanbieding basisdocument gevaarlijk afval aan MT		
9.9	Monitoring huishoudelijk afval	Oorspronkelijk was dit een proefproject. Was geslaagd en is omgezet in structurele analyse van huishoudelijk restafval	2006 Opname in nieuw PMP	
9.10	Proefprojecten gescheiden inzameling huishoudelijk afval	Project loopt nog	2006	
9.11	Eenduidig voorzieningenniveau voor bouw- en Sloopafval	Afgesloten maart 2002, doelstelling is gehaald.		
9.12	Inventariseren van milieurendement verwerking zuiveringsslib	Onderzoek naar nieuwe vorm van verwerking slib in 1999 afgerond.		
9.13	Voorlichting beleid gevaarlijk afval	Diverse activiteiten ontplooid, afgesloten in 2000		
9.14	Stimulering inzameling klein gevaarlijk afval	Project stopgezet mei 2002, doelstelling (nog) niet gehaald.		Project stopgezet.

BIJLAGE

**PMP-rapportages juli 2003**

**Voortgangrapport PMP-project**
**juli 2003**

Projectnaam	Provinciale milieuprijs	
Projectnummer	2.1	
Projectleider	Rien Bakker	
Projectsector	Stad en Milieu	
Projectprestatie	Het jaarlijks uitreiken van de Milieuprijs provincie Utrecht en afstemming met andere milieuprijzen in de provincie en / of landelijk	
Projectindicator	Uitgereikte Milieuprijs provincie Utrecht	
Projectmijlpalen	<b>Maand-jaar</b>	<b>Omschrijving mijlpaal-einde</b>
Geplande afsluiting	2002	
Mijlpaal	1998-2002	Elke jaar tot nu toe milieuprijs uitgereikt
Mijlpaal	1 <sup>e</sup> week juni 03	Verzenden folder Milieuprijs (oproep)
Mijlpaal	19 september	Sluitingsdatum inschrijvingen
Mijlpaal	Oktober '03	Platformgroep Milieuprijs: beoordeling inzendingen en maken van selectie. Afleggen van bedrijfsbezoeken uit de selectie en opstellen juryrapport
Mijlpaal	November	Jury stelt 1 <sup>e</sup> , 2 <sup>e</sup> en 3 <sup>e</sup> prijswinnaar vast
Projecteinde	11 December	Uitreiking Milieuprijs 2003 in Paushuize, gecombineerd met de Natuur- en Milieuprijs voor vrijwilligersorganisaties van de NMU en het consulentenschap IVN/NME . Tevens combineren met Themaprijs Leren voor Duurzaamheid
Samenwerking	Commissie Milieuprijs stad Utrecht, organisatie Nationale Toekomst Prijs, Natuur- en Milieufederatie en IVN / consulentenschap Natuur- en Milieu-educatie Utrecht. Project Leren voor Duurzaamheid	
Afwijking inhoudelijk	Nee	
Afwijking planning	Nee	
Afwijking financiën	Nee; de bijdrage aan de Milieuprijs 2003 wordt uit het PMP-reservefonds aangevraagd	
Aandachtspunten	Gezamenlijke aanpak cq. Afstemming met NMU en IVN/NME en Stad Utrecht	
Acties	Overleg met Commissie Milieuprijs stad Utrecht over eventuele combinatie met Milieuprijs stad Utrecht.	

Projectnaam	Invoering milieuzorgsysteem in provinciale organisatie (BIM)	
Projectnummer	2.2	
Projectleider	Harald van de Ven / Max Jonker	
Projectsector	Stad en Milieu	
Projectprestatie	Bijdrage leveren aan de invoering van een bedrijfsintern milieuzorgsysteem / milieumanagementsysteem (BIM) in de organisatie	
Projectindicator	bijdrage aan de invoering van BIM en het adviseren van de milieucoördinator Mw. A. Wilkes (dienst PSD) bij de uitvoering.	
Projectmijlpalen	<b>Maand-jaar</b>	<b>Omschrijving mijlpaal-einde</b>
Geplande afsluiting	2001	Realisatie demonstratieopstelling zonne-energie provinciehuis Plan van aanpak om te komen tot een goed functionerend certificeerbaar milieumanagementsysteem op basis van een uit te voeren nulmeting
Mijlpaal	mei 2002	
Mijlpaal	Najaar 2003	
Projecteinde	n.v.t.	Er zijn doorlopend activiteiten
Samenwerking	Alle diensten	
Afwijking inhoudelijk	Oorspronkelijke ambitieniveau is verhoogd tot een certificeerbaar bedrijfsintern milieuzorgsysteem op het niveau van EMAS of ISO 14001	
Afwijking planning	Oorspronkelijk zou het project in 2001 afgesloten worden. In februari is in DR het gepresenteerde Plan van aanpak milieuzorg uit 2002 aangehouden. De DR heeft besloten dat er eerst een nulmeting moet plaatsvinden. Er wordt dit najaar een nieuw plan van aanpak gepresenteerd, gebaseerd op deze provinciebrede nulmeting die deze zomer en begin najaar wordt uitgevoerd.	
Afwijking financiën	-	
Aandachtspunten	Door ontbreken van voldoende draagvlak binnen diensten en het aanhouden van het plan van aanpak uit 2002 wordt het bereiken van het uiteindelijke doel een provinciebreed milieumanagementsysteem verder vooruit geschoven in de tijd.	
Acties	Uitvoering nulmeting en opstellen plan van aanpak door extern adviesbureau.	

**Voortgangsrapport PMP-project**
**Juli 2003**

Projectnaam	Uitvoering Preventiestrategie	
Projectnummer	2.3 a	
Projectleider	Max Jonker	
Projectsector	Stad en Milieu	
Projectprestatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- het uitvoeren van de provinciale taak uit het landelijk programma (met preventie naar duurzaam ondernemen) 2001-2005 (LUP)</li> <li>- het opstellen, afstemmen en uitvoeren van een (jaarlijks) provinciaal uitvoeringsprogramma preventie (UP) 2002 met alle betrokken actoren,</li> </ul>	
Projectindicator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- het landelijk programma (LUP) opnemen in het provinciale milieuprogramma PMP 2004-2008</li> <li>- de uitvoering van bovengenoemd programma en het daarvan afgeleide provinciale preventieprogramma UP 2002</li> <li>- het verkrijgen van een commitment met bestuurders van gemeenten d.m.v. een samenwerkingsovereenkomst</li> <li>- het verkrijgen van een voorbeeldfunctie op het gebied van milieuzorg / duurzaam ondernemen van provincie en gemeenten (taakstelling S 5 van het LUP)</li> </ul>	
Projectmijlpalen	<b>Maand-jaar</b>	<b>Omschrijving mijlpaal-einde</b>
Geplande afsluiting	2001	
Mijlpaal	Mei 2002	Programma (UP 2002) gereed en gedistribueerd
Mijlpaal	Eind 2003	Preventie programma (UP 2003) uitgevoerd.
Mijlpaal	Eind 2003	Uitvoering van een gepland deel van landelijk uitvoeringsprogramma (LUP) en opname van het programma in het concept PMP 2004-2008
Mijlpaal	Voorjaar 2004	Mogelijke overeenkomst met bestuurders over de uitvoering van het landelijk uitvoeringsprogramma d.m.v. RAAM's in het kader van de uitvoering van het PMP 2004 -2008
Projecteinde	Medio 2004	Rapportage over de uitvoering van het programma 2003
Samenwerking	Met de actoren: provinciale diensten, milieudiensten, gemeenten, waterschappen nutsbedrijven milieuorganisaties en andere Intermediaire organisaties b.v. K.v.K, Syntens en brancheorganisaties	
Afwijking inhoudelijk	Geen	
Afwijking planning	Oorspronkelijk zou het project in 2001 worden afgesloten.	
Afwijking financiën	Momenteel geen.	
Aandachtspunten	Het verkrijgen van intern en extern commitment voor de uitvoering van het landelijk programma (preventie) LUP 2001-2005 zoals de programmadoelstellingen voor het regulerend spoor (verg. verlening en handhaving) en een samenwerkingsovereenkomst met gemeentenen (SOK) voor duurzaam ondernemen.	

Acties	<p>In december 2001 is er met gemeenten, milieudiensten, waterschappen en intermediaire organisaties overlegd over de concrete uitvoering van het Landelijke Uitvoeringsprogramma Preventie (LUP) 2001-2005. In 2002 staat het aangaan van een SOK met bestuurders, de opname van het LUP in het concept PMP 2004-2008, de voorbeeldfunctie van de provincie en de uitvoering van het UP 2002 centraal.</p> <p>Voor het verkrijgen van bestuurlijk commitment is in het najaar een bijeenkomst gepland waar bij mogelijk een overeenkomst met bestuurders gesloten kan worden. Bij de opstelling van het PMP 2004-2008 worden de provinciale taakstellingen van het LUP opgenomen. Een van de taakstellingen is de voorbeeldfunctie van de provincie met het opstellen en implementeren van een bedrijfsintern milieuzorgsysteem (zie PMP project 2.2)</p> <p>Met gemeenten en milieudiensten wordt reeds gewerkt aan de uitvoering van het LUP. De milieudiensten en Gewest Eemland werken met de deelnemende gemeenten aan een project in het kader van de SAM regeling. Vervolgens worden indien mogelijk gezamenlijk reguliere preventieprojecten uitgevoerd.</p> <p>Bij de opstelling van het PMP 2004-2008 zijn de taakstellingen uit het LUP 2001-2005 in de hoofdstukken bedrijven (duurzaam ondernemen), voorraadbeheer (afvalbeheer) en duurzaam consumeren (milieuzorg consument) opgenomen.</p> <p>Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de partners (gemeenten) voor de uitvoering van het LUP. Wellicht kan de overeenkomst in maart 2003 door provincie en gemeenten worden ondertekend. De mogelijkheid om de gemeenten uren voor de uitvoering te laten declareren en het jaarlijks opstellen van een programma ( uit de taakstellingen van het LUP wordt nader bezien.</p> <p>In het kader van de toekomstige uitvoering van het PMP 2004-2008 door het aangaan van RAAM's met gemeenten en regio's is besloten om geen samenwerkingsovereenkomsten te sluiten. Dat wil niet zeggen dat de uitvoering van het LUP niet doorgaat. Het programmateam van PREDO (het programma met preventie naar duurzaam ondernemen 2001-2005) heeft activiteiten ondernomen om het programma wat indringender op de agenda's van provincie en gemeenten te krijgen.</p> <p>De gemeenten en regio's zijn met name bezig met de uitvoering van projecten in het kader van de SAM regeling Milieudiensten N/W en Z/O, Gewest Eemland en de Gemeenten Utrecht en Nieuwegein. De provincie (w.o. het preventieteam) richt zich met gemeenten en intermediaire organisaties op projecten in het kader van :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- voorbeeldfunctie van de provinciale organisatie (zie PMP project 2.2)</li> <li>- project Projectgerichte Milieuzorg (PMZ) en Milieuverantwoord ondernemen (MVO, leren voor duurzaamheid)</li> <li>- milieuzorg in het MKB (w.o de bouwsector en de horeca)</li> <li>- monitoring van projecten en milieuzorgniveau (zie PMP project 2.4)</li> <li>- duurzame bedrijventerreinen (zie PMP project 2.3b)</li> <li>- duurzaam consumeren (milieuzorg bij evenementen en optimalisatie inzameling en verwijdering van grof huishoudelijk afval door kringloopbedrijven, PMP proj. 9.2)</li> <li>- inzet regulerend spoor t.b.v. het verhoging van het milieuzorgniveau bij bedrijven</li> </ul> <p>Tevens wordt onderzoek gedaan naar de aard en positie van het provinciale taakveld duurzaam / milieuverantwoord ondernemen tijdens de planperiode van het nieuwe PMP</p>
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**Voortgangsrapport PMP-project**
**juli 2003**

Projectnaam	Mobiliteitsbeperking bij bedrijven en bedrijventerreinen	
Projectnummer	2.3 b	
Projectleider	Hans Jannink	
Projectsector	MSM	
Projectprestatie	Instrument voor terugdringen automobilititeit bedrijventerreinen. Oorspronkelijk was het de bedoeling een vervoersplan te maken voor 20 bedrijven, maar er bleven maar 6 geschikte kandidaten over. Daarom richt het project zich nu op bedrijventerreinen.	
Projectindicator	- uitgevoerde vooronderzoeken potentiële haalbaarheid (2 x) - plan van aanpak/implementatie vervoermanagement (2 x)	
Projectmijlpalen	<b>Maand-jaar</b>	<b>Omschrijving mijlpaal-einde</b>
Geplande afsluiting	2002	
Mijlpaal	Nov/dec 2002	Vooronderzoeken afgerond
Mijlpaal	<sup>4e</sup> kwrt 02	Opstellen leidraad
Projecteinde	Okt 2003	Leidraad Terugdringen automobilititeit en mini-symposium voor gemeenten (voorjaar)
Samenwerking	Provincie Utrecht (trekker), gemeente Nieuwegein (projectdeelnemer + begeleidingscommissie), gemeente IJsselstein (projectdeelnemer + begeleidingscommissie), gemeente Woerden (projectdeelnemer + begeleidingscommissie), Kamer van Koophandel (begeleidingscommissie) VenM (begeleidingscommissie) Uitvoerende buro's: AGV en VenM	
Afwijking inhoudelijk	Geen afwijkingen	
Afwijking planning	Oorspronkelijk zou het project in 2002 worden afgesloten. In Woerden heeft bijeenkomst van (bestuurlijke) stuurgroep pas in juli plaatsgevonden vanwege extra benodigde tijd VenM voor draagvlakonderzoek. Uitvoering vooronderzoek wordt doorgezet vanwege voldoende draagvlak bij diverse partijen. In IJsselstein is vertraging ontstaan doordat vanwege beperkte ambtelijke capaciteit bij de gemeente het draagvlakonderzoek pas voor de zomer is afgerond. De stuurgroepbijeenkomst kan nu pas georganiseerd worden.	
Afwijking financiën	Geen afwijkingen	
Aandachtspunten	<p>In Woerden is voor de zomervakantie reeds voldoende bestuurlijk draagvlak vastgesteld. Het vooronderzoek wordt nu verder uitgevoerd, onder andere door een aantal gesprekken met bedrijven die zich te zijner tijd op Snellerpoort zullen gaan vestigen. Deze gesprekken zijn in oktober gepland.</p> <p>In IJsselstein is het draagvlakonderzoek afgerond. Het ondersteunende adviesbureau ziet toch mogelijkheden om vervoersmanagement te stimuleren. Door VenM wordt een stuurgroepbijeenkomst voorbereid. Deze bijeenkomst zal waarschijnlijk in oktober plaatsvinden. Dan zal blijken of er in de stuurgroep voldoende draagvlak is om project verder uit te voeren.</p> <p>Indien het vooronderzoek in IJsselstein niet verder wordt uitgevoerd, is de vraag relevant of met resterende projectdeelnemers voldoende kennis en ervaring kan worden opgedaan voor het opstellen van een leidraad (eindproduct)</p>	
Acties	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering vooronderzoek Woerden door AGV en VenM;</li> <li>- Organisatie stuurgroepbijeenkomst IJsselstein door VenM</li> <li>- Indien vooronderzoek in IJsselstein niet verder wordt uitgevoerd met VenM bespreken of opstellen leidraad (eindproduct) nog wel zin heeft;</li> </ul>	

**Voortgangsrapport PMP-project**
**Juli 2003**

Projectnaam	Milieuzorgassistenten (Milieuzorg Utrecht)	
Projectnummer	2.3c	
Projectleider	Stichting Collusie, vertegenwoordiger Provincie : Max Jonker	
Projectsector	Stad en Milieu	
Projectprestatie	Het uitvoeren van haalbare milieumaatregelen (via quickscans) bij tenminste 200 kleine bedrijven MKB en detailhandel) in de bij het project middels een overeenkomst aangesloten gemeenten	
Projectindicator	Vermindering van milieubelasting bij de betrokken bedrijven Water afval schoonmaak, energie). Een bepaalde hoeveelheid maatregelen die uitgedrukt worden in CO <sub>2</sub> per jaar (taakstelling van REMU)	
Projectmijlpalen	<b>Maand-jaar</b>	<b>Omschrijving mijlpaal-einde</b>
Geplande afsluiting	2001	
Mijlpaal	December 2003	Het bereiken van het uitgeven van meer dan 670 milieurapportages
Mijlpaal	December 2003	Het halen van de bepaalde vermindering van CO <sub>2</sub> uitstoot (REMU taakstelling 500 ton per jaar)
Projecteinde	Eind 2003	Opstellen van een evaluatierapport of een beslisdocument voor het continueren van het project
Samenwerking	Met de bij het project betrokken gemeenten (16 stuks), de K.v.K , Syntens, BMD, nutsbedrijven, waterschappen	
Afwijking inhoudelijk	Sedert 2001 is de provincie Utrecht niet meer financieel verantwoordelijk voor het project (overgegaan naar Stg. Collusie ). Het preventieteam is als adviseur in de projectgroep betrokken en participeert financieel in de uitvoering van het project	
Afwijking planning	De oorspronkelijke afsluiting was in 2001 gepland.	
Afwijking financiën	De provincie heeft een financiële bijdrage aan het project in 2003 toegezegd, dit is inmiddels door de Staten goedgekeurd.	
Aandachtspunten	<p>Voor de continuering van het project heeft de Gemeente Utrecht en Nieuwegein een beroep gedaan op de SAM (Stimuleringsregeling Aanpak Milieudrukvermindering) regeling van het LUP 2001-2005. Deze aanvraag is in 2002 gehonoreerd en de start was medio 2003. MZU zal haar activiteiten in 2004 en wellicht 2005 continueren en hiervoor een beroep doen op de provincie. Het project zal in het nieuwe PMP worden gecontinueerd.</p> <p>1. Er is een toezegging gedaan voor een bijdrage van € 35000 voor het jaar 2003 en een intentieverklaring voor een bijdrage van € 35000 in 2004. Deze laatste bijdrage valt onder het regiem van PMP 2004-2008 en zal derhalve onder het budget van dit PMP vallen. In de definitieve versie van dit plan dient dit opgenomen te worden evenals mogelijke budgetten voor andere uit het vorige plan gecontinueerde projecten.</p> <p>Voor toezegging van de bijdrage aan MZU is een opdracht voor het (mede) uitvoeren van bepaalde projecten (b.v. milieuzorg bij kleine bedrijven ) gepaard gegaan. MZU continueert projecten i.h.k.v. milieuzorg bij detailhandel en kleine bedrijven in ca. 16 gemeenten in de provincie Utrecht. Nog steeds trachten zij om nog meer gemeenten bij het project te betrekken. Evaluatierapport over de resultaten van 2002 zijn zo bevredigend dat er meer dan voldoende basis is om het project te verlengen tot 2005.</p> <p>2. Wellicht zal er een beroep gedaan worden op de Provincie Utrecht om voor de komende jaren een financiële bijdrage te leveren</p>	

Acties	<p>Milieuzorg Utrecht is recent ook ingezet voor de begeleiding van het project milieuzorg in verzorgingstehuizen. Zo zullen zij de instellingen adviseren bij het nemen van milieubesparende maatregelen en adviseren bij de monitoring van het milieuzorgproces. Ook is inzet bij grotere instellingen zoals basisscholen en kleine bedrijven gepland.</p> <p>Bij gelegenheid zal ook op ambtelijk niveau gesproken worden over de inzet van MZU bij projecten van het preventieteam in het Eemlandse. Door wijziging van het bestuur en de goede communicatie lijkt dit tot de mogelijkheden te behoren. Hierover is recent een afspraak met MZU gedaan. Uit het over 2001 opgestelde jaarrapport zijn de volgende conclusies te trekken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de doelstellingen van het project zijn in 2001 ruimschoots gehaald (vermindering CO<sub>2</sub> en het aantal te bezoeken bedrijven;</li> <li>- de deelnemende gemeenten zijn meer dan tevreden over de inzet van MZU in hun gemeente en het aantal deelnemende gemeenten neemt nog steeds toe (w.o. Vianen):</li> <li>- de deelnemende gemeenten blijven deelnemen aan het project en schakelen MZU zelfs in voor meer "regulerende" taken zoals de gemeente Nieuwegein;</li> <li>- MZU breidt haar taken uit zoals de benadering van scholen, sportinstellingen;</li> <li>- In verband met de veranderde status van de activiteiten is de rol en benaming van begeleidingscommissie gewijzigd in een klankbordgroep waarvan de provincie deel uitmaakt (gezien de financiële participatie).</li> </ul> <p>3.Recent heeft MZU een verzoek om een financiële bijdrage voor 2003 en 2004. Dit verzoek zal in het MT behandeld worden. MZU heeft plannen om ook gemeenten als Vianen, Veenendaal, Rhenen en Renswoude bij het project te betrekken. Ook zullen er pogingen ondernomen worden om Gewest Eemland te benaderen voor deelname. Eerst zal er bestuurlijk overleg zijn waarna bij groen licht verder ambtelijk en overleg met Stg. Collusie zal volgen.</p> <p>MZU wil ook haar takenpakket uitbreiden door ook kleine bedrijven b.v. scholen en recreatie te benaderen. Door de gemeente Utrecht zullen ze ook ingezet worden voor de horeca.</p> <p>Allen de politieke invloed t.a.v de gesubsidieerde banen zou het goede werk van MZU nadelig kunnen beïnvloeden</p>
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projectnaam	Evaluatie en nazorg preventieprojecten	
Projectnummer	2.4	
Projectleider	Harald van de Ven/Trix Buurman	
Projectsector	Stad en Milieu	
Projectprestatie	Het bundelen, coördineren van alle monitoringactiviteiten omtrent preventie, invulling geven aan 'gaten' omtrent monitoring (waar moet er nog gemonitord worden) en voorzetten van lopende monitoringprojecten. Leidraad vormt monitoringprogramma	
Projectindicator	Opgesteld monitoringprogramma en inhoud eraan geven	
Projectmijlpalen	<b>Maand-jaar</b>	<b>Omschrijving mijlpaal-einde</b>
Geplande afsluiting	2002	
Mijlpaal	Mei 2001	Afronding van monitoring Uitvoeringsprogramma preventie. Hierbij wordt inzicht gegeven in de preventiestadia, waarin bedrijven (selectie) in de provincie zich bevinden.
Mijlpaal	Maart 2003	Afronding monitoring individuele preventieprojecten
Projecteinde	Eind 2003	
Samenwerking	Bedrijven, IPO, gemeenten, NOVEM	
Afwijking inhoudelijk	<p>Monitoring en evaluatie van preventieprojecten ligt dicht bij elkaar. Het project is afgesloten en het eindrapport zal binnenkort worden gepresenteerd. De evaluatie van preventieprojecten zal in het vervolg regulier bij de uitvoering van projecten worden opgenomen.</p> <p>Het monitoringsprogramma gaat bestaan uit monitoring Uitvoeringprogramma preventie en monitoring individuele preventieprojecten, aangevuld met andere projecten die de monitoring van de preventie invulling geven.</p> <p>Er heeft eind juni een <i>concept</i> eindrapportage plaatsgevonden over de volgende twee rapporten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afwegingskader monitoringsinstrumenten (welke techniek kan het best gebruikt worden)</li> <li>2. Eindrapportage monitoring preventieresultaten in de provincie Utrecht</li> </ol> <p>Naar aanleiding van deze rapporten zal aan het bestuur geadviseerd worden hoe om te gaan met monitoring</p>	
Afwijking planning	Oorspronkelijk was de afsluiting in 2002 gepland. Alleen monitoring van de individuele preventieprojecten loopt achtere op de planning. Conceptrapportage is besproken, de eindrapporten volgen eind juli. Daarna zal een visie over monitoring aan het bestuur gepresenteerd worden.	
Afwijking financiën	-	
Aandachtspunten	Geen	
Acties	Opstellen visie over monitoring	

**Voortgangsrapport PMP-project**
**juli 2003**

Projectnaam	Ontwikkelen routenet gevaarlijke routeplichtige stoffen	
Projectnummer	4.4	
Projectleider	In 1998 WVV, thans E. Blokker W&M	
Projectsector	Sector Stad en milieu	
Projectprestatie	Realisatie van een op elkaar aansluitend wegennet voor gevaarlijke routeplichtige stoffen	
Projectindicator	Tijdens planperiode realiseren van routenet en monitoring voortgang	
Projectmijlpalen	<b>Maand-jaar</b>	<b>Omschrijving mijlpaal-einde</b>
Geplande afsluiting	1999	
Mijlpaal	1999	Handreiking opstellen
Mijlpaal	2000	Samenwerkingsafspraken maken.
Mijlpaal	2006	Realisatie routing
Projecteinde		
Samenwerking	Met rijkswaterstaat, gemeenten	
Afwijking inhoudelijk	.	
Afwijking planning	De handreiking is opgesteld, de vervolgsafspraken zijn nauwelijks gerealiseerd. De planning is aangepast.	
Afwijking financiën	Het project werd getrokken en gefinancierd uit het dienstbudget WVV. Het project wordt thans getrokken door W&M. Voor de uitvoering van het project is via de Reserve PMP €50.000 extra uitgetrokken.	
Aandachtspunten	De uitvoering loopt door in de volgende planperiode. In verband met calamiteiten met gevaarlijke stoffen sinds de start van het PMP is er thans meer in- en externe draagvlak voor de realisatie van dit project. Het project wordt met spoed en meer middelen opgepakt.	
Acties	Het project wordt met spoed oppakken en de uitvoering grotendeels meenemen in nieuwe planperiode.	

Projectnaam	Aanpak run-off en verwaaiing	
Projectnummer	4.5	
Projectleider	S. Mensing	
Projectsector	MBA	
Projectprestatie	Maatwerk is een vereiste bij de aanpak van bodem- en waterverontreiniging door het verkeer. In dit onderzoek dienen de daadwerkelijke risico's en mogelijke oplossingen van deze verkeersemissies te worden aangegeven. Twee proeflocaties dienen inzicht te geven in de ernst en de omvang van deze emissies. Men stelt tevens de doelmatigheid vast van eenvoudige maatregelen die deze emissies reduceren. De gegevens worden zodanig geïnterpreteerd dat het mogelijk is hierop beleid te formuleren. Het gaat om beleid dat bodem -en wateraspecten integreert in het wegenbeheer van onze provinciale wegen.	
Projectindicator	Tussenrapportage aan projectgroep	
Projectmijlpalen	<b>Maand-jaar</b>	<b>Omschrijving mijlpaal-einde</b>
Geplande afsluiting	2001	
Mijlpaal	Juni 2001	Rapportage aan sectorhfd. MBA dat de bouw proeflocaties, voorzieningen en plaatsing meetapparatuur gereed zijn.
Mijlpaal	Maart 2002	Halfjaarlijkse rapportage meetresultaten/kennisdocument
Mijlpaal	Sept. 2002	Halfjaarlijkse rapportage meetresultaten
Mijlpaal	Sept. 2003	Eindrapportage. Deze rapportage geeft inzicht in de ernst en omvang van de problematiek voor grond, grond- en oppervlaktewater. Bovendien wordt inzicht gegeven over de milieutechnische, financiële, beheersmatige en ruimtelijke consequenties van een meer grootschalige toepassing van maatregelen. Op basis van al deze overwegingen worden aanbevelingen gegeven voor beleidsvorming.
Projecteind	Okt. 2003	<b>Beleidsnotitie in 2003 aan MT/GS</b> Er worden aanbevelingen in de eindrapportage voor de dienst WVV beleid geformuleerd voor de integratie van bodem -en wateraspecten in het provinciaal wegenbeheer
Samenwerking	Trekker Dienst W & M (MBA). Leden projectgroep sector MWA, dienst WVV, Waterschappen, Rijksw.st. Utrecht, Rijksw.st. DWW	
Afwijking inhoudelij		
Afwijking planning	Door vertraging in de chemische modelering en kolomproeven zal de projectafroning in oktober plaatsvinden.	
Afwijking financiën		
Aandachtspunten		
Acties		

Projectnaam	Leerproject Alternatieve Vervoerswijzen	
Projectnummer	4.10	
Projectleider	Arnold Hagens	
Projectsector	VRV	
Projectprestatie	Verandering teweegbrengen, ook op de langere termijn, van het haal/breng-gedrag van de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de drie basisscholen aan de Heemraadsweide te Nieuwegein. Vervolgens dit project verbreden/opschalen naar andere basisscholen in Nieuwegein en andere gemeenten in de provincie (belangstelling is er o.a. van Gemeente Soest).	
Projectindicator	Significant minder auto-kilometers i.c.m. meer fiets/wandel-kilometers. Inzichten opdoen m.b.t. of een collectieve vorm van alternatief vervoer voor woon/school-verkeer (bv. het inzetten van een electro-bus) haalbaar is. Inzichten opdoen m.b.t. het treffen van kleinschalige infrastructurele maatregelen ten gunste van ander haal/breng-gedrag (bv. Het plaatsen van informatieve stoeptegels). Inzichten opdoen m.b.t. de effectiviteit van acties in het kader van Anders Naar School. Bewustwording m.b.t. milieu en mobiliteit.	
Projectmijlpalen	<b>Maand-jaar</b>	<b>Omschrijving mijlpaal-einde</b>
Geplande afsluiting	2002	
Mijlpaal	Mei-2001	De "anders naar school" 3-daagse op 8, 9 en 10 mei!
Mijlpaal	Juli-2001	Beschikbaar komen van de rapportage over het verloop van de Draadjes-methode (in de aanloop naar 8, 9 en 10 mei) en van de Actie-3-daagse "Anders Naar School".
Mijlpaal	September-2001	Evaluatie van het project op 10 september 2001. Betrokkenen: Gemeente, Provincie, SOAB, de directies van de drie scholen.
Mijlpaal	Oktober-2001	Het resultaat bestendigen/borgen in een convenant: gemeente, provincie, scholen, politie, buurtcomité, vertegenwoordiging van de ouder(s)/verzorger(s).
	Nov/Dec-2001	Komen tot een verbreding van het project. Opschalen naar diverse basis-scholen doorheen de provincie Utrecht. Hiervoor een Werkboek/map/plan ontwikkelen (Marian Schouten, naar voorbeeld van De Schoolspits, aan de hand van het materiaal zoals ontwikkeld door SOAB) en dit beschikbaar stellen voor geïnteresseerde scholen.
Projecteinde	Mei 2003	Nazorg/Monitoring/Anders Naar School blijvend onder de aandacht brengen.
Samenwerking	Gemeente Nieuwegein (mede-trekker, klankbord, in de persoon van Jacky Nieuwstraten), Schoolhoofden Lucas-school (Joke Veldhuizen), Prinses Christina-school (Anneke Vernooy) en Veldraker (Rien Derks) (schakelfunctie naar de ouder(s)/verzorger(s) toe), SOAB (advies en uitvoering), Ouder(s)/verzorger(s) (de belangrijkste doelgroep).	
Afwijking inhoudelijk	Aanvankelijk was de doelstelling veel breder. Het project heeft zich verengd tot beïnvloeding van het haal/breng-gedrag bij basisscholen.	
Afwijking planning	De uitvoering van het project is met ingang van 2003 (incl. het benodigde budget) overgedragen aan VRV	
Afwijking financiën	N.v.t.	
Aandachtspunten	De scholen staan wat huiverig tegenover alle werkzaamheden/inspanningen die mogelijk op hen afkomen en wellicht een aanzienlijk beslag leggen op de teams. Vraag is ook hoe e.e.a. door ouder(s)/verzorger(s) wordt ervaren.	
Acties	De verslaglegging van Anders Naar School is gereed. Er heeft een evaluatie van het project plaatsgevonden met de scholen. Deze dient o.a. als input voor de opschaling van het project. Alle gemeenten van Utrecht zijn ingelicht over het Leertraject Alternatieve Vervoerswijzen. Eind dit jaar vindt een bijeenkomst plaats voor gemeenten om hen te informeren en te enthousiasmeren. Een Anders Naar School Werk-boek/map/plan maken t.b.v. geïnteresseerde basisscholen. Intentie is deze uit te reiken op de bijeenkomst. Een convenant/samenwerkingsovereenkomst opstellen met alle betrokkenen om de vooruitgang die is geboekt minimaal vast te houden en bij voorkeur verder uit te bouwen.	

**Voortgangsrapport PMP-project**
**juli 2003**

Projectnaam	Gemeentelijk geluidbeleid centraal, pilot Woerden		
Projectnummer	5.2		
Projectleider	Susan Kreuger		
Projectsector	MSM		
Projectprestatie	Ervaring opdoen met het opstellen van een gemeentelijke geluidnota		
Projectindicator	Vorderingen t.a.v. vaststelling geluidnota door raad gem Woerden/ organiseren klankbordbijeenkomsten		
Projectmijlpalen (oorspronkelijke planning)	<b>Maand-jaar</b>	<b>Omschrijving mijlpaal-einde</b>	
	Mijlpaal	Juni 2000	Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Woerden
	Mijlpaal	September 2001	Inspraakrijpe geluidnota Woerden
	Projecteinde	Okt 2003	Nota is door raad Woerden vastgesteld, leerpunten zijn duidelijk
Samenwerking	Enerzijds: samenwerking met gemeente Woerden: participatie in intergemeentelijke projectgroep geluidnota Woerden Anderzijds: klankbord en ervaringen uitdragen naar overige Utrechtse gemeenten (voorheen klankbordgroep)		
Afwijking inhoudelijk	Klankbordgroep is gedateerd. 5 van de 7 betrokken ambtenaren hebben functie elders aanvaard. Ook andere gemeenten geven aan belangstelling te hebben voor dit project. 10 mei 2001 heeft een geslaagde informatiebijeenkomst plaatsgevonden, waarvoor de belangstelling groot was/		
Afwijking planning	Samenwerkingsovereenkomst gaat uit van een geluidnota per 31/12-2001 Door gem. herindeling (Harmelen wordt ook meegenomen) en de daarmee gepaard gaande organisatorische perikelen bij de gemeente Woerden, zou in september 2002 een eerste versie van de geluidnota aan de projectgroep kunnen worden voorgelegd. Dus nog geen inspraakrijpe nota. Van gemeente is inmiddels planning ontvangen; - schrijven concept-geluidnota september; uitvoeren leefbaarheidsonderzoek oktober 2002, definitieve inspraakrijpe geluidnota voorleggen aan b en w: december 2002		
Afwijking financiën	-		
Aandachtspunten	Leefbaarheidsonderzoek is afgerond. Tekst geluidnota wordt in september /oktober besproken		
Acties	Project zal vermoedelijk niet dit jaar geheel afgerond kunnen worden. Wel zal er eind dit jaar een ontwerp-geluidnota beschikbaar zijn. Geen extra financiën nodig.		



Projectnaam	Stimuleren Duurzaam bouwen/ Stedelijk gebiedsgericht beleid	
Projectnummer	5.3 en 5.1 (samengevoegd vanaf 2000)	
Projectleider	J. Machielse	
Projectsector	Stad en Milieu	
Projectprestatie	Stimuleren van duurzaam bouwen door inzetten van Consulentenschap dubo/duso*), netwerkbijeenkomsten, en andere middelen ter stimulering van duurzaam bouwen. Tevens het stimuleren van de integratie van water en milieu aspecten in ruimtelijke ordening door het stimuleren van dubo-convenanten en het ontwikkelen van instrumenten ter ondersteuning van m.n. gemeenten bij de integratie (milieukwaliteitsprofielen en handreiking milieu in ruimtelijke plannen). en het opdoen van ervaring met de integratie via een voorbeeldproject.	
Projectindicator	Geïmplementeerd dubo/duso-beleid bij gemeenten in de provincie Utrecht. Dit uit zich in een met partijen afgesloten convenant of een geïntegreerd dubo/duso-beleid in ruimtelijke plannen.	
Projectmijlpalen	<b>Maand-jaar</b>	<b>Omschrijving mijlpaal-einde</b>
Geplande afsluiting	2002	
Mijlpaal	Mei 2001	Afsluiten van dubo-convenant gemeente De Bilt.
Mijlpaal	Juli/aug 2001	Afsluiten van dubo-convenant gewest Eemland
Mijlpaal	Maart 2002	Voorbeeldproject duso
Mijlpaal	2 <sup>e</sup> helft 2003	Afsluiten dubo-convenant De Ronde Venen
Mijlpaal	2 <sup>e</sup> helft 2003	Vaststellen concept kwaliteitsprofielen
Mijlpaal	1 <sup>e</sup> kwart 2004	Vaststellen handreiking handreiking milieu in R.O.
Projecteinde		Eind 2005 hebben 70% van de gemeenten duurzaam bouwen/duurzame stedelijke ontwikkeling in hun gemeentelijke milieu en R.O. beleid geïntegreerd (convenanten of daarmee vergelijkbaar); Einde van de komende PMP planperiode: !00%.
Samenwerking	Met gemeenten, gewesten, waterschappen en aan duurzaam bouwen/duurzame stedelijke ontwikkeling aanverwante organisaties, zoals energiebedrijf, waterleidingbedrijf, Novem, BNA, projectontwikkelaars e.d.	
Afwijking inhoudelijk	Geen	
Afwijking planning	<i>Consulentenschap: geen</i> <i>DuBo convenant De Bilt: ondertekening heeft op de (uit)gestelde datum plaatsgevonden</i> <i>DuBo-convenant Eemland: door het streven naar een gemeenschappelijk convenant voor het gehele gewest is vertraging ontstaan; convenant is inmiddels ondertekend door de gemeenten Baarn en Bunschoten (en de overige partijen).</i> <i>Voorbeeldproject duso: nog niet opgestart i.v.m. capaciteitsgebrek</i>	
Afwijking financiën	<i>Consulentenschap: verwachte co-financiering per 1-1-2002 vanuit RDC project (zie hieronder) is (betreft € 45.000,- op jaarbasis) is alsnog "binnengehaald"; daarmee is er geen afwijking meer t.o.v. de planning.</i>	
Aandachtspunten	<i>DuBo-consulentenschap: afstemmen met de voorwaarden die VROM stelt aan de Regionale DuBo Consulentenschappen (RDC's): werkwijze, organisatievorm o.a. samenwerking met NOVEM.i.v.m. energieprogramma Loreen en met de waterhoek.</i> <i>Intern: afstemming met ontwikkeling van een energie-projectenbureau en met de waterbelangen (met NOVEM zijn reeds afspraken over een gecombineerde aanpak).</i> <i>Dubo-convenant Eemland:</i> <i>Overige gemeenten interesseren om "in te stappen" in het convenant</i> <i>Netwerkbijeenkomsten: Naar aanleiding van een evaluatie naar netwerkbijeenkomsten DuSo is besloten om het aantal bijeenkomsten van 4 naar 3 terug te brengen. Daarnaast veelvuldiger gebruik te maken van de op te zetten elektronisch (email) netwerkmogelijkheden.</i>	

Acties	<p><i>DuBo-consulentschap:</i>  <i>Dubo-convenant De Bilt:</i> doorlopende activiteit van begeleidingsgroep uitvoering convenant.  <i>Eemland:</i> organiseren van eerste bijeenkomst van “de werkgroep van ondertekenaars”  <i>Voorbeeldproject:</i> projectvoorstel / plan van aanpak is gereed (tot stand gekomen in overleg met GIDO). Opstart is vertraagd door personeels capaciteitsgebrek. Er wordt aansluiting gezocht met het project van Agenda 2010: ‘Wonen door de generaties heen’.  <i>DuBo/DuSo Netwerkbijeenkomsten :</i> In 2003 worden drie netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast is er een e-mail forum opgestart. Hiermee kunnen leden van het netwerk (gemeenten, intermediaire org., nutsbedrijven etc. via de email ‘besloten’ communiceren met elkaar.  <i>Nieuwsbrief dubo/duso:</i> voorbereiding vierde nieuwsbrief</p>
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- \*) dubo: duurzaam bouwen  
duso: duurzame stedelijke ontwikkeling

**Voortgangsrapport PMP-project**
**juli 2003**

Projectnaam	Duurzame (her)inrichting bedrijventerreinen	
Projectnummer	7.1	
Projectleider	Hans Jannink	
Projectsector	MSM	
Projectprestatie	Adequate inbreng milieu vwb duurzaamheid herstructurering bedrijventerreinen	
Projectindicator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afronden project collectieve afvalverwijdering (afgerond) en uitvoeren fase 1 en 2 project automobilititeit</li> <li>- Uitvoeren 2 pilotprojecten duurzaamheidsscan en opstellen handreiking</li> <li>- Uitvoering project preventie/energiebesparing De Isselt</li> <li>- Uitvoering inventarisatie stand van zaken Utrechtse gemeenten (afgerond)</li> </ul>	
Projectmijlpalen	<b>Maand-jaar</b>	<b>Omschrijving mijlpaal-einde</b>
Geplande afsluiting	1999	
Mijlpaal	Sept 2002	1. Vervolg-/voortgangsoverleg met gemeente Wijk bij Duurstede
	Sept 2002	2. Bijeenkomst werkgroep duurzaamheid De Isselt;
	Sept 2002	3. Afronding 1 <sup>e</sup> fase project Duurzame Herstructurering Strijkviertel (Oudenrijn) en opstart 2 <sup>e</sup> fase.
	Sept 2002	4. Keuze adviesbureau en subsidie-aanvraag gemeente De Bilt/afdeling milieu voor Larenstein
Mijlpaal	---	
Projecteinde	Okt. 2003	
Samenwerking	WEM/WEB, verschillende gemeenten in deelprojecten (gemeente Amersfoort w.b. project preventie/energiebesparing De Isselt; gemeente Wijk bij Duurstede w.b. project duurzaamheidsscan, gemeente Utrecht w.b. duurzaamheidsscan Strijkviertel)	
Afwijking inhoudelijk	Anders dan aanvankelijk bedoeld is het niet gekomen tot een formele samenwerkingsovereenkomst. Het bleek beter belangstellende gemeenten de kans te geven om in te inhaken als het hen uitkomt.	

Afwijking planning	<p><u>Inventarisatie Duurzame bedrijventerreinen Utrechtse gemeenten</u> Project is afgerond. Eindrapport dient als basis om i.s.m. WEB, REG en WVV een integraal activiteitenprogramma op te stellen. Activiteiten vanuit WEM worden ingekaderd ten behoeve van het PMP 2004-2008.</p> <p><u>Project duurzaamheidsplan Wijk bij Duurstede</u> In september heeft voortgangsgesprek plaatsgevonden. Afronding fase 1 en start fase 2 loopt onbekende vertraging op. De gemeente ondervindt problemen met het verwerven van de grond van Domeinen. Project staat of valt met de medewerking van de bedrijven. Deze zijn op dit moment afhoudend omdat geen duidelijk bestaat over grondprijs, opleverperiode en vergunde voorzieningen zoals kade aan kanaal. Deze vertraging kan mogelijk consequenties hebben voor de subsidie die door Novem is toegekend voor dit project. Inzicht in mogelijke consequenties in verstrekte subsidie door Novem is belangrijkste vervolgactie op korte termijn.</p> <p><u>Project preventie/energiebesparing De Isselt Amersfoort</u> De werkgroep duurzaamheid levert op basis van de resultaten van de enquête onder bedrijven en de in juni georganiseerde workshop een bijdrage aan het Herstructureringsplan dat nu voor de Isselt wordt opgesteld. In dit plan worden de thema's beschreven waarvoor men kansen ziet. Concept-herstructureringsplan zal eind oktober worden besproken in werkgroep duurzaamheid en in november in de stuurgroep Herstructurering. Het plan zal vervolgens in de raad besproken worden.</p> <p><u>Duurzame herstructurering Strijkviertel (Oudenrijn)</u> De eerste fase van het project is afgerond met een rapportage van de resultaten naar kansen en mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling/herstructurering van bedrijventerrein Oudenrijn. In deze eerste fase is gekeken naar de thema's water, geluid/lucht, duurzaam bouwen, energie en parkmanagement. Er zal ook nog worden gekeken naar efficiënt ruimtegebruik en schoner produceren. In de tweede fase van het project (sep-dec) worden bedrijven op Oudenrijn geënquêteerd om zicht te krijgen op de kansen en mogelijkheden die zij zien.</p> <p><u>De Bilt Duurzaam Larenstein</u> Voor uitvoering van project in De Bilt is gekozen voor BECO Milieumanagement. Beco is in eerste instantie gestart met een aantal interviews onder verschillende actoren betrokken bij ontwikkeling van Larenstein. Op basis hiervan wil de gemeente ambities vastleggen en de consequenties inzichtelijk maken die daaruit voortvloeien. In tweede instantie worden scan's uitgevoerd bij de bedrijven die zich gaan vestigen op Larenstein. Op basis hiervan moet inzichtelijk worden welke kansen er zijn voor duurzaamheid op drie niveaus, namelijk: bedrijfsindividueel, clusternivo en terreinniveau. Provincie heeft budget gereserveerd voor ondersteuning bij uitvoering.</p>
Afwijking financiën	Voor verschillende deelprojecten geen afwijkingen met betrekking tot de financiën.
Aandachtspunten	---
Acties 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opstellen integraal activiteitenprogramma duurzame bedrijventerreinen i.s.m. WEB, WVV en REG en koppelen met PMP (af ronding december 2003);</li> <li>- Gesprek met Novem met betrekking tot mogelijke consequenties voor verstrekte subsidie wegens vertraging project Wijk bij Duurstede (oktober);</li> <li>- Medewerking verlenen aan interview en workshop om ambities en daaruit vloeiende consequenties voor Larenstein inzichtelijk te krijgen (okt/nov);</li> <li>- Bespreking concept-herstructureringsplan De Isselt (okt/nov);</li> <li>- Informeren naar stand van zaken vervolgtraject project Paralelweg Woudenberg en mogelijke inzet vanuit WEM;</li> <li>- Informeren naar stand van zaken plannen gemeente Doorn;</li> </ul>

Projectnaam	Vermindering emissies met behulp van vergunningverlening, samenwerkingsproject Lage Weide,	
Projectnummer	7.2b	
Projectleider	Jan de Rooij	
Projectsector	Stad en Milieu	
Projectprestatie	Doel van het project is het beheersen van en zonodig terugdringen van de emissies op het gebied van geluid, geur en stof door een gebiedgerichte aanpak.	
Projectindicator	Om het doel te bereiken is het noodzakelijk dat er kennis wordt opgebouwd op het gebied van de actuele emissies van geluid, geur en stof. Dat daarnaast de normering van wat acceptabel is en wat niet acceptabel is wordt vastgesteld. Op basis van beide kan het instrumentarium worden ontwikkeld waarmee de beheersing van de emissies zal plaatsvinden. Dit alles moet vervolgens in gebiedspecifiek beleid worden vastgelegd.	
Projectmijlpalen	<b>Maand-jaar</b>	<b>Omschrijving mijlpaal-einde</b>
Geplande afsluiting	2002	
Mijlpaal	Maart 2002 Juli 2003	Afronding integrale geurrapportage Afronding van het project.  <i>Op 30 juni 2003 heeft de stuurgroep van het project vergaderd over de beëindiging van het project. In die vergadering is besloten dat alvorens het project formeel beëindigd kan worden voor het onderdeel geur een "arbitragepoging" dient te worden ondernomen. De arbitrage dient zich toe te spitsen op de meningsverschillen omtrent de ernst en omvang van de geurproblematiek. Voor het overige kan het project als afgerond worden beschouwd. Vanwege de zomervakantie zal een arbitrage omtrent de geurproblematiek niet eerder kunnen plaatsvinden dan naar verwachting september of oktober 2003. Zolang de uitkomsten hiervan niet beschikbaar zijn is het project formeel nog niet beëindigd.</i>
Mijlpaal	Oktober/november 2003	Besluitvorming over het beëindigen van het project
Samenwerking	Trekker van het project is de sector Stad en Milieu Deelnemers aan het project zijn: de gemeente Utrecht, De Industrievereniging Lage Weide, de bewonersvereniging Zuilen Gezond en de Kamer van Koophandel. In de deelprojectgroepen zijn vertegenwoordigers van provincie, gemeente, industrievereniging en Zuilen Gezond actief	
Afwijking inhoudelijk	Inhoudelijk zijn tot nu toe geen afwijkingen van het oorspronkelijke projectplan (najaar 1999) opgetreden.	
Afwijking planning	Qua planning loopt het project uit de pas. Oorspronkelijk (najaar 1999) was voorzien dat het project zou worden afgerond in de zomer van het jaar 2000. De data genoemd bij de verschillende mijlpalen vormen de nieuwe actuele planning die vooralsnog wordt aangehouden.	
Afwijking financiën	Qua budget hebben tot nu toe geen overschrijdingen plaatsgevonden.	
Aandachtspunten	Vooralsnog zijn er geen specifieke knelpunten	
Acties	Inhoudelijk: Rekening houden met een stuurgroepvergadering rondom het project in de maand november 2003	

Projectnaam	Stimuleren eigen verantwoordelijkheid bedrijven	
Projectnummer	7.3	
Projectleider	Peter Exel	
Projectsector	MBG	
Projectprestatie	<p>Het tot een acceptabel niveau terugdringen van emissies van (afval) stoffen, geluid, geur en risico's als gevolg van bedrijfsactiviteiten. Dit via:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stimuleren bedrijven DMI-convenant voor de betonindustrie uitvoeren</li> <li>- Ondersteunen van bedrijven bij het opstellen van bedrijfsmilieuplannen</li> <li>- Het uniformeren van BMP's</li> </ul> <p>Op het moment van deze rapportage hebben 8 van de 15 bedrijven een goedgekeurd BMP.</p>	
Projectindicator	Aantal betonbedrijven met goedgekeurd BMP	
Projectmijlpalen	<b>Maand-jaar</b>	<b>Omschrijving mijlpaal-einde</b>
Geplande afsluiting	2002	
Mijlpaal	3/2001	5 van de 15 bedrijven
	7/2001	7 van de 15 bedrijven
	7/2002	8 van de 15 bedrijven
	12/2002	11 van de 15 bedrijven
	12/2003	15 van de 15 bedrijven
Mijlpaal		
Projecteinde	2003	Alle BMP-bedrijven goedgekeurd BMP
Samenwerking	Peter Exel	
Afwijking inhoudelijk	<p>Omdat een aantal bedrijven niet aan zijn verplichting te komen tot een goedgekeurd BMP voldoen is in IPO-verband het volgende afgesproken.</p> <p>De zogenaamde "freeriders", dit zijn de bedrijven die niet tot een goedgekeurd BMP komen, zullen middels een vergunningen traject worden aangepakt.</p> <p>Door middel van een ambtshalve wijziging (wet milieubeheer) zullen de uitvoeringsmaatregelen uit het convenant worden opgelegd aan deze bedrijven</p> <p>Momenteel vindt uitbesteding plaats aan een extern adviseur met de opdracht om voor eind 2003 het advies tot aanpassing van de vergunningen van deze bedrijven gereed te hebben.</p>	
Afwijking planning	Er is enige vertraging eind datum lijkt gehaald te worden.	
Afwijking financiën	Nvt	
Aandachtspunten	Nvt	
Acties	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Samenwerking met gemeenten stopzetten</li> <li>2. Doorgaan met het afronden van de resterende BMP-bedrijven</li> </ol>	

## Voortgang PMP-project

Juli 2003

Projectnaam	Kwaliteitshandboeken vergunningverlening en handhaving. Het ontwikkelen van een kwaliteitszorgsysteem voor werkprocessen	
Projectnummer	7.6	
Projectleider	Ronald Schipper	
Projectsector	MBG, MKT	
Projectprestatie	Optimaliseren van werkprocessen in het kader van V&H. Kwaliteitsverbetering is een doorlopend proces: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO kwaliteitssysteem</li> <li>• IPO project "t betere werk"</li> </ul>	
Projectindicator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwaliteitshandboeken</li> <li>• Procedures</li> <li>• Werkinstructies</li> <li>• Klanttevredenheid (zie PMP 7.5)</li> <li>• Certificering</li> </ul>	
Projectmijlpalen	<b>Maand-jaar</b>	<b>Omschrijving mijlpaal-einde</b>
Geplande afsluiting	2002	
Mijlpaal	19/03/2002	Startbijeenkomst (ondertekening intentieverklaring door directeur)
	09/2002	Procedures hoofdproces vergunningverlening vaststellen en uitzetten
	10/2002	Procedures hoofdproces handhaving vaststellen en uitzetten
	01/2003	Start interne auditprogramma
	03/2003	Bijstellen van procedures
	03/2003	Opleiding interne auditoren
	05/2003	Uitvoeren van systeem-audit door Kiwa
	06/2003	Ondersteunende en management procedures vaststellen en uitzetten
	06/2003	Kwaliteitsjaarverslag/directiebeoordeling voorbereiden en uitvoeren
	06/2003	Interne auditronde
	06/2003	Laatste bijstellingen uitvoeren
	08/2003	Provincie Utrecht en Provincie Overijssel auditten elkaar
	10/2003	Documentatie-audit in het kader van certificering
	10/2003	Systeem-audit in het kader van certificering
Projecteinde	12/2003	Kwaliteitszorgsysteem gecertificeerd
Samenwerking	Sectorhoofden V&H, diverse kwaliteitskringen, Centrale Procedure Kamer	
Afwijking inhoudelijk	n.v.t.	
Afwijking planning	Verwachte projecteinde 12/2003, dat was bij laatste rapportage 09/2003.	
Afwijking financiën	n.v.t.	
Aandachtspunten	n.v.t.	
Acties	n.v.t.	

Afspraak	Organisatiemodel zonebeheer industrielawaai	
Afspraaknummer	7.7	
Trekker/Projectleider	Susan Kreuger	
Sector	MSM	
Prestatie	Het maken van afspraken met gemeenten over zonebeheer per industrieterrein	
Indicator	Aantal afgesloten overeenkomsten	
Projectmijlpalen	<b>Maand-jaar</b>	<b>Omschrijving mijlpaal-einde</b>
Geplande afsluiting	2000	
Mijlpaal	2002	Blauwdruk modelovereenkomstgereed
Mijlpaal	Eind 2003	Ondertekening eerste overeenkomst
Projecteinde	2004	Alle betrokken gemeenten hebben overeenkomst getekend.
Samenwerking	Met projectgroep is blauwdruk opgesteld. Deelnemers projectgroep: KvK, gem Bunschoten, Soest, Utrecht, Maarsse, Woerden, Nieuwegein,	
Afwijking inhoudelijk	Geen	
Afwijking planning	Oorspronkelijke planning ging uit van ondertekening overeenkomsten vanaf mei 2000. I.v.m. prioriteit opstellen geluidnota en nieuwe zonemedewerker loopt de planning uit tot eind 2003.	
Afwijking financiën	Zie acties. Extra geld (€ 20.000) is uit het fonds PMP-reserve voor 2003 toegewezen.	
Aandachtspunten	Inmiddels is opdracht gegeven om voor de zomervakantie de eerste overeenkomst gereed te hebben tbv ondertekening. Daarnaast zullen voor nov 2003 de 4 meest urgente industrieterreinen aktueel zijn en aan de betrokken gemeenten een overeenkomst worden voorgelegd.	
Acties	Eind dit jaar zullen 6 van de 34 terreinen gereed zijn (tevens de meest problematische). In 2004 moet deze actie geheel afgerond worden	



Projectnaam	Stimuleren gemeentelijk bodembeheer	
Projectnummer	8.1	
Projectleider		
Projectsector	Bodem & Afvalstoffen	
Projectprestatie	De provincie onderneemt in dit koepelproject o.a. de volgende activiteiten: 1. Alle gemeenten worden geïnformeerd over de mogelijkheden om invulling te geven aan actief bodembeheer; 2. Een 80% van de gemeenten wordt gestimuleerd om te komen tot visieontwikkeling actief bodembeheer en deze in te vullen c.q. uit te voeren 3. Het creëren van interactie tussen de diverse betrokkenen op het gebied van bodembeheer onder meer doordat 25% van de gemeenten hun bodeminformatie digitaal beschikbaar hebben voor derden.	
Projectindicator	Aantal 'overeenkomsten actief bodembeheer'. In de overeenkomst worden de provinciale bijdragen vastgelegd, met criteria en benoemde producten	
Projectmijlpalen	<b>Maand-jaar</b>	<b>Omschrijving mijlpaal-einde</b>
Geplande afsluiting	2002	•
Mijlpaal	09 – 2001	• zicht op het bereiken van prestatie 1, inhaalacties kunnen worden benoemd • prestatie 2 bij 40% vd gemeenten bereikt
Mijlpaal	01 – 2002	• prestatie 1 gereed • prestatie 2 bij 60% van gemeenten bereikt • prestatie 3 start
Projecteinde	12 – 2003	Prestaties 1, 2 en 3 gereed
Samenwerking	<p><b>Kwantitatief</b> – De deelnemende gemeenten zijn: Amersfoort, Bunschoten, Veenendaal, IJsselstein, Soest, Woerden, Wijk bij Duurstede, Zeist, De Ronde Venen, Abcoude, Maarssen, Nieuwegein, Vianen, Lopik, Baarn. Op korte termijn samenwerking verwacht met: Driebergen, Breukelen, De Bilt, Oudewater. Daarnaast worden er bodemkwaliteitskaarten gemaakt voor het landelijk gebied. Dit geldt voor het buitengebied van de gemeente Woerden, een samenwerking tussen gemeente, waterschap HDSR, DLG en provincie. Afgerond zijn: Eemland, Noorderpark, Lopikerwaard.</p> <p>In breed verband bestaat samenwerking met de Milieudiensten in de provincie: MD Noord-West Utrecht, MD Zuid-Oost Utrecht en Gewest Eemland.</p> <p><b>Kwalitatief</b> – Personele ondersteuning door accounthouders Bodem en projectleider. Verder is er een Bodemplatform opgezet door ons waarin halfjaarlijks onderwerpen worden belicht</p>	
Afwijking inhoudelijk	Het projectdoel richt zich met name op de gemeenten als partners. Inmiddels bestaat er een vergaande samenwerking met de Dienst Landelijk Gebied. Verder zijn er gesprekken gaande met waterschappen, Rijkswaterstaat en Ministerie van Defensie om te komen tot samenwerkingsprojecten. Deze verbreding is mede een resultaat dat uit het Bodemplatform van januari 2001 naar voren is gekomen.	
Afwijking planning	De mijlpalen van 1 januari 2002 zijn per 1 oktober 2002 gehaald; er is een inhaalactie uitgevoerd en inmiddels zijn alle gemeenten uitgebreid geïnformeerd over de kansen van gemeentelijk bodembeheer. Het onderdeel Bodemloket gemeenten (oorspr. PMP nr. 8.2) is in december 2000 bij dit project gevoegd. Het opzetten van evt. digitale bodemlokets door gemeenten heet nu hier prestatie 3 en is in technische zin een onderdeel dat aan het eind van de keten van gemeentelijk bodembeheer komt. Prestatie 2 en 3 zijn vertraagd door vertrek van de projectleider. De vacature, die daardoor ontstond, is opgevuld, maar moest voltijds worden benut om te voldoen aan de wettelijke eis om een landsdekkend beeld van de bodemkwaliteit te maken. Een adviesbureau zal worden ingehuurd (zie afwijking financiën) om prestatie 2 en 3 eind 2003 te kunnen halen.	
Afwijking financiën	Aanvullende financiën aangevraagd en toegekend via de Kadernota 2002. Voor inhuur adviesbureau wordt extra geld aangevraagd uit het PMP reservefonds.	

Aandachtspunten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aanhaken bij gebiedsgerichte initiatieven derden</li> <li>• (aan te schaffen) bodeminformatie-systemen van gemeenten laten aansluiten bij provinciale informatiesystemen</li> <li>• implementatie van de circulaire Landsdekkend Beeld door gemeenten bij het invoeren van gegevens, met name in het landelijk gebied</li> </ul>
Acties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• waterschappen betrekken, o.a. door gebruik te maken van het baggerplatform (MBA); is inmiddels gebeurd</li> </ul>

**Voortgangsrapport PMP-project**
**juli 2003**

Projectnaam	Optimaliseren vraag en aanbod in de markt van licht verontreinigde grond (Regionale grondbank Utrecht)	
Projectnummer	8.7b	
Projectleider	Ria Schoo	
Projectsector	MBA	
Projectprestatie	Een regionale (overheids) grondbank in de provincie Utrecht	
Projectindicator	Instemming met Businessplan regionale grondbank	
Projectmijlpalen	<b>Maand-jaar</b>	<b>Omschrijving mijlpaal-einde</b>
Geplande afsluiting		
Mijlpaal 1	April 2001	Intentieverklaring over participatie in grondbank bij deelnemende gemeenten in college B&W
Mijlpaal 2	Juli 2001	Besluitvorming gemeente Utrecht over toekomst GRB
Projecteinde	4 <sup>de</sup> kwartaal 2003	Oprichting regionale Grondbank
Samenwerking	Woerden, IJsselstein en Amersfoort vormen een klankbordgroep. Het businessplan is in december 2002 aan betrokken gemeenten toegezonden.	
Afwijking inhoudelijk	Enkele betrokken gemeenten opteren thans voor een gemeenschappelijke regeling in plaats van een overheidsb.v. zoals is uitgewerkt in het businessplan.	
Afwijking planning	Interne besluitvorming bij een paar gemeenten verloopt traag omdat pas in een laat stadium is gewerkt aan draagvlak bij de direct betrokken sectoren/afdelingen (stedelijke ontwikkeling en beheer).	
Afwijking financiën	De keus voor een gemeenschappelijke regeling heeft ook consequenties voor de medefinanciering. Jaarlijks zal bezien worden wat ieders bijdrage is. Uit het PMP reservefonds wordt €80.000,- gevraagd als bijdrage aan de grondbank.	
Aandachtspunten	WVV beraadt zich op deelname. Afstemming over de medefinanciering tussen WEM en WVV.	
Acties		

Projectnaam	Optimalisatie hergebruik Grof huishoudelijk afval (GHA)	
Projectnummer	9.2	
Projectleider	Max Jonker / Ruud Poort	
Projectsector	Stad en Milieu	
Projectprestatie	Hergebruik GHA meer dan 57 % (PMP taakstelling 2002)	
Projectindicator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- halen van de hergebruikstaakstelling</li> <li>- opstellen beleidsdocument voor inzameling GHA</li> <li>- verdichten netwerk voor kringloopbedrijven</li> </ul>	
Projectmijlpalen	<b>Maand-jaar</b>	<b>Omschrijving mijlpaal-einde</b>
Geplande afsluiting	2002	
Mijlpaal	December 2003	Halen van de hergebruikstaakstelling
Mijlpaal	December 2003	Dekkend netwerk kringloopbedrijven
Mijlpaal	December 2003	Invoering 0900- Kringlijn in de Provincie Utrecht
Projecteinde	December 2003	Afsluiting met complete evaluatie
Samenwerking	AVU, BKN (Branchever. Kringloopbedrijven Nederland), gemeenten, VKN (Ver. Kringloopbedrijven Midden Nederland)	
Afwijking inhoudelijk	Geen. Samen met de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland en de Vereniging van kringloopbedrijven Midden Nederland is ervoor gezorgd dat alle kringloopbedrijven in de provincie Utrecht nu een professionele bedrijfsvoering hebben.	
Afwijking planning	Dit project ijlt na. Zowel de taakstelling voor hergebruik als de opstelling van een beleidsdocument (stoomdocument) is resp. gehaald en opgesteld. Er zal overwogen worden om de taakstelling van preventie en hergebruik percentage in het nieuwe PMP(2004-2008) aan te scherpen tot een hoger percentage dan nu het geval is (75 – 80% ?)	
Afwijking financiën	Geen	
Aandachtspunten	<p>Ide totale dekking van de kringloopbedrijven in de provincie is nog niet compleet. In Z/O Utrecht zijn nog onvoldoende kringloopbedrijf voorzieningen, hieraan wordt gewerkt door o.a. de AVU en de provincie. Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van een bedrijf in Leidsche Rijn en een netwerk met een centraal inbelnummer voor de particulieren. Het ligt in de verwachting dat dit project in de nieuwe PMP periode nog doorgaat. Er zijn plannen en suggesties van de Gemeente Driebergen maar de realisatie laat (te) lang op zich wachten. In verband met de mogelijkheden van de SAM regeling zal er met de AVU op ambtelijk niveau bezien worden of de realisatie van een Regionaal Kringloopbedrijf bespoedigd kan worden. Over de subsidie is nog geen duidelijkheid verkregen van NOVEM die als projectbureau SAM namens VROM/EZ optreedt. Helaas is het project om voorwaarde technische redenen afgewezen (de uitgangsbasis te smal). Met de AVU zal verder overlegd worden wat de verdere mogelijkheden zijn.</p>	

Acties	<p>Door de Stg. WEBU wordt verder gewerkt aan een provinciaal netwerk voor de inzameling van wit-en bruingoed via de kringloopbedrijven , gemeentelijke inzamelstations en regionale opslagstations (ROS).</p> <p>Er wordt een regionaal kringloopcentrum in Rhenen gerealiseerd. Hierdoor is een witte vlek in dat gebied verdwenen. Amerongen, Leersum en Wijk bij Duurstede zullen gebruik maken van deze voorziening. De situatie rond Doorn, Driebergen, Maarn is nog niet afgerond. De AVU heeft recent een onderzoek naar de kringloopbedrijvigheid in de provincie Utrecht afgesloten. Aan de hand van de resultaten zal besloten worden om één of meer scheidingscentra voor GHA te realiseren nl. één in Utrecht en één in het oosten van de provincie.</p> <p>In het Landelijk Afval Beheersplan (LAP) zijn taakstellingen voor hergebruik en nuttige toepassing van GHA opgenomen. Deze zullen wellicht worden opgenomen in de jaarprogramma's van het PMP 2004-2008</p> <p>Er zijn nog activiteiten in het kader van het witte vlekkenplan van kringloopbedrijven in de Provincie Utrecht. In het plan Leidsche Rijn wordt een nieuw kringloopbedrijf "t Groene Sticht gerealiseerd. Samen met de dienst WEB wordt met het ETO fonds € 25000 (i.v.m. de werkvoorzieningsaspecten ) heeft het preventieteam (€ 15000) als financiële bijdrage voor de realisatie ter beschikking gesteld.</p> <p>De Federatieve Kringloopcentrale realiseert een zgn. 0900 Kringlijn voor kringloopbedrijven. Een provinciaal centraal telefoonnummer ontvangt de verzoeken van particulieren en bedrijven waarna de bruikbare goederen door het dichtstbijzijnde kringloopbedrijf wordt opgehaald en evt. na reparatie voor hergebruik in de winkel van het kringloopbedrijf wordt aangeboden. Voor de realisatie is door het preventieteam € 7500 ter beschikking gesteld.</p>
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Voortgangsrapport PMP-project**
**juli 2003**

Projectnaam	Leentewet Smink	
Projectnummer	9.5	
Projectleider	Alexander Hulshof	
Projectsector	MBA	
Projectprestatie	Een nazorgfonds en een uitvoerings/beheerorganisatie voor de stortplaats Smink	
Projectindicator	Vaststelling door GS van fondsorganisatie	
Projectmijlpalen	<b>Maand-jaar</b>	<b>Omschrijving mijlpaal-einde</b>
Geplande afsluiting	2001	
Mijlpaal	April 2001	Workshop met directie WEM en directie Smink over te maken keuzes a.d.h.v. diverse modellen
Mijlpaal	Juni 2001	Overeenstemming met Smink over definitief aan PS voor te dragen model
Mijlpaal	December 2001	PS behandeling voorstel voor nazorgorganisatie
Projecteinde	Juni 2002	Vaststelling door GS van uitvoeringsorganisatie in navolging van het fonds (evt)
	September 2002	Bijeenkomst bestuur en benoeming adviescommissie
Samenwerking	Provincie Utrecht: trekker Smink: klankbord/betrokkene KPMG; advies	
Afwijking inhoudelijk	Uitvoeringsorganisatie pas van toepassing in 2026. Om deze reden geen definitieve invulling aan de uitvoeringsorganisatie gegeven.	
Afwijking planning	Per 1 januari 2002 is het Fonds ingesteld. GS vormen het bestuur van het Fonds. In november 2002 zijn leden van de adviescommissie benoemd. Op 1 april 2003 is het treasury statuut van het Fonds vastgesteld.	
Afwijking financiën	Geen	
Aandachtspunten	Project afgerond.	
Acties	Inkomsten Fonds door jaarlijkse heffing aan vergunninghouder stortplaats(en) en renteontvangsten over uitgezette en belegde gelden.	

**Voortgangsrapport PMP-project juli 2003**

Projectnaam	Monitoring huishoudelijk afval Sorteerproef restafval	
Projectnummer	9.9/9.10	
Projectleider	Ellis Parmentier	
Projectsector	Bodem en Afvalstoffen	
Projectprestatie	1.Versterken structuur afvalsector 2.Overzicht hebben en stimuleren van een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van afval.	
Projectindicator	Resultaten project sorteerproef en monitoring	
Projectmijlpalen	<b>Maand-jaar</b>	<b>Omschrijving mijlpaal-einde</b>
Geplande afsluiting	2002	
Mijlpaal	December 2001	Besluit Algemeen Bestuur AVU over vijfjaarlijkse sorteeranalyses
Mijlpaal	Najaar 2003	Eerstvolgende sorteeranalyse
Mijlpaal		
Projecteinde	2006	Definitieve structuur monitoring
Samenwerking	AVU.	
Afwijking inhoudelijk	<p>Geen. Het Algemeen Bestuur van de AVU heeft in december 2001 ingestemd met het uitvoeren van sorteeranalyses in alle gemeenten elk najaar gedurende een periode van vijf jaar. Daarmee is het proefproject omgezet naar een structurele analyse van het huishoudelijk restafval.</p> <p>De AVU is zelf gestart met het inzamelen van glas via glasbakken. Resultaat: in de provincie utrecht wordt meer glas opgehaald dan het landelijk gemiddelde.</p> <p>In samenwerking met de AVU is een proef met betrekking tot Diftar uitgevoerd. Resultaat: Deze proef heeft niet tot een gunstig resultaat geleid, dat de invoering van Diftar kan onderbouwen.</p> <p>Er is een onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling van reinigingsdienstenafval en OHD afval. Doel was na te gaan of aan de taakstelling van hergebruik werd voldaan. Resultaat: de taakstelling van hergebruik reinigingsdienstafval in het PMP is gehaald. T.a.v. OHD-aval is de taakstelling niet gehaald, extra aandacht nodig.</p> <p>Met een aantal gemeenten werd een proef gehouden met het apart inzamelen van luierafval bij crèches Resultaat: de proef wordt momenteel uitgevoerd. Diverse gemeenten denken erover om ook inzamelbakken voor luiers bij crèches te plaatsen.</p>	
Afwijking planning	Omdat in najaar 2002 de eerste sorteeranalyses gehouden zijn zal de doorlooptijd van het project naar 2006 verschuiven ( doorlooptijd is 5 jaar).	
Afwijking financiën	Geen. De provincie heeft 68.067 euro gereserveerd voor 2002 en eenzelfde bedrag voor 2003. Dit is de helft van de begrootte kosten voor het uitvoeren van de analyses. De AVU financiert de andere helft. Gelet op de positieve intentie jegens AVU van voormalig gedeputeerde Rombouts om ook de overige drie jaren mede te financieren, zal voor deze jaren eenzelfde bedrag begroot moeten worden (is in ontwerp-PMP opgenomen)	
Aandachtspunten	Druk op de ketel houden dat de provinciale beleidsdoelen ook worden gerealiseerd.	
Acties	Geregeld overleg met AVU alsmede de gedeputeerde over afstemming en voortgang. Deelname provincie in werkgroep. De interpretatie van de analyses is door AVU gebruikt bij ondersteuning van een aantal gemeenten bij opstellen gemeentelijke beleidsplannen. AVU is voornemens voorlichting aan gemeenten te geven over hoe om te gaan met gegevens uit de analyses.	