



Aan Provinciale Staten
Statencommissie WMC

Datum : 27 mei 2008
Uw kenmerk : **2008WMC84**
Ons kenmerk : 2008int221707
Contactpersoon : T.A. van Veen
E-mail : dries.van.veen@provincie-utrecht.nl
Doorkiesnr. : 030-2582055
Bijlage(n) : Memo GS d.d. 27-5-2008

Onderwerp: Voortgang restauratie Pyramide van Austerlitz

Voorgestelde behandeling: ter kennisname

Geachte dames en heren,

Inleiding

Bij besluit van 5 februari 2007 hebben provinciale staten besloten € 1.273.300,- beschikbaar te stellen voor de afronding van de restauratie van de Pyramide. De verantwoordelijkheid voor dit project ligt bij de Stichting Pyramide van Austerlitz

Aanleiding

Er wordt een overzicht gegeven van de voortgang van de werkzaamheden. Tevens wordt een eerste aanzet gedaan voor de aanpak van de exploitatie van Pyramide en bezoekerscentrum.

Voorgeschiedenis

In uw vergadering van 21 januari 2008 hebben wij u al eerder geïnformeerd over de voortgang van dit project.

Essentie / samenvatting:

1. Voortgang projecten

In bijgevoegde toelichting wordt een overzicht gegeven van de voortgang van dit restauratieproject. De voortgang verloopt volgens schema. In verband met de toegankelijkheid van Pyramide en omgeving zullen nog enkele – destijds niet geraamde - projectonderdelen moeten worden uitgevoerd. Deze onderdelen vallen volledig binnen de doelstellingen van het project als ook binnen het aan de Stichting beschikbaar gestelde budget. Rond de zomer van 2008 zal het gehele project zijn afgerond.

2. Beheer en onderhoud/exploitatie

De Stichting is voornemens een organisatie in te schakelen die over de specifieke expertise beschikt om het bezoekerscentrum en de Pyramide te beheren en te exploiteren. In principe zal het bezoekerscentrum voldoende inkomsten moeten genereren om hieruit de exploitatie te bekostigen. Voor de coördinatie en aansturing van beheer en onderhoud zal de stichting zich blijvend moeten laten bijstaan door een parttime projectleider.

Omdat aan de opzet en aanpak van het bezoekerscentrum de Franse Tijd veel aspecten zitten, zal de Stichting een businessplan opstellen.



Op basis van dit businessplan zullen wij u nadere voorstellen doen.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

De voortgang van de werkzaamheden aan de Pyramide en de opening op 19 juni a.s. passen volledig in de gewenste ontwikkeling van dit restauratieproject.

Financiële consequenties

- Opstellen businessplan: ten laste van restauratiebudget

Vervolgprocedure/voortgang

Nadere (financiële) voorstellen op basis van businessplan volgen.(september/oktober 2008)

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten

Van de bijgevoegde informatie (zie ook memo) kennis te nemen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter, R.C. Robbertsen

De secretaris, drs. H.H. Sietsma