

2008WMC5 bijlage

Aan Gedeputeerde staten van Utrecht
t.a.v. afdeling Economie, Cultuur en Vrije Tijd
Team A
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Utrecht, 10 oktober 2007

Onderwerp: voortgangsrapportage
Pyramide van Austerlitz

Geacht college,

In onze brief van 10 april 2007 hebben wij u bericht omtrent de stand van zaken rond de afronding van de restauratie van dat moment. Wij stelden u in kennis van een aantal lopende projecten en verzochten u een eerste financiële bijdrage t.b.v. de gemaakte ontwerp-kosten over te maken op de rekening van de Stichting.

Bij brief van 10 juni 2007, nr. 2007MEC001213i gaf u hieraan gevolg. Wij zeggen u bij deze dank hiervoor.

Gaarne informeren wij u over het verdere verloop van enkele projecten.

Voortgang

Bezoekerscentrum

In het voormalige koetshuis dat hoort bij de uitspanning Pyramide van Austerlitz zal het toekomstig bezoekerscentrum worden ondergebracht. Dit bezoekerscentrum zal geheel gewijd zijn aan de franse tijd en wordt daarom heel toepasselijk de 'Franse Tijd' genoemd. De bezoekers zullen hier veel informatie vinden over de tijd dat Nederland werd overheerst door Frankrijk (1795-1813). Als symbool daarvoor zal de Pyramide van Austerlitz een centrale plaats innemen.

Het huidige koetshuis verkeert in een zeer slechte staat. Daarom zal worden begonnen met het gebouw te renoveren, zodat het als bezoekerscentrum gebruikt kan worden. De volgende stap zal zijn de inrichting van het centrum. Deze taak is weggelegd voor een vrijwilligersgroep die op dit moment wordt geformeerd. In deze groep zitten vertegenwoordigers van oudheidskamers, het dorp Austerlitz, deskundigen van de franse tijd etc. Het is de bedoeling dat deze groep naast de inrichting ook verantwoordelijk wordt voor de exploitatie van het centrum en voor de publieksbegeleiding, inclusief de begeleiding van het publiek dat de Pyramide wenst te beklimmen.

Om de kosten van de inrichting te dekken zal de vrijwilligersgroep een beroep moeten doen op sponsors. Voor de exploitatie zullen verschillende inkomstenbronnen moeten worden aangesproken. Naast sponsors valt te denken aan de verkoop van artikelen die een link hebben met de Franse tijd/de Pyramide, het houden van evenementen, exposities, toegangsgelden voor de Pyramide, etc.

Zodra het bestek voor de renovatie van het koetshuis gereed is zal tot aanbesteding worden overgegaan.

Ons bestuur streeft er naar het bezoekerscentrum te openen op 17/18 mei 2008.

Van de gelegenheid zal tevens gebruik worden gemaakt om het plein tussen het bezoekerscentrum, de uitspanning en de parkeerterreinen te reconstrueren en functioneel in te richten. De toegankelijkheid vanaf de provinciale weg zal daarbij ook aan bod komen.

Website en nieuwsbrief

Onlangs is de website over de Pyramide van Austerlitz vernieuwd en is de eerste nieuwsbrief 'de Franse Tijd' uitgegeven.

Herstel hellingen Pyramide

Uitgangspunt bij de afronding van de restauratie van de Pyramide is het natuurlijk karakter van dit monument. Dit betekent dat wij accepteren dat eventuele verzakkingen als gevolg van inklinken onderdeel zijn van de dynamiek die bij de Pyramide hoort. De hellingen zijn immers opgebouwd uit natuurlijk materiaal en zijn daarom per definitie niet stabiel. Het zal daarom nodig zijn om regelmatig verzakkingen als gevolg van inklinken te repareren.

Gezien de huidige staat van de hellingen zullen de horizontale en verticale vlakken op een aantal plaatsen hersteld en verstevigd gaan worden. Dit geldt vooral voor de hoeken van de Pyramide. Het afgelopen jaar zijn proeven genomen met verschillende technieken. Op basis van de ervaringen die daarbij zijn opgedaan kan het werk op korte termijn beginnen.

De grasmat op de treden (zowel horizontaal als verticaal) zal speciale aandacht krijgen, zodat de Pyramide volgend jaar weer een geheel groen aanzien zal hebben.

Overigens is het noodzakelijk dat de Pyramide enkele keren per jaar gemaaid wordt.

De Pyramide zal worden voorzien van een beregeningsinstallatie om te voorkomen dat in droge periodes de hellingen geheel verdorren.

De reparaties aan de hellingen zullen gefaseerd worden uitgevoerd. De aannemer zal het werk in nauw overleg en onder begeleiding van de projectleider van de stichting uitvoeren.

Separaat aan deze brief doen wij u een nader voorstel in verband met financiële ondersteuning.

Vernieuwing trap en bordes

Vastgesteld is dat de constructies van trap en bordes onjuist zijn gebleken. Daarom zullen deze in zijn geheel vernieuwd worden. Op dit moment zijn constructie en bestek in voorbereiding. Het streven is komende winter beide constructies aan te brengen.

Aansprakelijkheid aannemer/architect

Met aannemer en architect wordt overlegd over een mogelijke schikking.

Beheer en onderhoud

Met het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied wordt overlegd over het beheer en onderhoud van de Pyramide en de directe omgeving. Naar onze mening is het recreatieschap de voor de hand liggende instantie die deze taak kan oppakken. Wij streven er naar om per 1 januari 2008 hierover afspraken te hebben gemaakt.

Tot zover deze voortgangsrapportage.

Hoogachtend,
Het bestuur van de Stichting Pyramide van Austerlitz,
Namens deze,

Ing. H. K. M. Lugtmeijer.