

Aan Provinciale Staten
t.b.v statencommissie WMenC

Datum : 27 november 2007
Uw Kenmerk : **2008WMC5**
Ons kenmerk : 2007INT209365
Contactpersoon : T. A. van Veen
E-mail : [dries.van.veen@provincie-
Utrecht.nl](mailto:dries.van.veen@provincie-utrecht.nl)
Doorkiesnr. : 2582055

Onderwerp: voortgang restauratie Pyramide van Austerlitz

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan.

Aanleiding

In december 2006 hebben wij u geïnformeerd over de afronding van de restauratie van de Pyramide van Austerlitz. Daarbij hebben wij u voorgesteld om op basis van de overgelegde plannen van de Stichting Pyramide van Austerlitz een bedrag ad € 1.273.300,- beschikbaar te stellen voor de afrondende werkzaamheden. Dit voorstel hebben provinciale staten overgenomen in hun vergadering van 5 februari 2007; genoemd bedrag is ten laste gebracht van het ‘Investeringsfonds provinciaal erfgoed’.

Essentieel in de plannen van de stichting zijn het behoud van aard en natuurlijk karakter van dit unieke monument: de hellingen van de Pyramide zijn opgebouwd uit levend materiaal, waardoor het risico van verzakking en inklinking nooit helemaal is uit te sluiten. Hoewel nog slechts sprake is van een geringe dynamiek, mag reparatie in de toekomst zeker niet worden uitgesloten. Daarmee is rekening gehouden door hiervoor middelen te reserveren.

Naast de reparatie van de hellingen zullen de trap en het bordes boven op de Pyramide geheel vernieuwd worden. Deze laatste onderdelen zijn essentieel voor de toegankelijkheid van de Pyramide voor het publiek. Bovendien moeten deze voorzieningen absoluut veilig zijn.

De Stichting heeft tevens vergevorderde plannen voor een Bezoekerscentrum dat geheel gewijd zal zijn aan de “Franse Tijd”.

In bijgevoegde brief van het bestuur van de Stichting Pyramide van Austerlitz is op de voortgang van de werkzaamheden nader ingegaan. Gaarne verwijzen wij u naar deze brief. Hoewel wij eind 2006 het bestuur van de Stichting gevraagd hebben de projectvoorstellen vóór 1 juli 2007 in te dienen, is duidelijk geworden dat dit gezien omvang van de voorbereidende werkzaamheden niet haalbaar is. Inmiddels is het eerste projectvoorstel van de Stichting ontvangen.

Wij stellen u voor van een en ander kennis te nemen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter, R.C. Robbertsen

De secretaris, drs. H.H. Sietsma