



Aan Provinciale Staten
Statencommissie Wonen, Maatschappij en Cultuur

Datum : 3 januari 2012
Uw kenmerk : **2012WMC05**
Ons kenmerk :
Contactpersoon : Chandra Gischler
E-mail : chandra.gischler
@provincie-utrecht.nl
Doorkiesnr. : 2598
Bijlage(n) : Eindrapportage
programma Wel
Thuis! 2

Onderwerp: eindrapportage programma Wel Thuis!

Voorgestelde behandeling: oriënterend bespreken

Geachte dames en heren,

Inleiding

Aanleiding

Het programma Wel Thuis! is in 2003 gestart en had oorspronkelijk een looptijd van 5 jaar. Eind 2007 is het programma Wel Thuis! 1 beëindigd en geëvalueerd. De conclusie was dat er goede resultaten waren bereikt maar dat van de opgave nog maar 1/3 gerealiseerd was. Provinciale Staten besloten het programma daarom met vier jaar te verlengen. Het programma Wel Thuis! 2 (2008-2011) is op 31 maart 2008 door Provinciale Staten vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat zij periodiek geïnformeerd zouden worden over de voortgang. Op 8 december 2008, 23 november 2009 en 20 december 2010 hebben Provinciale Staten een voortgangsrapportage ontvangen. In december 2011 is het programma Wel Thuis! 2 afgerond en beëindigd. De resultaten zijn vastgelegd in de bijgevoegde eindrapportage.

Doelstelling

Met het programma Wel Thuis! wilde de provincie Utrecht een impuls geven aan de ontwikkeling van voorzieningen die ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in hun eigen omgeving. Het doel van het programma was:

1. Vergroten van het aantal en de variatie aan toegankelijke woningen met welzijn en zorg.
2. Versterken van het samenspel tussen partijen op lokaal niveau.

Samenvatting:

Op basis van de programmadoelen is destijds de opgave geformuleerd om ten opzichte van 2003 het aantal toegankelijke woningen met welzijn en zorg in de provincie Utrecht in 2012 te vergroten met 24.000, waaronder 7.200 zorgwoningen. Daarbij gaat het om woningen die gerealiseerd zijn, dan wel in een fase van planvorming zitten waarbij realisatie wordt voorzien in 2014.

Hoewel voor 2011 nog niet alle cijfers bekend zijn, lijkt deze opgave op grond van de beschikbare informatie bereikt te worden. Onderstaande tabel laat zien wat de huidige stand van zaken is ten opzichte van de start van het programma in 2003:



	Gerealiseerd t/m 2010	In planvorming t/m november 2011	Totaal	Doelstelling
Toegankelijke woningen met welzijn en zorg	17.220	5200	22.420	24.000
waarvan zorgwoningen	4420	3830	8250	7200

Uit deze cijfers blijkt dat de totale toename, gerealiseerd en in planvorming, op schema ligt. Door de economische en financiële crisis neemt de kans echter toe dat bestaande plannen vertraging oplopen of stopgezet worden.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

De afgelopen jaren is door het programma Wel Thuis! sterk ingezet op het aanjagen van nieuwe initiatieven, het monitoren van de voortgang binnen gemeenten en het bevorderen van een integrale aanpak. Omdat de gemeentelijke situatie op het gebied van wonen, welzijn en zorg grote verschillen laat zien, is naast algemene stimuleringsmaatregelen ook ingezet op lokale ondersteuning op maat en op het bevorderen van een (bovenlokale) samenwerking en kennisuitwisseling. In iedere gemeente zijn integrale beleidsplannen op het gebied van wonen, welzijn en zorg opgesteld. Vanuit het programma Wel Thuis! zijn alle gemeenten ondersteund bij de ontwikkeling en/of uitvoer van deze plannen.

Resultaten

Binnen het programma Wel Thuis! 2 waren drie sporen te onderscheiden die elkaar ondersteunen en versterken, te weten:

1. *procesondersteuning*: faciliteren en ondersteunen van het (samenwerkings)proces op lokaal niveau. Hieronder vallen de projecten: Ondersteunen gemeenten; Stimuleren levensloopbestendige wijken; Stimuleringsregeling wonen, welzijn, zorg.
2. *inhoudelijke ondersteuning*: hiertoe behoren de projecten: Toekomst Thuis; Kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie; Versterken welzijn; Kleur bekend en Uw huis, uw toekomst.
3. *kennisdeling*: verzamelen en beschikbaar stellen van relevante kennis en actuele informatie. Hieronder vallen de projecten: Monitor Wel Thuis!; Informatie-uitwisseling.

Schematisch kunnen de resultaten als volgt worden samengevat:

Spoor 1: Procesondersteuning

Project	Beoogd resultaat	Bereikt resultaat
Ondersteuning gemeenten	<ul style="list-style-type: none">• Gemeentelijke regierol is versterkt• Tenminste 20 gemeenten zijn gericht ondersteund• In alle regio's is een (vorm van) regionale overeenkomst van kracht• Op basis van uitvoeringsplannen is invulling gegeven aan de berekende opgave	<ul style="list-style-type: none">• Gemeenten zijn op de hoogte van de lokale WWZ opgave• Alle gemeenten hebben een WWZ visie ontwikkeld die veelal vertaald is in concrete uitvoeringsplannen• In alle gemeenten zijn ondersteuningstrajecten uitgevoerd.• In drie van de vier regio's is een (vorm van)



		regionale overeenkomst van kracht.
Stimuleren levensloopbestendige wijken	<ul style="list-style-type: none">• Een landelijk voorbeeldproject is gerealiseerd• De ervaringen zijn beschikbaar gesteld.	<ul style="list-style-type: none">• Met de gemeente Zeist is een prestatieovereenkomst getekend t.b.v. de realisatie van een levensloopbestendige wijk in Zeist-Oost• Uitvoer van de prestaties ligt op schema• De opgedane ervaringen zijn gebundeld en gepubliceerd• Het bewaken van de voortgang wordt overgedragen aan het team Wonen
Stimuleringsregeling Wel Thuis! 2	<ul style="list-style-type: none">• Tenminste 31 lokale initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van Wel Thuis! zijn ondersteund.	<ul style="list-style-type: none">• 35 lokale projecten zijn ondersteund• De projecten zijn opgenomen in de Kennisbank Wel Thuis!

Spoor 2: Inhoudelijke ondersteuning

Project	Beoogd resultaat	Bereikt resultaat
Toekomst Thuis	<ul style="list-style-type: none">• In 1000 woningen is een vorm van ICT ondersteuning gerealiseerd• D.m.v. voorbeeldprojecten, publicaties en bijeenkomsten is een substantiële bijdrage geleverd aan de verdere opschaling van zorg op afstand.	<ul style="list-style-type: none">• Met provinciale ondersteuning zijn in 550 woningen zorg op afstand toepassingen tot stand gekomen• Opschaling van zorg op afstand komt van de grond• Diverse bijeenkomsten en publicaties zijn gerealiseerd• Focus is in 2010 verschoven van zorg op afstand naar welzijn en dienstverlening op afstand• Drie pilotprojecten rondom welzijn en dienstverlening op afstand zijn opgezet
Kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie	<ul style="list-style-type: none">• 400 nieuwe plaatsen in kleinschalige woonvormen zijn	<ul style="list-style-type: none">• 407 uitbreidingsplaatsen en 278 vervangingsplaatsen zijn ondersteund



	<p>gerealiseerd</p> <ul style="list-style-type: none">• De provincie levert ondersteuning aan ontwikkeling en toepassing van het concept.	<ul style="list-style-type: none">• Er is een actueel beeld van vraag en aanbod per gemeente• Met samenwerkende partners (zorgorganisaties, ROC's en kenniscentra zijn diverse leer- en doe-netwerken ontwikkeld• Gemeenten zijn ondersteund in het ontwikkelen van beleid o.g.v. kleinschalig wonen
Versterken welzijn	<ul style="list-style-type: none">• Gemeenten en welzijnsorganisaties zijn ondersteund bij de uitwerking en implementatie van een vraaggericht en flexibel welzijnsaanbod	<ul style="list-style-type: none">• I.s.m. de Hogeschool Utrecht is de WMO-werkplaats ontwikkeld en zijn kenniskringen georganiseerd.• I.s.m. het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie en Alleato is een traject sociaal isolement ontwikkeld en uitgevoerd.• I.s.m. Movisie en Alleato is de ontwikkeling van wijksteunpunten ondersteund
Kleur bekend	<p>In vier pilotgemeenten</p> <ul style="list-style-type: none">• is een meerderheid van Turkse en Marokkaanse ouderen en Turken en Marokkanen met een beperking op de hoogte van het bestaande aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg• hebben lokale samenwerkingspartners voldoende input hebben gekregen om hun aanbod af te stemmen op de vraag van de doelgroep• is minstens één vraag-gestuurd WWZ-initiatief gestart	<ul style="list-style-type: none">• Vier gemeenten hebben aan het project deelgenomen.• In deze gemeenten is 44% van de doelgroep direct bereikt. Het indirecte bereik is groot• In 5 gemeenten worden concrete vraaggerichte WWZ initiatieven ontwikkeld• Kennis en ervaring uit het project is beschikbaar gesteld aan zorgaanbieders• Traject wordt voortgezet dankzij subsidie vanuit ZonMW.
Uw huis, uw toekomst	<ul style="list-style-type: none">• In vier gemeenten zijn pilotprojecten	<ul style="list-style-type: none">• Vier gemeenten hebben pilotprojecten uitgevoerd



	<p>uitgevoerd om ouderen te bewegen tijdig aanpassingen te verrichten in hun koopwoning.</p> <ul style="list-style-type: none">• De resultaten van de pilots zijn verwerkt in concrete producten die aan de overige gemeenten ter beschikking zijn gesteld.	<ul style="list-style-type: none">• Een woningtest is ontwikkeld en beschikbaar gesteld• Ervaringen zijn geëvalueerd en beschikbaar gesteld• Voor gemeenten is een draaiboek opgesteld en een voorlichtingsfilm ontwikkeld• De vier pilotgemeenten hebben hun aanbod voortgezet; ook andere gemeenten zijn inmiddels van start gegaan
--	---	--

Spoor 3: Kennisdeling

Project	Beoogd resultaat	Bereikt resultaat
Monitor Wel Thuis! 2	<ul style="list-style-type: none">• Per gemeente en voor de provincie als geheel is actuele en betrouwbare informatie over de voortgang in de realisatie van voldoende woningen met welzijn en zorg beschikbaar.	<ul style="list-style-type: none">• In 2008 is een provinciale en gemeentelijke monitor Wel Thuis! ontwikkeld• De monitor is jaarlijks geactualiseerd. De laatste versie is verschenen in december 2011
Informatie-uitwisseling	<ul style="list-style-type: none">• Actuele informatie over projecten die door de provincie ondersteund zijn, is te vinden in de Kennisbank Wel Thuis!• Jaarlijks vindt tenminste een thema- of werkbijeenkomst plaats	<ul style="list-style-type: none">• De Kennisbank is vier keer per jaar geactualiseerd• Diverse kennisateliers, (thema)bijeenkomsten en conferenties hebben plaatsgevonden• Diverse publicaties, waaronder 13 digitale nieuwsbrieven, zijn gerealiseerd• De Kennisbank en website Wel Thuis! zijn tot medio 2012 online te raadplegen

Financiële consequenties

Bij de start van het programma in 2008 was €11.200.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is als gevolg van 2 bezuinigingsacties verminderd tot € 9.759.000 (september 2011). Hiervan zal maximaal € 9.731.000 besteed worden. Dit bedrag is als volgt over de diverse projecten verdeeld:



Programmaonderdeel	Budget 1/1/2011	Prioritering (als-dan)	Budget (15/09/11)	Besteed/verplicht	Saldo (31//12/11)
Ondersteunen gemeenten	1.646	208	1.438	1.427	11
Levensloopbestendige Wijken (Zeist-Oost/Zorgeloos Wonen)	2.183	34	2.149	2.149	0
Stimuleringsregeling Wel Thuis!	1.600	16	1.584	1.583	1
Toekomst Thuis	850	260	590	574	16
Kleinschalig wonen voor dementerenden	1.950	67	1.883	1.873	10
Versterken welzijn	317	-28	345	349	-4
Kleur bekend	700	24	676	662	14
Uw huis, uw toekomst	217	3	214	212	2
Programmamanagement & communicatie (inclusief monitor Wel Thuis! en Kennisbank)	1.020	140	880	852	28
Onvoorzien 2012	0	0	0	50	-50
Totaal	10.483	724	9.759	9.731	28

Bedragen x €1000

Hoewel het programma per 31 december 2011 beëindigd is, zal een aantal activiteiten pas formeel in 2012 /2013 afgerond worden. Voor onvoorzien omstandigheden is een bedrag van € 50.000 gereserveerd. Een bedrag van € 28.000 kan via de jaarrekening 2011 vrijvallen naar de algemene middelen.

Vervolgprocedure/voortgang

Geen

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten

Provinciale Staten wordt verzocht kennis te nemen van de voortgangsrapportage.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter, R.C. Robbertsen
De secretaris, H. Goedhart