

SAMENVATTING UITVOERINGSPLAN NIEUW WONEN VEENENDAAL-OOST MEI 2006.

Vorbereidingsfase (januari 2006-december 2007)

Bijlage 1

2006ZCW52A

Maatregel	Wanneer	Procesinvestering	Partners/investeerders	Tijdsinvestering gemeente	Dekking
HOOFDSTUK 4 PIJLER 1 (... voorzieningen..)					
B: Ontmoetingshuis					
B.1.1. Concretiseren diensteninfrastructuur voor gebouw en formeren gebruikersgroep	Mei-sept 2006	160 uur (externe procesbegeleiding door Oog €16.000,-)	Gemeente Stichting Oog (procesbegeleiding) 3 basisscholen Kwink (potentiële aanbieder kinderopvang) Stichting De Vaart (potentiële aanbieder welzijn en cultuur)	192 uur (MO) (€13.056)	Uit opbrengsten GREX Uit reguliere gemeentelijke budgetten
B.1.2. opstellen programma van eisen en wensen van gebruikersgroep	Mei 2006-jan 2007	Onbepaald aantal uren Procesbegeleiding door Oog (€10.000)	Gemeente Stichting Oog (procesbegeleiding) 3 basisscholen Kwink (potentiële aanbieder kinderopvang) Stichting De Vaart (potentiële aanbieder welzijn en cultuur) Patrimonium (beoogd beheerder) Quattro (beoogd ontwikkelaar)	3x 120 uur (€ 8160,-)	Uit opbrengsten GREX Uit reguliere gemeentelijke budgetten
B3.3 opstalontwikkeling	Jan 2007- Mei 2008		Ontwikkelaar (regie) Gemeente (participant) Patrimonium (beoogd participant) Gebruikersgroep		Uit opbrengsten GREX Uit reguliere gemeentelijke budgetten

SAMENVATTING UITVOERINGSPLAN NIEUW WONEN VEENENDAAL-OOST MEI 2006.

C: Kloppend hart-huis					
C.1.1. Concretiseren diensteninfrastructuur voor gebouw en formeren gebruikersgroep	Mei-sept 2006	€ 5.000 uren externe procesbegeleiding door OOGG	Gemeente (regie) Stichting OOGG (is andere stichting dan onder B!) (procesbegeleiding) Zorgverzekeraar (potentiële investeerder) Apotheek Recter (potentiële participant)	60 uur (€4080)	Uit opbrengsten GREX Uit reguliere gemeentelijke budgetten
C.1.2. opstellen programma van eisen en wensen van gebruikersgroep	Augustus 2006- jan 2007	€5.000 uren externe procesbegeleiding door OOGG	Gemeente Stichting OOGG (is andere stichting dan onder B!) (procesbegeleiding) Zorgverzekeraar (potentiële investeerder) Apotheek Recter (potentiële participant) Patrimonium (beoogd beheerder) Quattro (beoogd ontwikkelaar)	360 uur (€24.480)	Uit opbrengsten GREX Uit reguliere gemeentelijke budgetten
C3.3 opstalontwikkeling ontwerp en bestekfase	Jan 2007- Mei 2008		Ontwikkelaar (regie) Gemeente (participant) Patrimonium (beoogd participant) Gebruikersgroep	2x 480 uur (MO)	Uit opbrengsten GREX Uit reguliere gemeentelijke budgetten
D: Ontwikkeling en beheer D2. onderzoeken van de meest gunstige beheersorganisatie voor de MFA's (voorzieningencorporatie)	Mei 2006-dec 2006	kosten externe begeleiding en advisering	Patrimonium (trekker en investeerder) Gemeente (participant)		Uit opbrengsten GREX Uit reguliere gemeentelijke budgetten

SAMENVATTING UITVOERINGSPLAN NIEUW WONEN VEENENDAAL-OOST MEI 2006.

Bouwrealisatie deelplan I (2008-2010)

(opstalontwikkeling fase 1 t/m 3)

Maatregel	Wanneer	Investerings	Tijdsinvestering gemeente	Partners/investeerd	Dekking	Extra investering Nieuw Wonen	Eenmalige investering provincie
HOOFDSTUK 4 PIJLER 1 (... voorzieningen..)							
B: Ontmoetingshuis (8360 m2 binnenruimte, 5035m2 buitenruimte)	Jan 2008- Nov 2010	12 mio euro	320 uur	Ontwikkelaar Voorzieningscorporatie (potentiële kandidaten, Patrimonium/gemeente) Gebruikers: potentiële kandidaten 3x basisscholen Kwink De Vaart Sportverenigingen	Uit exploitatie Investering door toekomstige beheerder Investeringen toekomstige gebruikers	350 m2 ruimte met een multifunctionele publieksfunctie voor de wijk, inzetbaar voor bewoners én gebouwegebruikers - ontwerp - ontwikkelen en flexibel maken - multifunctionele inrichting voor meervoudige doelen en gebruikers € 470.000	€ 370.000 Voor dekking multi-inzetbare inrichtingskosten en ontwerp en ontwikkelkosten die betrekking hebben op flexibiliteit en multifunctionaliteit
C: Kloppend hart-huis 2250 m2 binnenruimte	Jan 2008- Nov 2010	3,2 mio euro	320 uur		Uit exploitatie Investering door toekomstige beheerder Investeringen toekomstige gebruikers	460 m2 ruimtes gekoppeld aan welzijnsfuncties die in eerste instantie slechts gedeeltelijk in gebruik worden genomen en waar tijdelijk anders functies in gehuvest kunnen worden. € 602.000	€385.000 Voor dekking multi-inzetbare inrichtingskosten en ontwerp en ontwikkelkosten die betrekking hebben op flexibiliteit en multifunctionaliteit
D: Ontwikkeling en beheer Oprichting en inrichting van een beheersorganisatie voor MFA's	Jan 2007- dec 2007	€ 200.000		Gemeente Veenendaal Patrimonium (potentiële kandidaat) Overigen?		Oprichtingskosten van de beheersorganisatie "voorzieningscorporatie"	€50.000

SAMENVATTING UITVOERINGSPLAN NIEUW WONEN VEENENDAAL-OOST MEI 2006.

Vorbereidingsfase (januari 2006-december 2007)

Maatregel	Wanneer	Procesinvestering	Partners/investeerdere	Tijdsinvestering gemeente	Dekking
HOOFDSTUK 5, PIJLER 2 Levensloopbestendige woningen en gebouwen					
Opstellen uitwerkingsplan voor deelplan I conform richtlijnen Nieuw Wonen 5.1.1. Verkaveling 5.2. Variatie en mix woningen 5.2.1. Buurten en buurtschappen 5.2.2. Woonwerk-woningen	Jan-sept 2006		OVO		
Opstellen monitorsysteem	Jan-sept 2006		Gemeente Veenendaal	70uur SOB/TRP/VHV (€ 4550,-)	Reguliere capaciteit gemeente
Opstellen toewijzingsregeling voor sociale koopwoningen en koopwoningen voor bijzondere doelgroepen.	2006		Gemeente	50 uur SOB/TRP/VHV €3250,-	
5.2.4. Onderzoek in welke bouwfase welstandvrij gebouwd kan worden.	2006		Gemeente	40 uur €2600,-	
5.3. Consumentgericht bouwen		Zie pijler 4	Patrimonium Gemeente Quattro Overige ontwikkelaars		
5.3.1. Woonwonderzoek	Mei-sept 2006	10.000,-	OVO Patrimonium Gemeente (regie)		
5.4. Werving van bijzondere wooninitiatieven: Ontwikkelen plannen bijzondere wooninitiatieven	Sept 2006-dec 2007		Gemeente met o.a.... Oudergroep Pach, Heimerstein Rijswaarden, Philadelphia RIBW (?), Patrimonium	200 uur MO € 13.000 200 uur VHV € 13.000	Reguliere capaciteit gemeente

SAMENVATTING UITVOERINGSPLAN NIEUW WONEN VEENENDAAL-OOST MEI 2006.

Maatregel	Wanneer	Procesinvestering	Partners/investeerders	Tijdsinvestering gemeente	Dekking
5.4.3. Uitgebreide domotica 125 woningen Onderzoek	€13.000			100 uur MO €6.000 100 uur VHV €6.000	(€ 400.000 zie onder pijler 5 hoofdstuk 8)
5.4.4. Positioneren van woonservicepunten in de niet centrumdelen van de wijk t.b.v. woonzorgzones				50 MO €3250 50 VHV €3250	

Bouwrealisatie deelplan I (2008-2010)

(opstalontwikkeling fase 1 t/m 3)

Maatregel	Wanneer	Investeringen	Tijdsinvestering gemeente	Partners/investeerders	Dekking	Extra investering Nieuw Wonen	Eenmalige investering provincie
HOOFDSTUK 5 PIJLER 2							
5.1.2. Woonkeur basiseisen				Projectontwikkelaars, architecten, aannemers, makelaars, woningbouwcorporatie, gemeente	Opgenomen in tarief bouwkosten	Per woning: Seniorenwoning €950 Eengezinswoning € 1050 Galerijwoning €1350 Urban villa €1950	
Proeftuinen (woningen en/of gebouwen) op het terrein van aanpasbaar en flexibel bouwen met leer/voorbeeldfunctie	2008-2010			Architecten Ontwikkelaar Gemeente woningcorporatie			€500.000
5.4.3. Uitgebreide domotica voor 125 woningen	2008-2010	500.000 25.000 (centrale)	100 uur MO €6.000 100 uur VHV €6.000	Zorgverzekeraar Woningbouwcorporatie Zorgaanbieders gemeente	Investering partners + opbrengsten woningen		

SAMENVATTING UITVOERINGSPLAN NIEUW WONEN VEENENDAAL-OOST MEI 2006.

Maatregel	Wanneer	Investerings	Tijdsinvestering gemeente	Partners/investeerd	Dekking	Extra investering Nieuw Wonen	Enmalige investering provincie
5.4.2. Realiseren bijzondere wooninitiatieven 2x8 (3x8) woningen 2x6 eenheden	2008-2010			Oudergroep Pach Heimerstein			Zie onder pijler 5 (400.000 eerste hulp bij vastgelopen WZW initiatieven en 400.000 voor diensten infrastructuur om zorg aan huis te leveren waaronder domotica-initiatieven)
5.4.4. Realiseren woonservice punt in kloppend harthuis			50 MO €3250 50 VHV €3250	Woningbouwvereniging CMD (potentiële partner) Overige zorgaanbieders zorgverzekeraar gemeente	Investering leveranciers van zorg op afroep diensten en zorgverzekeraar		
5.4.5. 20 allergeenarme woningen	2008-2010	225.000			Opbrengsten woningen en investering verhuurder woningen		

SAMENVATTING UITVOERINGSPLAN NIEUW WONEN VEENENDAAL-OOST MEI 2006.

Vorbereidingsfase (januari 2006-december 2007)

Maatregel	Wanneer	Procesinvestering	Partners/investeerders	Tijdsinvestering gemeente	Dekking
HOOFDSTUK 6, PIJLER 3 Mobiliteit en toegankelijkheid					
6.1. Vorbereiding van de aanbesteding van openbaar vervoer	2006-2007		Provincie Utrecht Gemeente Veenendaal Vervoersbedrijf		
6.2.2. Inrichtingseisen voor de Veenendaalse Openbare Ruimte (IVOR) aanvullen met extra maatregelen voor waarborging toegankelijkheid openbare ruimte.	2006-2007		Gemeente BAT		
6.2.2. Borgen van IVOR-eisen voor toegankelijke openbare ruimte bij ontwerpen van inrichtingsplannen	2006-2007		OVO Gemeente BAT		
6.2.3. Vraaganalyse naar extra aangepaste speelvoorzieningen en betrekken van doelgroepen bij de ontwikkeling van dergelijke speelplekken	2007		Gemeente BAT		
6.2.4. ITS keurmerk voor toegankelijke openbare gebouwen borgen in projectrealisatieovereenkomsten voor tenminste Het kloppend Harthuis, Het Ontmoetingshuis, het Natuurhuis, alle overige schoolgebouwen en alle buurtvoorzieningen	2007		Gemeente Ontwikkelaars		

SAMENVATTING UITVOERINGSPLAN NIEUW WONEN VEENENDAAL-OOST MEI 2006.

Realisatie inrichtingsplan deelplan I (2007-2010)

(opstalontwikkeling fase 1 t/m 3)

Maatregel	Wanneer	Investerings	Tijdsinvestering gemeente	Partners/investeerders	Dekking	Investering provincie
HOOFDSTUK 6 PIJLER 3 Mobiliteit en toegankelijkheid						
6.1. Nieuwe aanbesteding openbaar vervoer Veenendaal en realiseren buslijn VO	Januari 2009	In geval van éxtra lijn tussen 150.000 en 250.000 per jaar		Provincie Utrecht Gemeente Veenendaal Vervoersbedrijf Regiotaxi de Vallei	Structurele middelen gemeente en Provincie Derden?	Bij nieuwe aanbesteding nader te bepalen, doch max. 2/3 van totale kosten.
6.2.2. Begeleiding van toepassing IVOR bij het ontwerp deelplan I door onafhankelijk adviseur (bv BAT)	2006-2008	10.000		Gemeente OVO Ontwikkelaars BAT		10.000
6.2.4. Ontwerp en realisatie openbare gebouwen met ITS keurmerk voor tenminste Het kloppend Harthuis, Het Ontmoetingshuis, het Natuurhuis, alle overige schoolgebouwen en alle buurtvoorzieningen	2007-2010	25.000,- begeleidingskosten		Gemeente Architecten Ontwikkelaars Beheerder LBT		25.000,-

SAMENVATTING UITVOERINGSPLAN NIEUW WONEN VEENENDAAL-OOST MEI 2006.

Vorbereidingsfase (januari 2006-december 2007)

Maatregel	Wanneer	Procesinvestering	Partners/investeerdere	Tijdsinvestering gemeente	Dekking
HOOFDSTUK 7, PIJLER 4 Zelfregulerende wijk/ buurten met actieve betrokken bewoners				270 uur	OVO
A1.1. Vorbereidingen voor de ontwikkeling van 3 thematische ommetjes			Gemeente OVO Stedenbouwkundigen/landschapsarchitect		
A.1.4. Ontwikkelen programma van eisen voor ontmoetingsplekken in buurten Reserveren van ruimte in uitwerkingsplannen					
C1. Woonwensonderzoek	2006	€ 10.000	Gemeente Corporaties OVO	24 uur SOB (€ 1560,-) 24 uur MO (€ 1560,-)	
C2. Leren van Dragonder-oost	2006-2008	€ 7.750 € 90.000 fonds voor knelpunten	Gemeente OVO PvdA SEV / Patrimonium	48 uur SOB (€ 3120) 20 uur MO (€ 1300) 20 uur DVL (€ 1300) 48 uur opbouwwerker (€3600)	OVO Gemeente Patrimonium
C3.1. Initiatievenbureau Bepalen vestigingslocatie Bepalen van programma van eisen met potentiële partners van initiatievenbureau	2006-2007	€ 15.000	OVO Latei Patrimonium Gemeente Sociaal Cultureel Werk SWO Kamer van Koophandel Vrijwilligercentrale IVN	52 uur SOB (€3380) 52 uur MO (€ 3380)	PM
C3.1. Ondernemersplan voor initiatievenbureau opstellen	2007		Gemeente		-

SAMENVATTING UITVOERINGSPLAN NIEUW WONEN VEENENDAAL-OOST MEI 2006.

Maatregel	Wanneer	Procesinvestering	Partners/investeerders	Tijdsinvestering gemeente	Dekking
C3.2. Profiel en programma van eisen en functieomschrijving opstellen voor de functie en invulling van de initiatievenmakelaar.	2006-2007		Gemeente	20 uur SOB (€ 1300) 48 uur MO (€ 3120)	-
C6. Opstellen Masterplan voor Kunst, cultuur en ontmoeting	2006-2007	€ 20.280	Gemeente	24 uur SOB (€ 3380) 24 uur DVL (€ 3380) 208 uur MO (€ 13.520)	
Opzetten cultureel initiatievenbureau	2007	€ 120.000 voor de eerste 2 jaar		PM	
C5. Particulier/collectief opdrachtgeverschap Ontwikkelen van een regelcatalogus (spelregels)	2006/2007	€ 10.000,-	OVO Quattro Gemeente		

Realisatie inrichtingsplan deelplan I (2007-2010)

(opstalontwikkeling fase 1 t/m 3)

Maatregel	Wanneer	Investeringen	Tijdsinvestering gemeente	Partners/investeerders	Dekking	Investering provincie
HOOFDSTUK 7 PIJLER 4 Zelfregulerende wijk/ buurten met actieve betrokken bewoners		PM				
A.1.1. Realisatie van padennetwerk voor het eerste thematische ommetje in deelplan I	2008-2010	PM		Gemeente Uitvoerder landschapsarchitect Wijkbeheer		

SAMENVATTING UITVOERINGSPLAN NIEUW WONEN VEENENDAAL-OOST MEI 2006.

Maatregel	Wanneer	Investeringen	Tijdsinvestering gemeente	Partners/investeerders	Dekking	Investering provincie
A1.2. Realiseren van centrale ontmoetingsplek buiten voor de wijk (max. 2500m ²)		PM		Gemeente Uitvoerder landschapsarchitect Wijkbeheer		
A1.4. Ontwerpen ontmoetingsplek voor de buurt met bewoners (minimaal in 2 buurten)	2008	PM				
A1.4. Realisatie van ontmoetingsplekken	2008-2010	PM				€ 300.000 voor realisatie van 2 ontmoetingsplekken in samenspraak met bewoners
C3.1. realisatie initiatievenbureau	2007 en verder	Huur ruimte PM Materiaalkosten PM Apparaatskosten PM € 120.000 uitvoeringsbudget voor vier jaar activiteiten van het initiatievenbureau		OVO Latei Patrimonium Gemeente Sociaal Cultureel Werk SWO Kamer van Koophandel Vrijwilligercentrale IVN	Gemeente Patrimonium Latei Kamer van Koophandel Fondsen	€ 120.000 uitvoeringsbudget voor vier jaar
C3.2 Levering diensten door initiatievenmakelaars	2007 en verder	€ 80.000 voor 2 jaar		Latei Patrimonium Gemeente Sociaal Cultureel Werk SWO Kamer van Koophandel Vrijwilligercentrale	Gemeente Patrimonium Latei Kamer van Koophandel Fondsen	€ 40.000 voor één jaar mits anders partijen bijdragen zodat de functie minimaal 4 jaar operationeel is.

SAMENVATTING UITVOERINGSPLAN NIEUW WONEN VEENENDAAL-OOST MEI 2006.

Maatregel	Wanneer	Investeringen	Tijdsinvestering gemeente	Partners/investeerders	Dekking	Investering provincie
C4. Oprichting bewonersvereniging	2008	Opzetten website en beheer 6000,-			Gemeente Bewoners Functionaris	
C5. Particulier/collectief opdrachtgeverschap Minimaal 2 initiatieven in Deelplan I voor collectief en geclusterd particulier opdrachtgeverschap	2008-2010	€ 100.000 voor bewonersbegeleiding		Gemeente Corporaties Ontwikkelaars Architecten Begeleiders		€ 50.000, Mits begeleiding van minimaal 2 initiatieven collectief opdrachtgeverschap/particulier opdrachtgeverschap van de grond komt.
C5 . Monitoren van projectenportfolio (leren van..)	2008-2010	€20.000		Gemeente Corporaties Ontwikkelaars Architecten Aannemers Begeleiders		
C6. Operationeel maken van cultureel initiatievenbureau	2008-2010	€ 120.000		Quattro (inclusief Latei en Patrimonium) OVO Gemeente	GREX	
C6. Kunst cultuur en ontmoeting; organiseren van culturele activiteiten die ontmoeting en participatie tot doel hebben	2008-2010	€ 50.000		Gemeente Bewoners		€ 50.000
C6. Ontwerp en realisatie kunstwerk op de centrale ontmoetingsplek met een ontmoeting/speelfunctie	2008/2009	PM		Kunstenaar Gemeente Bewoners		€ 90.000

SAMENVATTING UITVOERINGSPLAN NIEUW WONEN VEENENDAAL-OOST MEI 2006.

Vorbereidingsfase (januari 2006-december 2007)

Maatregel	Wanneer	Procesinvestering	Partners/investeerders	Tijdsinvestering gemeente	Dekking
HOOFDSTUK 8, PIJLER 5 Vraaggericht en vernieuwend pakket aan maatschappelijke diensten.					
A.1 Ontwikkeling van een vraagsturingssysteem gericht op preventie en welzijn om 100% scheiden wonen en zorg mogelijk te maken.	2007	-			
A.2 Programmering van diensten in de MFA's en buurtschap voorzieningen (zie ook pijler 1 hoofdstuk 4)	2007	-			
Reservering van 2 strategische plekken voor buurtschapvoorzieningen in deelplan 1 in stedenbouwkundig plan	2006-2007	-			
Vorbereidingen en beheerplan voor buurtschapvoorzieningen	2006/2007	-		48 uur SOB (€ 3120) 48 uur MO (€ 3120)	
A.3. Organiseren van een integrale aanpak 1 ^e lijnszorg in kloppend harthuis	2007	10.000	Gemeente DHV, huisartsen Diverse zorgaanbieders Rector Stichting Oogg Zorgverzekeraar Amicon		€ 10.000
A.4. Werven van projecten m.b.t. Bijzondere woonvormen Dagbesteding Dagopvang Zorg op afroep systeem Meldpunt en infopunt		-	Patrimonium Gemeente Zorgverzekeraar Amicon Zorgverzekeraar Agis		
B. Programmering van diensten in het ontmoetingshuis. Zie pijler 1 hoofdstuk 4.	2006-2007	-	Gemeente Scholen, kinderopvang Jongerenraad ROC Welzijn (stichting de Vaart)		

SAMENVATTING UITVOERINGSPLAN NIEUW WONEN VEENENDAAL-OOST MEI 2006.

Realisatie inrichtingsplan deelplan I (2007-2010)
(opstalontwikkeling fase 1 t/m 3)

Maatregel	Wanneer	Investerings	Tijdsinvestering gemeente	Partners/investeerdere	Dekking	Investering provincie
HOOFDSTUK 8 PIJLER 5 Vraaggericht en vernieuwend pakket aan maatschappelijke diensten.						
Realisatie 2 buurtschapvoorzieningen in Deelplan 1	2008-2010	€ 600.000 stichtingskosten				€ 300.000 voor ontwerp , ontwikkel/inrichtingskosten buurtschapvoorziening A. (niet zijnde de grondkosten).
A.4. Realisatie van initiatieven m.b.t. Bijzondere woonvormen Dagbesteding Dagopvang	2008-2010	PM		Potentiële initiatiefnemers: Oudergroep Pach Heimerstein Rijswaarden CMD Philadelphia RIBW (?) Patrimonium		€ 400.000 voor hulp bij vastgelopen WZW initiatieven in deelplan 1
A4. Realisatie van wijkinfrastructuur aan zorg, welzijn, preventie en ICT, die nodig is om 100% scheiden van wonen en zorg mogelijk te maken en <u>thuis</u> zorg op afroep te kunnen krijgen	2008-2010	PM				€ 400.000

SAMENVATTING UITVOERINGSPLAN NIEUW WONEN VEENENDAAL-OOST MEI 2006.

Maatregel	Wanneer	Investerings	Tijdsinvestering gemeente	Partners/investeerd	Dekking	Investering provincie
A.5. Realisatie van vernieuwende welzijnsinitiatieven op buurtniveau in 2 buurtschapvoorzieningen deelplan 1	2008-2010	€190.000				€ 190.000 voor de inrichting van welzijnsfuncties in een buurt in buurtschapvoorziening B
B.1. Realiseren van een ontmoetingsplek voor jongeren, samen met jongeren.	2008-2010	€ 200.000	50 uur (€ 3250)	Gemeente Jongerenraad		€ 200.000

SAMENVATTING UITVOERINGSPLAN NIEUW WONEN VEENENDAAL-OOST MEI 2006.

Totaal personele invulling en capaciteit gemeente voor de voorbereidingsfase:

2006/2007

SOB	380 uur	€ 24.700
DVL	112 uur	€ 7.280
MO	392 uur	€ 25.480
Totaal		€ 57.460

Overhead 2006/2007

Kernteam	36 uur	€ 2340
Projectleider/projectbegeleider	1280 uur	€ 83.200
Communicatie	480 uur	€ 31.200
Totaal		€ 116.740

Extra investering t.b.v. levensloopbestendigheid (voorbereiding + realisatie).

(Kosten die kunnen worden beschouwd als reguliere exploitatie zijn in dit overzicht niet meegenomen!)

Pijler 1 (Multifunctionele accommodaties en één beheersorganisatie)	€ 1.072.000
Pijler 2 (Levensloopbestendige woningen en gebouwen)	€ 750.000
Pijler 3 (Mobiliteit en toegankelijkheid)	€ 35.000 (Openbaar vervoer tot max. 250.000 per jaar)
Pijler 4 (Zelfregulerende buurten en bewonersbetrokkenheid)	€ 1.021.280
Pijler 5 (vraaggericht vernieuwend maatschappelijk dienstenpakket)	€ 1.426.000
Totaal	€ 4.304.280