



DATUM 16-6-2021
AAN FAC
VAN Robert Strijk
ONDERWERP Planning Nota investeren

Inleiding

Op 24 maart jl. is de FAC geïnformeerd over de aangepaste planning voor de actualisatie van de nota investeren (2021AC12). De planning stelde dat op 19 mei de Notitie Grote- en complexe projecten met daarbij beheersing en monitoring van deze projecten geagendeerd zou worden voor bespreking in de FAC. Dat is niet gelukt en ook voor de FAC 16 juni kan deze nog niet aan de FAC worden toegestuurd.

a. Reden van uitstel

De reden van uitstel is het feit dat in de praktijk blijkt dat de totstandkoming van een uniforme nota, die Provincie breed bruikbaar is, meer afstemming en uitwerking vereist met de verschillende domeinen. In de huidige situatie geldt er geen uniforme aanpak voor bijvoorbeeld de toerekening systematiek en de projectfasering. Om te komen tot een integrale nota die werkbaar is voor alle domeinen binnen de Provincie Utrecht is het essentieel de dilemma's en vraagstukken verder uit te werken, waarbij een uniforme aanpak nagestreefd wordt. Wij merken dat o.a. de volgende probleemstellingen nadere interne afstemming vraagt om te komen tot een kwalitatief goed en werkbaar nota voor de gehele organisatie:

- 1) Op welke wijze dienen de huidige toerekening systematiek gewijzigd te worden naar een uniforme aanpak die geldt voor de gehele provincie;
- 2) Verwerking van indexatie bij de verschillende projecten;
- 3) Hoe om te gaan met de beheersing en de verantwoording in de verschillende P&C producten;
- 4) Welke projectfaseringen worden aangehouden en op welke wijze wordt de besluitvorming omtrent de verschillende projectfasen ingeregeld;
- 5) Duiding van complexe/grote projecten en de hierbij geldende criteria.

b. Huidige stand van zaken;

Op dit moment bevinden wij ons in de beeldvormende fase waarin de huidige nota op verschillende punten wordt herijkt. Hierbij worden de hierboven genoemde probleemstellingen nader uitgewerkt en besproken. Wij bevinden ons in de fase dat de basis van de herijkte nota staat, maar op enkele onderwerpen nog verder uitgewerkt dient te worden.

In voorliggend memo wordt een voorstel gedaan voor een herijkte planning met als uitgangspunt dat besluitvorming over de nota geagendeerd wordt in Q1 2022.

Het voorstel voor de herijkte planning ziet er als volgt uit. Gezien de planning van PS voor het kalenderjaar 2022 nog niet gereed is doen wij een voorstel ten aanzien van de planning voor de besluitvormende fase.

Gremia	Onderwerp	Oorspronkelijke datum (2021AC12)	Voorstel herijkte datum
Beeldvorming			
FAC	- Herijkte planning - Presentatie wijzigingen BBV tav Nota	19 mei 2021	16 juni 2021
FAC	- Vrije ruimte in te vullen door de FAC. Voorstel: Project Maarsbergen (introductiecasus) - Presentatie Grote- en complexe projecten met daarbij beheersing en monitoring van deze projecten	19 mei 2021	oktober 2021 werksessie (in overleg met griffie)
FAC	- Presentatie Besluitvormings- en sturingsmodel - Presentatie ramingssystematiek	8 september 2021	november 2021 werksessie (in overleg met griffie)
Oordeelvorming			
FAC	1 ^e concept Nota investeren	6 oktober 2021	Eind november (in overleg met griffie)
Besluitvorming			
PS	Aanleverdatum griffie en PS	3 november 2021	Q1 2022: Planning PS 2022 nog niet bekend
PS	Aanlevering technische vragen	17 november 2021 (vóór 09.00 uur)	Q1 2022: Planning PS 2022 nog niet bekend
PS	Antwoorden technische vragen	22 november 2021	Q1 2022: Planning PS 2022 nog niet bekend
FAC	Nota investeren (Eindversie)	24 november 2021	Q1 2022: Planning PS 2022 nog niet bekend
Commissie BEM	Nota investeren (Eindversie)	1 december 2021	Q1 2022: Planning PS 2022 nog niet bekend
PS vergadering	Vaststellen nota	15 december 2021	Q1 2022: Planning PS 2022 nog niet bekend