



Datum : 08 maart 2005
Dienst/sector : AD
Registratienummer : 2005CGC000158i

Nummer PS : PS2005BEM07
Commissie : BEM
Portefeuillehouder : J. Lokker

Titel : Herijking Agenda 2010

Inhoudsopgave

| | |
|----------------|--------|
| Ontwerpbesluit | pag. 3 |
| Toelichting | pag. 5 |
| Bijlage(n): | geen |

Inleiding

Elk jaar wordt door Provinciale Staten de balans opgemaakt van Agenda 2010. Op 8 april 2002 hebben Provinciale Staten de samenstelling van Agenda 2010 vastgesteld.

Met u is afgesproken om in de aanloop naar de Voorjaarsnota het programma Agenda 2010 te herijken.

Dat betekent dat nagegaan wordt:

- of de projecten die op Agenda 2010 staan, gehandhaafd moeten worden onder die noemer;
- of er reden is nieuwe projecten toe te voegen aan Agenda 2010;
- of er reden is aanvullende kaderstellende uitspraken te doen over Agenda 2010 of de projecten op Agenda 2010.

Uitspraken hierover doen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten kan daarbij voorstellen doen. Wij stellen u voor de lijst van projecten op Agenda 2010 te handhaven met in achtneming van de volgende items:

- Op 4 oktober 2004 heeft Provinciale Staten besloten, in het kader van de bezuinigingsoperatie Kwatta 2, het project Veenweiden per 1 januari 2005 te schrappen.
- Op 21 februari 2005 heeft de commissie BEM haar vertrouwen uitgesproken in de besturing van het programma. Daarbij zijn bestaande afspraken aangescherpt, over de financiële kaders, over de rapportage in de toekomst en de rolverdeling tussen de vakcommissies en de commissie BEM.

Besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 11 april 2005

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 08 maart 2005, nummer 2005CGC000158i;

Besluiten:

I. De volgende onderwerpen te handhaven van de op 8 april 2002 vastgestelde samenstelling van de Agenda 2010 (inmiddels is er voor een aantal projecten een andere titel genomen):

1. Nieuw Wonen / Ondiep
2. Nieuw Wonen / Veenendaal
3. Hart van de Heuvelrug
4. Ureka!
5. Vrede van Utrecht
6. De Schammer
7. Nieuwe Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten
8. Stichtse Lustwarande
9. Wandelen in Utrecht
10. Op de Fiets

II. De volgende onderwerpen toe te voegen aan de Agenda 2010:

Geen wijzigingen

voorzitter,

griffier,

Toelichting

Aan Provinciale Staten,

Aan de hand van een presentatie in de diverse commissies bent u geïnformeerd over de stand van zaken rond het programma Agenda 2010. Hieronder wordt derhalve geen terugblik gegeven, maar wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen die voor 2005 op stapel staan.

Nieuw Wonen Utrecht / Ondiep

- Het realiseren van het ontwerp (programma) voor levensloopbestendig Ondiep (Levenslustig Ondiep)
- Het binden van partijen aan het uitvoeren van het ontwerp via het afsluiten van een convenant waarin de uitvoering van het ontwerp (programma) is geregeld.
- Leren van het proces om een bestaande wijk levensloopbestendig te maken.

Het beoogde maatschappelijk effect op microniveau is: mensen van verschillende levensstijlen vinden voor elke levensfase een geschikte woning en passende voorzieningen in de wijk Ondiep. Op macroniveau: mensen kunnen prettig wonen in de wijk naar eigen keuze, waarmee de kans op sociale samenhang in de wijk wordt vergroot. Door de voorbeeldwerking ontstaan er meerdere levensloopbestendige wijken.

Toelichting

Het project is nu in een fase dat er gewerkt wordt aan het maken van een het ontwerp (programma) voor een levensloopbestendige wijk, meer concreet een ontwerp voor de herstructureringswijk Ondiep.

- Juli 2005 is het programma van eisen en een ontwerp gereed en start de realisatie van het ontwerp.
- Vaststellen van het ontwerp voor Levenslustig Ondiep: begin mei 2005.
- Afsluiten van het convenant met de partijen over de uitvoering van het ontwerp Levenslustig Ondiep: 30 juni 2005.
- Overdragen van de regie voor de uitvoering aan de gemeente Utrecht en overdracht van de uitvoeringsmiddelen gekoppeld aan een toetsingskader: juli 2005/september 2005.
- De wijk Ondiep is gerealiseerd in 2012 conform het ontwerp.
- Gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsaanbieders en andere initiatiefnemers en medewerkers Provincie kunnen profiteren van de leerervaringen van het proces.

Nieuw Wonen Veenendaal / Oost

- Het realiseren van een ontwerp (programma) levensloopbestendige wijk.
- Het vaststellen van dit programma door middel van een convenant en de uitvoering van dit programma inbedden in het stedenbouwkundig plan voor de nieuwbouwwijk.
- Leren van het proces om een levensloopbestendige nieuwbouwwijk te realiseren.

Het beoogde maatschappelijk effect op microniveau is: mensen van verschillende levensstijlen vinden voor elke levensfase een geschikte woning en passende voorzieningen in een nieuwbouwwijk van Veenendaal Oost. Op macroniveau: mensen kunnen prettig wonen in de wijk naar eigen keuze, waarmee de kans op sociale samenhang in de wijk wordt vergroot. Door de voorbeeldwerking ontstaan er meerdere levensloopbestendige wijken.

Toelichting

Het project is nu in een fase dat er gewerkt wordt aan het maken van een het ontwerp (programma) voor een levensloopbestendige nieuwbouwwijk Veenendaal-oost. Het programma bestaat uit de

beantwoording van WAT, HOEVEEL en WAAR in de wijk vragen. De thema's "ontmoeting", "mens en woonomgeving", "vangnet wonen, zorg en welzijn", "leren en ontwikkelen (jeugd en onderwijs)" en "duurzame flexibiliteit" zullen terug te vinden zijn in totaalprogramma. Het ontwerp zal ook getoetst zijn aan financieel-economische en organisatorische haalbaarheid.

- Uiterlijk 1 juli 2005 is het programma van eisen en het ontwerp gereed en zal het ontwerp zijn ingebed in het stedenbouwkundig totaalplan voor de wijk.
 - Concept ontwerp gereed en getoetst op organisatorische en financieel-economische haalbaarheid: april 2005
 - Vaststellen van het ontwerp voor levensloopbestendig Veenendaal-oost: begin mei 2005.
 - Inbedding ontwerp in totaal stedenbouwkundig plan: mei 2005
 - Vastleggen afspraken rondom uitvoering ontwerp middels convenant juni 2005
 - Vaststellen bestedingsplan van de provinciale uitvoeringsmiddelen middels contract afspraken met gemeente Veenendaal over de uitgifte van de uitvoeringsmiddelen gekoppeld aan een toetsingskader: september 2005
 - Overdragen van de regie voor de uitvoering aan de gemeente en het ontwikkelingsbedrijf september 2005.
 - Er is kennis beschikbaar (via een website) over het proces Nieuw Wonen (continu gedurende de duur van het proces)
- De wijk Veenendaal-oost is gerealiseerd in 2018 conform het ontwerp. Oplevering van de eerste woningen en voorzieningen zijn volgens het stedenbouwkundig plan gepland in 2008.
- Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, zorg- en welzijnsaanbieders en andere initiatiefnemers en medewerkers Provincie kunnen profiteren van de leerervaringen van de twee processen.

Hart van de Heuvelrug

Het Hart van de Heuvelrug (HvdH): een uniek landschap tussen Amersfoort, Soest en Zeist. Maar ook een gebied waar veel te gebeuren staat. Een deel van de militaire terreinen en de zorginstellingen komen vrij voor nieuwe functies. Tegelijk is de druk vanuit de stedelijke gebieden zichtbaar en zal deze nog toenemen door de vraag naar werklocaties en woningen. De provincie wil in samenwerking met de partners in het gebied de kwaliteit van natuur en landschap verbeteren. Het doel van het project is op hoofdlijnen:

1. een herkenbare versterking van de natuur in het HvdH met herstel van groene verbindingen;
2. balans en kwaliteit in de verdere ontwikkeling in het HvdH met zo mogelijk winst voor zorg, wonen, werken en recreatie.

Overeenstemming over de gebiedsvisie is bereikt in mei 2003. In juni 2004 heeft het Platform Hart van de Heuvelrug de raamovereenkomst vastgesteld met de spelregels voor groene en rode projecten in goede samenhang. Deze spelregels zijn doorvertaald naar het Streekplan.

Naar verwachting kan in de eerste helft 2005 het clustercontract Soest I worden afgesloten met onder meer de oostelijke groene zone, een regionaal bedrijventerrein en een woningbouwlocatie van ca 400 woningen. Indien de besluitvorming hierover positief uitvalt zal in 2005 verder worden gewerkt aan de verwerving van gronden en het voorbereiden van de realisering van de verschillende projecten. Dit zal wellicht nog niet direct tot mijlpalen leiden.

Tegelijkertijd kan waarschijnlijk het eerste clustercontract Zeist worden afgesloten met betrekking tot de zorgpilot. Het gaat hierbij om een drietal projecten, te weten de ontmanteling van Dennendal, de vestiging van een buurtschap op het Sanatoriumterrein en de uitbreiding en herstructurering van Sterrenberg. In het vervolg daarop zal ook de herontwikkeling van de historische middenas van de Willem Arntszhoeve voorbereid worden.

Tevens zal gewerkt worden aan overeenstemming met het Rijk voor wat betreft Kamp van Zeist
In de tweede helft 2005 zal het ecoduct over de A28 geopend worden.

Eind 2004 is tevens een begin gemaakt met een gebiedsvisie voor de vliegbasis Soesterberg. Eerst zullen een aantal scenario's worden uitgewerkt en doorgerekend. Deze zullen naar verwachting rond mei 2005 worden voorgelegd aan het Bestuurlijk Platform.

Rond 2010 zijn landschap en natuur versterkt in het gebied tussen Zeist, Soest en Amersfoort, het Hart van de Heuvelrug. Diverse zorginstellingen zullen zijn vernieuwd en aangepast aan de tegenwoordige inzichten voor de huisvesting van cliënten. Verder is op minder gevoelige plaatsen ruimte ontstaan voor beperkte woningbouw en een locatie voor het uitplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven uit de bebouwde kommen.

Ureka !

Het project Ureka! Utrechtse Poort tot Kennis voorziet in de modernisering van het openbare bibliotheekwerk in de provincie Utrecht door de herstructurering van het netwerk en de ontwikkeling van de hiervoor noodzakelijke informatie-infrastructuur. Het doel is als volgt gedefinieerd:

Doel herstructureringsproces

Het doel van herstructureringsproces is het realiseren van een nieuw bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht. In opdracht van het Rijk voert de provincie de regie over het herstructureringsproces van het bibliotheekwerk door participatie in en facilitering van de stuurgroep en diverse overlegorganen. De provinciale inzet richt zich primair op de oprichting van regionale bibliotheken en de omvorming van de provinciale bibliotheekcentrale, alsmede de onderlinge samenwerking tussen deze bibliotheekorganisaties.

Doel informatie-infrastructuur

Het doel van de verbetering van de informatiestructuur is het verbeteren van de informatiefunctie aan de burger in de provincie Utrecht door bij te dragen aan de totstandkoming van een volwaardige technologische en fysieke infrastructuur voor de openbare bibliotheken in de provincie Utrecht. De provinciale inzet richt zich op:

- Aansturing en financiering van ICT van het openbaar bibliotheekwerk (infrastructuur, systeem, gebruikersportaal).
- Stimulering van gemeenten en bibliotheken bij de ontwikkeling van multifunctionele bibliotheekgebouwen.

In mei 2003 is de projectopdracht van Ureka! verruimd met de taak om het herstructureringsproces van het bibliotheekwerk te leiden. De herstructurering is een belangrijke voorwaarde om de specifieke aandachtspunten voor Agenda 2010 te realiseren.

Vanuit de Agenda 2010 wordt de inhoudelijke verandering vormgegeven, gericht op ICT-vernieuwingen en de ontwikkeling van multifunctionele bibliotheek-accommodaties ("Kulturhusen").

- Juridische vorming sleutelorganisaties nieuw bibliotheeknetwerk (Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken, Serviceorganisatie, regionale bibliotheken): uiterlijk 1 juli 2005.
- Het aanwijzen van de plaatsen waar subsidie wordt gegeven voor de realisatie van multifunctionele bibliotheekaccommodaties: 2^e ronde januari 2005, 2^e fase januari 2005, realisatiefase eind 2005/begin 2006.
- Bibliotheekautomatiseringssysteem: gunning uiterlijk 1 april 2005, aansluitend implementatie.
- "Uit in Utrecht": start 1 april 2005.

Vrede van Utrecht

Met de Vrede van Utrecht 2013 wil de provincie in samenwerking met stad en regio werken aan de versterking en profilering van de culturele infrastructuur, dit op weg naar de volgende twee mijlpalen:

- Een grootse manifestatie in 2013 ter herdenking van de Vrede van Utrecht (1713);
- Utrecht Culturele Europese Hoofdstad (uiterlijk in 2018).

Provincie en gemeente Utrecht treden in dit project gezamenlijk op als initiatiefnemer. De route op weg naar de twee mijlpalen (in 2013 en 2018) is overigens even belangrijk als de eindbestemming. Daarom ontwikkelen provincie en stad, samen met lokale, regionale, nationale en Europese partners, een breed meerjarig programma met jaarlijkse activiteiten op het gebied van cultuur en cultureel erfgoed, politiek en wetenschap, toerisme en stedelijke en regionale promotie.

Kortom: het project (meerjarig programma) Vrede van Utrecht legt verbindingen tussen de sociale, fysieke en economische pijlers en daagt uit tot intersectorale samenwerking in regionaal verband. Het programma behelst niet alleen de uitvoering van projecten en evenementen, maar is vooral gericht op blijvende investeringen in de culturele infrastructuur in de regio. Van fundamenteel belang is ook de Europese samenwerking die in dit programma – met de regio Utrecht net als 300 jaar geleden als middelpunt – zichtbaar betekenis krijgt.

Toelichting

De provincie zet, samen met de stad Utrecht, een projectorganisatie op om de doelstellingen te realiseren en om een breed meerjarig programma te ontwikkelen. Aan de ontwikkeling en uitvoering van het project nemen ook andere organisaties deel, bijvoorbeeld de Universiteit Utrecht, andere gemeenten, Hogeschool Utrecht en het bedrijfsleven. Al in een vroeg stadium beginnen grote, structurele initiatieven.

Een projectleider is aan de slag als kwartiermaker. Provincie en gemeente hebben gezamenlijk een Plan van Aanpak, een begroting voor de jaren 2004 t/m 2006 en een uitvoeringsprogramma (met diverse deelprojecten) voor 2004 ontwikkeld en uitgevoerd. Ook hebben provincie en gemeente een intentieovereenkomst en een uitvoeringsconvenant getekend om hun gezamenlijk initiatiefnemerschap te bekrachtigen en de spelregels voor de samenwerking vast te leggen.

Activiteiten 2005

- Inrichten programmaorganisatie: Oprichting van een stichting (statuten en leden), inrichten werkorganisatie (huisvesting, bemensing) en aanstellen intendant/directeur (externe contacten) plus programmacoördinator (interne zaken)
- Evaluatie en afrekening projecten 2004: Beoordelen van de uitkomsten en resultaten van de projecten in 2004 en het trekken van conclusies voor de kaders voor de komende jaren en financiële afwikkeling projecten. Uiterlijk juni 2005
- Communicatie- en marketingplan: Opstellen van een strategisch communicatie- en marketingplan op basis van een meerjarenvisie van de aan te stellen intendant/directeur van de stichting, medio januari-maart 2005
- Samenwerking met overige samenwerkingspartners: Maken van samenwerkingsafspraken en zo nodig het sluiten van overeenkomsten met overige partners, zoals universiteit, Hogeschool, andere gemeenten en verdere opbouw (inter)nationaal relatienetwerk plus ontwikkelen in- en uitstapprocedure m.b.t. de deelname van andere partners aan het programma. Het aantal overeenkomsten is vooraf moeilijk te bepalen; minimaal moeten er afspraken worden vastgelegd met universiteit, Hogeschool en de gemeente Amersfoort.

- Voorbereiding jaarplan 2006: Opstellen van een jaarplan waaronder te ontwikkelen projecten (activiteiten en projecten) voor 2006. De voorbereidingen worden gestart in juni 2005 en globaal jaarplan wordt eind 2005 vastgesteld.

In de commissie ZCW wordt jaarlijks het uitvoeringsprogramma neergelegd. Recentelijk heeft de commissie een positief advies gegeven over programma 2005. Het WK-voetbal is niet langer een 'Vrede van Utrecht'-initiatief.

Met de herijking in de commissie ZCW is ook een duidelijk signaal aan de gemeente Utrecht gegeven om de vertrouwensrelatie te bestendigen. In 2007 vindt er een herijking plaats op de doelstellingen van het project Vrede van Utrecht.

De Schammer

Het westelijk Valleigebied tussen Leusden en Amersfoort wordt ontwikkeld tot een multifunctioneel landelijk gebied. Het gaat om de transformatie van een agrarisch gebied naar een nog steeds landelijk gebied met meervoudig ruimtegebruik: recreatie, waterberging en natuurontwikkeling

- Vaststellen Inrichtingsplan De Schammer met financiële dekking (6 april 2005)
- Sluiten bestuursovereenkomst over de fietstunnel onder de A28 bij het Valleikanaal.
- Sluiten raamovereenkomst De Schammer.

Toelichting

Afhankelijk van de uitkomst van de "go or no go"-beslissing op 6 april 2005, zal het jaar 2005 bij een go in het teken staan van de voorbereiding van de uitvoering. Een eerste mijlpaal is dan het tekenen van een raamovereenkomst. In de tijd daaraan voorafgaand wordt een model ontwikkeld voor een uitvoeringsorganisatie en de rollen daarin van de vier partners. Er wordt een aankoopstrategieplan ontwikkeld. Er is nog geen zicht op welke concrete activiteiten plaatsvinden na het tekenen van de raamovereenkomst.

Voor het deelproject Fietstunnel A28 zal het eerste kwartaal de bestuursovereenkomst worden getekend. De rest van het jaar staat in het teken van de voorbereidingen voor de realisatie van de tunnel: aanvragen bouwvergunning, grondaankoop dan wel onteigening, aanbesteding van de tunnel. Vooralsnog is de bouw van de tunnel gepland in 2006.

Nieuwe Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten

De provincie heeft besloten een beeldbepalend project binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie te adopteren. Het Fort bij Vechten wordt in samenwerking met vooral Staatsbosbeheer, het Nationaal Project NHW en de gemeente Bunnik, ontwikkeld tot een cultureel en recreatief centrum met een nationaal liniecentrum. Vooruitlopend daarop wordt een tijdelijk informatiecentrum ingericht en worden nutsvoorzieningen aangelegd.

Toelichting

- In december 2004 is de opdracht aan een ontwerp bureau gegeven om een inrichtingsplan voor het fort te maken, compleet met exploitatiemogelijkheden. In het voorjaar van 2005 komt dit ontwerp gereed. In die periode zal ook het ontsluitingsonderzoek en het onderzoek naar de vleermuizen zijn afgerond. Dit is het belangrijkste go / no go moment in het project. Het totale model wordt ter instemming aan GS en PS voorgelegd en de cofinanciering is op dat moment punt van onderhandeling. Als overeenstemming wordt bereikt, kan eind 2005 met de aanbesteding en uitvoering worden begonnen. Streefdatum voor de opening van het liniecentrum is 2008.

- Vooruitlopend op de plannen voor het fort ligt er een initiatief van het nationaal project NHW om, als onderdeel van het Agenda 2010-project, al in de Fortenmaand van 2005 (september) een tijdelijk informatiecentrum NHW (T.I.C.) te openen op het fort. Daarvoor is het nodig dat een loods die op dit moment nog in gebruik is als werkplaats, wordt ontruimd. Staatsbosbeheer stelt vervangende ruimte op Fort 't Hemeltje ter beschikking. Het inrichtingsplan wordt met een voorstel voor financiering in januari aan GS voorgelegd. Voor het inrichten van het T.I.C. is POP-subsidie aangevraagd en zowel het Nationaal Project als de huidige beheerder zullen bijdragen aan de kosten.
- Verder is het de bedoeling al in 2005 te starten met de aanleg van nutsvoorzieningen naar het fort. Deze voorzieningen ondersteunen de huidige activiteiten, maar maken ook de openstelling van het tijdelijk informatiecentrum mogelijk en zijn een onbetwiste voorwaarde voor verdere ontwikkeling. Ook hiervoor volgt nog een financieringsvoorstel.

Stichtse Lustwarande

Door ontwikkeling van een visie voor de toekomst van het gebied, in samenhang met de uitvoering van een aantal strategische deelprojecten, worden de belangrijke cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande verder ontwikkeld.

- Uitvoering van 4 voorbeeldprojecten ter herstel van historische elementen op de Heuvelrug
- Herstel 200 meter historische laanstructuur (Broekhuizerlaan)
- Oprichten nieuwe uitzichttoren in de Kaapse Bossen
- Ontwerp en inrichting van 2.500 m² buitenruimte rond het nieuwe cultuurhuis in Doorn
- Realisatie 2 dassentunnels onder de N237/N225
- Definitief ontwerp en aanvraag vergunningen voor realisatie Ecopassage Plantage Willem III - Elster Buitenwaarden

Toelichting

In 2005 richten de activiteiten zich vooral op het uitvoeren van deelprojecten, die bijdragen aan verwezenlijking van de visie voor de Stichtse Lustwarande en de communicatie daaromheen.

In 2005 worden de volgende deelprojecten gerealiseerd :

- vier voorbeeldprojecten in het kader van herstel historische elementen op de Heuvelrug;
- herstel van 200 meter van de historische Broekhuizerlaan;
- oprichten van een nieuwe uitzichttoren in de Kaapse Bossen;
- ontwerp en inrichting van ca. 2.500 m² buitenruimte bij het nieuwe cultuurhuis in Doorn;
- aanleg van 2 dassentunnels onder de N237/N225;
- in het kader van het Jaar van het Kasteel wordt in samenwerking met de Agenda 2010 projecten Op de Fiets en Wandelen in Utrecht een wandel-fiets-overnachtingsarrangement ontwikkeld bij landgoed Zuylestein.

Verder worden de voorbereidingen voortgezet voor:

- het realiseren van een grote faunavoorziening bij Elst: het maken van een definitief ontwerp en de start van het vergunningentraject;
- een project rond fort Griffenstein in De Bilt, in combinatie met de omvorming van het Hessingterrein;
- ideevorming over de toekomst van het stationsgebied Driebergen-Zeist, vanuit het perspectief van de Stichtse Lustwarande.

Dit project heeft zeer veel raakvlakken met andere beleidssectoren binnen de provincie (RO, natuur en landschap, verkeer, recreatie en toerisme). Vandaar dat in de projectopzet flink wat uren zijn opgenomen voor afstemming met de betrokken sectoren.

Wandelen

Het realiseren van adequate routes en het oplossen van knelpunten in het wandelpadennetwerk ten einde het wandelen te bevorderen.

- Realiseren van circa 50 nieuwe bewegwijzerde wandelroutes binnen vijf jaar: 10 in 2005

Toelichting

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. Belangrijkste in 2005 zijn het aanleggen van routes en het voeren van een promotie-offensief. Concreet betekent dat:

- Het afronden van de aanleg circa 10 wandelroutes uit het Uitvoeringsprogramma 2004;
- Het starten met aanleg circa 20 wandelroutes uit het Uitvoeringsprogramma 2005;
- Het organiseren van promotionele activiteiten (adverteren, artikelen in wandelbladen, flyer, (openings) evenementen, etc) en het ontwikkelen van wandelarrangementen (onder andere ten behoeve van Het Jaar van het Kasteel).

Inhoudelijk wordt in 2005 gewerkt aan:

- het opstellen van een lijst met knelpunten en ‘missings links’ in het netwerk. Een selectie hiervan zal in het Uitvoeringsprogramma 2006 worden opgenomen. Dit project zal in combinatie met de sector worden uitgevoerd. Afhankelijk van het detailniveau wordt de inventarisatie uitbesteed;
- het inventariseren van de mogelijkheden om het netwerk een ‘status’ mee te geven, teneinde deze status te formaliseren. De status moet er toe leiden dat het in de toekomst niet ‘zo maar’ mogelijk is om routes (paden) uit het netwerk op te heffen ten behoeve van ontwikkelingen in het buitengebied (aanleg wegen of woningbouw e.d.);
- opstellen wijze van borging (hoe en wie?) van het netwerk voor 2006 en verder. Concreet betekent dit dat gezocht moet worden naar een ‘beheerder’ van het netwerk. Een dergelijke beherende organisatie is nodig om zorg te dragen voor de instandhouding van het netwerk (fysiek en digitaal) in de toekomst.

Deelprojecten:

- “Bankjes”; plaatsing van circa 20 bankjes (gelabeld met logo provincie) langs wandelroutes van het routenetwerk.
- “Wandelpad Kromme Rijn”; maken inrichtingsschets voor wandelpad langs de Kromme Rijn tussen Werkhoven en Odijk. In dit project doet zich wellicht de mogelijkheid voor om grond aan te kopen. Derhalve is in de begroting een post “Grondverwerving” opgenomen. Het gereserveerde bedrag is groot genoeg om ook elders in de provincie –indien nodig- tot grondaankoop over te gaan ten behoeve van een wandelpad.
- “Limespad”; naar aanleiding van het Limesproject van de sector DCU is het idee ontstaan om in samenwerking met de Provincie Zuid Holland een wandelpad langs de voormalige Romeinse Limes aan te leggen. In 2005 zullen we kijken welke mogelijkheden er zijn.

Op de Fiets

Het realiseren van adequate routes en het oplossen van knelpunten in het fietspadennetwerk ten einde het fietsen te bevorderen.

- Aanleg van in totaal 130 kilometer fietspad gerealiseerd in 2010: 30 km.
- Oplossen van 35 schakels (ingedeeld in 22 deelprojecten): 9 schakels.

Toelichting

Er is een prioriteitslijst vastgesteld door de commissie IME op 10 juni 2004. Aan de hand van deze prioriteitslijst worden deelprojecten opgepakt. Doelen voor 2005 zijn:

Uitvoeren van 6 deelprojecten, waardoor zo'n 30 km nieuw of verbeterd fietspad wordt gerealiseerd, zijnde:

- Werk in uitvoering fietspad Birkhoven – Bokkeduinen in Amersfoort (3 km)
- Werk in uitvoering fietspad Lange en Korte Duinen in Soest (3,5 km)
- Werk in uitvoering fietspad Hoofdweg in De Ronde Venen (4 km)
- Werk in uitvoering aan het fietspad Valleikanaal eerste project afronden (7 km)
- Werk in uitvoering aan het fietspad Valleikanaal tweede project (4 km)
- Werk in uitvoering deel van fietspad Nationaal Park (8 km)

Vorbereiden van 2 deelprojecten, zodat nog in 2005 de aanbesteding kan plaatsvinden

- Ontwerpen van het bestek voor de brug over de Hollandse IJssel.
- Ontwerpen van het bestek voor de fietstunnel onder de A28

Besluit nemen over medefinanciering voor minimaal 6 deelprojecten, te weten

- Valleikanaal tweede deelproject (verbreding 4 km)
- Grift (nieuw 4 km)
- Uithof - Zeist (nieuw 1 km)
- Leusden zuid - Amersfoort (nieuw 2 km)
- Langbroekerdijk (nieuw 6 km)
- Fietspad door Nationaal Park. (nieuw 17 km)

Verder uitwerken van een echte fietsrouteplanner op de website die ook gebruikt kan worden voor woon-werkverkeer. De fietsrouteplanner zal naar verwachting eind 2005 operationeel zijn.

Komend jaar is het Jaar van het Kasteel (landelijk). Vanuit Op de Fiets wordt met twee activiteiten hierop ingespeeld:

- Fietsroute langs de opengestelde Kastelen in Utrecht
- Arrangement met de projecten Wandelen en Stichtse Lustwarande (overnachten op een kasteel gecombineerd met een dag wandelen en een dag fietsen)

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma