

<b>Consequenties en voorwaarden</b>
Prijs (bedrag):
€ 2.277,39
Specificatie prijsaanbieding:
ON-VTW-158 Prijsaanbieding d.d. 29-03-2018 (reed geparafeerd door [redacted])
Betalingsvoorwaarden:
Na acceptatie van de VTW
Planningsconsequenties
Geen
Gevolgen kwaliteit:
Geen
<b>Gevolgen risico's:</b>
Geen
Overige voorwaarden:
PMC zal zorgdragen voor een veilige afzetting van de brug, zolang de definitieve leuning nog niet aanwezig zijn.
Gestanddoening van de aanbieding:
30 dagen

<b>Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F</b>		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Dhr. [redacted] Projectdirecteur	29-03-2018	[redacted]
<b>Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht</b>		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Naam M. Donders projectmanager	4-4-2018	[Handwritten signature]

## Wijziging



Algemeen	
Wijzigingscode:	ON-VTW-158
Titel:	Aanpassen hekwerk en verharding voetbrug PMC
Op verzoek van	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Opdrachtnemer <input type="checkbox"/> Aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
Versie:	A
Datum:	29-03-2018
Status:	Definitief
Opgesteld door:	[REDACTED]
Werkzaam bij:	BAM Infra

Omschrijving van de Wijziging	
Soort wijziging:	<input type="checkbox"/> Systeem <input type="checkbox"/> Proces <input checked="" type="checkbox"/> Product
Wijziging volgt uit:	
Verzoek van POUHL	
Aanleiding / oorzaak / reden van de Wijziging:	
Op verzoek van POUHL	
Omschrijving:	
Zoals besproken tussen [REDACTED] en [REDACTED] past BAM het hekwerk en de verharding t.p.v. de voetbrug PMC aan. Het betreft een tijdelijke situatie. De definitieve situatie wordt door derden ingericht.	
Bijlagen bij deze Wijziging:	
n.v.t.	

Wijziging heeft betrekking op	
Documenten:	
n.v.t.	
Bestaande eisen:	
n.v.t.	
Werkpakket:	
A.06 Realiseren algemeen	
SBS object:	
n.v.t.	
WBS activiteit:	
n.v.t.	

Afwikkeling	
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis:	
n.v.t.	
Wijziging wijzigt bestaande eistekst:	
n.v.t.	
Wijziging wordt verwerkt in Document:	
n.v.t.	

Prijsaanbieding

ON-VTW- 158



1.1	Directe kosten ontwerp		€		
1.2	Directe kosten Uitvoering		€		0
1.3	Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		€		0
	<b>Totaal directe + indirecte kosten</b>		€		
2.1	Aanbiedingskosten %		%	€	
2.2	Algemene bedrijfskosten (AK) %		%	€	
2.3	Winst %		%	€	
2.4	Niet calculeerbare risico's %		%	€	+
	<b>Aanbiedingsprijs excl. BTW</b>		€	<b>2.277,39</b>	





Aanpassen hekwerk en verharding voetbrug PMC UMC

ON-VTW- 29-3-2018

29-3-2018

Kostenonderbouwing

Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel)		Aant	E.h.	kosten	Bedragen	Toelichting
	Opnemen en aanpassen spijlenhekwerk ( incl slijpen en gereedschap 2 * 2uur)		m1	€	€	
	Plaatsen bouwhekken 10 m1 door PMC totdat er leuningen staan op Brug				€	
	Verwijderen band 10/20		m1	€	€	
	Leveren band 18/20-25		m1	€	€	
	Plaatsen banden en aanpassen 14 m2 tegelwerk, 10 m1 knipwerk Straatmakerploeg		dag	€	€	
	Auto knijper aan en afvoer		uur	€	€	
	Afzetting en VKM publiek		keer	€	€	
					€	-
					€	-
					€	-
	<b>Subtotaal</b>				€	
	Bouwplaatskosten over directe kosten CUU		%		€	+
	<b>Totaal directe kosten uitvoering</b>				€	

