

# DASHBOARD Q1 2021 versie 1.0

Looptijd programma: tot 1-1-2023		2020	2021	2022	2023
----------------------------------	--	------	------	------	------

## Informatieveligheid & Privacy

1: Informatieveligheid / BIO		Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
1.	Belangrijkste onderdelen BIO op volwassenheidsniveau 2		31-12-2021	
a	Versterken aansturing informatieveligheid		31-12-2021	
b	Versterken van de verbinding tussen de lijn, de IV&P professionals en ICT-beheer		31-12-2021	
c	In beeld brengen en opvolgen van risico's		31-12-2021	
d	Bewustwording en veilig gedrag van medewerkers		31-12-2021	
e	Volwassenheid IV&P processen en professionaliteit van de medewerkers		31-12-2021	
3. Kennis & Kunde gehele organisatie		Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
	Opleidingsplan IV&P 2021		1-3-2021	
	Uitrollen modules / uitzetten bewustwordingsacties		1-7-2021	
2: Privacy / AVG		Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
1.	Belangrijkste onderdelen van de AVG op volwassenheidsniveau 3		31-12-2021	
a	Bewustwording		31-12-2021	
b	Rechtmatige gegevensuitwisseling met derde partijen		31-12-2021	
c	Privacy by design		31-12-2021	
4: Risicomanagement IV&P risicoprocessen		Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
	De belangrijkste risicoprocessen op het gebied van IV&P zijn in beeld		1-7-2021	
	De belangrijkste risico's van deze processen op het gebied van IV&P zijn gemitigeerd en beheersbaar		31-12-2021	

### Status t.o.v. doel:

	nog op te starten
	opgestart
	in uitvoering
	in afronding
	afgerond

### Uitvoering t.o.v. planning:

	op schema
	aandachtspunt
	knelpunt
	planning aangepast
	project afgerond