provincie Utrecht

College van Gedeputeerde Staten
statenbrief

Aan Provinciale Staten

Datum	:	5 oktober 2010
Uw kenmerk	:	**2010BEM107**
Ons kenmerk	:	
Contactpersoon	:	P. Mallens
E-mail	:	Paul.Mallens @provincie-utrecht.nl
Doorkiesnr.	:	3070
Bijlage(n)	:	-

Onderwerp: Oplevering nieuwe interactieve website

Voorgestelde behandeling: ter kennisname

Aan Provinciale Staten,

Inleiding
Middels dit memo informeren wij u over de oplevering van het project interactieve website (portaal).

Aanleiding
Het project Interactieve Webomgeving is met succes afgerond en de nieuwe website is sinds deze zomer operationeel. Met de oplevering van de nieuwe website voldoet onze webcommunicatie aan de eisen van deze tijd, is de inhoud van de informatie op de site volledig geactualiseerd en zijn de stabiliteit en het beheer van deze omgeving fundamenteel verbeterd.

Voorgeschiedenis
Het project Interactieve Webomgeving had als doel om de verouderde internetsite van de provincie te vervangen. Daarmee is dit project het vervolg op het 'oude' project Internetportaal, dat eind 2008 is stopgezet conform amendement PS2008BEM33.

Essentie / samenvatting:
De kosten van het project Interactieve Website waren begroot op € 725.000. Het project is volgens afspraak en binnen budget gerealiseerd.

Meetbaar / beoogd beleidseffect
Op 14 juni 2010 leverde het project haar resultaat:
- een technisch nieuwe website die voldoet aan de laatste eisen en wensen op het gebied van overheidswebsites,
- een uitstekende oplossing voor projecten en campagnes in de vorm van een projectensite als onderdeel van de website,
  Een 5-tal projecten/campagnesites zijn reeds met deze nieuwe omgeving live gegaan. Hiermee is voorkomen dat deze sites door externe bureaus ontwikkeld en beheerd moesten worden.

Met de afronding van het project is het verdere onderhoud en beheer een reguliere lijnactiviteit. Het project Internetportaal/Interactieve webomgeving wordt hiermee als afgerond gemeld. Hiermee is een van de belangrijkste mijlpalen van het programma Utrecht e-Provincie bereikt. De resultaten van het project worden buiten het programma geborgd in een multidisciplinair webteam dat ook als opdracht heeft om initiatieven voor nieuwe (projecten)websites te stroomlijnen en te ondersteunen vanuit een centraal punt. Hier zijn belangrijke efficiencyvoordelen voorzien.

Financiële consequenties
Het project is binnen het beschikbare budget ad € 725.000 afgerond. Bij de jaarrekening wordt het project financieel en administratief afgesloten.

Vervolgprocedure/voortgang
Geen

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Deze informatie is ter kennisname

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter, R.C. Robbertsen
De secretaris, drs. H.H. Sietsma