provincie Utrecht

College van Gedeputeerde Staten
statenbrief

Aan Provinciale Staten

Datum	:	14 oktober 2010
Uw kenmerk	:	**2010BEM114**
Ons kenmerk	:	2010INT264450
Contactpersoon	:	P.Mallens
E-mail	:	Paul.Mallens @provincie-utrecht.nl
Doorkiesnr.	:	030-2583070
Bijlage(n)	:	1

Onderwerp: Programma Utrecht e-Provincie Voortgang en e-Agenda 2010-2011

Voorgestelde behandeling: ter kennisname

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

In deze voortgangsrapportage informeren wij u over de stand van zaken van het programma Utrecht e-Provincie op 1 juli 2010. Hiertoe kijken wij allereerst terug op de afwikkeling uit de e-Agenda 2008 en 2009.

De midtermrapportage van 13 april 2010 (2010BEM49) van het programma is aanleiding geweest om de aanpak en planning van het programma te evalueren. Hieruit komen slechts een beperkt aantal heroverwegingen naar voren, waarover wij u in deze rapportage ook informeren.

Tegelijkertijd bieden wij u de het tweede deel van de agenda van het programma voor de periode 2010-2011 aan.

Aanleiding
Deze statenbrief betreft de halfjaarlijkse rapportage van het programma Utrecht e-Provincie aan Provinciale Staten.

Voorgeschiedenis
Het programma is in 2008 vastgesteld door Provinciale Staten (2008BEM33).

Essentie / samenvatting:
Het programma ligt goed op schema en belangrijke mijlpalen zoals de nieuwe website zijn behaald. De provincie functioneert meer en meer als een moderne elektronische overheid en kent een flink aantal initiatieven op dit gebied. Het merendeel van de programmadoelstellingen wordt binnen de gestelde termijn behaald en de ICT-inspanningen liggen voor het grootste deel achter ons.

Wij signaleren dat het realiseren van een beperkt aantal belangrijke deelresultaten mogelijk niet binnen de gestelde termijn haalbaar is vanwege afhankelijkheid van landelijke ontwikkelingen. Bepaalde landelijke voorzieningen komen later beschikbaar dan bij aanvang van het programma voorzien. Hierdoor ontstaat het risico dat de realisatie van onderdelen van de beoogde elektronische dienstverlening mogelijk in 2012 plaats moet vinden en niet in 2011.

Meetbaar / beoogd beleidseffect
Het programma Utrecht e-Provincie wordt op een viertal doelen gestuurd: verbeteren van

de kwaliteit van dienstverlening via e-Dienstverlening, bevorderen van de transparantie van informatie via internet, beter benutten van de mogelijkheden voor e-participatie en de samenwerking in ketens versterken met digitale middelen.

Financiële consequenties
De totaalbegroting van het programma is € 5.100.000. Op het programma is tot en met 2009 € 1.439.000 uitgegeven. Voor 2010 is € 1.698.000 begroot en voor 2011 € 1.963.000.

Vervolgprocedure/voortgang
Begin 2011 wordt de volgende halfjaarlijkse voortgangsrapportage opgemaakt.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Deze rapportage wordt aangeboden ter kennisname.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter, R.C. Robbertsen
De secretaris, drs. H.H. Sietsma