Indicatieve planning verkenningsstudie Harmelerwaard

Procesonderdeel	Q1 2022			Q2 2022			Q3 2022			Q4 2022			Q1 2023			Q2 2023			Q3 2023		
Stappen	Jan	feb	maa	apri	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec	Jan	feb	maa	apr	mei	jun	jul	aug	sept
Formeren projectorganisatie																					
Analyseren van de opgave																					
Participatieproces																					
voorbereiden participatie																					
Opstellen bouwstenen																					
Terugkomsessie en toetsen bouwstenen																					
Opstellen perspectieven																					
Perspectieven verrijken en afwegen																					
In kaart brengen consequenties voor omliggend gebied																					
Uitwerken toekomstperspectief																					
Besluitvorming																					
Bestuurlijke sessies																					
Werksessie raad en PS																					
*** Onderdelen participatieproces**																					