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Inleiding 
 

Naar een toekomstbestendige provincie Utrecht 
 
Utrecht: klaar voor de toekomst! Onder dat motto werken we aan een toekomstbestendige provincie. 
Dat betekent dat we de provincie zo goed mogelijk willen voorbereiden op de toekomst, en dat we bij 
al onze beslissingen en acties rekening houden met de gevolgen voor de toekomst. Duurzame 
ontwikkeling is daarbij het sleutelbegrip. Ontwikkelen met het oog op de toekomst, in samenwerking 
met al onze partners en op ieder denkbaar onderwerp. Klimaatverandering en duurzame energie 
krijgen daarbij onze bijzondere aandacht omdat wij deze onderwerpen als de belangrijkste uitdagingen 
voor de toekomst zien. 
 
Actieprogramma Duurzaamheid: 
Het actieplan duurzaamheid is bedoeld om op een breed scala aan provinciale beleidsterreinen te 
experimenteren met duurzame beslissingen en activiteiten. Denk aan schonere vormen van transport 
(mobiliteit), levensloopbestendige wijken (wonen, ruimtelijke ordening), duurzaam ondernemen 
(economie). Het actieplan duurzaamheid is dan ook zowel op externe partijen als de eigen organisatie 
gericht. 
 
Klimaatprogramma “Klimaat op Orde” 
Het programma Klimaat op Orde bestaat uit een aantal concrete projecten en processen die moeten 

leiden tot een klimaatbestendige en klimaatneutrale en daarmee toekomstbestendige provincie 

Utrecht. Dit programma richt op zowel de ruimtelijke vraagstukken en het opvangen van de gevolgen 

van klimaatverandering, als op het versterken van samenwerking en innovatie om de uitstoot van 

broeikasgas te reduceren. Omdat klimaatverandering vraagt om snelle actie, en er (zeker op het 

ruimtelijk terrein) nog veel kennis moet worden opgebouwd werkt het programma, dat bestaat uit 

meerdere deelprojecten, onder het motto Doen en Leren.  
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Kwartaaloverzicht stand van zaken Actieplan duurzaamheid 
 

Missie 
Het Actieplan Duurzaamheid wil de provinciale organisatie en haar stakeholders inspireren tot het 
zetten van stappen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Initiatieven in deze richting  
ondersteunen we met als doel deze een trede hoger op de duurzaamheidladder (DO-ladder, DO = 
Duurzame Ontwikkeling) te krijgen.  
Daarnaast  wordt het maken van een duurzame afweging een vast aandachtpunt binnen beleid, 
uitvoering en bedrijfsvoering. Het Actieplan Duurzaamheid richt zich op verschillende beleidsterreinen 
en op de bedrijfsvoering. Daarmee is het vergelijkbaar met het Programma Klimaat Op Orde. Daar 
waar het Klimaatprogramma zich focust op de Planet kant van duurzaamheid streeft het Actieplan 
Duurzaamheid naar een integrale invulling van People, Planet en Profit. 
 
Doelen 
� Zelf het goede voorbeeld geven door (onder andere) een duurzame bedrijfsvoering 
� Duurzaamheid tot een belangrijk afwegingscriterium maken voor al onze beslissingen en acties; 

het actieprogramma biedt hier de benodigde gereedschappen voor 
� Onze externe partners stimuleren en ondersteunen bij hun duurzame ambities 
 



5

Kwartaaloverzicht stand van zaken deelprojecten 
 

Hieronder staat per actie uit het actieplan duurzaamheid beschreven wat de stand van zaken is op 25 
maart 2009 
 

1. Afwegingskader 
Omschrijving en toelichting 
Het Afwegingskader duurzaamheid is door het college op 16 december 2008 vastgesteld als 
uitgangspunt voor het zo duurzaam mogelijk maken van alle provinciale projecten en activiteiten. Voor 
de toepassing van het afwegingskader door afdelingen wordt een bewustwordings- en leertraject 
opgezet. Ook wordt bekeken hoe management en bestuur (GS en PS) het instrument kunnen 
benutten en het gebruik ervan stimuleren of ondersteunen.  

Geplande resultaten in 2009 conform projectplan 
Alle afdelingen, management, GS en PS zijn bekend met het afwegingskader en het kader wordt in de 
helft van de afdelingen en in 3 concernprojecten daadwerkelijk toegepast. Elke afdeling heeft een 
duurzaamheidsparagraaf in het afdelingsplan voor 2010. 
 
Rapportage over  2009 
In april/mei start een leertraject voor afdelingen om met het afwegingskader te leren werken. Ook 
wordt het gebruik ervan breed in de organisatie gestimuleerd en ondersteund, onder andere door 
afdelingssessies en een communicatiecampagne. 
 
Vooruitblik op 2010 
Het afwegingskader wordt door alle afdelingen toegepast. 
 

2. Verduurzamen van bestaande projecten: DO ladder 
Omschrijving en toelichting 
Bestaande interne projecten en activiteiten beoordelen op duurzaamheid en een treetje hoger op de 
ladder krijgen. 
 
Geplande resultaten in 2009 conform projectplan 

Projectenlijst met beschrijving van extra inspanningen door projectleiders om hun project duurzamer te 
maken (hoger op de DO-ladder te komen). Ondersteuning aan projectleiders vanuit Actieprogramma 
Duurzaamheid en toekennen financiering aan huidige 10 DO-ladder-projecten. Minimaal 5 nieuwe DO-
ladder projecten werven. 
 
Rapportage over  2009 
Extra inspanningen van een aantal projecten zijn (of worden binnenkort) vastgelegd en financiële 
middelen toegekend. Dit is duurzame wegaanleg en –onderhoud, verbreding milieuhandhaving, 
energiezuinige armaturen in het provinciehuis en groene ICT werkplek. Voor de andere projecten 
wordt dit in april/mei vastgelegd. 
 
Vooruitblik op  2010 
Verzilveren van de verbetersuggesties die voor de projecten zijn geïnventariseerd om een project 
duurzamer te maken door ondersteuning vanuit Actieprogramma Duurzaamheid. 
Nieuwe projecten op de DO-ladder plaatsen.  
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3. Nieuwe projecten 
Omschrijving en toelichting 
Stimuleren van nieuwe initiatieven en creativiteit bij onze externe relaties (gemeenten, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties) 
 
Geplande resultaten in 2009 conform projectplan 

€ 2,5 miljoen aan subsidies toegekend aan duurzame projecten van externen. 
Externen informeren over systematiek Afwegingskader en DO-ladder  
 
Rapportage over  2009 
Vanaf inwerkingtreding tot 25 maart 2009 is voor € 1.144.559 beschikt aan 3 projecten (Zonnespreng, 
Atelier Rijnenburg en Gemeentewerf Utrechtse Heuvelrug). Een vijftal aanvragen is in voorbereiding 
en er worden diverse intake gesprekken gevoerd. De verwachting is dat het huidige subsidieplafond 
binnen een à twee maanden bereikt wordt. Een voorstel voor het ophogen van het subsidieplafond 
met tweede deel van het beschikbare budget (€2,5 miljoen) en eventueel aanpassen van de 
voorwaarden wordt gedaan n.a.v. een evaluatie van de beschikkingen uit de eerste €2,5 miljoen. 
 
Vooruitblik op  2010 
Toekennen subsidies aan duurzame projecten. 
Resultaten van gesubsidieerde projecten actief onder de aandacht brengen.  
Externen inspireren voor duurzame projecten door middel van bijeenkomsten en verspreiding van 
systematiek Afwegingskader en DO-ladder 
 

4. Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) 
Omschrijving en toelichting 
Koppelen van ondersteunende en inspirerende leer- en participatie trajecten aan 
duurzaamheidprojecten, d.m.v. opdrachten en subsidieverlening 
 
Geplande resultaten in 2009 conform projectplan 

€500.000 aan subsidies voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling toegekend. 
Lijst met projecten gericht op stimuleren van kennis en vaardigheden: 
- gekoppeld aan actieplan duurzaamheid 
- vanuit een ander duurzaamheidkader 
- vanuit maatschappelijk initiatief 
 
Rapportage over  2009 
Inmiddels zijn drie projecten gestart gekoppeld aan het Actieplan Duurzaamheid (intern): 

- stimuleren van C2C bij productontwikkeling Utrechtse bedrijven (strategie en realisatie) 
- duurzaam inkopen in de weg en wegenbouw bij gemeenten en provincie  
- intern leertraject duurzaamheid en klimaat medewerkers (plan van aanpak) 

Vanuit externe partijen zijn vijf leerprojecten gehonoreerd met een subsidie (totaal €315.778): 
- Groene wens project gemeente Utrecht: realiseren van duurzame burger ideeën (31.800) 
- Community of practice rond duurzaamheid en klimaat in Rijnenburg (80.000) 
- Internationale Duurzaamheidconferentie Universiteit van Utrecht (41.600) 
- Green Driver: leertraject brandstofbesparing (80.298) 
- Habitat for Humanity: (82.080) 

Er zijn nog vier aanvragen in behandeling. Als deze allemaal worden toegekend is het subsidieplafond 
(€500.000) bereikt. 
 
Vooruitblik op  2010 
Verspreiden van resultaten van leertrajecten. 
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5. Voorlichting 
Omschrijving en toelichting 
Intern en extern mensen betrekken bij Actieprogramma Duurzaamheid, met elkaar verbinden en 
samenwerken. Externen door het programma inspireren. Gebleken is dat communicatie de 
belangrijkste pijler van het programma is.  
 
Geplande resultaten in 2009 

Communicatiestrategie voor duurzaamheid en klimaat (inclusief Staat van Utrecht) en intranetsite voor 
interactief gebruik Afwegingskader en DO-ladder projecten. 
 
Rapportage over  2009 
Van de DO-ladder en het afwegingskader is een duurzaamheidkrant gemaakt. Deze krant is in 
februari intern verspreid en wordt eind maart verspreid onder externe stakeholders.  
 
Vooruitblik op  2010 
Duurzaamheidssite en goede voorbeelden ook voor externen beschikbaar maken.  
 

6. Monitoring 
Omschrijving en toelichting 
Verantwoording afleggen over onze vorderingen op het gebied van duurzaamheid 
 
Geplande resultaten in 2009 conform projectplan 

Toepassing monitoringsystematiek projecten. Nulmeting DO-ladder projecten.  
Afstemming monitoring met Staat van Utrecht. 
 
Rapportage over 2009 
Monitoring systeem m.b.t. effect van het Actieprogramma Duurzaamheid op mate van duurzaamheid 
wordt toegepast op alle DO-ladder projecten en wordt beschikbaar gemaakt via de intranetsite 
duurzaamheid. 
Nul meting van de nieuwe DO-ladder projecten is met projectleiders uitgevoerd. 
 
Vooruitblik op 2010 
Inzicht in (eerste) effecten van DO-ladder projecten 2008 en 2009. 
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Programma Klimaat op Orde 
 

Het programma klimaat op Orde is 19 mei 2008 vastgesteld door Provinciale Staten en vanaf dat 

moment in uitvoering gegaan. 

 

Programmamissie en hoofddoelstellingen 

Het programma Klimaat op Orde werkt aan de missie:  

Een klimaatbestendige en daarmee toekomstbestendige, gezonde en veilige leefomgeving. 

 

Deze missie is uitgewerkt in twee hoofddoelstellingen:  

A: Terugdringen van broeikasgasemissies 

B: Opvangen en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering 

 

Programmadoelstellingen fase 1 van het programma (2008-2009) 

Het programma is gericht op vier doelstellingen: 

1. Allianties en netwerken opbouwen 

2. Kennis opbouwen en verspreiden 

3. Pilotprojecten uitvoeren (onder het motto doen en leren) 

4. Borgen van kennis, innovatie en nieuwe inzichten in het provinciaal beleid 

 

De deelprojecten dragen bij aan het behalen van de vier programmadoelstellingen en 

daarmee aan het behalen van de hoofddoelstellingen.  

 



Schematische voorstelling Programma Klimaat op Orde



Programma resultaten 1e kwartaal 2009 

Hieronder volgt een samenvatting van de programmaresultaten. Meer informatie over 

de resultaten van de deelprojecten treft u aan in de bijlage. 

 

Programmadoelstelling 1; allianties en netwerken opbouwen 

Vanuit verschillende projecten zijn tussen januari en maart inspanningen geleverd om 

netwerken te versterken. Het koplopersnetwerk (klimaatneutrale organisaties), een 

kennisnetwerk klimaat (project KEK, project Rijnenburg en subsidieprojecten) en 

netwerken m.b.t. landbouw worden steeds robuuster. Een van de succesfactoren is dat 

de netwerken worden gekoppeld aan het behalen van projectresultaten en dus 

functioneel worden ingezet.  

In het eerste kwartaal 2009 is extra aandacht besteed aan het aan elkaar koppelen van 

de  verschillende netwerken. Zo is bijvoorbeeld een koppeling gelegd met de 

netwerkbijeenkomst ‘klimaat en duurzaamheid’ en de activiteiten voor het oprichten van 

een centrum voor aarde en duurzaamheid en ‘de staat van Utrecht’.  

 

Programmadoelstelling 2; kennis opbouwen en verspreiden 

Verschillende nieuwe initiatieven hebben belangstelling getoond voor de kennis die 

voortkomt uit project Rijnenburg en het project KEK (klimaateffectkaarten). Zo heeft 

uitwisseling plaatsgevonden met de werkgroep van de A12 zone, de ontwikkeling van 

het veemarktterrein (Utrecht) en de ontwikkeling van Vathorst (Amersfoort).  

 
Programmadoelstelling 3; pilotprojecten 

In het eerste kwartaal van 2009 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van nieuwe 

kansrijke (gebiedsgerichte) voorbeeldprojecten. Deze “longlist” aan potentiële projecten 

wordt als input gebruikt voor de invulling van programmafase II 2010-2011.  

 

Programmadoelstelling 4: Borging van kennis en ervaring in eigen organisatie. 

In het eerste kwartaal heeft het klimaatprogramma input geleverd voor de Bodemvisie, 

dat de kennis m.b.t. klimaatverandering in deze visie geborgd wordt. Daarnaast werkt 

de programmagroep aan de ontwikkeling van instrumenten, waaronder een 

adaptatiescan en kaartmateriaal, om op termijn input te kunnen leveren aan de 

ontwikkeling van een nieuwe klimaatbehendige structuurvisie (na 2011).  
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Vooruitblik op 2009 

Vervolg uitvoering fase 1 (2008-2009) programma klimaat op Orde  

In het tweede kwartaal 2009 zullen de deelprojecten verder worden uitgevoerd. Voor 

meer informatie per project, zie bijlage.  

 

Werkconferenties en netwerkbijeenkomsten.

In het tweede kwartaal worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd om kennis 

te delen, nieuwe onderwerpen te agenderen en samenwerking te bevorderen. In april 

worden regionale adaptatiedebatten georganiseerd in drie verschillende regio’s (project 

KEK). Daarnaast is in april een slotmanifestatie van scholen die het klimaatvraagstuk 

actief oppakken en het stokje overdragen aan de film en horeca branche (project 

klimaat is geen spel). In juni volgt een tweede klimaattop. Tijdens deze conferentie 

laten we resultaten van een aantal projecten zien (waaronder Rijnenburg), kunnen 

nieuwe initiatiefnemers gebruik maken van instrumenten en tools die zijn ontwikkeld, 

zullen de uitkomsten van de adaptatiedebatten worden gedeeld met de bezoekers, en 

worden nieuwe initiatieven gelanceerd.   

 

Voorbereiding op fase 2 van het programma klimaat op Orde (2010-2011) 

In het tweede kwartaal zal een voorstel voor fase II van het programma aan het 

provinciaal bestuur worden voorgelegd.  
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Programma Klimaat op Orde 
Status van de deelprojecten   
Inhoudelijke voortgang van de projecten treft u aan 
in de bijlage. 

Kwartiermaken/initiatieffase 1
Voorbereidingsfase 2
Uitvoeringsfase 3
Afronding/evaluatiefase 4

Project Doelstelling Fase 
PIJLER 1: Nieuwe programma initiatieven 

31. Hier en Nu 1. Klimaatneutraal kantoor in 2008 en  
2. klimaatneutrale organisatie in 2010  3

2.  Op kop 100 klimaatneutrale organisaties in 2010 3
33a  Klimaateffectkaarten 1. Oplevering 1e generatieschetskaarten in 2008 

2. Klimaatatlas (2e generatiekaarten in 2009) 
3

3b Meters Meten Mitigatiemonitor: periodieke voetafdruk provincie en gemeenten en 
monitoring initiatieven die leiden tot reductie broeikasgassen, in 
samenwerking met gemeenten. 

3

4.  Nieuw Bouwen 
Rijnenburg 

Een klimaatbestendig en duurzaam ontwerp voor Rijnenburg dat 
geïntegreerd wordt in het masterplan 

3

5.  Klimaat is geen spel Eerste fase: 5 pilotscholen  + 15 volgende scholen doen mee aan een 
“klimaatspel” waarbij het gaat om de meest creatieve school die werkt aan 
oplossingen voor klimaat en bewustwording 

3

Pijler 2:  Nieuwe afdelingsinitiatieven 

21. Water op Orde In drie gebieden wordt samen met de waterschappen en gemeenten de 
effecten van klimaatverandering op het lokale watersysteem (overlast, 
tekorten, overstromingsrisico’s, waterkwaliteit) in beeld gebracht voor de 
lange termijn en worden gezamenlijk ideeën ontwikkeld om lokale 
ruimtelijke plannen water en toekomstbestendiger te maken.  

3

3. Vervoersnetwerk op 
orde 

In werking stellen van een proces dat moet leiden tot een 
klimaatbestendiger vervoersnetwerk. 

2

4. Landbouw op Orde Ontwikkeling van mitigerende projecten én adaptatieprojecten om de 
landbouwsector klimaatbestendiger en klimaatneutraler te maken.  

3

5. Natuur op Orde Klimaatverandering biedt ook kansen voor natuur: meer waterberging is 
kans voor extra natte natuur,  verandering van biodiversiteit pleit voor een 
nog robuustere EHS. De landbouwsector krijgt ook een steeds 
belangrijkere rol als natuurbeheerder. 

3

6. Bedrijventerreinen op 
Orde 

Proces dat ervoor moet zorgen dat klimaatneutraliteit en 
klimaatbestendigheid bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen 
automatisch wordt meegenomen.  

3

Pijler 3: vijf klimaat statements derden 

Aanjagen/opsporen van vijf grote voorbeeldprojecten van derden, waar 
samenwerking met of ondersteuning van provincie gevraagd is. 

3
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Bijlage 1 Kwartaaloverzicht stand van zaken deelprojecten 
Pijler 1: Nieuwe programma initiatieven 

Deelproject 1: Hier en Nu 

 

Projectdoelstelling 
In oktober 2008 is het implementatieplan Hier en Nu vastgesteld en is daarmee de volgende 
doelstelling aangenomen: 
De organisatie is klimaatneutraal in 2010. De uitstoot van broeikasgassen is gereduceerd, maar er 
wordt nog gebruik gemaakt van compensatie. In 2015 is de uitstoot van de organisatie tot nul 
gereduceerd en is ons energieverbruik fors gereduceerd. Compensatie is in 2015 niet meer nodig. 
 
De projectopdracht voor het komende jaar bestaat uit 2 delen: 
1. Coördinatie van de uitvoering  
2. Het borgen van het werkproces dat nodig is om de doelstelling te halen. 
 
Geplande resultaten conform projectplan in 2009 
Werkgroep Hier en Nu gevormd (taak: opstellen reductieplan) Maart 2009 
Monitoringsplan gereed (is kwaliteitshandboek ter onderbouwing van de 
footprint) 

Maart 2009 

Borgingsplan met daarin afspraken met afdelingen vastgelegd gereed voor 
besluitvorming DIR 

April 2009 

Footprint 2008 gereed April 2009 
Plan van Aanpak Leertraject gereed voor besluitvorming April 2009 
Voorstel opzet paragraaf klimaat + duurzaamheid jaarrrekening voor 
besluitvorming DIR / GS 

Sept. 2009 

Voorstel opzet jaarverslag klimaat + duurzaamheid voor besluitvorming DIR 
/GS  

Sept. 2009 

Reductieplan 2010 gereed voor besluitvorming DIR / GS Okt. 2009 
Rapportage jaarrekening gereed Dec. 2009 
Duurzaamheidsjaarverslag gereed  
 

Dec. 2009 

Uitvoering maatregelen implementatieplan afgerond, conform planning 
implementatieplan 

Dec 2009 

Behaalde resultaten 1e kwartaal 2009 

In het eerste kwartaal van 2009 zijn afspraken gemaakt met afdelingen FSE, WEG, INF, SEI en MIL 
over deelname in de werkgroep Hier en Nu. De werkgroep Hier en Nu zal van start gaan begin april 
2009 en heeft de taak om voor eind september 2009 te komen met een integraal en door de 
afdelingen gedragen reductieplan voor 2010. Het reductieplan dient als input voor de verschillende 
afdelingsplannen. 
 
Voor eind maart wordt de onderbouwing van onze footprint vastgelegd in een monitoringsplan. Hierin 
oa de uitstoot waarvoor de provincie verantwoordelijk is en waarom, hoe deze uitstoot is berekend, 
welke aannames daarbij zijn gemaakt en hoe de kwaliteit van gegevens wordt gecontroleerd.  
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Vooruitblik 2009 en geplande resultaten voor 2e kwartaal 2009 

Momenteel wordt data van het jaar 2008 verzameld om een nieuwe footprint te kunnen maken. Hierin 
worden de resultaten zichtbaar van maatregelen die in 2008 zijn uitgevoerd. 
 
Daarnaast wordt het werkproces dat nodig is om jaarlijks onze footprint te reduceren verder 
uitgewerkt. Dit werkproces en gemaakte afspraken met afdelingen over rollen en taken worden in april 
vastgelegd in een borgingsplan 
 
Het bereiken van een klimaatneutrale organisatie in 2015 vergt actieve participatie van afdelingen. Om 
afdelingen te ondersteunen en op weg te helpen wordt er vanuit Hier en Nu en Actieprogramma 
duurzaamheid een leertraject opgezet. Het plan van aanpak daarvoor zal eind april gereed zijn en 
voor besluitvorming aan de directie worden aangeboden. 
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Pijler 1: Nieuwe programma initiatieven 

Deelproject 2: Op Kop 
 

Projectdoelstelling 
Met het project Op Kop dagen we met de inzet van een team van circa 6 klimaatambassadeurs 100 
organisaties in de provincie Utrecht uit om klimaatneutraal te worden in 2011.  
Op deze manier willen we als provincie een bijdrage leveren in de landelijke doelstelling om de 
uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, meer energie te besparen en meer duurzame 
energieopwekking te realiseren. Het koplopernetwerk deelt ervaring en inspireert andere organisaties 
om zich aan te sluiten. 
 
Koploper wordt je in een aantal stappen. 
Stap 1) bepaal de nulsituatie: maak een footprint (de eerste 30 organisaties krijgen subsidie) 
Stap 2) energiebesparing: een energiebesparingonderzoek doen en uitvoeren van de maatregelen die 
redelijkerwijs uitgevoerd kunnen worden.   
Stap 3) stap over op duurzame energie (zelf opwekken of inkopen) 
Stap 4) zorg voor monitoring van de resultaten 
Stap 5) de resterende emissies worden gecompenseerd  
 
Als deze stappen doorlopen zijn mag een organisatie zich “koploper” noemen.  
Koplopers ondertekenen een intentieverklaring. 
Organisaties die daarnaast kiezen voor 100 % duurzaam inkopen in 2011 krijgen de eervolle 
vermelding “koploper Goud”.   
Organisaties die de lat nog hoger leggen komen in aanmerking voor “koploper Diamant”. Deze 
categorie wordt per aanvraag beoordeeld.  

Geplande resultaten conform projectplan in 2009 
1. Een kopgroep van 100 klimaatneutrale organisaties aan het eind van 

deze collegeperiode (april 2011). Gepland resultaat in dec 2009: de 
totale kopgroep bestaat uit 50 organisaties.  

2009 

2. Klimaatambassadeurs informeren en benaderen koplopers. intentie: 
klimaatambassadeurs dragen elk 3 koplopers aan voor Op Kop 

2009 

3. Bewustwording en vliegwieleffect bereiken in Provincie Utrecht. Via 
communicatie worden behaalde resultaten van deelnemende 
organisaties naar buiten gebracht. 

2009 

4. Netwerkvorming en innovatiebeweging tussen organisaties die zich 
aansluiten bij deze ambitie.(uitwerking onder punt 4, 5, 6) 

2009 

5. Organiseren van 2 expertmeetings Op Kop Maart 2009, Okt/nov 
2009  

6. Organiseren van 4 spreekuren met experts voor koplopers 23 april, 18 juni, 
najaar 2009 

7. 30 koplopers maken gebruik van de Op Kop subsidie ter 
ondersteuning bij het maken van een CO2 footprint 

Feb- dec 2009 

Behaalde resultaten 1e kwartaal 2009 
Stand van zaken d.d. begin maart 2009: 
Op 11 maart 2009 bestaat de kopgroep uit 31 organisaties. 11 koploper-organisaties hebben de 
intentieverklariing Op Kop getekend. 20 organisaties gaan de intentieverklaring in de loop van 2009 
tekenen.  
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- Op 2 februari is een bijeenkomst geweest voor de klimaatambassadeurs. De 
klimaatambassadeurs dragen actief potentiele koplopers aan. Deze organisaties worden 
vervolgens nader geinformeerd over het project Op Kop en de ondersteuningsmogelijkheden door 
het projectteam van Op Kop.  

- Op 11 maart is de derde expertmeeting Op Kop georganiseerd. Dit evenement is bezocht door 100 
deelnemers. Thema’s waren: duurzame energie, duurzaam inkopen en duurzame catering, CO2 
footprint, CO2 compensatie en mobiliteit. Tijdens deze expertmeeting hebben 7 nieuwe koplopers 
getekend.  

N.a.v. de expertmeeting zijn nieuwsberichten en persberichten gemaakt en verspreid. Tevens wordt 
een verslag gemaakt van de expertmeeting.   
- De subsidie voor de CO2 footprint subsidie is goedgekeurd door GS. 30 koplopers kunnen in 2009  
€1.000,- subsidie aanvragen voor het maken van een CO2 footprint of een reductieplan.  
 
Vooruitblik 2009 en geplande resultaten voor 2e kwartaal 2009 
Op 15 en 23 april worden 2 spreekuren voor koplopers georganiseerd. Koplopers kunnen dan in 
gesprek met een expert over een van de thema’s: Duurzame energie (zonne-energie, windenergie, 
warmte/koude opslag, subsidies), duurzaam inkopen, Co2 compensatie, Co2 footprint, Subsidies 
koplopers, mobiliteit / groen wagenpark, duurzame ICT oplossingen en duurzaam bouwen. 
 
Er zijn weer 5 nieuwe koplopers die de intentieverklaring willen tekenen. Voor deze groep zal in april 
2009 een aparte bijeenkomst worden georganiseerd op een externe locatie.  
 
Vanaf mei wordt de cursus duurzaam inkopen voor MKB bedrijven aangeboden.  
 
Tijdens de klimaattop op 18 juni zal een derde spreekuur voor koplopers georganiseerd worden. 
Tijdens deze klimaattop is er gelegenheid voor koplopers om de intentieverklaring te tekenen.  
 
In het najaar van 2009 wordt de vierde expertmeeting Op Kop georganiseerd.   
Tevens zal er in het najaar een spreekuur voor koplopers worden georganiseerd.  
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Pijler 1: Nieuwe programma initiatieven 
Deelproject 3a: “Meters Meten” 
 

Projectdoelstelling 

De provincie Utrecht spant zich actief in om de uitstoot van broeikasemissies te beperken door de 
inzet van energiebesparende maatregelen en toepassing van duurzame energie. Het software-
programma CarBon (Ecofys) geeft een goede ondersteuning voor deze maatregelen door het 
formuleren, plannen en monitoren van mitigerende maatregelen bij gemeenten en provincies. De 
provincie Utrecht gaat het systeem gebruiken als mitigatie monitor. Ook zal het gebruik van het 
systeem worden gestimuleerd bij de gemeenten.   
 
Geplande resultaten conform projectplan in 2009 
1. Provinciale projecten energiebesparing en toepassing duurzame energie opnemen in Carmon 
zoveel mogelijk volgens de indeling van provinciale projecten en/of subsidieregeling 
2. (Nieuwe) gemeenten kennis te laten maken met het softwarepakket CarBon. Streven naar 
uniformiteit bij gebruik door gemeenten.  
3. De gemeenten begeleiden en ondersteunen bij het vullen van het softwarepakket CarBon met 
uitgevoerde, lopende en geplande projecten (continue proces). 
4. Informatie en inzicht krijgen in de kosten en effecten van energiebesparende maatregelen en 
toepassing van duurzame energie.  
5. Voetafdruk broeikasgasemissies specificeren en verbeteren. 

Behaalde resultaten 1e kwartaal 2009 
De ervaringen van gemeenten die gebruik maken van de Carbon software zijn geïnventariseerd.  
 
Vooruitblik 2009 en geplande resultaten voor 2e kwartaal 2009 

1. Provinciale projecten in het Carmon systeem opnemen naar indeling van provinciale 
activiteiten/subsidieregelingen. 

2. Overzicht krijgen van de mitigatieprojecten van de gemeente Utrecht.  
3. Gebruikersbijeenkomst Carbon organiseren.  
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Pijler 1: Nieuwe programma initiatieven 
Deelproject 3b: “Klimaat Effect Kaarten (KEK)” 
 
Projectdoelstelling 
Inzicht krijgen in de effecten die klimaatverandering heeft voor de provincie Utrecht en in de ruimtelijke 
gevolgen die dit met zich mee kan brengen. Deze informatie dient als onderlegger voor strategische 
provinciaal beleid (waterplan, structuurvisie, gebiedsprogramma’s etc) en bijbehorende 
adaptatieprojecten. 
 
Geplande resultaten conform projectplan in 2009 

1. Overzicht klimaateffectkaarten op provinciaal niveau, koppeling beleid, 
grondgebruik en klimaateffecten 

Februari 2009 

2. Workshop 1 Deltares, UU en provincie Utrecht 15 januari 2009 
3. Workshop 2 Deltares, UU en provincie Utrecht 12 februari 2009 
4. Expertmeetings IPO structuurvisie 22 januari en 5 

mrt 2009 
5. Expertmeetings IPO Natura 2000 gebieden 10 februari en 31 

mrt 2009 
6. Expertmeetings IPO Landbouw, water en extremen 3 februari en 17 

mrt 2009 
7. Artikel (communicatie) over klimaatambassadeurs en KEK Maart/april 2009 
8. Regionaal klimaatdebat ‘Landbouw en natuur op Orde’ 14 april 2009 
9. Regionaal klimaatdebat ‘Herstructurering op Orde’ 15 april 2009 
10. Regionaal klimaatdebat ‘Stad op Orde’ 16 april 2009 
11. Presentatie resultaten debatten als onderdeel klimaattop 18 juni 2009 
12. Opleveren IPO adaptatiestrategie landbouw, natuur en structuurvisie 2e helft 2009 
13. Borging vervolgacties en resultaten KEK 2e helft 2009 

Behaalde resultaten 1e kwartaal 2009 
• In januari 2009 heeft afdeling GIS het overzicht van provinciale klimaateffectkaarten tot nu toe 

opgeleverd. Dit vormt input voor de bodemvisie, het traject Vervoersnetwerk op Orde, de 
adaptatiewerkgroep en het vervolg van het KEK-traject op provinciaal niveau. 

• In de workshop in januari met Deltares en Universiteit Utrecht (klein verband) is duidelijk 
geworden dat de huidige serie klimaateffectkaarten veel informatie biedt, maar ook nog de nodige 
verdieping kan gebruiken. Daarvoor worden de regionale debatten en de kennis en kunde van 
provincie, Universiteit Utrecht en Deltares gebruikt. Ook zijn er nauwe contacten met de 
waterschappen. 

• De workshop in februari met Deltares en Universiteit Utrecht (groot verband) was een uitgebreide 
expertmeeting met ongeveer 20 vakmensen op gebied van gebiedsontwikkeling, klimaat, bodem, 
water en ecosystemen. De inspirerende sessie geeft aan dat wij met onze verdiepingsvragen en 
uitwerkingen op de goede weg zitten. Tegelijkertijd laat het zien dat er over klimaat nog vele 
kennishiaten te vullen zijn.  

• Deze bijeenkomst heeft vervolg gekregen in een gezamenlijk project van provincie, Universiteit 
Utrecht en Deltares, ‘Verkenningsfase klimaatbestendige provincie Utrecht’. Hierbij werken UU en 
Deltares (samen met de provincie) aan systeemkaarten, een uitwerking van de regionale 
debatten, een workshop tijdens de klimaattop en een advies voor vervolgstappen.  
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• In de expertmeetings IPO structuurvisie is vanuit de ervaring van verschillende provincies een 
instrument ontwikkeld om de landgebruikkaart te scannen op knelpunten voor klimaat. Deze scan 
zal voor de provincie nog uitgevoerd worden. 

• In de expertmeetings IPO landbouw is afstemming bereikt met de verschillende provincies over de 
aanpak. Het beeld ontstaat dat de klimaateffecten voor landbouw met verschillende maatregelen 
wel stuurbaar is. 

• In de expertmeetings IPO natuur is het beeld naar voren gekomen dat het belangrijk is natuur 
ruimte te geven. We moeten er dus voor zorgen dat we robuuste systemen en robuuste 
verbindingszones realiseren. Er zijn nog veel kennisvragen over hydrologische klimaateffecten 
voor natuur en ecologie.  

• De drie regionale klimaatdebatten zijn gepland op 14, 15 en 16 april 2009 in Amersfoort (Stad op 
Orde), Nieuwegein (Herstructurering op Orde) en Kamerik (Natuur en Landbouw op Orde). De 
uitnodigingen voor deze bijeenkomsten zijn eind februari/begin maart per e-mail naar een 
geselecteerde genodigdenlijst (in overleg met de afdelingen) gestuurd. Voorzitter van de regionale 
klimaatdebatten zijn de klimaatambassadeurs.  

• De regionale debatten worden ondersteund door een aantal journalistieke activiteiten. Dit om 
klimaatverandering (mitigatie en adaptatie), de klimaatambassadeurs en de debatten op de kaart 
te zetten. Maar ook als opmaat voor de Klimaattop op 18 juni en de verdere uitwerking van het 
provinciaal klimaatprogramma in gebiedsgerichte pilots. Het artikel wordt vooraf ter informatie en 
inspiratie aan de genodigden verstuurd. Daarnaast wordt het aangepast voor een artikel over 
klimaat en adaptatie in de huis-aan-huis-bladen en ingediend als opinie-artikel bij bijvoorbeeld 
Binnenlands Bestuur.  

 
Vooruitblik 2009 en geplande resultaten voor 2e kwartaal 2009 

Verwerking resultaten regionale klimaatdebatten, PR en 
communicatietraject 

April/mei 2009 

Presentatie resultaten debatten als onderdeel klimaattop 18 juni 2009 
Advies vanuit regionale debatten en klimaattop voor selectie pilotprojecten Juni/juli 2009 
Verwerken resultaten expertmeetings IPO klimaat April / juli 2009 
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Pijler 1: Nieuwe programma initiatieven 
Deelproject 4: “ Nieuw Bouwen, klimaatatelier Rijnenburg” 
 

Projectdoelstelling 
Hoofddoel van het klimaatatelier is het ontwerpen van een klimaatbestendig en duurzaam Rijnenburg.  
 
Het hoofddoel kent twee kanten: 

• Het benutten van de kansen die de ontwikkeling van Rijnenburg biedt om bij te dragen aan het 
reduceren van de uitstoot van broeikasgassen met als doel de oorzaken van de opwarming van de 
aarde aan te pakken. 

• Het ontwikkelen van een wijk in Rijnenburg die is aangepast aan de gevolgen van 
klimaatsontwikkelingen. 

 
Om het hoofddoel van het project te bereiken richt het project zich op de volgende concrete 
resultaten: 

1. Een toolkit met ideeën en instrumenten voor het duurzaam en klimaatbestendig inrichten van 
nieuw aan te leggen wijken. 

2. Een integraal ontwerp voor een duurzaam en klimaatbestendig Rijnenburg. 
3. Kennis en ideeën over het duurzaam en klimaatbestendig inrichten van wijken is uitgedragen, 

zowel naar direct betrokkenen bij de realisatie van Rijnenburg, naar de (inter-)nationale 
vakwereld als naar een breder publiek.  

 
Geplande resultaten conform projectplan in 2009 
Resultaat 1: Toolkit van ideeën en instrumenten 
Nr. Activiteit Status 
1.1 Organiseren kennissessies Uitvoeren in 2009 
1.2 Deelonderzoeken per pijler Uitvoeren in 2009 
1.3 Ontwikkelen tools t.b.v. toolbox m.b.v.  haalbaarheidsstudies e.d. Uitvoeren in 2009 

Resultaat 2: Integraal ontwerp 
Nr. Activiteit Status 
2.1 Aanleveren bouwstenen en inbrengen in structuurvisie Uitvoeren in 2009 
2.2 Duurzaamheids-check  Uitvoeren in 2009 
2.3 Uitvoeren haalbaarheidsstudie maatregelen Uitvoeren in 2009 

Resultaat 3: Uitdragen kennis en ideeën  
Kennis en ideeen worden uitgedragen op in ieder geval de volgende gelegenheden in 2009:  
Klimaattop provincie Utrecht (18 juni 2009) 
Driedaagse van Rijnenburg (10-11-12 september 2009)  
United Nations Climate Change Conference Kopenhagen (7-18 december 2009) 
 
Behaalde resultaten 1e kwartaal 2009 
Resultaat 1: Toolkit van ideeën en instrumenten 
1.1 Kennissessies Een aantal bouwstenen voor de structuurvisie zijn in kennissessies 

verder onderbouwd en uitgewerkt.  
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1.2 Deelonderzoeken 
per pijler 

Verschillende onderzoeken zijn uitgezet naar bijv. toekomstige 
bewoners van Rijnenburg en de wateropgave.  

1.3 Ontwikkelen tools 
en toolbox.  

Aantal tools worden ontwikkeld als een systeem waarmee de 
prestatie van een locatie op het gebied van duurzaamheid kan 
worden bepaald m.b.v. indicatoren (DPL). Daarnaast is een FES-
aanvraag ingediend t.b.v. Community Lab Rijnenburg.  

Resultaat 2: Integraal ontwerp 
2.1 Aanleveren bouwstenen en 

inbrengen in structuurvisie 
Boekje met bouwstenen opgesteld. Bouwstenen 
ingebracht tijdens ontwerpsessie van 10 februari 

2.3 Duurzaamheids-check  In het traject van de structuurvisie zijn alternatieven 
ontwikkeld, deze zijn ingevoerd in het systeem DPL 
en m.b.v. dit systeem geoptimaliseerd.  

Vooruitblik 2009 en geplande resultaten voor 2e kwartaal 2009 
Resultaat 1: Toolkit van ideeën en instrumenten 
1.1 Kennissessies Afronding in tweede kwartaal  
1.2 Deelonderzoeken per pijler Afronding in tweede kwartaal 
1.3 Ontwikkelen tools en toolbox  Ontwikkeling van DPL wordt in tweede kwartaal 

afgerond. Daarnaast wordt de vervolg aanpak 
afgesproken m.b.t. Community Lab Rijnenburg.  

Resultaat 2: Integraal ontwerp 
2.3 Uitvoeren haalbaarheidsstudie 

maatregelen 
In het tweede kwartaal wordt gewerkt aan de 
haalbaarheidsstudie.  

Resultaat 3: Uitdragen kennis en ideeën  
In het tweede kwartaal draagt het project Rijnenburg bij aan de klimaattop van het programma op 18 
juni 2009.  
Daarnaast wordt in het tweede kwartaal de driedaagse van Rijnenburg voorbereid  
 



23

Pijler 1: Nieuwe programma initiatieven 
Deelproject 5: Klimaatbestendigheid is (g)een spel 
 
Projectdoelstelling 
Inwoners en maatschappelijke groepen van de provincie via een aantrekkelijk aanbod verleiden om in 
actie te komen voor het klimaat: 

- vergroten van klimaatbewustzijn 
- klimaat op de agenda en in beeld houden 

Focusgroep 2008 is het voortgezet onderwijs. Scholen ontvangen van de provincie producten om 
energie te besparen (windvaan en zonnepanelen) en leveren tegenprestatie op het gebied van 
bewustwording en CO2 reductie. Media aandacht is belangrijk onderdeel. Het AD is onze 
mediapartner binnen het project. Resultaat is energiebesparing bij scholen, bewustwording bij 
leerlingen, media aandacht voor het onderwerp klimaatverandering en programma Klimaat op Orde. 
 
Geplande resultaten conform projectplan in 2009 

1. 20 windmolens en zonnepanelen geplaatst op schoolgebouwen 1 april 
2. Slotbijeenkomst pilot-groep scholenproject  23 april 
3. Verkennende kick-off bijeenkomst nieuwe doelgroep: uitgaan mei 
4. Lancering klimaatfilm en trailer 23 april 
5. start 2e ronde scholenspel met 15 scholen 26 oktober 
6. start pilot-groep uitgaansbedrijven Kw 4 

Behaalde resultaten 1e kwartaal 2009 
Windmolens en zonnepanelen zijn op bijna alle scholen geplaatst. Laatste plaatsingen zijn afhankelijk 
van vergunning, toestemming eigenaar en de sterkte van de dakconstructie 
 
Vooruitblik 2009 en geplande resultaten voor 2e kwartaal 2009 
Voorbereidingen slotbijeenkomst, kick-off nieuwe doelgroep en klimaatfilm zijn gestart en zullen 
volgens plan in tweede kwartaal worden opgeleverd. 
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Pijler 2: nieuwe klimaatprojecten afdelingen 
Deelproject 1: Water op Orde  
 

Projectdoelstelling 
Met het project Water op Orde dragen wij bij aan de totstandkoming van een klimaatbestendige 

provincie, zodat de provincie veilig, leefbaar en gezond is. Om een klimaatbestendige provincie te 

realiseren is het noodzakelijk dat we zichtbaar maken wat er moet gebeuren om het bodem- en 

watersysteem klimaatbestendig te maken. De korte en middellange termijn opgave voor het 

waterbeheer zijn inmiddels goed in beeld gebracht door waterschappen en provincie. Maar de meest 

recente klimaatrapportages bevestigen de noodzaak om verder te kijken dan 2020 en nu al te 

anticiperen op ontwikkelen die in 2100 kunnen optreden. 

In de Watervisie van het nieuwe Waterplan (2010-2015) worden de strategische kaders voor de 

toekomstig waterbeheer geschetst. Het project Water op Orde onderzoekt vanuit deze visie de lange 

termijn gevolgen van klimaatverandering op het bodem en watersysteem.  We kijken hierbij in eerste 

instantie naar drie pilotgebieden: Bestaande bebouwing, Nieuwe bebouwing, Landelijk Gebied. Het 

project wordt in samenwerking met de waterbeheerders uitgevoerd. Het project Water op Orde heeft 

een looptijd van 4 jaar (periode 2008-2011). 

 
Geplande resultaten conform projectplan in 2009 
1. Starten van het onderzoek naar de wateropgave bij langdurige droogte. 

2. Samenwerking met de gemeente Amersfoort is vormgegeven. Vanuit Ro en het klimaatprogramma 

zijn we bij de ontwikkelingen rondom Vathorst betrokken. 

3. Gemeente Bunnik betrokken bij duurzame ontwikkeling van nieuwbouwwijk. 

 
Behaalde resultaten 1e kwartaal 2009 

1. Onderzoek is gestart met een definitiefase. Op basis hiervan wordt een projectplan opgesteld 
en wordt de financiering vastgesteld. 

2. Samenwerking met Amersfoort rondgekomen 
3. Naast de projectdoelen die gesteld waren in het plan, is contact gelegd met gemeente Utrecht 

voor de klimaatbestendige ontwikkeling van de Veemarktterreinen. 
 
Vooruitblik 2009 en geplande resultaten voor 2e kwartaal 2009 
In het 2e en 3e kwartaal moeten de kennisvragen binnen het project Water op Orde nader worden 
gedefinieerd, dit in samenhang met de andere adaptatie projecten van het Programma Klimaat op 
Orde. Er is een onderzoek gestart met de waterschappen, RWS en buurprovincie voor het 
kwantificeren van de wateropgave bij droogte. Hier is dus geen keuze gemaakt voor een locale 
invulling, maar is de provincie als geheel als pilotgebied. Verder is er samenwerking tot stand 
gekomen met de gemeente Amersfoort. De provincie wordt betrokken bij de inrichting van Vathorst 
West en Noord in Amersfoort. Dit is het pilotgebied stedelijke bebouwing. Verder wordt in het derde 
kwartaal de structuurvisie Rijnenburg vastgesteld door de gemeente Utrecht.  
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Pijler 2: Klimaatprojecten afdelingen 
Deelproject 2: Energie op Orde “Garantiefonds” 
 

Projectdoelstelling 

Reduceren van de CO2 uitstoot door investeringen in energiebesparingsmaatregelen en duurzame 

energietoepassingen door het instellen van een revolving fund ter afdekking van de 

aanvangsinvesteringen.  

Energiebesparingprojecten en duurzame energieprojecten vragen om een extra  investering. De 
investering voor duurzame energieprojecten is hoger dan bij gangbare energieconcepten. Daar staat 
tegenover dat door besparing van fossiele brandstoffen of energiebesparing er na een bepaalde tijd 
financieel een positief saldo wordt gerealiseerd.  
Deze vorm van subsidie (voor met name investeringen) is het verstrekken van laagrentende leningen 

vanuit een revolving fund. Door aflossing (en eventueel rentebetaling) komt het uitgeleende geld weer 

terug in het provinciale duurzaamheidfonds en is weer beschikbaar voor nieuwe leningen. Het 

voordeel is dat de middelen tot in lengte van jaren inzetbaar blijven. Met een revolving fund maakt 

eenmalig subsidiëren plaats voor duurzaam financieren. 

 

Project is sinds het derde kwartaal 2008 geborgd binnen de afdeling Milieu en wordt vanuit de 

afdeling aangestuurd.  
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Pijler 2: Klimaatprojecten afdelingen 
Deelproject 3: Vervoersnetwerk op Orde 

 

Projectdoelstelling 
Waar aan het begin van dit project alleen de nadruk lag op het benoemen van knelpunten op het 
vervoersnetwerk (door analyse van de klimaateffectkaarten) ligt nu ook de nadruk op de 
bewustwording van de klimaateffecten bij wateroverlast bij regionale partijen. De analyse van de 
klimaateffectkaarten is een vernieuwend proces en zal o.a. met experts (in expertmeetings) steeds 
meer vorm moeten krijgen. Het verzamelen van data en het opstellen van onderzoeksvragen is op dit 
moment aan de orde. Specifieke uitkomsten zijn in deze fase nog niet te verwachten. Het is daarnaast 
wel van belang dat de bewustwording op dit gebied vergroot zal worden bij regionale partijen. De 
kennis voortkomend uit de expertmeetings zal worden gebruikt om de bewustwording te vergroten. 
Behulpzaam bij de bewustwording in deze fase is het geven van (regionale) voorbeelden van 
klimaateffecten die zich nu al voordoen.  
 
Geplande resultaten conform projectplan in 2009 
Analyse klimaateffectkaarten dmv expertmeetings Jan – maart 2009 
Ontwikkelen uitvoeringsprogramma (2) April - juni  2009 
Communicatie regionaal evacuatieplan (1) en wateroverlast  Juli – oktober 2009 

Behaalde resultaten 1e kwartaal 2009 
In het eerste kwataal zijn de klimaateffectkaarten met behulp van experts in expertmeetings 
geanalyseerd. 
 
Vooruitblik 2009 en geplande resultaten voor 2e kwartaal 2009 
In het tweede kwartaal van 2009 wordt de analyse van de klimaateffectkaart voortgezet met behulp 
van experts.  
De kennis voortkomend uit deze sessies zal worden gebruikt om de bewustwording van regionale 
partijen te vergroten op het gebied van klimaateffecten (hevige regenbuien) op het vervoersnetwerk. 
Deze kennis en aanpak kan ook worden gebruikt door andere regio’s aangezien dit een 
voorbeeldproject is op de ARK-lijst  
Ook door het verzamelen van voorbeelden van effecten van hevige regenval op het vervoersnetwerk 
en deze te communiceren zal de bewustwording worden vergroot. 
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Pijler 2: Klimaatprojecten afdelingen 
Deelproject 4: Landbouw op Orde 
 

Projectdoelstelling 
De landbouw is de grootste grondgebruiker in de Provincie Utrecht. Als geen andere sector is de 
landbouw afhankelijk van het klimaat. Verandering van het klimaat zal dan ook gevolgen hebben voor 
deze sector. Direct doordat bijvoorbeeld de schade door droogte toeneemt maar ook indirect als 
gevolg van veranderingen in het waterbeheer.Daarnaast is de landbouw een belangrijke bron van 
broeikasgassen in de provincie. Ook biedt de landbouw diverse mogelijkheden om duurzame energie 
te produceren, zoals mestvergisting en de energieleverende kas. 
Het project Landbouw op Orde richt zich in de periode 2008-2011 zowel op mitigatie als op adaptatie.  
 
De doelen voor mitigatie zijn: 

• In 2011 heeft de Utrechtse landbouw de mogelijkheden in beeld gebracht waarmee de 
emissie- en energiebesparingsdoelstelling in 2020 kunnen worden gerealiseerd; 

• De provincie creëert de randvoorwaarden voor de productie van duurzame energie door de 
landbouwsector. 

De doelen voor adaptatie zijn:  
• De mogelijke ruimtelijke effecten van klimaatverandering voor de landbouw worden in beeld 

gebracht; 
• In beeld krijgen wat de gevolgen van klimaatverandering betekent voor de landbouwkundige 

teelten in Utrecht.  
• Bovenverkregen informatie delen met partijen in het veld. 

 
Geplande resultaten conform projectplan in 2009 
1. Begeleiden van minimaal 5 subsidieaanvragen van agrariërs Heel 2009 
2. Communicatietraject energiebesparing intensieve veehouderij 2e helft 2009 
3. Beschikbaar maken projectinformatie (persberichten, filmpje) Heel 2009 
4. Go no go Geothermie bij Van Dijk en Jongerius  1e helft 2009 
5. Opstellen Olivijn projectgroep en uitwerken mogelijke projectvoorstellen 1e helft 2009 
6. Begeleiding houtige biomassaprojecten Heel 2009 
7. Convenant met LTO  1e helft 2009 
8.Verspreiden resultaten zien is geloven Heel 2009 
9.Via KEK gevolgen van klimaatverandering onder doelgroep toelichten 1e helft 2009 
10. Knelpunten op gebied van ruimtelijke ordening voor DE productie in beeld 
brengen 

2e helft 2009 

11. Opstellen projectvoorstel effect duurzaam bodembeheer op waterberging 2e helft 2009 
12. Verkenning mogelijkheden rieteconomie 1e helft 2009 
13. Klimaatverandering opnemen in gebiedsprocessen Groene Hart, 
Veenweide Zegveld Noord of Wilnis Vinkeveen 

Heel 2009 

Behaalde resultaten 1e kwartaal 2009 
1. Meer dan 5 agrariërs zijn begeleid bij subsidieaanvragen. Dit heeft erin geresulteerd dat het 

grootste gedeelte van de middelen uit de energieregeling aan agrariërs zal worden toegekend. 
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Agrariërs met interessante innovatieve ideeën worden nu zoveel mogelijk doorverwezen naar AVP 
gebieden.  

2. LTO is gevraagd offerte uit te brengen voor een communicatietraject. Offerte is ontvangen en 
opdracht zal worden gegeven. De daadwerkelijke communicatie richting staat gepland voor de 2e

helft van 2009.  
3. Een persbericht is opgesteld en paprikateler Van Dijk is begeleid bij het schieten van opnames 

voor de klimaatfilm van het programma klimaat.  
4. In totaal zijn drie haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Een bij Van Dijk en twee bij Jongerius. Bij 

Jongerius hebben we TNO namelijk gevraagd het eerste onderzoek door IFtechnology te 
beoordelen. Op grond van de informatie uit de haalbaarheidsonderzoeken zijn de vervolgstappen 
in beeld gebracht. De verwachting is dat dit in het 2e kwartaal zal resulteren in een go no-go 
beslissing.  

5. Een project met CO2 bindende mineralen is van start gegaan. Verdere acties zullen op korte 
termijn uitgewerkt worden.  

6. Door verschillende ondernemers zijn projectvoorstellen ingediend. Bij een project is het de 
bedoeling vraag en aanbod van biomassa te matchen. Voor dit project wordt een startoverleg 
gepland.  

7. Met LTO is hierover gesproken. In principe is LTO enthousiast. Dit wordt in 2e kwartaal verder 
uitgewerkt.   

8. Hier worden bijeenkomsten voor georganiseerd.  
9. Overleg is gepland voor 2e kwartaal, voorbereidingen zijn getroffen. Daarnaast is in IPO verband 

deelgenomen aan expertsessies landbouw klimaatverandering. De kennis op dit onderwerp  
 
Vooruitblik 2009 en geplande resultaten voor 2e kwartaal 2009 
In het eerste kwartaal zijn de projecten die provinciale ondersteuning hebben gekregen gestart. We 
zullen in het tweede kwartaal bij deze projecten betrokken blijven en op resultaat blijven sturen.  
 
De nadruk zal in het 2e kwartaal liggen op de volgende projecten: 
4. Go no go Geothermie bij Van Dijk en Jongerius  1e helft 2009 
5. Opstellen Olivijn projectgroep en uitwerken mogelijke projectvoorstellen 1e helft 2009 
7. Convenant met LTO  1e helft 2009 
9.Via KEK gevolgen van klimaatverandering onder doelgroep toelichten 1e helft 2009 
12. Verkenning mogelijkheden rieteconomie 1e helft 2009 
13. Klimaatverandering opnemen in gebiedsprocessen Groene Hart, 
Veenweide Zegveld Noord of Wilnis Vinkeveen 

Heel 2009 
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Pijler 2: Klimaatprojecten afdelingen 
Deelproject 5: Natuur op Orde 

Projectdoelstelling 
Klimaatverandering heeft effect op de Utrechtse natuur.  
Voor natuur zijn de belangrijkste voorspelde effecten van klimaatverandering verdroging, vernatting en 
migratie van soorten. Koudeminnende soorten verschuiven noordwaarts en warmteminnende soorten 
vestigen zich juist. Ook het groeiseizoen wordt langer. Deze veranderingen zijn van invloed op de 
(kansen voor) Utrechtse natuur. 
 
Met Natuur op orde willen we er voor zorgen dat het effect van klimaatverandering op natuur een plek 
krijgt in: 
1. projecten die zich richten op gebiedsontwikkeling en 
2. specifiek natuurbeleid en natuurbeheer 
 
We willen onze natuurgebieden klimaatbestendig maken door nu rekening te houden met 
klimaatverandering in het natuurbeleid en gebiedsontwikkelingen.  
 
Geplande resultaten conform projectplan in 2009 

1. IPO expertsessies ecologie > verkenning klimaatproof beheerplan 
Oostelijke Vechtplassen 

Begin mei 

2. Project klimaatparagraaf beheerplan Oostelijke Vechtplassen Eind augustus 
3. Bijeenkomsten voor verspreiding van opgedane kennis in het IPO 

traject 
Juni, juli 

4. Eventueel: klimaatparagraaf toevoegen aan de overige beheerplannen 
voor de N2000 gebieden 

Laatste kwartaal 
2009 

5. Inbreng klimaatcomponent in gebiedsprocessen (b.v. werken aan 
robuuste verbindingszones, EHS klimaatproof) 

2e helft 2009 

Behaalde resultaten 1e kwartaal 2009 en vooruitblik voor 2e kwartaal 2009 
1. Kennis is gehaald en gebracht bij de IPO expertsessie voor natuur. Dit heeft geresulteerd in 

een beter beeld van de problemen met natuur en klimaatverandering. Robuuste gebieden zijn 
van belang om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen. De opgedane 
kennis wordt gebruikt in de KEK debatten.  

2. Met het IPO en DHV zijn afspraken gemaakt over het opnemen van een klimaatparagraaf. Het 
IPO traject zal het 2e kwartaal resultaten opleveren. Het DHV traject zal daar op aan haken en 
nog een slag verder gaan.  

3. en 4: Deze projecten worden later dit jaar opgepakt.  
5. In verschillende gebiedsprocessen is klimaatverandering geagendeerd. Dit kan de rest van 

het jaar verder geconcretiseerd worden. Van belang is dat wij een duidelijk tool ontwikkelen 
waar in gebiedsprocessen mee gewerkt kan worden.  
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Pijler 2: Klimaatprojecten afdelingen 
Deelproject 6: Werklocaties op Orde: Klimaatbestendige bedrijventerreinen. 
 
Projectdoelstelling 
Provincie Utrecht en Kamer van Koophandel Midden Nederland hebben de intentie uitgesproken  

kennis op te willen doen in de (on)mogelijkheden om bij de locatiekeuze, de plan- en ontwerpfase van 

bedrijventerreinen en op bestaande bedrijventerreinen rekening te houden met klimaatverandering. Dit 

om beter te kunnen adviseren inzake klimaatbestendig (ruimte en water) en klimaatneutraal (binnen 

en buitenruimte gebouwen) bouwen en (her)ontwikkelen.  

N.a.v. ervaringen project Stichtse Rijnlanden (onder de stad Utrecht) – waar wordt gekeken naar 

klimaat bestendigheid (=waterhuishouding + klimaatneutraal) – wordt een indicatielijst gemaakt 

waaraan bestaande en toekomstige bedrijven kunnen toetsen of ze klimaatbestendig zijn (scan): Dit 

wordt vervolgens doorvertaald naar indicatoren en concreet gemaakt voor bedrijventerreinen. Het doel 

is om tot een concrete maatregelenpakket te komen. Onze partners zijn Rijkswaterstaat, 

Waterschappen, provincie Utrecht, Kamer van Koophandel Midden Nederland en het nationale 

adaptatieprogramma ARK.  

 

Geplande resultaten in eerste kwartaal 2009 
Voorbeeldproject in de stijgers helpen om de uitvoering van maatregelen (o.a. uit klimaatcheck) in 
de praktijk uit te voeren en hiervan te leren. 

 
Behaalde resultaten eerste kwartaal 2009 

En een onderzoek is mede gefinancierd (vanuit budget Duurzame bedrijventerreinen) waarmee de 
opties voor CO2 neutraal bedrijventerrein Haarburg Zuid in beeld zijn verkregen. Met 
bemoedigende conclusies: gebruik restwarmte ook voor nieuwe woonwijk en forse CO2 reductie 
mogelijk. Bij 24 mio m3 biogas is dit bij 43.000 kiloton CO2 reductie per jaar. Dit is circa 2% van 
de nationale Kyoto doelstellingen.  
 
Op grond hiervan zijn in het eerste kwartaal 2009 met gemeente Bunschoten en de 
initiatiefnemers (bedrijven) bepaald welke stappen genomen moeten worden om tot uitvoering 
over te gaan. Bunschoten en Provincie hebben deze stappen uitgeschreven tot een gezamenlijke 
plan van aanpak. Bunschoten en Provincie hebben eind maart bij vier partijen een offerte 
aanvraag uitgezet om ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van de volgende processtappen.  

 
Vooruitblik tweede kwartaal 2009  

- Bestuurlijke afspraken vastleggen over de samenwerking in dit project 
- Start uitvoering van de processtappen zoals beschreven in het plan van aanpak. 
- Communicatie over het project en de leerresultaten tot dusver tijdens de klimaattop. 
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Pijler 3: klimaatstatements (pilotprojecten met een voorbeeldwerking) 

 

Versnellingsbudgetten 2007 en 2008 

Vanuit de versnellingsbudgetten voor 2007 en 2008 zijn de volgende projecten (gedeeltelijk) 

gefinancierd:  

- Onderzoek naar teelt van Olifantsgras ten behoeve van houtverbrandingsketel voor het 

verwarmen van melk voor kalfjes 

- Het inzamelen van frituurvet voor de productie van biodiesel 

- Wijk Rozendaal Energiezuinig te Leusden: de VvE biedt inwoners adviezen en ondersteuning 

bij het treffen van energiezuinige maatregelen aan.  

- Haalbaarheidsonderzoek en demonstratie houtgestookte verwarmingsinstallatie in de 

glastuinbouw 

- Onderzoeks- en demonstratieproject waterbergende groene daken in de gemeente Utrecht, 

wijk Sterrenwijk 

- Onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op de afbraak van veen in het 

veenweidegebied door de Universiteit Utrecht, in het kader van Kennis voor Klimaat 

(rijksprogramma) 

- Het opzetten van een systeem voor de afstemming van vraag- en aanbod in de regio Kromme 

Rijn naar kap- en snoeihout ten behoeve van de productie van duurzame energie.  

- Onderzoek naar de inzet van CO2opnemende silicaatgesteenten (waaronder olivijn) in de 

landbouw. Doel is verschillende soorten silicaatgesteenten zo in te zetten dat er CO2 wordt 

afgevangen en tevens vrijkomende mineralen (bij iedere soort verschillend) af te stemmen op 

de tekorten in de bodem.  

- Haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van LED-verlichting in kerken in de provincie.  

Alle projecten verlopen volgens planning.  
 

Voorbereiding op fase 2 van het programma klimaat op Orde (2010-2011) 

In het tweede kwartaal zal een voorstel voor fase II van het programma aan het provinciaal 

bestuur worden voorgelegd. Begin 2009 is de voorbereiding gestart voor dit voorstel door 

gebiedsgerichte voorbeeldprojecten op te sporen. 

Vanuit het klimaatprogramma worden onze partners en lokale overheden uitgedaagd het initiatief te 
nemen klimaatvraagstukken aan te pakken. Voor sommige initiatieven is een ondersteunende rol van 
de provincie noodzakelijk. Dit zijn situaties waar de provincie al als partner betrokken is bij het gebied 
of project, situaties waar sprake is van een provinciaal belang en situaties waar vanwege de 
complexiteit in het gebied de provincie een belangrijke rol speelt als intermediair (partijen en kennis te 
bundelen) en zonder provinciale ondersteuning belangrijke kansen worden gemist. 
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Bijlage 2: Financiën 
Voor het gehele programma is voor deze collegeperiode €4.000.000,- ter beschikking gesteld door 
PS. Bij vaststelling van het programma door PS op 19 mei 2008 is ook de programmabegroting voor 
de jaren 2008-2009 vastgesteld. Hieronder een overzicht van de financiële stand van zaken tot en met 
het 1e kwartaal van 2009.  
 
Financieel overzicht 
Hieronder het financieel overzicht over het eerste kwartaal 2009.  
Om te komen tot het plan van aanpak ‘Utrecht warmt zich op’ is in het jaar 2007 regulier budget ter 
beschikking gesteld vanuit de afdeling MIL. Dit budget is volledig uitgeput en komt daarmee niet meer 
terug op de begroting voor 2009. De begroting 2009 bestaat dus volledig uit middelen uit het 
Uitvoeringsprogramma.  

Programmabegroting 2009 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Budget regulier uit 2007 192.000 364.000 0
Budget uitvoeringsprogramma overgeboekt bij 
vaststelling programma. 

3.204.812 795.188 0 0

Verplichtingen en restant 2008 overgeboekt 
naar 2009 

2.698.475

Totaalsaldo 
meerjarig: 

Jaarsaldi: 192.000 3.568.812 3.493.663

Financiën 2009 t/m 1e kwartaal 2009  
Budgetnaam Budget Verplicht Realisatie Restant saldo 
Programma algemeen € 465.188 € 0 € 33.201 € 431.987
Pijler 1 (toelichting 1) € 1.161.000 € 261.664 € 143.302 € 756.035
Pijler 2 (toelichting 2) € 267.000 € 0 € 3.541 € 263.459
Pijler 3 (toelichting 3) € 1.041.810 € 0 € 0 € 1.041.810
Onvoorzien €100.000 € 0 € 0 € 100.000

Versnellingsbudget 2007 € 78.695 € 78.695 € 0 € 0
Versnellingsbudget 2008 € 379.970 € 207.901 € 153.578 € 18.491

Totaal (toelichting 4) € 3.493.663 € 548.260 € 333.622 € 2.611.781
(Toelichting op de tabellen: zie onderaan) 
Toelichting op tabellen: 

1. Pijler 1 bevat de programmaprojecten Hier en Nu, Op Kop, Klimaateffectkaarten, Meters Meten, Nieuw 
Bouwen Rijnenburg en het project Klimaat is (g)een spel.

2. Pijler 2 bevat de afdelingsprojecten Energie op Orde, Water op Orde, Vervoersnetwerk op Orde, Natuur 
op Orde, Landbouw op Orde en Economie op Orde.

3. Pijler 3 is het aanjaagbudget voor de realisatie en uitvoering van de adaptatiestrategie. Het programma 
Klimaat op Orde zal zich in 2010 en 2011 hierop richten, naast de dan nog bestaande projecten. Ook 
bevat dit budget een reservering van €300.000 voor het voorstel Duurzaam Dakenplan, een 
samenwerkingsproject met de afdeling MIL gericht op multifunctioneel gebruik van daken. 

4. De financiële administratie van intern gemaakt kosten (apparaatskosten, algemene kosten e.d.) zijn bij 
aanlevering van deze gegevens niet volledig verwerkt. Dit betekent dat de uitgaven in het eerste 
kwartaal hoger liggen dan in dit overzicht is weergegeven.  


