Voortgangsrapportage 2008/2 Samenwerkingsagenda

geordend op gemeente

Nummer |Titel Toelichting GS-lid Afdelings-manager
ABCO1 |Abcoude-zuid R.W. Krol H. Jungen
ABCO02 |[Bestuurlijke organisatie M. Haak-Griffioen |E.E.J. Boiten
ABCO03 |Leefbaarheid Baambrugge R.W. Krol H. Jungen
AMEOQ1 |Aardgas W.M. de Jong R. Oonk
AMEQ2 [Amersfoort 750 jaar A.H. Raven J.G. Jorritsma
AMEO3 [De ijsbaan Afspraak was oranje: Amersfoort heeft besloten deze afspraak |A.H. Raven L. de Maat
voorlopig niet uit te voeren
AMEO04 |Innovatie en kennisinstellingen J.H. Ekkers J.G. Jorritsma
AMEOQO5 [Spaarzaam Amersfoort W.M. de Jong R. Oonk
AMEO06 [Aanpak voortijdig schoolverlaten M. Haak-Griffioen |L. de Maat
AMEOQ7 |Amersfoort Vernieuwt: Hogewegzone Scoort onvoldoene hoog op de toetsingscriteria FSBW W.M. de Jong L. de Maat
AMEO08 [Herontwikkeling Kop van Isselt e.o J.H. Ekkers L. de Maat
AMEQ9 |[Oliemolenkwartier J.H. Ekkers J.G. Jorritsma
AMEI10 |Opstappers M. Haak-Griffioen |L. de Maat
AMEI11 |Verzuimconvenant M. Haak-Griffioen |L. de Maat
AME12 |[Wagenwerkplaats: Verensmederij A H. Raven J.G. Jorritsma
AMEI13 [Amersfoort Vernieuwt: Complexe complexen R.W. Krol L. de Maat
Scoort onvoldoene hoog op de toetsingscriteria FSBW
AMEI14 |Amersfoort Vernieuwt: Randenbroek-Zuid Scoort onvoldoene hoog op de toetsingscriteria FSBW W.M. de Jong L. de Maat
AME15 |Amersfoort Vernieuwt: stimulering W.M. de Jong L. de Maat
wijkeconomie
AME16 |[Bereikbaarheid Centraal Stadsgebied J.H. Ekkers C. Bontje
AME17 [De Eem Glashelder Afspraak was oranje: binnen het budget is hier financiering voor |J. Binnekamp A.AM. Valkonet
gevonden.
AMEI18 [Documentaire Kamp Amersfoort A H. Raven J.G. Jorritsma
AME19 |Eigen Kracht-conferentie M. Haak-Griffioen |L. de Maat
AME20 [Jeugdzorg en jeugdbeleid M. Haak-Griffioen |L. de Maat
AME21 [Museum Flehite A.H. Raven J.G. Jorritsma
AME?22  |Proeftuin groen blauw R.W. Krol J. Bos
AME24 [Transformatie in bestaande stad: Collectief W.M. de Jong L. de Maat
particulier opdrachtgeverschap
AME25 |Wonen-leren-werken M. Haak-Griffioen |L. de Maat
AME26 [Krachtwijk Kruiskamp R.W. Krol/WM. de |L.de Maat
Jong
BAAO1 |Centrum voor Jeugd en gezin M. Haak-Griffioen |L. de Maat
BAAO2 |Drakenburgergracht R.W. Krol C. Schippers
BAAO3 [Inrichtingsplan Lage Vuursche J.H. Ekkers C. Bontje
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BAAO5 |WMO: een loket functie Oranje M. Haak-Griffioen |L. de Maat
BAAO06 |Cantonspartk/Wintertuin R.W. Krol J. Bos
BNKOla [Aanleg fietspad Odijk - Vechten Uitvoeringsconventant wordt ondertekend, waarin kosten J.H. Ekkers C. Bontje
verdeeld wordt: 70% BRU 30% Bunnik € 18 duizend). Bunnik
gaat het niet verhalen bij Provincie
BNKO1b [Aanleg fietspad Werkhoven - Houten Uitvoeringsconventant wordt ondertekend, waarin kosten J.H. Ekkers C. Bontje
verdeeld wordt: 70% BRU 30% Bunnik € 300,6 duizend).
Bunnik gaat het niet verhalen bij Provincie
BNKOlc [Sluipverkeer en bevorderen verkeersveiligheid Uitvoeringsconventant wordt ondertekend, waarin kosten J.H. Ekkers C. Bontje
verdeeld wordt: 70% BRU 30% Bunnik. Bunnik gaat het niet
verhalen bij Provincie
BNKO02 |[Regionaal arbeidsmarktbeleid M. Haak-Griffioen |L. de Maat
BNKO03 [Verplaatsing bedrijf Scoort onvoldoene hoog op de toetsingscriteria FSBW W.M. de Jong L. de Maat
BNSO01  |Ontwikkeling kuststrook Oost/project R.W. Krol H. Jungen
Kuststrook Oostmaat
BNS02  |Visrokerij Muys A.H. Raven J.G. Jorritsma
BNS04 [Revitalisering en herstructurering Goud Deze afspraak was groen en is afgehandeld. J.H. Ekkers J.G. Jorritsma
bedrijventerreinen De Kronkel en Zuidwenk
BNS05 [Laakzone Afspraak was oranje: financien worden alsnog vrijgemaakt vanuifR.W. Krol/ J.H. J. Bos
AVP-middelen. Ekkers
BNS06  [Museumkwartier A.H. Raven J.G. Jorritsma
BREUO! |Aardgas W.M. de Jong R. Oonk
BREUO02 |Bestuurlijke organisatie M. Haak-Griffioen |E.E.J. Boiten
BREUO03 [Corridor R.W. Krol H. Jungen
BREU04 |Kleine kernen A H. Raven L. de Maat
BREUOS [Sluipverkeer Leidsche Rijn J.H. Ekkers C. Bontje
BRUO1 [Afstemmen Openbaar Vervoer J.H. Ekkers C. Bontje
BRUO2 [Intensiveren samenwerking verkeer en J.H. Ekkers C. Bontje
infrastructuur
BZ0O01 [Knelpunt Rijnbrug Afspraak was oranje. Nadere besluitvorming tav. de Rijnbrug  [J.H. Ekkers C. Bontje

vindt plaats in andere verbanden (WERYV en bestuurlijk overleg
zuidelijke ontsluiting). Het heeft de voorkeur dit ook zo te
houden. Vanuit de samenwerkingsagenda is er geen noodzaak on
apart financiering en inzet te regelen. Personele inzet is al
voorzien in de voornoemde verbanden. Ook in dat kader komt dej
financiering aan de orde.
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DBILO1 (Bilthoven Centrum Scoort onvoldoene hoog op de toetsingscriteria FSBW. W.M. de Jong L. de Maat
Er is reeds voor 2009 € 1 mlo toegezegd.
DBIL02 |[EHS in relatie tot Biltse Duinen, Saestum Oranje R.W. Krol J. Bos
Vollenhove
DBIL03 |[EHS in relatie tot sanering tankstations Oranje Afspraak is verschoven van portefeuillehouder, de insteek is R.W. Krol J. Bos
vanuit ontwikkeling EHS en minder vanuit milieu. Afspraak kon
voor de vorige rapportage onvoldoende worden uitgewerkt,
inmiddels zijn de financiele consequenties in beeld.
DBIL04 |Groenekan en Maartensdijk R.W. Krol L. de Maat
DBILO5 [Spoorlijn Utrecht - Amersfoort J.H. Ekkers C. Bontje
EEMO1 |Ontwikkeling dorpshart R.W. Krol H. Jungen
EEMO02 |Ecologische verbindingszone Valsche Bosjes/ R.W. Krol J. Bos
Eemnes
EEMO03 |Samenwerking BEL-gemeenten M. Haak-Griffioen |E.E.J. Boiten
EEMO04 |[Nationaal Landschap polder Eemnes en R.W. Krol J. Bos
uitvoering projecten
EEMO0S5 |Openbaar Vervoer J.H. Ekkers C. Bontje
EEMO06 |Aardgas W.M. de Jong R. Oonk
HOUO1 |Energiebesparende straatverlichting Financiéle vraag niet duidelijk. Advies ambtelijk: Rood, maar m§W.M. de Jong R. Oonk
blijft met gemeente oplossing zoeken.
HOUO02 |Geothermie in de glastuinbouw W.M. de Jong R. Oonk
HOUO3 [Kantoorlocaties omzetten naar Score = max., maar deels afgewezen ivm. stapeling budgetten  |W.M. de Jong L. de Maat
(jongeren)woningen (225)
HOUO04 |Klimaatneutraal stationsgebouw W.M. de Jong R. Oonk
HOUO5 [Leefbaarheidplannen kleine kernen A.H. Raven L. de Maat
HOUO6 (Bijdrage in opstart- en ontwikkelkosten M. Haak-Griffioen |L. de Maat
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
HOUO07 |Eiland van Schalkwijk R.W. Krol/J. H. Jungen
Binnekamp
HOUO8 [Herontwikkeling en intensivering in jonge Scoort onvoldoene hoog op de toetsingscriteria FSBW. W.M. de Jong L. de Maat
groeikern: locatie De Slinger Gevraagde bedrag ligt tussen€ 1.100,0 en € 1.350,0
HOUO09 [Herstructurering bedrijventerrein Doornkade J.H. Ekkers J.G. Jorritsma
HOU10 [Impuls aan wind W.M. de Jong R. Oonk
HOU11 [Verbreden sport tot thema bewegen A.H. Raven L. de Maat
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Status

Twee afspraken zijn samengevoegd tot een project. Afspraak wa
oranje: binnen het budget is hier financiering voor gevonden.

Toelichting GS-lid Afdelings-manager
A.H. Raven J.G. Jorritsma
M. Haak-Griffioen |L. de Maat

Score = max., maar deels afgewezen ivm. stapeling budgetten |W.M. de Jong L. de Maat

(165)

Totaal heeft dit project een tekort var€ 7 mlo. Hogere bijdrage [W.M. de Jong L. de Maat

van provincie gevraagd.

Score = max., maar deels afgewezen ivm. stapeling budgetten |W.M. de Jong L. de Maat

(200)

Scoort onvoldoene hoog op de toetsingscriteria FSBW W.M. de Jong L. de Maat
A.H. Raven J.G. Jorritsma

Nummer |Titel

HOU12 |Verlenging provinciale subsidie cultuurbereik

HOU13 |Vernieuwende concepten wonen met welzijns
en zorgvoorzieningen

1JS01 Floriadelaan

1JS02 IJsselveld Oost

1JS03 Koningshof Schuttersgracht

1JS04 Oranje Nassaukades

1JS05/06 |Zichtbaar maken van de oude stadsmuren,
kasteelterrein en klooster

LEUO1 |Voedsel in de vallei

LEUO2 [Aardgas

LEUO3 |De Leusderheide

LEUO4 |Groene agenda Centraal buitengebied en
Langesteeg

LEUO5 |Recreatieve infrastructuur

LOEO1 |Aquaduct N201 Vreeland, Loenen

LOEO02 |Bibliobus

LOEO3 |Openbaar Vervoer

LOEO4 |Verplaatsing hinderlijke bedrijven tgv
herontwikkeling

LOP0O1 |Bibliotheekvoorziening in de kleine kernen

LOP03  |Breedband

LOP04 |Lokale jeugdhulp

LOP0O5 |Openbaar Vervoer

LOP06  |Provinciaal ruimtelijk beleid

LOP07 |Regionale verwijsindex

LOP08  [Cultureel centrum Lopik

MONO1 [Aardgas

MONO2 |Inbreng capaciteit en kwaliteit

MONO3 |Kwaliteitsmeting Utrechts bestuur

R.W. Krol J. Bos

W.M. de Jong R. Oonk
Bestuurlijk overleg is geweest met Leusden, dit overleg krijgt eenR.W. Krol J. Bos
vervolg met Amersfoort erbij

R.W. Krol J. Bos

R.W. Krol J. Bos

J.H. Ekkers C. Bontje

A.H. Raven L. de Maat

J.H. Ekkers C. Bontje

W.M. de Jong R. Oonk

A.H. Raven L. de Maat

J.H. Ekkers J.G. Jorritsma

M. Haak-Griffioen |L. de Maat

J.H. Ekkers C. Bontje

R.W. Krol H. Jungen

M. Haak-Griffioen |L. de Maat

A.H. Raven J.G. Jorritsma

W.M. de Jong R. Oonk
Loopt via deskundigenpool van het Aanjaagteam W.M. de Jong L. de Maat

M. Haak-Griffioen |E.E.J. Boiten
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MONO04

Buitengebied Montfoort in relatie tot
Rijnenburg

MRSO01 [Aanpak parkeren en bewegwijzering

MRS02 [Aardgas

MRSO03 [Verkeersontsluiting Oostwaard i.r.t.
partyschepen en busbaan

MRS04 [NRU (Zuilense Ring)

MRSO05 [Recreatiestrook Nieuweweg

MRS06 [Sportpark Maarssen

MRS07 |[Omzetten van kantoorruimte naar
appartementen voor jongeren

NGO1 Sportevenement

NGO02 Woonservicezones

NGO03 Aardgas

NG04 Urgentieprogramma 1600 woningen en
bouwen voor doelgroepen

NGO5 Integrale aanpak Jutphaas-Wijkersloot en
Kruijderlaan

NGO7 Aanpak multiprobleemgezinnen

NGO8 Aanpak voortijdig schoolverlaten

NGO09 Centrum voor Jeugd en Gezin

NG10 Duurzame inrichting en ontsluiting
werkgelegenheidsgebied Liesbosch/Laagrave

NGI11 Groene relatie stad en ommeland

NG12 Vrijwilligerswerk en mantelzorg

OUDO1 |Cultuurhuis

OUDO02 [Hinderlijk bedrijf

RENO1 [Het oude Rechthuis

RENO02 [Samenwerkingsovereenkomst

RHE Parkeergelegenheid Ouwehands Dierenpark

RHEO! |Rhenen 750 jaar

RHE(2 |Aankoop militair terrein De Dennen

RHEO3 [Gebiedsontwikkeling Grebbeberg

RHEO04 |Multifunctioneel Centrum Elst

RHEO5 |Ontsluiting Kwintelooijen

Toelichting GS-lid Afdelings-manager
R.W. Krol H. Jungen
J.H. Ekkers C. Bontje
W.M. de Jong R. Oonk
J.H. Ekkers C. Bontje
J.H. Ekkers C. Bontje
J. Binnekamp A.AM. Valkonet
A.H. Raven L. de Maat
W.M. de Jong L. de Maat

Provincie ondersteunt gemeente bij transformatieopgave
A.H. Raven J.G. Jorritsma
M. Haak-Griffioen |L. de Maat
W.M. de Jong R. Oonk
W.M. de Jong L. de Maat
W.M. de Jong L. de Maat
M. Haak-Griffioen |L. de Maat
M. Haak-Griffioen |L. de Maat
M. Haak-Griffioen |L. de Maat
J.H. Ekkers C. Bontje
R.W. Krol J. Bos
A.H. Raven L. de Maat
A.H. Raven J.G. Jorritsma
R.W. Krol H. Jungen
R.W. Krol J. Bos
R.W. Krol J. Bos
J.H. Ekkers C. Bontje
A.H. Raven J.G. Jorritsma
R.W. Krol H. Jungen
R.W. Krol J. Bos
A.H. Raven L. de Maat
J.H. Ekkers C. Bontje
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RHEO7 |Revitalisatie bedrijventerrein De Remmerden J.H. Ekkers J.G. Jorritsma
ROVO02 |Estafetteproject R.W. Krol H. Jungen
ROVO03 [N201 - Ondertunneling Vinkeveen J.H. Ekkers C. Bontje
ROV04 [N201 Liefkenshoek J.H. Ekkers C. Bontje
ROVO05 |Openbaar Vervoer Onderdeel concessie J.H. Ekkers C. Bontje
ROVO06 [Recreatief routenetwerk R.W. Krol J. Bos
SOEO1 |Masterplan dorp Soesterberg R.W. Krol L. de Maat
SOE02 |Openbaar Vervoer Onderdeel concessie J.H. Ekkers C. Bontje
SOE03  |Zorg- en welzijnswoningen M. Haak-Griffioen |L. de Maat
SUWO1 |Wel Thuis M. Haak-Griffioen |L. de Maat
SUWO02 |Regionale zorg- en welzijnorganisaties M. Haak-Griffioen |L. de Maat
SUWO03 |Lokaal maatwerk en gerichte investeringen op A.H. Raven L. de Maat

leefbaarheid en vitaliteit
SUWO0S | Verstedelijkingsdruk: effecten op omliggend J.H. Ekkers C. Bontje

gebied
UHRO! |Bestuurskrachtmeting M. Haak-Griffioen |E.E.J. Boiten
UHRO02 [Nazorg herindeling, capaciteit voor GVVP en J.H. Ekkers C. Bontje

gebiedsvisie
UHRO03 |Cultuurhuizen A.H. Raven J.G. Jorritsma
UHROS5 |Zanderij Maarn R.W. Krol J. Bos
UHRO06 [Hinderlijk bedrijf W.M. de Jong R. Oonk
UHRO07 |Landgoed Zuylenstein R.W. Krol J. Bos
UTROla |Krachtwijken R.W. Krol/WM. de |L.de Maat

Jong
UTRO1b |(Binnenstedelijke woningbouw R.W. Krol/WM. de |L.de Maat
Jong
UTRO02a |Bestuursakkoord Sociaal M. Haak-Griffioen |L. de Maat
UTRO3  [Sneltram CS - Uithof J.H. Ekkers C. Bontje
UTRO04b |Klimaatbestendig Rijnenburg W.M. de Jong R. Oonk
UTRO5b |Science Park Utrecht J.H. Ekkers J.G. Jorritsma
UTROS5c |[Revitalisering bedrijventerrein Lage Weide J.H. Ekkers J.G. Jorritsma
UTRO0O6a |Lobby Groen in en om de stad R.W. Krol J. Bos
UTRO6b [Amelisweerd Oranje UTRO6b- UTRO6f zijn deelprojecten van de afspraak Groen in efR.W. Krol J. Bos
om de Stad. De komende tijd zullen keuzes gemaakt worden of e
hoe met elk verder gegaan wordt.

UTRO6¢ |Amsterdam-Rijnkanaal Oranje R.W. Krol J. Bos
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UTRO6d |Verbindingen Overvecht-Noorderpark Oranje R.W. Krol J. Bos
UTRO6e |Leidscherijnpark Buitenhof Oranje R.W. Krol J. Bos
UTRO6f |Zocherplantsoen Oranje R.W. Krol J. Bos
UTRO7a |Vrede van Utrecht/ Utrecht Culturele A H. Raven J.G. Jorritsma
hoofdstad
UTRO08a |Tour de France J. Binnekamp J.G. Jorritsma
UTRO8b |Europees Jeugd Olympisch Festival 2013 Voor deze afspraak moeten nog middelen gezocht worden A.H. Raven J.G. Jorritsma
UTRO09a |Centrale koude warmte opslag Stationsgebied W.M. de Jong R. Oonk
UTRO9b |[Groene daken W.M. de Jong R. Oonk
UTR10 |Aardgas W.M. de Jong R. Oonk
VEEO1 |Herontwikkeling Lantor R.W. Krol/W.M. de |L.de Maat/R. Oonk
Jong
VEEO2 |Aardgas W.M. de Jong R. Oonk
VEEO3 |Eenzaamheidsproblematiek M. Haak-Griffioen |L. de Maat
VEEO4 |Hoogspanningslijn M. Haak-Griffioen |L. de Maat
VEEO5 |Jeugdzorg M. Haak-Griffioen |L. de Maat
VEEO7 |Ondertunneling Spoorlijn Utrecht - Arnhem J.H. Ekkers C. Bontje
VEE10 [Haalbaarheidsonderzoek lightrail OV- J.H. Ekkers C. Bontje
verbinding Amersfoort-Veenendaal-Rhenen
VEE11 |Compartimering wateroverlast J. Binnekamp A.AM. Valkonet
VIAO1  |Cultuurbeleid A.H. Raven J.G. Jorritsma
VIAO02  [Hofplein Afspraak was oranje: binnen het budget is hier financiering voor |A.H. Raven J.G. Jorritsma
gevonden.
VIAO03  |Jeugdbeleid M. Haak-Griffioen |L. de Maat
VIA04  [Multifunctioneel Centrum A.H. Raven J.G. Jorritsma
VIAOS5  |Revitalisering bedrijventerrein J.H. Ekkers J.G. Jorritsma
VIAO06  |Vervuiling van grond Zit geen financi€le vraag in W.M. de Jong J. Visbeen
VIAO07  [Vijtheerenland Deels score onvoldoende; deels afgewezen ivm budgettaire W.M. de Jong L. de Maat
redenen.
VIAO08  |Zijderveld A H. Raven L. de Maat
VNGO1 [Verbetering samenhang beleid en uitvoering M. Haak-Griffioen |E.E.J. Boiten
VNGO2 [Vermindering van de administratieve lasten M. Haak-Griffioen |E.E.J. Boiten

voor gemeenten
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VNGO3

Inzet van provinciale capaciteit voor
gemeenten

VNGO04 |[Monitoring uitvoering samenwerkingsagenda

WBDO01 |Dorestad

WBDO02 |Investeren in leefbaarheid

WBDO03 |Visie zorg in buitengebied

WBD04 |Waterfront

WERVO01 [Convenant WERV - Gelderland - Utrecht

WERVO02 [Samenwerking WERV - Utrecht

WOEOQ! |Passiefwoningen Campinaterrein

WOEOQ2 |Aardgas

WOEO04 |Defensie-eiland

WOEOS5 [NV Utrecht

WOEO06 |Ontwikkeling spierkrachttoerisme

WOUO! |Cultuurhuis

WOUO02 |Verplaatsing hinderlijke bedrijven

WOUO03 |Ontwikkelen Hoeve "de Beek"

WOU04 |Wel Thuis!

WOUO05 [Woningbouw

ZEI01 De broedergemeenschap De Hernhutters

ZEI02 Digitaliseren historische documenten ten
behoeve beeldbank: Zeister Kamp/Archief

ZEI03 Elektronisch kinddossier

ZEI05 Museumkwartier

ZEI06 Slot Zeist

ZEI07 Verbetering bluswatervoorziening bij
bosbranden op de Utrechtse Heuvelrug

ZEIO8 Versterken kleine kernen

ZEI09 Herontwikkeling Soesterberg

ZEI11 Woonwagenkamp Beukbergen

ZEI12 Zorgeloos Wonen

ZEI13 Stationsgebied Den Dolder

ZEI14 Stationsgebied Driebergen-Zeist

Status

Toelichting

GS-lid

Afdelings-manager

M. Haak-Griffioen

E.E.J. Boiten

M. Haak-Griffioen

E.E.J. Boiten

A.H. Raven J.G. Jorritsma
R.W. Krol L. de Maat
R.W. Krol H. Jungen
R.W. Krol/J. H. Jungen
Binnekamp

M. Haak-Griffioen |E.E.J. Boiten
M. Haak-Griffioen |E.E.J. Boiten
W.M. de Jong R. Oonk
W.M. de Jong R. Oonk
A.H. Raven J.G. Jorritsma
R.W. Krol H. Jungen
R.W. Krol J. Bos

A.H. Raven J.G. Jorritsma
J.H. Ekkers J.G. Jorritsma
R.W. Krol J. Bos

M. Haak-Griffioen  [L. de Maat
R.W. Krol H. Jungen
A.H. Raven J.G. Jorritsma
A.H. Raven J.G. Jorritsma

M. Haak-Griffioen |L. de Maat
A.H. Raven J.G. Jorritsma
A.H. Raven J.G. Jorritsma
R.C. Robbertsen W.M. Hack
A.H. Raven L. de Maat
Hier is bestuurlijkoverleg over R.W. Krol H. Jungen
Scoort onvoldoene hoog op de toetsingscriteria FSBW W.M. de Jong L. de Maat
M. Haak-Griffioen |L. de Maat
R.W. Krol H. Jungen
R.W. Krol H. Jungen
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