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Onderwerp Statenbrief: Ter kennisgeving aanbieden de voortgang aanpak spoedlocaties (Convenant 
Bodem) in provincie Utrecht en inhoud MTR-rapportage juli 2013 dat wordt verstuurd richting het Rijk. 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
Aanleiding 

Begin juli 2013 moeten alle bevoegde gezagen Wet bodembescherming aan het Rijkswaterstaat 
Leefomgeving/Bodemplus gegevens aanleveren voor de tweede MidTerm Review (MTR) van het Convenant 
bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties (afgekort Convenant Bodem). De MTR is bedoeld om te 
evalueren of de doelstellingen (zie voorgeschiedenis) voor de pijler Aanpak Spoedlocaties 
(bodemsaneringsoperatie) uit het Convenant Bodem haalbaar zijn. Tevens dient een inschatting gegeven te 
worden voor de benodigde middelen na 1 januari 2015 om de totale spoedopgave te realiseren. In deze brief 
ontvangt u een samenvatting wat GS aan het Rijk heeft gerapporteerd 
 
Voorgeschiedenis 
In juli 2009 is het Convenant Bodem ondertekend door Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen. In het 
Convenant Bodem kunnen drie pijlers worden onderscheiden: 
1. Afronden van de bodemsaneringsoperatie: aanpak van de spoedlocaties. Dit betreft vooralsnog een meer 

sectorale aanpak; 
2. Gebiedsgerichte aanpak van grootschalige grondwaterverontreinigingen; 
3. Ontwikkeling naar duurzaam gebruik van de ondergrond. 

 
Voor de pijler aanpak spoedlocaties zijn in het convenant Bodem de volgende hoofddoelstellingen geformuleerd: 
- Vòòr eind 2015 zijn alle locaties met risico’s voor de mens aangepakt (risico’s  gesaneerd of beheerst). 
- Vòòr eind 2015 zijn alle locaties met ecologische en/of verspreidingsrisico’s in beeld en is het streven dat 

deze locaties zoveel mogelijk zijn aangepakt. 
 

Essentie / samenvatting 

De provincie Utrecht heeft tussen 2009
 
en 2013 een flinke slag gemaakt in de aanpak van locaties die risico’s 

vormen voor de mens en het milieu. Van 750 verdachte locaties in 2009 naar 87 geïdentificeerde spoedlocaties 
en nog 26 mogelijke spoedlocaties op dit moment. 
Op 14 juni 2013 zijn de 87 spoedlocaties als volgt onder te verdelen: 

- 22 locaties met humane risico’s (risico’s voor de mens). 
- 65 locaties met ecologische en/of verspreidingsrisico’s.   

 

 



 

  

 

Het behalen van de hoofddoelstellingen voor de pijler aanpak spoedlocaties is, gelet op het tussentijds resultaat, 
dan ook realiseerbaar. Om naast deze hoofddoelstellingen ook ervoor te zorgen dat de risico’s op alle 
spoedlocaties zijn weggenomen moeten in de volgende programmaperiode wel voldoende middelen door het Rijk 
ter beschikking worden gesteld. Tevens wordt nog een aanvullende inventarisatie van de spoedopgave ten 
behoeve van de Kader Richtlijn Water (KRW) uitgevoerd (landelijke verplichting). Over de exacte inhoud van 
deze extra opgave is eind 2013 meer bekend. 
 
Er wordt op dit moment ingeschat dat de provincie Utrecht na 1 januari 2015 ca. € 11 miljoen nodig heeft van het 
Rijk om de risico’s op alle spoedlocaties weg te nemen. Daarvoor moet de provincie Utrecht op dat moment zelf 
naar schatting nog 14 spoedlocaties aanpakken en/of afronden. Derden zijn voor deze locaties niet 
aanspreekbaar. Deze reële inschatting is opgenomen in de MTR-rapportage. Het Rijk gebruikt de gegevens om 
een globale inschatting van de landelijke spoedopgave na 1 januari 2015 te krijgen.  Deze inschatting zal worden 

meegenomen in de discussie over de benodigde middelen voor bodem op landelijk niveau. Duidelijkheid over een 
nieuwe convenantsperiode en bijbehorende middelen wordt eind 2013 verwacht.. 
 
Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties als gevolg van het indienen van de MTR-rapportage. Dit kan wel het geval 
worden bij de verdere uitvoering van de opgave (zie onderstaande toelichting). 
 
Toelichting: 

Het Rijk heeft ons een Decentralisatie Uitkering Bodem (DUB) van € 7,1 miljoen voor de periode 2010 t/m 2014 
toegekend ter uitvoering van de werkzaamheden in het kader van het convenant Bodem.  Bij vaststelling van ons 
PUC in 2010 werd aangegeven dat voor de uitvoering van het PUC waarschijnlijk meer middelen benodigd 
zouden zijn dan de ons ter beschikking gestelde middelen. Hierbij werd er vanuit gegaan dat met deze € 7,1 
miljoen de gehele spoedopgave, als onderdeel uit het convenant gerealiseerd zou moeten worden. Inmiddels is 
duidelijk geworden dat er een nieuwe  convenantperiode met middelen zal volgen.  
 
De provincie schat op dit moment in dat zonder extra Rijksbudget van ca. € 11 miljoen  de risico’s van alle 
spoedlocaties binnen de provincie, waarvoor derden niet aanspreekbaar zijn, niet kunnen worden weggenomen. 
Ca. € 7 miljoen is benodigd voor 1 saneringsproject (Oude Postweg  8, Austerlitz) waarvoor de provincie zelf 
verantwoordelijk is. De saneringsaanpak bestaat uit een eeuwigdurende beheersmaatregel, omdat zonder 
beheersing er verspreidingsrisico’s aanwezig zijn. De overige € 4 miljoen zijn nodig voor de uitvoering van de 
regisserende rol van de provincie en om de locaties met ecologische en/of verspreidingsrisico’s, waarvoor de 
provincie verantwoordelijk is, aan te pakken of af te ronden (inschatting: 14 locaties). Immers reeds gestarte 
saneringen moeten conform de Wbb worden afgerond.  De overige locaties vallen naar verwachting onder de 
(financiële) verantwoordelijkheid van derden.  
 
De inschatting van ca. € 11 miljoen betreft een reële inschatting die is gemaakt op basis van de informatie die we 
op dit moment van de spoedlocaties hebben. In de begeleidende brief bij de MTR-rapportage richting RWS 
Leefomgeving/Bodemplus is toegelicht welke werkzaamheden wij op dit moment nog voorzien na 1 januari 2015 
en welke middelen wij daarvoor nodig hebben. Op deze wijze bestaat er geen discussie over welke opgave wij op 
dit moment verwachten te kunnen uitvoeren voor het genoemde bedrag.  
 
De inschatting is en blijft wel een momentopname. De werkelijk benodigde middelen kunnen wijzigen door 
veranderend bodembeleid en/of aanpassingen in de spoedopgave. Zo zijn bijvoorbeeld  in dit bedrag niet de 

eventuele aanvullende kosten opgenomen die samenhangen met de nog uit te voeren aanvullende inventarisatie 
ten behoeve van de KRW (zie punt 4 onder kanttekeningen).  Ook dit is benoemd in de begeleidende  brief bij de 
MTR-rapportage richting .  
   
Vervolgprocedure/voortgang 

Wij gaan voortvarend verder in de aanpak van spoedlocaties in onze provincie.  
 
Begin 2014 zal vermoedelijk meer bekend zijn over de precieze invulling van het convenant en op welke wijze 
budgetten worden toegekend alsmede  welke verdeelsleutel over de bevoegde gezagen van toepassing zal zijn. 
Op dat moment kunnen wij aangegeven hoe wij uitkomen met onze budgetten of wij gaan prioriteren in de 
uitvoering, dan wel hoe wij denken om te gaan met de resterende opgave bij gebrek aan middelen. GS zal 
Provinciale Staten hierover op dat moment nader informeren. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  


