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Gemeente Amersfoort
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38OO EA AMERSFOORT

DATUM
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BUTAGE
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Geacht College,

ln september 2013 heeft u een brief ontvangen over de Realisatie-impuls. Doel van de Realisatie-impuls is om
in een bestuurliJk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voortvarende
realisatie mogelijk is. Met deze brief bevestig ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met
wethouder dhr. J.C. Buijtelaar op 29 januari 2014 (zie bijlage), De volgende afspraak is onder voorbehoud van
goedkeuring van het college van Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten: 1.3 te weten een besluit
over het maken van een provinciaal inpassingsplan voor het zuidelijk deel van Hertekop. Deze afspraak zal ik
zo snel mogelijk voorleggen aan GS en aan PS.

Tijdens het bestuuf ijk overleg is besloten dat we gezamenlijk communiceren over de afspraken in de bijlage.
Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato,marijs@provincie-utrecht.nl; 06-'18300510) neemt hiertoe het
initiatief.

Mijn vezoek aan u is om zo snel mogel¡-k formeel te besluiten over de gemaakte afspraken, met inachtneming
van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Anja van
Soelen (anja.van.soelen@provincie-utrecht.nl; 06-52769472). Vanzelfsprekend is het aan u om richting
gemeenteraad eventueel ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg,
maar waarover geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en afspraken is
ambtelijk beschikbaar gesteld.

Het verheugt me dat ik namens de provincie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde
afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteltsvraagstukken gaan
aanpakken. Graag wil ik het bestuurlijk ovefeg over lopende infastructuur projecten in uw gemeente met een
gepaste regelmaat herhalen. ln 2014 zal ik contact met u opnsmen over een nieuw bestuurlijk overleg over de
Realisatie-impuls.

J.W
Mobiliteit, Economie en Financiën

J-W.R. van Luritgren
Lid van hêt college van gedeputeerde staten
Arch¡medesfaân 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 I IFff SYI;ICIE. U IBEEHIJIL



Bijlage

Prolect I Onderwerp
1.1 Het project Hertekop wordt gesplitst in een deel noordelijk van de A2B

en een deel zuidelijk van de 428.

1.2 De uituoering van het noordelijke deel van Hertekop wordt door de
gemeente Amersfoort betrokken bij het project Kersenbaan.

1.3 De provincie voert de werkzaamheden uit voor het zuidelijk deel van
Hertekop en stelt hiervoor een provinciaal inpassingsplan vast,

1.4 De gemeente start met de bestemmingsplanwijziging voor de
laanbeplanting op de Arnhemseweg (Hertekop noordeliik deel).

1.5 De provincie stert met de voorbereiding van de minnel'rjke
grondverwerving voor de laanbeplanting op de Amhemseweg

vindt pas plaats

1 N226 Aansluiting A28 Hertekop

1.6 Gemeente Amersfoort en provincie Utrecht leggen afspraken over geld,
kwaliteit, tijd e.d. tijdig vast in een Uitvoeringsovereenkomst.

2 Busstation Schothorst 2.1 De gemeente Amersfoort voert busstation
31uit

3.1 Aan de hand van het door de gemeente
de gemeente nadere afspraken worden gemaakt over de verdere

ovezicht zullen met

van die

3 Knelpunt inventarisatie
fi etsinfrastructuur met regionaal
belang

3.2 De gemeente geefi uiterlíjk eind februari 2014 aan welke regionale
fietsroutes in hun beheer in de periode tot 2028 in aanmerking komen
voor het combineren van groot onderhoud (of vervanging riolering) en
kwaliteitsverbetering.

4 Knelpunt inventarisatie
verkeersveiligheidsproblemen
met een boven gemeentelijk
karakter.

4.1 De gemeente levert binnen 6 weken een ovezicht en onderbouwing
van infrastructurele verkeersveiligheidsproblemen met een
bovengemeentel ijk karakter.

5 Meldpunt verkeersveilig heid 5.1 De gemeente plaatst een link naar het meldpunt verkeersveiligheid op
de relevante paoina van haarwebsite.

6 Versterken knooppunten naar
aanleiding van ondezoek naar
uitbreiding NS stations

6.1 De gemeente Amersfoort neemt het initiatief om samen met de
provincie Utrecht een voorstel te maken voor een rolverdellng bij de
knooppuntontwikkeling van alle treinstations in Amersfoort.

7 S printer Amersfoort - Apeldoom 7.1 Op basis van het oordeel van NS naar de haalbaarheid van het
verbeteren van de Regionale OV-verbinding Amersfoort-Apeldoom, dat
verwacht wordt in maart 2014, neemt de provincie Utrecht het initiatief
om tussen de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort (in
samenspraak met de provincíe Gelderland en andere betrokken
gemeenten) nadere afspraken te maken over een mogelijk vervolg van
dit project

I lnstandhouden doorgang
traverse Station Amersfoort CS
in relatie tot OV-chip poortjes

8.1 De provincie onderschrijft dat hier sprake is van een knelpunt en zal de
gemeente Amersfoort bijstaan in haar lobby om samen met andere
gemeenten te küken near een goede oplossíng voor de
interwiikverbindino.
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provincie t:Utrecht

Gemeente Baam
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus'1003
3740 BA BAARN

DATUM

NUMMER

UW BRIEF VAN

UW NUÀ/MER

BIJLAGE

AFDELING

REFERENTIE

DOORKIESNUMMER

E-MAILADRES

ONDERWERP

11 november2013
80EEAC48

MEC en Wegen
Hans Kraaij
06-21124595
hans. kraaij@provincie-utrecht.nl
Afspraken bestuurlijk overleg
Realisatie-impuls

J.W.R. van Lunteren
Lid van het college van gedeputeerde staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 1 1

Geacht College,

ln september 2013 heeft u een brief onfuangen over de Realisatie-impuls. Doel van de Realisatie-impuls is om
in een bestuurlijk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voortvarende
realisatie mogelijk is. Met deze brief bevestig ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met
wethouder J. Baerends op 14 oktober 2013 (zie bijlage). De volgende afspraak is onder voorbehoud van
goedkeuring van het college van Gedeputeerde Staten: 1.1 (besluit over P&R station Baarn). Deze afspraak zal
ik zo snel mogelijk voorleggen aan GS.

Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat we gezamenlijk communiceren over de afspraken in de bijlage.
Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato.marijs@provincie-utrecht.nl; 06-18300510) neemt hiertoe het
initiatief.

Mijn verzoek aan u is om zo snel mogelijk formeel te besluiten over de gemaakte afspraken, met inachtneming
van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Anja van
Soelen (anja.van.soelen@provincie-utrecht.nl; 06-52769472). Vanzelfsprekend is het aan u om richting
gemeenteraad eventueel ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg,
maar waarover geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en afspraken is
ambtelijk beschikbaar gesteld.

Het verheugt me dat ik namens de provincie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde
afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan
aanpakken. Graag wil ik het bestuurlijk overleg over lopende infrastructuur projecten in uw gemeente met een
gepaste regelmaat herhalen. ln 2014 zal ik contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de
Realisatie-impuls.

J.W

Mobiliteit, Economie en Financiën
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Frgfect lOnêrwerp
1 P&R station Baam De provincie stelt de subsidie cieñnitief last op € 225.000 en slu

gem eente Baarn de definitieæ beschikking
urt de

2.1 De gem eenie levert ovezjchtiondeöcuwing wn knelpunten op
gem eentelijke fietsinfrastsuctuur met een regionaal beiang (uiterl¡jk
eind decem ber 2013). Aan de hand \an dat over¿cht a.¡llen m et de
gem eente nadere aßpraken worden gernaakt oler de r,erdere aanpak
van die knelpunten

2 Knelpunt i nve ntaris atie
fi eb i nfra strr.i ctr¡ u r m et
regionaalbelang

2.2 uitef rjk eind decern ber aan weike regionale
fiebroutes ¡n hun beheei'in de periode tot2028 in aanmerklng komen
voor het com b¡neren yan groot onderhoud (of \ervanging riotering)en

De gem eente g

kwalitelbæóeterin
3 Knelpunt inventa ris atie

';erkee rs r,e iligh e id s p rob ¡eKì en
m et een boven gem eentetijk
ka rakier.

3.1 nen 5 weken een ovez¡cht en onderbouwing
van infasþ¡cturele vefieers.ælligheidsprobiem en m ei een
bove ngem e e nte iijk ka ra kte r,

De gem eente levert bin

4.1 De gem eente piaatst een link naai'het rn e{dpunt \Èrkeersveitigheid op
de reËe'.ante pagina van haar webs¡ie.

4 t'rlel d pu nt'æ rkee rsve ii¡g h e¡ d

42 Provincie stelt in orerleg metgemeente een persbericht op zodra de
link is geplaatsi.

5 Sam enwerf<ing en þeheer'"an
gem eenteiijke VRi's

R1 De gem eeiltÊ neemt uilerlijk eind 2013 een besiuit orn al dan niet aan
te slurten bij het provinciaie ilRÌ-beheei iegen dekking r,an de kosFr¡js

b FieEbrug c'¡er Ce Eem o. I Gem eenten en proincle krjken nchting bestuurlijk ourerleg Eem land ol
het m ogelijk is om het budget voor de lTebbrug aan te wencien voor
oplossen '¡an het probìeem bij de Eschenotonde.
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provincie tUtrecht

Gemeente Bunnik
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 5
3980 CA BUNNIK

DATUM

NUMMER

UW BRIEF VAN

UW NUMMER

BIJLAGE

6 maart2014
8OF2E1FE

AFDELING

REFERENTIE

DOORKIESNUMMER

E.MAILADRES

ONDERWERP

MEC en Wegen
Hans Kraaij
06-21124595
hans. kraaij@provincie-utrecht.nl
Afspraken bestuu rlijk overleg
Realisatie-impuls

J.W.R, van Lunteren
Lid van het college van gedeputeerde staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 1 1

Geacht College,

ln oktober 2013 heeft u een brief ontvangen over de Realisatie-impuls. Doel van de Realisatie-impuls is om in
een bestuurlijk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voortvarende realisatie
mogelijk is. Met deze brief bevestig ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met
wethouder Koopmanschap op24 februari 2013 (zie bijlage).

Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat we gezamenlijk communiceren over de afspraken in de bijlage.
Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato.marijs@provincie-utrecht.nl; 06-18300510) neemt hiertoe het
initiatief.

Mijn vezoek aan u is om zo snel mogelijk formeel te besluiten over de gemaakte afspraken, met inachtneming
van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Ab van 'tZand
(Ab.van.t.Zand@provincie-utrecht.nl; 06-21124714). Vanzelfsprekend is het aan u om richting gemeenteraad
eventueel ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg, maar waarover
geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en afspraken is ambtelijk
beschikbaar gesteld.

Het verheugt me dat ik namens de provincie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde
afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan
aanpakken. Graag wil ik het bestuurlijk overleg over lopende infrastructuur projecten in uw gemeente met een
gepaste regelmaat herhalen. ln 2014 zal ik contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de
Realisatie-impuls.

J

o
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Economie en Financiën



Bijlage

Project I Onderwerp
1 N229 kruispunt Korte Zuwe 1.1 De provincie brengt de gemeente op de hoogte van

de studie verkeersonveiligheid kruispunt Korte Zuwe.
uitkomsten van

2.1 De gemeente levert ovezichUondeöouwing van knelpunten op
gemeentelijke fietsinfrastructuur met een regionaal belang (uiterlijk 19
maarl2014). Aan de hand van dat ovezicht zullen met de gemeente
nadere afspraken worden gemaakt over de verdere aanpak van die
knelpunten.

2 Fiets

2.2 De gemeente geeft uiterlijk 19 maart 2014 aan welke regionale
fietsroutes in hun beheer in de periode tot 2028 in aanmerking komen
voor het combineren van groot onderhoud (of vervanging riolering) en
kwaliteitsverbetering.

3 Verkeersveiligheid 3.1 De gemeente levert uiterlijk I 9 maart 2014 een overzicht en
onderbouwing van infrastructurele verkeersveiligheidsproblemen met

karakter
4 Meldpunt verkeersveiligheid 4.1 De gemeente plaatst een link naar het meldpunt rsveiligheid op

de relevante van haarwebsite
5 Samenwerking en beheer van

gemeentelijke VRI's
5.1 De gemeente heeft de intentie om aan te sluiten bij het provinciale VRI-

beheer tegen dekking van de kostprijs en neemt uiterlijk 19 maart2014
hierover een besluit.

De gemeente neemt inzake Mobiliteitsvraagstukken contact op met de
accountmanager zuidoost Utrecht.

6 Ambtelijk aanspreekpunt
vanuit de Provincie Utrecht

6.1

7.2 De accountmanager zuidoost Utrecht draagt binnen de provincie zorg
voor inteme terugkoppeling met en/of verwijzing naar de overige
beleidsteneinen.

7.L De gemeente brengt met een Mobiliteitsscan/-toets medio 2014 de
gevolgen in beeld van de eerste fase van de woningbouwontwikkeling
"Odijk-west".

7 Woningbouw "Het Burgtje"

7.2 De provincie houdt bij het ondezoek naar de toekomstige oostelijke
ontsluiting Houten rekening met een 2e aansluiting hierop in het kader
van "Odijk-west".
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p rovin cie z= Utrecht

Gemeente Bunschoten
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 200
3750 GE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG

DATUM

NUMMER

UW BRIEF VAN

UW NUMMER

BIJLAGE

AFDELING

REFERENTIE

DOORKIESNUMMER

E-IVAILADRES

ONDERWERP

11 november2013
80EEAC4C

MEC en Wegen
Hans Kraaij
06-21124595
hans. kraaij@provi ncie-utrecht. nl
Afspraken bestu url ijk overleg
Realisatie-impuls

1

Geacht College,

ln september 2013 heeft u een brief ontvangen over de Realisatie-impuls. Doel van de Realisatie-impuls is om
in een bestuurlijk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voorVarende
realisatie mogelijk is. Met deze bríef bevestig ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met
wethouder M. Nagel op 28 oktober 2013 (zie bijlage). De volgende afspraak is onder voorbehoud van
goedkeuring van het college van Gedeputeerde Staten: 1.2 en 1 .3 (besluit over Kruisíng N806 -
Zevenhuizerstraat), en 6.1 (Rotonde in N806, Oostelijke Randweg/Nijkerkerweg). Deze afspraak zal ik zo snel
mogelijk voorleggen aan GS.

Tijdens het bestuurlíjk overleg is besloten dat we gezamenlijk communiceren over de afspraken in de bijlage
Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato.marijs@provincie-utrecht.nl; 06-18300510) neemt hiertoe het
initiatief.

Mijn vezoek aan u is om zo snel mogelijk formeel te besluiten over de gemaakte afspraken, met inachtneming
van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Anja van
Soelen (anja.van.soelen@provincie-utrecht.nl; 06-52769472). Vanzelfsprekend is het aan u om richting
gemeenteraad eventueel ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg,
maar waarover geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en afspraken is
ambtelijk beschikbaar gesteld.

Het verheugt me dat ik namens de provincie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde
afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan
aanpakken. Graag wil ik het bestuurlijk overleg over lopende infrastructuur projecten in uw gemeente met een
gepaste regelmaat herhalen. ln2O14 zal ik contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de
Realisatie-impuls.

J.W

J.W.R. van Lunteren
Lid van het college van gedeputeerde staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
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1.1 Provincie werkt in overleg met de gemeente Bunschoten r,oor de
kruising N806-Zevenhuiærstraat een uitr,oeringsrcorstel \ cor een
rotonde uit dat uiterlijk eind nolember 2O13 gereed is.

1.2 Gemeente Bunschoten betaalt€ 310,000 aan de rotonde en de
provincie betaalt de meerkosten.

1.3 De provincie verbreedt hetfietspad te noorden
(tussen kruising N806-Zercnhuizerstraat en de Laak) onder
r,oorwaarde dat de verbreding van de brug ten zliden ran kruising
N806-Zelenhuizerstraat door het project Laakæne wordt uitgewerd en
betaald

wn de Nijkerkerweg

1 Kruising N806 -

Zerenhuizerstraat

1.4 Gem eente Buns choten Ðrgt \oor de bestem m ings pla
het uituceringsbesluit rcor de rotonde en hetfietspad door de
prouncre rs genomen.

nwijZging nadat

2.1 De gem eente levert ovezichVonderbouwing \an knelpunten op
gem eentel ijke fìets infrastructuur m et een reg ionaal belang (uiterl ijk
eind decem ber 2013). Aan de hand ran dat or¡ezicht zullen met de
gemeente nadere afspraken worden gem aakt orcr de verdere aanpak
wn die knelpunten.

2 Knel punt i nventaris atie
fi ets infrastructu ur m et
regionaal belang

2.2 De gem eente geeft uiterlijk eind decem ber aan welke regionale
fietsroutes in hun beheer in de periode tot2028 in aanmerking komen
wor het com bineren van groot onderhoud (of venanging riolering) en
kwa liteitsrcrbetering.

3 Knelpunt inventaris atie
verkeers lei I i g hei ds p rob I em en
m et een boven gemeentelijk
karakter.

3.1 De gemeente levert binnen 6 weken een ovezicht en ond
wn infrastructu rele verkeers r,ei I ig heids problem en m et een
bovengem eentelijk karakter.

erbouwing

4.1 De gemeente plaatst een link naar het meldpunt verkeersreiligheid op
de relerante pagina wn haar website.

4.2 De provincie geeft inZcht wat er met de meldingen gebeurt.

4 tt/eldpunt verkeersvei lig heid

4.3 Provincie stelt in olerleg met gemeente een persbericht op ædra de
link is geplaatst.

5 Bedrijventerrein Haarbrug-
Zuid

5.1 De gemeente brengt met Polynorm en de provincie Utrecht in kaart wal
de mogelijkheden äjn om de fiets- en \,oetgangersbereikbaarheid van
b ed rijvente rrei n H aarb ru g-Zu id te rerbeteren.

6 Rotonde in N806 (Oostelijke
Randweg / Nijkerkerweg

6.1 De provincie past de rotonde bij het eerst
lernieuwing lan de deklaag) aan ædat het fietsverkeer in twee
richtingen veilig kan oversteken o\rer de oostelijke tak, waarbij de
fietsoversteken op de rotonde conform de CROW-richtlijnen in rood
asfalt worden uitgeloerd en worden verbreed.

e (met
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provincie :tUtrecht

Gemeente De Bilt
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 300
3720 AH BILTHOVEN

DATUM

NUMMER

UW BRIEF VAN

UW NUMMER

BIJLAGE

AFDELING

REFERENTIE

DOORKIESNUMMER

E-MAILADRES

ONDERWERP

11 november2013
SOEEAC4D

MEC en Wegen
Hans Kraaij
06-21124595
hans. kraaij@provincíe-utrecht. nl
Afspraken bestuurlijk overleg
Realisatie-impuls

J.W.R. van Luflteren
Lid van het college van gedeputeerde staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 I 1

Geacht College,

ln juni 2013 heeft u een brief ontvangen over de Realisatie-impuls. Doel van de Realisatie-impuls is om in een
bestuurlijk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voortvarende realisatie
mogelijk is. Met deze brief bevestig ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met
wethouder A.J. Ditewig op 28 oktober 2013 (zie bijlage).

Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat we gezamenlijk communiceren over de afspraken in de bijlage.
Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato.marijs@provincie-utrecht.nl; 06-18300510) neemt hiertoe het
initiatief.

Mijn verzoek aan u is om zo snel mogelijk formeel te besluiten over de gemaakte afspraken, met inachtneming
van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Henk Strubbe
(henk.strubbe@provincie-utrecht.nl; 06-52769462). Vanzelfsprekend is het aan u om richting gemeenteraad
eventueel ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg, maar waarover
geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en afspraken is ambtelijk
beschikbaar gesteld.

Het verheugt me dat ik namens de provincie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde
afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan
aanpakken. Graag wil ik het bestuurlijk overleg over lopende infrastructuur projecten in uw gemeente met een
gepaste regelmaat herhalen. ln 2014 zal ik contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de
Realisatie-impuls.

Mobiliteit, Economie en Financiën
J
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1.1 De gemeente De Bilt verleent haar medewerking aan realisatie r¡an
fietstunnel 1 nabij lândgoed Vollenhoven

1.2 De gemeente De Bilt rcrleent haar medewerking aan realisatie r¡an
el 2 nabij het Herman Jordan L¡rceum te Zeistfietstu n n

13 ln opdracht van gem eente De Bilt wordt m om enteel onderzoek gedaan
naarmogelijke locaties voorfietstunnel 3 methetdoel het
z¡vaa rbelas te kru is p u nt Soestd ij ks eweg-zuid/DorpsstraaVHolle Bi lt te
ontlasten, Provinc¡e Utrecht betaalt 50%o \En de kosten voor dit
onderzoek m ¡ts het onderzoek \oor eind 2013 wordt opgele\,erd

14 Op basís \¡ån d¡t rapportzal door provincie Utrecht ¡n o\Ærleg met
gemeente De Bilteen schetsontwerp + ram¡ng \ran de meesthaalbare
locatie worden gemaakt, Ditvoorstel zal - inclusief financ¡êle paragraaf
- worden \¡oorgelegd aan GS en de gemeenteraad.

1 Realiseren van vijf f¡etstunnels
(VERDER)

1_5 De gemeente De Bilt is akkoord met de \iervanging van fietstunneltje
De B¡lt (tunnel 5) op onge\,eer de huidige locatie. De gemeente draagt
er zorg \¡oo[ dat, ¡nd¡en nodig roor het aanslu¡ten ran de hellingen op
de Kapelweg en de Oude Bunnikseweg, hetdesbetreffende
bestem m ings pla n nen wordt aangepast Voorts zorgt de gem eente
ervoo r dat de benod ¡ gde \êrg u n n¡n g en tijd ¡g bes ch ¡kb aar àjn zod at d e
tunnel voor2016 gereal¡seerd kan zijn Een hierop afgestemd
plann¡ngsschema stellen provincie en gemeente in o\erleg metelkaar
op

2.1 De gemeente De B¡ltstarteen bestemmingsplanprocedure om het
mogelijk maken de locatie Europatu¡n te ontsluiten via de Oude
Bunn¡kseweg (conform eerder plan van provinc¡e) om daarop \olgend
de huidige uitritEuropatuin op de N412 op te heffen. De provincie zal
deze no\êmber2013 hiervoor een aanwaag ¡ndienen.

22 Na deze bes tem m i n gs p la nproced u re rea l¡s eert e n betaa lt p rovincie
Utrecht deze onts I u¡t¡ng.

¿-3 Najaar 2015 orerleggen gem eente De Bilt en provincìe Utrecht of de
route NS-station-B¡ltho\€n-Utrecht Sc¡encè Park waar onder de N4i2
dan voldoende capaciteit heeft om de beoogde regionaal
economische ontwikkel¡ng te ondersteunen en om de oost-tangentter
ontlasüng van de OVterminal UtrechtCS voldoende te laten
funct¡oneren.

2 N41 2 - U ni\¡ers ¡teitsweg

2.4 De provinc¡e gaat na of de satell¡etfuncue van Utrecht Science Park
\þldoende is verwerkt ¡n de lerkeersmodellen.

31 De tt¡ lt \,e rKlaa rt zch aKKoord m et de \oorgenom en reco nstructie
kru¡spunt N237 I N412, inclusief fietstunnel onder de N4l2 (ontwerp
25 apr¡l 2013), en stemt¡n metde in \,€rband h¡ermee opgeste¡de
real¡s atieovereenkom s t tussen gem eente en provi nc¡e.

3 Reconstructie kruispu nt N237
I N412

3.2 Gemeente en provincie verzorgen samen de communicat¡e met
betrekking tot d¡t project

41 De gem eente levert overzichvonde rbouwin g van knelpu nte n op
gem eentel ijke fi ets infrastructu u r m et een reg ¡on aa I be lang (u iterl ¡jk
eind december2Ol3). Aan de hand \¡an dato\,erzichtzullen metde
gemeente nêdere afspraken worden gemaakto\,erde r¡erdere aanpak
van die knelpunten.

4 Knel pu nt inventaris atie
f¡ets¡nfrastructuur m et
regionaal belang

4.2 De gemeente geeft uiterlijk e¡nd december aan welke reg¡onale
fietsroutes in hun beheer ¡n de periode tot2O28 ¡n aanmerking komen
\þorhetcombineren van grootonderhoud (of \,en€nging riolering) en
kwa I ite¡ts \,e rbete ri n g,

5 Kne lpunt in\ænta ris atie
\€ rkee rs vei l¡g heid s p ro b le m e n
m et een bo\¡en gemeentelijk
ka ra kte r

51 De gemeente levert b¡nnen 6 weken een o\,erzicht en onderbouwing
\a n infras tru ctu rele \êrkee rs ve i lig he¡ds problem en m et een
bove ngem eentel ij k ka rakter

6,1 De gemeente plaatst een l¡nk naar het meldpunt \êrkeersveiligheid op
de relevante pag¡na \€n haarwebsite.

o Meld punt !e rkeersræ ilig heid

ô2 Provincie stelt in overleg met gemeente een persbericht op zodra de
link is geplaatst

Samenwerking en beheer van
gemeentelijke VRt's

71 De gemeente De Biltstaat¡n princ¡pe positief tegenolerditvoorstel
Vooralsnog ljn erde komende 2à3 jaar ¡ngr¡jpende infrastructurele
aanpassingen in de gemeente in voorbereiding en uitvoering_ Aanleg
\Én rotondes, ondertunnel¡ng spoor, u¡tvoer¡ng vcp De Bilt/
\,erkeerscírculat¡e Om die redenen wordterde komende periode \¡eel
gewaagd van de verkeersregeling en het le\¡eren mn pleksgewijs /
soms tijdelijk maatwerk. Ook zullen als ge\¡olg \€n maatregelen en
we rkza a m h ed e n de u ite i n d e I ¡j ke \,e rkee rs s tro m en ku n n e n \ie ra n d e ren
Om die reden wordt afgesproken het voorstel eind 2O14 opn¡euw te
bezien
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provincíe:=Utrecht

Gemeente De Ronde Venen
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 250
3640 AG MIJDRECHT

DATUM

NUi/MER

UW BRIEF VAN

UW NUMMER

B¡JLAGE

AFDELING

REFERENTIE

DOORKIESNUMMER

E.MAILADRES

ONDERWERP

11 november2013
SOEEAC4E

MEC en Wegen
Hans Kraaij
06-21124595
hans. kraaij@provi ncie-utrecht.nl
Afspraken bestuurlijk overleg
Realisatie-impuls

J.W.R. vân Lunteren
Lid van het college van gedeputeerde staten
Arch¡medeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T030-2589111

Geacht College,

ln juni 2013 heeft u een brief ontvangen over de Realisatieìmpuls. Doel van de Realisatie-impuls is om in een
bestuurlijk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voortvarende realisatie
mogelijk is. Met deze brief bevestig ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met
wethouder K. Schouten op 28 oktober 2013 (zie bijlage). De volgende afspraak is onder voorbehoud van
goedkeuring van het college van Gedeputeerde Staten: 1 .1 (besluit over Herinrichting en overdracht N201 -
Amstelhoek). Deze afspraak zal ik zo snel mogelijk voorleggen aan GS.

Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat we gezamenlijk communiceren over de afspraken in de bijlage.
Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato.marijs@provincie-utrecht.nl; 06-18300510) neemt hiertoe het
initiatief.

Mijn vezoek aan u is om zo snel mogelijk formeel te besluiten over de gemaakte afspraken, met inachtneming

van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij híervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Henk Strubbe
(henk.strubbe@provincie-utrecht.nl; 06-52769462). Vanzelfsprekend is het aan u om richting gemeenteraad
eventueel ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg, maar waarover
geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en afspraken is ambtelijk
beschikbaar gesteld.

Het verheugt me dat ik namens de provincie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde
afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan

aanpakken. Graag wil ik het bestuurlijk overleg over lopende infrastructuur projecten in uw gemeente met een
gepaste regelmaat herhalen. ln 2014 zal ik contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de
Realisatie-impuls.

Gedeputeerde Mobiliteit, Economie en Financiën
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Proieêt, OnderuerÞ

geresereerd De aanbestedingsm eeEller wordt
beschikbaar gesteld aan de gèmeente wor afkoop En toekom stig

e recons ercor ¡s
N2O1-Arn stelhoek

ng en o€

12
rgunningaanwaag door de tankstat¡on exploitant - ¡n hoewrre de

beoogde locat¡e rcor wrplaatsing €n het tankstation geschikt is De
provincie beztet daarbij naast de €rkeerstechnische en de
Wegen€rorden¡ng provincie Utrecht 201O ook de culturele
erfgoedaspecten, om dat de beoogde locatie in de þuurt €n een fort

haar

eng aan eenon n-

21 De Ronde Venen en de provnc¡e trekken samen op ¡n de pog¡ng om
de kn¡p ¡n Uithoorn tegen te houden zolang er geen oplossing is wor
de negat¡ew effecten h¡el%n Dit geld ook rcor de t¡jdel¡jke
maatregelen die Uithoorn wil nemen, woru¡tlopend op haar defin¡t¡ere
bouwplannen

2 "Knìp-plan" in het oude N2O1
in U¡thoorn na om legging
N201

22 ue geämenlUKe rnzet tljdens rìet r)estuur¡UK oErleg En 1 oktober
2O13 ¡s om (1) de effecten €n een erentuele kn¡p te mon¡toren t¡jdens
het groot onderhoud aan de brug en (2) m et de provincie Noord-
Holland af te spreken om de N2O1 n¡et aan de gemeenten owr te
dragen zolang er geen goede oplossingen zijn rcor plaatsel¡jk rerkeer
en landbouwrerkeer

3.1 Gemeente en provinc¡e maken de principeaÊpraak dat de æs
genoemde rerkeersdrempels worden aangepastædatde bussen
met 30 km/u door de wijk kunnen rijden

Aanpassen drempels in bus
route lijn 126 te Abcoude

3_2 De provincie neemt ¡n¡t¡atief om sam en m et de gem eente en
Connexion in kaart te brengen welke maatregelen mogel¡jk ãjn en
wat deze kosten

41 De provinc¡e resereert tot 2017 de € 4,3 m iljoen rcor de aans lu¡ting
N2O1 - Vinkereen-dorp (€rhogen doorr¡jhoogte viaduct en rertengen
¡nweqe rs )

42 Urterlilk med¡o 2O14 nemen gemeente en provinc¡e een beslu¡t owr
het al dan n¡et u¡trceren €n een door bedrijren en bewoners
qedraqen plan.

4 N¡euwe e n m
n

4.3 lnd¡en de gemeente en provnc¡e het med¡o 20'14 niet eens worden
ove. een real¡seerbaar plan, dan wordt alsnog het provinc¡ale rcorstel
u¡tqewerd : aan pas s en bestaande onOel¡¡ kvl oers kru¡ s i nq

51 De gemeente lerert oreu chvonderbouwing €n knelpunten op
ge m eentel ijke f¡ets ¡ nfrastructu ur m et een regionaal bel ân g (u iterl¡j k
eind december 2O13)

Knel pu nt i nwntar¡s atie
fi etsinfrastructuur m et
reg¡onâal belang

5.2 De gemeente geeft u¡terl¡jk eind december aan welke reg¡onale
fietsroutes ¡n hun beheer ¡n de per¡ode iot2o28 in aanmerk¡ng komen
rcor het comb¡neren En groot onderhoud (of vel€ng¡ng ríoler¡ng) en
kwaliteits €rbeterine

6 Knelpunt ¡nrentar¡sat¡e
rerkeersre¡l i ghe¡ds problem en
met een boven gem eentel¡jk
ka râ kte r

61 De gemeente le\,ertþinnen 6 weken (wor4 no€mber2013) een
ove rzi cht en o nd erbo uw¡ n 9 € n i nfra stru ctu re I e
rerkeers rei l¡ g h eids problem en m et een boren gem eentel¡j k ka rakter

71 De gem eente plâatst een I¡nk naar het m eldpunt rerkeers€¡l ¡ ghe¡d op
de rele€nte pag¡na €n haar website-

7 Me ld p u nt re rkee rs €¡lig hei d

Provnc¡e stelt in orerle9 m et gemeente een persbericht op ædra de
l¡nk ¡s qeplaatst

a Gepland groot onderhoud aan
Prinses lrenebrug ¡n oud tracé
N20l

a1 T¡.jdens het bestuurl¡lk owrleg €n I oktober 2O13 al worden bepleit
dât het groot onderhoud æl plaatsvinden na zowel openstell¡ng €n de
omlegg¡ng En de N2O1-Anstelhoek als de nieuwe afr¡tten bij de
Z¡jdelweg €n en naar Uithoorn en wordat de knip wordt ¡ngercerd,
zodatde eftecten €n een kn¡p kunnen worden ges¡muleerd en
gemon¡tord De provinc¡e Noord-Holland u I worden €zochtte ærgen
rcor een goede fiets en rcetgangersrcozien¡ng t¡jdens de
onderhoudsper¡ode €n de brug

91 LJe provncre zegt toe de aanleg €n een tweede Loenerslootsebrug
onderdê aandachtte bl¡j€n brengen €n hetm¡nisterie €n l&M-
Voorafgaande aan een toezegg¡ng tot aanleg €n de tweede
Loenerslootsebrug door het R¡jk worden door de provinc¡e geen
aanpãssÌngen aan de €rkeersinñ-astructuur in de omqevinq wrricht

92 U¡Þoeken of brug in te passen ¡s b¡nnen Beter Benutten

I rcor
N20-1

ng

93 De provinc¡e m onitort jaarl¡jks de rerkeerss¡tuat¡e op de N2O'1 conform
de systemat¡ek€n hetnog €stte stellen Mob¡lite¡tsprogramma, Op
bas¡s En de jaarl¡jks gemeten gemiddelde rijsne¡he¡d en
wertuigrerl¡esuren wordt door de provinc¡e afgewogen hoe urgent
oploss¡ng €n de reTkeersknelpunten op de N2O1 is en welke
oploss¡ng m aatschappel¡jk-econom ¡sch €rantwoord zijn D¡t
jaarl¡jkse trajectwordt ¡n o€rleg met de gemeente doorlopen-

10 L;arpootptaats N212 /
Mijdrechtse Dwarsweg

10 '1 De locat¡ekeus wordt niet m eer ter d¡scus s¡e gesteld en de procedure
rcor de omgevingsrergunning wordt door de provnc¡e in gang geæt.
De Ronde Venen €rstrekt hieraan medewerk¡nq

1't -l Lle provncte tnlorm eert de gem eente ovêr de eEluatie En het tre¡n-
en busgebruik in de periode na de start €n RandstadSpoor en de
aantakk¡ng €n de busl¡inen op de treinstat¡ons

112 De problemat¡ek rond lijn 120 (aandoen vên stat¡on Abcoude) wordt
meegenomen in de eerstrclgende aanbesteding €n de OV-
concess¡e door de provincie

11 Verbeteren openbaar reNoer
in z¡jn algem eenhe¡d

tti
zowel bij de provincie Utrecht als de stadsreg¡o Arnsterdam haar

n inbrengen m b t de €rbinding tussen De Ronde Venen en
Arnsterdam De gemeente organiseeFt h¡ercor een overleg metde

en euweu res TonDe gem eente ncesste

betrokken n
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provincie t:Utrecht

Gemeente Eemnes
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 71

37552H EEMNES

DATUM

NUMMER

UW BRIEF VAN

UW NUMMER

BIJLAGE

AFDELING

REFERENTIE

DOORKIESNUMMER

E.MAILADRES

ONDERWERP

11 november2013
SOEEAC4F

MEC en Wegen
Hans Kraaij
06-21124595
hans. kraaij@provincie-utrecht.nl
Afspraken bestuurlijk overleg
Realisatie-impuls

Geacht College,

ln september 2013 heeft u een brief ontvangen over de Realisatie-impuls. Doel van de Realisatie-impuls is om
in een bestuurlijk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voortvarende
realisatie mogelijk is. Met deze brief bevestig ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met
wethouder Van lJken op 14 oktober 2013 (zie bijlage).

Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat we gezamenlijk communiceren over de afspraken in de bijlage.
Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato.marijs@provincie-utrecht.nl; 06-18300510) neemt hiertoe het
initiatief.

Mijn vezoek aan u is om zo snel mogel'rjk formeel te besluiten over de gemaakte afspraken, met inachtneming
van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Anja van
Soelen (anja.van.soelen@provincie-utrecht.nl; 06-52769472). Vanzelfsprekend is het aan u om richting
gemeenteraad eventueel ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg,
maar waarover geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en afspraken is
ambtelijk beschikbaar gesteld.

Het verheugt me dat ik namens de provincie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde

afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan

aanpakken. Graag wil ik het bestuurlijk overleg over lopende infrastructuur projecten in uw gemeente met een
gepaste regelmaat herhalen. ln 2014 zal ik contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de
Realisatie-impuls.

Mobiliteit, Economie en Financièn

J,W.R. van Lunteren
Lid van het college van gedeputeerde staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 1 1
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De provincie stemt als concessieverlener de lijnloering r¡oor Huizen-
427- Hilrcrsum vanaf december2016 af metde provincies Noord-
Holland en Fler,oland.

1 HOV-halte langs de 427

1.2 Voor de realisatie lan de HOV-verbinding worden financiële afspraken
gemaakt tussen de provincies Utrecht, Noord-Holland, Amere en
Flewland.

2.1 De gemeente levert ovezichVonderbouwing van knelpunten op
gem eentel ijke fiets i nfrastructu u r m et een reg ionaal belang (uiterl ijk
eind december2013). Aan de hand van datorezichtzullen metde
gemeente nadere afspraken worden gemaakt over de verdere aanpak
wn die knelpunten.

2 Knelpunt inrcntaris atie
fiets infrastructuur m et
regionaal belang

2.2 De gemeente geeft uiterlijk eind december aan welke regionale
fietsroutes in hun beheer in de periode tot 2028 in aanmerking komen
voor hetcombineren ran grootonderhoud (of veruanging riolering) en
kwa I iteits verbeteri n g.

3 Knelpunt i nventaris atie
verkeers ve i I i g heids prob I em en
met een boven gemeentelijk
karakter.

3.1 De gemeente levert binnen 6 weken een orczicht en onderbouwing
r,a n i nfras tru ctu re I e ve rkee rs ve i I i g h e i d s p ro b I e m e n m et e e n

bovengem eentel ijk karakter.

4.1 De gemeente plaatst een link naar het meldpunt verkeersveiligheid op
de relelante pagina wn haarwebsite.

4 tr4eldpunt verkeers vei ligheid

4.2 Provincie stelt in overleg met gemeente een persbericht op ædra de
link is geplaatst.

5 Lobbyter verbreding van de
þ2.7 ten noorden van
knooppunt Eemnes

5.'1 Het verkeersbeeld na verbreding ran de 427 ten aniden wn knooppunt
Eem nes wordt afgewacht. Aan de hand van monitoringinform atie in de
nieuwe situatie brengt de provincie het sluipverkeer in beeld en indien
nodig worden afs praken gem aakt over rcnolgacties .

2
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Utrecht

Gemeente Houten
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 30
3990 DA HOUTEN

DATUM

NUMMER

UW BRIEF VAN

UW NUMMER

BIJLAGE

AFDELING

REFERENTIE

DOORKIESNUMMER

E-MAILADRES

ONDERWERP

6 maart 2014
80F28200

MEC en Wegen
Hans Kraaij
06-21124595
hans. kraaij@provincie-utrecht.nl
Afspraken bestuurl ijk overleg
Realisatie-impuls

1

Geacht College,

ln september 2013 heeft u een brief ontvangen over de Realisatie-impuls. Doel van de Realisatie-impuls is om
in een bestuurlijk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voortvarende
realisatie mogelijk is. Met deze brief bevestig ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met
wethouder Van Dalen op 24 februari 2013 (zie bijlage). De volgende afspraak is onder voorbehoud van
goedkeuring van het college van Gedeputeerde Staten (GS): 1.1, te weten een besluit over de N409 -

aansluiting rondweg Houten, maatregelen aan VRI's, verbetering van de opstelvakken op de Essenkade en het
doortrekken van de busstrook op de N409. Deze afspraak zal ik zo snel mogelijk voorleggen aan GS.

Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat we gezamenlijk communiceren over de afspraken in de bijlage.
Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato.marijs@provincie-utrecht.nl; 06-18300510) neemt hiertoe het
initiatief.

Mijn vezoek aan u is om zo snel mogelijk formeel te besluiten over de gemaakte afspraken, met inachtneming
van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Ab van 'tZand
(Ab.van.t.Zand@provincie-utrecht.nl; 06-21124714). Vanzelfsprekend is het aan u om richting gemeenteraad
eventueel ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg, maar waarover
geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en afspraken is ambtelijk
beschikbaar gesteld.

Het verheugt me dat ik namens de provincie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde

afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan

aanpakken. Graag wil ik het bestuurlijk overleg over lopende infrastructuur projecten in uw gemeente met een
gepaste regelmaat herhalen. ln 2014 zal ik contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de
Realisatie-impuls.

J.W.R. van Lunteren
Lid van het college van gedeputeerde staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
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Economie en Financiën

T 030-25831 I 1



Bijlage

Þroieòt t ondeiiiêm
1.1 De provincie en de gemeente gaan akkoord met maatregelen aan

de provinciale en gemeentelijke VRI's op de N409 en de
aansluitende Rondweg, verbetering van de opstelvakken op de
Essenkade en het doortrekken van de busstrook op de N409 in de
richtinq Houten over de kruisinq bii de Essenkade.

1 N409 (Utrechtseweg) aansluiting
Rondweg Houten

1.2 De provincie en de gemeente zorgen in het 2e kwartaal van 2014
voor bestuurlijke besluitvorming over deze maatregelen.

2.1 De gemeente levert overzichVonderbouwing van knelpunten op
gemeentelijke fietsinfrastructuur met een regionaal belang (uiterlijk
19 maart 2014). Aan de hand van dat ovezicht zullen met de
gemeente nadere afspraken worden gemaakt over de verdere
aanoak van die knelounten.

2 Fiets

2.2 De gemeente geeft uiterlijk 19 maart 20'14 aan welke regionale
fietsroutes in hun beheer in de periode tot 2028 in aanmerking
komen voor het combineren van groot onderhoud (of vervanging
riolerino) en kwaliteitsverbeterinq.

3 Verkeersveiligheid 3.1 De gemeente levert uiterlijk 19 maart 2014 een overzicht en
onderbouwing van infrastructurele verkeersveiligheidsproblemen
met een bovengemeentelijk karakter.

4 Meldpunt verkeersveiligheid 4.1 De gemeente plaatst een link naar het meldpunt verkeersveiligheid
op de relevante pagina van haar website.

5 Samenwerking beheer van
gemeentelijke
verkeersregelinstallaties

5.1 De gemeente heeft de intentie om de samenwerking met de
provincie op het gebied van VR|-beheer te versterken. Provincie en
gemeente gaan ambtelijk in overleg over bestaande contracten en
komen met een voorstel voor samenwerking voor het volgende
bestuurliik overleo.

6 Ontsluiti ng toekomstige ruimtelijke
ontwikkeling bos Wulven

6.1 De provincie zal advies uitbrengen over een concessie-uitvraag
onder marktpartijen om te achterhalen of er interesse is in de
toekomstioe ruimteliike ontwikkelinq van het bos Wulven.

7 N408 / N409 / 412 studie Liesbosch
/ Laagraven

7.1 De provincie zorgt als trekker/opdrachtgever mede namens de
gemeenten dat de studie naar de infrastructurele gevolgen door
toekomstige ruimtelijk/economische ontwikkelingen op De
Liesbosch en Laagraven-oost conform verleende opdracht uiterlijk
in juni 2014 is afgerond.

8 Fietsverbinding M7 8.1 De provincie zal samen met BRU en de gemeenten Vianen,
Nieuwegein en Houten een samenwerking met het Rijk aangaan
die moet leiden tot beslisinformatie voor financiële en planologische
besluitvorminq over een nieuwe fietsroute lanqs de A27.

2



provincie:tUtrecht

Gemeente Leusden
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 150

3830AD LEUSDEN

DATUM

NUMMER

UW BRIEF VAN

UW NUMI\,IER

BIJLAGE

AFDELING

REFERENTIE

DOORKIESNUMMER

E-MAILADRES

ONOERWERP

1 5 oktober 201 3

80ED6AE8
MEC en Wegen
Hans Kraaij
06-21124595
hans.kraaij@provincie-utrecht.nl
Afspraken bestuurlijk overleg
Realisatie-impufs

Geacht College,

ln september 2013 heeft u een brief ontvangen over de Realisatie-impuls. Doel van de Realisatie-impuls is om
in een besluurlijk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voortvarende
realisatie mogelijk is. Met deze brief bevestig ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met
wethouder Rolle op 23 september 2013 (zie bijlage). De volgende afspraak is onder voorbehoud van
goedkeuring van het college van Gedeputeerde Staten: 1.2 (besluit over subsidie voor busbaan). Deze afspraak
zalikzo snel mogelijk voorleggen aan GS,

Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat we gezamenlijk communiceren over de afspraken in de bijlage.
Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato.marijs@provincie-utrecht.nl; 0ô-18300510) neemt hiertoe het
initiatief.

Mijn vezoek aan u is om zo snel mogelijk formeel te besluíten over de gemaakte afspraken, met inachtneming
van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Anja van
Soelen (anja.van.soelen@provincie-utrecht.nl; 06-52769472). Vanzelßprekend is het aan u om richting
gemeenteraad eventueel ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg,
maar waarover geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en afspraken is
ambtelijk beschikbaar gesteld.

Het verheugt me dat ik namens de provincie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde
afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan
aanpakken. Graag wil ik het bestuurlijk overleg over lopende infrastructuur projecten in uw gemeente met een
gepaste regelmaat herhalen. ln 2014 zal ik contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de
Realisatie-impuls.

Gedeputeerde Mobiliteit, Economie en Financiën

J.W.R. van Luntorsn
L¡d van het college van çdeputeerde staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-2589'111do

o
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Fìblêct, ondêilêlD AfsDreek

1.1 Gemeente Leusden legt zo spoedig mogelijk de busbaan aan

!.2 Hetdoorde provincie beschikbaarte stellen subsidiebedragwordtvast8esteld op€600.000.Vooru¡aarde
voor hetvolledig u¡tkeren van dit bedrag is dat de gemeente de volgende maatregelen treft:
a. De (bestaande) plateaus op de route Jan Wagenaarlaan-Max¡maplein-Hekkerdreef moeten zodanig
worden vormgegeven dat de lijnbussen h¡er met een rijsnelheid van 30 km-uur overheen kunnen rijden
zonderdat dit afbreuk doet aan het comfort en rijtijd, Als maatvoeringseis geldt b¡j maximumsnelheid
van 30 km/h: hoogte plateau 12 cent¡meter, hellingvan 1:25, lenBte plateau minimaal 7 meter(publ¡catie
141: Ov-vri e nde I i jke infra stru ctu ur pa gi na 39);

b. TerhoogtevanhetwinkelcentrumwordtdeinfÊstructuur,dieprlmairvoorhetopenbaaris
aangelegd, uitsluitend opentesteld voor l¡jnbussen en vrachtverkeer. De reeds bestaande
geslotenverklar¡ng wordt ondersteund met eên inzinkbare paal die v¡a KAR kan worden aangestuurd.
Deze rijloper mag evenm¡n worden opengesteld voorfietsverkeer;
c. Zowel dehieNoorbedoeldeinzinkbarepaalalsdeslaBboom,dieterhoogtevandewegTabaksteeg
wordt geplaatst, worden zodanig ingesteld dat het busverkeer deze afsluiting met een snelheid r¡an 25 à

30 km-uur kan passeren, Het is dus niet de bedoeling dat de bussen moeten stoppen voordat de
afs I u iti ng \¡rordt opge heven ;

d. De bochtJan Wagenaarlaan/Pietervan Vollenhovenstraatwordtzodânigaangepastdateen bus en
een auto elkaar hier probleemloos en met'normale' rijsnelheid kunnen passeren. Zo nodig wordt hier
ook en soieEel !eolãatst-

1.3 Voorkeursbeslu¡t:Huidi8e buslijn 80zal doorTabaksteeggeleid worden op hetmomentdatde busbaan
aangelesd is, De route ìrdnaf de N226 bezien ¡s Busbaan-Jan Wacenaarlaan-Hekkerdreef.

1.4 Een definitief besluit wordt binnen twee weken naar bestuurlijk overleg genomen op basis van nadere
bestuder¡nq va n de door omwoners aa nqedrace n a lterna tieven.

1.5 Bij openstelling van de busbaan betaalt de gemeente een afkoopsom van €2(X).000voorbeheer- en
onderhoud van de n¡euwe aanslu¡tingop de N226. De overige B&O-kosten zijn voorrekeningrran de
orovl n cl e.

1.6 De oude Maanweg wordtvolledig afgesloten zodr¿ de busbaan in gebruik is Benomen. De kosten
hiervan ziin voorrekeninßy¿n de prov¡ncie.

T,7 Na afsluit¡ngvan de oude Maen\,vegrijden de buslijnen 82en 33overde N226via Hertekop naar
Ame rs foo rt.

1.8 De provincie beziet of het in de dienstregeling voor2015 past om een ext[a bushalte te plaatsen bij de
Herte kon/Dode wes t.b.v. de da a r a a nwezi ee bedri ive n.

1.9 lndien wegwerkzaamheden op de N226 le¡den totvertregingvan de buslijnen 82en 83, zal gezamenlijk
worden gezochtnaareen tijdelijke oplossingvooreen omleidingsroute, waarbij en route door
Tabakstees een oot¡e ¡s,

1 Busverbinding
Ta ba ksteeg

1.10 De kosten voorbehoud van de bushaltes langs de N226zijn voorrekeningvan de provincie.

2,L De prov¡nc¡e organiseert een inspraakbijeenkomstvoor belanghebbenden, waar¡n de argumenten
worden toegelicht die hebben geleid tot de voorkeursvariant. De gemeente ondersteunt hierbij de
provr ncre.

2.2 Provincie en Bemeente nemen uiterlljk 3 maanden na de inspraakbijeenkomst een besluit over de
voorkeunvariantdie procedure gaatdoorlopen van een provinciaal ¡npassingsplan.voorwaarde is dat
de provinc¡e met gemeente Amersfoort afspreekt om in het inpassingsplan ook het Amersfoorts
erondeebied ten zuiden van de 428 mee te nemen.

2 Hertekop (N225) +

aa ns I uiti ng
Schutterhoeflaa n.

op N226

2.3 Gemeente draagt€250.000b¡jaan hetproject. Erworden nadere afspraken gemaaktoverde rolverdel¡ng
tussen Bemeente en prov¡nc¡e bij de uitvoering van het project, waarbij gemeente en provincie samen
ootre kke n,

3.1 De gemeente levert overzicht/onderbouwing van knelpunten op gemeentelijke f¡etsinfrastructuur met
een resionaal belanE Iuiterliik e¡nd december 2013].

3 Knel punt
¡nventarisâtie
fi ets ¡ n fra stru ctu u r
met re8¡onaal
bel a np

3.2 De gemeente geeft uìterl¡jk eind december aan welke regionale fietsroutes in hun beheer ¡n de per¡ode
tot 2028 ¡n aanmerking komen voor het combineren van groot onderhoud (of vervanging rioleringl en
kwã I ite ¡tsve rbete r¡ ns-

4 Knelpunt
¡nventar¡satie
ve rkeersve¡ I ¡ gh ê¡ ds

problemen met een

boven gemeentelijk
ka ra kte r

4.t De gemeente levertbinnen 6weken (voor4november2013) een overzichten onderbouwingvan
infrastructurele verkeersveiligheidsproblemen met een bovengemeentelljk karakter.

5.1 De gemeente plaatst een l¡nk naar het meldpuntverkeersveiligheid op de relevante peg¡na van haar
we bsite.

5 Meldpunt
ve rke ersvei I ighe i d

5.2 Provincie stelt ¡n overlec met ¡emeente een oersbericht oo zodre de link is eeolaatst.
6 Samenwerking en

beheer va n

gemeentelijke VRI's

6.L De gemeente neemt uiterlijk eind 2013een besluitom al dan nietaan te sluiten bij het provinciale VRI-

beheertegen dekking van de kostpriJs.

7 Overna me

ope n ba re

uerlichtins

7.L De prov¡nc¡e en gemeente gaan ambtelijk in overleg overbestaande contracten en eigendomssituatie en
komen met een voorstel voor overdracht.
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provincie z;Utrecht

Gemeente Lopik
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 50
3410 CB LOP|K

DATUM

NUMMER

UW BRIEF VAN

UW NUMMER

BIJLAGE

1 'l november 2013
80EEAC50

AFDELING

REFERENTIE

DOORKIESNUMMER

E-MAILADRES

ONDERWERP

MEC en Wegen
Hans Kraaij
06-21124595
hans. kraaij@ provincie-utrecht.n I

Afspraken bestuurlijk overleg
Realisatie-impuls

1

Geacht College,

ln juni 2013 heeft u een brief ontvangen over de Realisatie-impuls. Doel van de Realisatie-impuls is om in een
bestuurlijk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voortvarende realisatie
mogelijk is. Met deze brief bevestig ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met
wethouder G.J. Spelt op 28 oktober op 2013 (zie bijlage).

Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat we gezamenlijk communiceren over de afspraken in de bijlage
Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato.marijs@provincie-utrecht.nl;06-18300510)neemt hiertoe het
initiatief.

Mijn verzoek aan u is om zo snel mogelijk formeel te besluiten over de gemaakte afspraken, met inachtneming
van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Henk Strubbe
(henk.strubbe@provincie-utrecht.nl; 06-52769462). Vanzelfsprekend is het aan u om richting gemeenteraad
eventueel ôok te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg, maar waarover
geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en afspraken is ambtelijk
beschikbaar gesteld.

Het verheugt me dat ik namens de provincie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde
afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan
aanpakken. Graag wil ik het bestuurlijk overleg over lopende infrastructuur projecten in uw gemeente met een
gepaste regelmaat herhalen. \n2014 zal ik contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de
Realisatie-impuls.

e Mobiliteit, Economie en Financiën

J.W.R. van Lunteren
Lid van het college van gedeputeerde staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 1 1
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Proþctlòn&iw|rp -
De provincie Utrecht orcrlegt samen met de provincie Zuid-Holland
metArriw en Connexion overde abonnementen op buslijn 195, met
als doel om deæ onbewedigende situatie weg te nemen.

'l Abonnementen buslijn 195
(Rotterdam - Schoonhor,en -

Utrecht)

1.2 De provincie Utrecht stelt de gemeente Lopik nan het resultaat op de
hoogte

2.1 De gemeente levert ovezichVonderbouwing \an knelpunten op
gem eentelijke flets infrastructu ur m et een reg ionaa I belang (u iterlijk
eind december2013).Aan de hand wn dator,erzichtzullen metde
gemeente nadere afspraken worden gemaakt over de verdere aanpak
lan die knelpunten.

2 Knelpunt inventaris atie
fiets infrastructuur m et
regionaal belang

2.2 De gemeente geeft uiterlijk eind december aan welke regional
fietsroutes in hun beheer in de periode tot 2028 in aanmerking komen
\oor het com bi neren yan groot onderhoud (of venanging rioleri ng) en
kwal iteits lerbeteri n g.

e

3 Knel pu nt inventarisatie
verkeers rei I i g heids prob lem en
met een borcn gemeentelijk
karakter.

3.1 De gem eente levert binnen 6 weken een orrezicht en o
lan infrastructurele verkeers rcil igheids problem en m et een
bovengem eentelijk karakter.

4.1 De gemeente plaatst een link naar het meldpunt verkeersr,reiligheid op
de relelante pagina lan haarwebsite.

4 i/eld p unt verkeersvei I ig heid

4.2 Provincie stelt in overleg met gemeente een persbericht op ædra de
link is geplaatst.
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provincie ::Utrecht

Gemeente Montfoort
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 41
34'17 ZG MONTFOORT

DATUM

NUMMER

UW BRIEF VAN

UW NUMMER

BIJLAGE

AFDELING

REFERENTIE

DOORKIÊSNUMMER

E.MAILAORES

ONDERWERP

11 november2013
80EEAC51

MEC en Wegen
Hans Kraaij
06-21124595
hans. kraaij@provincie-utrecht.nl
Afspraken bestuurlijk overleg
Realisatie-impuls

1

Geacht College,

ln juni 2013 heeft u een brief ontvangen over de Realisatíe-impuls. Doel van de Realisatie-impuls is om in een

bestuurlijk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voortvarende realisatie

mogelijk is. Met deze brief bevestig ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met
wethouder R. Jonkers op 23 september 2013 (zie bijlage).

Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat we gezamenlijk communiceren over de afspraken in de bijlage.

Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato.marijs@provincie-utrecht.nl; 06-18300510) neemt hiertoe het

initiatief.

Mijn verzoek aan u is om zo snel mogelijk formeel te besluiten over de gemaakte afspraken, met inachtneming

van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Henk Strubbe
(henk.strubbe@provincie-utrecht.nl; 06-52769462). Vanzelfsprekend is het aan u om richting gemeenteraad

eventueel ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg, maarwaarover
geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en afspraken is ambtelijk

beschikbaar gesteld.

Het verheugt me dat ik namens de provincie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde

afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan

aanpakken. Graag wil ik het bestuurlijk overleg over lopende infrastructuur projecten in uw gemeente met een
gepaste regelmaat herhalen. ln 2014 zal ik contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de
Realisatie-impuls.

H

J.W
puteerde Mobiliteit, Economie en Financiën

J.W.R, van Lunleren
L¡d van het college van gedeputeerde staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 1 1PftOf ]fIU¡ E. UTEECHT"T{ L



ProFèt I Oniþrwerp
Gemeente en provincie doen een gezamenlijk persbericht uit over
ondertekening wn de overeenkomst over realisatie lan de rotonde
N204/Blokland.

1.2 lvlo n tfoo rt d ra a gt æ rg rco r p I a n o I o g i s ch e ra n d vco rwa a rd e n

1.3 Grondaankoop zal in goed onderling overleg - provincie / gem eente -
plaatsvinden.

1 Aanleg rotonde op kruispunt
N204 / Blokland

1.4 De provincie Utrecht bereidt de aanleg ran de rotonde \oor en voert
deze uit.

2 Knelpunt i nventaris atie
fietsinfrastructuur m et
regionaal belang

2.1 De gem eente geeft uiterlijk eind decem ber aan welke regionale
fìets routes in hun beheer in de periode tot 2028 in aanm erking kom en
roor het com bineren van groot onderhoud (of venanging riolering) en
kwaliteitsverbetering.

3 Knelpunt inventaris atie
verkeers veiligheids problem en
met een boven gemeentelijk
karakter.

3.1 De gemeente levert binnen 6 weken (loor 4 november 2013) een
ovezicht en onderbouwing wn infrastructurele
verkeersrciligheids problem en m et een borrengem eentel ijk kara kter

4.1 De gemeente plaatsteen link naar het meldpuntverkeersveiligheid op
de relelante pagina \€n haar webs ite.

4 tvleldp unt verkeers vei I igheid

4.2 Provincie stelt in overleg met gemeente een persbericht op ædra de
link is geplaatst.

5 Overnam e openbare rrrerl ichti ng 5.1 Provincie een gemeente gaan ambtelijk in overleg orer bestaande
contracten en eigendomssituatie en komen met een roorstel roor

6.1 Provincie m aakt hienoor een ontwerps chets6 Onderzoek vanuit de Boslaan
rechtsaf de N228 op te rijden

6.2 Op basis wn deæ schets bepalen provincie en gemeente een
standpunt over dit plan.

7.1 Op de aangewezen locatie worden twee stroken aangelegd: één roor
natuurontwikkeling en één rcor de carpoolplaatsen.

7.2 ln eerste instantie worden 15 plekken aangelegd met een optie om
deze uitte breiden naar25.

7 Carpool plaats tttbntfoort (bij
rotonde N204 / N228)

7.3 Orer 5 jaar wordt geëvalueerd of de carpoolplaats loldoende wordt
gebruikt.
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provincie :=Utrecht

Gemeente Nieuwegein
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1

3430 AA NIEUWEGEIN

DATUM

NUMMER

UW BRIEF VAN

UW NUMMER

BIJLAGE

AFDELING

REFERENTIE

DOORKIESNUMMER

E-iiùAILAORES

ONDERWERP

14februan2O14
80F2CC28

MEC en Wegen
Hans Kraaij
oÈ2't124595
ha ns.kraaij@ provincie-utrecht. nl

Afspraken bestu urlijk overleg
Realisatie-impuls

1

e;ô

Geacht College,

ln oktober 2013 heefr u een brief ontvangen over de Realisatie-impuls. Doel van de Realisatie-impuls is om in
een bestuurlijk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voorfuarende realisatie

mogelijk is. Met deze brief bevestig ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met

wethouder H. Reusch op 29 januari 2O14 (zie bijlage).

Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat we gezamenlijk communiceren over de afspraken in de bijlage.
Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato.marijs@provincie-utrecht.nl; 06-18300510) neemt hiertoe het
initiatief.

Mijn verzoek aan u is om zo snel mogelijk formeel te besluiten over de gemaakte afspraken, met inachheming
van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Ab van 'lZand
(Ab.van.t.Zand@provincie-utrecht.nl; 06-211247141. Vanzelfsprekend is het aan u om richting gemeenteraad

eventueet ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg, maar waarover
geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en aßpraken is ambtelijk
beschikbaar gesteld,

Het verheugt me dat ik namens de provincie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde

afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan

aanpakken. Graag wil ik het bestuurlijk overleg over lopende ¡nfrastructuur projecten in uw gemeente met een
gepaste regelmaat herhalen. ln2O14 zal ik contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de
Realisatie-impuls.

J.W.R, eln Lunt.ron
Lld van het college van gedeputeerde staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 1 1PRgt tilctE utREcHt.ItL

Economie en Financiën



Bijlage

Prolecl I Onde¡wero Afsoraak
1.1 De gemeente levert ovezichUonderbouwing van knelpunten op

gemeentelijke fi etsinfrastructuur met een regionaal belang (uiterlijk
19 maart 2014). Aan de hand van dat ovezicht zullen met de
gemeente nadere afspraken worden gemaakt over de verdere
aanpak van die knelpunten.

1

fietsinfasf uctuur met regionaal belang
inventarisatie

1.2 De gemeente geeft uiterlijk 19 maart 2014 aan welke regionale
fietsroutes in haar beheer in de període lot2028 in aanmerking
komen voor het combineren van groot onderhoud (ofvervanging
riolering) en kwaliteitsverbetering.

2 Knelpunt inventarisatie
verkeersveiligheidsproblemen met een
boven gemeentelijk karakter.

2.1 De gemeente levert uiterlilk 19 maa¡12014 een ovezicht en
onderbouwing van infrastructurele verfteersveiligheidsproblemen
met een bovengemeentelijk karakter.

3 Meldpunt verkeersveiligheid 3.1 De gemeente plaatst een link naar het Meldpunt Veilig Verkeer op
de relevante pagina van haarwebsite.

4 4.1 De gemeente heeft de intentie om de samenwerking met de
provincie op het gebied van VR|-beheer te versterken. Provincie
en gemeente gaan ambtelijk in overleg over bestaande contracten
en komen met een voorstel voor samenwerking voor het volgende
bestuurlük overleg.

Samenr,verking beheer van
gemeentel'rjke verkeersregelinstallaties

5 N408/N409/412 studie De
Liesbosch/Laagraven

5.1 De provincie zorgt als trekker/opdrachtgever mede namens de
gemeenten dat de studie naarde infrastructurele gevolgen door
toekomstige ruimtelijUeconomische ontwikkelingen op De
Liesbosch en Laagraven-oost conform verleende opdracht uitefíjk
in juni 2014 is afgerond.

6 Fietsverbinding 427 ô.1 De provincie zal de verbreding van de twee bruggen in de A27 - in
overleg met het BRU - formeel inbrengen als regionale wens in de
planstudie A27 zodra de gemeenten Vianen, Nieuwegein en
Houten besloten hebben te willen investeren in de aanleg van
fietspaden tussen de bruggen,

2



provincie tUtrecht

Gemeente Oudewater
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 100
3420 DC OUDEWATER

DATUM

NUMMER

I.JW BRIEF VAN

UW NUMMER

BIJLAGE

AFDELING

REFERENTIE

DOORKIESNUMMER

E.MAILADRÊS

ONDERWERP

14 februari 2014
80F2C803

MEC en Wegen
Hans Kraaij
06-21 124595
hans.kraaij@provincie-utæcht.nl
Afspraken bestuu rtijk overleg
Realisatie-impuls

1

o
8

Geacht College,

ln oktober 2013 heeft u een brief ontvangen over de Realisatie-impuls. Doel van de Realisatie-impuls is om in
een bestuurl¡jk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voortvarende realisatie
mogelijk is, Met deze brief bevestig ik de afspraken die ljn gemaakt in het bestuurlijk overleg met
wethouder J.R.C. van Everdingen op 29 januari 2014 (zie bijlage).

Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat we gezamenlÌjk communiceren over de afspraken in de bijlage.
Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato.marijs@provincie-ubecht.nl; 06-1 8300510) neemt hiertoe het
initiatief.

Mijn verzoek aan u is om zo snel mogelijk formeel te besluiten over de gemaakte afspraken, met inachtneming
van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Henk Strubbe
(henk.stubbe@provincie-utrecht.nl; 06-52769462). Vanzelßprekend is het aan u om richting gemeenteraad

eventueel ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg, maar waarover
geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en afspraken is ambtelijk
beschikbaar gesteld.

Het verheugt me dat ík namens de provincie in goede samenwerking rnet u en uw gemeente tot de genoemde

afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan

aanpakken. Graag wil ik het bestuurlijk overleg over lopende infrastructuur projecten in uw gemeente met een
gepaste regelmaat herlralen. ln2014 zal ik contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de

van Lunteren
Gedeputeerde Mobiliteit, Economie en Financiën

J.W.R, vån Lunt€re n
Lid yan het collêge van gedeputeerde stâten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 I IPtrUyrflutE.unEIHLtt



Bljlage

Prolect I Ondenirero Afsoraak
1.1 De gemeente levert overzichUonderbouwing van knelpunten op

gemeenteliJke fietsinfrastructuur met een regionaal belang
(uiterlijk 1 maart 2014). Aan de hand van dat overzicht zullen met
de gemeente nadere aßpraken worden gemaakt over de verdere
aanpak van die knelpunten.

1 Knelpunt inventarisatie
fi etsi nfrastructuur met regionaal
belang

2.1 De gemeente geeft eveneens uiterlijk 1 maar|2014 aan welke
regionale fietsroutes in hun beheer in de periode tot 2028 in
aanmerking komen voor het combineren van groot onderhoud (of
vervang¡ng ríolering ) en kwal iteitsverbetering.

2 Knelpunt inventarisatie
verkeersveiligheidsproblemen met
een boven gemeentelijk karakter.

2.1 De gemeente levert (uiterlijk 1 maart 2014) een ovezicht en
onderbouwing van infrastructurele verkeersveiligheldsproblemen
met een bovengemeentelijk karakter.

3 Meldpunt verkeersveiligheid 3.1 De gemeente plaatst een link naar het meldpunt
verkeersveiligheid op de relevante pagina van haar website.
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Afspraken bestuu rl ijk overleg
Realisatie-impuls

Geacht College,

ln juni 2013 heeft u een brief ontvangen over de Realisatie-impuls. Doel van de Realisatie-impuls is om in een

bestuurlijk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voortvarende realisatie

mogelijk is. Met deze brief bevestig ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met

wethouder Vlastuin op 30 september 2013 (zie bijlage)

Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat we gezamenlijk communiceren over de afspraken in de bijlage.

Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato.marijs@provincie-utrecht.nl; 06-18300510) neemt hiertoe het

initiatief.

Mijn verzoek aan u is om zo snel mogelijk formeel te besluiten over de gemaakte afspraken, met inachtneming

van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij híervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Ab van 't Zand

(Ab.van.t.Zand@provincie-utrecht.nl; 06-21124714). Vanzelfsprekend is het aan u om richting gemeenteraad

eventueel ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg, maar waarover

geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en afspraken is ambtelijk

beschikbaar gesteld.

Het verheugt me dat ik namens de provincie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde

afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan

aanpakken. Graag wil ik het bestuurlijk overleg over lopende infrastructuur projecten in uw gemeente met een

gepaste regelmaat herhalen. ln 2014 zal ik contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de

Realisatie-impuls.

J.W van Lunteren
puteerde Mobiliteit, Economie en Financiën

J.W.R. van Lunteren
Lid van het colfêge van gedeputeerde staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 1 Iq
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ln het bestuurlijke overleg op 30 oktober 20'l 3 worden nadere
afs praken gem aakt over het uit te werken voorlopig ontwerp wor beide
tunnels on der het spoor.

1 Ongelijkvloers e s poorkruis ing
metde N418 en Voorpoort.

12 De onderlinge rerdeling van de financiële bijdrage aan het project
wordt rastgesteld in het bestuurlijke overleg op 30 oktober 2013, in

aanwelgheid ran alle bestuurlijke partijen die betrokken zijn bij het
project.

2.1 De gemeente levert ovezichVonderbouwing \an knelpunten op
gem eentel ijke fiets infrastructuur m et een reg ionaal belang (u iterl ijk
eind december2013). Aan de hand van datovezichtzullen metde
gemeente nadere afspraken worden gemaaktolerde verdere aanpak
wn die knelpunten.

2 Knel punt inventaris atie
fi etsinfrastructuur m et
regionaal belang

2.2 De gemeente geeft uiterlijk eind december aan welke regionale
fietsroutes in hun beheer in de periode tot 2028 in aanmerking komen
roor het combineren ran groot onderhoud (of venanging riolering) en

kwaliteitswrbelering.
3 Knelpunt inventaris atie

verkeers lei I ig he ids prob I em en
met een bolen gemeentelijk
karakter.

3.1 De gemeente levert binnen 6 weken (rcor 4 nor,¡em ber 2013) een
orczicht en onderbouwing lan infrastructurele
r,erkeersveiligheids problem en m et een borcngem eentelijk karakter

4.1 De gemeente plaatst een link naar het meldpunt verkeerslreiligheid op
de relewnte pagina lan haar website.

4 lvleld p unt verkeersveiligheid

4.2 Provincie stelt in overleg metgemeente een persberichtop zodra de
link is geplaatst.

5 N224, hoge snelheden 5.1 De provincie plaatst medio 2014 een Smileyop de Dorpsstraat indien
de gemeente uiterlijk eind 2013 aantoont dat deze locatie loldoet aan
de lolgende roorwaarde:
- onderæek moet uitwijzen dat er daadwerkelijk te hard wordt gereden;
- hetweggedeelte moet hoog geprioriteerd ljn t.o.v. andere provinciale

wegen.

6.1 De gemeente stelt een onderzoek in naar het gebruik wn het fietspad
door wetgangers en bespreekt de resultaten hiervan met de provincie

woreind 2013.

6 N224, ontbreken loetpad

6.2 De resultaten van het onderæek worden betrokken bij de
inventaris atie van verkeersveiligheids knelpunten (afs praak 3)

7 N224, ontbreken aveepm ast
rrcetgangerso\Ersteek

7-1 De provincie plaats in 2013 de nog ontbrekende areepmast bij de
\oetgangersoversteek op de N224 en de gemeente maakt hierr,oor de
benodigde afspraken met de grondetgenaar.

I Rondweg Renswoude 8.1 Gemeente en provincie nemen geen initiatief om de aanleg \€n een
rondweg te agenderen.
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1

Geacht College,

ln juni 2013 heeft u een brief ontvangen over de Realisatie-impuls. Doel van de Realisatie-impuls is om in een

bestuurlijk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voortvarende realisatie

mogelijk is. Met deze brief bevestig ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met

wethouder Van den Berg op 30 september 2013 (zie bijlage). De volgende afspraak is onder voorbehoud van

goedkeuring van het college van Gedeputeerde Staten: 11 (besluit over de besteding van de

aanbestedingsmeevaller project Cuneraweg ). Deze afspraak zal ik zo snel mogelijk voorleggen aan GS.

Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat we gezamenlijk communiceren over de afspraken in de bijlage.

Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato.marijs@provincie-utrecht.nl; 06-18300510) neemt hiertoe het

initiatief.

Mijn verzoek aan u is om zo snel mogelijk formeel te besluiten over de gemaakte afspraken, met inachtneming

van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Ab van 'tZand
(Ab.van.t.Zand@provincie-utrecht.nl; 06-21124714). Vanzelfsprekend is het aan u om richting gemeenteraad

eventueel ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurl'tjk overleg, maar waarover
geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en afspraken is ambtelijk

beschikbaar gesteld.

Het verheugt me dat ik namens de provincie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde

afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan

aanpakken. Graag wil ik het bestuurl'rjk overleg over lopende infrastructuur projecten in uw gemeente met een

gepaste regelmaat herhalen. ln 2014 zal ik contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de

Realisatie-impuls.

Gedeputeerde Mobiliteit, Economie en Financiën

J.W.R. van Lunteren
Lid van het college van gedeputeerde staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 1 1Nq
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Proþet f Onderwerp
1.1 De gemeente lerleent, indien gekozen wordt roor een

bestem m ings planprocedure, wlledige m edewerking aan de
planologische procedure wor de drie genoemde maatregelen met dien
rerstande dat in ieder gewl het bestemmingsplan loor N223-
Geertesteeg uiterlijk 1 juli 2014 onherroepelijk is zodat deze
werkzaam heden uiterlijk kunnen starten.

1.2 De Provincie Utrecht lewrt in oktober 2013 - in het kader lan het project
Rijnbrug - de resultaten ran onderzoek naar mogelijkheden roor
lerkeersrcilige fìetsoversteken op de knoop N233/N225 en
N233/Achterberg.

1.3 Voorstel len loor bes luitr,orm ing over de oplos s ings richtingen vi nden
plaats in de Stuurgroep Rijnbrug.

N233 Rijnbrug Rhenen,
fietsolersteken

1.4 Indien blijkt dat gelijkvloerse fietsoversteken rolstaan maar de
Rhenen alsnog belang hecht aan ongelijküoerse fietsorcrsteken op met
name de kruising N233/Achterberg, dan brengt de gemeente dit in bij de
inventarisatie van fiets knelpunten (43).

gemeente

2 Factuur roor onderhoud
wegdek Autoweg

2.1 De claim ran gemeente Rhenen wordt nietgehonoreerd

3.1 De gemeente lerert ovezichVonderbouwing ran knelpunten op
gemeentelijke fietsinfrastructuur met een regionaal belang (uiterlijk eind
decem ber 201 3). Aan de hand ran dat ovezicht alllen m et de gem eente
nadere aËpraken worden gemaakt orer de lrerdere aanpak lan die
knelpunten.

3 Knelpunt inventarisatie
fietsinfrastructuur m et
regionaal belang

3.2 De gemeente geeft uiterlijk eind december aan welke regionale
fìetsroutes in hun beheer in de periode tot2028 in aanmerking komen
rioor het com bineren r¡an groot onderhoud (of wnangi ng rioleri n g ) en
kwaliteitswrbetering.

4 Knelpunt inr,entaris atie
ve rkeers rei I i g h eids pro b I em en
met een boven gemeentelijk
karakter.

4.1 De gemeente levert binnen 6 weken (loor 4 nor,ember 2013) een
orezicht en o nde rbo uwi n g ran i nfras tru ctu rel e
verkeersreiligheids problemen met een borengem eentelijk karakter

5.1 De gemeente plaatst een link naar het meldpunt lerkeersveiligheid op
de relelante pagina ran haar website.

5 Meld p u nt verkeers vei I ig h ei d

5.2 Provincie stelt in owrleg met gemeente een persbericht op zodra de link
is geplaatst.

6 Samenwerking en beheer ran
gemeentelijke VRI's

6.1 De gemeente neemt uiterlijk eind 2013 een bes luit om al dan niet aan te
luiten bij het provinciale VR|-beheertegen dekking ran de kostprijs

7 Overname openbare
verlichting

7.1 Provincie en gemeente gaan ambtel¡jk in owrleg over bestaande
contracten en eigendomssituatie en komen met een loorstel loor
overdracht.

I Orcrdracht Haarbrug en
Nieuwe Meentbrug

8.1 Gemeente en provincie ljn in principe bereid tot overdracht lan
eigendom en beheer ran de brug naar de gemeente en streven ernaar
om uiterlijk 1juli2O14 overeenstemming te bereiken overde afkoopsom

9 N225 flets pad Grebbenberg 9.1 De gemeente zegttoe de bestemmingsplanprocedure r,oortrarend en
met prioriteitte atllen oppakken ædat het bestemmingsplan in februari
2014 onherroepelijk is en de werkzaamheden in maart2014 kunnen
starten.

10 Verbeteren \En de
verkeersveiligheid op de
parallelweg langs de N233
tussen de Geertesteeg en de
aansluiting Cuneraweq

10.1 Bes I uitlorm in g door de provincie als wegbeheerder over eventueel te

nemen maatregelen in 4e kwartaal 2013.

11 Besteding
aanbestedings m eer,aller
project Cuneraweg

11.', Rhenens e gedeelte lan "aanbes ted i ngs m eelalle/' (€

besteed aan de aanpak r,an de rotondes in Veenendaal
130.700) wordt

I 2 Oude Veense Grindweg 12.1 De gemeente wordt betrokken bij het rcrkeersonderæek in het kader r,an

inpass ings plan Prattenburg.
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Geacht College,

ln september 2013 heeft u een brief ontvangen over de Realisatie-impuls. Doel van de Realisatie-impuls is om
in een bestuurlijk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voortvarende
realisatie mogelijk is. Met deze brief bevestig ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met

wethouder mw J.L. van Berkel-Vissers op 29 januari 2O14 (zie bijlage). De volgende aßpraak is onder
voorbehoud van goedkeuring van het college van Gedeputeerde Staten: 3.1 (besluit over een tijcleljike

aansluiting met VRI's voor Apollo-Noord en Spa Soesterberg). tÞze afspraak zalikzo snel mogelijk voorleggen
aan GS.

Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat we gezamenlijk communiceren over de afspraken in de bijlage.

Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato.marijs@provincie-utrecht,nl; 06-18300510) neemt hiertoe het

initiatief.

Mijn vezoek aan u is om zo snel mogelijk formeel te besluiten over de gemaakte afspraken, met inachtneming

van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Anja van

Soelen (anja.van.soelen@provincie-utrecht.nl; 06-527694721. Vanzelfsprekend is het aan u om richting
gemeenteraad eventueel ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg,
maar waarover geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en aßpraken is

am btelijk beschikbaar gesteld.

Het verheugt me dat ik namens de provincie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde

afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan

aanpakken. Graag wil ik het bestuurlijk overleg over lopende infrastructuur projecten in uw gemeente met een
gepaste regelmaat herhalen. ln 2O'14 zal ik contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de

Realisatie-impuls.

Mobiliteit, Economie en Financiën

J.W.R. Yrn Lunteren
Lld van het college van gedeputeerde stâten
Archimedeslaan ô
Poslbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-258911'lNeoo
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Blllage

Prolect I Aßo¡aak
1 Ontwikkeling stationsgebied Soest-

Zuid
1.1 De provincie dient een vezoek in bij het ministerie van

lnfrastructuur en Milieu om in te stemmen met de besteding van
het restbudget Rândstâdspoor, waaronder € 3 mln. voor Soest-
Zuid, en verzoekl het ministerie om hierop snel te besluiten.

2.1 Op korte termijn wordt niet overgegaan tot ombouwen van de T-
aansluiting van de Verlengde Paltzerweg op de N413 tot een
rotonde,

2

2,2

Ontsluiting Nationaal Militair Museum
via Verlengde Pallzerueg op de N413

Een jaar na openlng van het museum wordt opnieuw bezien of
reconstructie nodig is.

3.1 De provincie maakt in het voorjaar van 2014 een tijdelijke
aansluiting met VRI's voor Apollo-Noord en Spa Soesterbeq.
Soest betaalt hiervoor€ 375.000. De overige kosten zijn voor
provincie Utrecht.

3.2 De provincie monitort de doorstroming op de Richelleweg en
treedt ln overleg met de gemeente op het moment dat de weg aan
de beurt is voor de trajectaanpak.

3 N413 Richelleweg

3.3 De gemeente werkt mee aan opheffing van de tijdelijke aansluiting
en de aanleg van een parallelweg tussen kruispunt
N413/Zeisterspoor/Mercury en ApolleNoord zodra de provincie dit
nodig acht, met als uitgangspunt dat dit (ook voor de langere
term¡jn) geen financieel nadeel oplevert voor het bouwplan Apollo
Noord.

4.1 Besluiten, ook over verkeerszaken, worden genomen in de
Stuurgroep Masterplan Soesterberg.

4
i.c.m. Westelijke ontsluiting
Soesterberg-Noord 4.2 De provincie waagt de gemeente Zeist om ongestoorde

medewerking te verlenen aan realisatie van de Westelijke
ontsluitinq.

5.1 De gemeente levert ovezichVonderbouwing van knelpunten op
gemeenteliJke fietsinfrastructuur met een regionaal belang. Aan de
hand van dat ovezicht zullen met de gemeente nadere afspraken
worden gemaakt over de verdere aanpak van die knelpunten.

5 Knelpunt inventarisatie
fietsinfrasFuctuur met regionaal belang

5.2 De gemeente geeft aan welke regionale fietsroutes in hun beheer
in de periode tot 2028 in aanmerking komen voor het combineren
van groot onderhoud (of vervanging riolering) en
kwaliteitsverbeterin g.

6 Knelpunt inventarisatie
verkeersveiligheidsproblemen met een
boven gemeentelijk karakter.

6.r De gemeente levert een overzicht en onderbouwing van
infrastructurele verkeersveilig heidsproblemen met een
boven gemeentelijk ka rakter.

7.1 De gemeente plaatst geen link naar het meldpunt
verkeersveiligheid op de website, maar levert jaarlijks een
ovezicht van de meldingen op het gebied van verkeersveiligheid
aan de provincie Utrecht,

7 Meldpunt verkeersveiligheid

7.2 De gemeente zal de link op hun website plaatsen zodra duidelijk is
dat het systeem meldingen direct door kan sturen naar de
oemeente.

I 8.1Overname openbare verlichting Provincie en gemeente gaan ambtelijk in overleg over bestaande
contracten en eigendomssituatie en komen met een voorstel voor
overdracht.

I 9.1 De Provincie Utrecht neemt 1 jaar na opening van het Nationaal
Militair Museum het initiatief om in overleg met Zeist en Soest te
ondezoeken of de ontsluiting van Nationaal Militair Museum
aanoassino behoeft.

Openbaar vervoer naar het Nationaal
Militair Museum
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Realisatie-impuls

1

Geacht College,

ln juni 2013 heeft u een brief ontvangen over de Realisatie-impuls. Doel van de Realisatie-impuls is om in een
bestuurlijk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voortvarende realisatie
mogelijk is. Met deze brief bevestíg ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met
wethouder P. Groene op 7 oktober 2013 (zie bijlage). De volgende afspraak is onder voorbehoud van
goedkeuring van het college van Gedeputeerde Staten: 6. (besluit over Overname openbare verlichting). Deze
afspraak zalíkzo snel mogelijk voorleggen aan GS.

Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat we gezamenlijk communiceren over de afspraken in de bijlage.
Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato.marijs@provincie-utrecht.nl; 06-18300510) neemt hiertoe het
initiatief.

Mijn verzoek aan u is om zo snel mogelijk formeel te besluiten over de gemaakte afspraken, met inachtneming
van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Henk Strubbe
(henk.strubbe@provincie-utrecht.nl; 06-52769462). Vanzelfsprekend is het aan u om richting gemeenteraad

eventueel ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg, maar waarover
geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en afspraken is ambtelijk
beschikbaar gesteld.

Het verheugt me dat ik namens de provincie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde

afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan
aanpakken. Graag wil ik het bestuurlijk overleg over lopende infrastructuur projecten in uw gemeente met een
gepaste regelmaat herhalen. ln 20'14 zal ik contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de
Realisatie-impuls.

J.W
Mobiliteit, Economie en Financiën

Lid van het college van gedeputeerde staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-258911.1do
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rroþcitö-¡oeiñaäip',''
1. Provincie Ufechten Stichbe Vechtwerken voor medio december
2013 gezamenlijk de wlgende twee opties uit:

a. Een gebouwde P+R op de huidige door provincie UÍecht
aa ngekochte locatie (d e oors pro n kel ijke w riant).
b. l/aair,eld parkeren (dus geen gebouwde rcoziening) op de door de
provincie aangekochte locatie in combinatie metde RWS-locatie.
c. Gelijktijdig wordtonderæchtof de locaties "Zoutloods" (aan de
wesÞijde) en "Oussoren" nut hebben en mogelijk ljn.

1.2 ln december 2013 wordtditcomplete beeld metwor en nadelen en
financiële onderbouwing rcor bes luitr,orm ing aangeboden bij
gemeente Stichtse Vecht en provincie Ufecht.

P&R Breukelen

1.3 ln het najaar 2Q14 al beoordeld worden of de in oktober 2013
gereal is eerd e Kis s &Ride-s fook (oos Eijde) efiecti ef is.

2.1 De gemeente lewrtovezichVonderbouwing \an knelpunten op
gemeentelijke fietsinfrasfuctuur met een regionaal belang (uiterlijk
eind december2013). Aan de hand lan datovezichtz.rllen metde
gemeente nadere aßpraken worden gemaakt orær de verdere aanpak
wn die knelpunten.

2

fietsinfrasfucfuur met
regionaal belang

nventarisatie

2.2 De gemeente geeft uiterl¡jk eind december aan welke regionale
fietsroutes in hun beheer in de periode tot 2028 in aanmerking komen
wor het com bineren \€n groot onderhoud (of venanging riolering) en
kwal ¡teits\¡erbeter¡ ng.

3.1 De gemeente ler,ert binnen 6 weken (voor 't 8 nolrember) een
geprioriteerd ovezicht en onderbouwing wn infrasbucturele
verkeersr,eiligheids problemen met een bolengemeentelijk karakter
NB: ook proiecten in BRU-gebied.

3 nt inventarisatie
verkeers vei I i g h eids problem en
met een boven gemeentelijk
karakter.

3.2 Gemeente geeft daarbij aan hoeveel de gemeente zelf financieel kan
biidraqen.

4.1 De gemeente plaabteen link naar het meldpuntverkeersveiligheid op
de reler¡ante pagina lan haarwebsite.

4 Meld pu nt verkeers veil i g heid

4.2 Provincie stelt in overleg metgemeente een persber¡chtop zodra de
link is geplaatst.

5 Samenwerking en beheer wn
gemeentelijke VRI's

5.1 De gemeente neemtuiterlijkeind 2013 een besluitom al dan nietaan
te sluiten bij het provinciale \/Rl-beheer tegen dekking van de kosþrijs.
NB: Ook \tRl's in BRU-gebied.

6.1 De provincie Ufecht neemt het beheer en eigendom uan 141
lichtmasten langs de provinciale wegen N401 en N402 over ran de
gemeente Stichtse Vechtomdatde masten op provinciaal
grondgebied staan.

o.¿ Omdat de masten aan rrervlanging toe Zjn nemen provincie en
gemeente elk 50% ran de venangingsinvestering wn de lichtmasten
rcor hun rekening.

6.3 De provincie neemt de structurele beheer- en onderhoudskosten \€n
de te r,¡enanqen lichtmasten wor haar rekening.

6.4 De gemeente en de provincie stellen een h¡erop afgestemd
planningsschema in overleg metelkaarop.

6.5 De or,¡erdracht ran eigendom en beheer wordt in een o\€reenkomst
mstgelegd.

6 Overname openbare
verlichting

ô.6 De gemeente neemt u¡terl¡jk eind 2013 een besluit om al dan niet de
openbare verlichting aan provincie Ufecht over te dragen.
(rrerantwoordelijk wethouder hierbij is Piet Ploeg).

7.1 De provincie monitort jaarlijks de r¡erkeerssituatie op de N230 conform
de s),stemat¡ek ran het nog wst te stellen fvlobiliteitsprogramma. Op
basis wn de jaarlijks gemeten gemiddelde rijsnelheid en

rcertuígverliesuren wordtdoor de provincie afgewogen hoe urgent
oplossing \an de \€rkeersknelpunten op de N230 is en welke
oplos s i ng maats chappelijk-econom is ch verantwoord ljn. Dit
jaarlijkse trajectwordt in overleg metde gemeente doorlopen.

7

7.2

De N230 Zuilense Ring

Bij gem eentelijke plannen wordt het effect daanan op de N230 en
omliggende wegen in beeld gebracht.
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metde Politie en Conne)odon een snelheidswrlaging uitop de N402
n N403 op de rclgende provinciale wegvakken

- Zuidelijke aansluiting Randweg totzuidelijke bebouwde komgrens
Loenen van 50 naar 30 km/h;
- Tussen Nieuwersluis en Breukelen lan 80 naar 60 km/h;
- Iussen Breukelen en Maarssen van 80 naar 60 km/h;

n owrlegen gemeep

N403 van 50 naar 30 km/h.

r,erkeersrciligheid in de kern Loenen per brief de Verkeersgroep
Loenen informeren orær de nog te nemen maatregelen, dezc zjn:
- Op de aansluiting N402 / sportpark De Heul een m idden geleider en
een re rkee rs d ruppel (voo r reke ni ng provin cie)

Op de orcrsteek N402 / Driehorcnlaan (bij 't Kam pje) een rood
asfaltplateau (conform beleid Stichtse Vecht) De kosten hiervcorzijn
geraamd op € 35 000 en worden conform het bestuurlijk orcrleg
provincie Utrecht- Stichtse Vechtdd.6 februari 2013 r,errekend bij de
orerdrachtvan de N402 in de kern Loenen aan gemeente Stichtse
Vecht. Gemeente Stichtse Vecht gaat 7 okt deze m aatregel nog
binnen de gem eentelijke projectg roep he rin richtin g Rijkss traatweg
Loenen bespreken of e.e.a binnen hetdefinitieve plaale wlt.
- Op het kruispunt N402 /Cronenburg wordt geen snelheidsremmer
aangebrachtomdatde situatie in 2014 wordtgewijzigd en dat
daardoor de rijsnelheid op datwegvak zal afnemen.

De door de Verkeersgroep Loenen gewenste zebra op het kruispunt
bij de Ludgeruskerk is al gereal¡seerd

e provn \¡cor meernaar vla n

reconstruct¡e conform GS-besluitvan 9 mei 2009 (o.a. rotonde
Slootdijk) ondezoeken beide partijen welke mogelijkheden erbinnen
dit plan ljn om de rerkeerssituatie op dit punt ongewijlgd te laten dan

I zo min mogelijk bomen te rooien, of wanneer mogelijk te

rplaatsen of nieuwe bomen/struiken te planten. Hiervoor zal het
projectbudget nietworden \'erhoogd. De uitwerking hiervan zal bij de
provincie inclusief de financiële consequenties worden worgelegd

met \¡c o n ran de

n het PHO-MECM/EG.

bouwde komgrens Loenen op de gemeentelijke wensenlijst(âe
tussen uwers rs eneente atst

ook aß raak21

angs

8.5
ájn van hetGS-besluitwn 19 mei 2009 Om die reden ondezoektde
provincie nog één maal ditontwerp en doeteen voorstel orcr hetwel
of nietkappen ran bomen voorditproject. D¡tstandpuntzal ter
besluitrn¡rming worden aangeboden aan de gedeputeerde Van
Lunteren en aan gem Stichtse Vecht. Daarop volgend zal uiterlijkeind
dit jaar het ontwerp definitief worden gem aakt om zo snel m ogelijk tot

ppen van omen die het gewlg

real¡satie o\€r te

eente r tegen

8.6 Provincie waagt bij Verkeersgroep Loenen na, of ze akkoo
maximum snelheid van 80 km/h bij aansluiting Sportpark De Heul.
lnzetdaarbij is een max snelheid van 80 km/h op datwegrak om
precedentwerking te rcorkomen. Het standpunt de Verkeersgroep
Loenen inclusief een ambtelijke provinciale reactie op dit standpunt

gaan met

m uniceerd aan dewordt uteerde en aan Stichtse Vecht.

8

provincie de aanleg ran de
roionde N402 / Slootdijk zs m

te starien.

De gemeente e

87
Utrecht opstellen \€n een lnpassingplan rcor het realiseren r¡an het
GS-besluit van 19 mei 2009.

met et door provinciemeente rs pnncrpe

I Zwaar en breed
Landbouwrerkeer rd e n d I a n d b o uwve rkee r freq ue n t i n h et Ve rke e rs ore rl e g U tre cht-

t en stelt tn 201 4 een projectleider besch ikbaar om oploss in gen

S Aivaahandelt de prob matiek van

voor dit kn unt neder te onderzoeken.

n

10 Treinverbin ng
Zuilen - Maerssen -
Amsterdam

sterdam en Ministerie l&M pleiten \oor een \erbetering van de
oe orcrleggen met

treinverbindin tussen Maarssen en Amsterdam

n n voo
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provincie ==Utrøcht

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 200
3940 AE DOORN

DATUM

NUMMER

UW BRIEF VAN

UW NUMMER

BIJLAGE

AFDELING

REFERENTIE

DOORKIESNUMMER

E.MAILADRES

ONDERWERP

6 maart 2014
80F2CC63

MEC en Wegen
Hans Kraaij
06-21',t24595
hans. kraaij@provincie-utrecht.nl
Afspraken bestu urlijk overleg
Realisatie-impuls

1

Geacht College,

ln september 2013 heeft u een brief ontvangen over de Realisatie-impuls. Doel van de Realisatie-impuls is om
in een bestuurlijk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voortvarende
realisatie mogelijk is. Met deze brief bevestig ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met
wethouder B. Homan op 5 maart 2O14 (zie bijlage). Afspraak A3.2 (inpassingsplan voor aanpassing van de
rotonde op de kruising N225/N226) is onder voorbehoud van goedkeuring van Provinciale Staten en afspraak
43.3 (verwerving van gronden) is onder voorbehoud van goedkeuring van het college van Gedeputeerde
Staten. Deze afspraken zal ik zo snel mogelijk voorleggen aan PS respectievelijk GS.

Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat we gezamenlijk communiceren over de afspraken in de bijlage
Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato.marijs@provincie-utrecht.nl; 06-18300510) neemt hiertoe het
initiatief.

Mijn vezoek aan u is om zo snel mogelijk formeel te besluiten over de gemaakte afspraken, met inachtneming
van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Ab van 't Zand
(Ab.van.t.Zand@provincie-utrecht.nl; 06-21124714). Vanzelfsprekend is het aan u om richting gemeenteraad
eventueel ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg, maar waarover
geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en afspraken is ambtelijk
beschikbaar gesteld.

Het verheugt me dat ik namens de provincie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde

afspraken ben gekomen, waardoorwe als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan

aanpakken. Graag wil ik het bestuurlijk overleg over lopende infrastructuur projecten in uw gemeente met een
gepaste regelmaat herhalen. ln 2014 zal ik contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de
Realisatie-impuls.

J.W.R.

J.W.R. van Lunteren
Lid van het college van gedeputeerde staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 1 1o

c;oô

PftüÚ¡HO¡E.UTFEGHT.HL

Economie en Financiën



Bijlage

AfspraakProiect / Onderwerp
't.1 De tijdelijke parkeerplaats die voor de nucleaire top in maart

wordt aangelegd, zal opgewaardeerd worden tot een (tijdelijke)
carooololaats.

1

't.2 De Gemeente levert uiterlijk 14 maart 2014 een voorstel voor
meerkosten aan de provincie voor een carpoolplaats en zal de
carpoololaats na akkoord zelf aanleqqen.

Aanleg van een carpoolplaats

2.1 De gemeente gaat volwaardig deelnemen aan de periodieke
overleggen van de regio-regieg roep waarin wegwerkzaamheden
worden afqestemd.

2.2 De gemeente vermeldt per onmiddellijk de door haar geplande
en in uitvoering komende wegwerkzaamheden in de daarvoor
bestemde database overeenkomstig de daarover gemaakte
afsoraken.

2 Regio Regie, afstemmen van
wegwerkzaamheden

3.1 De gemeente en provincie onderbouwen voor 1 april 2014 het
besluit tot realisatie van de bypass op de provinciale rotonde in
Leersum 1N225/N226).

3.2 De provincie maakt een inpassingsplan voor aanpassing van de
rotonde.
De provincie kondigt aan uiteindelijk over te zullen gaan tot
verwervino van oronden.

3.3

3.4 De gemeente rondt samen met de provincie voor de zomer een
ondezoek af naar de benodigde maatregelen in Doorn en
Driebergen om een goede doorstroming van het OV te
waarborgen, vooruitlopend op de reconstructieplannen van de
oemeente oo de Hoofdstraat.

3.5 De gemeenteraad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen
van een krediet voor een gedeeltelijke reconstructie van de
Hoofdstraat waarin de maatregelen voor het verbeteren van de
doorstromino van het ooenbaar vervoer worden meeqenomen.
De gemeente legt in het 3" kwartaal van 2014 een concreet
maatregelpakket voor alle doorstromingsmaatregelen voor het
OV voor ter besluitvorming voor in het UWB en verwerkt in haar
plannen voor fietsinfrastructuur (44) een goed altematief voor de
oversteek van de N225 en de bereikbaarheid van het Revius
Lvceum Doorn.

3 Verbeteren doorstroming openbaar
vervoer: aanleg bypass bij
provinciale rotonde N225/N226 en
doorstromingsmaatregelen en de
kemen Driebergen en Doom

3.6

4.1 De gemeente levert uiterlijk 19 maart 2014 een
ovezicht/onderbouwing van knelpunten op gemeentelijke
fietsinfrastructuur met een regionaal belang. Aan de hand van
dat ovezicht zullen met de gemeente nadere afspraken worden
oemaakt over de verdere aanpak van die knelpunten.

4 Fiets

4.2 De gemeente geeft uiterlijk 19 maart 2014 aan welke regionale
fietsroutes in hun beheer in de periode tot 2028 in aanmerking
komen voor het combineren van groot onderhoud (of vervanging
riolerinq) en kwaliteitsverbeterinq.

5 Verkeersveiligheid 5.1 De gemeente levert uiterlijk 1 9 maart 201 4 een overzicht en
onderbouwing van infrastructurele verkeersveiligheidsproblemen
met een bovenqemeenteliik karakter.

6 Meldpunt verkeersveiligheid 6.1 De gemeente plaatst een link naar het meldpunt
verkeersveilioheid op de relevante pagina van haar website

7.1 De gemeente neemt uiterlijk 19 maart 2014 een besluit om al
dan niet aan te sluiten bij het provinciale VR|-beheer tegen
dekkinq van de kostoriis.

7 Samenwerking beheer
gemeentelijke
verkeersreqelinstallaties

I Overname openbare vedichting 8.1 De gemeente heeft de intentie om de openbare verlichting langs
provinciale wegen over te dragen aan de provincie. Provincie en
gemeente gaan ambtelijk in overleg en komen met een voorstel
voor overdracht van openbare verlichting voor het volgende
bestuurlijk overleg.
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Proiect / Onderwerp Afspraak
9.1 De provincie gaat uit van het veroozakersprincipe bij de

ontsl u itino bedri iventenein Maarsberqen-Oost
9 Ontsluiting bed rijventenei n

Maarsbergen-Oost
9.2 De provincie en gemeente gaan met elkaar in overleg als uit het

qemeenteliik ondezoek blijkt dat sprake is van sluipverkeer.
10 N227, kruispunten Gooijerdijk en

Achterweg
10.1 De provincie betrekt de gemeente als ook Wijk bij Duurstede en

het Dorpsplatform Langbroek bij de verkenning naar
maatregelen ter verbetering van de oversteekbaarheid en de
verkeersveiligheid door kleine maatregelen van de kruising
N227-Gooiierdiik en N227-Achterweq.

11.1 De provincie betrekt duurzaamheid bij het opstellen van de
volqende concessie.

11 Concessie openbaar vervoer

11.2 De gemeente Utrechtse Heuvelrug zal in haar rol als trekker
mobiliteit in Zuidoost Utrecht-verband nadrukkelijk met de
provincie meedenken.

12 12.1 De gemeente zal na de gemeenteraadsverkiezingen aangeven
welke gemeente de regio zal vertegenwoordigen in de
vergaderingen van het verkeerskundig overleg, het MOW en
het UWB.

Regio Zuidoost Utrecht

31 Aansluiting N226-412 13.1 De gemeente en provincie treden met elkaar in overleg om te
situatie te monitoren en zo nodig over te gaan tot het nemen van
maatreqelen.
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provincie ::Utrecht

Gemeente Veenendaal
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1100
39OO BC VEENENDML

DATUM

NUMMER

UW BRIEF VAN

UW NUMMER

BIJLAGE

11 november2013
80EEAC81

AFDELING

REFERENTIE

DOORKIESNUMMER

E-MAILAORES

ONDERWERP'l

MEC en Wegen
Hans Kraaij
06-21124595
hans.kraaij@provincie-utrecht. n I

Afspraken bestuurlijk overleg
Realisatie-impuls

J.W,R. van Lunteren
Lid van het college van gedeputeerde staten
Arch¡medeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
f 030-25891 1 1

Geacht College,

ln juni 2013 heeft u een brief ontvangen over de Realisatie-impuls. Doel van de Realisatie-impuls is om in een
bestuurlijk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voortvarende realisatie

mogelijk is. Met deze brief bevestig ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met

wethouder Hollander op 30 september 2013 (zie bijlage).

Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat we gezamenlijk communiceren over de afspraken in de bijlage
Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato.marijs@provincie-utrecht.nl; 06-18300510) neemt hiertoe het
initiatief.

Mijn vezoek aan u is om zo snel mogelijk formeel te besluiten over de gemaakte afspraken, met inachtneming
van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Ab van 'tZand
(ab.van.t.zand@provincie-utrecht.nl; 06-21124714). Vanzelfsprekend is het aan u om richting gemeenteraad

eventueel ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg, ma¿¡r waarover
geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en afspraken is ambtelijk
beschikbaar gesteld.

Het verheugt me dat ik namens de provincie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde

afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan

aanpakken. Graag wil ik het bestuurlijk overleg over lopende infrastructuur projecten in uw gemeente met een
gepaste regelmaat herhalen. ln 2014 zal ik contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de
Realisatie-impuls.

J.

puteerde Mobiliteit, Economie en Financien
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het standpunt \an de provincie zoals

opgenomen in de brief ran 6 mei 2013 owr besteding ran
gemeente ga

Cunin hetaa

1.1

1.2 De provincie onderæekt ¡n samenspraa
maatregelen roor de korte termijn om de doorstroming te rerbeteren
en lerert de resultaten hienan uiterlijk eind 2013 Op basis wn de
uit<omsten ran dit onderæek, stemt de gemeente al dan niet in m
hetrerzoek ran de provincie om de RDI's zoals rermeld in de brief ran
6 mei 2013 niette en.

1.3 noemd in de brief wn 6 mei niet
oplossing ran het probleem leiden, treden gemeente en provincie m

om tot andere oplossingen te komenelkaar in ow

en

1 Verbeteren \an de
doorstroming en
r,erkeersreiligheid op N233
(rotondes Smalle Zjde,
Wageningselaan en Prins
Clauslaan)

1.4 met de gemeente een plan wn aanpa
r de uitwerking \an de structurele maategelen conform deæ bri
6 mei 2013.

n

21 principe beheerder ran de nieuwe
erdoorgang Voorpoort en de fietstunnel bij de Nieuweweg-Noord
de bestaande provinciale weg N418 (Nieuweweg-Noord) wordt in

aan de meente
2.2 \an wegen en de nader te maken aßpraken

compensatie m.b.t. instandhouding en beheer ran de
ng en de huidige N418 is onderdeel tan het totâal aa

financiële afs raken orer het rond de n

23 ln het bestuurlijke owrleg op 30 oktober 2013 worden nadere
afspraken gemaakt orcr het uitte werken rcorlopig ontwerp \oor beide

tunnels onder het spoor.

2

2.4 De onderlinge rerdeling ran de financiéle bijdrage aan het projecl

wordt rrasþesteld in het bestuurlijke orerleg op 30 oktober 2013, in

aanwezigheid \an alle bestuurlijke part¡jen die betrokken zijn bij hel
proiect.

spoorkruisingen met de N418
en Voorpoort

3.1 Buurtbus lijn 580 wordt opgehewn.3 Opheffen wn buslijn 580 in de
leræns loopbestendige wijk
Veenendaaloost

3.2 lndien er bij de wrdere ontwikkeling wn de wijk behoefte blijkt te ljn
aan inroering \an een buurbuslijn of andersoortig OV en er

wijwill¡gers ljn om deze buurbus te eploiteren, dan maken
gemeente en provincie nadere afspraken orer een mogelijke
herinroering.

4.1 De gemeente lerert olezichVonderbouwing wn knelpunten op
gemeentelijke fietsinfrastructuur met een regionaal belang (uiteriijk
eind december2013). Aan de hand \€n dato\erzichtzlllen metde
gemeente nadere afspraken worden gemaakt o\êrde rerdere aanpak
ran die knelpunten.

4 Kn e I pu nt i nr,e ntari s atie
fietsinfastructuur met
regionaal belang

4.2 De gemeente geeft uiterlijk eind december aan welke regionale
fietsroutes in hun beheer in de periode tot 2028 in aanmerking komen
\oor het combineren \an groot onderhoud (of rcnanging riolering) en
kwa I ite its rerb eteri n g.

5 Knelpunt inræntarisatie
wrkeers leil i gheids problemen
met een borcn gemeentelijk
karakter.

5.1 De gemeente lerert binnen 6 weken (roor 4 norember 20'13) een
orezicht en onderbouwing lan infastructurele
\erkeers\,eil¡gheidsproblemen met een borengemeentelijk karaKer

6.1 De gemeente plaatst een link naar het meldpunt \erkeersteiligheid op
de relerante pagina ran haar website

6 tt/leldpunt re rkeers re i I i g heid

62 Provincie stelt in o\erleg met gemeente een persbericht op zodra de
link is geplaatst.

7 Samenwerking en beheer wn
gemeenteliike VRI's

7.1 De gemeente neemt uiterlijk eind 2013 een besluit om al dan niet aan

te sluiten b¡j het provinc¡ale VR|-beheer tegen dekking wn de kosþrijs
8 Or,erdracht Rauwereld seb ru g 8.'1 Gemeente en provincie ljn in principe bereid tot o\erdracht tan hel

eigendom en beheerran de brug naarde gemeente en streten ernaar

eind 2013 o\,€reenstemming te bereiken orer de afl<oopsom.

I Rondweg Oost; doorkijk na

2024
9.1 Provincie en gemeente maken uiterlijk eind 2013 een gezamenlijke

discussienotitie o\er de gelolgen roor de woonwijk Veenendaal oosl
bij een erentuele toekomstige rerdubbeling ran de Rondweg oost
Deze notitje is input \oor een \olgend bestuurlijk oterleg waarbij ook
gedeputeerde r,oor ruimtelijke ordening betrokken wordt.
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p rovi n cie :: Utrecht

Gemeente Vianen
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 46
4130 EA VIANEN

DATUM

NUMMER

UW BRIEF VAN

IJW NUMMER

BIJLAGE

'l4lebruan2014
80F2C878

AFDELING

REFERENTIE

DOORKIESNUMMER

E-MAILADRES

ONDERWERP

MEC en Wegen
Hans Kraaij
06-21124595
hans.kraaij@provincie-utrecht.nl
Afspraken bestuu rlijk overleg
Realisatie-impuls

J.W.R. van Lunteren
L¡d van het college van gedeputeerde staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 I 1

1

Geacht Gollege,

ln oktober 2013 heeft u een brief ontvangen over de Realisatie-impuls. Doel van de Realisatie-impuls is om in
een bestuurlijk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voortvarende realisatie
mogelijk is. Met deze brief bevestig ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met
wethouder dhr. J.A.E. Landwehr op 29 januari 2014 (zie bijlage).

Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat we gezamenlijk communiceren over de afspraken in de bijlage
Mijn communicaüeadviseur Kato Marijs (kato.marijs@provincie-utrecht.nl; 06-18300510) neemt hiertoe het
initiatief.

Mijn verzoek aan u is om zo snel mogelijk formeel te besluiten over de gemaakte afspraken, met inachtneming
van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Ab van 'lZand
(Ab.van.t.Zand@provincie-utrecht.nl; 06-21124714). Vanzelfsprekend is het aan u om richting gemeenteraad
eventueel ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg, maar waarover
geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en afspraken is ambtelijk
beschikbaar gesteld.

Het verheugt me dat ik namens de províncie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde

afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan

aanpakken. Graag wil ik het bestuurlijk overleg over lopende infrastructuur projecten in uw gemeente met een
gepaste regelmaat herhalen. ln 20'14 zal ik contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de
Realisatie-impuls.

van
Gedeputeerde Mobiliteit, Economie en Financiën

o
OoO
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Bijlage

1.1 De gemeente levert overzicht/onderbouwing van knelpunten op
gemeentelijke fietsinfrastructuur met een regionaal belang (uiterlijk 19
maart 2014). Aan de hand van dat overzicht zullen met de gemeente
nadere afspraken worden gemaakt over de verdere aanpak van die
knelpunten.

1 Knelpunt inventar¡sat¡e fietsinfrastructuur
met regionaal belang

L.2 De gemeente geeft (uiterlijk 19 maart 2014) aan welke regionale
fietsroutes in hun beheer in de periode tot 2028 in aanmerking komen
voor het combineren van groot onderhoud (of vervanging riolering) en
kwa liteitsverbeterin g.

2 Knelpunt ¡nventa risatie
verkeersveiligheidsproblemen met een
boven gemeentelijk karakter.

2.\ De gemeente levert uiterlijk 19 maart 2014 een overzicht en
onderbouwing van inf rastructurele verkeersveiligheidsproblemen met
een bovengemeentelijk karakter.

3 Meldpunt verkeersveiligheid 3.1 De gemeente plaatst een link naar het meldpunt verkeersveiligheid op
de relevante pagina van haar website.

4 Samenwerking beheer van gemeentelijke
verkeersregeli nsta I laties

4.7 De gemeente heeft de ¡ntentie om de samenwerking met de provincie

op het gebied van VRI-beheer te versterken. Provincie en gemeente
gaan ambtel'rjk in overleg over bestaande contracten en komen met een
voorstel voor samenwerking voor het volgende bestuurlijk overleg.

5 Verbreding Rijksweg 427 5.1 De provincíe zet zich in het BO-MIRT in voor realisatie van de

verbreding van de 427 conform de huidige ambit¡es en planning van het
R¡jk.

6 Fietsverbinding A27 6.1 De provincie zal verbred¡ng van de twee bruggen in de A27 - in overleg
met BRU - formeel inbrengen als regionale wens in de planstudie 427
zodra de gemeenten Vianen, Nieuwegein en Houten besloten hebben
te willen ¡nvesteren in de aanleg van fietspaden tussen de bruggen.

7 Vrachtwagenparkeren 7,L De gemeente gaat met de provincie en de bedrijfsvereniging in gesprek
over de wijze waarop een business case voor een beveiligde
truckparking opgezet kan worden en betrekt hierbij het onderzoek dat
door de Port of Utrecht is gedaan.
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provincie;: Uü recht

Gemeente Woerden
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 45
3440 AA WOERDEN

OATUM

NUMMER

UW BRIEF VAN

I.JW NUMMER

BIJL.AGE

11 november2013
80EEAC82

AFDELING

REFERENTIE

DOORKIESNUMMER

E.MAIL.ADRES

ONDERWERP

MEC en Wegen
Hans Kraaij
06-21',124595
hans. kraaij@provincie-utrecht. n I

Afspraken bestuurl ijk overleg
Realisatie-impuls

1

Geacht College,

ln juni 2013 heeft u een brief ontvangen over de Realisatie-impuls. Doel van de Realisatie-impuls is om in een

bestuurlijk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voortvarende realisatie

mogelijk is. Met deze brief bevestig ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met

wethouder Van Tuijl op 23 september 2013 (zie bijlage). De volgende afspraak is onder voorbehoud van

goedkeuring van het college van Gedeputeerde Staten: 7 (besluit over Overname openbare verlichting). Deze

afspraak zalikzo snel mogelijk voorleggen aan GS.

Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat we gezamenlijk communiceren over de afspraken in de bijlage

Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato.marijs@provincie-utrecht.nl; 06-18300510) neemt hiertoe het

initiatief.

Mijn vezoek aan u ís om zo snel mogelijk formeel te besluiten over de gemaakte afspraken, met inachtneming

van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Henk Strubbe

(henk.strubbe@provincie-utrecht.nl; 06-52769462). Vanzelfsprekend is het aan u om richting gemeenteraad

eventueel ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg, maar waarover

geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en afspraken is ambtelijk

beschikbaar gesteld.

Het verheugt me dat ik namens de provincie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde

afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan

aanpakken. Graag wil ik het bestuurlijk overleg over lopende infrastructuur projecten in uw gemeente met een

gepaste regelmaat herhalen. ln 2014 zal ik contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de

Realisatie-impuls.

J.W.R.

þ Mobíliteit, Economie en Financiën

J.W.R. van Lunteren
Lid van het college van gedeputeerde staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 r 1
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1 Randstadspoor Woerden -
Utrecht - Houten

1.1 Gemeente Woerden en provincie Utrecht delen de wens om ook op
trajectWoerden-Utrecht de frequentie \rìan de sprinterdienst te
rerhogen naar 6 keer per uur

12 Elk jaar bij de nieuwe dienstregelingsaanwaag zal de provincie bij de
spoorsector deze wens vcorfrequentiererhoging onder de aandacht
brenge n-

2 Trei n\€rbind ¡ngen Utrecht-
Woerden-Leiden

21 Gemeente Woerden en provincie Utrecht delen de ambitie dat (1 ) de
r,,erbind ing tuss en Leiden en Utrecht wordt rc ¡beterd naa r 2 x i ntercills
in reistijd \Ën max 35 m inuten en 2 x sprinter Randstads poor door
naar Geldermalsen en (2) de stop in Woerden van de lnterc¡ty-
r,e rbind i nq Leiden-Utrecht gehand haafd bliift

22 Provincie Utrecht betrekt deze ambitie bij orcrleg met het m¡nister¡e
\ên l&M orer nieuwe ontwikkelingen op het spoor

23 Provincie Utrecht gaat na of de spoonerdubbeling tussen Woerden en
Le¡den onderdeel uit kan maken van het OV-MIRTlraiect.

3 Knelpu nt i nlentar¡s at¡e
fiets infrastructuur met
regionâal belang

3'l De gemeente le\êrt o\erzichvonderbouw¡ng van knelpunten op
gem eentelij ke fiets i nfrastructuu r m et een reg io naal belan g (u iterlijk
eind decem ber 201 3)

3.2 De gemeente geeft u¡terlijk eind december aan welke regionale
fìetsroutes in hun beheer in de periode tot2028 in aanmerking komen
voor het combineren van groot onderhoud (of \€nênging riolering) en
kwaliteits \erbeterinq.

4 41 De gemeente le\ert b¡nnen 6 weken (voor 4 no\iember 2013) een
o\ezicht en onderbouwi ng \€n i nfrastructurele
rrerkeersræilig heids problemen met een bor,en gem eentelijk karakter

Knelpunt ¡n\entar¡s atie
rerkee rs ve i I ig h e ids p rob lem en
met een bo\,en gemeentelijk
karakter,
lMeldpunt verkeers \,eilig heid 51 De gemeente plaatst een l¡nk naar het meldpunt \erkeersveiligheid op

de relevante paqina \Ën haar website.
52 Provincie stelt in o\Ærleg met gemeente een persbericht op zodra de

link is geplaatst
6 Samenwerking en beheer van

gemeentelijke \rRl's
6.1 De gemeente neemt u¡terlijk eind 2013 een besluit om al dan niet aan

te sluiten bij het provinciale VR|-beheer tegen dekking ian de kostprijs,

7 Olername openbare
wrlichting

71 De provincie Utrecht neemt het beheer en eigendom wn 153
lichtmasten langs de provinc¡ale wegen N204, N405 en N458 o\€r van
de gemeente Woerden omdat de masten op provinciaal grondgebied
staan

72 Omdat de masten op de N204 en N45E aan \ervanging toe zi.¡n nemen
provincie en gemeente elk 50% \ãn de \en¡angingsin\¡estering ran
deze lichtrnasten \oor hun rekening.

7.3 En omdat de masten op de N405 in 2012 door de gemeente zijn
\€n€ngen wordt voorgesteld deze masten'om niet' o\¡er te nemen

74 De provincie neemtde structurele beheer- en onderhoudskosten ran
de te wnangen en de nieuwe (N405) l¡chtmasten uror haar rekening

7.5 De gemeente en de provincie stellen een h¡erop afgestemd
planninqsschema in orerleq met elkaar op.

7.6 De overdrachtvìan e¡gendom en beheerwordtin een o\,ereenkomst
wstgelegd.

I On ge¡ ijkvloers e fiets o\,ersteek
Steinhagenseweg Woerden

8.1 Het rcorbereiden van een principe-afspraak o\,er het \€rzoek om mee
te betalen aan een \Ëilige fietsoversteek als compensatie voor niet
doorgaan van BRA\IO 6c.

a2 Gemeente Woerden neemt d¡t knelpunt mee bij de ìnrcntarisatie naar
fi etsknelpunten (afspraak 3).

o 9.'lWestelijke randweg Woerden
(roorheen BRAVO 4)

Woerden en provincie Utrecht o\,erleggen o\¡er de haalbaarheid van
hetverzoek \ãn Woerden om een financiële b¡jdrage te lercren aan de
realisatie van de brug overde Rijn en de aanslu¡ting op de N458
(Riet\eld).

1 0 Zwaar en breed
Landbouw\€rkeer

10 1 Provincie Utrecht behandelt de problematiek van steeds a,vaarder
wordend landbouwrerkeer freq uent i n het Verkeers overleg Utrecht-
West en stelt in 201 4 een projectle¡der bes chikbaar om oploss ingen
\ Jor dit knelpunt nader te onderzoeken

11 Werklint Nieuwerbrug 11 .1 De gemeente Woerden en gedeputeerden R.O. en E Z spreken elkaar
oo 7 oktober a s o\er de loortganq \€n dit dossier

12 Geluidswal A1 2 12 1 Bez¡varen \ên gemeente Woerden tegen ge¡u¡dswal worden
doorgege\en aan col¡ega's \an RO,
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províncie ztUtrecht

Gemeente Woudenberg
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 16
3930 EA WOUDENBERG

DATUM

NUMMER

UW BRIEF VAN

UW NUMMER

BIJLAGE

AFDELING

REFERENTIE

DOORKIESNUMMER

E-MAILADRES

ONDERWERP

11 november2013
80EEAC83

MEC en Wegen
Hans Kraaij
06-2',t124595
hans. kraaij@ provincie-utrecht. n I

Afspraken bestuu rl ijk overleg
Realisatie-impuls

1

Geacht College,

ln september 2013 heeft u een bríef ontvangen over de Realisatie-impuls. Doel van de Realisatie-impuls is om
in een bestuurlijk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voortvarende
realisatie mogelijk is. Met deze brief bevestig ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met
wethouder De Kruijf op 28 oktober 2013 (zie bijlage).

Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat we gezamenlijk communíceren over de afspraken in de bijlage.
Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato.man'js@provincie-utrecht.nl; 06-18300510) neemt hiertoe het
initiatief.

Mijn vezoek aan u is om zo snel mogelijk formeel te besluiten over de gemaakte afspraken, met inachtneming
van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Anja van
Soelen (anja.van.soelen@provincie-utrecht.nl; 06-52769472). Vanzelfsprekend is het aan u om richting
gemeenteraad eventueel ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg,
maar waarover geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en afspraken is
ambtelijk beschikbaar gesteld.

Het verheugt me dat ik namens de provincie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde
afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan

aanpakken. Graag wil ik het bestuurlijk overleg over lopende infrastructuur projecten in uw gemeente met een
gepaste regelmaat herhalen. \n2014 zal ik contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de
Realisatie-impuls.

H

J.W
Mobíliteit, Economie en Financiën

J W.R. van Lunteren
Lid van het college van gedeputeerde staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891'11
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De gemeente levert orczichVonderbouwing van knelpunten op
gem eentelij ke fiets infrastructu u r m et een reg ionaal belang (u iterlijk
eind decem ber 201 3). Aan de hand ran dat olerzicht a¡llen m et de
gemeente nadere aßpraken worden gemaakt over de rerdere aanpak
wn die knelpunten.

1 Knelpunt inrentarisatie
fìets infrastructuu r m et
regionaal belang

1.2 De gemeente geeft uiterlijk eind december aan welke regionale
fìetsroutes in hun beheer in de periode tot 2028 in aanmerking komen
loor het com bineren ran groot onderhoud (of venanging riolering) en
kwaliteits verbeterin g.

2 Knelpunt inr¡entarisatie
wrkeers vei lig heids problem en
m et een boven gem eentelijk
karakter.

2.1 De gemeente levert binnen ô weken een orrezicht en onderbouwing
van infrastructu rele verkeers veil ig heids problem en m et een
borengem eentel ijk kara kter.

3.1 De gemeente plaatst een link naar het meldpunt verkeersveiligheid op
de relerante pagina ran haarwebsite.

3 Me ld pu nt ve rkeers vei I i g he i d

3.2 Provincie stelt in overleg met gemeente een persbericht op zodra de
link is geplaatst.

4 Or,ername openbare
wrlichting

4.1 Provincie een gemeente gaan am btelijk in overleg over bestaande
contracten en eigendomssituatie en komen meteen r¡¡orstel roor
overdracht

5.1 De provincie Utrecht blijft betrokken bij het onderzoek van de gemeente
Woudenberg naar de gewlgen wn de autonom e ontwikkelingen en de
toekomstige woningbouw op de N224 en de inventarisatie lan
passende oplossingen.

5 em atiek Stationsweg
Oost (N224)

5.2 Provincie en gemeente hebben begin lolgend jaar een bestuurlijk
orcrleg over de benodigde m aatregelen en verdeling lan de
financiering.

6.1 De provincie Utrecht en de gemeente Woudenberg besluiten het
beheer r,an de N226 traverse Woudenberg niet over te dragen ran
provincie Utrecht naar de gemeente Woudenberg.

6 Leefbaarheid trarrers e (N226)
Woudenberg in relatie tot
Bajonetroute

7.2 Na afronding van de projecten Kersenbaan en Hertekop wordttwee
jaar lang gemonitord wat de effecten 2jn in Woudenberg en venolgens
wordt hierover een bestuurlijk orcrleg belegd.

7 Communicatie en proces
rondom de uitroering lan
werkzaam heden.

7.1 Provincie Utrechtoverlegtminimaal I maand r¡coraf metde gemeente
Woudenberg over het tijdstip wn uitr,oeren ran werkwerkzaam heden
op provinciale wegen binnen deze gemeente.

8.1 De provincie neemt binnen 4 weken contactop met de gemeente
Woudenberg om toe te lichten hoe de provincie inwlling gaat geven
aan het provinciaal fietsbeleid.

I Fi nancierin g gem eentelijke
projecten (m et nam e
veiligheid en fiets)

8.2 De gemeente ondezoekt in welke mate onderhoudsbudgetten
gebruikt kunnen worden om functieverbetering te combineren met
onderhoud.
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provincie =:Utrecht

Gemeente Wfjk bij Duurstede
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 83

3960 BB WIJK BIJ DUURSTEDE

DATUM

NUMMER

UW gRIEF VAN

UW NUMMER

BIJL,AGE

AFDELING

REFERENTIE

DOORKIESNUMMER

E-lt/tAILADRES

ONDERWERP

23 januan2014

80F2AôD9

MEC en Wegen
Hans Kraaij
06-21124595
hans. kraaij@provincie-utrecht.nl
Afspraken bestu urlijk overleg
Realisatie-impuls

I

Geacht College,

ln september 2013 heeft u een brief ontvangen over de Realisatie-impuls. Doel van de Realísatie-impuls is om
in een bestuurlijk overleg te bezien waar proce$sen kunnen worden versneld en waar een voortvarende
realisatie mogelijk is. Met deze brief bevestig ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met
wethouder Burger op I lanuari 2014 (zie bijlage).

Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat we gezamenlijk communiceren over de afspraken in de bijlage.
Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato.marijs@provincie-utrecht.nl; 06-18300510) neemt hiertoe het
initiatief.

Mijn verzoek aan u is om zo snel mogelijk formeel te besluíten over de gemaakte afspraken, met inachtneming
van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Ab van't Zand
(Ab.van.t,Zand@provincie-utrecht.nl; 06-21124714). Vanzelßprekend is het aan u om richting gemeenteraad
eventueel ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg, maar waarover
geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en afspraken is ambtelijk
beschikbaar gesteld.

Het verheugt me dat ik namens de provincie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde

afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan

aanpakken. Graag wil ik het bestuurlijk overleg over lopende infrastructuur projecten in uw gemeente met een
gepaste regelmaat herhalen. \n2014 zal ik contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de
Realisatie-impuls.

J.

J,W.R, van Lunteren
Lld van het collogo van gedeputesrde staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 1 1o.
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ProþctlOnderwerp Afgpraak
1.1 De gemeente stemt in met het rcrzoek tot rcstiging van een

carpoolplaats op de locatie noordêlijk ran de N229 nabij Van Dijk's
koelhuis in Odijk.

1.2 De provincie koopt de benodigde gronden wor de carpoolplaats

1.3 De gemeent€ \€rleent \olledige medewerk¡ng aan de ruimtelijke
procedure met dien verstande dat de omgevingslergunning wor de
carpoolplaats 'l juni 2014, onder worbehoud mn beanraar en beroep,
onherroepelijk is zodat de werkaamheden kunnen starten.

1 Carpoolplaats

1.4 Direct na het afronden van de ru¡mtelijke procedure start de provincie
de aanleg \an de carpoolplaats.

2.1 De gemeente lerært binnen 6 weken een ovezicht/onderbouwing van
knelpunten op gemeentelijke fietsinfrastructuur met een regionaal
belang. Aan de hand ran dat ovezichtanllen met de gemeente nadere
afspraken worden gemaakt orær de verdere aanpak ran die
knelpunten.

2

fi ets i nfras tructu ur m et
regionaal belang

inlentarisatie

2.2 De gemeente geeft uiterlúk eind decem ber 2013 aan welke regionale
fietsroutes in haar beheer in de periode lol2028 in aanmerking
komen voor het combineren rran groot onderhoud (of venanging
riolering) en kwaliteitsrrerbetering.

3 Knelpunt inwntarisatie
verkeersveiligheids problem en
m et een borængem eentelijk
karakter

3.1 De gemeente levert binnen 6 weken een oræzicht en onderbouwing
van i nfrastructu rele rerkeers vei lig heids prob lem en m et een
borcngem eentelijk karakter.

4 N4eld punt v€rkeers wi li gheid 4.1 De geme€nte plaatst een link naar het meldpunt verkeersrciligheid op
de relelante pagina \an haarwebs¡te.

5 Olername openbare
rcrlichling

5.1 Provincie een gemeente gaan ambtelijk in overleg orr€r bestaancle
contracten en eigendomssituatie en komen meteen r,oorstel rcor
overdracht.

6 N229 kru¡spunt Korte Zuwe 6.1 De provincie brengt de gemeente op de hoogte r¡an de uitkomsten tan
de studie verkeersonræiligheid kruispunt Korte Zuwe.

7 Landbouwverkeer op
parallelwegen

7.1 De Provincie Utrecht behandelt de problemat¡ek \an het steeds
anraarder wordend landbouwrærkeer frequent in het r¡erkeersoraerleg

Zuidoost Utrecht en stelt in 2014 een projectleider beschikbaar om
oplossingen rcor dit knelpunt naderte onderæeken.

I N227 kruis punt Gooijerdijk 8.1 De provincie betrekt het Dorpsplatform Langbroek en de gemeente bij
de wrkenning naar m aetregelen ter r¡erbetering lan de
oversteekbaarheid en de r¡erkeersreiligheid door kleine maatregelen
mn de kruising N227-Gooijerdijk.

2



provincie :=Utrecht

Gemeente lJsselstein
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 26
34OO AA IJSSELSTEIN

DATUM

NUMMER

UW BRIEF VAN

UW NUMMER

BIJTAGE

AFOELING

REFERENTIE

DOORKIESNUiÊ\¡ER

E.MAILADRES

ONDERWERP

23 januan2014
80F2A6DA

MEC en Wegen
Hans Kraaij
06-21124595
hans,kraaij@provincie-utrecht.nl
Afspraken bestuurlijk overleg
Realisatie-impuls

1

Geacht Gollege,

ln november 2013 heeft u een brief ontvangen over de Realisatie-impuls. Doel van de Realisatie{mpuls is om ín

een bestuurlijk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voortvarende realisatie
mogelijk is, Met deze brief bevestig ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met
wethouder De Jong op I januari 2014 (zie bijlage). De volgende afspraak is onder voorbehoud van goedkeuring

van het college van Gedeputeerde Staten: 1.3. (besluit over het ombouwen van de busbaan, de reconstructie
van het kruispunt N21O/Utrechtseweg en de turborotonde Baronieweg ). Deze afspraak zal ik zo snel mogelijk
voorleggen aan GS.

Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat we gezamenlijk communiceren over de afspraken in de bijlage.
Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato.marijs@provincie-utrecht.nl; 06-18300510) neemt hiertoe het
ínitiatief.

Mijn verzoek aan u is om zo snel mogelijk formeel te besluiten over de gemaakte afspraken, met inachtneming
van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Henk Strubbe
(henk.strubbe@provincie-utrecht.nl; 06-52769462). Vanzelfsprekend is het aan u om richting gemeenteraad

eventueel ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg, maar waarover
geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en afspraken is ambtelijk
beschikbaar gesteld.

Het verheugt me dat ik namens de provincie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde

afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan

aanpakken. Graag wil ik het bestuurlijk overleg over lopende infrastructuur projecten in uw gemeente met een
herhalen. ln 2O'14 zal ik contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de

J.WR. vsn Lunteren
Lld yan het college van gedeput€erde stal€n
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-2s891 I 1

ô
PffUt tflCtE.UÌffESHt ilL

Economie en Financiën



Proþct I Ondsrworp AÍspraak
1.'l De gemeente lJsselstein is akkoord met het ophefien ran de busbaan

tussen de noordelijke aansluiting A2|N21O en het kruispunt
N2lOfutrechtseweg en de reconslruclie van het kruispunt
N2 1 OÂJtrechts eweg conb rm het ontwerp van notæm be¡ 201 3;
wrdubbeling linksaffer vanuit het noorden en eÍra opstelstroken
wnuit heta¡iden.

1.2 De gemeente lJsselstein is akkoord mêt de ombouw van de rotonde
N2'l 0-Baronieweg tot een turborotonde.

1.3 ln 2014 worden het ombouwen r¡an de busbaan, de reconslrucl¡e \¡an

het kruispunt N210/utrechtseweg en de turborotonde Baronieweg
qeliikt¡idig uitqewerd in opdrachtvan de provincie.

1

Verenigde Naties aans luiling
A2

1

1.4 Provincie Utrechten gemeente lJsselste¡n presenteren eind 2014
gezamenlijk een lange termi¡n oplossing \oor het VERDER-project
Westelijke aansluiling A2|N21O det \ænolgens op haalbaarheid zal

worden setoetst.
2.'l De gemeente levert binnen 6 weken een oræzicht/onderbouwing ran

knelpunten op gemeentelijke fìetsinfrastructuur met een regionaal
belang. Aan de hand mn datovezichta¡llen met de gemeente nadere
afspraken worden gemaaK over de verdere aanpak van die
knelpunten

2

infrastructuur met
regionaal belang

2.2 De gemeente geeft binnen 6 weken aan welke regionale fietsroutes in
hun beheer in de periode tot 2028in aanmerking komen roor het
com bineren rran groot onderhoud (of venranging riolering) en
kwaliteitswrbelering.

3 Knelpunt inventarisatie
rærkee rs ræ i li g heid s p ro blem en

m et een bovengemeentelijk
karakter.

3.1 De gemeente levert binnen 6 weken een orczicht en onderbouwing
lan infrastructurele rcrkeerswiligheidsproblemen met een
borengem eentelijk karakter.

4.1 De gemeente plaatst een link naar het meldpuntrærkeersrciligheid op
de relevanle pegine mn haarwebsite.

4 tvleld punt verkeersvei ligh eid

4.2 Provincie s telt in overleg m et gem eente een pers bericht op ædra de
link is geplaaßt.

5 Samenwerking en beheer van
gemeentelijke VRI's

5.1 De gemeente Usselsteín neemt binnen 6 wekên een besluit om al
dan niet aan te s luiten bij het provinciale \Rl-beheer tegen dekking
wn de kostprijs.
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Geacht College,

ln november 2013 heeft u een brief ontvangen over de Realisatie-impuls. Doel van de Realisatie-impuls is om in

een bestuurlijk overleg te bezien waar processen kunnen worden versneld en waar een voortvarende realisatie
mogelÍjk is. Met deze brief bevestig ik de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg met

wethouder dhr. J.A. Varkevisser op 22ianuari2O14 (zie bijlage).

Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat we gezamenlijk communiceren over de afspraken in de bijlage.

Mijn communicatieadviseur Kato Marijs (kato.marijs@provincie-utrecht,nl; 06-18300510) neemt hiertoe het

initiatief.

Mijn verzoek aan u is om zo snel mogelijk formeel te besluiten over de gemaakte afspraken, met inachtneming

van de mandaten van u en de gemeenteraad en mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via Henk Strubbe

(henk.strubbe@provincie-utrecht.nl; 06-52769462), Vanzelfsprekend is het een u om richting gemeenteraad

eventueel ook te communiceren over projecten die wel besproken zijn in het bestuurlijk overleg, maar waarover
geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het complete dossier met constateringen en afspraken is ambtelijk

beschikbaar gesteld,

Het verheugt me dat ik namens de provincie in goede samenwerking met u en uw gemeente tot de genoemde

afspraken ben gekomen, waardoor we als gezamenlijke overheden betreffende mobiliteitsvraagstukken gaan

aanpakken. Graag wil ik het bestuurl'rjk overleg over lopende infiastructuur projecten in uw gemeente met een
gepaste regelmaat herhalen. ln 2014 zal lk contact met u opnemen over een nieuw bestuurlijk overleg over de

Realisatie-impuls.

Gedeputeerde Mobiliteit, Economie en Financiën

J.W.R. van Lunleren
Lld vân hêt college yan gedeputeefde staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH útrecht
T 030-25891 1 1PR{IUllrcrE.UrRE$Hr,'lL



Bl¡lage

AfsoraakProlect I O¡iderwero
1 -'l De provincie gaat alleen akkoord met een routewijziging van de

bussen door het centrum (nu lijn 56 en 81 ) als dit geen negatief
effect heefr op de rijtijden van de bussen en de
verkeersveiligheid niet aheemt.

Bij de besprekingen rondom de nieuwe concessie (start
concessie december 2016) zal het eventuele negatieve effect
mogelijk worden verrekend met het verminderen van de
kwaliteit van andere buslijnen die Zeist aandoen.

1 Besluit van de gemeente de
centrumroute van o.a. de buslijnen
56/81 aan te passen

'1.2

De gemeente Zeist is akkoord met de aanleg van een
fietstunnel onder de Utrechtseweg bij het Montessori Lyceum
Herman Jordan.

2.1

2.2 Voor de aanleg van deze fietstunnel inclusief de aansluiting op
de bestaande infrastructuur verzorgt de gemeente Zeist de
aanpassing van het bestemmingsplan en de grondaankoop.

2.3 De provincie Utrecht maaK in overleg met Zeist het ontwerp en
zoçt voor aanbesteding en realisatie.

2.4 De rol- en taakverdeling en budgetafspraken worden in 2014
vastgelegd in een ultvoeringsovereenkomst.

2
fietstunnel bij Montessori Lyceum
Herman Jordan in plaats van bij
kruispunt N237 / Vollenhoven

van een

3.1 Er komt geen fietsoversteek b'tj de ovonde op de N238 nabij de
aansluiting op de 428.

De provincie zal in overleg treden met de gemeente om te
bezien of er gedragsmaatregelen te bedenken zijn om te
voorkomen dat fietsers onveilig gebruik maken van de ovonde.

3 Situatie N238 Autoboulevard

3.2

4 Kruispunt N237 (Amersfoortseweg) -
N238 (Nieuwe Dolderseweg)

4.1 ln de hajectaanpak wordt door de provincie een trajectvisie
ontwikkeld voor de N237 en de N238 en worden
doorstrominqsknelpunten iaarlijks gemonitord.

5.1 De gemeente levert binnen 6 weken (uiterlijk begin maart 2014)
ovezichUonderbouwing van knelpunten op gemeentelijke
fietsinfrastructuur met een regionaal belang. Aan de hand van
dat ovezicht zullen met de gemeente nadere afspraken
worden qemaakt over de verdere aanpak van die knelpunten.

5
fìetsi nfrastructuur met regionaal
belang

5.2 De gemeente geeft daarbij aan welke reglonale fletsroutes in
hun beheer in de periode tot 2028 in aanmerking komen voor
het combineren van groot onderhoud (of vervanging riolering)
en kwaliteitsverbetering.

6.1 De gemeente levert binnen 6 weken (uiterlijk begin maart 2014)
een overzicht en onderbouwing van infrastructurele
verkeersveiligheidsproblemen met een bovengemeentelijk
karakter.

6 Knelpunt inventarisatie
verkeersveiligheidsproblemen met
een boven gemeentelijk karakter.

7.1 De gemeente plaatst een link naar het meldpunt
verkeersveiligheid op de relevante pagina van haar website.

7 Meldpu nt verkeersveiligheid

7.2 De provincie overlegt met WN en VIA over hoe gemeenten zo
efficiënt mogelijk informatie uit het systeem kunnen verkrijgen.

De gemeente Zeist neemt uiterlijk juli 2014 een besluit om al
dan niet aan te sluiten bij het provinciale VRl-beheer tegen
dekking van de kostprijs.

I Samenwerking beheer van
gemeentelijke
verkeersreoel insta I laties

8.1

9.1 Besluiten, ook die over verkeerszaken, worden genomen in de
Stuurgroep Masterplan Soesterberg.

9 Verdiepte aanleg N237 Soesterberg
i,c.m, Westelijke ontsluiting
Soesterberg-Noord

9.2 Gemeente Zeist werkt mee âan realisatie van de Westelijke
ontsluiting.
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Prolect I OndotwstD Afsoraak
10 N224 - Austerlilzweg 10.1 Gemeente Zeist stelt - in overleg met de provincie - voor medio

2014 een projecþlan op voor de noodzakelijke aanpassingen
van aansluitingen van de AusterliEseweg en het KNVB-
sportcentrum op de N224.

11 Ontsluiting Nationaal Militair Museum
(auto, OV en fiets)

1 1.1 Provincie Utrecht neemt 1 jaar na opening van het Nationaal
Militair Museum het initiatief om in overleg met Zeist en Soest
te onderzoeken of de ontsluiting van Nationaal Militair Museum
aanDassinq behoeft.

3


