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1. Inleiding 
 

Onder de vlag van VERDER worden in de regio Utrecht maatregelen uitgevoerd ter verbetering van 

de doorstroming in Midden Nederland. Het Rijksaandeel van het pakket bevat 3 planstudies. Het 

regionale maatregelenpakket is vastgesteld in april 2010. Het pakket bevat 113 maatregelen voor 

fiets, openbaar vervoer, verkeers- en mobiliteitsmanagement en aanpassingen aan het onderliggende 

wegennet. In deze rapportage wordt aandacht besteed aan de procesvoortgang van de maatregelen. 

 

Rijkswaterstaat verzorgt de voorbereiding voor aanpassingen en verbreding van het rijkswegennet in 

Midden-Nederland. Het gaat om de volgende planstudies: 

- A27/A1: Utrecht Noord – knooppunt Eemnes – Bunschoten Spakenburg 

- Knooppunt Hoevelaken 

- Ring Utrecht, bestaande uit 2 onderdelen A27-A12 en NRU  

Deze wegverbredingen doorlopen de verkorte tracéwet. De planstudies zijn in 2008 gestart, maar 

bevinden zich inmiddels in verschillende fasen van de procedure. 

 

De planstudie A28 Utrecht – Amersfoort, die oorspronkelijk onderdeel uitmaakte van het VERDER 

Maatregelenpakket, valt sinds 2009 onder de Spoedwet Wegverbreding en wordt ook zo 

gecommuniceerd. Voor een volledig beeld is de stand van zaken A28 in deze voortgangsrapportage 

opgenomen. 

 

De programmacoördinator VERDER coördineert de besluitvorming van de maatregelen in het 

Management Overleg Verkeer en Vervoer (MOVV) en Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB).  

 

In 2013 is een start gemaakt met de evaluatie van de uitvoering van het regionale maatregelenpakket. 

Een besluit van het UVVB om op basis hiervan over te gaan tot aanpassing van het pakket wordt in de 

eerste helft van 2014 verwacht.  
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2. Uitvoering regionale maatregelen 
 

2.1 Voortgang besluitvorming 

Het regionale VERDER pakket omvat 113 maatregen. Om maatregelen onder dekking van VERDER 

uit te kunnen voeren is vaststelling in het MOVV van een Plan van Aanpak (PvA) of in het UVVB van 

een uitvoeringsvoorstel (UV) nodig. Met vaststelling van een PvA wordt een deel van het VERDER 

budget vrijgegeven voor besteding (voorbereidingsbudget). Met de vaststelling van een UV wordt in 

veel gevallen het maximale VERDER budget vrijgegeven (uitvoeringsbudget). Per december 2013 is 

voor 87 maatregelen een PvA of UV vastgesteld. De dekking komt ten laste van de VERDER 

bijdragen van de partners.  

 

2.2 Vrijgegeven budget 

Met vaststelling van een PvA (tabel 1) of UV (tabel 2) voor 87 maatregelen is inmiddels € 315 mln. 
VERDER budget ter besteding vrijgegeven (€ 4 mln. tabel 1 en € 311 mln. tabel 2). Over vrijgave van 
de resterende € 172 mln. (€ 80 mln. tabel 1 en € 91 mln. UVVB tabel 2) wordt besloten aan de hand 
van een (aanvullend) uitvoeringsvoorstel.  
 

 

max.

VERDER 

Budget 

volgens 

final edition

max.

VERDER 

Budget 

volgens 

factsheet
Maatregel vrijgegeven nog niet vrijgave vrijgave

Deelmaatregel  budget vrijgegeven budget budget

Deeldeelmaatregel budget PvA UV

Kwalitatief hoogwaardig fietsnetwerk
no r 9 A'frt Centrum - Noord - Vathorst

deel 2 A'frt Centrum - Noord - Nieuwland 172.000 172.000 20.000 152.000 20.000

no r 10 deel 2 Leusden - A'frt Centrum  - Soest (2.790.000) 755.000

Kwaliteitsimpuls Soesterweg (545.000) 545.000 30.000 515.000 30.000

Comfortabele en snelle aansluiting Hilhorstweg - Nijverheidsweg (44.000) 44.000 10.000 34.000 10.000

Tweerichtingenfietspad Amsterdamseweg bij de Brabantsestraat (166.000) 166.000 10.000 156.000 10.000

no r 11 Leusden - A'frt Noord - Baarn 1.000.000 1.000.000 25.000 975.000 25.000

no r 12 Hoevelaken - A'frt Noord - Soest 500.000 500.000 25.000 475.000 25.000

a 51-1 Directe fietsverbinding Soest - Soesterberg 4.000.000 3.000.000 0 3.000.000 0

Directe fietsverbinding Soest - Soesterberg 1.000.000 80.000 920.000 80.000

b 2 Bewegwijzering fietsroutes verbeteren 500.000 500.000 50.000 450.000 50.000

b 112 Fietsverbinding A'frt Noord- Nijkerk 1.500.000 1.500.000 125.000 1.375.000 125.000

b 114 Aanleg/uitbreiden Fietsstalling A'frt - Centrum 300.000 300.000 45.000 255.000 45.000

b 11 Fietspad Koningsweg Soest (N221) - Hoge Vuurscheweg (N415) 900.000 900.000 100.000 800.000 100.000

b 88 Uitbreiding fietsparkere bij stations 

Vathorst 2000 plaatsen 1.700.000 3.250.000 1.700.000 150.000 1.550.000 150.000

Amersfoort Cen traal 500 plaatsen 450.000 450.000 450.000

Schothorst 600 plaatsen 550.000 550.000 550.000

Soest-Zuid bewaakt 100 á 150 plaatsen 250.000 250.000

H'sum 200 plaatsen H'sum Noord 150 plaatsen 300.000 300.000

a 131c Ongelijkvloerse verbinding (onder/over N199) voetgangers en fietsers Coelhorsterweg - Hoogland 2.600.000 2.600.000 120.000 2.480.000 120.000

a 191 Verbetering fietsverbinding Hoevelaken - A'frt Centrum (via Hogeweg) 900.000 900.000 50.000 850.000 50.000

a 262 Opwaarderen alternatieve fietsroute door Utrecht Centrum 1.500.000 1.500.000 100.000 1.400.000 100.000

Totaal Fiets 17.877.000 17.877.000 940.000 16.937.000

Park + Ride voorzieningen
no r 20 Park + Ride locatie Leidsche Rijn / Lage Weide 3.000.000 3.000.000 150.000 2.850.000 150.000

no r 21 Park + Ride locatie Vianen 500.000 500.000 25.000 475.000 25.000

no r 22 Park + Ride station Breukelen 1.000.000 1.000.000 1.000.000

no r 23 Park + Ride locatie station Driebergen - Zeist 1.600.000 1.600.000 1.600.000

Totaal P&R 6.100.000 6.100.000 175.000 5.925.000

Regionaal Verkeersmanagement 0

Totaal RVM 0 0 0 0

Mobiliteitsmanagement maatregelen

a 159 Stimuleren gebruik deelauto's 2.000.000 2.000.000 216.800 1.783.200 216.800

Totaal Mobiliteitsmanagement 2.000.000 2.000.000 216.800 1.783.200

Goederenvervoer

Totaal Goederenvervoer 0 0 0 0

OV maatregelen

a 20a Aanleg bushaltes afrit A27 Eemnes/Laren 500.000 500.000 0 500.000 0

a 44 Kwaliteitsverbetering busknooppunt Leusden (Heiligenbergerweg/Noorderinslag - Groene Zoom) 500.000 500.000 30.000 470.000 30.000

a 116 Ontwikkeling station Amersfoort-Vathorst tot regionale OV-knoop 4.950.000 4.950.000 158.000 4.792.000 158.000

b 85 OV-verbinding Wijk bij Duurstede reistijd verkorten 5.000.000 5.000.000 50.000 4.950.000 50.000

b 90 Lucasbrug optimaliseren voor OV 5.000.000 5.000.000 800.000 4.200.000 800.000

a 266 Realiseren HOV Westtangnet tweede fase (Leidsche Rijn C - Lage Weide - station Maarssen) 5.000.000 5.000.000 200.000 4.800.000 200.000

Totaal OV 20.950.000 20.950.000 1.238.000 19.712.000

Benuttings maatregelen

a 33 Aanleg ongelijkvloerse kruising spoor Soest-Zuid (inclusief stationsontwikkeling) 10.000.000 10.000.000 760.000 9.240.000 760.000

a 105 Capaciteitsvergroting rotonde N224-N226 Woudenberg 1.500.000 1.320.000 120.500 1.199.500 120.500

Capaciteitsvergroting rotonde N224-N226 Woudenberg 180.000 180.000

a 115 Realiseren aansluiten Heideweg op Rondweg-oost (Amersfoort) 6.000.000 6.000.000 250.000 5.750.000 250.000

a 184 Ontsluiting Vathorst-West op A1 bij Amersfoort 7.500.000 7.500.000 250.000 7.250.000 250.000

a 185b A12 Salto oostelijke ontsluiting Houten 13.000.000 13.000.000 300.000 12.700.000 300.000

Totaal benutting 38.000.000 38.000.000 1.680.500 36.319.500

Start Planstudies A1/A27 en A28

29 Totaal 84.927.000 84.927.000 4.250.300 80.676.700 4.250.300
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Tabel 1. Maatregelen waarvoor voorbereidingsbudget is vrijgegeven door het MOVV 
 
 

 
 
Tabel 2. Maatregelen waarvoor uitvoeringsbudget is vrijgegeven door het UVVB   

max.

VERDER 

Budget 

volgens 

final edition

max.

VERDER 

Budget 

volgens 

UVVB
Maatregel vrijgegeven nog niet vrijgave vrijgave

Deelmaatregel  budget lager budget vrijgegeven budget budget

Deeldeelmaatregel dan prj.boek budget PvA UV

Kwalitatief hoogwaardig fietsnetwerk
no r 1 Leidsche Rijn Centrum - Utrecht Centrum - Uithof - Zeist (2 routes) 1.720.000 1.720.000 1.720.000 0 1.720.000

no r 2 Houten - Papendorp -Leidsche Rijn Centrum - Lage Weide - Maarssen 1.150.000 1.150.000 1.150.000 0 1.028.626 121.374

no r 3 Maarssen - Utrecht Centrum - Houten 920.000 920.000 920.000 0 920.000

no r 4 Utrecht Noord - Utrecht Centrum - Nieuwegein - Vianen 900.000 900.000 900.000 0 132.009 767.991

no r 5 De Bilt - Uithof - Nieuwegein - IJsselstein 700.000 700.000 700.000 0 700.000

no r 6 Utrecht Noord - Uithof - Bunnik - Houten (via 2 routes) 1.100.000 1.100.000 1.100.000 0 1.100.000

no r 8 Utrecht Centrum - De Bilt - Zeist 800.000 800.000 400.000 400.000 400.000

no r 9 A'frt Centrum - Noord - Vathorst 0 0

deel tussen Vathorst en Schothorst 128.000 128.000 128.000 0 128.000

no r 10 deel 2 Leusden - A'frt Centrum  - Soest (2.790.000) 2.035.000 1.855.000 0 0

Fietsroute langs PON-lijn tot Leusden Zuid (660.000)  480.000 0 480.000

Opwaarderen route tunnel Valleikanaal - A'frt Centrum (275.000) 275.000 0 275.000

Kersenbaan versnelling en comfortverbetering route A'frt - Soest (1.1 mln) 1.100.000 0 1.100.000

b 25 Nieuwe fietsverbinding Uithof - Nieuwegein 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 135.000 3.865.000

b 33 Dubbelzijdig fietspad Westelijke verdeelring Utrecht 900.000 900.000 899.167 833 899.167

b 201 Meer en betere fietsenstallingen in regio bij bij (Hoogwaardig) OV-haltes 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 80.000 920.000

b 65 Opwaarderen fietsroute Bunschoten - A'frt 200.000 61.075 61.075 0 12.500 48.575

b 104b Aanleg fietstunnel Hertekop onder N226 (Arnhemseweg) 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 200.000 3.800.000

b 246 Fietsbrug Oog in Al 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0 444.500 14.555.500

a 192 Verbetering fietsroute Bunschoten - A'frt Vathorst 550.000 550.000 550.000 0 550.000

a 269 Verbeteren herkenbaarheid fietsnetwerk 2.000.000 2.000.000 482.486 1.517.514 482.486

a 270 Aanleg vijf fietstunnels op Utrechtseweg (N237) 10.000.000 10.000.000 2.869.550 7.130.450 20.000 2.849.550

a 272 Aanleg fietsonderdoorgang Spinozabrug 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 110.000 2.890.000

no r 14 5 leenfietsen NS Station Bunnik 15.000 15.000 15.000 0 15.000

no r 16 8 leenfietsen OV halte Zeist Jordanlaan 25.000 25.000 25.000 0 25.000

no r 17 5 leenfietsen NS station Utrecht Zuilen 15.000 15.000 15.000 0 15.000

a 273 Uitbreiding leenfietsen gemeente Utrecht 4.300.000 4.300.000 680.000 3.620.000 280.000 400.000

Totaal Fiets 54.458.000 54.139.075 41.470.278 12.668.797

Park + Ride voorzieningen

b 230 Park + Ride marketing en communicatie 1.800.000 1.800.000 175.000 1.625.000 175.000

a 145 Optimalisatie P + R locatie Hooggelegen 16.000.000 16.000.000 10.666.666 5.333.334 2.150.000 8.516.666

Totaal P&R 17.800.000 17.800.000 10.841.666 6.958.334

Regionaal Verkeersmanagement 0

no r 27 RVM Regionaal Verkeersmanagementcentrale (RVMC) 3.013.680 3.013.680 3.013.680 0 3.013.680

no r 28 RVM Databank voor verkeersgegevens (UDW) 12.328.480 12.328.480 12.328.480 0 12.328.480

no r 29 RVM Het netwerk Geregeld (NG) 1.801.680 1.801.680 1.801.680 0 1.801.680

no r 30 RVM Afstemming van wegonderhoud (wegonderhoud Beter in Beeld)(WBiB)1.081.680 1.081.680 1.081.680 0 1.081.680

no r 31 RVM 'De auto als sensor' (DAAS) 200.000 200.000 200.000 0 200.000

no r 32 RVM Verkeersmodellen voor korte termijn (BOSS) 1.077.840 1.077.840 1.077.840 0 1.077.840

no r 33 RVM Communicatie (COMM) 780.000 780.000 780.000 0 780.000

a 78 Regionaal verkeersmanagement: deelmaatregelen op straat om verkeer te informeren, te sturen en te geleiden7.880.000 7.880.000 7.880.000 0 88.000 7.792.000

Totaal RVM 28.163.360 28.163.360 28.163.360 0

Mobiliteitsmanagement maatregelen

0 Beloningsproef Utrecht Oost (anders betalen voor mobiliteit) 0 0 0 0 BDU

no r 18 Programma oprichten mobiliteitsplatforms 220.000 220.000 220.000 0 0 220.000

b 102 Instellen Stimuleringsfonds innovatieve mobiliteitsmanagementsmaatregelen1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 1.500.000

b 136 Mobiliteitsmanagement plus: convenanten/afspraken met bedrijfsleven 75.000 75.000 75.000 0 0 75.000

no r 19 Programma tijdsordening 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 3.000.000

Totaal Mobiliteitsmanagement 4.795.000 4.795.000 4.795.000 0

Goederenvervoer
no r 26 Programma Stedelijke Distributie: 500.000 500.000 500.000 0 0 500.000

a 58 Groter aandeel Binnenvaart in de regio Utrecht (AMSbarge en Blueports) 8.400.000 8.400.000 2.300.000 6.100.000 0 2.300.000

b 58 Groter aandeel binnenvaart in regio Utrecht en Amersfoort (Pilot) 650.000 650.000 500.000 150.000 70.000 430.000

b 222 Elektrisch vervoer over water (pilot) 200.000 200.000 200.000 0 0 200.000

Totaal Goederenvervoer 9.750.000 9.750.000 3.500.000 6.250.000

OV maatregelen

a 43 Pilot spitsbus Amersfoort - Leusden - Utrecht (hele dag)(2.121.000) 2.121.000 0 0 0 vervallen

a 88 Verbetering OV-as Utrecht Centrum - Utrecht Noord (Zuilen/Overvecht/Maarssen) 17.500.000 17.500.000 2.350.000 15.150.000 750.000 1.600.000

a 97 Nieuwe busverbinding Leusden - Amersfoort-Noord 900.000 650.000 650.000 0 0 650.000

a 97 Vertramming station Utrecht Centraal - De Uithof 100.000.000 100.000.000 100.000.000 0 4.000.000 96.000.000

b 86 Tangentlijn 10 versterken: nieuwe route en frequentieverhoging 5.000.000 5.000.000 400.000 4.600.000 200.000 200.000

b 89 Corridor Bilthoven - Zeist - Driebergen NS/Heuvelrug 10.000.000 10.000.000 2.177.500 7.822.500 97.000 2.080.500

b 258 Aansluiten langzaam verkeerbrug Rabo op perrons Utrecht CS 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000

a 123a Versnelling OV Amersfoort Centrum - Amersfoort Vathorst  5.600.000 5.600.000 2.273.500 3.326.500 115.000 2.158.500

b 80 Hoogwaardig OV Westtangent Utrecht 8.000.000 8.000.000 8.000.000 0 320.000 7.680.000

a 252 Aanleg bustunnels HOV Zuidradiaal en aansluiting Taatse viaduct 35.000.000 35.000.000 5.700.000 29.300.000 900.000 4.800.000

Totaal OV 189.121.000 186.750.000 126.551.000 60.199.000

Benuttings maatregelen

0 Monitoren maatregelen 500.000 500.000 500.000 0 0 500.000

a 40 Capaciteitsverbetering Westelijke ontsluiting A’frt 60.000.000 60.000.000 60.000.000 0 2.010.000 57.990.000

a 40b Aanpassing rotondes en wegvakken N199 (A1 - Rondweg-noord) 1.100.000 0 0

Zeldertsepoort  1.100.000 481.000 619.000 85.000 396.000

a 92 Aanleg ongelijkvloerse spoorkruising in Amersfoorteweg te Nijkerk 10.500.000 10.500.000 10.500.000 0 210.000 10.290.000

a 106 Verbreding Randweg Leusden en optimalisering aansluiting op A28 (3.600.000)3.600.000 3.092.355 3.092.355 0 0 3.092.355

a 124 Doortrekken N210 richting afslag Nieuwegein Zuid 5.000.000 5.000.000 690.800 4.309.200 230.000 460.800

a 199 Kortsluiting Outputweg en Energieweg (Amersfoort) 20.300.000 20.300.000 20.300.000 0 405.000 19.895.000

Totaal benutting 101.000.000 100.492.355 95.564.155 4.928.200

Start Planstudies A1/A27 en A28

58 Totaal 405.087.360 401.889.790 310.885.459 91.004.331 14.072.635 296.812.824
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Voor 26 maatregelen is nog geen plan van aanpak of uitvoeringsvoorstel ingediend. Met uitvoering 

van deze maatregelen is een budget van € 54,8 mln. gemoeid. In tabel 3 treft u de maatregelen 

waarvoor nog geen budget is vrijgegeven. 

  
 

 
Tabel 3. Maatregelen waarvoor nog geen  budget is vrijgegeven door MOVV of UVVB 

 
 

In tabel 4 zijn de totalen van de tabellen 1, 2 en 3 weergegeven.  

 
vrijgegeven budget 

aantal  
Oorspronkelijk 

VERDER budget 

Bijgesteld 
VERDER 

budget Vrijgegeven 
Nog niet  

vrijgegeven 

58 Vrijgegeven door UVVB  405.087.360 401.889.790 310.885.459 91.004.331 

29 Vrijgegeven door MOVV 84.927.000 84.927.000 4.250.300 80.676.700 

87 Totaal vrijgegeven   315.135.759 171.681.031 

26 Nog niet gestart  54.840.000 54.840.000   54.840.000 

113 Totaal maatregelen VERDER 544.854.360 541.656.790 315.135.759 226.521.031 

 
Tabel 4.  Totaal overzicht per december 2013 vrijgegeven VERDER budgetten   

 
 

In de bijlage bij deze rapportage treft u per VERDER project een korte toelichting op de maatregel en 

op de actuele voortgang aan. 

  

max.

VERDER 

Budget 

volgens 

UVVB
Maatregel

Kwalitatief hoogwaardig fietsnetwerk
no r 7 Lage Weide - Utrecht Noord 50.000

no r 13 Hilversum Mediapark - H'sum Sportpark/Arenapark 1.500.000

b 245 Windschermen Jan Blankenbrug 150.000

b 16 Opwaarderen fietsroute Dorresteinseweg A'frt - Leusden 150.000

b 9 Aanleggen ontbrekende schakel fietrroute Crailo - H'sum Centrum 300.000

b 19 Aanleg fietsbrug over de Eem ter hoogte van Baarn (ontbrekende schakel A'frt - Baarn) 3.000.000

a 271 Aanleg fietstunnel Salvador Allendeplein (incl. fietsverbinding Havenweg) 3.500.000

no r 15 20 leenfietsen station Hilversum Arenapark 60.000

Totaal Fiets 8.710.000

Park + Ride voorzieningen
no r 24 Park + Ride locatie station Nijkerk-Corlaer of Harderwijk 1.000.000

no r 25 Park + Ride loctaie station Barneveld - noord 3.000.000

a 138 Aanleg P+R-locatie stadspoort A27 12.000.000

Totaal P&R 16.000.000

Goederenvervoer

b 51 Bewegwijzering doorgaand vrachtverkeer om de regio heen 300.000

b 232 Goederenvervoermanagement op bedrijventerreinen 250.000

a 201 Project Blueports (Amersfoort De Isselt) 5.000.000

Totaal Goederenvervoer 5.550.000

OV maatregelen

a 38b Aanpassing businfrastructuur station Amersfoort - Soest Zuid 4.300.000

a 55 Versnelling spitsbus Amersfoort - Utrecht-Uithof 1.000.000

a 96 Versnelling en frequentieverhoging sneltram Utrecht - Nieuwegein/IJsselstein 4.500.000

b 128 Doorstroming OV Soest - Baarn - Hilversum (lijn 70): kleine infrastructurele maatregelen 300.000

b 98 Realisatie van een kortsluiting tussen de Randweg Leusden en de Heiligebergerweg A'frt voor OV400.000

b 80 Verbeteren overstapfaciliteiten station Hilversum 300.000

b 77 Verbeteren marketing en communicatie regionaal OV 500.000

b 131A OV doorstroming N199 (VRI groenregeling voor verkeer A1 - Amsterdamseweg) 300.000

a 197 Nieuwe busverbinding station H'sum - staton H'sum Sportpark - A27 - Rijnsweerd/Uithof 180.000

Totaal OV 11.780.000

Benuttings maatregelen

a 39a Aanleg parallelweg Birkstraat (N221 Soest - Amersfoort) 3.300.000

a 39b Herinrichting kruispunt N221-N413 (Vondellaan/Soestebergsestraat) 900.000

a 70 Tweede fase A12 Bravo, realisatie verbinding Woerden-A12 (verbinding 6c) 8.600.000

Totaal benutting 12.800.000

Start Planstudies A1/A27 en A28

26 54.840.000
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2.3 Overprogrammering/evaluatie 

In 2013 is een start gemaakt met de evaluatie van het regionale maatregelenpakket. Daarbij is 

gebleken dat er, uitgaande van het vervallen van de bijdrage uit de regio Gooi&Vecht en rekening 

houdend met een hogere bijdrage van derden (RWS en Provincie Gelderland) € 491.750.000 

beschikbaar is voor dekking van het pakket in plaats van € 500.000.000.  

 

 

 

 

 

 

 

Dekking VERDER 

 

De omvang van het maatregelenpakket is per december 2013 (zie totaal kolom ‘Bijgesteld VERDER 

budget’ uit tabel 4) € 541.656.790. Daarmee is de overprogrammering € 49.915.790. 

 

Een besluit van het UVVB hoe met bovenstaande om te gaan, wordt in de eerste helft van 2014 

verwacht.  
 
Vrijgegeven budget 

Bijgestelde omvang VERDER pakket  541,6 mln. 

Dekking  VERDER pakket volgens de evaluatie  491,7 mln. 

Overprogrammering  per december 2013 49,9 mln. 

 
 
2.4 Monitoring 

Voor een zestigtal regionale VERDER maatregelen wordt na oplevering een effectmonitoring 

uitgevoerd. De monitoring van de maatregelen richt zich op het vergelijken van de gemeten 

reistijdwinst na uitvoering van de maatregel, met de geprognotiseerde reistijd winst die in de factsheet 

is beschreven.  

 

Maatregelen waarvan geen effecten zijn gekwantificeerd vallen buiten de monitoring door het 

programmabureau. Het gaat hierbij om voorwaardenscheppende en/of complexe projecten, waarvan 

effectmeting niet goed mogelijk is en/of zeer kostbaar. Dit zijn de no regret maatregelen, P+R 

maatregelen, Regionaal verkeersmanagement maatregelen, mobiliteitsmanagement maatregelen en 

het Programma Stedelijke distributie.  

 

Per december 2013 is op zes trajecten een nameting uitgevoerd. Dat heeft de volgende positieve 

resultaten opgeleverd. 

  

nr. Traject Auto OV Fiets Auto OV Fiets

b 33 Dubbelzijdig f ietspad Westelijke verdeelring Utrecht 42.750 48.839

b 65 fietsroute Bunschoten - Amersfoort 1.757 1.644

b89
onderdeel van Corridor Bilthoven - Zeist - 

Driebergen NS/Heuvelrug) 
2.841

a 123a
Brabantsestraat ( onderdeel OV Amersfoort 

Centrum - Amersfoort Vathorst)
3.175

40b
Aanpassing N199 (A1 - Rondw eg-noord): onderdeel 

zelderse poort
9.411 343 24.752 nihil

a 106
Verbreding Randw eg Leusden en optimalisering 

aansluiting op A28 
54.861 2.647 52.709 0

Totaal aantal uren reistijdwinst 64.272 2.990 44.507 77.461 6.016 50.483

Beoogde Reistijdwinst 

(uren/jaar)

Gerealiseerde 

Reistijdwinst 

(uren/jaar)

oorpronkelijk volgens  evaluatie

BRU 180.000.000 180.000.000

Utrecht 95.000.000 95.000.000

Provincie 185.000.000 185.000.000

Amersfoort 20.000.000 20.000.000

Regio A'frt 5.000.000 5.000.000

Hilversum/G&V 10.000.000 0

Gld./RWS 5.000.000 6.750.000

Totaal 500.000.000 491.750.000
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3. Voortgang planstudies 
 

Onder de vlag van VERDER uitgevoerde planstudies worden in samenhang met elkaar onderzocht. 

De meest actuele ontwikkelingen (bv keuze voorkeursalternatief bij de Ring Utrecht of Ontwerp 

Tracébesluit A27/A1) worden in alle andere studies als input meegenomen voor het onderzoek. 

Belanghebbenden en omwonenden worden tijdens de studie geïnformeerd en waar mogelijk 

geconsulteerd/om een actieve inbreng gevraagd bij de planvorming. Ook wordt het belangenpanel 

(met o.a. belangenorganisaties als Milieucentrum Utrecht, NMU, Utrechts Landschap, 

Staatsbosbeheer, TLN, EVO, KvK, Nieuwe Hollandse Waterlinie en Fietsersbond) voor de projecten 

actief voortgezet.  

 

 

3.1 Planstudie A27/A1: Utrecht Noord - knooppunt Eemnes - Bunschoten Spakenburg 

 

Besluitvorming 

In november 2010 is het Milieu Effectrapport/Ontwerp Tracébesluit (MER/OTB) opgeleverd. Ruim 450 

zienswijzen zijn ingediend. Veel reacties gaan over leefbaarheid: geluid en luchtkwaliteit (fijn stof). 

 

Inhoudelijk Ontwerp Tracébesluit bestaat uit: 

- Uitbreiding A27 Utrecht Noord – knooppunt Eemnes naar 2x3 rijstroken en aanvullend een 

spitsstrook tussen Utrecht Noord en Bilthoven 

- Ruimtelijke reservering in middenberm voor mogelijk 4e rijstrook of OV verbinding 

- Aanpassing aansluiting Hilversum: compacter met meer ruimte voor de natuur 

- Uitbreiding A1 Knooppunt Eemnes – Bunschoten Spakenburg naar 2x4 rijstroken 

 

Vervolgproces 

nu Verwerken en beantwoorden zienswijzen en aanpassen Ontwerp 

Tracébesluit (OTB) 

2014 - Tracébesluit (TB) (1) 

 

2014-2015 - Aankondiging en marktbenadering 

- (voorbereiden realisatie) 

2016-2018 - Realisatie (2) 

 

 

(1) Bovenstaand is de geactualiseerde planning conform MIRT bladen 2014. 

Naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State over het Wegaanpassingsbesluit A1 ’t 

Gooi, de ingediende zienswijzen op het Ontwerpbesluit en een gewijzigd verkeersmodel (nu NRM 

2013) worden de onderbouwende onderzoeken voor het besluit geactualiseerd. Als deze onderzoeken 

zijn afgerond en duidelijk is wat dit voor de A27/A1 betekent, neemt de minister, na een zorgvuldige 

afweging, het Tracébesluit in de zomer van 2014. 

 

(2) Dit project wordt als een DBFM contract op de markt gebracht. Dit betekent dat behalve realisatie 

ook direct ca. 20 jaar onderhoud wordt gecontracteerd (m.u.v. het gedeelte Utrecht noord – Bilthoven 

vv). Formeel is besloten dat het onderhoud van knooppunt Eemnes ook tot de scope van het DBFM 

contract behoort. (Scope is: Realisatie van Tracébesluit en vervolgens ca. 20 jaar onderhoud, incl. 

knooppunt Eemnes). 

De beschikbaarheid wordt in 2018 gerealiseerd, aansluitend worden afrondende werkzaamheden 

verricht.  

 

Bevoegd Gezag 

Ministerie Infrastructuur en Milieu 



8 

 

 

Omgeving en communicatie 

Bij de A27/A1 loopt een aantal participatietrajecten met omwonenden: 

- vormgeving geluidsschermen langs de A27 met betrokkenen uit Hollandsche Rading, 

Maartensdijk en Groenekan. 

- vormgeving geluidsschermen langs de A1 met betrokkenen in Baarn. 

Het Tracébesluit en de daarbij behorende Nota van Antwoord is weer een formeel 

communicatiemoment, de verwachting is dat dit formele moment in mei 2014 ligt. Bestuurlijk zijn de 

wijzigingen in december 2013 gepresenteerd en in 2014 wordt de omgeving voorafgaande aan het 

formele besluit al geïnformeerd over de wijzgingen. 

 

 

3.2.1 Planstudie Knooppunt Hoevelaken 

 

Besluitvorming 

In november 2009 is het voorkeursalternatief bepaald. Het voorkeursalternatief bestaat uit: het 

alternatief verbreden aangevuld met kansrijke elementen uit het alternatief sorteren. Begonnen is om 

het voorkeursalternatief in de tweede fase van het Milieu Effectonderzoek uit te werken richting een 

gedetailleerde voorkeursvariant. In dit proces worden ook omgevingsaspecten (inpassingskansen 

en/of –wensen) zo goed mogelijk geïncorporeerd. 

 

Bij de uitwerking bleek er spanning te blijven tussen kostenraming van het uitgewerkte ontwerp, het 

beschikbare (rijks)budget én de ambities en wensen ten aanzien van bereikbaarheid en inpassing in 

dit ontwerp. Het beschikbare rijksbudget is onvoldoende om aan alle ambities en wensen te voldoen. 

Dit heeft geleid tot het besluit (BO MIRT 30-5-2011) om voor het vervolg van de planstudie 

Hoevelaken de markt vroegtijdig in te schakelen (vervlechten). Het planproces wordt tijdelijk stopgezet 

om eerst de markt creatief uit te dagen. Op basis van eisen, wensen en beschikbare budget wordt aan 

de markt een oplossing gevraagd. De beste oplossing wordt daarna als voorkeursoplossing in het 

planproces (OTB) opgenomen.  

De bestuurlijke afspraken die gelden als uitgangspunt voor de aanbesteding zijn in 

Bestuursovereenkomsten (BOK) vastgelegd. BOK 1 is eind 2011 vastgesteld, BOK 2 op 21 juni 2013.  

 

Bij de verdere uitwerking van de basiseisen en wensen van de Regio is bestuurlijk besloten om bij de 

aansluiting Hoevelaken de toe- en afritten van en naar Apeldoorn in de basisoplossing op te nemen. 

Dit is mogelijk geworden door de in het basisontwerp de geplande verbindingsbaan van Hogeweg 

naar Apeldoorn te laten vervallen en de Energieweg te verdubbelen naar 2x2 rijstroken (VERDER 

maatregel). Daarnaast heeft de Regio, door een financiële bijdrage bij de aansluiting Hoevelaken, de 

toe- en afritten in de richting Amsterdam veilig gesteld. 

 

In het kader van het MIRT 2014 is de uitvoering van het project verschoven naar 2019-2022/2024.   

 

Vervolgproces 

nu Verdere uitwerking van vervlechten aanbestedingsproces en planproces 

(Tracéwetprocedure) 

Q1 2014 Start aanbesteding 

Q2 2015  Selectie marktpartij 

2016-2018 Planprocedure (OTB-MER/TB) 

2019-2022 Realisatie 
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Bevoegd Gezag 

Ministerie Infrastructuur en Milieu 

 

Omgeving en communicatie 

In het kader van de nieuwe aanpak voor Hoevelaken is de participatie (informeren, consulteren) van 

de omgeving (actieve bewonersgroepen en belangenorganisaties) verder uitgewerkt. Dit geldt dan 

voor de fase waarin de uitvraag aan de markt wordt geformuleerd en de fase waarin de markt 

oplossingen ontwikkelt en gaat aanbieden. Het daarna volgende planproces (OTB/MER) kent weer de 

wettelijke momenten waarop de omgeving kan reageren. 

 

 

 

3.3.1 Ring Utrecht A27/A12 

Rijkswaterstaat is trekker van dit onderdeel van de planstudie Ring Utrecht. 

 

Recente besluitvorming 

In het debat van 10 oktober 2012 heeft de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu (I&M) 

overlegd met de minister over de Ring Utrecht. In het debat zegt de minister toe een extern onderzoek 

te starten voor de planstudie Ring Utrecht: de commissie Schoof 

 

De commissie Schoof heeft op 26 maart 2013 haar bevindingen gerapporteerd. De commissie 

concludeert onder andere dat er een zorgvuldig en uitgebreid besluitvormings- en participatietraject is 

gevolgd en dat varianten met 2x6 rijstroken binnen de bestaande bak bij Amelisweerd niet 

verkeerveilig uitgevoerd kunnen worden.  

 

In lijn met de aanbeveling van de commissie wordt een MKBA uitgevoerd op de Voorkeursvariant 

(VKV): het tracé nadat alle locatiekeuzen zijn gemaakt zijn. In juli 2013 zijn de eerste locatiekeuzen 

gemaakt. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2014 de VKV vastgesteld en het MKBA 

opgeleverd. 

 

 

Vervolgproces 

nu MER 2
e
 fase. Deze fase kent twee delen: 

- fase 2A voor een trechtering van de plm. 800 varianten naar 

1voorkeursvariant. 

- fase 2B voor gedetailleerde uitwerking naar Ontwerp Tracébesluit 

(A27/A12)  

2014 Besluit voorkeursvariant (VKV): einde fase 2A 

2015 Ontwerp Tracébesluit (OTB): einde fase 2B 

2016 Tracébesluit (TB) en beroepsprocedure 

2018-22026 Realisatie Ring Utrecht A27, start realisatie A12 na 2020 

 

Bevoegd Gezag 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

 

Omgeving en communicatie 

Bij het ontwikkelen en trechteren van varianten binnen het voorkeursalternatief (MER fase 2A) zijn 

omwonenden en belanghebbenden in de omgeving actief betrokken, onder andere via  

meedenkbijeenkomsten waar belanghebbenden voor verschillende ontwerplocaties hun belangen, 

wensen en ideeën inbrengen. In september 2011 is het meedenkproces gestart. In december 2011, 

april 2012, juni en oktober 2013 hebben meedenkbijeenkomsten plaatsgevonden. Het vervolg van het 

planproces (OTB/MER) kent daarnaast ook weer de wettelijke momenten waarop de omgeving kan 

reageren.  



10 

 

Bij de wegverbreding van de A27 wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan inpassing en leefbaarheid. 

Zo is voorzien in een Groene Verbinding die Amelisweerd en Maarschalkerweerd opnieuw met elkaar 

verbind. Bovendien heeft de provincie op verzoek van het Ministerie van IenM geadviseerd om extra 

middelen (€15 mln.) vooral te investeren in bovenwettelijke geluidmaatregelen, benoemd welke 

verbindingen onder en over de snelweg het belangrijkst zijn  en heeft de provincie aangegeven waar 

wettelijke compensatie voor natuur en water voor een optimale inpassing het beste kan plaatsvinden. 

 

 
3.3.2 Utrecht Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)  
 
Gemeente Utrecht en provincie Utrecht werken samen aan dit onderdeel van de planstudie Ring 

Utrecht. De gemeente Utrecht is bevoegd gezag voor de NRU.  

 

Recente besluitvorming  

De rijksbijdrage van € 158 mln. aan de NRU is uitgesteld van 2016 tot 2026. 

In december 2013 hebben B&W van de gemeente Utrecht besloten het “Keuzedocument NRU” ter 

besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarmee worden de contouren van het 

eindbeeld van een opgewaardeerde NRU vastgelegd.  

GS van de provincie Utrecht hebben kennisgenomen van het besluit van de B&W. GS benadrukken in 

een brief aan B&W van Utrecht het belang van de opwaardering van de NRU voor zowel het regionale 

als ook het nationale wegennet. GS herbevestigen de provinciale financiële bijdrage van € 16,7 

miljoen in de regionale bijdrage van € 50 mln. mits het definitieve ontwerp voldoet aan de eerder door 

GS gestelde voorwaarden. 

  

2014  Besluitvorming Keuzedocument  

 Aanbesteding  

 Einde fase 2B (bestemmingsplan en MER)  

2016  Einde beroepsprocedure  

2016-2028  Realisatie  

 

 

3.4 Planstudie A28 Utrecht – Amersfoort 
 

Besluitvorming 

De besluitvorming rond de A28 Utrecht - Amersfoort is afgerond. Op 5 juli 2013 is het 
wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort onherroepelijk geworden. Het traject Leusden Zuid-
Hoevelaken is in juli 2013 in gebruik genomen. Op 16 september 2013 heeft de openingshandeling 
plaatsgevonden van de A28 Utrecht – Amersfoort. 
 
Vanaf begin 2009 valt dit traject onder de Spoedaanpak, waarin 30 knelpunten in Nederland versneld 
worden aangepakt. Rijkswaterstaat werkt sinds eind 2010 aan het groot-onderhoud van de A28 en 
aan de voorbereidingen voor de verbreding. De werkzaamheden zijn gecombineerd uitgevoerd om 
minimale hinder te veroorzaken voor zowel de weggebruiker als de omgeving. (Eén keer de weg op). 
Het traject Utrecht- Leusden Zuid is gefaseerd in gebruik genomen begin 2013.  

 

Vervolgproces 

2013-2016 Gevelisolatie 

 

Bevoegd Gezag 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

 

Omgeving en communicatie 

Vanuit het landelijk project Gevelisolatie van Rijkswaterstaat wordt het onderzoek naar gevelisolatie 
uitgevoerd en het aanbrengen van eventuele gevelisolatie. Dit in nauwe samenwerking met de 
gemeente langs het traject van de A28 Utrecht – Amersfoort. In oktober/november 2013 zijn de 
betrokken eigenaren van woningen met een hogere waarde middels een drietal 
informatiebijeenkomsten geïnformeerd over het proces rondom gevelisolatie.  
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4. Communicatie VERDER 
 

Projectcommunicatie 

De samenwerkingspartner die een VERDER maatregel trekt is verantwoordelijk voor de 

projectcommunicatie. De afspraak is dat deze samenwerkingspartner communiceert via eigen 

middelen. Daarin neemt zij altijd de kernboodschap van VERDER op om aan te geven dat het project 

in breder verband wordt uitgevoerd. De communicatie-uitingen worden ook weergegeven op 

ikgaverder.nl, zodat daar de ontwikkelingen binnen het pakket gevolgd kunnen worden. 

 

Rijkswaterstaat, de gemeente en provincie Utrecht (Ring Utrecht NRU) voeren de regie op de 

uitvoering van de VERDER planstudies. In het voorjaar 2011 is in het MOVV daarover het volgende 

besluit genomen: ‘De belangrijkste (ijk)momenten worden gezamenlijk en in de VERDER huisstijl 

gecommuniceerd, bijvoorbeeld wanneer besluitvorming plaatsvindt. Gedurende het werkproces 

kunnen de individuele partners zelfstandiger communiceren (bijvoorbeeld over inloopavonden) binnen 

de projecten zoals NRU, Hoevelaken, etc.’ 

 

De individuele partners nemen in hun uitingen altijd de kernboodschap van VERDER op en het 

VERDER logo. 

 

Onderstaand schema geeft aan wanneer welke afzender/huisstijl gekozen wordt:  

Fase Analyse Studiefase  Uitvoeringsfase 

Afzender/huisstijl VERDER Huisstijl van partner die 

de maatregel trekt in 

combinatie met VERDER 

boodschap/ groene pijl. 

Huisstijl van partner die 

de maatregel trekt in 

combinatie met VERDER 

boodschap/ groene pijl. 

 

Programmacommunicatie 

De website ‘ikgaverder.nl’ bevat een overzicht van de voortgang van de realisatie van VERDER 

maatregelen. 

 

  



  

Bijlage: 
 
 
Voortgang regionale VERDER maatregelen. 


