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DATUM 26-5-2014 

AAN de leden van de Statencommissie MME 

VAN gedeputeerde J.W.R. van Lunteren 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Behandelen Mobiliteitsplan in de Statencommissie MME van 16 juni 

 

Beste leden van de Statencommissie MME, 

 

Via deze weg wil ik u graag verduidelijken waarom we het Mobiliteitsplan voor de zomer willen aanbieden in 

plaats van het eerder gecommuniceerde moment in september. Gezien de noodzaak om de Nota van 

Uitgangspunten voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in september te behandelen (zie argumentatie 

hieronder), wil ik ten behoeve van de zuiverheid van het proces eerst het kaderstellend Mobiliteitsplan aanbieden. 

Gezien het aantal zienswijzen is dit ook mogelijk gebleken. 

 

Argumentatie planning Aanbesteding 

De Nota van Uitgangpunten is het kader voor de concessieverlening. Indien het Mobiliteitsplan later wordt 

vastgesteld dan schuift de besluitvorming over dit kader ook op. Dit zou dan later in het proces moeten worden 

ingehaald om voor het zomerreces in 2015 tot gunning over te kunnen gaan. Deze ruimte is er niet. In de 

procedure voor het aanbesteden moet rekening gehouden worden met formele termijnen (o.a. voor zienswijzen 

op PvE en termijn voor opstellen offertes) en met onvoorziene of ingewikkelde vragen vanuit de markt op het 

bestek: daar is met de huidige planning geen versnelling te maken. De huidige planning koerst erop om de 

vervoerbedrijven voor de zomer 2015 hun offertes aan te laten leveren en tot gunning over te gaan. Indien dit niet 

meer mogelijk is dan schuift de planning verder op tot na de zomer. Reden hiervoor is dat de vervoerbedrijven in 

de zomervakanties hun offertes dan niet volledig kunnen maken, onder andere omdat fabrieken van busbouwers 

een aantal weken gesloten zijn.  

 

In de planning is voldoende tijd opgenomen voor een goede implementatie van de nieuwe concessie. Ook is een 

buffer ingebouwd om eventuele bezwaarprocedures in de tijd op te kunnen vangen. Indien er bij de start van dit 

project een maand vertraging ontstaat dan is alle rek en ruimte uit de planning en zal dit ongetwijfeld 

consequenties hebben voor de kwaliteit. De buffer voor juridische procedures wordt krap en besteltermijnen voor 

bussen komen onder druk te staan. Omdat er in de huidige concessie geen mogelijkheid is om onder de 

bestaande condities te verlengen, is dit geen wenselijke situatie.  

 


