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Onderwerp Statenbrief: voortgangsrapportage Uithoflijn 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Medio 2018 rijdt de eerste tram van Utrecht CS naar Utrecht Science Park De Uithof: de Uithoflijn. Deze vervangt 
Nederlands drukste busverbinding – lijn 12. De Uithoflijn rijdt in 17 minuten van Utrecht Centraal Station naar P+R 
De Uithof. De Uithoflijn kost in totaal circa € 440 miljoen, inclusief trams. 
 
Aanleiding 

Gemeente Utrecht en provincie Utrecht zijn sinds 1 januari 2015 samen opdrachtgever van de projectorganisatie 
Uithoflijn: de datum waarop de verkeers- en vervoerstaken van Bestuur Regio Utrecht (BRU) zijn overgegaan 
naar provincie Utrecht.  
 
De projectorganisatie Uithoflijn heeft samenwerkingsovereenkomsten met de Uithofpartners (Universiteit Utrecht, 
UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht) en de Projectorganisatie Stationsgebied: samen bouwen we de Uithoflijn. 
Veel belangrijke besluiten om de Uithoflijn te kunnen realiseren zijn al genomen, zoals de gunningsbesluiten in 
december 2014, voor de aanleg van de traminfrastructuur en de levering van de tramvoertuigen. Voor de 
bestuurlijke besluitvorming in de komende jaren geldt daarom: geen bericht is goed bericht. 
 
De projectorganisatie Uithoflijn rapporteert elk kwartaal aan de Stuurgroep Uithoflijn over de voortgang van het 
project. Elk half jaar wordt een bestuurlijke voortgangsrapportage opgesteld, met als doel om Gedeputeerde 
Staten, B&W, Provinciale Staten en de Gemeenteraad van Utrecht te informeren over de voortgang, de stand van 
zaken en de aanstaande mijlpalen van het project Uithoflijn.  
 
Voor de nieuwe leden van de Provinciale Staten wordt aanvullend een Uithoflijn dossier samen gesteld, met 
daarin meer achtergrondinformatie over het project. Dit dossier zal medio 2015 aan hen worden verstrekt, zo 
mogelijk gecombineerd met een projectbezoek. 
 
Voorgeschiedenis 
In 2011 is begonnen met de aanleg van delen van de onderbouw (de ondergrond waarop de tramlijn komt te 
liggen). Deze is inmiddels grotendeels afgerond. Op 23 december 2014 hebben het Dagelijks Bestuur van 
Bestuur Regio Utrecht (BRU) en de Koninklijke BAM Groep het contract voor de realisatie van de 
traminfrastructuur van de Uithoflijn ondertekend. Het contract met het Spaanse CAF S.A. voor de levering van 
tramvoertuigen is op 30 januari 2015 getekend.  
 



 

  

 

 
Vooruitblik 
De eerste maanden van 2015 hebben in het teken gestaan van de fase-overgang van contractering naar 
(voorbereiding) realisatie. Het contract met BAM is op 23 december al getekend, waardoor de project ‘start-up’ 
voor de traminfrastructuur in januari kon plaatsvinden. Vanwege bezwaren van de afgewezen partij, moest het 
ondertekenen van het contract met CAF wachten tot 30 januari, en heeft de project ‘start-up’ voor het 
trammaterieel begin maart plaatsgevonden in Zaragoza, Spanje.  
 
De rest van dit jaar wordt vooral in beslag worden genomen door de werk- en productievoorbereiding door BAM 
en CAF. De feitelijke aanleg van de traminfrastructuur start naar verwachting eind 2015/begin 2016 en begin 
2017 worden de eerste trams afgeleverd. Medio 2018 start de feitelijke exploitatie: het moment waarop reizigers 
gebruik kunnen maken van de Uithoflijn.  
 
Ook wordt er in 2015 verder gewerkt aan de realisatie van de Dichtersbaan. Dit is een busbaan tussen de 
Vondellaan en het busstation aan de Jaarbeurszijde van Utrecht CS, die (de aanleg van) een trambaan op de 
Adama van Scheltemabaan mogelijk maakt. De werkzaamheden zijn begin 2014 gestart. Eind 2015 is de 
busbaan klaar voor gebruik. 
 
Andere bijzonderheden in 2015 zijn de Provinciale Statenverkiezingen, de Tour de France, die  op 4 en 5 juli 
2015 begint in Utrecht en tot twee keer toe de Uithoflijn passeert. 
 
Essentie / samenvatting: 
In het laatste half jaar van 2014 is de contractering van de traminfrastructuur en het trammaterieel Uithoflijn 
afgerond en heeft hierover besluitvorming plaatsgevonden: de contracten zijn gegund aan de Koninklijke BAM en 
het Spaanse CAF. Tevens zijn diverse Uitvoeringsovereenkomsten tussen gemeente en provincie vastgesteld, 
waarin afspraken zijn vastgelegd over de uitvoering van de randvoorwaardelijke projecten, waaronder met name 
het Stationgebied en de Integrale Tramremise. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Doel van de bestuurlijke voortgangsrapportages is het gemeentelijk en het provinciaal bestuur op regelmatige 
basis te informeren over de voortgang en beheersing van het Uithoflijnproject.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De eerstvolgende halfjaarrapportage zal gaan over het eerste halfjaar van 2015. Daarin zal onder andere 
gerapporteerd worden hoe wordt omgegaan met de resultaten van de beide aanbestedingen. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Gedeputeerde Staten vragen de Statencommissie om kennis te nemen van de voortgang van het project 
Uithoflijn. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


