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Inleiding 

 

Bij het vaststellen van het regionale VERDER pakket in 2009 is een samenhangend pakket van maatregelen 

overeengekomen waarmee de bereikbaarheid van de regio tot en met 2020 op peil kan worden gehouden. Dit 

pakket had een overprogrammering van ca. € 50 mln. Bij vaststelling van het VERDER-pakket is afgesproken dat 

in 2013 een evaluatie zou worden uitgevoerd. Verschillende VERDER-maatregelen zijn de afgelopen jaren 

uitgevoerd. Bovendien is van een belangrijk aantal maatregelen een uitvoeringsvoorstel uitgewerkt. Hierdoor is 

van het VERDER-pakket nauwkeuriger in te schatten wat de te verwachten effecten zijn. Met de opgedane 

inzichten is in de herijking van het pakket gekomen tot een qua effecten vergelijkbaar pakket, maar nu passend 

binnen de beschikbare dekking. Naast het laten vervallen van een paar projecten zijn met name de 

projectbudgetten aangepast. Daarnaast zijn de spelregels aangepast om met een alternatieve projectinvulling te 

kunnen komen die een vergelijkbaar mobiliteitseffect heeft, maar die eenvoudiger gerealiseerd kan worden. 

In dit document treft u informatie aan over de voortgang van de projecten uit het herijkte regionale pakket 

VERDER. Het gaat om een pakket van 100 maatregelen die tot en met 2020 gerealiseerd worden om de 

bereikbaarheid van de regio te helpen garanderen.  Met de realisatie van de maatregelen is ruim € 499 mln. 

gemoeid. De regionale partners staan garant voor de dekking van ruim € 491 mln.  

  
Beschikbare dekking: 

Totaal beschikbaar BRU Gem. Utrecht Pr. Utrecht Gem. Amersfoort Regio Amersfoort RWS en Prov. Gld. 

€ 491.750.000 € 180.000.000 € 95.000.000 € 185.000.000 € 22.860.000 € 2.815.000 € 6.075.000 

 
Het oorspronkelijke regionale VERDER pakket bevatte 113 maatregelen wen was goed voor een omzet van 

€ 544 mln. In december 2014 is na evaluatie en herijking van het pakket in het Utrechts Verkeer en Vervoer 

Beraad (UVVB) besloten af te zien van de realisatie van 13 maatregelen en is op budgetten van maatregelen 

waarover nog geen besluit tot uitvoering was genomen zodanig gekort, dat een pakket resteerde van bijna  

€ 499 mln. De wens om het programma terug te brengen tot een gedekt pakket is daarmee niet helemaal 

gehaald. Afgesproken is hoe de resterende overprogrammering van € 7,9 mln. uiterlijk in 2018 zal zijn opgelost. 

 

Met de herijking zijn ook de spelregels voor uitvoering van het regionale maatregelenpakket VERDER door het 

UVVB bijgesteld. De spelregels treft u hieronder aan. Eerdere spelregels zijn hiermee vervallen. 

 

Spelregels na herijking VERDER pakket : 

a. Het programma bestaat uit een samenhangend pakket aan maatregelen, met een maximum budget per 

maatregel. 

b. De uitvoering van maatregelen dient sober en doelmatig te gebeuren. 

c. Het streven is om de maatregelen voor eind 2020 gerealiseerd te hebben. Maatregelen waarover per eind 

2020 nog geen onomkeerbaar uitvoeringsbesluit is genomen worden niet meer onder het programma 

VERDER uitgevoerd, tenzij het UVVB daar op verzoek van de coördinerende partner anders over besluit. 

d. Maatregelen mogen door de coördinerende partij onder voorwaarde van afstemming met de dekkende 

partner, na overleg met partijen van betreffende deelpakket en na instemming van het UVVB worden 

ingeruild, waarbij de volgende uitgangspunten gelden:  

 Alleen bij meer effect is verschuiving tussen modaliteiten toegestaan.  

 Vastgehouden wordt aan de eis van rentabiliteit van de maatregelen (positief NCW). 

e. Partijen zijn gehouden om de ‘Aanvullende regionale overeenkomst financiën’ van 28 februari 2007 (over de 

toegezegde middelen ter dekking van het pakket) na te komen. 

f. Bij het niet uitvoeren van een maatregel, het niet omruilen voor een nieuwe maatregel en de afronding van 

een maatregel een positief saldo constaterend (bijvoorbeeld door aanbestedingsvoordeel) valt de beoogde 

dekking voor de betreffende maatregel c.q. het restsaldo na instemming van het UVVB vrij. Voor het 

deelpakket Ring wordt hiermee in eerste instantie de restopgave voor de gemeente Utrecht, het Bestuur 

Regio Utrecht en de provincie Utrecht verminderd. Voor het deelpakket Driehoek treden de gemeente 

Amersfoort, regio Amersfoort en de provincie in overleg over de inzet van de vrijvallende gelden.     

 

Hierna treft u een overzicht van de VERDER maatregelen in het herijkte pakket, met vermelding van het 

oorspronkelijke maximale VERDER budget en dit budget na herijking. 

 

Vervolgens volgt per maatregel een informatief blok met: VERDER nummer en de titel van de maatregel; de 

trekkende partner; een beschrijving van de maatregel; het doel; de kosten en het maximale VERDER budget; de 

partner die voor de dekking garant staat; de actuele fase van het project en een omschrijving van de actuele fase.  
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Daarna treft u een overzicht aan met de dertien maatregelen die zijn vervallen. Het gaat om maatregelen 

waarvoor gezamenlijk is besloten om deze niet uit te voeren. Op dezelfde pagina treft u informatie over de hoogte 

van het inmiddels vrijgegeven deel van het VERDER budget.  

 

Tot slot is een tabel opgenomen waarin de actuele voortgang van de maatregelen onder elkaar is weergegeven. 

De tabel geeft een totaaloverzicht van de voortgang van de realisatie van in het regionale pakket VERDER 

opgenomen maatregelen.  
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VERDER 
nummer 

Maatregel  
Oorspronke- 
lijk VERDER 

pakket 

VERDER 
pakket na 
herijking 

 
Pag. 

  Kwalitatief hoogwaardig fietsnetwerk      
no r 1  Leidsche Rijn Centrum - Utrecht Centrum - Uithof - Zeist (2 routes) 1.720.000 1.720.000 3 
no r 2 Houten - Papendorp -Leidsche Rijn Centrum - Lage Weide - Maarssen 1.150.000 1.150.000 3 
no r 3 Maarssen - Utrecht Centrum - Houten 920.000 920.000 3 
no r 4 Utrecht Noord - Utrecht Centrum - Nieuwegein - Vianen 900.000 900.000 4 
no r 5 De Bilt - Uithof - Nieuwegein - IJsselstein 700.000 700.000 4 

no r 6 Utrecht Noord - Uithof - Bunnik - Houten (via 2 routes)  1.100.000 1.100.000 4 
no r 8 Utrecht Centrum - De Bilt - Zeist 800.000 780.000 5 
no r 9 A'frt Centrum - Noord - Vathorst 300.000 300.000 5 
no r 10 deel 2 Leusden - A'frt Centrum  - Soest (2.790.000) 2.790.000 2.610.000 5 
no r 11 Leusden - A'frt Noord - Baarn 1.000.000 1.000.000 7 

no r 12 Hoevelaken - A'frt Noord - Soest 500.000 500.000 7 
a 51-1 Directe fietsverbinding Soest - Soesterberg  3.000.000 3.000.000 8 
a 51-2 Directe fietsverbinding Soest - Soesterberg  1.000.000 1.000.000 8 
b 2 Bewegwijzering fietsroutes verbeteren 500.000 500.000 8 
b 25 Nieuwe fietsverbinding Uithof - Nieuwegein 4.000.000 4.000.000 9 

b 33 Dubbelzijdig fietspad Westelijke verdeelring Utrecht 900.000 900.000 9 
b 201 Meer en betere fietsenstallingen in regio bij (Hoogwaardig) OV-haltes 1.000.000 1.000.000 10 
b 65 Opwaarderen fietsroute Bunschoten - A'frt 200.000 61.075 10 
b 16 Opwaarderen fietsroute Dorresteinseweg A'frt - Leusden 150.000 150.000 10 
b 112 Fietsverbinding A'frt Noord- Nijkerk 1.500.000 2.600.000 11 

b 114 Aanleg/uitbreiden Fietsstalling A'frt - Centrum 300.000 300.000 11 
b 11 Fietspad Koningsweg Soest (N221) - Hoge Vuurscheweg (N415) 900.000 900.000 12 
b 19 Aanleg fietsbrug over de Eem ter hoogte van Baarn (ontbrekende schakel A'frt - Baarn) 3.000.000 1.700.000 12 
b 104B Aanleg fietstunnel Hertekop onder N226 (Arnhemseweg) 4.000.000 4.000.000 13 
b 88 Uitbr. fietsparkeervz. bij stations A'frt Schothorst/ Vathorst, Soest Zuid, H’sum Noord 3.250.000 2.950.000 13 

b 246 Fietsbrug Oog in Al 15.000.000 15.000.000 14 
a 131c Verbinding (onder/over N199) voetgangers en fietsers Coelhorsterweg - Hoogland  2.600.000 2.600.000 14 
a 191 Verbetering fietsverbinding Hoevelaken - A'frt Centrum (via Hogeweg) 900.000 900.000 15 
a 192 Verbetering fietsroute Bunschoten - A'frt Vathorst 550.000 550.000 15 
a 262 Opwaarderen alternatieve fietsroute door Utrecht Centrum 1.500.000 1.430.000        16 

a 269 Verbeteren herkenbaarheid fietsnetwerk  2.000.000 1.924.124 16 
a 270 Aanleg vijf fietstunnels op Utrechtseweg (N237) 10.000.000 10.000.000 17 
a 271 Aanleg fietstunnel Salvador Allendeplein (incl. fietsverbinding Havenweg) 3.500.000 3.150.000 17 
a 272 Aanleg fietsonderdoorgang Spinozabrug 3.000.000 3.000.000 18 
no r 14 5 leenfietsen NS Station Bunnik 15.000 15.000 18 

no r 17 5 leenfietsen NS station Utrecht Zuilen 15.000 15.000 18 
a 273 Uitbreiding leenfietsen gemeente Utrecht 4.300.000 4.111.000 19 

  Totaal Fiets 81.045.000 77.436.199  

  
 

Park + Ride voorzieningen     
 

no r 20 Park + Ride locatie Leidsche Rijn / Lage Weide 3.000.000 2.857.500 19 
no r 21 Park + Ride locatie Vianen 500.000 500.000 20 
no r 22 Park + Ride station Breukelen 1.000.000 1.000.000 20 
no r 23 Park + Ride locatie station Driebergen - Zeist 1.600.000 1.600.000 21 
no r 24 Park + Ride locatie station Nijkerk-Corlaer of Harderwijk 1.000.000 500.000 21 

no r 25 Park + Ride locatie station Barneveld - noord 3.000.000 3.000.000 22 
b 230 Park + Ride marketing en communicatie 1.800.000 175.000 22 
a 138 Aanleg P+R-locatie stadspoort A27  12.000.000 10.800.000 23 
a 145 Optimalisatie P + R locatie Hooggelegen  16.000.000 14.400.000 23 

  Totaal P&R 39.900.000 34.832.500  

  Regionaal Verkeersmanagement      
no r 27 RVM (RVMC) Regionaal Verkeersmanagementcentrale 3.013.680 3.013.680 24 
no r 28 RVM (UDW)Databank voor verkeersgegevens 12.328.480 12.328.480 24 
no r 29 RVM (NG)Het netwerk Geregeld  1.801.680 1.801.680 24 
no r 30 RVM (WBiB)Afstemming van wegonderhoud (wegonderhoud Beter in Beeld) 1.081.680 1.081.680 24 
no r 31 RVM (DAAS)'De auto als sensor' 200.000 200.000 24 

no r 32 RVM (BOSS)Verkeersmodellen voor korte termijn 1.077.840 1.077.840 24 
no r 33 RVM (COMM)Communicatie  780.000 780.000 24 
? Regionaal Verkeersmanagent (Beter Benut) via BDU via BDU 24 
a 78 RVM(MOS) deelmaatregelen op straat om verkeer te informeren, sturen en  geleiden 7.880.000 7.880.000 24 

  Totaal RVM 28.163.360 28.163.360  
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VERDER 
nummer 

Maatregel  
Oorspronke- 
lijk VERDER 

pakket 

VERDER 
pakket na 
herijking 

 
Pag. 

  Mobiliteitsmanagement maatregelen      
  Beloningsproef Utrecht Oost (anders betalen voor mobiliteit)      
no r 18 Programma oprichten mobiliteitsplatforms 220.000 110.000 24 
b 102 Instellen Stimuleringsfonds innovatieve mobiliteitsmanagementmaatregelen 1.500.000 1.350.000 25 
no r 19 Programma tijdsordening 3.000.000 500.000 26 
a 159 Stimuleren gebruik deelauto's  2.000.000 807.380 26 

  Totaal Mobiliteitsmanagement 6.795.000 2.767.380  

  Goederenvervoer      
no r 26 Programma Stedelijke Distributie: 500.000 344.931 27 
a 58 Groter aandeel Binnenvaart in de regio Utrecht (AMS  barge en Blue port)  8.400.000 7.540.000 27 
b 58 Groter aandeel binnenvaart in regio Utrecht en Amersfoort (Pilot) 650.000 500.000 28 
b 222 Elektrisch vervoer over water (pilot) 200.000 200.000 28 
b 232 Goederenvervoermanagement op bedrijventerreinen 250.000 250.000 29 

  Totaal Goederenvervoer 15.300.000 8.834.931  

  OV maatregelen      
a 20a Aanleg bushaltes afrit A27 Eemnes/Laren 500.000 500.000 29 
a 43 Pilot spitsbus Amersfoort - Leusden - Utrecht (hele dag)(2.121.000) 2.121.000 1.500.510 30 
a 44 Kwaliteitsverbetering bus knooppunt Leusden  500.000 500.000 30 
a 55 Versnelling spitsbus Amersfoort - Utrecht-Uithof  1.000.000 1.000.000 31 

a 88 Verbetering OV-as Utrecht Centrum - Utrecht Noord (Zuilen/Overvecht/Maarssen)  17.500.000 14.000.000 32 
a 96 Versnelling en frequentieverhoging sneltram Utrecht - Nieuwegein/IJsselstein  4.500.000 4.000.000 32 
a 97 Nieuwe busverbinding Leusden - Amersfoort-Noord 900.000 650.000 33 
a 97 Vertramming station Utrecht Centraal - De Uithof  100.000.000 100.000.000 33 
a 116 Ontwikkeling station Amersfoort-Vathorst tot regionale OV-knoop  4.950.000 4.950.000 34 

b 85 OV-verbinding Wijk bij Duurstede reistijd verkorten 5.000.000 3.549 34 
b 86 Tangentlijn 10 versterken: nieuwe route en frequentieverhoging 5.000.000 5.000.000 35 
b 89 Corridor Bilthoven - Zeist - Driebergen NS/Heuvelrug 10.000.000 7.200.000 36 
b 90 Lucasbrug optimaliseren voor OV  5.000.000 4.500.000 36 
b 258 Aansluiten langzaam verkeerbrug Rabo op perrons Utrecht CS 5.000.000 5.000.000 37 

a 123a Versnelling OV Amersfoort Centrum - Amersfoort Vathorst   5.600.000 2.600.000 38 
b 128 Doorstroming OV Soest - Baarn - Hilversum (lijn 70): kleine infrastructurele maatregelen 300.000 300.000 38 
b 80 Verbeteren overstapfaciliteiten station Hilversum 300.000  39 
a 252 Aanleg bustunnels HOV Zuidradiaal en aansluiting Taatse viaduct 35.000.000 35.000.000 40 
a 266 Realiseren HOV Westtangnet 2e fase (Leidsche Rijn C - Lage Weide - station Maarssen)  5.000.000 5.000.000 40 

  Totaal OV 221.851.000 199.704.059  

  Benuttings maatregelen      
- Monitoren maatregelen 500.000 500.000 41 
- Programmabureau VERDER 0 420.000 41 
a 33 Aanleg ongelijkvloerse kruising spoor Soest-Zuid (inclusief stationsontwikkeling)  10.000.000 10.000.000 42 
a 39a Aanleg parallelweg Birkstraat (N221 Soest - Amersfoort) 3.300.000 1.924.666 43 
a 39b Herinrichting kruispunt N221-N413 (Vondellaan/Soestebergsestraat) 900.000 900.000 43 

a 40 Capaciteitsverbetering Westelijke ontsluiting A’frt  60.000.000 60.000.000 44 
a 40b Aanpassing rotondes en wegvakken N199 (A1 - Rondweg-noord) 1.100.000 1.100.000 44 
a 70 Tweede fase A12 Bravo, realisatie verbinding Woerden-A12 (verbinding 6c)  8.600.000 7.310.000 45 
a 92 Aanleg ongelijkvloerse spoorkruising in Amersfoortseweg te Nijkerk 10.500.000 10.500.000 45 
a 105 Capaciteitsvergroting rotonde N224-N226 Woudenberg 1.500.000 1.500.000 46 

a 106 Verbreding Randweg Leusden en optimalisering aansluiting op A28 (3.600.000) 3.600.000 3.922.355 46 
a 115 Realiseren aansluiten Heideweg op Rondweg-oost (Amersfoort)  6.000.000 6.000.000 47 
a 124 Doortrekken N210 richting afslag Nieuwegein Zuid  5.000.000 4.500.000 47 
a 184 Ontsluiting Vathorst-West op A1 bij Amersfoort  7.500.000 7.500.000 48 
a 185b A12 Salto oostelijke ontsluiting Houten 13.000.000 12.365.000 48 

a 199 Kortsluiting Outputweg en Energieweg (Amersfoort) 20.300.000 20.300.000 48 
 Per herijking 2014 vervallen maatregelen    

  Totaal benutting 151.800.000 147.912.021  

  Totaal VERDER maatregelenpakket incl. resterende overprogrammering 544.854.360 499.650.450  

 Beschikbare dekking 500.000.000 491.750.000  

 Rest krimpopgave Ring  (Provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht en gemeente Utrecht)  44.854.360 7.900.450  
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Maatregel No r 1 fietsroutes LR-centrum – centrum - De Uithof – Zeist (2 routes) 

TREKKER Gemeente Utrecht en BRU (fietsroute De Uithof-Zeist € 300.000)  

Omschrijving  Deze relatie is de belangrijkste hoofdfietsroute door de stad en in de regio. Met name het stuk tussen Utrecht Centraal en de 
Uithof is een zeer druk bereden stuk fietspad. LR is nu een belangrijk woongebied en zal in de toekomst verder uitgroeien. 
Leidsche Rijn Centrum zal in 2020 een grote bedrijvenlocatie zijn. Het zal dus net zoals Utrecht Centrum en de Uithof grote 
hoeveelheden fietsers trekken. 
De gehele centrum-as moet een hoogwaardige fietsverbinding worden. Hiervoor is het belangrijk dat zowel het comfort van de 
route (bijv. uitgevoerd in asfalt, obstakel vrij)) goed is, maar ook de doorstroming bij vooral de kruisingen verbeterd wordt. 
Fietsers van de Uithof naar Zeist hebben een omrijfactor van 1,39. Door de aanleg van het fietspad Uithof – Zeist kan dit verkort 
worden naar 1,24. Hiermee wordt net niet voldaan aan de norm omrijfactor van 1,2 naar het centrum van Zeist. 
 

DOEL Versnellen en verhogen van betrouwbaarheid van de verplaatsingen op relatie 1. 

Totale KOSTEN € 1.720.000     

VERDER dekking € 1.720.000     

Dekkende partner(s) Gemeente Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 15-04-2010 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 28-04-2010 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
 

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

    X 

Omschrijving actuele 
fase 

Het gehele budget is vrijgegeven. De Prins Hendriklaan en de Platolaan zijn uitgevoerd. De parallelweg langs de Biltstraat 
(tussen de Sweelinkstraat en Maliestraat) wordt op dit moment ingericht als fietsstraat.  

 

Maatregel No r 2 fietsverbinding Houten – Papendorp – Leidsche Rijn – Lage Weide 

TREKKER Gemeente Utrecht 

Omschrijving  Papendorp en Lage Weide zijn beide kerngebieden met een sterke automobiliteit. Het aandeel fiets op deze relatie is relatief 
beperkt. De verbindingen voldoen elk aan de normen voor de omrijfactor en wachttijden bij VRI’s. De maatregelen op deze 
verbinding zijn daarom gericht op het versnellen en aantrekkelijker maken van het netwerk door het vernieuwen van het asfalt 
van het Papendorpsepad en het sociaal veiliger maken van de onderdoorgang A2 (Galecopperdijk). Door de aanleg van een 
vrijliggend fietspad op de Ravenswaarde wordt de route over het industrieterrein veiliger en aantrekkelijker doordat er minder 
overlast is van geparkeerde (vracht)auto’s. 
 

DOEL Verhogen aantrekkelijkheid (sociale veiligheid) van snelheid van de verbinding. 

Totale KOSTEN      

VERDER dekking €1.150.000     

Dekkende partner(s) Gemeente Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 14-3-2011 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
 

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

   X  

Omschrijving actuele 
fase 

Het gehele budget is vrijgegeven.  

 

Maatregel No r 3 fietsverbinding Maarssen – Utrecht Centrum – Houten 

TREKKER Gemeente Utrecht 

Omschrijving  De relatie Maarssen – Utrecht centrum is zeer direct, wel is de afstand gelijk aan de acceptabele maximale fietsafstand van 7,5 
km. Daarnaast zijn er vooral op de Amsterdamsestraatweg enkele grote kruisingen met VRI welke voor vertraging zorgen. De 
relatie Utrecht Centrum – Houten is zowel op de fiets als op het spoor een belangrijke verbinding. De omrijfactor (1,12) voldoet 
net niet aan de eisen, maar de overschrijding is minimaal. De mogelijkheden om de route verder te verkorten zijn minimaal. De 
fietsafstand is wel lang (vanaf Houten CS naar Utrecht Centrum is 8 km). 

DOEL Verhogen aantrekkelijkheid (sociale veiligheid) van snelheid van de verbinding. 

Totale KOSTEN      

VERDER dekking € 920.000     

Dekkende partner(s) Gemeente Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 13-4-2011 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
 

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

  X  deels X 

Omschrijving actuele 
fase 

Het gehele budget is vrijgegeven. De deelprojecten Oud Mereveldseweg en Oud Wulfseweg zijn gereed en afgerekend. 

 



Concept Voortgangsrapportage regionaal maatregelenpakket VERDER – UVVB 26 november 2014 

     4 
 

Maatregel No r 4 fietsverbinding Utrecht Noord- Centrum – Nieuwegein – Vianen 

TREKKER Gemeente Utrecht 

Omschrijving  Met name de relatie Utrecht Centrum naar Nieuwegein is voor het OV een zeer sterke. Echter ook de fiets speelt hier een 
belangrijke rol. De route voldoet qua directheid net niet aan de normen (omrijfactor van ongeveer 1,23), maar een verkorting is 
nauwelijks mogelijk. Het aantal VRI’s op deze relatie is redelijk beperkt, alleen in het centrum van Utrecht is een groot aantal 
verkeerslichten aanwezig. De verbeteringen op de relatie zitten met name in de verbetering van het netwerk door het aanleggen 
van asfalt (fietsstraat) op de Kanaalweg en een nieuwe verbinding langs de Talmalaan. De relatie tussen Nieuwegein en Vianen 
is niet heel groot. Echter de maatregelen welke hier uitgevoerd moeten worden zijn ook zeer beperkt. 

DOEL Verhogen aantrekkelijkheid (sociale veiligheid) van snelheid van de verbinding. 

Totale KOSTEN      

VERDER dekking € 900.000     

Dekkende partner(s) Gemeente Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 14-3-2011  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
 

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

  X X  

Omschrijving actuele 
fase 

Het gehele budget is vrijgegeven. De Kanaalweg en de Talmalaan zijn grotendeels klaar, afhandeling restpunten wordt 
gerealiseerd. 

 

Maatregel No r 5 fietsverbinding De Bilt  - De Uithof – Nieuwegein – IJsselstein 

TREKKER Bestuur Regio Utrecht 

Omschrijving  Volgens de in 2006 gehouden tellingen is het aantal fietsers op de relatie De Bilt – Uithof zeer laag. Echter modelcijfers geven 
een heel ander beeld voor 2020. Dit beeld sluit beter aan bij de verwachtingen. De wachttijden op deze relatie voldoen aan de 
norm. De omrijfactor (1,24) voldoet net niet aan de norm. 

DOEL Verhogen aantrekkelijkheid (sociale veiligheid) van snelheid van de verbinding. 

Totale KOSTEN      

VERDER dekking € 700.000     

Dekkende partner(s) Bestuur Regio Utrecht 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 14-03-2011  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
 

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

   X  

Omschrijving actuele 
fase 

Het gehele budget is vrijgegeven. In het kader van fietsfilevrij zijn werkzaamheden gestart en uitgevoerd. De laatste fase 
wordt in het eerste kwartaal van 2015 uitgevoerd.  

 

Maatregel No r 6 fietsverbinding Utrecht Noord – Uithof – Bunnik – Houten 

TREKKER Gemeente Utrecht 

Omschrijving  De relatie Utrecht Noord – Uithof is qua omvang niet goed in te schatten aangezien op dit moment meerdere verbindingen 
mogelijk zijn. Door de Keggedreef en Nabuccodreef op te waarderen als hoogwaardige fietsverbinding zal een deel van het 
fietsverkeer op deze route geconcentreerd worden en zal de omrijfactor van deze verbinding aan de norm voldoen. Qua 
omrijfactor voldoet de realisatie Uithof (– Bunnik) – Houten niet aan de norm. Echter er zijn weinig tot geen mogelijkheden om 
deze verbinding directer te maken. 

DOEL Verhogen aantrekkelijkheid (sociale veiligheid) van snelheid van de verbinding. 

Totale KOSTEN      

VERDER dekking € 1.100.000     

Dekkende partner(s) Gemeente Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 14-03-2011 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase GEREED 
  

 Actuele fase  
 

   X  

Omschrijving actuele 
fase 

Het gehele budget is vrijgegeven. 
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Maatregel No r 8 Fietsverbinding Utrecht Centrum – de Bilt – Zeist 

TREKKER Bestuur Regio Utrecht 

Omschrijving  Zowel Zeist als De Bilt hebben een sterke relatie met Utrecht Centrum. Uit de cijfers lijkt met name het OV een sterke rol te 
vervullen op deze relaties. De verklaring hier zit waarschijnlijk in de afstand welke redelijk lang is. Vanaf Utrecht CS gezien naar 
de centra van de kernen zijn de afstanden ruim boven de 7,5 km. Qua omrijfactor zijn beide relaties nauwelijks te verbeteren. 
Het grote aantal VRI’s op de relatie zorgen voor grote vertragingen. 

DOEL Verhogen aantrekkelijkheid (sociale veiligheid) van snelheid van de verbinding. 

Totale KOSTEN      

VERDER dekking € 780.000     

Dekkende partner(s) Bestuur Regio Utrecht 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 14-03-2011 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
Van  

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

   X  

Omschrijving actuele 
fase 

Er is € 400.000 vrijgegeven. Deze maatregel is gecombineerd met project no r 5. In het kader van Fiets Filevrij zijn 
werkzaamheden gestart en uitgevoerd. De laatste fase wordt in het eerste kwartaal van 2015 uitgevoerd. 

 

Maatregel No r 9 Kwalitatief hoogwaardig fietsnetwerk –  Centrum-Noord-Vathorst 
onderdeel  Amersfoort  Centrum-Noord-Nieuwland 

TREKKER Gemeente Amersfoort 

Omschrijving  Deze relatie is een van de belangrijkste hoofdfietsroute door de stad. Deze route verbindt de nieuwbouwwijk Vathorst met het 
Centrum en het station. Een deel van de route is eerder opgewaardeerd. Er zijn nog enkele delen waar het comfort verbeterd 
kan worden. Enerzijds door asfaltering en anderzijds door verbreding waardoor passeren makkelijker wordt en kans op 
aanrijdingen van passerende fietsers kleiner wordt. 
In de wijk Kattenbroek ligt een afsplitsing naar de net gerealiseerde woonwijk Nieuwland. Voor de fietsers uit Nieuwland is deze 
route de verbinding naar de binnenstad. De relatie Amersfoort Centrum naar Amersfoort Noord voldoet ruim aan de norm voor 
de omrijfactor, de omrijfactor naar Amersfoort Vathorst voldoet net niet. Echter mogelijkheden om de route te verkorten zijn er 
niet of nauwelijks.  
De route naar Nieuwland zijn diverse verbeteringen mogelijk op het gebied van comfort. Nader onderzoek moet inzichtelijk 
maken wat de meest effectieve maatregelen zijn binnen het beschikbare budget. 

 
DOEL 

 
Verhogen comfort van de fietsverbinding door aanleg ontbrekende schakels.  

 
Totale KOSTEN 

 
Traject Vathorst – Schothorst: € 127.800 
Traject Nieuwland: € 172.200 

 
VERDER dekking 

 
Traject Vathorst – Schothorst: € 127.800 
Traject Nieuwland: € 172.200 

 
Dekkende partner(s) 

 
Gemeente Amersfoort 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 28-04-2010 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
 2010 

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

 X Nieuwland      X Vathorst 

Omschrijving actuele 
fase 

Er is € 148.000 vrijgegeven. Deeltraject van Schothorst naar Vathorst is uitgevoerd. Resterende budget wordt ingezet op 
deeltraject naar Nieuwland. PvA is goedgekeurd. Onderzocht wordt welke matregelen het beste kunnen worden ingezet 
om het comfort te verbeteren. 
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Maatregel No r 10 Hoogwaardig fietsnetwerk Leusden-Amersfoort-Soest 

TREKKER Regio Amersfoort   

Omschrijving  Leusden is voor de fiets met meerdere wegen verbonden met Amersfoort Centrum. Het aantal fietsers is ook aanzienlijk. 
Tevens is er een fors aantal buslijnen welke van/via Leusden naar Amersfoort gaan. Ook tussen Amersfoort en Soest zijn er 
meerdere verbindingen. 
De verbinding Leusden en Amersfoort bestaat momenteel uit een drietal verbindingen. De Hogeweg, de Heiligenbergerweg en 
de Arnhemseweg. Voor een extra verbinding langs het Valleikanaal zijn al vergevorderde plannen. Daarnaast bouwt Leusden 
een nieuwe wijk die ook een verbinding moet krijgen.  
Binnenkort wordt gestart met de bouw van de nieuwe wijk bij Leusden-zuid, hiervoor is het mogelijk om een directe verbinding 
met Amersfoort te realiseren parallel aan de PON-lijn. 
 

DOEL Verkorten van de verbinding(en) van Leusden naar Amersfoort Centrum en het bieden van een nieuwe verbinding tussen de 
nieuwbouwwijk Leusden Zuid en Amersfoort Centrum.  Daarnaast het verhogen van het comfort en dus aantrekkelijkheid 
van/naar Leusden en Soest vanuit Amersfoort Centrum. 

 
Totale KOSTEN 

 
Totaal € 2.610.000  

 
VERDER dekking 

 
Totaal € 2.610.000  

 
Dekkende partner(s) 
 

 
Provincie Utrecht 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 3-11-2011 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 7-09-2011 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

 X (4,5,6)  X (1,3) X (2) 

Omschrijving actuele 
fase 
 

Er is € 50.000 vrijgegeven n.a.v. PvA. Er is € 1.855.000 uitvoeringsbudget vrijgegeven. 
  Deelproject 1 ligt gecompliceerd. Aanvankelijk zou het Leusdens deel van deze fietsroute langs/naast de Pon-lijn komen 
te liggen. Bij realisering bleek dit op bezwaren van ecologische aard te stuiten. Het UVVB heeft ingestemd met een 
alternatief dat bestaat uit 2 deelprojecten. Het eerste is ‘doortrekken van het langs de Maanweg gelegen fietspad naar de 
Bavoortseweg (inclusief het aanpassen van de spoorwegovergang). Het tweede is de aanleg van een vrijliggend fietspad 
langs de om te leggen Maanweg. De spoorwegovergang moet worden aangepast. ProRail heeft opdracht gekregen om dit 
werk voor te bereiden. Feitelijk is daarmee dit deelproject in gang gezet. Deelproject B is op 7 november 2012 gestart. De 
omgelegde  Maanweg (incl. het nieuwe fietspad daarlangs)  is in het vierde kwartaal van 2013 in gebruik genomen. De 
verwachting is dat het fietspad bij de spoorwegovergang in het vierde  kwartaal van 2015 kan worden opgeleverd. 
  Deelproject 2 – Valleikanaal – Amersfoort Centrum 

Dit project is uitgevoerd en in december 2012 opgeleverd. VERDER bijdrage gebruikt als onderdeel van een veel groter 

project. De totale kosten hiervan waren € 1,1 mln., waarvan dus € 275.000 vanuit VERDER is gedekt. 

  Deelproject 3 – Fietsroute Kersenbaan 

Fietsaanpassingen maken onderdeel uit van het project Kersenbaan. Dit gaat om een nieuwe auto- en fietsverbinding 

tussen de A28 en het centrum. Project is uitgewerkt en voor de fietsvoorziening is een bijdrage van € 1.1 mln. vanuit 

VERDER toegekend. Het project is in januari 2014 gestart, oplevering is volgens planning medio 2015. 

  Deelprojecten 4,5 en 6 

De drie de deelprojecten richten zich op de verbetering tussen Amersfoort Centrum en Soest. Er is een plan van aanpak 
ingediend waarin de fietsrelatie tussen Soest en Amersfoort in brede zin wordt onderzocht, om op die manier de 
beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten. 
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Maatregel No r 11 Kwalitatief hoogwaardig fietsnetwerk – Leusden – A’frt Noord - Baarn  

TREKKER Gemeente Amersoort 

Omschrijving  De twee schakels in deze relatie bestaan op dit moment eigenlijk nog niet. De werkkern Amersfoort Noord wordt van Leusden 
gescheiden door de A28 en het spoor en richting Baarn zorgt de Eem voor grote omrijfactoren waardoor hij interessant is. 
Vanuit Leusden zijn er twee barrières. Reeds gewerkt wordt aan het slechten van de eerste namelijk de onderdoorgang van de 
A28 parallel aan het Valleikanaal. Vanuit Baarn blijft de te fietsen afstand fors. Deze is te verkorten tot 8,5 km d.m.v. van een 
brug over de Eem. De brug over de Eem is geen no-regret maatregel. De opwaardering van de route tussen Amersfoort Noord 
en Centrum richting Baarn is van belang om de route aantrekkelijk te maken. De omrijfactor op deze relatie is 1,43 en 
overschrijdt daarmee fors de norm. 

 
DOEL 

 
Verhoging comfort door aanleg van fietsvoorzieningen (fietsstraten) vooral tussen Amersfoort Noord en Baarn. 

 
Totale KOSTEN 

 
€ 1.000.000 

 
VERDER dekking 

 
€ 1.000.000 

 
Dekkende partner(s) 
 

 
Gemeente Amersfoort 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 17-1-2013 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

X     

Omschrijving actuele 
fase 

Op 17-1-2013 is € 25.000 voorbereidingsbudget vrijgegeven. Er zit een sterke samenhang tussen deze maatregelen en 
maatregel No r 12 (Kwalitatief hoogwaardig fietsnetwerk – Hoevelaken-Amersfoort Noord-Soest en de maatregel b19, 
aanleg fietsbrug over de Eem uit het eerder vastgestelde pakket. Tijdens  de evaluatie VERDER is geopperd om de 
fietsbrug te laten vervallen. Voor dit project moet in samenhang met maatregel No r 12 worden overwogen of 
verbetering van de fietsroute richting Baarn langs het bestaande traject zinvol is, of dat er een alternatief project wordt 
voorgesteld. 

 

Maatregel No r 12 Kwalitatief hoogwaardig fietsnetwerk – Hoevelaken-A’frt Noord-Soest 

TREKKER Gemeente Amersfoort 

Omschrijving  Door de aanleg van de Maleburg over de Eem is de route Amersfoort Noord – Soest qua afstand zeer interessant geworden 
met een lengte van ongeveer 7,8 km. Doordat de brug relatief kort open is zijn er nog geen telgegevens van deze route. De 
kwaliteit van de verbinding is goed echter op de twee kilometer lange Mgr. Van de Weteringstraat zijn nog geen 
fietsvoorzieningen getroffen. Het is niet de bedoeling in dit landelijke gebied fietsvoorzieningen aan te leggen. Wel wordt de 
route door deze comfortabeler te maken veel aantrekkelijker voor de fietser. De omrijfactor op deze relatie bedraagt 1,23. Er is 
dus sprake van een minimale overschrijding. 

 
DOEL 

 
Verhoging comfort door aanleg van fietsvoorzieningen (fietsstraten) tussen Amersfoort Noord en de nieuwe fietsbrug over de 
Eem nabij Soest. 

 
Totale KOSTEN 

 
€ 500.000 

 
VERDER dekking 

 
€ 500.000 

 
Dekkende partner(s) 
 

 
Gemeente Amersfoort 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 17-1-2013 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

X     

Omschrijving actuele 
fase 

Op 17-1-2013 is € 25.000 voorbereidingsbudget vrijgegeven. Er zit een sterke samenhang tussen deze maatregelen, de 
maatregel No r 11 (Kwalitatief hoogwaardig fietsnetwerk – Leusden-Amersfoort Noord-Baarn en de maatregel b19, 
aanleg fietsbrug over de Eem. In de evaluatie VERDER is het voorstel de fietsbrug te laten vervallen. De uitvoering van 
deze maatregel vormt vooral de verbinding tussen Amersfoort Noord en de Malebrug, die ook in dit geval verbeterd kan 
worden. We zijn bezig met het opstellen van een plan van aanpak. 
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Maatregel A 51-1 Directe fietsverbinding Soest - Soesterberg  

TREKKER Provincie Utrecht 

Omschrijving  Vanwege de vliegbasis Soesterberg is in de huidige situatie sprake van een grote omrijdafstand voor fietsers. Fietsers tussen 
Soest en Soesterberg/Zeist volgen de provinciale wegen. Met het verdwijnen van de vliegbasis ligt er een kans om deze fietsroute 
te verkorten. Daarnaast is er sprake van een grote verkeersdruk in dit gebied, vooral rond de aansluitingen met de N237. Een 
hoger fietsgebruik in dit gebied kan een bijdrage leveren aan de bereikbaarheidsopgave tussen Utrecht en Amersfoort. 
Voorgesteld wordt een directe fietsverbinding te realiseren, die aan de zijde van Soest aansluit ter hoogte van de Veldmaarschalk 
Montgomeryweg en aan de zijde van Soest ter hoogte van Soester Hoogt. De fietsroute sluit daarbij aan op het industrieterrein 
Soesterberg-Noord, met name om woon-werk verkeer te stimuleren gebruik te maken van de fiets. 
 

DOEL Een bijdrage leveren aan de bereikbaarheidsopgave tussen Utrecht en Amersfoort, door te zorgen voor een hoger fietsgebruik in 
dit gebied. 
 

Totale KOSTEN € 3.000.000     

VERDER dekking € 3.000.000     

Dekkende partner(s) Provincie Utrecht 
 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 02-12-2010 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 12-02-2014 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

 X    

Omschrijving actuele 
fase 

Het gehele budget van € 3.000.000 is in 2014 vrijgegeven. Er wordt gewerkt aan een uitvoeringsvoorstel dat samenhangt 
met de verdiepte ligging van de N237 ter hoogte van Soesterberg en de ontwikkeling van de voormalige vliegbasis 
Soesterberg. Wordt in samenhang uitgevoerd met het Regio Amersfoort deel van de fietsverbinding (A 51-2). 

 

Maatregel A 51-2 Directe fietsverbinding Soest - Soesterberg  

TREKKER Regio Amersfoort  

Omschrijving  Vanwege de vliegbasis Soesterberg is in de huidige situatie sprake van een grote omrijdafstand voor fietsers. Fietsers tussen 
Soest en Soesterberg/Zeist volgen de provinciale wegen. Met het verdwijnen van de vliegbasis ligt er een kans om deze fietsroute 
te verkorten. Daarnaast is er sprake van een grote verkeersdruk in dit gebied, vooral rond de aansluitingen met de N237. Een 
hoger fietsgebruik in dit gebied kan een bijdrage leveren aan de bereikbaarheidsopgave tussen Utrecht en Amersfoort. 
Voorgesteld wordt een directe fietsverbinding te realiseren, die aan de zijde van Soesterberg aansluit ter hoogte van de 
Veldmaarschalk Montgomeryweg en aan de zijde van Soest ter hoogte van Soester Hoogt. De fietsroute sluit daarbij aan op het 
industrieterrein Soesterberg-Noord, met name om woon-werk verkeer te stimuleren gebruik te maken van de fiets. 
 

DOEL Een bijdrage leveren aan de bereikbaarheidsopgave tussen Utrecht en Amersfoort, door te zorgen voor een hoger fietsgebruik in 
dit gebied. 
 

Totale KOSTEN € 1.000.000     

VERDER dekking € 1.000.000     

Dekkende partner(s) Gemeente Soest € 80.000 ; Provincie Utrecht 920.000 
 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 02-12-2010 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

X     

Omschrijving actuele 
fase 

Er is  € 80.000 voorbereidingsbudget vrijgegeven.  Eind oktober 2014 is gestart met de Voorontwerp-fase. Naar verwachting 
is de uitwerking tot en Definitief Ontwerp in begin 2015 afgerond. Een Uitvoeringsvoostel voor dit fietspad wordt verwacht 
in het voorjaar van 2015.  

 

Maatregel B 2  Bewegwijzering fietsroutes verbeteren 

TREKKER Bestuur Regio Utrecht 

Omschrijving  Aanbrengen bewegwijzering  op de belangrijkste fietsroutes (routes in VERDER en Fiets Filevrij) 

DOEL Betere herkenbaarheid van de fietsroutes 

Totale KOSTEN € 500.000     

VERDER dekking € 500.000 

Dekkende partner(s) Bestuur Regio 
Utrecht 

    

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 31-03-11 

UITVOERINGSVOORSTEL 
 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
 

GEREED 
 

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

X     

Omschrijving actuele 
fase 

Er is € 50.000 voorbereidingsbudget vrijgegeven  
De voorbereiding van dit project is in december 2013 gestart. Samen met de gemeente Utrecht is onderzoek gedaan naar 
markering op het wegdek. Wanneer de pilot slaagt wordt dit verder in de regio uitgewerkt. 
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Maatregel B 25 Nieuwe fietsverbinding De Uithof - Nieuwegein 

TREKKER Gemeente Utrecht 

Omschrijving  Aanleg ontbrekende schakel Laan van Maarschalkerweerd -  Tussen de Rails: tunnel langs HOV Om de Zuid onder spoor Utrecht 
– Arnhem. Fietsroute kan parallel aan de HOV aangelegd worden, waardoor de kosten beperkt zijn.  De tunnel zelf maakt echter 
geen deel uit van het HOV-traject en wordt exclusief voor fietsers aangelegd  
 

DOEL Verwachte reistijdwinst door de verkorting van de relatie met 700 meter en daardoor ongeveer 2,5  minuten  sneller.  Dankzij de 
ondertunneling van het spoor Utrecht – Arnhem is er geen wachttijd meer voor de gesloten spoorbomen (minimaal 24 treinen per 
uur in de toekomst) 
 

Totale KOSTEN PvA € 135.000 UV € 4.505.614    

VERDER dekking PvA € 135.000 UV € 3.865.000    

Dekkende partner(s) Gemeente Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 21-6-2012 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 4-7-2012 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

   X  

Omschrijving actuele 
fase 
 

Het gehele budget is vrijgegeven. Het UVVB heeft in de vergadering van 4 juli 2012 ingestemd met het uitvoeringsvoorstel. 
Met dit besluit zijn de kosten voor uitvoering van de VERDER maatregel tot een maximum van € 3.865.000  gedekt vanuit 
het gezamenlijke VERDER budget. N.a.v. het plan van aanpak was € 135.000  vrijgegeven. In totaal is het vrijgegeven 
VERDER budget hiermee € 4.000.000. Het ontwerp is in maart 2013 vastgesteld door het college van B&W.  
De tunnel langs HOV wordt in januari 2015 officieel geopend.  

 

Maatregel B 33 Dubbelzijdig fietspad westelijke verdeelring Utrecht 

TREKKER Gemeente Utrecht 

Omschrijving  De (comfort)maatregelen die getroffen moeten worden om een dubbelzijdig fietspad aan beide kanten van de weg te realiseren, 
zijn de volgende: 
_ gehele westelijke verdeelring (= route uit de top 5 van de gemeente Utrecht) aan beide zijden in twee richtingen berijdbaar 
maken en comfort verbeteren (asfalt in plaats van tegels); 
_ opwaarderen fietspad Lunettenbaan (asfalt in plaats van tegels); 
_ Oeral en Hondsrug inrichten als fietsstraat; 
_ betere afstelling van de verkeerslichten. 
 

DOEL De westelijke verdeelring van Overvecht tot Lunetten (ca. 10.000 meter) speelt een belangrijke rol in het Utrechts 
(hoofd)fietsnetwerk. Afhankelijk van de locatie zijn er etmaalintensiteiten van 2.000 – 4.500 fietsers gemeten. Dat is veel voor 
een tangentiële verbinding. In Lunetten sluit het tracé aan op de route naar Rijnsweerd en De Uithof. 
Omdat de fietsroute in Lunetten niet meer parallel loopt aan de verdeelring maar dwars door de woonwijk gaat, is deze moeilijk 
herkenbaar als hoofdfietsroute en zeker moeilijk vindbaar. Ook ontbreekt hier comfort. Door dit deel in te richten als fietsstraat, 
ontstaat een heldere en eenduidige fietsroute. Bijkomend voordeel van deze maatregel is dat fietsers minder over hoeven te 
steken omdat je straks aan beide kanten een fietspad hebt liggen. Dit is positief voor de verkeersveiligheid en de doorstroming 
van het autoverkeer. 
 

Totale KOSTEN      

VERDER dekking € 900.000     

Dekkende partner(s) Gemeente Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 19-3-2012 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
Van  

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

   X  

Omschrijving actuele 
fase 

Er is € 899.167 vrijgegeven.  Nog niet vrijgegeven € 833 
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   B 201  Meer en betere fietsenstallingen in regio bij (Hoogwaardige) OV-haltes 

TREKKER Bestuur Regio Utrecht 

Omschrijving  Uitvoering van 960 extra fietsstallingsplaatsen 

DOEL Verbeteren van de ketenmobiliteit, m.n. de overstap bus-fiets v.v. 

Totale KOSTEN € 1.000.000     

VERDER dekking € 1.000.000 vrij gegeven 

Dekkende partner(s) Bestuur Regio Utrecht 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 25-08-2011 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 16-10-2013 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
 

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

   X  

Omschrijving actuele 
fase 
 

Het budget is volledig  vrijgegeven. De uitvoering is in 2013 gestart. Het project zal in maart 2015 worden opgeleverd. Het 
merendeel van de stallingen is uitgevoerd.  

 

Maatregel B 65 Opwaarderen fietsroute Bunschoten - Amersfoort  

TREKKER Provincie Utrecht 

Omschrijving  Deze maatregel betreft het aanbrengen van openbare verlichting op het gedeelte van de N199 tussen de komgrens van 
Bunschoten tot aan de snelweg A1 en de carpoolplaats bij de A1. Verder wordt bekeken of bij deze maatregel ook de verlichting 
langs de parallelweg van de N199 opgewaardeerd (vanaf de A1 in zuidelijke richting naar Amersfoort). 

DOEL  

Totale KOSTEN € 46.500     

VERDER dekking € 61.075     

Dekkende partner(s) Provincie Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 12-10-2011 

AANBESTEDING 
2011 

REALISATIE fase 
2011-2012 

GEREED 
2012 

 Actuele fase                                  X 

Omschrijving actuele 
fase 

In het voorjaar van 2012 is dit project gerealiseerd. De kosten hebben € 61.075 bedragen. 
De monitoringresultaten voor deze maatregel hebben het volgende opgeleverd:  

 beoogde reistijdwinst fietsverkeer conform factsheet: 1757 uur/jaar  

 gerealiseerde reistijdwinst: 1644 uur/jaar  

 

Maatregel B 16 Opwaarderen fietsroute Dorresteinseweg Amersfoort - Leusden 

TREKKER Gemeente Amersfoort 

Omschrijving  De Dorresteinseweg is een onderdeel van de fietsverbinding Amersfoort – Leusden. Om het fietsgebruik op deze relatie te 
stimuleren is het noodzakelijk dit deel van de route aantrekkelijker en makkelijker fietsbaar te maken. Het opwaarderen van dit 
deel van de route bestaat uit het verbeteren van het fietscomfort en de sociale veiligheid op deze fietsverbinding. Daarnaast 
wordt de herkenbaarheid van deze fietsverbinding op Amersfoorts grondgebied verbeterd. De fietsroute Leusden - Amersfoort 
door de wijk Dorrestein is op dit moment weinig herkenbaar. Het aantal fietsers dat in de huidige situatie van deze route gebruik 
maakt is 1490 (gemiddelde werkdag, DINAF 2006). 

 
DOEL 

 
Door het verbeteren van het wegdek en het treffen van veiligheid verhogende maatregelen (in en rond de tunnel), de 
aantrekkelijkheid en daarmee de mate van gebruik van deze fietsroute verhogen. Dit heeft een effect op de autoverplaatsingen 
tussen Leusden en Amersfoort. 

 
Totale KOSTEN 

 
€ 150.000 

 
VERDER dekking 

 
€ 150.000 

 
Dekkende partner(s) 
 

 
Gemeente Amersfoort 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 25-9-2014 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase   X    

Omschrijving actuele 
fase 

Het budget van € 150.000 is vrijgegeven. Er is een inventarisatie gemaakt van de resterende opgave na het gereedkomen 
van deze tunnel op de toe leidende fietsroute. Het project is in voorbereiding voor uitvoering. 
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Maatregel B 112 Fietsverbinding Amersfoort Noord- Nijkerk 

TREKKER Gemeente Amersfoort 

Omschrijving  Vanuit het centrum van Amersfoort loopt via het bedrijventerrein De Hoef en het bedrijventerrein in Vathorst een 
fietsverbinding naar Hooglanderveen. In Hooglanderveen moet de fietser slingeren door de bestaande bebouwing naar 
station Vathorst. Vanaf het station is de verbinding naar Nijkerk momenteel alleen mogelijk via verschillende 
erftoegangswegen in het buitengebied. Deze verbinding kan aanzienlijk verbeterd worden. Door het aanleggen van een 
directe verbinding van Nijkerk, via station Vathorst naar het fietspad richting het centrum, kan een duidelijke directe 
verbinding worden gemaakt tussen Nijkerk, Amersfoort Noord en Amersfoort Centrum. Het deel tussen Nijkerk en de A28 is 
al benoemd als quick win. Met beperkte aanpassingen kunnen beide routes op elkaar worden aangesloten. Hiervoor is een 
fietstunnel tussen de Brenninkmeijerlaan en Sterrebos nodig. Ook moet een goede aansluiting worden gemaakt tussen het 
nieuw aan te leggen fietspad tussen Nijkerk en de A28, en station Vathorst. Het aantal fietsers dat op een gemiddelde 
werkdag gebruik maakt van deze route is 982 (onderdoorgang A28 bij Nijkerkerweg, gemiddelde werkdag, DINAF 2006). 
 

DOEL Het realiseren van een fietsverbinding met tunnel bij de straat Sterrenbos die Nijkerk en Amersfoort zo rechtstreeks mogelijk 
en met zo weinig mogelijk obstakels met elkaar verbindt. De route is zowel voor woon-werk verkeer als voor scholieren 
aantrekkelijk. 
 

Totale KOSTEN € 2.600.000     

VERDER dekking € 2.600.000     

Dekkende partner(s) Gemeente Amersfoort € 750.000   /   Provincie Gelderland € 750.000 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 8-3-2012 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
Van  

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

X     

Omschrijving actuele 
fase 

Er is € 125.000 vrijgegeven.  In samenhang met het project Fietsfilevrij wordt een uitwerking gemaakt, waarbij de 
prioriteit ligt bij de fietstunnel Sterrebos. In overleg met Prorail wordt een uitwerking en raming gemaakt van de 
fietstunnel. In de uitwerking bleek dat de kosten hoger waren dan het beschikbare budget. In de VERDER evaluatie is 
daarom voorgesteld dit budget met € 1,1 mln te verhogen. In overleg met de omgeving wordt een verdere uitwerking 
gedaan met oog voor de sociale veiligheid 

 

Maatregel B 114 Uitbreiding fietsenstalling Amersfoort Centrum 

TREKKER Gemeente Amersfoort 

Omschrijving  Bezoekers aan het centrum van Amersfoort maken veelvuldig gebruik van de fiets. Het aantal stallingslocaties in het centrum 
is echter beperkt. Formeel mogen de fietsen niet geplaatst worden buiten de rekken. Regelmatig is echter het aanbod van 
stallingsplaatsen onvoldoende. Een uitbreiding van de fietsparkeerplaatsen is daarom wenselijk. Op meerdere locaties is een 
uitbreiding wenselijk. Welke locaties het beste kunnen worden gebruikt voor verder uitbreiding moet onderzocht worden. In 
het onderstaande plaatje is het zoekgebied ingetekend. 
 

DOEL Het verbeteren van de stallingmogelijkheden van de fiets voor bezoekers van het centrum van Amersfoort met het doel meer 
mensen te stimuleren de fiets te nemen naar het centrum in plaats van de auto. 
 

Totale KOSTEN € 300.000     

VERDER dekking € 300.000     

Dekkende partner(s) Gemeente Amersfoort 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 3-11-2011 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
Van  

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

X     

Omschrijving actuele 
fase 

Er is € 45.000 vrijgegeven. In overleg met verschillende betrokken partijen is onderzocht welke mogelijkheden er zijn 
om het fiets parkeren in het centrum te verbeteren.  Een uitvoeringsvoorstel is in voorbereiding. 
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Maatregel B 11 Fietspad Koningsweg Soest (N221) - Hoge Vuurscheweg (N415) 

TREKKER Regio Amersfoort 

Omschrijving  De afstand tussen de bebouwde kom van Soest en Hilversum ligt met 7,5 km op dit moment op de kritieke grens als 
acceptabele fietsafstand voor woon-werkverkeer. Daarbij moet het grootste deel van de fietsers nog enkele kilometers verder 
fietsen tussen herkomst en bestemming. De fietsroutes van Soest naar Hilversum lopen alleen via de provinciale wegen 
langs Paleis Soestdijk en Baarn of via recreatieve fietsroutes langs Lage Vuursche. Beide routes kennen een grote 
omrijdafstand. Een directe fietsroute vanaf de Koningsweg in Soest naar Hilversum biedt een uitgelezen kans om het 
fietsgebruik op deze verbinding te verhogen. De voorgestelde fietsroute door landgoed Pijnenburg is ongeveer 3 kilometer 
lang en kan de afstand vanaf de Koningsweg in Soest naar Hilversum verkorten van ruim 8 kilometer tot minder dan 6 
kilometer. 
 

DOEL Doel van de maatregel is het fietsgebruik verhogen door het verkorten van de fietsafstand tussen Soest en Hilversum tot 
onder de kritische grens van 7,5 kilometer. 
 

Totale KOSTEN € 900.000     

VERDER dekking € 900.000     

Dekkende partner(s) Gemeente Soest € 90.000; Provincie Utrecht € 810.000 
 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 21-06-2012 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB eind 2015 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

X     

Omschrijving actuele 
fase 

Er is € 100.000 voorbereidingsbudget vrijgegeven. Conform Plan van Aanpak worden onderhandelingen met de 
grondeigenaren gevoerd om tot een uitvoeringsvoorstel voor het fietspad te komen. Dit uitvoeringsvoorstel wordt eind 
2015 verwacht. 

  

Maatregel B 19 Aanleg fietsbrug over de Eem ter hoogte van Baarn 

TREKKER Regio Amersfoort 

Omschrijving  Deze maatregel betreft de aanleg van een fietsbrug over de Eem, net ten zuiden van de A1. Door deze fietsbrug wordt de 
afstand voor fietsers tussen Amersfoort en Baarn verkort en wordt het voor forensen aantrekkelijker om de fiets te nemen. Op 
dit moment is er geen optimale fietsverbinding tussen Amersfoort-Noord en Baarn. Er is sprake van een ‘omrijfactor’: fietsers 
moeten óf over het Zuidereind via de N414 naar Baarn óf via Soest. Een barrière wordt gevormd door de Eem. De meest 
ideale verbinding ontstaat als er net ten zuiden van de A1 een brug over de Eem zou komen. De afstand voor fietsers wordt 
daardoor verkort. Daardoor wordt het voor forensen aantrekkelijker om de fiets te nemen. Er zijn op dit moment ongeveer 170 
fietsers per dag op het Zuidereind. Omdat het onlogisch is om op dit moment via deze route van Amersfoort (de Isselt of 
Noord) naar Baarn te fietsen is dit een relatief laag aantal. Met realisatie van de fietsbrug wordt het echter een aantrekkelijke 
route voor deze relaties. Het aantal fietsers in het woon-werkverkeer is niet bekend.  

DOEL Het doel van de maatregel is het wegnemen van de omrijfactor Amersfoort Noord – Baarn. Het realiseren van een zo direct 
mogelijke fietsroute van Amersfoort Noord naar Baarn. Dat maakt de route en fietsgebruik voor forensen aantrekkelijker. 

 
Totale KOSTEN 

 
€  

 
VERDER dekking 

 
€ 1.700.000 

 
Dekkende partner(s) 
 

 
Gemeente Baarn € 97.500 en Provincie Utrecht € 1.602.500 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

     

Omschrijving actuele 
fase 

Nog geen PvA of UV. Nader onderzoek heeft aangetoond dat de verkorting van de fietsroute veel minder is dan eerst 
werd aangenomen. Heeft het UVVB heeft bij de herijking VERDER ingestemd met de inruil van het project fietsbrug 
over de Eem (b19) voor het project  Escher-rotonde en terugdringen sluipverkeer Drakenburgerweg – De Geerenweg. 
onder voorwaarde dat het nog in te dienen uitvoeringsvoorstel voldoet aan de spelregels. 
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Maatregel b 104 B Aanleg fietstunnel Hertekop onder N226 (Arnhemseweg) 

TREKKER Provincie Utrecht 

Omschrijving  D e aanleg van een tunnel voor langzaam verkeer onder de Arnhemseweg (N226). Deze tunnel begint op de Lockhorsterweg 
en eindigt op de Dodeweg. Door het langzaam verkeer buiten de verkeersregeling om af te wikkelen kan het autoverkeer op 
deze drukke aansluiting (Hertekop) vlotter worden afgewikkeld. Binnenkort wordt het aantal rijstroken op de N226 uitgebreid. 
Hierdoor worden de wachttijden voor auto- en fietsverkeer nog langer. Bij het uitvallen van de verkeersregelinstallatie kunnen 
hier dan gevaarlijke situaties ontstaan. De tunnel is geprojecteerd in een drukke fietsroute (veel scholieren).  
Doordat het gaat om grote aantallen scholieren, is er een grote impact van de fietsers op de verkeersregeling. Omdat er ook 
een grote stroom fietsers vanaf de Arnhemseweg uit zuidelijke richting komt, die ook richting de Dodeweg rijdt, kruist deze 
stroom fietsers autoverkeer vanuit Amersfoort richting de A28 zelfs twee keer. Hierdoor ontstaan lange wachtrijen. Een 
fietstunnel leidt dus tot snellere en veiligere afwikkeling van beide stromen. 
 

DOEL Versnelling fietsroute (men hoeft niet langer voor de VRI te wachten), snellere afwikkeling autoverkeer doordat fietsers buiten 
de regeling worden gehouden. Daarnaast verhogen van de verkeersveiligheid voor het fietsverkeer.  
 

Totale KOSTEN € 4.000.000     

VERDER dekking € 4.000.000     

Dekkende partner(s) Provincie Utrecht  

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 29-06-2011 

AANBESTEDING 
2014 

REALISATIE fase 
Van 2013-2015 

GEREED 
 2015 

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

 X    

Omschrijving actuele 
fase 
 

Het gehele budget is vrijgegeven. Het uitvoeringsvoorstel voor dit project heeft instemming van het UVVB. Voor 
realisatie wordt afstemming gezocht met de uitvoering van andere projecten in de omgeving. Naar verwachting zal dit 
project in 2015-2016 worden uitgevoerd.  

 

Maatregel B 88 Uitbreiding fiets parkeren bij stations –  
onderdelen Amersfoort Centraal en Schothorst, Soest-Zuid 

TREKKER Respectievelijk gemeente Amersfoort, regio Amersfoort  

Omschrijving  De fiets is een belangrijk vervoermiddel in het voor- en natransport van de trein. De kracht van de combinatie van fiets en 
trein is sterk afhankelijk van de voorzieningen voor het stallen van de fiets bij het station. Het is gewenst dat fietsers daarbij 
kunnen kiezen tussen een gratis onbewaakte plek en een veiliger bewaakte plek. Hoe beter de fietsparkeervoorzieningen 
aansluiten bij de wensen, des te vaker zal een reiziger gebruik maken van de keten fietstrein in plaats van de auto. Het is 
evident dat de aanwezigheid van voldoende stallingmogelijkheden van groot belang is. In totaal gaat het om een tekort van 
3.100 plekken op de drie stations in Amersfoort, een bewaakte fietsenstalling voor 100 á 150 fietsen in Soest-Zuid  
_ Amersfoort: 500 plekken tekort, waarvan 250 aan de achterzijde op het Piet Mondriaan plein. 
_ Amersfoort Schothorst: 600 plekken tekort op basis van tellingen. 
_ Soest-Zuid: het huidige tekort van 200 plekken wordt in het najaar van 2008 door gemeente en NS opgelost. Er is vraag 
naar een bewaakte fietsenstalling voor 100 a 150 plekken die de groei tot 2020 kan opvangen. 

 
DOEL 

De keten fiets-trein stimuleren in plaats van het gebruik van de auto. 

Totale KOSTEN € 3.250.000 VERDER + € 3.300.000 Beter benutten (station Amersfoort) 

VERDER dekking € 2.950.000  (waarvan € 2.700.000  voor Amersfoort; € 250.000 voor Soest)  

Dekkende partner(s) Respectievelijk  gemeente Amersfoort,  provincie Utrecht 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 2014 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

X     

Omschrijving actuele 
fase 
 

Er is € 150.000,- vanuit VERDER vrijgegeven. Vanuit Beter Benutten is hetzelfde bedrag beschikbaar voor de 
onderzoeksfase. Er is één onderzoeksfase waarin alle Amersfoortse stallingen nader worden beschouwd qua 
behoefteraming. Vervolgens wordt voor station Amersfoort een verdere uitwerking gedaan omdat de situatie daar het 
meest complex is. In december zijn in de raad de verschillende varianten voorgelegd. De raad heeft besloten om 3 
varianten nader uit te werken. Na deze verdiepingsslag moet in 2014 een variant worden gekozen die wordt uitgewerkt 
tot een definitief ontwerp. 
 
Het onderdeel fietsparkeren Soest-zuid hangt nadrukkelijk samen met het project “Aanleg ongelijkvloerse kruising 
spoor Soest-Zuid (inclusief stationsontwikkeling)” waarvan op dit moment een verkenning wordt uitgevoerd. Hierin 
wordt rekening gehouden met het realiseren van een bewaakte fietsenstalling. Een Plan van Aanpak voor de bewaakte 
fietsenstalling volgt  in december 2014 als er duidelijkheid is over de oplossingsrichting voor het stationsgebied. 
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Maatregel b 246 Fietsbrug Oog in Al 

TREKKER Gemeente Utrecht 

Omschrijving  Tussen de Utrechtse woonwijken Oog in Al en de Centrale Zone in Leidsche Rijn is de aanleg van een nieuwe fietsbrug over 
het Amsterdam Rijnkanaal voorzien. Deze brug vermindert de barrièrewerking van het Amsterdam Rijnkanaal met haar 
voorziene ligging midden tussen de bestaande Hogeweidebrug en de Meernbrug, die op meer dan 2 kilometer van elkaar af 
liggen. Ze vormt een verbinding tussen de woonwijk Langerak en Oog in Al en sluit aan op de doorgaande fietsverbinding 
over de Rijnkennemerlaan en aan de oostzijde op een autoluwe route naar het Utrechtse Centrum (via de Leidseweg). De 
verbinding zal onderdeel worden van het Utrechts hoofdfietsnetwerk en het Regionaal Kernnet. 
 

DOEL Het aantal fietsers over het Amsterdam Rijnkanaal zal waarschijnlijk nog iets sterker groeien. Het aantal fietsers over het 
Amsterdam Rijnkanaal kan toenemen met een factor 2,5. Op grond van bovenstaande lijkt voor de nieuwe fietsbrug een 
intensiteit van 7.500 tot 10.000 fietsers een goede inschatting.  

Totale KOSTEN € 25.000.000     

VERDER dekking € 15.000.000     

Dekkende partner(s) Gemeente Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 13-01-2011 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 16-10-2103 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

  X   

Omschrijving actuele 
fase 
 

Het totale budget is vrijgegeven. Het programma van eisen van de Fietsbrug is in 2013 bestuurlijk vastgesteld, evenals 
het bestemmingsplan en de bijbehorende grondexploitatie. In 2014 heeft de gemeentelijke bestuurlijke vaststelling van 
het Voorlopig Ontwerp van de brug met aanlanding en school plaatsgevonden en is in november het uitvoeringskrediet 
beschikbaar gesteld. Op basis daarvan zal de aanbestedingsprocedure worden gestart om te komen tot een start van de 
realisatie in de eerste helft van 2015..   

 

Maatregel A 131c Ongelijkvloerse verbinding onder/over N199 

TREKKER Gemeente Amersfoort 

Omschrijving  De N199 is een belangrijke verbinding tussen Amersfoort Centrum/de Isselt en de A1. Deze weg is een schakel op de relatie 
tussen Centrum/de Isselt en Hilversum/Amsterdam. Op deze relatie wordt niet aan de reistijdnorm voldaan. Om het 
reistijdverlies op de N199 te verminderen wordt voorgesteld een fietstunnel aan te leggen ter hoogte van de Coelhorsterweg 
voor voetgangers en fietsers. Hiermee wordt de wachttijd voor zowel autoverkeer als langzaam verkeer verminderd. 
 
In de huidige situatie dienen overstekende fietsers (de relatie A1-de Isselt telt 850 fietsers per dag, de relatie Soest – 
Amersfoort via de fietsbrug 280; gemiddelde werkdag – fietstellingen onderweg 2006) en voetgangers gebruik te maken van 
de verkeerslichten. In de spitsen is het zo dat vrijwel iedere cyclus in de verkeerslichten een aanvraag voor een oversteek 
voor het langzame verkeer is. Vanwege de grote lengte van de oversteek is de benodigde tijd hiervoor fors. Dit heeft een 
negatief effect op de verkeersafwikkeling van het doorgaande verkeer op de N199 en de A1. Dit kruispunt is het meest zwaar 
belaste kruispunt van de N199 en zal in de loop der jaren steeds zwaarder belast gaan worden. Door het langzaam verkeer 
buiten de verkeersregeling om af te wikkelen kan het autoverkeer op deze aansluiting vlotter worden afgewikkeld. 
 

DOEL Versnelling fietsroute (men hoeft niet langer voor de VRI te wachten), snellere afwikkeling autoverkeer en OV doordat fietsers 
buiten de regeling worden gehouden. Daarnaast verhogen van de verkeersveiligheid voor het fietsverkeer. 
 

Totale KOSTEN € 2.600.000     

VERDER dekking € 2.600.000     

Dekkende partner(s) Gemeente Amersfoort 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 17-02-2012 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
Van  

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

X     

 Er is € 120.000 vrijgegeven. Onderzoeksfase loopt. Er zijn verschillende varianten uitgewerkt om de provinciale weg 
ongelijkvloers te kruisen. Het college heeft een voorkeursvariant vastgesteld en deze is voorgelegd aan de 
participatiegroep. Na verwerking van de reacties kan de uitwerking naar definitief ontwerp gemaakt worden en kunnne  
de verdere besluitvorming en de bestemmingsplan procedure worden doorlopen. 
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Maatregel A 191 Verbeteren fietsverbinding Hoevelaken – Amersfoort Centrum 

TREKKER Gemeente Amersfoort 

Omschrijving  De fietsrelatie tussen Amersfoort Centrum en Amersfoort Wieken Vinkenhoef (onderdeel van werkkern 
Amersfoort Noord) voldoet aan de gestelde normen t.a.v. omrijfactor. Echter de norm t.a.v. de wachttijd voldoet niet vanwege 
het relatief grote aantal verkeerslichten op deze route van geringe afstand. Vooral de wachttijden bij de VRI’s bij de A28 zijn 
lang.  Ook het comfort en de veiligheid van deze route kan verbeterd worden. De huidige fietspaden langs de Hogeweg zijn te 
smal en voor een deel ook van slechte kwaliteit. Bovendien switcht het fietspad van noord naar zuid. Het fietspad langs de 
Hogeweg vormt de verbinding tussen Amersfoort Centrum - Amersfoort Wieken Vinkenhoef en verder richting  
Hoevelaken/Nijkerk. Met de maatregel wordt de fietsverbinding langs de Hogeweg aangepakt en verbeterd waardoor:  - Het 
aantrekkelijker wordt de fiets te pakken voor de genoemde relatie. 
- De fietstijd verminderd op deze relatie door wachttijdverkorting en comfortverbeteringen aan het 
fietspad. - Het veiliger wordt om te fietsen op deze relatie. 
 

DOEL Door een goede, comfortabele en snelle fietsverbinding zonder lange wachttijden kan reistijd per fiets 
concurreren met de auto. Doel van de maatregel is dan ook: 
- Het aantrekkelijker maken van fietsgebruik de genoemde relatie. 
- Het verminderen van de fietstijd door wachttijdverkorting en comfortverbeteringen aan het fietspad. 
- Het veiliger wordt om te fietsen op deze relatie. 

Totale KOSTEN      

VERDER dekking € 900.000     

Dekkende partner(s) Gemeente Amersfoort 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 3-11-2011 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 25-9-2014 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
Van  

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

 X    

 Er is € 891.000 vrijgegeven n.a.v. het uitvoeringsvoorstel. Hierin is het project opgesplitst in deelprojecten. Er vinden 
aanpassingen plaats aan de fietsvoorzieningen aan de Van Randwijcklaan, bij de tunnel Lageweg onder de A28. Ook is 
rekening gehouden met de verbetering van fietsvoorzieningen bij de Hogeweg voor het deel tussen de A28 en 
aansluiting Koedijkerweg. 

 

Maatregel A 192 Verbeteren fietsroute Bunschoten – Amersfoort Vathorst 

TREKKER Gemeente Amersfoort 

Omschrijving  De fietsrelatie Bunschoten – Amersfoort Noord is kwalitatief onvoldoende gezien de ontwikkeling van Vathorst de komende 
jaren. Door de ontwikkeling van Vathorst is er behoefte aan een kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding tussen Amersfoort 
Noord en Bunschoten. 
De maatregel betreft het verbreden, opwaarderen en verbeteren van het comfort van de huidige fietsverbinding langs de 
Laak. Deze maatregel zorgt voor een snellere en meer comfortabele fietsverbinding. Niet het hoofddoel van de maatregel, 
maar zeker niet onbelangrijk is dat de recreatieve fietsverbinding Amersfoort – Bunschoten – Randmeren hiermee een impuls 
krijgt. 
 

DOEL Door een goede utilitaire fietsverbinding ontstaat tussen Vathorst en Bunschoten een snelle fietsroute die in de spits redelijk 
kan concurreren met de auto. De dwarsverbinding tussen Bunschoten en het pad langs de Laak betreft mogelijk een nieuwe 
verbinding. De recreatieve verbinding maakt het aantrekkelijk vanuit Vathorst direct naar het Randmeer te fietsen (deels 
wordt dit al verbeterd).  
Samengevat: het realiseren van een snellere en comfortabelere fietsverbinding tussen Amersfoort Noord en Bunschoten. 

Totale KOSTEN € 12.800.000      

VERDER dekking € 550.000     

Dekkende partner(s) Gemeente Amersfoort 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 7-09-2011 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
Van  

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

  X X  

Omschrijving actuele 
fase 

Het gehele budget is vrijgegeven. De fietsverbinding is onderdeel van het project Laakzone, dat een verbetering beoogt 
van de recreatieve infrastructuur in het gebied tussen Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk. Kern van het project is het 
verbreden en verbinden van de Laak en de Rengerswetering tot recreatieve vaarroute van Vathorst tot aan het 
randmeer en het aanleggen van een netwerk van fiets- en wandelpaden. De betreffende fietsverbinding heeft dus 
naast een utilitaire functie ook een recreatieve functie. Het project is in twee fasen geknipt. Fase B is in uitvoering, Fase 
A is in voorbereiding. 
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Maatregel A 262 Opwaarderen fietsroute Utrecht centrum 

TREKKER Gemeente Utrecht 

Omschrijving  Dwars door het centrum van Utrecht loopt de belangrijkste west-oost fietsroute van Utrecht  (Centraal Station – 
Smakkelaarsveld – Vredenburg – Janskerkhof – Lucas Bolwerk). Deze route vormt de verbinding tussen de westelijke wijken 
(waaronder Leidsche Rijn) en de oostelijke wijken (waaronder Rijnsweerd en De Uithof). Gemiddeld maken 25.000 fietsers 
per dag gebruik van deze route. 
Door een aantal oorzaken is de capaciteit op deze route beperkt; niet alleen ruimtelijk maar ook in de verkeersregelingen. 
Zowel binnen als buiten de spitsuren doen zich capaciteitsproblemen voor op de route. Omdat op korte termijn geen 
capaciteitsuitbreiding haalbaar lijkt is er behoefte aan een parallelle route. De HHH route (Haverstraat – Hamburgerstraat – 
Herenstraat) is hiervoor uitermate geschikt. Ook deze route verbindt het Centraal Station met de oostelijke wijken. Deze sluit 
aan de westkant vanaf 2011 aan op de dan opgeleverde Rabofietsbrug. Een bijkomend voordeel van deze route is dat de 
fietser aanzienlijk minder verkeerslichten tegenkomt dan op de huidige route.  Om de HHH route geschikt te maken als 
hoofdfietsroute zijn diverse maatregelen nodig: in het bijzonder: verbetering van het wegdek, aanpassingen op  kruispunten 
en bewegwijzering. De route loopt van het Centraal Station via Moreelsepark – Mariaplaats – Springweg – Haverstraat – 
Hamburgerstraat – Herenstraat – Lepelenburg naar de Maliebaan. Daar takt hij weer aan op de bestaande route. Vanaf 2011 
kan men vanaf de Croeselaan via de Rabofietsbrug op de route komen (zie onderstaand plaatje). 
 

DOEL Het uitbreiden van de capaciteit op de west – oost fietsroute door de Binnenstad 
- Het verkorten van de reistijd tussen het centraal station (zuidzijde) en de werkgebieden Binnenstad/Maliebaan, Rijnsweerd 
en Uithof. 

Totale KOSTEN      

VERDER dekking € 1.430.000     

Dekkende partner(s) Gemeente Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 19-01-2012  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
Van  

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

  X   

Omschrijving actuele 
fase 

Er is € 100.000 vrijgegeven voor opstellen IPvE/FO Mariaplaats. Hierin wordt een belangrijk deel van de herenroute 
meegenomen. Bewegwijzering wordt aangelegd. Aanpassing kruispunt is gereed. De realisatie van de Rabobrug is 
uitgesteld tot 2016. Er loopt een aanbesteding voor de Mariaplaats die aan het einde van Q2 2015 gerealiseerd is. 
M.b.t. Malieblad, hier wordt een IPVE opgesteld (incl. Maliebaan en kruising Burgemeester Reigerstraat). 

 

Maatregel A 269 Verbeteren herkenbaarheid fietsnetwerk 

TREKKER Bestuur Regio Utrecht 

Omschrijving  Het bewegwijzeren van de 10 regionale fietsroutes door middel van het plaatsen van fietsbewegwijzering en infozuilen 

DOEL Eenduidige en als zodanig herkenbare vormgeving van de regionale fietsroutes 

Totale KOSTEN € 2.000.000     

VERDER dekking € 1.924.124 
Vrijgegeven voor de 1e fase van uitvoering is  € 482.486 

Dekkende partner(s) BRU     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
N.v.t. 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 07-09-2011 (1e 
tranche) 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
 

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

 X    

Omschrijving actuele 
fase 

Er is € 482.486 voorbereidingsbudget vrijgegeven. De uitvoering van de 1e tranche maatregelen op de 2 regionale 
snelfietsroutes Houten-Maarssen en Houten-Bilthoven is in voorbereiding. Voor de eerste fase zijn in het kader van 
Fiets Filevrij maatregelen uitgevoerd. De tweede fase zal via Beter Benutten verder worden uitgewerkt.  
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Maatregel a 270 Aanleg vijf fietstunnels op Utrechtseweg (N237) 

TREKKER Provincie Utrecht  

Omschrijving  Het plan voor 5 fietstunnels gaat over het weggedeelte N237 tussen de A27 en de ‘knik’ in de N237 bij het kruispunt 
Vollenhoven. Per dag steken op dit weggedeelte duizenden fietsers de wegen in dit gebied over tussen de bestemmingen: 
Utrecht, de Bilt, Zeist, De Uithof, Soest en Amersfoort. Het betreft de kruispunten: 
- N237 (Utrechtseweg) – N412 Universiteitsweg 
- Soestdijkseweg Zuid – Dorpsstraat – Holle Bilt 
- N237 (Utrechtseweg) – Amersfoortseweg (Vollenhoven). 
 

DOEL De aanleg leveren een bijdrage aan de volgende doelen: 
- Het comfortabel, snel en direct maken van het hoofdfietsnetwerk 
- Het verhogen van de kwaliteit van het fietsnetwerk door het opheffen van wachttijden bij VRI’s 
- Betere benutting van bestaande infra door effectievere inzet RVM. 
- Snellere doorstroming OV 
Aantrekkelijker OV 
 

Totale KOSTEN € 10.000.000     

VERDER dekking € 10.000.000     

Dekkende partner(s) Provincie en BRU     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 15-04-2010 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 27-3-2013 voor 
tunnel 2 / 25-9-2014 
voor tunnels Zeist 

AANBESTEDING 
Tunnel 2. 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

  X   

Omschrijving actuele 
fase 
 

Er is € 20.000 voorbereidingsbudget en € 7.879.550 uitvoeringsbudget vrijgegeven. Tunnel 2  is in uitvoering en voor de 
tunnels 4 en 5  is de aanbesteding in voorbereiding. Het totale budget betreft 5 fietstunnels: 

1. Vervanging bestaande fietstunnel De Bilt. 
Stand van zaken:  Samen met gem. De Bilt wordt onderzocht hoe deze nieuwe tunnel op vrijwel de 
bestaande locatie van de ‘oude tunnel’ aangesloten kan worden op de plannen van het BB-project P+R De 
Bilt. Wanneer e.e.a. resulteert in een voorstel is nu nog niet duidelijk. 

2. Nieuwe fietstunnel in zuidelijke fietsroute N237 onder N412 door. 
Stand van zaken: MOVV/UVVB voorstel voor deze tunnel,in 2015. realisatie gepland in 2016. 

3. Nieuwe fietstunnel in noordelijke fietsroute N237 onder Soestdijkseweg De Bilt door. 
Stand van zaken: Voor deze locatie is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Medio 2015 besluiten De Bilt en 
de provincie Utrecht of een fietstunnel hier mogelijk is.  

        4 en 5 Twee fietstunnel onder N237 bij kruispunt Vollenhoven. 
Stand van zaken:  Schetsontwerp voor deze 2 tunnels is gereed. In september 2014 heeft het UVVB 
ingestemd met aanbesteding van de twee tunnels. Uitvoering in 2015.  

 

Maatregel A 271 Aanleg fietstunnel Salvador Allendeplein 

TREKKER Gemeente Utrecht 

Omschrijving  In het kader van het verbeteren van de luchtkwaliteit in Utrecht is een 70 km groene golf voorzien op het traject Kardinaal de 
Jongweg – Brailledreef. De fietsroute van Binnenstad naar Overvecht kruist ter plaatse van het Salvador Allendeplein de 
Kardinaal de Jongweg. 
Omdat bij het instellen van deze groene golf de wachttijd voor fietsers bij de verkeersregelinstallatie zal toenemen, is de aanleg 
van een ongelijkvloerse kruising een oplossing om de wachttijd te minimaliseren. 

DOEL Doel van de maatregel is het minimaliseren van het (wacht-)tijdverlies bij deze kruising. 

 
Totale KOSTEN 

 
€  

 
VERDER dekking 

 
€ 3.150.000 

 
Dekkende partner(s) 
 

 
Gemeente Utrecht 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

     

Omschrijving actuele 
fase 

Nog geen PvA of UV. In het kader van de evaluatie VERDER zal wordt heroverwogen of dit project zal worden vervangen. 
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Maatregel a 272 Aanleg fietsonderdoorgang Spinozabrug 

TREKKER Gemeente Utrecht 

Omschrijving  De Spinozabrug vormt de verbinding van de westelijke verdeelring in Utrecht over het Merwedekanaal heen. Langs het 
Merwedekanaal (Kanaalweg) en Amsterdam Rijnkanaal (Keulsekade) liggen hoofdfietsroutes. De westelijke verdeelring is 
echter een barrière voor fietsers. 
Om de routes langs Merwedekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal aan elkaar te kunnen koppelen, is een onderdoorgang onder de 
Spinozabrug (parallel aan het Merwedekanaal) noodzakelijk. Er blijft een bovengronds alternatief voorhanden op het kruispunt 
Majellaknoop. 
 

DOEL Het aan elkaar koppelen van twee hoofdfietsroutes, zodat er een doorgaande route  in de westflank van Utrecht ontstaat. De 
maatregel is ook nodig om van het Kwaliteitsnetwerk een compleet netwerk te maken. 
 

Totale KOSTEN € 3.000.000     

VERDER dekking € 3.000.000     

Dekkende partner(s) Gemeente Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 2-12-2010 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

   X  

Omschrijving actuele 
fase 
 

Het gehele budget is vrijgegeven. Er is € 110.000 vrijgegeven voor het opstellen van een uitvoeringsvoorstel. In het MOV 
van 25 april is het uitvoeringsvoorstel vastgesteld en is 2.890.000 vrijgegeven.  
Eind november wordt de fietsonderdoorgang opengesteld en in januari 2015 definitief opgeleverd. 

 

Maatregel No r 14  vijf leenfietsen NS Station Bunnik 

TREKKER Bestuur Regio Utrecht 

Omschrijving  Leenfietsen beschikbaar stellen op NS Station Bunnik 

DOEL Beschikbaar maken van 8 leenfietsen voor met name reizigers richting Utrecht Uithof 

Totale KOSTEN € 55.000     

VERDER dekking Max. € 15.000 

Dekkende partner(s) BRU     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 14-03-2011 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
2012 

 Actuele fase  
 

    X 

Omschrijving actuele 
fase 

Het gehele budget is vrijgegeven. De maatregel is uitgevoerd. 

 

Maatregel no r 17   vijf leenfietsen NS station Utrecht Zuilen 

TREKKER Bestuur Regio Utrecht 

Omschrijving  Leenfiets beschikbaar stellen op NS Station Utrecht Zuilen 

DOEL Beschikbaar maken van 4 leenfietsen voor met name reizigers richting Utrecht Lage Weide 

Totale KOSTEN € 15.000     

VERDER dekking € 15.000 

Dekkende partner(s) Bestuur Regio Utrecht 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 14-03-2011 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
 

GEREED 
 2012 

 Actuele fase  
 

    X 

Omschrijving actuele 
fase 

Het gehele budget is vrijgegeven. De maatregel is uitgevoerd. 
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Maatregel a 273 Uitbreiding leenfietsen gemeente Utrecht 

TREKKER Gemeente Utrecht 

Omschrijving  De Utrechtse gemeenteraad heeft in 2007 een initiatiefvoorstel ingediend om te komen tot een systeem van 1500 leenfietsen in 
Utrecht. Gedacht wordt hierbij aan een systeem waarbij forensen, bewoners van de stad alsmede toeristen/bezoekers op veel 
verschillende plekken een fiets kunnen pakken en deze elders weer terug kunnen zetten. Dergelijke systemen zijn in het 
buitenland zeer sterk in opmars en slaan over het algemeen goed aan bij het publiek. Om de bereikbaarheid van de stad te 
verhogen, alsmede de luchtkwaliteit te verbeteren, is het wenselijk dat het vervoer per auto wordt teruggedrongen en dat 
alternatieve (groene) vormen van vervoer wordt aangeboden. De leenfiets kan hierin een bijdrage leveren door het aanbieden 
van goed(koop) voor- en natransport vanuit treinstations, vervoersknooppunten en P+R terreinen. Het is de bedoeling dat de 
leenfiets vooralsnog op 50 locaties in de stad Utrecht kan worden gehuurd en worden teruggebracht. Door het aanbieden van 
leenfietsen, wordt getracht om het aandeel fietsbewegingen in de modal split van de stad Utrecht te verhogen. Hierdoor zal de 
bereikbaarheid van de (binnen)stad mogelijkerwijs verbeteren en levert het project leenfiets een positieve bijdrage aan de 
verbetering van de Utrechtse luchtkwaliteit. 
 

DOEL Het vergroten van de fietsbereikbaarheid in de stad, zowel voor inwoners als voor bezoekers 

Totale KOSTEN € 4.300.000     

VERDER dekking € 4.111.000     

Dekkende partner(s) Gemeente Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 6-9-2012 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 19-09-2012 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

 X    

Omschrijving actuele 
fase 
 

Vrijgegeven € 680.000 voor fase 1 en 2  
 
Fase 1: Uitgiftepunten op basis bestaande formules NS OV-fiets: De eerste OV-box voor 32 leenfietsen op bedrijvenpark 
Rijnsweerd en de tweede (32 leenfietsen) op universitair centrum De Uithof zijn in gebruik genomen. Een derde locatie 
staat in afwachting van een evaluatiemoment. 
 
Fase 2: Zelfservice locaties op straat: In opdracht van gemeente Utrecht en NS OV Fiets heeft een ontwerpbureau een 
nieuw type verhuurinfrastructuur voor gebruik op straat ontwikkeld en een pilot uitgevoerd. De locaties Moreelsepark en 
Janskerkhof zijn opgeleverd. Uit de evaluatie is de pilot zeer succesvol gebleken. Voorstellen voor de uitrol in de rest van 
de stad worden opgesteld. 

 

Maatregel No r  20 P+R Leidsche Rijn/Lage Weide 

TREKKER Gemeente Utrecht 

Omschrijving  De gemeente Utrecht wil ca. 500 P+R- plaatsen in het Noordwest-kwadrant van Leidsche Rijn Centrum/Lage Weide, op een 
locatie die nu nog gebruikt wordt als snelweg (A2). De aanleg is mogelijk zodra de A2 is verplaatst naar de tunnel (2011). De 
locatie is goed bereikbaar vanaf de afslag Lage Weide via de NOUW2. De voortzetting van de reis per OV kan vanaf de P+R- 
locatie per trein (RSS, 4x per uur) of per HOV (ca. 20x per uur in de spits).  
 

DOEL De voorliggende visieontwikkeling heeft als primair doel om met P+R-locaties de bereikbaarheid  te verbeteren. Daarbij wordt 
de reiziger centraal gesteld.  Andere doelen zoals verbetering leefbaarheid, verkeersveiligheid en rendement van het openbaar 
vervoer zijn wel relevant, maar van ondergeschikt belang  aan regionale bereikbaarheid. 
 

Totale KOSTEN €      

VERDER dekking € 2.857.500     

Dekkende partner(s) Gemeente Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 4-3-2010 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 2013-2016 

AANBESTEDING 
2016 

REALISATIE fase 
Van  

GEREED 
 

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

X     

Omschrijving actuele 
fase 
 

Voor het opstellen van een uitvoeringsvoorstel is € 150.000 vrijgegeven.  
In juni 2013 is railstation Leidsche Rijn Centrum (LRC) geopend en de tijdelijke P+R in gebruik genomen. Inmiddels is een 
onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een definitieve P+R in combinatie meteen parkeergarage vanuit de 
stedenbouwkundige ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum-Oost. In 2015 zal hierover gemeentelijke bestuurlijke 
besluitvorming plaatsvinden.  
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Maatregel No r 21 P+R Vianen 

TREKKER Bestuur Regio Utrecht 

Omschrijving  In P+R- spectief wordt voorgesteld om een programma op te starten voor de uitbreiding van het aantal P+R- plaatsen in het 
gebied van de pakketstudies en om te onderzoeken of het mogelijk is om te komen tot een gezamenlijke marketing- en 
communicatiestrategie. Daardoor worden niet alleen meer P+R- plaatsen aangelegd, maar ook de bestaande P+R plaatsen 
beter benut. Hierbij speelt ook Randstad Urgent/ Ketenmobiliteit een rol. Omdat het programma ten tijden van de beoordeling 
door BOEI nog niet gereed is, wordt voorgesteld vooruitlopend op het gehele programma o.a. de volgende P+R- locaties als 
eerste ter hand te nemen. Deze factsheet richt zich op de P+R- locatie Vianen.  
Op de korte termijn wordt door RWS -in het kader van Utrecht Bereikbaar- een tijdelijke P+R-voorziening gerealiseerd voor de 
A2-werkzaamheden tot en met 2010. Beoogd wordt om deze najaar 2008 te openen. Deze tijdelijke locatie wordt nabij het 
busstation Lekbrug gesitueerd. Voorzien is een aantal P+R-plaatsen van 500 plaatsen; dit lijkt ook het maximale aantal op deze 
locatie in verband met de capaciteit van de aansluiting aldaar.  
Planvoorbereiding van een definitieve P+R-voorziening na 2010 en verdere uitbreiding van de nu voorziene 500 plaatsen op 
deze locatie en/of nabij knooppunt Everdingen (kruising A2 én A27) is nog niet gestart. Er zijn derhalve nog geen specifiekere 
gegevens over de kosten,  ten tijden van het opstellen van deze notitie. 

DOEL De voorliggende visieontwikkeling heeft als primair doel om met P+R-locaties de regionale bereikbaarheid te verbeteren; daarbij 
wordt de reiziger centraal gesteld. Andere doelen, zoals verbetering leefbaarheid en verkeersveiligheid en rendement van het 
openbaar vervoer, zijn wel relevant, maar van ondergeschikt belang aan regionale bereikbaarheid. 

 
Totale KOSTEN 

 
€  

 
VERDER dekking 

 
€ 500.000 

 
Dekkende partner(s) 
 

 
BRU 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 26-9-2013 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

    X 

Omschrijving actuele 
fase 

Er is € 500.000  vrijgegeven. Het project is uitgevoerd en in gebruik genomen. De eindafrekening bij BRU dient voor 1 
maart 2015 plaats te vinden door de gemeente Vianen.  

 

Maatregel no r 22 P+R station Breukelen 

TREKKER Provincie Utrecht 

Omschrijving  In P+R- spectief wordt voorgesteld om een programma op te starten voor de uitbreiding van het aantal P+R- plaatsen in het 
gebied van de pakketstudies en om te onderzoeken of het mogelijk is om te komen tot een gezamenlijke marketing- en 
communicatiestrategie. Daardoor worden niet alleen meer P+R- plaatsen aangelegd, maar ook de bestaande P+R plaatsen 
beter benut. Hierbij speelt ook Randstad Urgent/ Ketenmobiliteit een rol.  
Omdat het programma ten tijden van de beoordeling door BOEI nog niet gereed is, wordt voorgesteld vooruitlopend op het 
gehele programma o.a. de volgende P+R- locaties als eerste ter hand te nemen. Deze factsheet richt zich op de realisatie van 
een parkeerdek van ca. 150 P+R-plaatsen bij station Breukelen.  

DOEL  
De voorliggende visieontwikkeling heeft als primair doel om met P+R-locaties de regionale bereikbaarheid te verbeteren; daarbij 
wordt de reiziger centraal gesteld. Andere doelen, zoals verbetering leefbaarheid en verkeersveiligheid en rendement van het 
openbaar vervoer, zijn wel relevant, maar van ondergeschikt belang aan regionale bereikbaarheid.  

Totale KOSTEN € 3.200.000     

VERDER dekking € 1.000.000     

Dekkende partner(s) Provincie Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV28-09-2012 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
2014 

REALISATIE fase 
Van 2014/2015 

GEREED 
 12-2015 

 Actuele fase  
 

            X   

Omschrijving actuele 
fase 
 

Het budget is vrijgegeven. De maatregel maakt ook deel uit van het programma Beter Benutten. In plaats van een 
gebouwde voorziening worden twee P&R terreinen op maaiveld ingericht. De aanbesteding heeft plaatsgevonden. De 
oplevering die in 2014 zou plaatsvinden staat onder druk door een niet voorziene saneringsopgave. Oplevering in het 
eerste kwartaal 2015 is een realistische prognose.        
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Maatregel No r 23  P+R locatie station Driebergen-Zeist 

TREKKER Bestuur Regio Utrecht 

Omschrijving  Realisatie van een dek voor 160 P+R-plaatsen bij station Driebergen-Zeist, dat uitbreidbaar is met een tweede dek 

DOEL Verbetering van de ketenmobiliteit + uitbreiding aantal P+R-plaatsen 

Totale KOSTEN Zie kostenraming project station Driebergen-Zeist 

VERDER dekking € 1.600.000     

Dekkende partner(s) Bestuur Regio Utrecht 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 06-09-2012 

UITVOERINGSVOORSTEL 
 

AANBESTEDING REALISATIE fase 
 

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

 X    

Omschrijving actuele 
fase 
 

Dit project betrof een korte termijn maatregel. Tijdens de planvoorbereiding van station Driebergen-Zeist is besloten 
direct een definitieve parkeeroplossing te realiseren. De plannen zijn volop in ontwikkeling richting tijdige uitvoering. De 
P+R voorziening maakt onderdeel uit van de grootschalige verbeterplannen van station Driebergen-Zeist en directe 
omgeving. Op 29 mei 2014 is door BRU een beschikking verleend aan de provincie Utrecht. Het project dient voor 2 
januari 2016 te worden opgeleverd. De eindafrekening dient voor 1 juli 2016 bij BRU te worden ingediend.   

 

Maatregel No r 24 P+R Nijkerk-Corlaer of Harderwijk 

TREKKER Gemeente Amersfoort 

Omschrijving  Bij aanleg van station Nijkerk-Corlaer of een nieuw station in Harderwijk nabij de A28 wordt een P+R-faciliteit ingericht. Het gaat 
hier in beginsel om zo’n 300 parkeerplaatsen. In principe is er meer ruimte beschikbaar. Op de spoorlijn Amersfoort-Harderwijk 
stopt 4 keer per uur een Sprinter op station Harderwijk of Nijkerk-Corlaer. Vanaf de A28 wordt met een dynamisch 
informatiebord aangegeven welke reistijd er geldt naar Amersfoort met zowel auto als trein. Een goede doorstroming van het 
autoverkeer naar het station is van belang. De provincie Gelderland en de regio's Vallei, Noord-Veluwe en Rivierenland hebben 
samen met de NS vier strategische stationslocaties langs snelwegen in Gelderland geselecteerd. Hierbij is ook Nijkerk-Corlaer / 
Harderwijk. Deze locaties krijgen de status van RegioPoort. Naast de NS participeren Rijkswaterstaat, ProRail en VNONCW. In 
de tweede helft van 2008 zullen voor de vier locaties concrete plannen worden opgesteld. De locatie Nijkerk-Corlaer ligt 
hemelsbreed op 500 meter van de A1 en is via de nieuwe afrit Vathorst/Corlaer en de nieuwe rondweg goed te bereiken. 

DOEL Het autoverkeer terugdringen op vooral knooppunt Hoevelaken en in mindere mate de draaischijf van Midden-Nederland. De 
P+R heeft een meer regionale functie. Verkeer op de A28 vanuit het noorden kan gebruik maken van de P+R en vandaar met 
de trein verder reizen. 

 
Totale KOSTEN 

 
€ 1.000.000 

 
VERDER dekking 

 
€ 500.000 

 
Dekkende partner(s) 
 

 
Provincie Utrecht € 500.000 en Provincie Gelderland € 500.000 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

     

Omschrijving actuele 
fase 

De herontwikkeling van het stationsgebied is gefinancierd zonder bijdrage vanuit VERDER. De bijdrage vanuit Utrecht is 
komen te vervallen en heeft bijgedragen om de overprogrammering terug te dringen. Het Gelderse deel blijft 
beschikbaar. 
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Maatregel No r 25 P+R Barneveld - noord 

TREKKER Gemeente Amersfoort 

Omschrijving  Het station Barneveld-noord kent op dit moment al een P+R-faciliteit in de vorm van een Transferium op een afstand van 
ongeveer 800 meter vanaf rijksweg A1 met circa 230 parkeerplaatsen. Naast het Transferium is ruimte gereserveerd om de 
voorziening te "spiegelen" en de capaciteit te verdubbelen. De Valleilijn (trein) van Amersfoort-Ede stopt hier met een frequentie 
van 4 keer per uur. P+R is op dit moment vooral bedoeld om reizigers naar station Amersfoort-centraal en verder te vervoeren. 
 

DOEL Verder uitwerken van het Transferium Barneveld tot ‘Poort naar de Randstad / Regiopoort’. Doel is om automobilisten naar de 
Randstad af te vangen wat de hoeveelheid verkeer op de draaischijf Midden-Nederland moet verminderen. In het bijzonder gaat 
het om het ontlasten van knooppunt Hoevelaken. De P+R heeft een interregionale functie naar de grote steden in de Randstad 
en een regionale functie naar de werkkernen Amersfoort-centrum en Amersfoort-noord. 

 
Totale KOSTEN 

 
€ 3.000.000 

 
VERDER dekking 

 
€ 3.000.000 

 
Dekkende partner(s) 
 

 
Provincie Utrecht € 1.500.000 en Provincie Gelderland € 1.500.000 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

     

Omschrijving actuele 
fase 

Nog geen PvA of UV.  

 

Maatregel B 230 P+R marketing en communicatie 

TREKKER Bestuur Regio Utrecht 

Omschrijving  In het kader van Randstad Urgent/Ketenmobiliteit wordt onderzocht of het mogelijk is om te komen tot een gezamenlijke 
marketing- en communicatiestrategie op het niveau van de Noordvleugel of op het niveau van de Randstad (G4). Daardoor 
worden zowel nieuwe als bestaande P+R plaatsen beter benut. Het P+R concept bestaat eruit dat automobilisten hun auto 
eerder parkeren dan bij hun eindbestemming om hun vervolgreis met het openbaar vervoer of een ander vervoermiddel te 
maken inclusief de daarvoor noodzakelijke overstap. Daarom lijkt P+R op het eerste gezicht voor de automobilist geen 
aantrekkelijk alternatief en hierdoor zal er weinig “natuurlijke” of positieve animo zijn om tot daadwerkelijk gebruik te komen. Uit 
onderzoek komt naar voren dat voor P+R- locaties geldt: ‘onbekend maakt onbemind’. Een goede regionale marketing- en 
communicatiestrategie kost gemiddeld € 150.000 per jaar; over de periode 2008-2020 is dat totaal  
€ 1,8 mln. 
 

DOEL De voorliggende visieontwikkeling heeft als primair doel om met P+R-locaties de regionale bereikbaarheid te verbeteren; daarbij 
wordt de reiziger centraal gesteld. Andere doelen, zoals verbetering leefbaarheid en 
verkeersveiligheid en rendement van het openbaar vervoer, zijn wel relevant, maar van ondergeschikt belang aan regionale 
bereikbaarheid. De maatregel P+R Marketing en communicatie heeft tot doel om de huidige en toekomstige fysieke regionale 
P+R voorzieningen bestaande uit 4500-6000 plaatsen (uit no regret, basis- en pluspakket) ook daadwerkelijk door P+R 
gebruikers te laten benutten. 
 

Totale KOSTEN €  

VERDER dekking € 175.000 

 
Dekkende partner(s) 
 

 
BRU 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 15-05-2103 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

    X 

Omschrijving actuele 
fase 

Er is € 175.000 vrijgegeven en beschikt aan de gemeente Utrecht voor uitvoering van een deel van de maatregel. Het 
project is hiermee afgerond.  
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Maatregel A 138 Aanleg P+R stadspoort A27 

TREKKER Gemeente Utrecht 

Omschrijving  De verwachting is dat de stroom autoverkeer vanuit Almere -als gevolg van verstedelijking- meer dan trendmatig zal toenemen. 
Langs de A27 tussen Utrecht Noord en Knooppunt Eemnes zal een locatie gezocht worden voor een P+R-locatie die verkeer 
vanuit Almere en vanaf de A1 een goed alternatief moet bieden voor doorrijden tot in Utrecht Centrum. Door autoverkeer 
vroegtijdig af te vangen kan (toename van) drukte op de ring Utrecht worden verminderd. Deze P+R- locatie moet  een 
permanent karakter krijgen en zal de huidige, tijdelijke locatie Veemarkt vervangen.  
Door een samenhangend netwerk van P+R-locaties ontstaan goede randvoorwaarden voor ketenmobiliteit en bovendien wordt 
reizigers een alternatief geboden voor Anders Betalen voor Mobiliteit. 
  

DOEL Doel van de maatregel is het faciliteren van ketenmobiliteit, waardoor de reiziger een zorgeloos alternatief heeft voor de gehele 
reis per auto. Afhankelijk van een aantal factoren kan voor zowel de gebruiker van de P+R als voor overig verkeer  sprake zijn 
van reistijd- en betrouwbaarheidswinst. Voor de gebruiker van de P+R  kan er ook nog sprake zijn van lagere reiskosten. 
 

Totale KOSTEN €  

VERDER dekking € 10.800.000 

 
Dekkende partner(s) 
 

 
BRU 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

     

Omschrijving actuele 
fase 

Nog geen PvA of UV. In het kader van de evaluatie VERDER zal wordt heroverwogen of dit project zal worden vervangen. 

 

Maatregel A 145 Optimalisatie P+R locatie Hooggelegen 

TREKKER Gemeente Utrecht 

Omschrijving  In P+R- spectief wordt voorgesteld om een programma op te starten voor de uitbreiding van het aantal P+R- plaatsen in het 
gebied van de pakketstudies en om te onderzoeken of het mogelijk is om te komen tot een gezamenlijke marketing- en 
communicatiestrategie. Daardoor worden niet alleen meer P+R- plaatsen aangelegd, maar ook de bestaande P+R plaatsen 
beter benut. Hierbij speelt ook Randstad Urgent/ Ketenmobiliteit een rol. Omdat het programma ten tijde van de beoordeling 
door BOEI nog niet gereed is, wordt voorgesteld vooruitlopend op het gehele programma o.a. P+R locatie Hooggelegen als 
eerste ter hand te nemen. P+R Hooggelegen moet de blikvanger worden aan de westzijde van de stad. Fase 1 van P+R 
Hooggelegen wordt in 2010 aangelegd met BOR-gelden, het gaat dan om 500 parkeerplaatsen op maaiveld. In de tweede fase, 
is voorzien in een uitbreiding tot 2.000 plaatsen in 2015 in de vorm van een gebouwde voorziening. Op langere termijn (na 
2015) is in een derde fase nog een verdere uitbreiding voorzien tot 4.000 parkeerplaatsen, Deze uitbreiding is echter pas aan 
de orde in combinatie met een tramontsluiting. 
 

 
DOEL 

De voorliggende maatregel heeft als primair doel om met P+R-locaties de regionale bereikbaarheid te verbeteren; daarbij wordt 
de reiziger centraal gesteld. Andere doelen, zoals verbetering leefbaarheid en verkeersveiligheid en rendement van het 
openbaar vervoer, zijn wel relevant, maar binnen de Pakketstudie van ondergeschikt belang aan regionale bereikbaarheid.  
De tweede fase van P+R Hooggelegen kan als volgt kwantitatief gemaakt worden: in de ochtendspits kunnen de 1.500 extra 
P+R-plaatsen (fase 2) leiden tot maximaal 1500 ritten minder stadinwaarts. P+R Hooggelegen zal weerslag hebben op de 
drukte op de wegen aan de westzijde van Utrecht. Omdat voor de ochtendspits een directe aansluiting op de A2 is voorzien, 
ontlast P+R Hooggelegen eveneens de kruising bovenaan de afrit. 

 
Totale KOSTEN 

 
 

 
VERDER dekking 

 
€ 14.400.000 

 
Dekkende partner(s) 
 

 
Gemeente Utrecht 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 14-03-2011 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

 X    

Omschrijving actuele 
fase 

Er is € 10.666.666 vrijgegeven voor de eerste fase.  
€ 5.333.334 is nog niet vrijgegeven 
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Maatregel Programma Maatregelen RVM 
no r 27 Regionaal Verkeersmanagementcentrale (RVMC) 
No r 28 Databank voor verkeergegevens (UDW) 
No r 29 Het netwerk geregeld (NG) 
No r 30 Afstemming wegonderhoud (WBiB) 
No r 31 De auto als sensor (DAAS) 
No r 32 Verkeersmodellen voor korte termijn (BOSS) 
No r 33 Communicatie (COMM) 
A 78 Deelmaatregelen op straat (MOS) 

TREKKER Provincie Utrecht 

Omschrijving  Verwezen wordt naar het programma RVM 

DOEL Verwezen wordt naar het programma RVM 

Totale KOSTEN € 28.163.360     

VERDER dekking € 28. 163.360     

Dekkende partner(s) Provincie Utrecht, BRU en  RWS (€ 4.000.000) 

Huidige FASE 
No r 27 t/m 33 

PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 01-05-2008 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

   X  

Huidige FASE 
A 78 

PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 13-04-2011 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

   X  

Omschrijving actuele 
fase 

Voor deze maatregelen is het gehele VERDER budget vrijgegeven. 
De inhoudelijke rapportage over RVM valt onder de verantwoordelijkheid van het programmateam RVM. Het programma 
wordt eind 2014 functioneel opgeleverd en overgedragen voor de beheer en onderhoudsfase die doorloopt tot en met 
2019. 

 

Maatregel no r 18 Programma oprichten mobiliteitsplatforms   

TREKKER Provincie Utrecht 

Omschrijving  Het gaat om het oprichten van mobiliteitsplatforms, waarin zowel overheden als bedrijfsleven participeren. Deze 
mobiliteitsplatforms zijn een eerste stap op weg naar concrete afspraken tussen overheden en bedrijfsleven over concrete 
mobiliteitsmanagementmaatregelen. Het idee daarbij is dat investeringen door overheden direct worden gekoppeld aan 
inspanningen/genomen en te nemen maatregelen door bedrijven op het gebied van mobiliteitsmanagement. Deze no-regret 
beperkt zich tot het oprichten van deze platforms en het afsluiten van 
convenanten/samenwerkingsafspraken/intentieverklaringen tussen overheden en bedrijven/bedrijfsleven. Voor alle negen 
economische kerngebieden wordt een mobiliteitsplatform opgericht. Dus in totaal worden negen mobiliteitsplatforms opgericht. 

DOEL Een basis leggen voor een effectieve, efficiënte en breed gedragen implementatie van mobiliteitsmanagement bij bedrijven op 
de economische kerngebieden uit het beoordelingskader. 
 

Totale KOSTEN € 220.000     

VERDER dekking € 110.000     

Dekkende partner(s) Provincie Utrecht en BRU 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV n.v.t. 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 11-10-2012 

AANBESTEDING 
n.v.t. 

REALISATIE fase 
Van2010 tot 2013 

GEREED 
2013 

 Actuele fase      X 
Omschrijving actuele 
fase 

Het gehele budget is vrijgegeven. De platforms zijn opgericht en met de bedrijven zijn afspraken gemaakt over de 
implementatie van mobiliteitsmanagement maatregelen.  
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Maatregel b 102 Instellen Stimuleringsfonds innovatieve mobiliteitsmanagementmaatregelen  

TREKKER Provincie Utrecht 

Omschrijving  Deze maatregel betreft het instellen van een stimuleringsfonds ten behoeve van innovatieve maatregelen op het gebied van 
mobiliteitsmanagement. In de praktijk blijkt dat er bij bedrijventerreinen soms kleine actuele bereikbaarheidsproblemen zijn, die 
met een financiële bijdrage van de overheid relatief eenvoudig op te lossen zijn.  

DOEL Het gaat vaak om innovatieve projecten van enkele tienduizenden euro’s voor die in wisselende mate een traditionele 
overheidstaak zijn en waarvan de concrete bijdrage aan het oplossen van de bereikbaarheidsproblematiek lastig te bepalen is. 
De bereidheid van bedrijven om tot concrete convenanten te komen neemt toe als de overheid haar goede wil laat zien.  

Totale KOSTEN € 1.500.000     
VERDER dekking € 1.350.000     
Dekkende partner(s) Provincie Utrecht     
Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 

MOVV n.v.t. 
UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 9-06-2010 

AANBESTEDING 
n.v.t. 

REALISATIE fase 
Van 2010 tot 2012 

GEREED 
2013 

 Actuele fase     X  

Omschrijving actuele 
fase 
 

Het gehele budget is vrijgegeven. Het UVVB heeft op 9 juni 2010 ingestemd met de besteding van  
€ 1.500.000 aan overheidsmaatregelen ter ondersteuning van de maatregelen van bedrijven op het gebied van 
mobiliteitsmanagement (zie bijgaand UV b102). De provincie is coördinerende organisatie. Bij de herijking is € 150.000 
gekort vanwege het vervallen van de werkkern Hilversum centrum/Mediapark uit het pakket. 
 
Gemeenten met een actieve VERDER werkkern kunnen een beroep doen op de middelen.  
Per werkkern is € 150.000 beschikbaar voor ondersteunende maatregelen. 
De volgende aanvragen zijn gehonoreerd: 

werkkern maatregel Bedrag 

A12 zone Shuttlebus 54.000 

 Papendorp expres 96.000 

Uithof/Rijnsweerd Parkeren Rijnsweerd (transferium) 90.000 

 Stimuleren fietsen 61.660 

Amersfoort Noord Bushalte Calveen 129.300 

Amersfoort Centrum/de Isselt Reis overal bewust 90.900 

 Ondersteuning netwerk regio A’frt-Baarn 30.800 

Lage Weide Lage Weide rijdt 95.000 

Nieuwegein Stimuleren fietsen 150.000 

Zeist Stimuleren fietsen 150.000 

Soest-Baarn-Leusden Verbeteren looproute bushalte 37.000 

 Ondersteuning netwerk regio A’frt-Baarn 50.000 

 Stimuleren fietsen 46.940 

Totaal november 2014 1.081.600 

 Nog in te zetten budget 268.400 
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Maatregel no r 19 Programma tijdsordening   

TREKKER Provincie Utrecht 

Omschrijving  Maatregelen van bedrijven stimuleren die gericht zijn op het bieden van flexibiliteit aan werknemers met betrekking tot 
werktijden en –locaties. Doordat een percentage werknemers zich op andere momenten van de dag (buiten de spits) en vanuit 
of naar andere locaties naar hun werk gaan, dan wel zakelijke ritten plannen, ontstaat er op het HWN ruimte voor die 
mobilisten, die geen alternatief hebben. Bij de maatregelen moet gedacht worden aan het opzetten van een subsidiepot waar 
bedrijven aanspraak op kunnen maken om bijvoorbeeld initiatieven als tele-/ flexwerken en het uitvoeren van scans te 
ontplooien. 
 

DOEL Implementeren van ‘tijdsordening’-maatregelen bij bedrijven in de provincie Utrecht. De doelgroep van dit project zijn 
werkgevers in de provincie Utrecht, met de focus op bedrijven in de economische kerngebieden uit het beoordelingskader. Het 
doel is een verschuiving in vervoersstromen te bewerkstelligen ter ontlasting van de spits. 
 

Totale KOSTEN € 500.000     

VERDER dekking € 500.000     

Dekkende partner(s) Provincie Utrecht en BRU 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 9-06-2010 

AANBESTEDING 
n.v.t. 

REALISATIE fase 
Van 2011 t/m 2012 

GEREED 
2013 

 Actuele fase  
 

                             X 

Omschrijving actuele 
fase 
 

Het gehele budget is vrijgegeven. Om uitvoering te geven aan deze maatregel hebben Provinciale Staten van Utrecht op 
26 oktober 2010 de ‘Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Tijdsordening provincie Utrecht’ vastgesteld. Doel van de 
regeling was om binnen de VERDER werkkernen bedrijven te stimuleren om over te gaan tot  tijdsordeningsmaatregelen. 
 
Medio 2012 bleek dat het aantal subsidieaanvragen voor de Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Tijdsordening 
provincie Utrecht sterk achter blijft op de oorspronkelijke verwachting binnen VERDER. Na anderhalf jaar looptijd is de 
regeling voor 10% benut. Het lijkt erop dat de invoering van het 'nieuwe werken' door het bedrijfsleven zelf al wordt 
opgepakt en dat hiervoor geen stimulans in de vorm van een subsidie meer nodig is. Daarbij worden met het 
achterblijven van de aanvragen de kosten voor het uitvoeren van de maatregel onevenredig hoog.  Daarom hebben PS 
besloten het subsidieplafond van de regeling te verlagen van  
€ 2.850.000,- naar  € 325.350,- waardoor geen nieuwe aanvragen meer kunnen worden toegewezen. De toegekende 
subsidies zullen in 2015 verantwoord zijn. Daarna kan de eindbalans voor deze maatregel worden opgesteld.    

 

Maatregel A 159 Stimuleren gebruik deelauto’s 

TREKKER Gemeenten Utrecht en  Amersfoort 

Omschrijving  Autodelen kent om verschillende redenen een groeiende belangstelling: Bij de pioniers speelde milieubewustzijn een grote rol, 
naast de praktische behoefte aan een incidentele auto. Steeds meer spelen ook andere motieven mee, zoals financieel 
voordeel. Niet vreemd, want het gebruik van een deelauto levert de gebruiker (bij 5 à 10.000 km/jaar) al snel 100-300 euro per 
maand op ten opzichte van een vergelijkbare auto. Ook speelt mee dat deelauto’s doorgaans maximaal 3 jaar oud zijn en dus 
verkeersveilig (en milieuvriendelijk) zijn. Ook wordt de gebruiker gevrijwaard van onderhoudszorgen. 
Reservering, financiële afhandeling en ontsluiting van de deelauto zijn vrijwel volledig geautomatiseerd via professionele back-
offices. Waarom dan toch een regionale stimuleringsbijdrage? 
Concreet worden de volgende maatregelen voorgesteld: 
a. Marketing: - bij alle huishoudens in de regio Utrecht wordt de komende jaren het autodelen onder de aandacht gebracht; - via 
aanbiedingen wordt het aantrekkelijk gemaakt om het autodelen een jaar uit te proberen. Hier zijn opstartkosten mee gemoeid. 
b. Voorbeeldwerking: - gemeenten / overheden in de regio Utrecht gaan het autodelen promoten bij inwoners, bedrijven en 
instellingen. - bedrijven, instellingen en belangenorganisaties promoten het autodelen bij hun werknemers, bezoekers en hun 
leden. 
c. Parkeermaatregelen: - op locaties met een hoge parkeerdruk wordt vaste parkeerplaatsen gemarkeerd via een E9-bord. - in 
betaald parkeergebied worden parkeervergunningen voor deelauto’s voldoende (snel) ter beschikking gesteld. 
 

DOEL Doel van deze maatregel is het laten doorgroeien van gedeeld autogebruik in de regio (lees: provincie) Utrecht, door dit actief te 
promoten in alle gemeenten en eventuele belemmeringen weg te nemen. Concrete doelstelling is om het aandeel deelauto’s te 
laten groeien tot 1,5% in 2020. Dit betekent dat 6-12% van alle huishoudens lid is van een deelauto organisatie voor het gebruik 
van de 1e, 2e (of 3e) auto in het huishouden. 
 

Totale KOSTEN      

VERDER dekking € 807.380     

Dekkende partner(s) Provincie Utrecht en BRU 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 27-05-2010 
en 17-1-2013 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 14-05-2014 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
Van  

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

 X    

Omschrijving actuele 
fase 

Er is € 216.800  vrijgegeven voor pilots autodelen in de gemeenten Utrecht en Amersfoort. 
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Maatregel no r 26 Programma Stedelijke Distributie  

TREKKER Provincie Utrecht 

Omschrijving  Het opstellen van stedelijk distributiebeleid en een actieprogramma voor de vijf economische kerngebieden die een groot 
winkelgebied omvatten. 

 

DOEL Het stedelijke distributiebeleid en het actieprogramma dienen ertoe om te komen tot een betere bereikbaarheid van de 
afzonderlijke winkelgebieden en van de regio Utrecht als geheel voor het goederenvervoer. Beleid en programma dienen te 
worden gedragen en uitgevoerd door gemeente en bedrijfsleven samen, met steun van de regionale partners. Het betreft de 
kerngebieden Utrecht Centrum, Amersfoort Centrum, Leidsche Rijn Centrum, Hilversum Centrum en Nieuwegein Centrum. 

 
Totale KOSTEN € 500.000,=     

VERDER dekking € 344.931,=     

Dekkende partner(s) Bestuur Regio Utrecht      € 170.000 + € 96.250   
Provincie Utrecht              € 175.000  - € 96.250 
Gemeente Amersfoort     € 155.000 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
n.v.t. 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 28-04-2010 

AANBESTEDING 
n.v.t. 

REALISATIE fase 
Van 2010 t/m 2015 

GEREED 
Eind 2015 

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

   X  

Omschrijving actuele 
fase 

Het gehele budget was vrijgegeven maar nog niet besteedt. Vanwege de herijking is besloten nog niet in gang gezette 
deelprojecten niet uit te voeren.  In totaal is voor € 344.931 aan projecten stedelijke distributie gerealiseerd.  

 

Maatregel A 58 Groter aandeel Binnenvaart in de regio Utrecht en Amersfoort 

TREKKER Provincie Utrecht 

Omschrijving  Binnenhavenontwikkeling: treffen van fysieke voorwaarden (voldoende diepgang, kadelengte en overslagfaciliteiten) 
waardoor schepen van voldoende omvang relatief snel kunnen worden afgehandeld en/of organisatorische vernieuwingen 
(gezamenlijke havenontwikkeling, PPS). 

DOEL De voorwaarden te scheppen waaronder de binnenvaart optimaal kan bijdragen aan verbetering van de bereikbaarheid en 
het vergroten van de leefbaarheid in de regio. 

Totale KOSTEN € 8.400.000     

VERDER dekking € 7.540.000     

Dekkende partner(s) Provincie Utrecht en BRU 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV n.v.t. 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 13-04-2011 

AANBESTEDING 
2012 

REALISATIE fase 
2012  

GEREED 
2012 

Actuele fase     X (Lage Weide: 2,3 mln.) 

Omschrijving actuele 
fase 
 

Voor versterking van de haven Lage Weide is vrijgegeven € 2.300.000. Het werk is opgeleverd op 3-10-2012. In 2014 is 
besloten niet verder te investeren in een Haven in ’t Klooster Nieuwegein  
De gemeente Vianen heeft nog geen definitieve keuze gemaakt over een mogelijke investering in havenfaciliteiten. Als er 
geïnvesteerd kan worden dan is een bijdrage uit VERDER welkom.  
Voor een eventuele onderbesteding van het budget kunnen vervangende maatregelen worden voorgesteld.    
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Maatregel b 58 Groter aandeel binnenvaart in regio Utrecht en Amersfoort (Pilot) 

TREKKER Provincie Utrecht 

Omschrijving  Studie waaruit blijkt hoe een aantal aanbevelingen uit de aanvullende verkenning goederenvervoer kunnen worden 
geconcretiseerd.  

DOEL De voorwaarden te scheppen waaronder de potenties van de binnenvaart optimaal kunnen worden benut en de 
binnenvaart dus optimaal kan bijdragen aan verbetering van de bereikbaarheid in de regio. 

Totale KOSTEN € 650.000     

VERDER dekking € 500.000     

Dekkende partner(s) Provincie Utrecht en BRU 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 3-3-2011 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 7-09-2011 

AANBESTEDING 
2012 

REALISATIE fase 
2013  

GEREED 
 2014 

 Actuele fase  
 

 X Klooster: 450.000 
 

 X Vianen: 50.000  

Omschrijving actuele 
fase 
 

Er is € 500.000 vrijgegeven voor Klooster en Vianen. 
Klooster: 1e fase inhoudelijk afgerond. Go/no go-beslissing start 2e fase op 18-12-2012 in GS 
Vianen: uiterlijk in 2015 besluit GS of er een business case is voor een ontwikkeling die eventueel gefinancierd kan 
worden uit project 58a. 

 

Maatregel B 222 Elektrisch vervoer over water 

TREKKER Gemeente Utrecht 

Omschrijving  In de aanvullende verkenning goederenvervoer is geconstateerd dat het wenselijk is nicheoplossingen in de stedelijke 
bevoorrading te behouden en te bevorderen. Deze oplossingen hebben een beperkt marktaandeel, maar zijn essentieel voor 
het oplossen / omzeilen van een aantal lokale problemen in met name historische binnensteden. Door de aanwezigheid van 
grachten; aslastbeperkingen langs grachten en bruggen; en werven op waterniveau zijn in het centrum van Utrecht de 
omstandigheden voor vrachtverkeer over de weg lastig, maar is de situatie voor goederenvervoer over water ideaal. De 
gemeente Utrecht exploiteert op dit moment de Bierboot (bevoorrading) en de Afvalboot. Dit zijn dieselvaartuigen. Het is 
mogelijk deze vaartuigen te vervangen door "zero emission" vaartuigen: de motor van het schip én het overslagmaterieel zijn 
dan elektrisch aangedreven. 
Momenteel is Utrecht bezig te investeren in een zero emission Bierboot. Deze boot zal het vervoer van de oude Bierboot 
overnemen. De oude Bierboot zal gebruikt worden om nieuwe markten voor bevoorrading over water te verkennen (met steun 
vanuit het Europese project CIVITAS). 
Bij gebleken succes van de zero emission Bierboot is het de wens vervolgens een zero-emission Afvalboot aan te schaffen. En 
als er structureel voldoende markt blijkt voor een tweede Bierboot is het ook de bedoeling een tweede zero emission Bierboot 
aan te schaffen, die de oude dieselboot definitief vervangt. 
 

DOEL Doel van de inzet van vervoer over water is het wegennet van, naar en in het kerngebied Utrecht Centrum te ontlasten en beter 
gebruik te maken van de beschikbare vervoerscapaciteit op het water. Door de inzet van zero emission vaartuigen wordt 
bovendien de bijdrage van het goederenvervoer aan de luchtkwaliteit problematiek verminderd. 
 

Totale KOSTEN      

VERDER dekking € 200.000     

Dekkende partner(s) Gemeente Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 28-04-2010 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
Van  

GEREED 
 2011 

 Actuele fase      X 

Omschr. actuele fase Het gehele budget is vrijgegeven. De maatregel is uitgevoerd. 
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Maatregel B 232 Goederenvervoermanagement op bedrijventerreinen 

TREKKER Provincie Utrecht 

Omschrijving  Bedrijven organiseren hun eigen goederenvervoer optimaal, maar vaak zonder buiten de muren van hun eigen bedrijf te kijken. 
Samenwerking met andere (buur)bedrijven kan extra efficiencywinst en dus kostenbesparing opleveren. Organisatorische, 
juridische en mentale barrières staan dit vaak in de weg, maar deze lijken te overwinnen. Daarom is in de aanvullende 
verkenning goederenvervoer een belangrijke rol weggelegd voor goederenvervoermanagement op bedrijventerreinen: minder 
kilometers maken door gezamenlijk, op andere tijdstippen, via andere routes en/of met andere vervoermiddelen de goederen te 
gaan vervoeren. Dit draagt bij aan een beter bereikbare regio. Het is hiervoor noodzakelijk bedrijven in contact te brengen met 
elkaar en de overheden afspraken te laten maken hoe het (nog) beter kan. Hiervoor kunnen mobiliteitsplatforms worden benut. 
 

DOEL Doel is om wegennet het goederenvervoer van en naar bedrijventerreinen slimmer te organiseren, wat moet leiden tot minder 
druk op het wegennet, lagere kosten voor het bedrijfsleven en minder overlast voor de omgeving. Dit kan via 
mobiliteitsplatforms en in de vorm van contracten met het bedrijfsleven op een terrein, vergelijkbaar met afspraken over 
mobiliteitsmanagement voor personen (toezeggingen van bedrijven in ruil voor (bijvoorbeeld financiële) toezeggingen van de 
overheid). Ook parkmanagement-constructies bieden kansen. De maatregel richt zich met name op de kerngebieden Utrecht 
Lage Weide, Leidsche Rijn Centrum (De Wetering), Nieuwegein Het Klooster, Amersfoort Noord en Amersfoort Centrum 
(Isselt). De maatregel is geen universeel smeermiddel dat overal toepasbaar is, maar kan in bepaalde segmenten (die zich daar 
goed voor lenen) zeer goede resultaten opleveren. Deze maatregel kan eigenlijk geschaard worden met de no-regret 
Mobiliteitsmanagement, zij het dat de maatregel wel wat beperkter toepasbaar is. 
 

Totale KOSTEN €  

VERDER dekking € 250.000 

Dekkende partner(s) 
 

Provincie Utrecht 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

     

Omschr. actuele fase Nog geen PvA of UV. Er zijn initiatieven op Lage Weide.  

 

Maatregel A 20a Bushalte afritA27 Eemnes/Laren 

TREKKER Regio Amersfoort  

Omschrijving  Aanleg bushaltes A27 Eemnes  

DOEL Reizigers uit Eemnes en Laren krijgen de mogelijkheid gebruik te maken van de bestaande bussen die over de A27 rijden en 
daarmee een snelle verbinding kunnen krijgen naar Utrecht, Hilversum en Amersfoort. Daarnaast kunnen automobilisten hier de 
overstap maken naar de bus. 
 

Totale KOSTEN € 2.000.000      

VERDER dekking € 500.000     

Dekkende partner(s) Gemeente Eemnes € 140.000 / provincie Utrecht € 360.000 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 2013/2014 

AANBESTEDING 
2014 

REALISATIE fase 
Van 2014 

GEREED 
 2014 

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

X     

Omschrijving actuele 
fase 
 

Haltes maken onderdeel uit van de HOV lijn Huizen-Hilversum. Het project wordt getrokken door de provincie Noord-
Holland. In de begroting van de HOV lijn is rekening gehouden met bovengenoemde bijdrage uit VERDER. Er is een 
bestuursovereenkomst gesloten tussen de betrokken partners en er is gestart met de planologische procedures. De 
aanbesteding is gepland eind 2014/begin 2015 en uitvoering in 2015/2016. Het uitvoeringsvoorstel VERDER zal in 2015 
worden ingediend.   
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Maatregel a 43 Pilot spitsbus Amersfoort - Leusden - Utrecht (hele dag) 

TREKKER Provincie Utrecht 

Omschrijving  Op dit moment rijden er met succes in de ochtendspits en avondspits extra bussen die een directe verbinding realiseren tussen 
Amersfoort en Leusden enerzijds en werklocatie Utrecht Rijnsweerd-Uithof anderzijds. Een hogere frequentie moet bijdragen 
aan vermindering van het autogebruik tussen Amersfoort-Leusden en Utrecht. Deze maatregel hangt samen met het realiseren 
van vrijliggende infrastructuur voor de bus, bijvoorbeeld over de vluchtstrook van de A28. Dit wordt in de betreffende planstudie 
betrokken. 
 

DOEL Deze maatregel beoogt het verhogen van de frequentie van de (spits)bus op werkdagen, zodat op werkdagen elk half uur een 
verbinding vanuit Leusden-Amersfoort naar Utrecht wordt gerealiseerd. Daarnaast wordt de frequentie in de spits ook verhoogd 
tot volledige kwartierdienst in de spitsen op lijn 276/296/299. De lijnen rijden nu alleen in de hoogspits een kwartierdienst.  
Lijn 276 en 296 hebben beiden een totale reisduur van 54 minuten, waarvan 32 van Amersfoort Centrum naar Uithof, Lijn 299 
heeft een totale reisduur van 45 minuten. 
 

Totale KOSTEN € 0     

VERDER dekking € 1.500.510     

Dekkende partner(s) Provincie Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 30-08-2010 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
Van 2010 tot 2013 

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

    X 

Omschrijving actuele 
fase 
 

In december 2010 is VERDER-spitslijn 75 gaan rijden voor een periode van 3 jaar. In de ochtend- en middagspits rijdt deze 
lijn elk half uur tussen Leusden – Amersfoort Noord v.v.. Het doel is om forenzen een vervoersalternatief aan te bieden  
voor de auto om hiermee de ring rond Amersfoort te ontlasten. Er zijn reeds tussentijdse evaluaties gehouden. In 2013 is 
een eindevaluatie gehouden. Hierover zal worden gerapporteerd. In december 2013 eindigde deze pilot. Voor dit project 
wordt geen aanspraak gemaakt op VERDER-budget. 

 

Maatregel A 44 Kwaliteitsverbetering bus knooppunt Leusden  

TREKKER Regio Amersfoort 

Omschrijving  De Heiligenbergerweg is voor het openbaar vervoer dé slagader tussen Leusden en Amersfoort. De OV-‘poort’ van en naar 
Leusden zijn daarbij de bushaltes rond de kruising Noorderinslag/ Heiligenbergerweg – Groene Zoom. Hier komst vrijwel iedere 
busverbinding van, naar en in Leusden. De volgende lijnen doen de haltes rond deze kruising aan: - Lijn 77, Amersfoort – 
Leusden; - Lijn 78, Amersfoort – Leusden; - Lijn 79, Leusden – Barneveld; - Lijn 80, Amersfoort - Veenendaal Centrum; - Lijn 
82, Amersfoort - Doorn 
Bij de verdere ontwikkeling van het OV (o.a. met de in het aanvullende pakket voorgestelde HOV Amersfoort – Leusden en 
HOV Leusden-Zuid – A12) past een kwaliteitsverbetering van dit belangrijke Busknooppunt. De nadruk wordt hierbij gelegd op 
het optimaliseren van de bestaande haltes rond de kruising Noorderinslag/ Heiligenbergerweg – Groene Zoom (betere 
configuratie van haltes rond de kruising door 1 of 2 haltes dichter bij het kruispunt te brengen zodat een goed OV-overstappunt 

ontstaat), het verbeteren van de looproutes naar en van de haltes, sociale veiligheid/oversteekbaarheid verbeteren. 
Een kwalitatief hoogwaardig en sociaal veilig overstappunt komt de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer ten 
goede. 

DOEL Het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig, (sociaal) veilig bus overstappunt aan de rand van Leusden waar alle huidige 
buslijnen van en naar Leusden langskomen. Dit komt de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer ten goede. 

 
Totale KOSTEN 

 
€ 620.000 

 
VERDER dekking 

 
€ 500.000 

 
Dekkende partner(s) 
 

 
Provincie Utrecht 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 15-04-2010 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 15-04-2014 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
 

GEREED 

 Actuele fase   X    

Omschrijving actuele 
fase 

Het budget van € 500.000 is vrijgegeven.  Binnen deze maatregel wordt de nadruk gelegd op het optimaliseren van de 
bestaande haltes rond dit drukke kruispunt, het verbeteren van de looproutes van en naar de haltes en het verbeteren 
van de sociale veiligheid/oversteekbaarheid. Vermeldenswaard is dat dit knelpunt niet door een van de 
overheidspartijen, maar door een individuele burger is opgevoerd. Zijn belangrijkste probleem is de relatief lange 
wachttijd bij de voetgangersverkeerslichten waardoor je net een aansluiting kunt missen. Zijn primaire zorg is dat ov-
reizigers het rode verkeerslicht negeren om hun aansluiting maar niet te missen.    
 
Secundair maar zeker niet minder belangrijk is de wens dit project ook te gebruiken om de mogelijkheden te benutten om 
de doorstroming van het openbaar vervoer op deze drukke kruising te optimaliseren. Ook deze maatregel draagt immers 
bij aan de beoogde groei van het aantal gebruikers van het openbaar busvervoer. 
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Maatregel a 55 Versnelling spitsbus Amersfoort – Utrecht Uithof 

TREKKER Gemeente Amersfoort 

Omschrijving  De maatregel ‘vrij liggende infrastructuur Amersfoort – Utrecht Uithof’ gaat uit van een vrije bus infrastructuur tussen de 
werkkernen Amersfoort Noord/Amersfoort Centrum en Utrecht Uithof. De HOV Amersfoort Centrum – Amersfoort Noord is een 
aparte maatregel (123), daar wordt hier niet verder op ingegaan. Het gaat hier om vrij liggende bus infrastructuur het traject 
Amersfoort Centrum – A28. Dit traject is onderdeel van de hele verbinding naar Zeist en Utrecht Uithof. De hier beschreven 
maatregel focust zich vooral op het traject Amersfoort Centrum – A28. 
Er rijden momenteel twee lijnen die vanuit de noordelijke wijken via het centrum van Amersfoort rijden naar de A28. De huidige 
route die gebruikt wordt loopt via de Leusderweg. De route die nu wordt gereden gaat door vaak smalle straten, die ook 
gevoelig zijn voor verstoringen. Doel van de maatregel is om een snellere en vooral betrouwbaarder alternatief te vinden voor 
de verbinding. 
De conclusie is dat een busbaan niet past. Daarom is gekeken welke route het beste kan worden gebruikt om de bus route in 
ieder geval snel en betrouwbaar af te wikkelen, al dan niet met beperkte ingrepen op bijvoorbeeld kruisingen. De conclusie is 
dat de Kersenbaan hiervoor de meeste potentie biedt. De Kersenbaan wordt op dit moment verder uitgewerkt. Het profiel en de 
kruispunten zijn zodanig gedimensioneerd dat een snelle en betrouwbare afwikkeling voor de lange termijn wordt gewaarborgd. 
Voor de bus route is het dan wel noodzakelijk om op diverse locaties haltes te realiseren. Omdat door deze nieuwe routering de 
lijn verschuift, moeten deze haltes goede kwaliteit bieden, ook voor fietsers om ook aantrekkelijk te zijn voor reizigers op een 
wat grotere afstand van de route. 
 
Verder moet bij de vormgeving van de aansluiting van de Kersenbaan op de A28 ruimte worden gereserveerd voor een deel 
busstrook. Hiermee kan de bus dan vooraan in de wachtrij komen te staan. Ook moet de verkeersregeling worden 
geoptimaliseerd voor een snelle doorstroming van de bus.  
 
Het geheel leidt tot de volgende kostenposten: 
4x haltevoorzieningen á € 50.000,- per halte = € 200.000,- 
2x bus stroken bij aansluiting A28 á € 300.000,- = € 600.000,- 
2x aanpassing VRI’s á € 100.000,- = € 200.000,- 
Totale kosten voor deze maatregel zijn € 1.000.000,- 
 

DOEL Doel van de maatregel is om een snellere en vooral betrouwbaarder alternatief te vinden voor de verbinding Amersfoort 
Centrum – A28 voor het busverkeer. 
 

Totale KOSTEN € 1.000.000 

VERDER dekking € 1.000.000 

Dekkende partner(s) 
 

Provincie Utrecht 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

     

 
Omschrijving actuele 
fase 

 
Nog geen PvA of UV.  
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Maatregel a 88 Verbetering OV-as Utrecht Centrum – Utrecht-Noord (Zuilen/Overvecht)   

TREKKER Gemeente Utrecht 

Omschrijving  Doel van deze maatregel is de bestaande lijnenbundel van Utrecht Centraal naar Utrecht Noordwest 
(Overvecht/Zuilen/Maarssen) te verbeteren, door een hogere frequentie, hogere betrouwbaarheid en verhoging van de snelheid 
en kortere lijnvoering op deze route. Dit is de enige resterende zware OV-corridor naar Utrecht Centraal, waar de bussen niet 
over een geheel vrije busbaan kunnen beschikken. De maatregel leidt direct tot een verbeterde bereikbaarheid van het 
kerngebied Utrecht Centraal vanuit het omvangrijke woongebied Utrecht-noordwest. Indirect worden ook de meeste andere 
gebieden beter bereikbaar, omdat de OV-verbindingen vanuit Utrecht-noordwest met de andere gebieden via Utrecht-Centraal 
lopen (dit geldt alleen niet voor Leidsche Rijn Centrum, Lage Weide en De Uithof. Deze verlopen via tangentiële verbindingen). 
Voor deze maatregel is het noodzakelijk dat er ingrijpende infrastructurele maatregelen worden getroffen voor (grotendeels) 
vrije bus infrastructuur en doorstromingsmaatregelen op kruispunten.  
De infrastructurele maatregelen hebben betrekking op zowel de fase 1 St Jacobsstraat, Oudenoord, communicatie bruggen 
over de Vecht, KAR-kruising Brailledreef – Taagdreef en Lijnennetstudie als fase 2 vervolg Overvecht, waarop bussen naar 
Zuilen/Maarssen aantakken. Hierop moet voor het OV minimaal 20 km/u gemiddelde snelheid haalbaar worden, ongeacht 
verstoringen door autoverkeer. Momenteel is dit ongeveer 15 km/u (zowel naar Zuilen als Overvecht). Van deze verbeteringen 
profiteren de huidige lijnen 1, 5, 6, 7, 26, 36 en 123. 
De lengte van deze verbinding is tot Overvecht centrum is 4-5 kilometer, de beoogde gemiddelde snelheid bedraagt circa 20 
km/u. Er worden 15.000 dienstregeling uren (DRU’s) per jaar bespaard door de snellere rijtijd. Het beoogde aantal reizigers (alle 
lijnen) is circa 20.000 per werkdag. 

DOEL Verwachte reistijdwinst: 25% op OV-corridor Utrecht Vredenburg – Overvecht Centrum. Dit levert ook een besparing in de OV-
exploitatiekosten op (bij gelijkblijvende dienstregeling). 6% extra reizigers en een enkele verbetering van de betrouwbaarheid 
van de dienstuitvoering in de spitsuren en middaguren in weekeinden (zaterdag en koopzondagen) 

Totale KOSTEN € 17.500.000     

VERDER dekking € 14.000.000     

Dekkende partner(s) BRU     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 23-09-2010 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 27-11-2013 

AANBESTEDING 
2013 

REALISATIE fase 
Van 2012-2014 

GEREED 
2014 

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

  X X  

Omschrijving actuele 
fase 

Er is € 2.350.000 vrijgegeven. In najaar van 2014 is, na bestuurlijke  vaststelling van het ontwerp St. Jacobsstraat, de 
aanbestedingsprocedure gevolgd waarna het werk is gegund. Naar verwachting zal het werk medio 2015 gereed zijn. 
De verbetering van de kruising David van Mollemstraat – Oudenoord zal in de ontwikkelingen rond de Monicabrug 
worden betrokken. 

 

 Maatregel a 96 Versnellen en frequentieverhoging sneltram Utrecht- Nieuwegein –IJselstein 

TREKKER Bestuur Regio Utrecht 

Omschrijving  Door komst Weense tram wordt hier in de spits al grotendeels invulling aan gegeven. Deze maatregel bestaat uit twee delen: 
a. Frequentieverhoging van de tram op beide takken naar IJsselstein en naar Nieuwegein-Zuid tot 8x/u per richting in de spits en 
6x/u overdag (tegenover 4x/uur de hele dag nu, exclusief Versnellen en frequentieverhoging Sneltram Utrecht-Nieuwegein 
Weense Trams). Het gaat om 96 extra ritten per dag. De frequentieverhoging vermindert de wachttijd en vergroot de capaciteit 
van de tram. 
b. Aanleg inhaalsporen bij Westraven. Hierdoor wordt het mogelijk om de ‘lange tak’ (IJsselstein) vanaf Nieuwegein Centrum tot 
aan Utrecht Centraal door te laten rijden met slechts enkele tussenstops. De ‘korte tak’ (Nieuwegein Zuid) blijft alle haltes 
aandoen. Hierdoor ontstaat en grote reistijdwinst tussen IJsselstein / Nieuwegein Centrum en Utrecht.  
Beide maatregelen leiden naar schatting tot gemiddeld 2,7 minuten reistijdwinst per reiziger. 
 

DOEL Doel is de SUNIJ-lijn aantrekkelijker te maken voor (nog) meer reizigers uit IJsselstein en Nieuwegein. Door de frequentie sterk te 
verhogen komt iedere 7,5 minuut een tram, oftewel men kan bijna op ieder gewenst moment naar de halte lopen. De extra 
capaciteit betekent ook een grotere kans op een zitplaats. 
Door het realiseren van ongelijkvloerse kruisingen (kosten in andere maatregelen) wordt de betrouwbaarheid beter en kan ook het 
autoverkeer op de drukke kruisingen beter doorstromen. 
 

Totale KOSTEN € 

VERDER dekking € 4.000.000 

Dekkende partner(s) 
 

BRU 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 09-07-2014 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

    X 

Omschrijving actuele 
fase 

Er is € 4.000.000 vrijgegeven.  Het project is gereed en dient door BRU te worden afgerekend. 

 

  



Concept Voortgangsrapportage regionaal maatregelenpakket VERDER – UVVB 26 november 2014 

     33 
 

Maatregel a 97 Nieuwe busverbinding Leusden - Amersfoort-Noord   

TREKKER Provincie Utrecht 

Omschrijving  De OV-verbinding Amersfoort Noord – Leusden Centrum voldoet niet aan de normen van het beoordelingskader, een directe OV-
verbinding ontbreekt feitelijk.  Met deze maatregel wordt een directe busverbinding gerealiseerd tussen Amersfoort Noord en 
Leusden Centrum.  Deze nieuwe, directe en snelle busverbinding is met name bedoeld voor het woon-werkverkeer van Leusden 
naar Amersfoort – Noord. Er zijn nog verschillende opties voor de route van de bus (zie plaatjes). Hij moet in ieder geval via 
industrieterrein De Hoef en de Wieken rijden en sluit daarna aan op station Amersfoort Schothorst. 
 

DOEL Uit de BOEI-beoordeling, gebaseerd op modelgegevens uit 2001, zijn 900 reizigers op dagbasis (heen + terug samen) berekend 
en dit wordt als positief beoordeeld.  
Inschattingen van Connexxion geven een lager reizigersaantal (ca. 300 reizigers per dag: heen + terug samen). Na invoer van 
deze nieuwe aantallen reizigers (300 in jaar 3) blijkt overigens dat nog steeds een positieve BOEI-score ontstaat. Gedurende de 
pilot zal bepaald gaan worden bij welke passagiersaantallen deze buslijn een succes is en structureel kan worden opgenomen in 
de vervoerplannen van Connexxion voor de resterende concessieperiode (tot 2016).   Vooralsnog gaan we uit van de 300 
reizigers per dag d.w.z. 12,5 reis/rit (uitgaande van 12 ritten Leusden – Amersfoort en 12 ritten Amersfoort – Leusden).  
Ten aanzien van het aantal nieuwe reizigers verwacht Connexxion: 
Jaar 1: 90 reizigers, gemiddeld 4 
Jaar 2: 240 reizigers, gemiddeld 10 
Jaar 3: 300 reizigers, gemiddeld 12,5 
Eventueel schrappen van ritten zal overwogen worden nadat ca. 1 jaar de bus heeft gereden. 
 

Totale KOSTEN € 650.000     
VERDER dekking € 650.000     
Dekkende partner(s) Provincie Utrecht     
Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 

MOVV  
UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 15-11-2010 

AANBESTEDING 
n.v.t. 

REALISATIE fase 
Van 12-2010 tot 
2013 

GEREED 
2013 

 Actuele fase  
 

    X 

Omschrijving actuele 
fase 

Tijdens de pilot bleek dat de reizigersaantallen sterk achterbleven bij het geprognotiseerde aantal reizigers. Het project is 
vroegtijdig beëindigt. Het budget is daardoor vastgesteld op € 650.000 i.p.v. de oorspronkelijke € 900.000.  

 

Maatregel A 97 Vertramming station Utrecht Centraal – De Uithof 

TREKKER Gemeente Utrecht 

Omschrijving  De aan te leggen trambaan, vanaf de aansluiting met de sneltram Utrecht – Nieuwegein - IJsselstein tot aan het Wilhelmina 
kinderziekenhuis komt te liggen op het tracé van de HOV Om de Zuid. 

  

DOEL Doel van deze maatregel is het realiseren van een verbinding met voldoende capaciteit voor het verwerken van de grote en 
steeds verder groeiende reizigersstroom tussen Utrecht Centraal en De Uithof, die betrouwbaar en comfortabel is.  De 
reizigersstroom blijft groeien vanwege de uitbouw en dus groei van universiteit, hogeschool, ziekenhuizen en kennisinstituten in 
De Uithof. 

Totale KOSTEN      

VERDER dekking € 100.000.000     

Dekkende partner(s) BRU     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 2-12-2010 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 15-05-2013 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
Van  

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

 X    

Omschrijving actuele 
fase 

Het gehele budget is vrijgegeven. Er is een projectorganisatie Uithoflijn ingericht, bestaande uit gemeente Utrecht en 
Bestuur Regio Utrecht. Over de voortgang van het project wordt buiten de orde van VERDER gerapporteerd. 
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Maatregel A 116 Ontwikkeling station Amersfoort-Vathorst tot regionale knoop  

TREKKER Gemeente Amersfoort 

Omschrijving  Amersfoort Vathorst wordt ontwikkeld tot regionale OV-knoop. Dit wordt vormgegeven door drie onderdelen: 
- de aanleg van 150 extra parkeerplaatsen om de P+R functie voor station Vathorst uit te breiden; 
- de aanleg van een gebouwde fietsenstalling; 
- de aanleg van twee haltevoorzieningen, verhoging ruimtelijke kwaliteit en beperkte infra-aanpassingen; 
- aanpassing van buslijnen vanuit Gelderland (geen kosten opgenomen) 
 
De reizigers kunnen via de trein de verbinding in de richting van station Amersfoort, Utrecht en Amsterdam en in de richting van 
Nijkerk/ Harderwijk maken. Bovendien ontstaat een beter OV verbinding vanuit Amersfoort Noord naar de regio. Door bestaande 
buslijnen vanuit de omliggende gemeenten via dit station te laten rijden, door het inleggen van een nieuwe spitslijn en Aanpassing 
van de functie van het gebied, verhoging van de ruimtelijke kwaliteit en een beperkte reconstructie van de infrastructuur is daarom 
nodig. 
Het project wordt in de bovengenoemde onderdelen afzonderlijk onderzocht. Voor de P+R locatie geldt dat het 
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst bv (OBV) is gestart met het ontwikkelingen van Laak 3. Met diverse partijen waaronder het ROC, 
wordt momenteel gewerkt aan het realiseren van een beroepsonderwijsinstelling en een sportcluster. Tegelijkertijd wordt in Laak 3 
een P+R functie ontwikkeld nabij station Vathorst. Op die manier is dubbelgebruik van de parkeervoorzieningen mogelijk, wat de 
haalbaarheid van beide ontwikkelingen vergroot. 
Voor de fietsenstalling kan aansluiting worden gezocht bij de ontwikkeling van een pand op het stationsplein. Daarmee kan de 
fietsenstalling op de begane grond in het gebouw worden gerealiseerd, wat de kwaliteit voor de reiziger aanzienlijk verbeterd. De 
gemeente Amersfoort onderzoekt in overleg met de projectontwikkelaar de mogelijkheden van deze gecombineerde ontwikkeling. 
Voor de haltevoorzieningen en de aanpassing van buslijnen wordt samen met de provincie Gelderland onderzocht naar kansen en 
mogelijkheden voor aansluiting van lijnen op station Vathorst. 

DOEL Doel van de maatregel is om de overstapvoorzieningen bij station Vathorst te verbeteren en een goede P+R functie te realiseren. 
 

Totale KOSTEN € 4.950.000     

VERDER dekking € 4.950.000     

Dekkende partner(s) Provincie Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 3-11-2011 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
Van  

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

X     

Omschrijving actuele 
fase 

Vrijgegeven budget is € 158.000. Doel is om in de gebiedsontwikkeling in de Laak 3 de P&R plaatsen mee te nemen. Er zijn 
diverse ontwikelingen in dit gebied met betrekking tot de komst van o.a. GymXL. Er wordt afstemming gezocht met deze 
ontwikkelingen om deze gezamenlijk uit te voeren.  Ook wordt onderzocht in hoeverre een kortsluiting van OV kan worden 
gerealiseerd. 
 

 

Maatregel b 85 OV-verbinding Wijk bij Duurstede reistijd verkorten  

TREKKER Provincie Utrecht 

Omschrijving  Deze maatregel betreft het aanpakken van infrastructurele knelpunten ten behoeve van de 
doorstroming van het OV van en naar Wijk bij Duurstede. Hierbij wordt aangesloten bij het Prorail project ‘Spoorse Doorsnijding’, 
waarbij ongelijkvloerse kruisingen tussen spoor en weg worden gerealiseerd. 

DOEL Verbeteren doorstroming 

Totale KOSTEN € 5.000.000     

VERDER dekking € 3.549     

Dekkende partner(s) Provincie Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 15-04-2010 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

    X 

Omschrijving actuele 
fase 

Er is € 50.000 vrijgegeven voor de PvA fase. 
De verkenning heeft uitgewezen dat er geen maatregelen mogelijk zijn op het provinciale deel van het traject.  
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Maatregel b86 Tangentlijn 10 versterken 

TREKKER Gemeente Utrecht 

Omschrijving  De maatregel draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de kerngebieden Leidsche Rijn Centrum en A12 zone 
(Papendorp) met de relaties naar Utrecht zuid en Utrecht-noord. Momenteel is lijn 10 een halve ringlijn vanaf Utrecht Lunetten NS 
via Kanaleneiland, Oog in al, Zuilen NS, Overvecht NS naar De Uithof en vice versa. Lijn10 rijdt een half-uurdienst, maar op het 
noordoostelijke traject Overvecht-Winkelcentrum-Overvecht NS en De Uithof wordt met lijn 30 een kwartierdienst aangeboden. 
Een kwartierdienst wordt beschouwd als minimale frequentie om 23 een aantrekkelijk vervoersproduct te kunnen bieden aan 
keuzereizigers. Uiteraard mits er voldoende reizigers van deze voorziening gebruik gaan maken. Momenteel is lijn 10, mede 
dankzij de lage frequentie, snelheid, maar ook door het ontbreken van belangrijke (OV)-knooppunten aan de westzijde van 
Utrecht nog een weinig gebruikte OV lijn. Ook rijdt deze lijn deels parallel aan andere OV-routes (lijn 5 in Oog in Al en de Sneltram 
door Kanaleneiland). Door de komst van Leidsche Rijn centrum en de ontwikkeling van de A2-corridor is de verwachting dat ook 
meer reizigers vanuit Utrecht-noord en Utrecht-zuid naar dit deel van Leidsche Rijn moeten en andersom. Voor deze reizigers zijn 
de (radiale) HOV-assen en Randstadspoor een omweg en kan lijn 10 in een directere verbinding voorzien. Voor het kerngebied 
Leidsche Rijn Centrum is ook het verbeteren van de OV-verbindingen van en naar Utrecht-noord en Utrecht-zuid als belangrijke 
opgave benoemd (zie bereikbaarheidsopgave Leidsche Rijn Centrum). Door deze maatregel wordt de route van lijn 10 dan 
komend vanaf Lunetten NS via het 5 Meiplein naar Papendorp,de A2-as naar de OV-knoop Leidsche Rijn Centrum en vandaar via 
de Majellaknoop naar Zuilen NS en verder. De frequentie wordt hierbij verhoogd naar minimaal 4x/u (eventueel 6x/u, conform het 
kwaliteitsnet) passend bij de groeiende vervoersvraag. Tussen Leidsche Rijn Centrum en Papendorp ontstaat (samen met de 
Westtangent Leidsche Rijn-Papendorp-Nieuwegein) een aantrekkelijke frequentie van minimaal 8x/u. Qua infrastructuur kan 
hierbij volledig worden aangesloten op de reeds voorziene (H)OV-infrastructuur naar en binnen Leidsche Rijn en wordt ook het 
congestiegevoelige en voor de vervoerwaarde ondergeschikte traject door Oog in Al vermeden. 
 

DOEL Het betreft het verkorten van de reistijd van en naar Utrecht-zuid en Utrecht-noord. Kerngebieden Leidsche Rijn Centrum en A12 
zone worden rechtstreeks verbonden met de woongebieden Utrecht Zuid en Utrecht Noord waardoor een overstap vervalt 
(reistijdwinst van minimaal 5 minuten). Ook levert de snellere route door Leidsche Rijn en het gebruik maken van de HOV-
verbindingen over het Amsterdam Rijnkanaal een hogere rijsnelheid op: deze stijgt van 21 km/uur naar 25 km/uur. De 
betrouwbaarheid stijgt van 10% naar 50% (uitgedrukt in vrije OV-infrastructuur). De frequentie wordt hierbij verhoogd naar 
minimaal 4x/uur (eventueel 6x/uur, conform het kwaliteitsnet) passend bij de groeiende vervoersvraag. Dit alles moet de huidige 
ongunstige reistijdverhouding op de relaties naar de kerngebieden met het OV positief beïnvloeden. 
 

Totale KOSTEN € 5.000.000     

VERDER dekking € 5.000.000     

Dekkende partner(s) BRU     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 09-06-2011 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 16-10-2013 en  
9-07-2014 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
Van  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

 X    

Omschrijving actuele 
fase 
 

Er is € 1.940.000 van het budget vrijgegeven. De korte termijn maatregelen zijn inmiddels gerealiseerd. Het betreft de bocht 
Vleutenseweg/Thomas a Kempisweg, afstelling VRI’s , bushalte Stadsbaan Midden en bus keerlus Ziekenhuis Leidsche Rijn 
Centrum (LRC). Voor de Tweede fase Tangentlijn 10 (inrichting busplein Leidsche Rijn Centrum) is inmiddels het UVVB het 
UV goedgekeurd per 9-7-2014). Voor de derde fase (de overkapping van het busstation LRC) wordt einde 2014 een UV 
ingediend. De lange termijn (fase 4) maatregelen volgen na 2016. 
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Maatregel b 89 Corridor Bilthoven - Zeist - Driebergen NS/Heuvelrug   

TREKKER Provincie Utrecht 

Omschrijving  In dit gebied ten oosten van Utrecht liggen een paar belangrijke OV-assen, die elkaar deels overlappen. In hoofdlijnen gaat het om 
de volgende assen: 

 Utrecht-De Bilt-Zeist-Driebergen NS-Heuvelrug 

 (Nieuwegein-)De Uithof-Zeist-Driebergen NS 

  Bilthoven NS-De Uithof 
De as Utrecht-De Bilt-Zeist-Driebergen NS-Heuvelrug is de belangrijkste in vervoersomvang (ongeveer 8.000 reizigers) en wordt 
in zijn geheel gereden door lijn 50 (Utrecht-Wageningen), maar er maken ook meerdere (verbindende) buslijnen van delen van 
deze corridor gebruik. Op deze corridor liggen straks de belangrijke regionale OV-knopen Mooi Zeist en Station Driebergen-Zeist. 
Voor het functioneren van deze overstappunten is een betrouwbare uitvoering van de dienstregeling cruciaal in het voorkomen 
van gemiste aansluitingen. De huidige gemiddelde dienstregelingsnelheid ligt met 24,8 km/uur (richting Utrecht) en 28,7 km/uur 
(richting Leersum) onder de gewenste 30 km/uur voor stadsgewestelijke verbindingen en ver onder de 40 km/uur voor een 
dergelijke regionale verbinding (kwaliteitsnet OV). Ook blijkt de gemiddelde vertraging op deze lijn 7 minuten te zijn 
(kwaliteitsnetnorm is 3 minuten); deze vertraging wordt vooral in de spitsen veroorzaakt door grote uitschieters naar boven (meer 
dan 7 minuten). 
 

DOEL Doel van deze maatregel betreft het verkorten van de reistijd van lijn 50 op het traject Leersum-De Bilt (v.v.) met minimaal 10% 
ten opzichte van de huidige reistijd (ofwel ongeveer 5 minuten rijtijdwinst) en het gelijktijdig terugbrengen van de spreiding in de 
reistijden (tot maximaal 3 minuten vertraging in 95%). 
Voor het kerngebied Utrecht Centrum naar Zeist (kernrelatie) en de gemeente Heuvelrug (belangrijk herkomstgebied) ontstaat in 
combinatie met de aanpak van het stationsgebied Driebergen NS zo een hogere snelheid (nu 25 km/uur, wordt 30 km/uur) en een 
vrijwel 100% vrije baan tussen Utrecht en Driebergen (nu 75%). Tussen Leersum en Driebergen worden de belangrijkste 
doorstromingsknelpunten aangepakt, maar is vrije infrastructuur nauwelijks noodzakelijk (10%). De frequentie op deze corridor 
wordt niet verhoogd door deze maatregel (blijft 6x per uur). 
 

Totale KOSTEN € 10.000.000     

VERDER dekking € 7.200.000     
Dekkende partner(s) Provincie Utrecht     
Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 

MOVV 16-11-12 
UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 09-05-2012 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  X deels X    

Omschrijving actuele 
fase 
 

Er is € 2.177.500 budget vrijgegeven.  Het project bestaat uit 3 deelprojecten: aanpassing van de rotonde Donderberg 
(Leersum), maatregelen in Zeist en De Bilt en maatregelen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.  Het uitvoeringsvoorstel 
voor de aanpassingen aan de rotonde Donderberg bij Leersum heeft instemming van het UVVB en de voorbereidingen voor 
realisatie zijn gestart. Maatregelen in Zeist zijn in de aanbestedingsfase voorafgaande aan realisatie, of zijn al (deels) 
uitgevoerd. Met de gemeente De Bilt wordt nog gesproken over heropening van de tweede rijstrook vanuit Zeist naar De 
Bilt. De verkenningen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug zullen nog worden gestart. Hiervoor resteert een budget van  
€ 5.022.500.  

  

Maatregel B 90 Lucasbrug optimaliseren 

TREKKER Gemeente Utrecht 

Omschrijving  De maatregel draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van het kerngebied Utrecht Centrum met de relaties naar Zeist, 
Utrecht-oost, De Bilt en Heuvelrug en het kerngebied De Uithof/Rijnsweerd met Utrecht-west, externe relaties (via Utrecht 
Centraal naar Rijnsweerd) en Leidsche Rijn. De Lucasbrug is de toegangspoort voor het openbaar vervoer van en naar de 
oostzijde van de stad en regio. Dit geldt ook voor het fietsverkeer op deze oost-westas. Voor zowel het OV als de fiets is de 
doorstroming op dit kruispunt niet ideaal, ondanks dat dit een onderdeel is van de HOV-binnenstad as. Er is vooral (te)veel 
autoverkeer de stad uit waardoor er een wachtrij ontstaat die de HOV baan blokkeert zodat bussen vertraging oplopen. Ook uit de 
jaarlijkse gemeentelijke beleidsmonitor blijkt dat de snelheid van het OV op deze as lager is dan gewenst. Daarnaast zijn de 
wachttijden voor fietsers vanuit de Nachtegaalstraat erg lang en langer dan het gemeentelijke beleid (verwoord in de regelfilosofie) 
voorstaat. Tenslotte wordt in toenemende mate filevorming geconstateerd in de Nobelstraat. In de afgelopen jaren is meermalen 
de verkeersregeling op het kruispunt Lucasbrug bijgesteld en geoptimaliseerd. Gesteld kan worden dat verdere optimalisatie van 
de regeling niet mogelijk is wanneer rekening gehouden wordt met de wens om fiets en OV voldoende groentijd te geven. 
Aanpassingen aan de autoverkeercirculatie kunnen wel een bijdrage leveren aan een oplossing. Twee mogelijke oplossingen 
(waarin nog geen keuze is gemaakt) zijn daarbij mogelijk: 1. het verminderen van de hoeveelheid autoverkeer op de Lucasbrug 
door diverse verkeersmaatregelen in de binnenstad; 2. het omdraaien van de verkeerscirculatie in de noordelijke binnenstad door 
autoverkeer niet via de Wittevrouwensingel maar via het Lucasbolwerk zuidwaarts te laten rijden. 
 

DOEL 
 
 
 
Totale KOSTEN 

Doel van deze maatregel betreft het verkorten van de wachttijd op de Nobelstraat, waardoor de doorstroming op de HOV-baan 
gegarandeerd is. Tevens is er het doel de fietswachttijd met 30 % te beperken. De maatregel zal, mede gezien de kleinschaligheid 
van dit project, een beperkte positieve invloed hebben de gemiddelde reistijd. De OVbetrouwbaarheid wordt zeker vergroot, maar 
uitgedrukt in het extra aantal kilometers vrije OV-infrastructuur treedt er geen effect op (er is nu al sprake van HOV-infrastructuur, 
maar werkt nu onvoldoende). De frequenties van de lijnen op deze corridor worden niet verhoogd. 
 

VERDER dekking € 4.500.000     

Dekkende partner(s) Gemeente Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  23-09-2010 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
Van  

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

X     

Omschrijving actuele 
fase 

Er is € 800.000 vrijgegeven 
Nog niet vrijgegeven € 4.200.000 
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Maatregel B 258 Fietsbrug RABO aansluiting op perrons Utrecht CS 

TREKKER Gemeente Utrecht 

Omschrijving  Deze maatregel heeft zowel betrekking op relaties naar het kerngebied Utrecht Centrum, als ook op de OV-relaties naar andere 
kerngebieden die via Utrecht Centraal lopen. Met de aanpak van het stationsgebied is er ook een nieuwe langzaam 
verkeersverbinding voorzien over het spooremplacement. Dit is de zogenaamde Rabobrug en biedt langzaam 
verkeersdeelnemers de mogelijkheid om binnen het stationsgebied nieuwe, directe routes te kiezen. Ook ontstaat er de gewenste 
directe aansluiting naar de binnenstad vanuit de Rabobank (Dichterswijk). Deze brug biedt gelijktijdig mogelijkheden om de OV 
terminal (verder: OVT) beter op de stationsomgeving aan te laten sluiten. In de huidige situatie zijn de perrons onderling en met 
de omgeving verbonden met de centrale stationshal/traverse en voetgangerstunnel (middenligging en noordligging). Aan de 
zuidzijde van het station ontbreekt nu en in de toekomstige OVT-situatie de mogelijkheid om direct de perrons te bereiken of 
onderling de perrons met elkaar te verbinden. Dit is met de toenemende lengte van perrons en treinen een steeds groter 
probleem, omdat hierdoor forse loopafstanden ontstaan en de spreiding van de reizigers over de perrons niet ideaal is. Ook 
beïnvloedt het de gebruiksmogelijkheden/bezetting van (geplande) fietsenstallingen rondom de OVT. In het ontwerp van de OVT 
is er (financieel) geen rekening gehouden met een nieuwe verbinding aan de zuidzijde. Doordat de fietsbrug inmiddels al wel 
wordt gerealiseerd, beperkt de extra investering zich tot aansluiting van de fietsbrug op de perrons. Ook zijn extra poortjes 
noodzakelijk voor de OV chipkaart. 
Als de fietsbrug een toegang tot de perrons wordt, moeten ook voorzieningen voor het stallen van fietsen worden gerealiseerd. 
Aan de oostzijde van het station sluit de Rabobrug aan op de nieuw te bouwen fietsenstalling. Aan de westzijde moeten echter 
stallingsvoorzieningen gerealiseerd worden, zodat fietsers uit de zuidwestelijke wijken de brug ook als stationstoegang kunnen 
gebruiken. Vanuit wijken als Dichterswijk en Kanaleneiland ontstaat zo een kortere en aantrekkelijke verbinding met Utrecht 
Centraal. 
 

DOEL Doel van deze maatregel betreft het verkorten van de loopafstand tussen de perrons van de OV Terminal-zuidzijde op elkaar 
(overstappen), op de geplande bus-, tram- en fietsvoorzieningen (ketenmobiliteit) en op de voorzieningen in de omgeving. Voor 
een deel (inschatting=10%) van de verwachte 75 miljoen jaarlijkse OVT reizigers in 2020 is dit een verkorting van de loopafstand 
met maximaal 600 meter; de gemiddeld reductie bedraagt 300 meter (3 minuten looptijd). Ook voor de fietser wordt de afstand 
naar de OVT verkort. Met name vanuit het zuidwesten (Croeselaan, Van Zijstweg) betekent het een verkorting van de afstand tot 
het station van 300 meter (1 minuut fietstijd). Jaarlijks profiteren honderdduizenden fietsers van deze verkorting van de fietstijd. 
Voor de fietsers vanuit het zuidoosten (binnenstad-zuid en Catharijnesingel) worden de looproutes van de fietsenstalling naar de 
NS-perrons ook enkele honderden meters korter (1-3 minuten). Het ook hier profiteren honderdduizenden fietsers per jaar van de 
verkorte looproute. Het realiseren van een fietsenstalling aan de westzijde van de Rabobrug kan ook een bijdrage leveren aan de 
spreiding van de stallinglocaties rond Utrecht Centraal. 
 

Totale KOSTEN €27.000.000     

VERDER dekking € 5.000.000     

Dekkende partner(s) Gemeente Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 9-06-2010 

AANBESTEDING 
Jul - 2014 
 

REALISATIE fase 
Van  2014 tot sep 
2016  
Trappen naar 
perron  in 2023 

GEREED 
Eind 2016 

 Actuele fase  
 

  X X  

Omschrijving actuele 
fase 

Het gehele budget is van € 5.000.000 vrijgegeven Door de gemeente is het ontwerpproces tot en met het Definitief 
Ontwerp(DO) van de Rabo brug afgerond. Op basis van het DO is een gecoördineerde 
omgevingsvergunning/bestemmingsplan procedure gestart. Vanwege enkele bezwaren is deze procedure nog niet 
afgerond.  
ProRail wordt opdrachtgever van de realisatie van de brug. In de Spoorwegwet is vastgelegd dat uitsluitend ProRail mag 
bouwen boven het spoor. Hierom is het project overgedragen naar ProRail, waarvoor een Projectovereenkomst Rabo brug 
is vastgesteld.  
 
ProRail heeft de aanbestedingsprocedure doorlopen, de realisatie van de big is aanbesteed aan Colijn. De realisatie van de 
brug is gestart in september 2014. In eerste instantie zal de aannemer beginnen met prefabricatie van de brug elementen. 
Vanaf maart 2015 zullen de eerste werkzaamheden buiten zichtbaar worden. De planning is dat de brug (wijkverbinding) 
eind 2016 zal worden opgeleverd.  
 
De trappen naar de treinperrons worden later gerealiseerd. Met Corio is afgesproken dat de trappen worden gerealiseerd 
op het moment dat hier een noodzaak uit blijkt uit reizigers- en loopstroom analyses van ProRail. Aanvullend is met het 
Ministerie van I&M afgesproken dat de trappen vanaf de langzaam verkeer verbinding (‘Rabo brug’) naar de perrons 
uiterlijk drie jaar nadat het stationsgebied is gerealiseerd of uiterlijk in 2023 worden gerealiseerd.  
 
Ten aanzien van de oplevering van deze trappen is onlangs een wijzigingsverzoek ingediend om de trappen uiterlijk in 2023 
te mogen realiseren, zodat de subsidieafspraken weer in lijn liggen met de gemaakte afspraken met partijen. Dit 
wijzigingsvoorstel is goedgekeurd in het UVVB d.d. 8 oktober 2014. 
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Maatregel A 123a Versnelling OV Amersfoort  Centrum – Vathorst 

TREKKER Gemeente Amersfoort 

Omschrijving  Een snelle, betrouwbare OV verbinding realiseren voor de buslijnen van Amersfoort Centrum naar Amersfoort Vathorst. Om voor 
dit hele traject volledig vrije infrastructuur aan te leggen, brengt hoge kosten met zich mee. Ook zijn er op diverse plaatsen 
inpassingsproblemen. Daarom is in gekeken op welke locaties maatregelen kunnen worden getroffen op de lijn langs de huidige 
route te versnellen. Op sommige delen zijn geen aanpassingen noodzakelijk, op andere delen wordt toch beoogd om wel vrije 
infrastructuur aan te leggen voor de bus. Op die manier kan met beperkt investeren toch een versnelling en 
betrouwbaarheidsvergroting worden gerealiseerd. 
 

DOEL Een snelle en betrouwbare OV verbinding van Centrum naar Vathorst. 

Totale KOSTEN € 5.600.000     

VERDER dekking € 2.600.000     

Dekkende partner(s) Provincie Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 24-10-2012 
 

AANBESTEDING 
In 2014 

REALISATIE fase 
Van mei 2014 – 
sept 2014 

Deels GEREED 
  

 Actuele fase  
 

  X  X 

Omschrijving actuele 
fase 

Vrijgegeven budget € 2.273.500. Het deelproject Brabantsestraat is dit jaar uitgevoerd en afgerond. Het deelproject 
Ringweg Koppel en Maatweg is gefaseerd. Het deeltraject ter hoogte van het ziekenhuis is uitgevoerd. Voor de Ringweg 
Koppel is het project in uitvoering. Er is dan nog een budget gereserveerd voor aanpassingen bij de kruising van de A1 nabij 
Vathorst. De overige bedragen zijn vrijgevallen voor het wegwerken van de overprogrammering. 

 

Maatregel B 128 Doorstroming OV Soest- Baarn – Hilversum kleine infra maatregelen 

TREKKER Regio Amersfoort 

Omschrijving  Lijn 70 is één van de dragers van het openbaar vervoer netwerk in de regio Eemland. Voor het effectief functioneren van het OV-
netwerk is een daarop aangepaste infrastructuur van groot belang. Op een aantal plaatsen wordt het gewenste kwaliteitsniveau 
niet gehaald. Bijvoorbeeld door verkeersmaatregelen, die vanuit een Duurzaam Veilig kader zijn aangebracht. Hier ligt een kans, 
om door kleine aanpassingen van de weginfrastructuur, de snelheid en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer te verbeteren. 
Het betreft hier dus maatregelen om een ‘versnelling’ op het traject te bewerkstelligen. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan het 
vervangen van de huidige snelheidsremmende maatregelen door busvriendelijke drempels en het aanpassen van bochten 
(bochtverbredingen), zodat de bus in de doorstroming niet langer afhankelijk is van verkeer op de tegemoetkomende weghelft. Dit 
zorgt voor de gewenste versnelling. In de onderstaande afbeelding is voor Soest aangegeven op welke plekken de bus op dit 
moment hinder ondervindt door de weginrichting. Een nadere analyse moet uitwijzen welke maatregelen precies kunnen worden 
genomen. Verondersteld wordt dat de snelheid zonder obstakels toeneemt. De winst voor dit traject is dan 90 seconden, op een 
trajectlengte van 7 kilometer. Reistijd volgens dienstregeling over dit stuk is 22 minuten. Er maken van dit traject gemiddeld 900 
reizigers per dag gebruik (beide richting). 
 

DOEL Verhogen van de snelheid en betrouwbaarheid van de buslijn Amersfoort - Soest - Baarn - Hilversum. 
 

Totale KOSTEN € 300.000 

VERDER dekking € 300.000 

Dekkende partner(s) 
 

Provincie Utrecht 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 1e kw. 2013 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

     

Omschrijving actuele 
fase 

Er is nog geen PvA of UV. In 2014 is gestart met de procedure voor aanbesteding van de OV concessie provincie Utrecht, 

welke in december 2016 zal ingaan. Naar verwachting zal de aanbesteding ongunstiger uitpakken ten opzichte van de 

aanbesteding van de huidige concessie. Dit heeft waarschijnlijk gevolgen voor de toekomstige lijnvoering in Soest. Lijnen 

komen mogelijk te vervallen of worden mogelijk verlegd. Het is nog niet duidelijk of die delen van het traject van lijn 70, die 

onder dit VERDER project vallen, in de nabije toekomst nog deel uitmaken van de lijnvoering. Het opstellen van een PvA is 

daarom uitgesteld tot na de aanbesteding in juni 2015. 
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Maatregel b 80 HOV-Westtangent Utrecht (1e fase Nieuwegein - LR) 

TREKKER Gemeente Utrecht 

Omschrijving  Het betreft de Westtangent Maarssen-Lage Weide-Leidsche Rijn Centrum-Papendorp-Nieuwegein. In het gebied aan de westzijde 
van Utrecht is een aantal radiale OV-assen aanwezig of in ontwikkeling. In hoofdlijnen gaat het om de volgende assen: a) 
Randstadspoorassen Breukelen-Maarssen-Utrecht Centraal en Woerden-Leidsche Rijn Centrum-Utrecht Centraal; b) HOV-assen 
Noord- en Zuid radiaal tussen Leidsche Rijn en Utrecht Centraal; c) Sneltram Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein. Bovenstaande 
radiale assen zijn straks de zware OV-verbindingen in reizigersomvang. In toenemende mate ontwikkelt de mobiliteit zich in kris-
kraspatronen. Met de komst van Leidsche Rijn Centrum en de ontwikkeling van de A12-zone (Papendorp) en Nieuwegein 
Centrum doet zich in deze corridor ook zo’n situatie voor. In het oorspronkelijke Masterplan Leidsche Rijn was daarom langs de as 
vanaf Maarsen via Leidsche Rijn, Nieuwegein naar Houten een hoogwaardige OV-verbinding voorzien. Omdat er geen geheel 
vrije infrastructuur wordt gerealiseerd (deels kan gebruik worden gemaakt van delen van het HOV-netwerk, waaronder tussen 
Papendorp en Hooggelegen via de HOV-zuid radiaal vanaf het Taatsenplein tot het Taatsenviaduct) is de betrouwbaarheid van 
deze verbinding een kritische succesfactor. Als de snelheid en betrouwbaarheid van deze verbinding lager is dan via radiale 
verbindingen, heeft deze tangent immers geen toegevoegde waarde. Dat geldt eveneens als de bussen op deze verbinding in 
dezelfde congestie vast staan als het autoverkeer. Dit is met name rond de aansluitingen op de Rijkswegen nabij de A2 (Lage 
Weide/De Wetering) en de A12 (nabij Papendorp/Nieuwegein) een belangrijk aandachtspunt. Daarom is het noodzakelijk om extra 
infrastructurele maatregelen te treffen. Voor het gedeelte Papendorp-Nieuwegein worden kunnen deze maatregelen nu concreet 
in beeld worden gebracht omdat hier medio 2009 al gestart wordt met de eerste fase van de OV-verbinding. Het betreft de 
volgende maatregelen:  a) Papendorp-zuid: Orteliuslaan aansluiting op Papendorpseweg als exclusieve OV-doorsteek; b) 
Busstroken, haltevoorziening en VRI-prioritering op Papendorpseweg en aansluiting met A12; c) Busstroken en VRI-prioritering op 
A.C. Verhoefweg en kruispunt met Galecopperlaan. Tussen Leidsche Rijn Centrum en Lage Weide zijn nog geen concrete 
aanvullende maatregelen voorzien; tussen Lage Weide en Maarssenboek (Station Maarssen) kan gebruik worden gemaakt van 
de al aanwezige OVdoorstromingsvoorzieningen. Het realiseren van de HOV Westtangent Utrecht bestaat daarom vooralsnog uit 
bovenstaande infrastructurele maatregelen. 
 

DOEL Doel van deze maatregel betreft het realiseren van een OV-verbinding tussen Maarssen en Nieuwegein via Leidsche Rijn 
Centrum, die kan voldoen aan de kwalitatieve normen die hieraan gesteld worden: een reistijd op het traject Leidsche Rijn 
Centrum-Nieuwegein Centrum (9 km) van maximaal 22 minuten en op het traject Leidsche Rijn 72 Centrum-Maarssen NS (5,5 
km) van maximaal 13 minuten. De gemiddelde snelheid bedraagt 25 km/u en de spreiding in de reistijden moet voldoen aan de 
hiervoor gestelde concessienormen over punctualiteit (tot maximaal 3 minuten vertraging in 95%). De betrouwbaarheid wordt met 
deze maatregel vergroot van 25% naar 50% (uitgedrukt in percentage vrijliggende en aanvullende OV-
doorstromingsvoorzieningen). De bedoeling is dat er in 2015 zo’n 7.000 reizigers van deze verbinding gebruik gaan maken. De 
beoogde frequentie van deze verbinding is minimaal 4x per uur, waarbij in de spits tussen Leidsche Rijn Centrum en Maarssen 
sprake zal zijn van een frequentie van 8x per uur. Ook tussen Leidsche Rijn Centrum en Papendorp wordt 8x per uur gereden, in 
combinatie met de verlegde lijn 10. De gemiddelde snelheid moet minimaal 25 km/u worden. 
 

Totale KOSTEN PvA € 320.000 UV € 7.680.000    

VERDER dekking PvA € 320.000 UV € 7.680.000    

Dekkende partner(s) BRU     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 08-03-2012 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 19-03-2012 

AANBESTEDING 
Sept 2012 

REALISATIE fase 
Van 09-12 / 04-13 

GEREED 
2013 

Actuele fase  
 

        X 

Omschrijving actuele 
fase 

Het gehele budget is vrijgegeven. Het tracédeel Nieuwegein – Papendorp van deze tangent is in september 2013 
opgeleverd.  
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Maatregel a 252 Aanleg bus tunnels HOV Zuidradiaal en aansluiting Taatse viaduct 

TREKKER Gemeente Utrecht 

Omschrijving  Aanleg bus infrastructuur vanaf A2 naar Zuidradiaal/Papendorp; bus onderdoorgangen op Anne Frankplein en 5 Meiplein. De 
maatregel bestaat uit drie ingrepen:  
a) Ongelijkvloerse kruisingen (waarsch. Bus tunnels) voor 5 Meiplein en Anne Frankplein. Hierdoor worden de bussen op deze 
HOV-verbinding (lijn 29) tussen Papendorp/Leidsche Rijn en Utrecht Centraal en tussen Nieuwegein via Europalaan naar Utrecht 
Centraal in beide richtingen respectievelijk 1 en 2 km gemiddeld sneller. Ook kan door deze infrastructurele maatregelen de 
verhoging van de frequentie van de (versnelde) sneltram goed worden gefaciliteerd, zonder dat dit problemen geeft in de 
doorstroming/afwikkeling van het OV onderling en ander verkeer.  
b) Daarnaast verbeteren van de OV-bereikbaarheid door de A2-lijnen (vanuit de richting Nieuwegein/IJsselstein/ Vianen en verder 
naar Utrecht Centraal vv) een goede aansluiting te geven op de P+R voorziening Hooggelegen en de daar voorziene HOV-
infrastructuur (HOV-Taatsebrug) met op- en afritten naar de A2 in zuidelijke richting speciaal voor OV. Hierdoor ontstaat op 
Hooggelegen een goede OV-knoop tussen deze lijnen en bv de Westtangentlijnen naar Leidsche Rijn Centrum en de 
HOVZuidradiaal naar Strijkviertel/Ouderrijn (A12-zone). 
 

DOEL - Versnelling van de beoogde Zuidradiaal (HOV naar Papendorp en Leidsche Rijn) 
- Verbeteren van de OV-bereikbaarheid vanuit het zuiden via de A2, het vermijden van congestie en het bijdragen aan de OV-
knoop bij/op Hooggelegen. 
- Verbeteren van de doorstroming van het overige verkeer op de drie pleinen (Hooggelegen, 5 meiplein, Anne Frankplein), 
waaronder de sneltram SUNIJ, auto en fiets. 
 

Totale KOSTEN € 35.000.000 
 

    

VERDER dekking € 35.000.000     

Dekkende partner(s) Gemeente Utrecht € 14.250.000         BRU € 20.740.000  (situatie  nov 2012) 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
Deel 1 MOVV 26-4-
2012 

UITVOERINGSVOORSTEL 
Deel 1 UVVB 9-5-2012 

AANBESTEDING 
Deel 1 2014 

REALISATIE fase 
Deel 1 Van 2015-
2017 

GEREED 
Deel 1 2017 

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

 X    

Omschrijving actuele 
fase 
 

Vrijgegeven dekking; PvA € 200.000;  UV € 4.800.000  
Het resterende budget van € 29.300.000 is nog niet vrijgegeven.  
 

De busbaan Papendorp  Zuid (aansluiting A2 - Zuidradiaal) is gerealiseerd en in gebruik genomen. Door de vertrammings 
eisen zijn de programma’s van eisen voor het 5 Meiplein en Anne Frankplein bijgesteld. In het collegeprogramma ‘Utrecht 
maken we samen’ is vastgelegd dat de ongelijkvloerse kruisingen Anne Frankplein en 5Meiplein soberder worden 
uitgevoerd. De ontwerpen voor de tunnels op beide pleinen zullen hierop worden aangepast. Bestuurlijke vaststelling 
hiervan staat voor medio 2015. 

 

Maatregel a 266 HOV-Westtangent 2e fase (LR – Maarssen) 

TREKKER Gemeente Utrecht 

Omschrijving  Twee delen: a) doorstromingsmaatregelen door de Wetering Zuid en Lage Weide naar station Maarssen; b) koppeling aan 
Westtangent Nieuwegein – Leidsche Rijn Centrum – Frequentieverhoging. Hierdoor ontstaat een stevige reistijdwinst, een hogere 
betrouwbaarheid, minder overstappen (voor reizigers uit Nieuwegein) en comfortverbeteringen. Hier staat een beperkt rijtijdverlies 
voor het autoverkeer tegenover. 

DOEL Doel van deze maatregel is om de (noord)westzijde van Utrecht te voorzien van verbeterde tangentiële verbindingen als 
aanvulling op de nu in aanleg zijnde radiale HOV- Randstadspoorverbindingen. Vooral het nieuwe werk- en woongebied Leidsche 
Rijn moet zo beter in de stad en de regio worden aan getakt. In de basismaatregel was hiervoor al een gewijzigde en uitgebreide 
lijnvoering van lijn 10 voor opgenomen en de eerste fase van de Westtangent (tussen Papendorp en Nieuwegein). Voor het 
gedeelte Leidsche Rijn Centrum – Lage Weide- Maarssen NS zijn aanvullende OV-maatregelen nodig. Met aanvullende 
infrastructurele maatregelen en uitbreiding van het lijnennet ontstaat een aantal nieuwe verbindingen, waardoor voor deze 
tangenten minimaal 25 km/u gemiddelde snelheid haalbaar worden, ongeacht verstoringen door autoverkeer. 

Totale KOSTEN 5.000.000     

VERDER dekking 5.000.000     

Dekkende partner(s) BRU     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 09-06-2011 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 2015 

AANBESTEDING 
2015 

REALISATIE fase 
2014 

GEREED 
2014 

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

X     

Omschrijving actuele 
fase 
 

Er is € 737.000 vrijgegeven. De doorstroommaatregelen zijn in voorbereiding. Het UVVB is per 9-7-2014 akkoord met het 
UV. Uitvoering staat gepland voor einde 2014 – voorjaar 2015.. Naast kruispunt Plutoniumweg-Atoomweg wordt ook de 
aansluiting A2 - Plutomiumweg aangepast.   
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Maatregel - Monitoren maatregelen 

TREKKER Provincie Utrecht 

Omschrijving  De maatregelen in het VERDER pakket zijn erop gericht om de bereikbaarheid in de regio Midden-Nederland te verbeteren. Het 
VERDER project 0. Monitoring maatregelen heeft tot doel de effectiviteit van de maatregelen in het VERDER programma te 
monitoren. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van een nulmeting en een nameting, 

DOEL  
Het in kaart brengen van de effecten van de uitgevoerde maatregelen in het VERDER pakket. 

VERDER dekking € 500.000     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV n.v.t. 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 28-04-2010 

AANBESTEDING 
2010 

REALISATIE fase 
Van 2010 tot 2020 

GEREED 
2021 

 Actuele fase     X  

Omschrijving actuele 
fase 
 

Het gehele budget is vrijgegeven. De opdracht tot monitoring middels een raamovereenkomst is verstrekt. De evaluatie van 
9 maatregelen is gereed. Van een aantal maatregelen wordt het meetplan uitgewerkt. Van de overige maatregelen wordt 
een meetplan opgesteld zodra de uitvoeringsdata bekend zijn.  

 

Maatregel - Programmabureau VERDER 

TREKKER Provincie Utrecht 

Omschrijving  Het Programmabureau is verantwoordelijk voor de rapportage op de voortgang van het programma  en verzorgt de vergaderorde 
van het Kernteam VERDER.  Het Kernteam adviseert het MOVV over de aan het UVVB ter besluitvorming voor te leggen 
uitvoeringsvoorstellen.  

 
DOEL 

 
Zorgdragen voor de juiste aanlevering van agendapunten VERDER in net  MOVV en UVVB. 
. 

VERDER dekking € 420.000     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV n.v.t. 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB n.v.t.  

AANBESTEDING 
n.v.t. 

REALISATIE fase 
Van 2010 tot 2020 

GEREED 
2021 

 Actuele fase     X  

Omschrijving actuele 
fase 
 

Het budget is toegevoegd tijdens de herijking van het VERDER pakket in 2014 en is o.a.  bedoeld voor de inhuur van een 
programmamanager VERDER. De programmamanager stelt jaarlijks een begroting op ter vaststelling in het UVVB.   
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Maatregel A 33 Aanleg ongelijkvloerse kruising spoor Soest-Zuid (inclusief stations ontwikkeling) 

TREKKER Regio Amersfoort 

Omschrijving  De maatregel omhelst het aanleggen van een ongelijkvloers kruispunt tussen de spoorlijn Utrecht-Baarn en de N221 nabij het 
station Soest-Zuid, zodat de congestie op deze belangrijke verbinding kan worden verminderd en het herinrichten van het 
stationsgebied, zodat station Soest-Zuid tot een volwaardig OV-knooppunt en overstappunt tussen auto/fiets en openbaar vervoer 
kan uitgroeien. 
 

DOEL Station Soest-Zuid is het belangrijkste trein en busstation van Soest. Hier komen treinen samen met de stadsdienst en de 
regionale buslijnen. Het station biedt de mogelijkheid om uit te groeien tot een OV-knooppunt, waar ketenmobiliteit verder 
gestimuleerd kan worden. Het station ligt echter in een woonstraat (Eikenlaan), waar in de loop der jaren op een pragmatische 
manier de groei van het openbaar vervoer is opgevangen. Door de huidige inrichting zijn zowel fietsenstallingen als P+R-plaatsen 
over drie locaties verspreid. Ook is het stationsgebied slecht bereikbaar en zorgt de aansluiting van het gebied op de 
hoofdwegenstructuur (N221) voor alle modaliteiten (auto, fiets en bussen) voor vertraging. Een herinrichting van dit gebied is 
daarom wenselijk en kan voor alle modaliteiten voor een integrale verbetering zorgen. De combinatie van auto en OV zorgt in de 
huidige situatie voor beide doelgroepen juist voor congestie en oponthoud. Hier is winst te behalen. Er ligt een aantal knelpunten 
en opgaven in het gebied. Het verbeteren van de reistijd voor het gemotoriseerd verkeer op de N221 van Soest naar Amersfoort is 
één van de opgaven. Station Soest-Zuid is direct tegen de N221 (Koningsweg/Ossendamweg) gelegen. Deze N221 heeft een 
belangrijke ontsluitende functie. De verkeersfunctie wordt hier echter gehinderd door op het station halterende en langzaam 
rijdende treinen. De overwegbomen zijn hierdoor 4x per uur langdurig gesloten, hetgeen congestie veroorzaakt die (in combinatie 
met de vele bussen die op dezelfde momenten het station aandoen) ver op het tracé terugslaat. Door de aanleg van een 
ongelijkvloers kruispunt (het spoor ligt reeds op een dijk) kan dit knelpunt worden opgelost. Station Soest-Zuid moet zowel 
volgens provinciaal als gemeentelijk beleid verder uitgroeien tot een overstappunt voor openbaar vervoer. Er liggen hiervoor 
diverse opgaven, zoals uitbreiding van fietsenstallingen, het realiseren van een bewaakte stalling (basispakket), uitbreiding van de 
P+R-voorziening en het verbeteren van de toegankelijkheid van zowel bus- als treinstation. Vanuit Connexxion wordt opgemerkt 
dat het busstation met de nieuwe dienstregeling en de komst van buslijn 74 tegen zijn capaciteit aanloopt. Het busstation is niet 
ingericht op het hoge aanbod aan bussen. Zeker met de komst van een mogelijke HOV-verbinding naar Amersfoort zal een 
uitbreiding van het busstation noodzakelijk zijn. 
 

Totale KOSTEN € 10.000.000,-     

VERDER dekking € 10.000.000,-     

Dekkende partner(s) Gemeente Soest € 550.000 ; Provincie Utrecht € 9.450.000 
 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 09-06-2011 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB begin 2015 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

X     

Omschrijving actuele 
fase 
 

Er is € 760.000 voorbereidingsbudget vrijgegeven. De verkenningsfase waarin vier alternatieven zijn onderzocht is afgerond. 
De gemeenteraad heeft in januari 2013 besloten om twee alternatieven verder te onderzoeken. De besluitvorming hierover 
en het aanvullend onderzoek  vragen extra tijd. Verwacht wordt dat de gemeenteraad van Soest begin 2015 een besluit 
neemt over een voorkeursalternatief.  
Een uitvoeringsvoorstel wordt begin 2016 verwacht. 
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Maatregel A 39 a Aanleg parallelweg Birkstraat (N221 Soest – Amersfoort) 

TREKKER Regio Amersfoort 

Omschrijving  Verbetering van de doorstroming op de N221 door parallelwegen aan te leggen langs de Birkstraat te Soest. De parallelwegen zijn 
met éénrichtingsverkeer mogelijk. In de richting Amersfoort sluit de parallelweg aan ter hoogte van het bestaande kruispunt met de 
Zandlaan, in de richting van Soest ter hoogte van het AVIA tankstation. Op het tussenliggende traject zal geen uitwisseling tussen 
hoofdrijbaan en parallelweg mogelijk zijn. De maximum snelheid op de hoofdrijbaan kan hierdoor worden verhoogd van 60 km/h 
naar 80 km/h. De drempels in de hoofdrijbaan kunnen hierbij worden verwijderd. 

  

DOEL De Birkstraat vormt de belangrijkste verbinding tussen Soest en Amersfoort(-Noord). Naast een belangrijke regionale 
verkeersfunctie (22.000 mvt/etmaal), heeft de weg ook een functie voor de toegang van vele percelen (o.a. bungalowpark, camping, 
hotel, tankstation, restaurant, manege en diverse bedrijven. De hoge intensiteit van het verkeer in combinatie met de vele functies 
langs deze weg, zorgt voor congestie in de ochtend- en avondspits. In 2008 heeft een herinrichting van de weg plaatsgevonden, met 
tot doel de situatie voor fietsers (o.a. oversteekbaarheid) tussen Amersfoort en Soest te verbeteren en de verkeersveiligheid te 
verbeteren. Deze maatregelen waren op korte termijn realiseerbaar, maar hebben niet bijgedragen aan een betere 
doorstroming/bereikbaarheid. Dit is te bereiken door grootschalig in te grijpen in de verkeersstructuur van de weg en parallelwegen 
aan te leggen, aan weerzijden op een rotonde (of andere kruispunt vorm) ontsloten. De snelheid op de hoofdrijbaan zou dan 
opgevoerd kunnen worden naar 80 km/h, waarmee de weg weer zijn regionale functie kan vervullen. 
 

Totale KOSTEN € 

VERDER dekking € 1.924.666 

Dekkende partner(s) 
 

Provincie Utrecht 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 2015 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

     

Omschrijving actuele 
fase 

Nog geen PvA of UV 
De gemeenteraad van Soest heeft op 29 oktober 2009 besloten de verdere uitwerking van dit project op te starten nadat 
meer duidelijk is welke maatregelen voorgesteld worden in het kader van de verdere uitwerking van het project 
Capaciteitsverbetering Westelijke Ontsluiting Amersfoort”. Maatregelen in de vorm parallelwegen zijn daarbij voor de 
gemeenteraad onwenselijk. Bij de verwachte toename van het verkeer moeten andere alternatieven worden gezocht om de 
doorstroming op deze weg te verbeteren. In de evaluatie VERDER is betrokken om ook in breder verband op de N211 naar de 
problematiek van de doorstroming te kunnen kijken. 

 

Maatregel A 39 b Kruispunt N221 N413 

TREKKER Regio Amersfoort 

Omschrijving  Een herinrichting van het kruispunt Vondellaan/Soesterbergsestraat te Soest. Binnen het huidige ruimtebeslag kan winst in de 
cyclustijd worden gerealiseerd door op de noordelijke tak van de N413 éénrichtingsverkeer in te stellen. Hierdoor kunnen de 
opstelvakken voorbij deze weg doorlopen. Dit vergroot de doorstroming vanuit Amersfoort. Ook is er zonder het tankstation te 
verplaatsen ruimte om een extra opstelstrook in de richting van Amersfoort toe te voegen. Hiermee wordt de afrijdcapaciteit ook in 
deze richting vergroot. Daarnaast kunnen de VRI’s Birkstraat/Vondellaan en Soesterbergsestraat/Vondellaan gekoppeld worden, 
voor een betere verkeersafwikkeling. 

  

DOEL Verbeteren doorrijsnelheden. 

Totale KOSTEN € 

VERDER dekking € 900.000 

Dekkende partner(s) 
 

Provincie Utrecht 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 06-06-2014 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

X     

Omschrijving actuele 
fase 

Er is € 90.000 vrijgegeven voor de onderzoeksfase.  
Dit project hangt verkeerskundig nadrukkelijk samen met de “Aanleg ongelijkvloerse kruising spoor Soest-Zuid (inclusief 
stationsontwikkeling)” en de “Capaciteitsverbetering Westelijke Ontsluiting Amersfoort”. Het onderzoek is in uitvoering. De 
eerste resultaten worden begin 2015 verwacht. Een uitvoeringsvoorstel volgt in 2016 in samenhang met het project 
Stationsontwikkeling Soest-Zuid (a33).  
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Maatregel A 40 Capaciteitsverbetering Westelijke ontsluiting Amersfoort 

TREKKER Gemeente Amersfoort 

Omschrijving  De kwaliteit van de verkeersafwikkeling aan de westzijde van Amersfoort is nu en op langere termijn onvoldoende. Daardoor komt 
de bereikbaarheid van de directe omgeving van dit gebied onder druk te staan. In 2004 varieerde de reistijd al tot maximaal 3x de 
reistijd bij vrije doorstroming. De verwachting is dat het rond 2010 structureel tijdens de spits gaat optreden, en rond 2020 ook 
daarbuiten. 
 
De slechte verkeersafwikkeling is het gevolg van enerzijds een toenemende hoeveelheid verkeer op de weg en anderzijds een 
toenemend aantal treinen op het spoor. Ter hoogte van de Barchman Wuytierslaan leidt dat tot het langer gesloten zijn van de 
spoorbomen. De capaciteit van de spoorwegovergang daalt daardoor op de lange termijn naar 750 mvt per richting. Bij een 
verkeersaanbod op de lange termijn van 1500 voertuigen per richting per uur is de capaciteit dan onvoldoende. Door de slechte 
doorstroming op de Barchman Wuytierslaan en de Daam Fockemalaan neemt ook het risico toe dat het verkeer alternatieve 
routes door de stad gaat kiezen, zoals bijvoorbeeld de Stadsring, Hogeweg en Utrechtseweg als alternatieve routes door 
Amersfoort. Een geringe verkeerstoename op deze wegen betekent al een verslechtering van de doorstroming op deze wegen. 
Voor het regionale verkeer van en naar Soest geldt dat de alternatieve route N413 meer gebruikt gaat worden. 
 
De mogelijkheden voor de capaciteitsvergroting lopen uiteen van alleen de aanpassing van de spoorwegovergang (zie ook 
maatregel 35), tot een compleet nieuw tracé van de Amsterdamseweg tot en met de Rondweg Zuid (dus ten zuiden van de 
Stichtse Rotonde) met een uitbreiding naar 2x2 rijstroken. 
 
Naast de discussie over de infrastructuur geldt ook een discussie over de ontwikkeling (on)mogelijkheden van het gebied 
Bokkeduinen. Ontwikkeling van dit gebied kan alleen met een goede ontsluitende infrastructuur. Dit geldt ook voor een deel voor 
de ontwikkelingen die gepland staan bij het spooremplacement. Een uitbreiding hier met 1000 woningen of meer leidt ook tot een 
verhoging van de druk op de Westelijke ontsluiting. 
 

DOEL Het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming aan de westzijde van Amersfoort. 

Totale KOSTEN      

VERDER dekking € 60.000.000     

Dekkende partner(s) Gemeente Amersfoort 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 8-3-2012 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 27-11-2013 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
Van 2016 tot 2018 

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

 X    

Omschrijving actuele 
fase 

In december 2013 heeft de raad ingestemd met de voorkeursvariant van de westelijke ontsluiting. Het ontwerp wordt nu 
verder uitgewerkt en de bestemmingsplanprocedure wordt doorlopen.  Het gehele budget is vrijgegeven. Het hele VERDER 
budget is vrijgegeven. Uitvoering wordt verwacht vanaf 2016. 

 

Maatregel a 40b Aanpassing rotondes en wegvakken N199 (A1 - Rondweg-noord)  

TREKKER Provincie Utrecht 

Omschrijving  Op de Bunschoterstraat (N199) zijn vier rotondes gelegen. Onder aan de op/afritten van de A1 liggen er twee. Naar het zuiden 
toe bezien vanaf de A1 volgen rotondes bij de Zeldertsepoort en bij de Randweg Noord. De twee rotondes bij de op/afritten van 
de A1 vallen onder de planstudie en blijven in deze factsheet buiten beschouwing.  Bij deze laatste twee (tweestrooks) rotondes 
bestaan gedachten om die om te bouwen tot turborotondes. Deze twee rotondes worden in het kader van de pakketstudie in 
deze factsheet beschreven. In het kader van meeliften met onderhoudswerkzaamheden aan de rotondes kan dit in een 
stroomversnelling komen.  Op de wegvakken tussen de twee rotondes en tussen de Zeldertsepoort en de rotonde bij de 
zuidelijke op/afrit van de A1 is het de vraag of er aanvullend op de geplande werkzaamheden aan de twee rotondes 
maatregelen nodig zijn.  Kijkend naar de wegvakken is er geen verkeersonveiligheidsvraagstuk te verwachten. Het zijn twee 
keer twee rijbanen met (deels) busstroken zonder kruisend verkeer. Kijkend naar de rotondes en de ontwikkeling van de 
verkeersintensiteiten (2020) moet eventueel rekening worden gehouden met (lichte?) congestie in de spitsperioden op de 
toeleidende wegvakken op de N199.  Als maatregel is er op de wegvakken zijn er twee mogelijkheden, al dan niet in 
combinatie. 
1. Verlengen van de busstroken om bussen onder alle condities tot vooraan te laten doorrijden.  
2. Plaatsen van doseerlichten (RVM) om de doorstroming op de rotondes te verbeteren. 

DOEL Doorstroming van het verkeer op de N199 in algemene zin te vergroten. 
Doorstroming van het OV (lijn 76) op de N199 te vergroten. 
 

Totale KOSTEN € 1.100.000     
VERDER dekking € 1.100.000     
Dekkende partner(s) Provincie Utrecht     
Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 

MOVV 31-03-0211 
UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 13-04-2011 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

 X    

Omschrijving actuele 
fase 
 

Er is  € 85.000 voorbereidingsbudget en € 396.000 uitvoeringsbudget vrijgegeven.  
Verkenning op wegvak Rondweg Noord-A1 moet nog starten. De rotonde Zeldertsepoort is hier eerder uitgelicht en reeds 
in 2011 gerealiseerd. 
Monitoring: De beoogde reistijdwinst autoverkeer voor de gehele maatregel is 53.300 uur/jaar voor autoverkeer en 1.943 

uur/jaar voor OV. De gerealiseerde reistijdwinst door aanpassing Zeldertsepoort is 24.752 uur/jaar voor autoverkeer. 

Voor OV is geen verbetering gemeten.  
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Maatregel A 70 Tweede fase A12 BRAVO, realisatie verbinding Woerden – A12 verbinding 6c 

TREKKER Provincie Utrecht 

Omschrijving  Het project BRAVO omvat een langetermijnvisie voor het gebied tussen Woerden en Utrecht. Behalve de A12 zelf betreft het ook de 
onderliggende wegenstructuur. Een groot deel van deze lange termijn visie is inmiddels in uitvoering genomen. Voor een enkel 
onderdeel waren destijds onvoldoende financiële middelen beschikbaar. Eén van deze onderdelen is de ontsluiting van Woerden in 
oostelijke richting naar de nieuwe aansluiting Woerden-Oost. Op het bijgevoegde kaartbeeld is de oostelijke ontsluitingsroute 
weergegeven als “ 6c”. Deze takt aan op project 6a. Deze factsheet betreft uitsluitend project 6c. 
Met deze oostelijke ontsluitingsroute krijgt Woerden een alternatief voor de route via de bestaande aansluiting Woerden. Deze 
aansluiting is in de spitsuren zwaar belast. In het kader van het project A12 Bravo is voor deze aansluiting ook een maatregel 
voorzien (Bravo-project 5) maar deze is onvoldoende om structurele congestie te voorkomen. Om die reden is een aanvullende 
ontsluitingsstructuur opgenomen in de vorm van project 6c. 

  

DOEL Bevorderen doorstroming op bestaande aansluiting Woerden/A12 
- Bevorderen doorstroming op de A12 tussen de bestaande aansluiting en de nieuwe aansluiting Woerden-oost (project 7).   
- Bovenstaande doelen zullen de bereikbaarheid van alle 6 werkkernen in de Ring Utrecht verbeteren voor zowel Woerden zelf als 
de meer westelijk gelegen woonkernen. 
 

Totale KOSTEN € 

VERDER dekking € 7.310.000 

Dekkende partner(s) 
 

Provincie Utrecht 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

     

Omschrijving actuele 
fase 
 

Op basis van nieuwe inzichten is besloten af te zien van dit project in deze omvang. Deze nieuwe inzichten betreffen name 
betrekking het afzien van enkele  ruimtelijke ontwikkeling, in het bijzonder een kantoorlocatie in het centrum van Woerden 
dan waar destijds van werd uitgegaan. Een alternatie uitvoeringsvoorstel wordt t.z.t, doch voor 2020 aan het UVVB 
voorgelegd. 

 

Maatregel A 92 Aanleg ongelijkvloerse kruising Amersfoortseweg 

TREKKER Regio Amersfoort 

Omschrijving  Na afronding van het project kruist de Amersfoortseweg de spoorlijn Amersfoort – Zwolle ongelijkvloers en is de gelijkvloerse 
spoorwegovergang opgeheven. In deze nieuwe situatie rijdt zowel het gemotoriseerde verkeer als het langzaam verkeer onder het 
spoortracé door.  

DOEL Verbeteren van de doorstroming op de Amersfoortseweg voor zowel het gemotoriseerde verkeer als het langzame verkeer. 
Verbeteren verkeersveiligheid op het wegvak 
Verminderen van (geluid)hinder aanwonenden 
Verminderen van de barrièrewerking die in de huidige situatie van de spoorlijn uitgaat. 

Totale KOSTEN € 14.000.000     

VERDER dekking € 10.500.000     

Dekkende partner(s) Gem. Nijkerk € 615.000 / Prov. Utrecht € 9.885.000 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 23-06-2010 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 15-05-2013 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
Van   

GEREED 
 

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

 X    

Omschrijving actuele 
fase 
 

Het hele budget is vrijgegeven. In overleg met Prorail worden de aanbestedingsdocumenten uitgewerkt.  
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Maatregel A 105 Capaciteitsvergroting rotonde N224-N226 Woudenberg 

TREKKER Provincie Utrecht 

Omschrijving  In het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU+) is de wens uitgesproken het verkeer aan de oostzijde van Utrechtse 
Heuvelrug tussen de A28 en A12 te zoveel mogelijk te bundelen op één noord-zuidroute: N227 – N224 – N226 (de 'bajonet'). 
Belangrijkste doorstromingsknelpunt op deze bajonet is de rotonde N224 – N226 ter hoogte van Woudenberg. Deze rotonde heeft 
onvoldoende capaciteit om de verkeersstromen tijdens de ochtend- en avondspits te verwerken waardoor zich met name op de 
N224 filevorming voordoet. De verwachting is dat deze problematiek in de toekomst zal verergeren als gevolg van toenemende 
intensiteiten op beide wegen. 
 

DOEL 1. Verbetering doorstroming op de route N226 – N224 – N227 
2. Verbetering leefbaarheid kern Woudenberg als gevolg van ontlasting noordelijk deel N226. 
 

Totale KOSTEN Nog niet bekend.      

VERDER dekking € 1.500.000     

Dekkende partner(s) Provincie Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 06-01-2012 
20-06-2013 en  
06-06-2014 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB midden 2013 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

X     

Omschrijving actuele 
fase 
 

Er is € 120.000 voorbereidingsbudget vrijgegeven. In 2013 is de huidige enkelstrooksrotonde voorzien van een 
rotondedoseerinstallatie. Deze heeft een positief effect op de doorstroming op de rotonde. In het kader van VERDER vindt 
onderzoek plaats naar de meest geschikte kruispuntvorm om de toekomstige verkeersstromen te kunnen verwerken. 
Uitvoeringsvoorstel naar verwachting in de loop van 2015-2016.  

 

Maatregel A 106 Verbreding Randweg Leusden en optimaliseren aansluiting op A28 

TREKKER Regio Amersfoort 

Omschrijving  In het kader van het project ‘Rondje Amersfoort’ (september 2006) is onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de 
doorstroming in onze regio te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in een aantal concrete infrastructurele projecten waarvan de 
verbreding Randweg i.c.m. een aanpassing van de aansluiting A-28 er één is. Mede op verzoek van Rijkswaterstaat is dit project 
versneld uitgevoerd zodat de Randweg als omleidingsroute zou kunnen fungeren tijdens de werkzaamheden aan de A28-
Hogeweg. Om het belang van dit project te onderstrepen heeft Rijkswaterstaat een bijdrage van € 250.000,- in de kosten van de 
verbreding van de Randweg toegekend. Dit project bestaat uit een aantal deelprojecten die een sterke samenhang hebben. Deze 
deelprojecten zijn:  
- een grootschalige herinrichting van het kruispunt Randweg-Groene Zoom-Plesmanstraat 
- verdubbeling van het aantal rijstroken op de Randweg tussen de A28 en de Groene Zoom; 
- verdubbeling van het aantal rijstroken op de Groene Zoom tussen Randweg en Larikslaan; 
- herinrichting van de aansluiting Groene Zoom-Larikslaan (inclusief plaatsing verkeersregelinstallatie en 
- een aanpassing van de aansluiting A28-Randweg (extra rijstrook plus plaatsing verkeersregelinstallatie). 
 

DOEL het optimaliseren van de doorstroming op de A28 (de capaciteitsproblemen op de Randweg leidden tot een terugslag op de A28). 
- het reduceren van de ongevallenkans op de A28 (gevolg van terugslag op de A28) 
- het verbeteren van de bereikbaarheid van de kern Leusden (Randweg is de belangrijkste in-en uitvalsweg). 
- het verbeteren van de bereikbaarheid van kantorenpark De Horst-Princenhof. 
- het bieden van een calamiteitenroute bij een incident op-rond knooppunt Hoevelaken. 

 
Totale KOSTEN 

 
 

 
VERDER dekking 

 
€ 3.092.355 

 
Dekkende partner(s) 
 

 
Gemeente Leusden € 480.000    Provincie Utrecht € 2.632.355 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV n.v.t. 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 11-10-2010 

AANBESTEDING REALISATIE fase 
 

GEREED 
2008 

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

    X 

Omschrijving actuele 
fase 

Het gehele budget is vrijgegeven. Dit project is in 2008 opgeleverd. Ook de financiële kant is afgehandeld.  

De monitoring laat de volgende resultaten zien: 

 beoogde reistijdwinst autoverkeer : 54.861 uur/jaar  

 gemeten reistijdwinst autoverkeer : 52.709 uur/jaar   
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Maatregel A 115 Realiseren aansluiting Heideweg op Rondweg-Oost Amersfoort 

TREKKER Gemeente Amersoort 

Omschrijving  De verbindingen van Vathorst met het Hoofdwegennet en met de rest van Amersfoort zijn beperkt.  
Door de Heideweg direct aan te sluiten op de Rondweg Oost, wordt een alternatieve route gemaakt voor het verkeer dat een 
bestemming heeft elders in de stad Amersfoort of in de direct omliggende kernen zoals bijvoorbeeld Soest 
 

DOEL Het scheiden van het interne verkeer en regionale verkeer, door bieden van een alternatief voor het lokale verkeer. Hiermee wordt 
de route voor het regionale verkeer (aansluiting A1) ontlast. 
 

Totale KOSTEN  
 

VERDER dekking € 6.000.000 

Dekkende partner(s) 
 

Provincie Utrecht 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 1-12-2011 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
(kruisje bij actuele fase) 

X     

Omschrijving actuele 
fase 

Er is € 250.000 voorbereidingsbudget vrijgegeven. Onderzoeksfase loopt. Na een eerste verkennend onderzoek met daarin 
een analyse voor de lange termijn moet nu een bredere uitwerking worden gemaakt voor de oplossingsrichtingen. Hierin 
wordt ook het project A184 betrokken 

 

Maatregel a124 Doortrekken N210 richting afslag Nieuwegein Zuid 

TREKKER Provincie Utrecht 

Omschrijving De aansluiting Nieuwegein/IJsselstein/A2 is zwaar belast. Dit geldt met name voor het westelijke kruispunt 
N210/Utrechtseweg/westelijke toe- en afrit. Maatregelen om de capaciteit op dit kruispunt te vergroten zijn niet haalbaar vanwege 
de fysieke beperkingen. De alternatieve oplossing is om verkeer met zuidelijke bestemmingen uit te filteren zodat de beschikbare 
capaciteit beschikbaar komt voor verkeer in noordelijke richting. Het verkeer met zuidelijke bestemmingen wordt met een nieuwe 
verbinding naar de zuidelijke aansluiting Nieuwegein/A2 geleid. 

DOEL Capaciteitsvergroting van de bestaande aansluiting IJsselstein/Nieuwegein/A2. 

Totale KOSTEN € 690.800     

VERDER dekking € 4.500.000     

Dekkende partner(s) Provincie Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 06-09-2012 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 12-12-2012 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
  

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

 X    

Omschrijving actuele 
fase 
 

Er is € 230.000 voorbereidingsbudget en € 460.800 uitvoeringsbudget vrijgegeven. 
Om de doorstroming bij de westelijke kruispunt te verbeteren zal de capaciteit vanuit Nieuwegein naar de A2 worden 
uitgebreid. Dat houdt het toevoegen van een 2e linksaf-strook in voor verkeer dat vanuit Nieuwegein naar de A2 in 
zuidelijke richting beweegt. Hierdoor ontstaat reistijdwinst in de spits om de doorstroming op korte termijn te verbeteren. 
Door deze maatregel is de doelstelling van het project voor 2020 nog niet volledig bereikt. Daarom zal de studie naar 
aanvullende maatregelen voor dit knelpunt worden voortgezet. Gestreefd wordt naar realisatie van deze maatregelen in 
2018.   
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Maatregel A 184 Ontsluiting Vathorst-West op A1 Amersfoort 

TREKKER Gemeente Amersfoort 

Omschrijving Aanleg van een aparte ontsluitingsweg die aansluit bij de aansluiting Bunschoten. Aanleg van een nieuwe weg van 1,5 tot 2 km. 
Lengte parallel aan de A1.   
 

DOEL Een adequate aansluiting op de A1 realiseren voor de nieuw te ontwikkelen woonwijk Vathorst als geheel en Vathorst West in het 
bijzonder zodat de bereikbaarheid van de bestaande en nieuwe wijk kan worden verbeterd. 
 

Totale KOSTEN € 7.500.000     

VERDER dekking € 7.500.000     

Dekkende partner(s) Provincie Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 26-04-2012  

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
Van  

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

X     

Omschrijving actuele 
fase 

Vrijgegeven budget € 250.000. Onderzoeksfase loopt. Na een eerste verkennend onderzoek met daarin een analyse voor de 
lange termijn moet nu een bredere uitwerking worden gemaakt voor de oplossingsrichtingen. Hierin wordt ook het project 
A184 betrokken. 

 

Maatregel a 185b A12 Salto 2e fase   

TREKKER Provincie Utrecht 

Omschrijving Verkeer van uit Houten naar de A12 in westelijke richting is geregeld via het Rijsbruggerwegtracé (A12 SALTO fase 1). A12 
SALTO fase 2, de maatregel die centraal staat in deze factsheet, heeft als doel het verkeer vanuit Houten naar de A12 in 
oostelijke richting (v.v.) te faciliteren. Er zijn drie mogelijkheden, namelijk het opwaarderen van N410 (eerste variant); of een 
regioweg parallel aan de A12 (deze mogelijkheid kent twee varianten). Tegelijkertijd moet de kwaliteit van de fietsverbindingen 
verbeteren. 

DOEL Factsheet Doel van de tweede fase A12 SALTO is het bepalen van de beste route voor de ontsluiting van verkeer van/naar 
Houten in oostelijke richting, rekening houdend met de beleving van verkeersonveiligheid en leefbaarheid in het buitengebied van 
Bunnik-Houten, waaronder de aanwonenden aan de N410. In de huidige situatie zijn de wegen tussen Houten en Bunnik –
waaronder de N410- niet optimaal toegerust voor de verkeersbelasting, zowel fietsverkeer als autoverkeer. A12 SALTO fase 1 zal 
deze problematiek voor een groot deel wegnemen; verkeer vanuit Houten in westelijke richting (v.v.) wordt dan goed gefaciliteerd. 
Door het aanleggen van A12 SALTO fase 2 wordt ook het verkeer in oostelijke richting gefaciliteerd en daardoor verbetert de 
verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het buitengebied. Bijkomend doel is verbetering van de afwikkelingskwaliteit op de 
bestaande aansluiting (A12/N229) en daarmee ook op de N229. Houten is herkomstgebied, evenals Wijk bij Duurstede. 
Maatregelen, afhankelijk van het scenario, bevorderen doorstroming van verkeer vanuit beide woonkernen naar diverse 
werkkernen. 

Totale KOSTEN € 13.000.000     

VERDER dekking € 12.365.000     

Dekkende partner(s) Provincie Utrecht en BRU 

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 26-04-2012 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB  

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
Van     tot  

GEREED 
 

 Actuele fase  
 

X     

Omschrijving actuele 
fase 
 

Er is €665.000 voorbereidingsbudget vrijgegeven. Project is opgestart met een kick-off waar de belangrijkste 
belanghebbenden in participeren te weten de gemeenten Bunnik, Houten en Rijkswaterstaat.  In  het vervolgproces zullen 
op basis van een aantal mogelijke oplossingsrichtingen de gevolgen voor de diverse beleidsterreinen in beeld worden 
gebracht. Dit moet leiden tot een voorstel richting de bestuurders in 2015-2016. 

 

Maatregel A 199 Kortsluiting Outputweg en Energieweg 

TREKKER Gemeente Amersfoort 

Omschrijving De Outputweg onder de A28 door aansluiten op de A28.  

DOEL Verbeteren van de doorstroming op de aansluiting A28-Hogeweg, en indirect het verminderen van de verkeersdruk op de drukste 
richting van knooppunt Hoevelaken bij het  handhaven van de aansluiting Hoevelaken. 
 

Totale KOSTEN € 20.300.000     

VERDER dekking € 20.300.000     

Dekkende partner(s) Provincie Utrecht     

Huidige FASE PLAN VAN AANPAK 
MOVV 15-04-2010 

UITVOERINGSVOORSTEL 
UVVB 15-05-2013 

AANBESTEDING 
 

REALISATIE fase 
Van 2014 tot 2022 

GEREED 
  

 Actuele fase  
 

   X  

Omschrijving actuele 
fase 

Het gehele budget is vrijgegeven. Op 9 april 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met het verdubbelden van de 
Energieweg naar 2x2 en de aanleg van de kortsluiting tussen de Energieweg en de Outputweg. Dit laatste onderdeel wordt 
uitgevoerd door Rijkswaterstaat en meegenomen in de uitvoering van de aanpassingen van Planstudie knooppunt 
Hoevelaken. De uitvoering hiervan wordt verwacht vanaf 2019. De verdubbeling van de Energieweg is wordt uitgevoerd en 
is naar verwachting gereed medio 2015. 
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De maatregelen waarvan besloten is deze niet uit te voeren 
  

  
No r 7 Hoogwaardig Fietsnetwerk Lage Weide-Utrecht Noord 

No r 13 Hoogwaardig fietsnetwerk – Hilversum mediapark Hilversum Sportpark Arena 

b 245 Kwalitatief hoogwaardig fietsnetwerk - Windschermen Blankenbrug te Vianen 

B 9 Aanleggen ontbrekende schakel fietsroute Crailo – H’sum Centrum 

No r 15 20 leenfietsen station Hilversum Arenapark 

No r 16  8 leenfietsen OV halte Zeist Jordanlaan 

B 136 Mobiliteitsmanagement plus: convenanten met bedrijfsleven  

B51 Bewegwijzering doorgaand vrachtverkeer om de regio heen 

A 201 Project Blue port – Amersfoort de Isselt 

A 38b Aanpassen bus infrastructuur station Amersfoort – Soest Zuid 

B 98 OV kortsluiting tussen Randweg Leusden en Heiligenbergerweg Amersfoort  

B80 Verbeteren overstapfaciliteiten station Hilversum  

B77 Verbeteren marketing en communicatie regionaal OV 

B 131a OV doorstroming N199 

A 197 Nieuwe busverbinding station Hilversum Sportpark – A27 – Rijnsweerd/Uithof 
 

 

Voortgang vrijgave VERDER budget op basis van goedgekeurde plannen  

Per november 2014 is van het VERDER budget van € 491.750.000, op basis van door het Management Overleg Verkeer en 

Vervoer goedgekeurde Plannen van Aanpak, voor € 18,7 mln. aan voorbereidingsbudget vrijgegeven. Op basis van door het 

Utrechts Verkeer en Vervoerberaad goedgekeurde Uitvoeringvoorstellen is voor € 314,3 aan uitvoeringsbudget vrijgegeven.  

Nog niet vrijgegeven is € 158,6 mln.    
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Overzicht voortgang realisatie VERDER maatregelen 

 

 

status PvA UV Aanbesteed Realisatie GEREED

Maatregel in MOVV in UVVB  

no r 1 Leidsche Rijn Centrum - Utrecht Centrum - Uithof - Zeist (2 routes) x x x x x

no r 2 Houten - Papendorp -Leidsche Rijn Centrum - Lage Weide - Maarssen x x x x

no r 3 Maarssen - Utrecht Centrum - Houten x x x

no r 4 Utrecht Noord - Utrecht Centrum - Nieuwegein - Vianen x x x x

no r 5 De Bilt - Uithof - Nieuwegein - IJsselstein x x x x

no r 6 Utrecht Noord - Uithof - Bunnik - Houten (via 2 routes) x x x x

no r 8 Utrecht Centrum - De Bilt - Zeist x x x x

no r 9 A'frt Centrum - Noord - Vathorst onderdeel Vathorst x x x x x

no r 9 A'frt Centrum - Noord - Vathorst onderdeel Nieuwland x x

no r 10 deel 2 Leusden - A'frt Centrum  - Soest (2.790.000) deel 4,5, en 6 x x

no r 10 deel 2 Leusden - A'frt Centrum  - Soest (2.790.000) deel 1 en 3 x x x x

no r 10 deel 2 Leusden - A'frt Centrum  - Soest (2.790.000) deel 2 x x x x x

no r 11 Leusden - A'frt Noord - Baarn x x

no r 12 Hoevelaken - A'frt Noord - Soest x

a 51-1 Directe fietsverbinding Soest - Soesterberg x x

a 51-2 Directe fietsverbinding Soest - Soesterberg x  

b 2 Bewegwijzering fietsroutes verbeteren x

b 25 Nieuwe fietsverbinding Uithof - Nieuwegein x x x x

b 33 Dubbelzijdig fietspad Westelijke verdeelring Utrecht x x x x

b 201 Meer en betere fietsenstallingen in regio bij (Hoogwaardig) OV-haltes x x

b 65 Opwaarderen fietsroute Bunschoten - A'frt x x x x x

b 16 Opwaarderen fietsroute Dorresteinseweg A'frt - Leusden x x

b 112 Fietsverbinding A'frt Noord- Nijkerk x

b 114 Aanleg/uitbreiden Fietsstalling A'frt - Centrum x

b 11 Fietspad Koningsweg Soest (N221) - Hoge Vuurscheweg (N415) x

b 19 Aanleg fietsbrug over de Eem ter hoogte van Baarn (ontbrekende schakel A'frt - Baarn)m 

b 104B Aanleg fietstunnel Hertekop onder N226 (Arnhemseweg) x x

b 88 Uitbr. fietsparkeervz. bij stations A'frt Schothorst/ Vathorst, Soest Zuid, H’ sum Noordx

b 246 Fietsbrug Oog in Al x x x

a 131c Verbinding (onder/over N199) voetgangers en fietsers Coelhorsterweg - Hoogland x

a 191 Verbetering fietsverbinding Hoevelaken - A'frt Centrum (via Hogeweg) x x

a 192 Verbetering fietsroute Bunschoten - A'frt Vathorst x x x x

a 262 Opwaarderen alternatieve fietsroute door Utrecht Centrum x x x

a 269 Verbeteren herkenbaarheid fietsnetwerk x x

a 270 Aanleg vijf fietstunnels op Utrechtseweg (N237) x x x

a 271 Aanleg fietstunnel Salvador Allendeplein (incl. fietsverbinding Havenweg)  m

a 272 Aanleg fietsonderdoorgang Spinozabrug x x x x

no r 14 5 leenfietsen NS Station Bunnik x x x x x

no r 17 5 leenfietsen NS station Utrecht Zuilen x x x x x

a 273 Uitbreiding leenfietsen gemeente Utrecht x x

no r 20 Park + Ride locatie Leidsche Rijn / Lage Weide x

no r 21 Park + Ride locatie Vianen x x x x

no r 22 Park + Ride station Breukelen x x x

no r 23 Park + Ride locatie station Driebergen - Zeist x x

no r 24 Park + Ride locatie station Nijkerk-Corlaer of Harderwijk

no r 25 Park + Ride locatie station Barneveld - noord

b 230 Park + Ride marketing en communicatie x x x x x

a 138 Aanleg P+R-locatie stadspoort A27 

a 145 Optimalisatie P + R locatie Hooggelegen x x

no r 27 RVM (RVMC) Regionaal Verkeersmanagementcentrale x x x x

no r 28 RVM (UDW)Databank voor verkeersgegevens x x x x

no r 29 RVM (NG)Het netwerk Geregeld x x x x

no r 30 RVM (WBiB)Afstemming van wegonderhoud (wegonderhoud Beter in Beeld) x x x x

no r 31 RVM (DAAS)'De auto als sensor' x x x x

no r 32 RVM (BOSS)Verkeersmodellen voor korte termijn x x x x

no r 33 RVM (COMM)Communicatie x x x x

? Regionaal Verkeersmanagent (Beter Benut) x x x x

a 78 RVM(MOS) deelmaatregelen op straat om verkeer te informeren, sturen en  geleidenx x x x

Overzicht voortgang realisatie maatregelen regionaal programma VERDER

Kwalitatief hoogwaardig fietsnetwerk

Park + Ride voorzieningen

Regionaal Verkeersmanagement
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Overzicht voortgang realisatie VERDER maatregelen - vervolg 

 

 

status PvA UV Aanbesteed Realisatie GEREED

Maatregel in MOVV in UVVB  

Beloningsproef Utrecht Oost (anders betalen voor mobiliteit) x x x x x

no r 18 Programma oprichten mobiliteitsplatforms x x x x

b 102 Instellen Stimuleringsfonds innovatieve mobiliteitsmanagementmaatregelenx x x x x

no r 19 Programma tijdsordening x x

a 159 Stimuleren gebruik deelauto's x x x x

no r 26 Programma Stedelijke Distributie: x x x x

a 58 Groter aandeel Binnenvaart in de regio Utrecht (AMS  barge en Blue port) x x x x

b 58 Groter aandeel binnenvaart in regio Utrecht en Amersfoort (Pilot) x x x x

b 222 Elektrisch vervoer over water (pilot) x x x x x

b 232 Goederenvervoermanagement op bedrijventerreinen

a 20a Aanleg bushaltes afrit A27 Eemnes/Laren x

a 43 Pilot spitsbus Amersfoort - Leusden - Utrecht (hele dag)(2.121.000) x x x x x

a 44 Verbetering bus knooppunt Leusden (Heiligenbergerweg/Noorderinslag - Groene Zoom) x x

a 55 Versnelling spitsbus Amersfoort - Utrecht-Uithof 

a 88 Verbetering OV-as Utrecht Centrum - Utrecht Noord (Zuilen/Overvecht/Maarssen) x x x x

a 96 Versnelling en frequentieverhoging sneltram Utrecht - Nieuwegein/IJsselstein x x x x x

a 97 Nieuwe busverbinding Leusden - Amersfoort-Noord x x x x x

a 97 Vertramming station Utrecht Centraal - De Uithof x x

a 116 Ontwikkeling station Amersfoort-Vathorst tot regionale OV-knoop x

b 85 OV-verbinding Wijk bij Duurstede reistijd verkorten x x x x x

b 86 Tangentlijn 10 versterken: nieuwe route en frequentieverhoging x x

b 89 Corridor Bilthoven - Zeist - Driebergen NS/Heuvelrug x x

b 90 Lucasbrug optimaliseren voor OV x

b 258 Aansluiten langzaam verkeerbrug Rabo op perrons Utrecht CS x x x x

a 123a Versnelling OV A'frt C - A'frt Vathorst  Brabantstraat en ziekenhuistraject x x x x x

a 123a Versnelling OV A'frt C - A'frt Vathorst Ringweg Koppen, Maatweg en rest x x x x

b 128 Doorstroming OV Soest - Baarn - Hilversum (lijn 70): kleine infra maatregelen  m

b 80 Verbeteren overstapfaciliteiten station Hilversum x x x x x

a 252 Aanleg bustunnels HOV Zuidradiaal en aansluiting Taatse viaduct x x

a 266 Realiseren HOV Westtangnet 2e fase (Leidsche Rijn C - Lage Weide - Maarssen) x

- Monitoren maatregelen x x x x

- Programmabureau VERDER x x x x

a 33 Aanleg ongelijkvloerse kruising spoor Soest-Zuid (inclusief stationsontwikkeling) x

a 39a Aanleg parallelweg Birkstraat (N221 Soest - Amersfoort)

a 39b Herinrichting kruispunt N221-N413 (Vondellaan/Soestebergsestraat) x

a 40 Capaciteitsverbetering Westelijke ontsluiting A’frt x x

a 40b Aanpassing rotondes en wegvakken N199 (A1 - Rondweg-noord) x x

a 70 Tweede fase A12 Bravo, realisatie verbinding Woerden-A12 (verbinding 6c)  m

a 92 Aanleg ongelijkvloerse spoorkruising in Amersfoorteweg te Nijkerk x x

a 105 Capaciteitsvergroting rotonde N224-N226 Woudenberg x

a 106 Verbreding Randweg Leusden en optimalisering aansluiting op A28 x x x x x

a 115 Realiseren aansluiten Heideweg op Rondweg-oost (Amersfoort) x

a 124 Doortrekken N210 richting afslag Nieuwegein Zuid x x

a 184 Ontsluiting Vathorst-West op A1 bij Amersfoort x

a 185b A12 Salto oostelijke ontsluiting Houten x

a 199 Kortsluiting Outputweg en Energieweg (Amersfoort) x x x x

Goederenvervoer

OV maatregelen

Benuttings maatregelen

Mobiliteitsmanagement maatregelen


