
Activiteits ID Activiteitsomschrijving Duur Start datum Eind datum Total
Float

Veenendaal, overweg Klompersteeg vervangen door tunnelVeenendaal, overweg Klompersteeg vervangen door tunnel1414 30-Jun-14 A 16-Oct-20 0

5   == PLANUITWERKINGSFASE ==5   == PLANUITWERKINGSFASE == 839 30-Jun-14 A 23-Mar-18 575

5c Uitwerken variant5c Uitwerken variant 839 30-Jun-14 A 23-Mar-18 575

AlgemeenAlgemeen 5 16-Jan-15 22-Jan-15 1295

ALG10000 Voorlopige aanvraag TVP's 5 16-Jan-15 22-Jan-15 1295

Procedure 00055Procedure 00055 10 01-Dec-14 A 14-Jan-15 1

PRC10090 PRC00055C 10 01-Dec-14 A 14-Jan-15 1

OntwerpOntwerp 48 24-Sep-14 A 15-Jan-15 43

OTW10030 afronden VO 48 24-Sep-14 A 15-Jan-15 43

ConditionerenConditioneren 839 30-Jun-14 A 23-Mar-18 575

bestemmingsplan (obv planning gemeente 11-06-14)bestemmingsplan (obv planning gemeente 11-06-14) 371 01-Sep-14 A 20-Apr-16 184

voorontwerp bestemmingsplanvoorontwerp bestemmingsplan 151 01-Sep-14 A 28-Apr-15 184

Bpl1010 Opstellen concept voorontwerp bestemmingsplan 60 01-Sep-14 A 30-Jan-15 184

Bpl1040 besluitvorming door college over terinzagelegging bestemmingsplan 15 02-Feb-15 20-Feb-15 184

Bpl1030 Voorbereiding publicatie voorontwerp bestemmingsplan 10 23-Feb-15 06-Mar-15 184

Bpl1050 Terinzage legging voor inspraak voorontwerp bestemmingsplan 35 09-Mar-15 28-Apr-15 184

ontwerp bestemmingsplanontwerp bestemmingsplan 95 29-Apr-15 12-Oct-15 184

Bpl1060 Verwerken inspraak en opstellen ontwerp bestemmingsplan 45 29-Apr-15 06-Jul-15 184

Bpl1070 Besluitvorming door College over tervisielegging ontwerp bestemmingsplan 15 07-Jul-15 24-Aug-15 184

Bpl1080 Voorbereiden publicatie ontwerp bestemmingsplan 5 25-Aug-15 31-Aug-15 184

Bpl1110 Tervisielegging ontwerp bestemmingsplan voor indienen zienswijzen (bestemmingsplan is nu 'in procedure')30 01-Sep-15 12-Oct-15 184

bestemmingsplanbestemmingsplan 125 13-Oct-15 20-Apr-16 184

Bpl1120 Verwerken zienswijze & opstellen definitief bestemmingsplan 40 13-Oct-15 07-Dec-15 184

Bpl1130 Behandeling Commissie en besluit Gemeenteraad tot vaststelling bestemmingsplan 50 08-Dec-15 29-Feb-16 184

Bpl1160 Publiceren vastgesteld bestemmingsplan 0 29-Feb-16 184

Bpl1170 Terinzagelegging & Beroepstermijn bij RvS (Raad van State) 35 01-Mar-16 19-Apr-16 184

Bpl1180 Bestemmingsplan onherroepelijk 0 20-Apr-16 184

Bpl1200 RISICO: Beroepsprocedure bij RvS (Raad van State, 210 d) 0 20-Apr-16 20-Apr-16 184

GrondverwervingGrondverwerving 645 13-May-15 23-Mar-18 575

Gv3880 contracteren opstellen plantekeningen 40 13-May-15 10-Jul-15 0

Gv3670 Opstellen definitieve plantekeningen + concept zakelijke beschrijving 60 13-Jul-15 30-Oct-15 0

Gv3830 Contracteren taxateur 60 13-Jul-15 30-Oct-15 0

Gv3680 Opstellen kadastrale gegevens + definitieve zakelijke beschrijving 40 02-Nov-15 08-Jan-16 0

minnelijkminnelijk 275 11-Jan-16 17-Mar-17 0

Gv3690 Beoordelen eigendomsinventarisatie 20 11-Jan-16 05-Feb-16 0

Gv3850 Financiele middelen tbv verwerving beschikbaar 0 05-Feb-16 0

Gv3860 Versturen brief start grondverwerving 5 08-Feb-16 12-Feb-16 0

Gv3710 Bezoeken, taxeren en aanbieden 1e aanbieding aan grondeigenaren 40 15-Feb-16 11-Apr-16 0

Gv3720 Onderhandelen & rappelleren 1ste aanbod 60 12-Apr-16 08-Jul-16 0

Gv3840 Onderhandelen & 2e aanbod 60 11-Jul-16 30-Sep-16 0

Gv3870 Rappelleren op 2e aanbod 30 03-Oct-16 11-Nov-16 0

Gv3700 Opstellen goederenrechtelijke overeenkomst (zakelijke rechten) 80 14-Nov-16 17-Mar-17 0

Gv3730 Passeren notariële akten 80 14-Nov-16 17-Mar-17 0

Gv3740 Gronden in bezit (minnelijke verwerving) 0 17-Mar-17 0

OnteigeningOnteigening 505 11-Jan-16 23-Mar-18 575

Gv3770 Concept verzoek tot onteigening + toetsing RWS 65 11-Jan-16 11-Apr-16 585

Gv3780 Selectie grondplannrs + def kadastrale gegevens 50 12-Apr-16 24-Jun-16 585

Gv3790 Verwerken opmerkingen en def verzoek tot onteigening versturen 10 11-Jul-16 19-Aug-16 575

Gv3750 Opstellen Concept KB, aankondiging en tervisie legging 50 22-Aug-16 28-Oct-16 575

Gv3760 Leveren KB, advies Raad van State en onderteking KB 130 31-Oct-16 16-May-17 575

Gv3800 Publiceren KB 20 17-May-17 16-Jun-17 575

Gv3810 Uitbrengen finaal aanbod 40 19-Jun-17 08-Sep-17 575

Gv3820 Doorlopen Gerechtelijke Procedure <<(indien geen Gerechtelijke Procedure dissolve)>>130 11-Sep-17 23-Mar-18 575

Gv3900 Gronden in bezit bij onteigening via gerechtelijke procedure 0 23-Mar-18 575

Kabels en leidingenKabels en leidingen 79 01-Dec-14 A 04-Dec-15 185

K&L10020 vaststellen definitieve ligging leiding Gasunie en defensie 12 01-Dec-14 A 04-Dec-15 185

K&L10030 voorbereiding gasunie 35 01-Dec-14 A 30-Jan-15 32

K&L10010 bij versnelling: regelen krediet tbv verlegging leiding Gasunie 48 15-Dec-14 A 30-Jan-15 32

OvereenkomstenOvereenkomsten 268 30-Jun-14 A 01-Jun-15 384

SOKSOK 5 30-Jun-14 A 15-Jan-15 0

SOK10010 opstellen SOK 5 30-Jun-14 A 15-Jan-15 0

ROKROK 91 15-Dec-14 A 01-Jun-15 384

ROK10000 opstellen ROK 60 15-Dec-14 A 13-May-15 384

ROK10010 lokale/regionale besluitvorming 10 18-May-15 01-Jun-15 384

ROK10020 besluitvorming Prorail 10 18-May-15 01-Jun-15 384

ROK10030 ROK getekend 0 01-Jun-15 384

ObjectovereenkomstObjectovereenkomst 73 20-Oct-14 A 01-Jun-15 384

BOK10000 opstellen objectovereenkomst Prorail -  Veenendaal 60 20-Oct-14 A 13-May-15 384

BOK10010 tekenen objectovereenkomst Prorail 10 18-May-15 01-Jun-15 384

BOK10020 tekenen objectovereenkomst Veenendaal 10 18-May-15 01-Jun-15 384

BOK10030 objectovereenkomst getekend 0 01-Jun-15 384

5d Uitvoeringsbeslissing5d Uitvoeringsbeslissing 80 16-Jan-15 13-May-15 0

BesluitvormingBesluitvorming 80 16-Jan-15 13-May-15 0

Provincie/gemeentenProvincie/gemeenten 10 16-Jan-15 29-Jan-15 10

BSV10040 besluitvorming lokale overheden (SOK) 10 16-Jan-15 29-Jan-15 10

BSV10060 SOK getekend 0 29-Jan-15 10

ProrailProrail 20 16-Jan-15 12-Feb-15 0

BSV10010 start besluitvorming Prorail 0 16-Jan-15 0

BSV10020 Besluitvorming Uitvoeringsbeslissing (Portef. dir) . 20 16-Jan-15 12-Feb-15 0

BSV10050 Uitvoeringsbeslissing 0 12-Feb-15 0

I&MI&M 60 13-Feb-15 13-May-15 0

BSV10070 besluitvorming I&M 60 13-Feb-15 12-May-15 0

PROG_03 MIRT 3 (projectbeslissing) subsidiebeschikking 0 13-May-15 0

PROG_23 BUFFER BESLUITVORMING 0 13-May-15 13-May-15 0

7   == REALISATIEFASE ==7   == REALISATIEFASE == 1289 02-Feb-15 16-Oct-20 0

7a Voorbereiden uitvoering7a Voorbereiden uitvoering 629 02-Feb-15 10-Nov-17 396

Procedure 00055Procedure 00055 45 23-May-16 19-Aug-16 681

PRC10000 Procedure 00055 D (vraagspec getoetst aan SRS) 10 23-May-16 03-Jun-16 681

PRC10010 Procedure 00055 E (Voorbereiden overdracht infraproject aan beheerder) 10 06-Jun-16 17-Jun-16 681

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Publiceren vastgesteld bestemmingsplan

Bestemmingsplan  onherr oepelijk

Financiele middelen tbv verwerving beschikbaar

Gronden in bezit (minnelijke verwerving)

Gronden in bezit bij onteigening via gerechtelijke procedure

ROK getekend

objectovereenkomst getekend

SOK getekend

start besluitvorming Prorail

Uitvoeringsbeslissing

MIRT 3 (projectbeslissing) subsidiebeschikking

Werk Uitstaand

Werk Kritisch

Werk Gereed

Mijlpaal Uitstaand

Mijlplaal Kritisch

Mijlpaal Gereed
TASK filters: MR Geen level

of effort, Not Completed.

 bladzijde: 1 van 2

 printdatum / tijd: 18-Dec-14 / 15:36

 vroegste rekendatum: 18-Dec-14

 lay-out: Veenendaal overweg Klompersteeg -

voortg

R-3SUN07

Veenendaal, overweg

Klompersteeg vervangen

door tunnel



Activiteits ID Activiteitsomschrijving Duur Start datum Eind datum Total
Float

PRC10020 Procedure 00055 F (uitvoeringsontwerp getoetst) 10 20-Jun-16 01-Jul-16 681

PRC10030 Procedure 00055 G (Ter beschikking stelling terrein aan infraproject) 15 04-Jul-16 19-Aug-16 681

ContracterenContracteren 550 01-Jun-15 10-Nov-17 0

contracteren IBcontracteren IB 120 01-Jun-15 11-Dec-15 165

CNT10090 opstellen aanbestedingsdossier IB werk 40 01-Jun-15* 21-Aug-15 165

CNT10070 tenderboard 20 24-Aug-15 18-Sep-15 165

CNT10010 contracter ing IB werk 60 21-Sep-15 11-Dec-15 165

CNT10020 gunning IB werk 0 11-Dec-15 165

contracteren aannemercontracteren aannemer 430 14-Dec-15 10-Nov-17 0

CNT10100 Opstellen vraagspecificatie Uitvoering (door IB) incl review 100 14-Dec-15 20-May-16 165

CNT10120 vraagspecificatie Uitvoering vastgesteld 0 20-May-16 165

CNT10040 tenderboard 20 23-May-16 17-Jun-16 165

CNT10050 Contractering uitvoering 145 20-Mar-17 10-Nov-17 0

CNT10060 Gunning uitvoering onderdoorgang 0 10-Nov-17 0

ConditionerenConditioneren 452 02-Feb-15 01-Feb-17 32

Kabels en leidingenKabels en leidingen 452 02-Feb-15 01-Feb-17 32

K&L10000 Gasunie (2 jr ) 452 02-Feb-15 01-Feb-17 32

7b Start uitvoering7b Start uitvoering 137 11-Nov-17 27-Mar-18 1

UitvoeringUitvoering 137 11-Nov-17 27-Mar-18 1

UTV10000 Voorbereiding aannemer (obv planning Movares 07-11-2014) (7dg wk) 137 11-Nov-17 27-Mar-18 1

7c Uitvoeren7c Uitvoeren 755 22-Aug-16 05-Dec-19 190

Procedure 00055Procedure 00055 10 22-Aug-16 02-Sep-16 681

PRC10040 Procedure 00055 H (Register uitvoering) 10 22-Aug-16 02-Sep-16 681

UitvoeringUitvoering 383 28-Mar-18 05-Dec-19 190

UTV10010 Uitvoering (obv planning Movares (07-11-2014) (7 dg wk) 529 28-Mar-18 07-Sep-19 1

ISD005 MGE Veenendaal - overweg Klompersteeg vervangen door tunnel 0 07-Sep-19 1

PROG_05 PHS infra gereed 0 09-Sep-19 94

STKE STKE 31-12-2019 0 09-Sep-19 254

UTV10020 Nawerk uitvoering 64 09-Sep-19 05-Dec-19 0

PROG_24 BUFFER UITVOERING 0 09-Sep-19 09-Sep-19 94

7d Opleveringsbesluit7d Opleveringsbesluit 150 06-Dec-19 21-Aug-20 0

BesluitvormingBesluitvorming 150 06-Dec-19 21-Aug-20 0

BSV10080 Opleveringsbesluit ProRail 30 06-Dec-19 30-Jan-20 0

BSV10090 besluitvorming I&M 120 31-Jan-20 21-Aug-20 0

PROG_06 MIRT 4 (opleveringsbeslissing) 0 21-Aug-20 0

7e Afsluiten7e Afsluiten 234 09-Sep-19 18-Sep-20 0

Procedure 00055Procedure 00055 234 09-Sep-19 18-Sep-20 0

PRC10050 Procedure 00055 I (Voorlopige overdracht) 20 09-Sep-19 04-Oct-19 44

PRC10060 Procedure 00055 J  (Eindoverdracht en decharge) 20 24-Aug-20 18-Sep-20 0

7f Decharge7f Decharge 20 21-Sep-20 16-Oct-20 0

AlgemeenAlgemeen 20 21-Sep-20 16-Oct-20 0

ALG10010 Afsluiting van het project en decharge 20 21-Sep-20 16-Oct-20 0

ALG10020 Einde project 0 16-Oct-20 0

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2015 2016 2017 2018 2019 2020

gunning IB werk

vraagspecificatie Uitvoering vastgesteld

Gunning uitvoering onderdoorgang

MGE Veenendaal - overweg Klompersteeg vervangen door tunnel

PHS infra gereed

STKE 31-12-2019

MIRT 4 (opleveringsbeslissing)

Einde project

Werk Uitstaand

Werk Kritisch

Werk Gereed

Mijlpaal Uitstaand

Mijlplaal Kritisch

Mijlpaal Gereed
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