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ProRail heeft ten behoeve van het realisatiebesluit voor het project Spoorkruisingen Veenendaal 
Nieuweweg Noord en Voorpoort een probabilistische kostenraming opgesteld. De beide nieuwe 
onderdoorgangen, inclusief hun aansluiting op de bestaande weginfrastructuur en de herinrichting 
van de Nieuweweg Noord en Klompersteeg, zijn onderdeel van deze raming. Het bedrag is 
inclusief BTW en inclusief (reeds gemaakte) engineeringskosten. De kostenraming sluit op een 
totaal van 18,8 miljoen euro.  
 
In de raming is op meerdere manieren rekening gehouden met onzekerheden: 
 

• In de kostenraming zijn onzekerheden tot uitdrukking gebracht vanuit kennisonzekerheid 

(gebruikte hoeveelheden en eenheidsprijzen) en realisatieonzekerheid (risico’s) en vertaald 
in een risicoreservering van 0,9 miljoen euro. Over het totaal aan investeringskosten is 
vervolgens rekening gehouden met een aanvullende risicoreservering van 5% oftewel 0,6 
miljoen euro voor onzekerheden in de toekomst zoals b.v. gewijzigde wet- en regelgeving. 
De totale risicoreservering bedraagt1,5 miljoen euro. 
 

• Het bedrag van 18,8 miljoen euro investeringskosten betreft de 85%-waarde uit de 
probabilistische kostenraming. Dit bedrag heeft een overschrijdingskans van 15%. De 
verwachtingswaarde van de raming bedraagt 16,0 miljoen euro. Die verwachtingswaarde 
is 2,8 miljoen euro lager, maar dat bedrag heeft een overschrijdingskans van ongeveer 
50%. Met andere woorden, als de verwachtingswaarde als budget wordt gebruikt is er 
ongeveer 50% kans dat tijdens de aanbesteding of uitvoering van het project de financiers 
om extra middelen moet worden gevraagd. Dat heeft negatieve gevolgen voor planning 
van het project en imago van alle betrokken partijen. ProRail hanteert daarom bij het 
vaststellen van het projectbudget de 85%-waarde.  
 

De onzekerheidsreserve van 2,8 miljoen euro kan beschouwd worden als een algemene 
risicoreservering boven op genoemde meer specifieke risicoreserveringen van 1,5 miljoen euro. 
Met deze twee reserveringen wordt een grote kans gecreëerd dat het project binnen het 
taakstellend budget kan worden gerealiseerd. 
 
De huidige kostenraming behoort bij een meer gedetailleerd ontwerp dan de vorige raming uit 
oktober 2013 (was schetsontwerp en is nu voorlopig ontwerp) en is circa 2% hoger dan die raming. 
De toename wordt door meerdere redenen/wijzigingen veroorzaakt. Deze zijn ambtelijk besproken 
met alle partijen. Door middel van Value Engineering is een dreigende hogere overschrijding 
beperkt tot 2%. Maar het is niet gelukt om, zonder verlies aan essentiële functionaliteit, op of onder 
het bedrag uit de vorige fase te komen. 
 
De uitgangspunten en een verdere toelichting op de kostenraming staan in de Kostennota met 
kenmerk UB/3135 dd 21 november 2014. 


