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Onderwerp Statenbrief: realisatieovereenkomst project Stationsgebied Driebergen-Zeist 

 
Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op basis van de bestuursovereenkomst van 18 mei 2010 en de samenwerkingsovereenkomst van 18 april 2012 
is het project stationsgebied Driebergen-Zeist inhoudelijk en financieel verder geoptimaliseerd en is het punt 
bereikt om over te gaan tot de realisatiefase. Betrokken partijen willen een realisatieovereenkomst met elkaar 
tekenen, zodat ProRail de voorbereiding kan treffen om tot realisatie over te gaan. De bouwfase kan in 2016 
starten met als doel dat in de loop van 2019 het nieuwe station en de volledige onderdoorgang van de N225 kan 
worden opgeleverd. Tevens zal NS de voorbereiding, realisatie en beheer van een nieuw te bouwen P&R-
voorziening op zich nemen nadat zij daarvoor een subsidiebeschikking heeft gekregen. De P&R-garage kan in de 
eerste helft van 2016 opgeleverd worden. 
  
Aanleiding 
De planvormingsfase staat op het punt afgerond te worden, zodat het project over kan gaan naar de 
realisatiefase. De commissie, bestaande uit ProRail, NS, Bestuur Regio Utrecht, gemeente Zeist, gemeente 
Utrechtse Heuvelrug en provincie Utrecht, heeft op 1 december 2014 de realisatieovereenkomst (ROK) en het 
daarmee samenhangende regioconvenant vastgesteld, evenals de bijbehorende inhoudelijke en financiële 
bijlagen. Voordat ProRail daadwerkelijk kan starten met de aanbestedingsfase is een ondertekende ROK 
noodzakelijk. Met het oog daarop dient deze overeenkomst in de besturen van de betrokken partijen te worden 
vastgesteld, wat Gedeputeerde Staten op 6 januari 2015 hebben gedaan.  
 
Voorgeschiedenis 
Met name sinds de bestuursovereenkomst van 18 mei 2010 is door de betrokken partijen gewerkt aan de 
totstandkoming van een samenhangend ontwerp voor een nieuw station met bijbehorende voorzieningen en de 
verkeersinfrastructuur in de directe omgeving binnen de gestelde inhoudelijke en financiële kaders. Het voorlopig 
ontwerp voor het stationsgebied is op 6 maart 2012 door GS onderschreven. Op 18 april 2012 is de 
samenwerkingsovereenkomst om te komen tot een realisatieovereenkomst door betrokken partijen ondertekend. 
Vervolgens is het project inhoudelijk en financieel verder geoptimaliseerd, waarbij het nu zover is dat wij met het 
project de realisatiefase willen ingaan.  
 
Essentie / samenvatting: 
De afgelopen jaren is intensief samengewerkt om het project stationsgebied Driebergen-Zeist inhoudelijk en 
financieel verder te optimaliseren met als resultaat dat de Stuurgroep van het project op 1 december 2014 de 
kaders voor de realisatiefase heeft vastgesteld. Om tot uitvoering om over te kunnen gaan tot willen de betrokken 



 

  

 

regionale overheden met ProRail een realisatieovereenkomst aangaan, in combinatie met een regioconvenant 
met de onderlinge afspraken tussen de overheden. Het project voldoet aan de eerder vastgestelde inhoudelijke 
uitgangspunten en past binnen het eerder gereserveerde budget. In de realisatiefase blijft de provincie bij het 
project betrokken als opdrachtgever namens de regionale partijen.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Streven naar doelmatige bereikbaarheid: met de spoorverbreding kunnen ambities van Randstadspoor en 
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer verwezenlijkt worden. Voorts wordt de multimodale knooppuntfunctie 
versterkt door de aanleg van een hoogwaardig busstation en goede P&R-voorzieningen. Tevens wordt een groot 
veiligheidsknelpunt opgelost en de doorstroming sterk verbeterd door de aanleg van een ongelijkvloerse 
spoorkruising. 
 
 
Financiële consequenties 

Op grond van eerdere overeenkomsten met betrokken partijen is in het verleden inmiddels € 8,15 miljoen 
(prijspeil 2010) gereserveerd als provinciale bijdrage aan het project. De dekking hiervan is gereserveerd in het 
coalitieakkoord 2007-2011 (€ 5 miljoen) en in de BDU (€ 3,374 miljoen, incl. indexering). Op 1 juni 2010 heeft GS 
besloten tevens een bedrag van € 2 miljoen te reserveren voor een eventuele extra fietstunnel bij het station, voor 
het geval de financiering ervan mogelijk niet paste in het projectbudget. Alle genoemde bedragen, in totaal € 
10,374 miljoen, zijn verwerkt in de begroting.  
 
Het totale budget dat voor de regionale projectonderdelen beschikbaar is bedraagt € 33,311 miljoen en is als 
volgt opgebouwd: 
  

Partij Geïndexeerde bijdragen op grond van 
bestuursovereenkomst 18 mei 2010 

Provincie Utrecht € 8,374  

BRU € 8,374  

Utrechtse Heuvelrug € 5,164  

Zeist € 5,164  

Totaal € 27,076 

  

Subsidiegelden 
 

 

Subsidie Verder € 1,6 

Subsidie Programma ‘Groei op het Spoor’ € 2,0 

Randstadspoor  € 2,735  

Bijdrage NS € 0,9  

Subtotaal  € 34,311 

Projectkosten, reeds uitgegeven € 1,0 -/- 

Totaal € 33,311 miljoen 

 
De subsidiebedragen zijn vaste bedragen die tijdens de uitvoering van het project niet worden aangepast. De 
bijdrage per partij wordt gedurende de looptijd van het opgehoogd in overeenstemming met de IBOI-index 
(prijsindex voor bruto overheidsinvesteringen), die jaarlijks op basis van de werkelijke economische 
omstandigheden van het voorafgaande jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt vastgesteld.  
 
Gelet op de laatste investeringsramingen van ProRail en de beoordeling hiervan in een onafhankelijke second 
opinion is de verwachting dat het beschikbare regiobudget naar verwachting voldoende groot is voor de 
financiering van de regionale planonderdelen. Tussen regionale partijen is afgesproken dat we het restant van het 
regiobudget willen reservering voor het kunnen opvangen van eventuele risico’s bijvoorbeeld door het wegvallen 
van subsidies of een overschrijding van de projectkosten.   
 

  



 

  

 

Plandeel Geraamde investering 

P&R € 10,8 

Regionale onderdelen Infraproject € 20,7  

  

Totaal € 31,5 miljoen 

  

Bijkomende kosten voor regiopartijen  

Kosten opdrachtgever regiopartijen € 0,3 

Reservering IBOI-indexering € 0,7 

Risicoreservering subsidies, overschrijding kosten  € 0,67 

  

Totaal € 33,3 

Regionaal budget € 33,311 

Ruimte in budget bij aanvang realisatiefase € 0 

 
 
De investeringsbijdrage aan de P&R-garage is een vaste bijdrage in de vorm van een subsidie aan NS. De 
bijdrage aan het infraproject wordt afgerekend op werkelijk gemaakte kosten. Hoewel investeringsraming op zich 
realistisch is, kunnen zich bij uitvoering onvoorziene risico’s voordoen. Wij zullen rekening moeten houden met 
eventuele extra uitgaven gedurende de looptijd van het project.  
 
Om dezelfde reden stellen wij voor om de reservering van € 2 miljoen, oorspronkelijk bedoeld voor de aanleg van 
een extra fietstunnel onder het station, te behouden voor eventuele tegenvallers bij uitvoering van het project.  
Daarnaast moeten wij  rekening houden met een mogelijke aanspraak op de garantiestelling van € 65.000 per 
jaar vanaf medio 2019, indien het Rijk niet bijdraagt in de exploitatie van de fietsenstalling. Deze mogelijke 
aanspraak willen wij dekken uit het totale bedrag dat voor het project  gereserveerd staat.  
  
Het totale project behelst overigens een investering van ca. € 188,5 miljoen. Het Rijk heeft inmiddels een 
beschikking afgegeven ter grootte van € 152,5 miljoen. Dat betekent dat vooralsnog op het Rijksbudget voor de 
geraamde investering een tekort bestaat van ca. € 4 miljoen. Vanwege de mogelijke aanbestedingsvoordelen, de 
ruime risicoreservering op voorziene risico’s en de marges in de beschikking wordt verwacht dat dit niet tot 
onoverkomelijke problemen leidt. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Wij stellen voor om het onderwerp inhoudelijk te bespreken in de Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie 
van 19 januari 2015. Nadat ook bij de gemeenten het besluitvormingproces is afgewikkeld kan tot de 
ondertekening van de overeenkomsten worden aangegaan en zal ProRail de aanbesteding van het project 
starten.  
 
Voor de volledigheid wijzen wij erop dat de bestemmingsplannen weliswaar zijn vastgesteld door beide 
gemeenten, maar dat deze nog niet onherroepelijk zijn. Naar aanleiding van ingestelde beroepschriften vindt op 
15 januari 2015 een zitting plaats bij de Raad van State, waarvan de uitspraak niet voor half maart 2015 verwacht 
wordt.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van de voortgang in het project stationsgebied Driebergen-Zeist en het onderwerp ter 
oriënterende bespreking voor te leggen aan de Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 
 
  



 

  

 

Bijlagen: 
1. Leeswijzer Stationsgebied Driebergen-Zeist 
2. Realisatieovereenkomst 
3. Regioconvenant 
 
 
Bijlagen ter inzage: 
 
Bijlagen bij Realisatieovereenkomst 
2a. Klanteisenspecificatie CRS, versie E, kenmerk 3658353, d.d. 10 november 2014  
2b Integraal beeldkwaliteitsplan stationsgebied Driebergen-Zeist, versie 5.0, d.d. 18 december 2014  
2c Rapportage Baseline 4.1, kenmerk 3678162, d.d. 18 december 2014  
2d  Referentiefasering, versie C, kenmerk 3678170, d.d. 19 november 2014  
2e  Contracteringsplan, versie 1.3 kenmerk 3658342, d.d. 21 november 2014  
2f   Organogram Uitvoeringsorganisatie, versie 1.2, kenmerk 3605008, d.d. 18 november 2014  
2g  Investeringsmatrix 2.1, kenmerk 3658321, d.d. 10 december 2014  
2h  Tekening investeringsverdeling, versie H, kenmerk 3658317, d.d. 6 november 2014  
2i   Planning op hoofdlijnen, kenmerk 3677883, d.d. 19 november 2014  
2j   Matrix Eigendom, Beheer en Onderhoud, versie 16, kenmerk 3678021, d.d. 18 december 2014  
2k  GEHEIM Kostennota, versie 2.0. kenmerk 3677939, d.d. 17 december 2014 
2l GEHEIM bijlagen bij de Kostennota, versie 2.0. d.d. 17 december 2014 
2m  GEHEIM Investeringsmatrix 2.1 inclusief bedragen, kenmerk 3658324, d.d.10 december 2014  
2n  GEHEIM Matrix Eigendom, Beheer en Onderhoud inclusief bedragen, versie 16, d.d. 18 december 2014 
 
Bijlagen bij Regioconvenant 
3a. GEHEIM projectkosten totaan ondertekening van ROK  
3b. subsidievoorwaarden 
 
Overige achtergrondinformatie: 
4a GEHEIM second opinion op ramingen stationsgebied Driebergen-Zeist  
 


