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DE ONDERGETEKENDEN 
 

1. ProRail B.V. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Utrecht, 

Moreelsepark 3, verder genoemd “ProRail” te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. C. de Vries 

MBA, Regiodirecteur Relatiebeheer ProRail Randstad Noord, hierna verder te noemen “ProRail”; 

 

en 

 

2. Provincie Utrecht, gevestigd Archimedeslaan 6 te Utrecht, te dezen op grond van artikel ## 

Provinciewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.W.R. van Lunteren, ## [functie], 

handelend ter uitvoering van een besluit van ##, d.d. ##; 

 

en 

 

3. Gemeente Utrechtse Heuvelrug, gevestigd Kerkplein 2 te Doorn, te dezen op grond van artikel 171 

Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Veldhuizen, Wethouder, handelend 

ter uitvoering van een besluit van het college van burgemeester en wethouders van ## ;  

en 

 

4. Gemeente Zeist, gevestigd ’t Rond 1 te Zeist, te dezen op grond van artikel 171 Gemeentewet 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door ##, ## [functie], handelend ter uitvoering van een besluit van 

het college van burgemeesters en wethouders van;  

 

Partijen 2 t/m 4 worden gezamenlijk in het kader van deze overeenkomst ook “Omgevingspartijen” 

genoemd. 

 

Partijen 1 t/m 4 kunnen ieder als afzonderlijke partij worden genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking [c1]: Nog in te vullen 
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Overwegende,  

A. dat ProRail, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna verder te 

noemen: I en M), ten noorden en zuiden van de spoorlijn Utrecht-Arnhem over enkele 

kilometers een extra spoor zal aanleggen om inhaling van treinen mogelijk te maken (oftewel 

het realiseren van een inhaalvoorziening ter hoogte van station Driebergen-Zeist). 

B. dat naast de inhaalvoorziening in de MIT-overeenkomst (Meerjarenprogramma Infrastructuur 

en Transport) van 2005 de gezamenlijke wens ten aanzien van de aanpak van de 

overwegveiligheid met betrekking tot een aantal ongelijkvloerse kruisingen is vastgelegd. In 

het kader van deze Overeenkomst zal door ProRail mede in opdracht van I en M een 

onderdoorgang worden aangelegd onder het spoor ter plaatse van de thans aanwezige 

gelijkvloerse kruising van de spoorlijn met de Hoofdstraat. Eveneens zal ProRail, mede in 

opdracht van I en M de huidige spoorwegovergang in de Odijkerweg, gelegen in de gemeente 

Zeist, direct ten westen van het station Driebergen-Zeist sluiten en saneren. Het 

spoorkruisend verkeer zal middels nieuw aan te leggen wegen worden geleid naar de nieuwe 

onderdoorgang in de Hoofdstraat gelegen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hiermee 

wordt voorts de doorstroming op het lokale en regionale wegennet bevorderd. In de 

Bestuursovereenkomst van 18 mei 2010 hebben de bij deze Overeenkomst betrokken 

Omgevingspartijen hun doelstellingen, resultaten en inspanningen vastgelegd. 

C. dat de onderdoorgang wordt uitgevoerd door middel van een ‘tunnelbak’ onder het spoor met 

een weg voor doorgaand gemotoriseerd verkeer van 2x2 rijstroken, met daarnaast een 

busbaan en een fietspad. Deze nieuwe en uitgebreide weginfrastructuur dient te worden 

aangesloten op de bestaande infrastructuur, die daardoor zal moeten worden aangepast. De 

capaciteit van de omliggende weginfrastructuur was reeds beperkt en zal binnen en als gevolg 

van het Infra Project worden geherstructureerd en gemoderniseerd, met inbegrip van het 

busstation dat wordt verplaatst en uitgebreid.  

D. dat ProRail, als gedelegeerd opdrachtgever mede voor rekening en risico van de 

Omgevingspartijen, bereid is op verzoek van de Omgevingspartijen in de projectscope van het 

Infra Project, zoals nader zal worden omschreven in artikel 4 van deze Overeenkomst, een 

aantal werken en werkzaamheden op te nemen teneinde voor Partijen coördinatie- en 

uitvoeringsvoordelen te behalen.  

E. dat de wijziging van de weginfrastructuur in goed overleg met de gemeenten Zeist en 

Utrechtse Heuvelrug, in hun hoedanigheid als eigenaar en wegbeheerder, zal plaatsvinden en 

voorts dat de weginfrastructuur op verzoek en in opdracht van die gemeenten c.q. 

Omgevingspartijen, door ProRail, zal worden uitgebreid en gemoderniseerd. 

F. dat ProRail vanwege de realisatie van de inhaalvoorziening en onderdoorgang het busstation 

dient te verplaatsen en dit nieuwe busstation op verzoek van de Omgevingspartijen zal 

worden uitgebreid en gemoderniseerd. 

G. dat ProRail, mede op verzoek van de Omgevingspartijen, ter vervanging en uitbreiding van het 

aantal fietsenstallingsplaatsen deels onder het station een nieuwe bewaakte fietsenstalling zal 

realiseren.  
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H. dat bij de plannen voor het Stationsgebied Driebergen-Zeist twee projecten worden 

uitgevoerd, namelijk het Infra Project en het Project P+R-voorziening. Het Infra Project is 

nader omschreven in artikel 4 van deze Overeenkomst. Voor wat betreft Het Project P+R-

voorziening zullen door de Omgevingspartijen nog separate afspraken gemaakt worden met 

NS. Partijen zullen ten aanzien van beide projecten een gezamenlijke notitie opstellen waarin 

de raakvlakken van beide projecten zal worden besproken. In deze Overeenkomst wordt voor 

hetgeen Partijen over de P+R-voorziening afspreken verwezen naar artikel 4a van deze 

Overeenkomst. 

I. dat ProRail voorts is gehouden het aantal weg te halen parkeerplaatsen ten behoeve van NS, 

terug te brengen/te compenseren. Dat op verzoek van de Omgevingspartijen dit wordt 

gerealiseerd, met louter een financiële bijdrage van ProRail, middels een concentratie en 

uitbreiding van parkeerplaatsen in een nieuw te bouwen parkeervoorziening;  

J. dat NS ten aanzien van de P+R-voorziening, de Omgevingspartijen heeft benaderd en te 

kennen heeft gegeven geïnteresseerd te zijn om een P+R-voorziening te realiseren en te 

exploiteren en daarvoor subsidies te willen gaan aanvragen.  

K.  dat Partijen in de Samenwerkingsovereenkomst ProRail en Omgevingspartijen bijlage L,  het 

vigerende afsprakenkader hebben vastgelegd, onder meer ten aanzien van ieders bijdrage in 

het Infra Project. 

L. dat ProRail mede namens de Gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Gemeente Zeist de voor 

het Infra Project benodigde gronden minnelijk zal proberen te verwerven. 

M. dat voor de realisatie van het Infra Project het noodzakelijk is, dat tijdelijke 

stationsvoorzieningen gedurende de bouwtijd zullen worden verplaatst binnen het 

Stationsgebied Driebergen-Zeist. 

N. dat Partijen duurzaamheidsaspecten zullen bespreken en dit zoveel mogelijk zullen 

meenemen in de uitvoering van het Infra Project. 

O. dat NS eigenaar is van het huidige stationsgebouw, van de huidige bewaakte fietsenstalling 

en van diverse gronden en andere objecten in het gebied. Daarnaast voert NS het beheer uit 

van diverse objecten. 

P. dat ProRail, Omgevingspartijen en NS met elkaar afspraken zullen maken over onder meer 

(niet limitatief) het gebruik van gronden van NS (werkterreinen), de verkoop van diverse 

gronden benodigd voor de realisatie van het Infra Project en de verkoop van diverse gronden 

om de gewenste eindsituatie te creëren, het tijdelijke station, het nieuwe station, de nieuwe 

fietsenstalling en de openbare ruimte.  

Q. dat het aannemelijk is dat niet alle gronden minnelijk kunnen worden verworven, in welk geval 

er onteigeningsverzoeken moeten worden ingediend bij de Corporate Dienst van 

Rijkswaterstaat (hierna: de CD). 
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R. dat de CD zich tijdens een bespreking van 28 augustus 2013 reeds heeft uitgelaten over de 

vraag welke partij op basis van welke onteigeningstitel de desbetreffende 

onteigeningsverzoeken moet indienen. 

S. dat de CD zich in dit kader op het standpunt stelt dat ProRail ‘de meest gerede partij is’ om op 

basis van titel IIA onteigeningswet (hierna: Ow) de Kroon te verzoeken om de gronden waarop 

het spoor, de spoorwegonderdoorgang, het station en het stationsplein zijn geprojecteerd, ter 

onteigening aan te wijzen.  

T. dat de CD zich op het standpunt stelt dat de Gemeente Utrechtse Heuvelrug ‘de meest gerede 

partij is’ om op basis van titel IIA Ow de Kroon te verzoeken om de gronden waarop de nieuwe 

wegen en fietspaden zullen worden aangelegd en welke binnen haar gemeentegrenzen zijn 

gesitueerd, ter onteigening aan te wijzen.  

U. dat de CD zich op het standpunt stelt dat de Gemeente Zeist ‘de meest gerede partij is’ om op 

basis van titel IIA Ow de Kroon te verzoeken om de gronden waarop de nieuwe wegen en 

fietspaden zullen worden aangelegd en welke binnen haar gemeentegrenzen zijn gesitueerd, 

ter onteigening aan te wijzen. 

V. dat ProRail, de Gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Gemeente Zeist zich met de hiervoor 

weergegeven visie van de CD kunnen verenigen. 

W. dat Partijen voorts hebben besloten dat ProRail als gedelegeerd opdrachtgever, op eigen 

naam, mede voor rekening en risico van de Omgevingspartijen, richting de Aannemer zal 

gaan optreden teneinde het Infra Project voor te bereiden en te realiseren. 

X. dat door ondertekening van deze Overeenkomst de Omgevingspartijen te kennen hebben 

gegeven akkoord te zijn met de voorbereiding en de start-uitvoering van de realisatie van het 

Infra Project. 
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HOOFDSTUK 1: DEFINITIES 

 

Artikel 1 – Definities 

Aannemer De aannemer(s) met wie ProRail, op eigen 

naam en mede voor rekening en risico van de 

Omgevingspartijen, zal contracteren voor de 

uitvoering van het Infra Project en diegene die 

als uitvoerend bouwbedrijf verantwoordelijk is 

voor de realisatie conform de specificaties en 

randvoorwaarden. 

Baseline 4.1  Door Partijen gezamenlijk vastgesteld ijkpunt 

waarbij alle vastgestelde wijzigingen die zijn 

ontstaan voorafgaand aan dit ijkpunt geacht 

worden te zijn verwerkt, met uitzondering van 

die punten/onderdelen die tijdens de realisatie 

van het Infra Project nader uitgewerkt dienen 

te worden. 

Bestuursovereenkomst 2010    Overeenkomst tussen de provincie Utrecht,                         
gemeente Utrechtse Heuvelrug, gemeente 
Zeist en Bestuur Regio Utrecht aangaande 
het vastleggen van met name de financiële 
bijdragen voor het Infra Project.  

 

CAR-verzekering     Construction allrisk verzekering 

 

Constructief onderhoud 

 

                            

                           Alle (onderhouds)werkzaamheden, voor zover  

                           deze er op gericht zijn de stabiliteit van de constructie      

                           van de systeemonderdelen te waarborgen dan wel     

                           werkzaamheden die daarmee verband houden,    

                           waaronder begrepen: inspecties, toezicht, rapportages,  

                           conservering, reparaties en herstelwerkzaamheden,  

                           niet zijnde  vernieuwing. 

 

CRS Customer Requirement Specification 

Dagelijks onderhoud 

 

                           Alle (overige) onderhoudswerkzaamheden, niet zijnde  

                           Constructief onderhoud, waaronder begrepen, maar  

                           niet beperkt tot: stroomvoorziening, schoon, sneeuwvrij  

                           en begaanbaar houden 

EHS       Ecologische Hoofdstructuur 
 

Het Infra Project Het Infra Project, zoals beschreven in artikel 4 

van deze Overeenkomst. 
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Het Project P+R-voorziening Het Project P+R-voorziening, zoals 

beschreven in artikel 4a van deze 

Overeenkomst 

IBOI Index bruto overheidsinvesteringen 

Meerwerk  Verrichtingen van de Aannemer die boven zijn 

verplichting om het overeengekomen en 

omschreven werk tot stand te brengen en op 

te leveren, komen, zodat de Aannemer voor 

het doen van deze (extra) verrichtingen recht 

heeft op bijbetaling ten opzichte van de 

overeengekomen aanneemsom. 

NMI Nederlands Mediation Instituut. 

Omgevingspartijen                                                           Provincie Utrecht, Gemeente Zeist en  
                                                                                         Gemeente Utrechtse Heuvelrug. 
 

Opdrachtgever Omgevingspartijen  Vertegenwoordiger van de Omgevingspartijen   

Oplevering  De oplevering door de Aannemer aan ProRail 

Overdracht  De overdracht door ProRail aan de 

Omgevingspartijen  

Overeenkomst  Deze Realisatieovereenkomst met bijlagen 

Projectbudget De gezamenlijk som van de bijdragen, zoals 

genoemd in lid 1 en 2 van artikel 10 van deze 

Overeenkomst voor Het Infra Project. 

Projectcoördinator  De Projectcoördinator  rapporteert aan de 

Projectmanager en stemt (indien nodig) 

omgevingszaken rechtstreeks af met de 

Omgevingspartijen. 

 

Projectfunctie      Functie van de gronden waarop na afloop van 

het Infra Project (infrastructurele) 

voorzieningen zijn gerealiseerd en die 

behoren tot het Infra Project. 

 

Projectmanager De Projectmanager heeft de dagelijkse leiding 

van het Infra Project. De 

Uitvoeringsorganisatie ProRail B.V. wijst de 

Projectmanager aan.  

Regioconvenant Regiopartijen Overeenkomst gesloten tussen de provincie 
Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, gemeente 
Utrechtse Heuvelrug en gemeente Zeist.
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Regiopartijen                                                                    Provincie Utrecht, Gemeente Zeist, Gemeente 

Utrechtse Heuvelrug en Bestuur Regio  
Utrecht.            
                                                                             

Risico       Alle risico´s, niets uitgezonderd, en in ieder 

geval, doch niet uitsluitend: onverwacht 

bezwaarlijke uitvoering, bodemverontreiniging, 

geschillen met aannemers, loon- en 

prijsschommelingen, meer- en minderwerk, 

uitloop van buitendienststellingen, vertraging 

in planning, enz. 

 

Schade       Alle nadeel, hoe genaamd en van welke aard 

en door wie geleden dan ook, niets 

uitgezonderd, voortvloeiend of 

verbandhoudende met de voorbereiding, 

realisatie en instandhouding van het Infra 

Project. 

 

Scope/Contractwijziging Een toevoeging en/of wijziging door Partijen 

van werkzaamheden en/of te realiseren 

werken en objecten aan de scope zoals 

bedoeld in artikel 4 van deze Overeenkomst, 

een en ander op basis van de hiervoor 

bestemde procedure zoals opgenomen in 

artikel 12 van deze Overeenkomst. 

Spoorweginfrastructuur     Spoorwegen als bedoeld in artikel 2 lid 2 van 

de Spoorwegwet voor het beheer waarvoor 

een concessie als bedoeld in artikel 16 van de 

Spoorwegwet is verleend en daarbij 

behorende spoorweginfrastructuur als         

        bedoeld in bijlage 1, onderdeel A, van 

Verordening (EEG) nr. 851/2006 van de 

Europese Commissie van 9 juni 2006. 

                                                                                                                                     

Uitvoeringsorganisatie ProRail    ProRail B.V.. 

 

Verwijtbare fout      Handelen en/of nalaten van een van de 

Partijen in haar hoedanigheid als redelijk 

handelende Partij in de gegeven 

hoedanigheid en onder de desbetreffende 

omstandigheden, met inachtneming van 

normale oplettendheid en die Partijen bij een 

normale wijze van taakuitoefening, behoren te 

vermijden. 

 

VGV       Verborgen gebreken verzekering 
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HOOFDSTUK 2: PROJECTINFORMATIE- EN ORGANISATIE 

Artikel 2: Doel van de overeenkomst 

Partijen hebben ten doel met deze Overeenkomst de rechtsverhouding tussen Partijen  

alsmede de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de financiering, risicoverdeling en  

samenwerking gericht op de realisatie van het Infra Project nader vast te leggen. 

 

Artikel 3: Hoedanigheid ProRail / opdracht  

1. ProRail is beheerder van de (hoofd)spoorweginfrastructuur en in die hoedanigheid 

verantwoordelijk voor de veilige berijdbaarheid en beschikbaarheid daarvan. 

2. ProRail voert mede namens Partijen, met inachtneming van het gestelde in deze Overeenkomst 

en met aanwending van het Projectbudget, ten aanzien van het Infra Project regie over het proces 

van voorbereiding (laten voorbereiden), aanbesteding en (laten) realiseren. 

3. ProRail zal als opdrachtgever en aanbestedende organisatie, in eigen naam, voor rekening en 

risico voor ProRail, met inachtneming van het gestelde in artikel 10 van deze Overeenkomst, voor 

haar onderdelen die genoemd zijn in de investeringsmatrix 2.1 bijlage G, optreden richting de 

Aannemer die het Infra Project dient voor te bereiden en te realiseren, waarbij overeenkomstig de 

voorwaarden in deze Overeenkomst, het Projectbudget aangewend zal worden. 

4. ProRail zal als gedelegeerd opdrachtgever en aanbestedende organisatie, in eigen naam, voor 

rekening en risico van de Omgevingspartijen, met inachtneming van het gestelde in artikel 10 van 

deze Overeenkomst, voor hun onderdelen die genoemd zijn in de investeringsmatrix 2.1 bijlage G, 

optreden richting de Aannemer die het Infra Project dient voor te bereiden en te realiseren, 

waarbij, overeenkomstig de voorwaarden in deze Overeenkomst, het Projectbudget aangewend 

zal worden. 

5. ProRail zal als (gedelegeerd) opdrachtgever en aanbestedende organisatie, in eigen naam, voor 

rekening en risico van de Omgevingspartijen en ProRail gezamenlijk, met inachtneming van het 

gestelde in artikel 10 van deze Overeenkomst, voor die onderdelen die zij gezamenlijk voor gelijke 

delen financieren en genoemd zijn in de investeringsmatrix 2.1 bijlage G, optreden richting de 

Aannemer die het Infra Project dient voor te bereiden en te realiseren, waarbij, overeenkomstig de 

voorwaarden in deze Overeenkomst, het Projectbudget aangewend zal worden. 

6. ProRail is gehouden bij het verlenen van opdrachten aan derden het bepaalde uit deze 

Overeenkomst, voor zover van toepassing, aan hen op te leggen.  

7. ProRail zal haar opdracht uitvoeren op een voor de Omgevingspartijen transparante en toetsbare 

wijze en zal daarbij de projectrisico’s in overleg met de Omgevingspartijen, zoveel mogelijk 

uitsluiten, voorkomen of in ieder geval tot het uiterste beperken. 

 

Artikel 3a: Hoedanigheid Omgevingspartijen 

 

1.   Iedere Omgevingspartij is opdrachtgever aan ProRail, van die onderdelen van het Infra Project 

      die zijn genoemd in de investeringsmatrix 2.1 bijlage G.  

2.   De Omgevingspartijen benoemen een Opdrachtgever Omgevingspartijen. Deze Opdrachtgever  

Omgevingspartijen is belast met de vertegenwoordiging van de Omgevingspartijen met 

inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 6 lid 11 van deze Overeenkomst. 

3.   De Regiopartijen afzonderlijk zijn met elkaar een Regioconvenant Regiopartijen overeengekomen,  

      waarin met name de samenstelling en de gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het  

      budget, zoals genoemd in artikel 10 lid 2, is opgenomen. 

4.   Ieder der Omgevingspartijen is beheerder van zijn/haar (weg)infrastructuur en in die hoedanigheid  

      verantwoordelijk voor de veilige berijdbaarheid en beschikbaarheid daarvan, behoudens in die     

      gevallen waarin in deze Overeenkomst door Partijen anders is overeengekomen. 
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Artikel 3b: Hoedanigheid Partijen gezamenlijk 

 

1.   Partijen zijn over en weer, behoudens publieke verantwoordelijkheden van de Omgevingspartijen,  

      verantwoordelijk voor zowel de verstrekking binnen de daartoe gestelde redelijke termijn als de  

      juistheid van de door of namens hen elkaar te verstrekken inlichtingen, gegevens en beslissingen  

      die nodig zijn om uitvoering te geven aan deze Overeenkomst.  

2.   Partijen verklaren uitdrukkelijk deze Overeenkomst niet te beschouwen als een overeenkomst van  

      aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 van het Burgerlijk Wetboek.  

 

Artikel 3c: Procedure aanbesteding  

 

Ten aanzien van de aanbesteding van het Infra Project gelden de volgende uitgangspunten:  

a. Er wordt gekozen voor een contract met UAV-GC 2005 als administratieve 
voorwaarden.  

b. ProRail zal de contractering met de benodigde derden aanbesteden, indien en voor 
zover dat vereist is op grond van de wet- en regelgeving op het gebied van het 
aanbestedingsrecht. 

c. ProRail is een aanbestedende dienst onder de Europese richtlijn nutssectoren 
EG/2004/17. 

d. Een Beeldkwaliteitsplan zal onderdeel uitmaken van het aanbestedingsdossier.  
e. De uitwerking van de CRS in technische- en gebruikerseisen die behoort bij het 

aanbestedingsdossier dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de 
Stuurgroep. 

f. Het aanbestedingsdossier wordt voorafgaand aan de start van de 
aanbestedingsprocedure richting de Aannemer ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Stuurgroep. 

g. ProRail voert namens de Omgevingspartijen, met inachtneming van het gestelde in 
deze Overeenkomst en met aanwending van het budget, ten aanzien van het Infra 
Project regie over het proces van voorbereiding (laten voorbereiden), aanbesteding 
en (laten) realiseren. ProRail zal als goed (gedelegeerd)opdrachtgever de Aannemer 
kostenefficiënt aansturen tijdens de realisatie voor het Infra Project. 

h. De werkzaamheden in het kader van de aanbestedingsprocedure worden conform het 
ProRail Contracteringsbeleid en het contracteringsplan uitgevoerd en verricht door 
ProRail. Het contracteringsplan is als bijlage E aan deze Overeenkomst gehecht. 

i. Na ontvangst van de biedingen in het kader van de aanbesteding beoordeelt ProRail 
de biedingen. ProRail stelt vervolgens een gunningsadvies op en zal dit 
gunningsadvies ter goedkeuring aanbieden aan de Stuurgroep. 

j.  In het geval de aanbestedingsprocedure door ProRail als ‘mislukt’ wordt verklaard, 
treden Partijen in nader overleg. Het staat ProRail vrij de aanbestedingsprocedure te 
staken en niet tot gunning over te gaan. 
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Artikel 4: Scope van het Infra Project 

 

1. De scope van het Infra Project inzake de ontwikkeling van het stationsgebied Driebergen-Zeist, 

bestaat uit onder meer: 

- realisatie van twee inhaalsporen. Ten noorden en zuiden van de spoorlijn Utrecht-Arnhem zal 

over enkele kilometers een extra spoor worden aangelegd om inhaling van treinen mogelijk te 

maken (oftewel het realiseren van een inhaalvoorziening ter hoogte van station Driebergen-

Zeist). 

- realisatie van een keerspoor ten oosten van het station Driebergen-Zeist. 

- realisatie van een ongelijkvloerse kruising/onderdoorgang ter plaatse van de thans aanwezige 

gelijkvloerse kruising van de spoorlijn met de Hoofdstraat. 

- opheffen/sluiten van de huidige spoorwegovergang in de Odijkerweg, gelegen in de gemeente 

Zeist, direct ten westen van het station Driebergen-Zeist en de huidige spoorwegovergang in 

de Hoofdstraat, gelegen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, direct ten oosten van het 

station Driebergen-Zeist 

- aanpassingen van het station Driebergen-Zeist; waaronder begrepen de realisatie van een 

midden-perron met een overkapping. 

- aanpassingen aan de weginfrastructuur; waaronder begrepen een weg voor doorgaand 

gemotoriseerd verkeer van 2x2 rijstroken met daarnaast een busbaan en een fietspad. 

- aanleg busstation 

- nieuwbouw fietsenstalling 

2. De scope van het Infra Project is nader uitgewerkt in een investeringsmatrix 2.1 bijlage G. Op de  

    investeringsmatrix 2.1 bijlage G zijn alle systeemonderdelen genummerd en beschreven. In deze  

    investeringsmatrix 2.1 bijlage G hebben Partijen het kader vastgelegd met betrekking tot de  

    verdeling van verantwoordelijkheden, taken en kosten tussen ProRail en de Omgevingspartijen,     

    waaronder in ieder geval de verdeling van de investeringsopgave. 

3. De systeemonderdelen genoemd in lid 2 van dit artikel en de systeemonderdelen ten aanzien  

    waarvan zowel ProRail als de Omgevingspartijen als gedeeltelijk veroorzaker zijn aan te merken  

    (zie investeringsmatrix 2.1, bijlage G, kolom 4, ook wel genoemd: gezamenlijk opdrachtgever/  

    initiatiefnemer), vormen vanwege de vervlechting de hoofdzaak van deze Overeenkomst.  

    Dit betreft de volgende werken: 

-  het te reconstrueren kruispunt van de Hoofdstraat en de Odijkerweg/Breullaan; 

-  de realisatie van het nieuwe busstation met wachtvoorziening en chauffeursverblijf, met     

   inbegrip van de kosten van aankoop van de (onder)grond en de sloop van de bestaande  

   opstallen; 

- de fietsenstalling deels onder het station; 

- de perronkap 

4. Op de Tekening investeringsverdeling, die behoort bij de investeringsmatrix 2.1 bijlage G en als     

    bijlage H bij deze Overeenkomst is gevoegd, staan alle systeemonderdelen nader op de tekening  

    aangeduid. 

5. De scope van het Infra Project, zoals genoemd in dit artikel, zal worden gerealiseerd met in  

    achtneming van hetgeen is opgenomen in de CRS bijlage A en een uitwerking van de CRS in  

    diverse documenten die onderdeel uitmaken van de Baseline 4.1. De onderstaande  

    ontwerpproducten van Baseline 4.1 zullen als bijlagen aan deze Overeenkomst worden gehecht: 

1. Stationsgebied Driebergen Zeist – Klanteisenspecificatie (CRS), bijlage A 

2. Integraal beeldkwaliteitsplan stationsgebied  Driebergen-Zeist, bijlage B 

3. Rapportage Baseline 4.1, bijlage C 

4. Referentiefaseringsplan, bijlage D 

    De Baseline 4.1 dient ten behoeve van het aanbestedingsdossier nader uitgewerkt te worden. De  

    uitwerking wordt afgestemd met de Omgevingspartijen en eindgebruikers. Het resultaat van de  

    uitwerking van de Baseline 4.1 die tot aanpassing van de CRS bijlage A en/of het daarin genoemde  

    Beeldkwaliteitsplan leiden inclusief de aangepaste CRS en/of aangepaste Baseline 4.1, zullen in  

    ieder geval ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Stuurgroep. 
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6. De nog te realiseren P+R-voorziening in het Project P+R-voorziening behoort niet tot (de scope  

    van) het Infra Project zoals omschreven in deze Overeenkomst. 

7. De bijdrage van iedere Partij, voor de realisatie van de P+R-voorziening in het Project P+R- 

    voorziening, is niet opgenomen in het Projectbudget, zoals omschreven in artikel 10 lid 3 van deze   

    Overeenkomst. 

 

Artikel 4a: Het Project P+R-voorziening  

 

1. Naast de realisatie van het Infra Project is een realisatie van een P+R-voorziening vereist. De 

P+R-voorziening zal niet door ProRail worden gerealiseerd.  

2. De voorgenomen locatie van de te realiseren P+R-voorziening is aangegeven op de Tekening 

investeringsverdeling bijlage H. 

3. NS heeft, op eigen initiatief, de Omgevingspartijen aangegeven een P+R- voorziening te 

realiseren, beheren en te exploiteren voor eigen rekening en risico en daarvoor subsidies te 

willen gaan aanvragen. 

4. De Omgevingspartijen en ProRail hebben voor de realisatie van de P+R-voorziening een 

budget beschikbaar gesteld. De samenstelling van het budget is in de Kostennota bijlage O 

aangegeven.   

5. Het budget dat ProRail ter beschikking heeft gesteld als genoemd in lid 4 van dit artikel is 

louter ter compensatie van het aantal weg te halen en terug te brengen/te compenseren 

parkeerplaatsen  ten behoeve van NS, die verloren gaan door de spooruitbreiding. ProRail zal 

het budget zoals genoemd in dit lid van dit artikel aan de provincie Utrecht ter beschikking 

stellen.  

6. De Omgevingspartijen hebben ProRail verzocht, gezien haar rol als omschreven in artikel 3 

van deze Overeenkomst, de realisatie van de P+R-voorziening in het Project P+R-voorziening 

door NS, af te stemmen met de realisatie van het Infra Project.  

7.  ProRail heeft gedurende de realisatie van de P+R-voorziening louter als taak (limitatief): 

-  het terugkoppelen van de rapportages/verantwoording aan de Omgevingspartijen  

   die ter beschikking worden gesteld door de derde(n). 

-  afstemming van de planning en realisatie van de P+R-voorziening in het Project  

   P+R-voorziening met de Planning op Hoofdlijnen en realisatie van het Infra  

   Project. 

8. Partijen komen overeen dat de rol van ProRail ten aanzien van de realisatie van de P+R-

voorziening nimmer is te beschouwen als een opdracht van werk of aanneming van werk. 

ProRail – mede gelet op het hiervoor in lid 7 bepaalde – nimmer door (een van de) de 

Omgevingspartijen aangesproken kan worden als (gedelegeerd) opdrachtgever. Tevens 

vrijwaren de Omgevingspartijen ProRail ter uitvoering van haar taak ingevolge lid 7 van dit 

artikel tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van eventuele derden, tenzij sprake is 

van grove nalatigheid en/of aanwijsbare tekortkoming(en) in de nakoming van de in lid 7 

genoemde taken. 

9.  Partijen komen hierbij overeen dat ProRail nimmer aansprakelijk is voor Schade die voortvloeit 

ten aanzien van haar rol zoals omschreven in lid 7 van dit artikel.  

10.  Indien NS de P+R-voorziening niet realiseert, beheert en exploiteert zijn de Omgevingspartijen 

verantwoordelijk voor een oplossing voor voldoende parkeervoorzieningen in de eindsituatie.  

11.  De overige artikelen van deze Overeenkomst hebben geen betrekking op de realisatie van de  

P+R-voorziening met uitzondering van hetgeen is opgenomen in ‘het Overwegende’ onder H, I  

             en J.  
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Artikel 5: Planning op hoofdlijnen 

1. Partijen hebben terzake van de uitvoering van het Infra Project een Planning op hoofdlijnen 
opgesteld, welke als bijlage I aan deze Overeenkomst is gehecht. Partijen streven ernaar de 
uitvoering van het Infra Project zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in overeenstemming met 
deze Planning op hoofdlijnen. ProRail zal de Planning op hoofdlijnen bijlage I afstemmen met de 
Aannemer, teneinde voor Partijen uitvoeringsvoordelen te behalen. 

2.   Ingeval van een (dreigende) majeure wijziging van de Planning op hoofdlijnen bijlage I,  
dient zulks direct besproken te worden binnen de Stuurgroep. De Projectmanager maakt daartoe 
de consequenties van de overschrijding van de Planning op hoofdlijnen bijlage I inzichtelijk. De 
Stuurgroep stelt zo nodig de Planning op hoofdlijnen bijlage I bij, waarbij als uitgangspunt geldt dat 
de financiële gevolgen van de te nemen maatregelen van het niet halen van de Planning op 
hoofdlijnen bijlage I en de gevolgen daarvan op het Infra Project in zijn geheel, door ieder der 
Partijen conform artikel 10 van deze Overeenkomst wordt gedragen, tenzij sprake is van grove 
nalatigheid en/of aanwijsbare tekortkoming(en) in de nakoming van een verplichting, door wie de 
vertraging is veroorzaakt, casu quo aan wie deze vertraging moet worden toegerekend. De 
Stuurgroep kan, mits unaniem, voor hetgeen in dit artikel is bepaald anders overeenkomen. 

 

Artikel 6: Organisatie  

1. Partijen stellen ten behoeve van de uitvoering van het Infra Project een Stuurgroep en een 

Projectgroep in.  

2. De Stuurgroep (= bestuurdersniveau) en de Projectgroep (= ambtelijk niveau) bestaan uit 

vertegenwoordigers van elk van de Partijen. 

3. Partijen dragen er zorg voor dat de vertegenwoordigers van elk van de Partijen in de Stuurgroep 

en de Projectgroep beschikken over afdoende mandaat/volmacht om hun Partij te kunnen  

vertegenwoordigen.  

4. De leden van de Stuurgroep kunnen slechts namens hun partij een besluit nemen in de 

betreffende overleggen indien de interne goedkeuringsprocedure van de desbetreffende partij is 

doorlopen. Aan deze goedkeuring kunnen voorwaarden worden/zijn verbonden.  

5. De Stuurgroep beslist over zaken die door een van de leden van de Stuurgroep en/of door de 

Opdrachtgever Omgevingspartijen en/of de Projectmanager worden ingebracht aangaande de 

voortgang, (scope) wijzigingen en financiering van het Infra Project, welke de bevoegdheid tot 

besluitvorming van  de Opdrachtgever Omgevingspartijen en/of Projectmanager overschrijden. 

6. Besluitvorming over een onderwerp binnen de Stuurgroep vindt plaats bij unanimiteit, tenzij sprake 

is van onderwerpen die uitsluitend één of twee Partijen aangaan en redelijkerwijs niet van invloed 

(kunnen) zijn op andere projecten of projectonderdelen of onderwerpen die belangen van andere 

Partijen raken. 

7. De Stuurgroep komt in ieder geval een keer per kalenderjaar bijeen, op initiatief van de 

Projectmanager. De Stuurgroep komt eveneens bijeen als de Opdrachtgever Omgevingspartijen 

en/of Projectmanager of tenminste één van de leden van de Stuurgroep dat noodzakelijk achten. 

De Projectmanager en de Projectgroep bereiden het overleg van de Stuurgroep voor op die 

onderwerpen die zijn genoemd in lid 5 van dit artikel.  

8.    Indien in de Stuurgroep sprake is van geschil over aangelegenheden aangaande het  

      Infra Project  zullen deze beslecht worden conform hetgeen is bepaald in artikel 34 van deze  

      Overeenkomst. 

9.  De Stuurgroep kan, met inachtneming van hetgeen is bepaald in lid 6 van dit artikel, de  

      samenstelling van de leden van de Stuurgroep, wijzigen. 
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10. Partijen gezamenlijk geven aan de Projectmanager het mandaat om zonder voorafgaande  
      goedkeuring besluiten te nemen namens alle Partijen tot en met een bedrag van € 2.500.000,00  
      (twee miljoen vijfhonderd duizend euro) exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting,    
      voor zover het te nemen besluit past binnen het Projectbudget en het Infra Project. Indien het te  
      nemen besluit, het mandaat  zoals in dit lid is omschreven, overschrijdt of niet past binnen het  
      Projectbudget, is voorafgaand goedkeuring/instemming  benodigd/vereist van de Stuurgroep. In  
      het mandaat wordt ook begrepen alle voorbereiding- en uitvoeringshandelingen die bij de  
      uitoefening van de bevoegdheid horen. 
11. De Opdrachtgever Omgevingspartijen is belast met de vertegenwoordiging van de  

      Omgevingspartijen en het indienen van scope/contractwijzigingen conform artikel 12 van deze  

      Overeenkomst. Tevens is de Opdrachtgever Omgevingspartijen voor de Projectmanager het    

      aanspreekpunt. De Opdrachtgever Omgevingspartijen is verantwoordelijk voor de coördinatie van  

      de instemming/goedkeuring bij de Omgevingspartijen in geval goedkeuring/instemming  

      benodigd/vereist is van de Omgevingspartijen. 

12. ProRail zal in samenspraak met de Omgevingspartijen een Projectcoördinator aanstellen. De  

      Projectcoördinator zorgt, voor de dagelijks coördinatie en afstemming met de     

      uitvoeringsorganisaties van de Omgevingspartijen en de Uitvoeringsorganisatie ProRail. De  

      Projectcoördinator, de Uitvoeringsorganisatie ProRail en de Omgevingspartijen zullen hier over  

      schriftelijke werkafspraken maken over onder meer toezicht en kwaliteitswaarborging. De  

      Projectcoördinator rapporteert aan de Projectmanager. 

13. De Projectmanager is belast met de vertegenwoordiging van ProRail. Tevens is hij voor de    

      Opdrachtgever Omgevingspartijen het aanspreekpunt. 

14. Op initiatief van de Projectmanager bespreken de Opdrachtgever Omgevingspartijen en de  

      Projectmanager in ieder geval elk kwartaal de door ProRail opgestelde kwartaalrapportage ex.    

      artikel 19 van deze Overeenkomst en besluiten indien nodig, met inachtneming van het  

      gestelde in de leden 10 en 11, over: 

 -  die onderwerpen die ieder der Partij relevant acht voor het Infra Project. 

 -  eventueel te treffen maatregelen in verband met de voortgang van het Infra Project; 

-   verzoeken tot wijziging van de scope van het Infra Project, op verzoek van één der Partijen of 

de aannemer;  

15.  Het mandaat, zoals beschreven in lid 10 van dit artikel, houdt zowel een beslissing- als  
       een ondertekeningmandaat in. 
16.  In bijlage F is van hetgeen in dit artikel is omschreven een Organogram Uitvoeringsorganisatie  

       opgesteld. 

 

Artikel 7: Communicatie en woordvoering 

1. ProRail is, mede namens de Omgevingspartijen, verantwoordelijk voor de communicatie en 
de woordvoering over het Infra Project.  

2. De communicatiekosten gemaakt ten behoeve van het Infra Project door ProRail en 
namens de overige Omgevingspartijen, komen ten laste van het Projectbudget.  

3. Er zal door ProRail één aanspreekpunt worden aangesteld voor de communicatie en één 
voor de woordvoering over het Infra Project.  

4. ProRail zal binnen 3 maanden na wederzijdse ondertekening van deze Overeenkomst een 
strategisch communicatieplan opstellen, met daarin benoemd een communicatiestrategie 
en inzet van middelen. Het strategisch communicatieplan zal ter goedkeuring voorgelegd 
worden aan de Stuurgroep. 

5. Partijen treden slechts op individuele basis naar buiten (persbericht, informatieavond ed.) 
na voorafgaand overleg met de overige Partijen.  

6. Indien een der Partijen op individuele basis communicatiemiddelen inzet ten behoeve van 
het Infra Project, draagt zij zelf deze kosten.  
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HOOFDSTUK 3 AFSPRAKEN REALISATIE  en na (deel)oplevering van het Infra Project 

Artikel 8: Onderhoud/Beheer gedurende de uitvoering van het Infra Project en na 

(deel)Oplevering en Overdracht van het Infra Project 

1. Partijen maken nadere afspraken over de toegankelijkheid, bereikbaarheid en het beheer en 
onderhoud gedurende de uitvoering van het Infra Project (en voor de definitieve situatie) in 
separate beheer- en onderhoudsovereenkomsten. 

2. Uitgangspunten bij de nog te maken afspraken over de onderwerpen, zoals genoemd in lid 1 van 
dit artikel, zijn: 

 
A.  de Matrix Eigendom, Beheer en Onderhoud bijlage J inclusief de Tekeningen  
      Onderhoudsgrenzen bijlage K voor het beheer, onderhoud  en exploitatie na Oplevering en  
      Overdracht van de systeemonderdelen. 
 

- De Partij die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het betreffende 

systeemonderdeel is daarmee ook verantwoordelijk voor de (bijbehorende) kosten van dit beheer 

en onderhoud. Indien de verantwoordelijke Partij het beheer en onderhoud uitbesteedt aan een of 

meer derde(en) partij(en), dan zal de verantwoordelijke Partij met de derde(n) partij(en) nadere 

afspraken maken over de uitvoering van de werkzaamheden en de kostenverdeling. 

- De Partij die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het systeemonderdeel is daarmee ook 

verantwoordelijk voor de (bijbehorende) kosten van deze exploitatie. Indien de verantwoordelijke 

Partij, de exploitatie uitbesteedt aan een of meer derde(en) partij(en), dan zal de verantwoordelijke 

Partij met de derde(n) partij(en) nadere afspraken maken over de exploitatie en de 

kostenverdeling. 
 
 
B.  voor het beheer, onderhoud en exploitatie van de systeemonderdelen tijdens de uitvoering 

van het Infra Project als volgt: 
 

- Uitgangspunt is dat bij de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van een 

systeemonderdeel binnen  het werkterrein, tijdelijke-en definitieve systeemgrenzen bij start 

uitvoering overgaan naar de Aannemer van het Infra Project tot het moment van (deel)Oplevering 

en Overdracht. Partijen kunnen hier over nog nadere afspraken maken. De Aannemer kan er voor 

kiezen om voor de uitvoering hiervan met een van de Partijen specifieke afspraken over te maken. 

Tot aan het moment van de overdracht aan de Aannemer, blijft de verantwoordelijkheid van het 

beheer en onderhoud bij de Partij zoals genoemd in Matrix Eigendom, Beheer en Onderhoud. 

- Ook bij vervroegde ingebruikname van systeemonderdelen blijft de Aannemer van het Infra 

Project verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud tot aan de (deel)Oplevering en 

Overdracht. De exploitatie van systeemonderdelen blijft tijdens de uitvoering van het Infra Project 

bij de  verantwoordelijke Partij conform de Matrix Eigendom, Beheer en Onderhoud bijlage J  

inclusief de Tekeningen onderhoudsgrenzen bijlage K. 

-     Ten behoeve van het aan- en afvoerend werkverkeer, als weergegeven in het nog door ProRail op 

te stellen Bouwlogistiek plan, zullen door ProRail in overleg met de Omgevingspartijen adequate 

verkeersmaatregelen worden genomen, waarbij zorg zal worden gedragen voor een veilige 

routering. De kosten van deze maatregelen komen ten laste van het Projectbudget. ProRail zal 

het Bouwlogistiekplan afstemmen met de Omgevingspartijen. 

-  ProRail zal de verantwoordelijkheid voor het wegen wettelijk beheer van die wegen die binnen de 

tijdelijke-en definitieve systeemgrenzen liggen opleggen aan de Aannemer.  
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Artikel 8a: Rijwielstalling 

1. De Omgevingspartijen zijn voornemens om met NS de toepassing van het nieuwe Fietsconcept van 
NS ten aanzien van de rijwielstalling te onderzoeken, ten einde te komen tot een definitieve invulling 
van de business case ten aanzien van de exploitatie. 

2. Het nieuwe Fietsconcept van de NS ten aanzien van rijwielstallingen betreft onder meer een 
beheerregime dat bestaat uit de eerste 24 uur gratis stallen.  

3. ProRail draagt zorg voor de uitvoering van het constructief beheer en onderhoud van de 
stallingselementen van de rijwielstalling. De kosten voor het constructief beheer en onderhoud komen 
voor rekening en risico van ProRail. 

4. ProRail draagt zorg voor de uitvoering van het dagelijks beheer en onderhoud van de 
stallingselementen van de rijwielstalling. De kosten voor het dagelijks beheer en onderhoud worden 
naar rato van de investeringsbijdrage verdeeld voor de rijwielstalling. Dit is nader aangegeven in de 
investeringsmatrix 2.1 bijlage G.  

5. De Omgevingspartijen en NS zijn hebben op hoofdlijnen afspraken gemaakt over het aanbieden en de 
exploitatie van de toekomstige (on)bewaakte rijwielstalling/fietsplekken en dragen de daarmee 
gepaard gaande exploitatiekosten. De exploitatiekosten van de toekomstige (on)bewaakte 
rijwielstalling/fietsplekken is als volgt verdeeld: 

- NS 1/3 (een derde) van de totale exploitatiekosten 

- Gemeente Utrechtse Heuvelrug 1/6 (een zesde) van de totale exploitatiekosten 

- Gemeente Zeist 1/6 (een zesde) van de totale exploitatiekosten 

- I en M 1/3 (een derde) van de totale exploitatiekosten 

I en M beraadt zich nog op haar positie in dit Fietsconcept. Indien  I en M het 1/3 deel van de 
exploitatiekosten niet zal dragen, zal dit deel (1/3 deel) van de exploitatiekosten van de toekomstige 
(on)bewaakte rijwielstalling/fietsplekken als volgt worden verdeeld: 

- Provincie Utrecht 1/6 (een zesde) van de totale exploitatiekosten 

- Gemeente Utrechtse Heuvelrug 1/12 (een twaalfde) van de totale exploitatiekosten 

- Gemeente Zeist 1/12 (een twaalfde) van de totale exploitatiekosten 

6. Afspraken ten aanzien van de exploitatie en de bijbehorende business case zullen in een separate 
exploitatieovereenkomst rijwielstalling door de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, de Gemeente Zeist, 
NS en I en M worden vastgelegd. Indien I en M niet zal bijdragen dan zal een 
exploitatieovereenkomsten worden gesloten tussen de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, de Gemeente 
Zeist en NS. Deze afspraken zijn onlosmakelijk verbonden met afspraken ten aanzien van het 
beheer/onderhoud en eigendom van de rijwielstalling waarvoor een overeenkomst wordt gesloten 
tussen de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, de Gemeente Zeist, NS en ProRail. Doelstelling van de 
Omgevingspartijen en NS is een exploitatie van de rijwielstalling met zo laag mogelijke 
exploitatielasten, te weten het saldo van kosten en opbrengsten. Omgevingspartijen en NS stellen 
alles in het werk om deze doelstelling te kunnen realiseren in actieve afstemming met I en M. 

 

 

 

 



              

Paraaf ProRail B.V.          Paraaf Provincie Utrecht           Paraaf gemeente Zeist           Paraaf gemeente Utrechtse Heuvelrug 
 

  
                                                                                                                                                                                   18 december 2014   

19 

 

Artikel 9: Vergunningen  

1. ProRail heeft een inventarisatie uitgevoerd van vergunningen en overige publiekrechtelijke  

toestemmingen die nodig zijn voor realisatie van het Infra Project. Partijen spannen zich gezamenlijk  

in voor het actueel houden van deze inventarisatie. ProRail is voor en tijdens de realisatie van het  

Infra Project verantwoordelijk voor het (tijdig) aanvragen van de voor het Infra Project benodigde  

vergunningen en overige publiekrechtelijke toestemmingen en gaat daarbij uit van de  

uitvoeringsplanning van het Infra Project.  

2.  Partijen komen overeen dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de gemeente Zeist, in  

     hoedanigheid van contractspartij bij deze Overeenkomst, zich inspannen  om de benodigde   

     vergunningen en overige publiekrechtelijke toestemmingen te verlenen met in achtneming van de  

     daarvoor geldende publiekrechtelijke taak en bevoegdheden. 
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HOOFDSTUK 4 PROJECTBUDGET, RISICO’S, SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEDEN 

Artikel 10: Verdeling van kosten en risico’s  

1. ProRail heeft ten behoeve van het Infra Project een budget beschikbaar van in totaal € 148,465  

mio (prijspeil 1 januari 2014) exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting en inclusief de in 

de MIT-overeenkomst opgenomen indexering op basis van de IBOI.   

2. Door ondertekening van deze Overeenkomst verplichten en bevestigen de Omgevingspartijen dat 

zij het bedrag van in totaal € 22,331 mio (prijspeil 1 januari 2014) exclusief de wettelijk 

verschuldigde omzetbelasting beschikbaar hebben gesteld ten behoeve van het Infra Project. Dit 

bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de IBOI. Deze indexering wordt in de 

jaarrapportages na afloop van elk jaar berekend en opgenomen.  

3. Het Projectbudget betreft gezamenlijk de som van de bijdragen, zoals genoemd in lid 1 en 2 van 

dit artikel; te noemen: ‘Projectbudget’.  

4. De totale kosten voor de voorbereiding en realisatie van het Infra Project zijn geraamd op € 

173,414 mio (exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting) op basis van Baseline 4.1.   

5. De kosten voor de voorbereiding en realisatie van het Infra Project zijn over de Partijen verdeeld 

conform de investeringsmatrix 2.1 bijlage G. Volledigheidshalve is dit ook aangegeven op de 

Tekening investeringsverdeling bijlage H waarin de locaties met verschillende kleuren zijn 

aangegeven. 

6.   De kosten en risico’s van het Infra Project, worden verrekend naar rato van de toedeling  

      ProRail/Omgevingspartijen in de kostenraming gebaseerd op kostenraming Baseline 4.1. De rato      

      van de toedeling in de kostenraming zoals genoemd in dit lid, in het Infra Project zal zijn: 

      ProRail: 88,1 % 

      Omgevingspartijen: 11,9 % 

      In afwijking van hetgeen in dit lid van dit artikel is opgenomen komen Partijen overeen dat de  

      meerkosten en risico’s voortkomend uit de exploitatie van het spoor die op geen enigerlei wijze  

      een relatie hebben met de realisatie van het Infra Project voor rekening komen van  

      ProRail.       

      Onvoorziene omstandigheden die met zich meebrengen dat ongewijzigde uitvoering van de  

      kosten/risicoverdeling zoals genoemd in dit lid van dit artikel, naar maatstaven van redelijkheid en  

      billijkheid niet (meer) vereist kan worden, kan leiden tot (gedeeltelijke) wijziging/aanpassing van de  

      kosten/risicoverdeling. Partijen komen hierbij overeen dat eventuele onvoorziene omstandigheden  

      slechts in extreme situaties kunnen dan wel mogen leiden tot een gehele of gedeeltelijke  

      wijziging/aanpassing van de kosten/risicoverdeling. (Gedeeltelijke) wijziging/aanpassing van de  

      kosten/risicoverdeling kan alleen plaatsvinden, indien de Stuurgroep hiertoe een besluit neemt.       

7.   De apparaatskosten van de Omgevingspartijen komen niet ten laste van het Projectbudget,  

      behoudens in die gevallen dat ProRail een(/de) Omgevingspartij(en) verzoekt bepaalde  

      werkzaamheden uit te voeren/functionaris(sen) aan te stellen voor het Infra Project. ProRail kan  

      daartoe besluiten vanuit het oogpunt van effectiviteit, kennis en ervaring. In dat laatste geval zullen  

      de werkelijk gemaakte apparaatskosten door het Infra Project worden vergoed op basis van een  

      vooraf door ProRail goedgekeurde offerte. De kosten van de Projectcoördinator, zoals genoemd in  

      artikel 6 lid 12 van deze Overeenkomst, komen ten laste van het Infra Project.  
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Artikel 11: Betaling(en) en financiën  

1. De Omgevingspartijen verbinden zich aan ProRail, op de in de leden 2 tot en met 7 van dit 
artikel omschreven wijze te betalen alle kosten die door ProRail worden gemaakt ter uitvoering 
van haar verplichtingen ten aanzien van de voorbereiding, aanbesteding en realisatie van het 
Infra Project. De kosten zullen door ProRail aan de Opdrachtgever Omgevingspartijen per 
kwartaal worden gefactureerd op basis van werkelijk gemaakte kosten. 

2. Aan het begin van ieder kwartaal zal ProRail aan de Opdrachtgever Omgevingspartijen een 
voorschotfactuur doen toekomen van de geraamde kosten voor het desbetreffende kwartaal. 

3.  Gelijktijdig met de factuur voor geraamde kosten zal ProRail aan de Opdrachtgever 
Omgevingspartijen een declaratie doen toekomen van de op dat moment bekende werkelijke 
uitgaven uit het voorgaande kwartaal. Indien het eindbedrag van die declaratie lager dan wel 
hoger is dan, een kwartaal eerder gefactureerde geraamde kosten, zal ProRail het verschil 
verrekenen. De declaratie zal aansluiten bij de kwartaalrapportage. 

4.  Bij de slotafrekening worden verrekend c.q. in rekening gebracht de eventueel resterende 
werkelijke kosten. 

5.  Over de verschillende tussen het in enig kwartaal betaalde voorschot en de werkelijke kosten 
over dat kwartaal zal geen renteverrekening plaatsvinden. 

6.  De Opdrachtgever Omgevingspartijen is verplicht om alle bedragen van de declaratie, 
vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting, binnen een termijn van 30 kalenderdagen 
na dagtekening van de desbetreffende factuur te voldoen.  

7.  Kosten die voorafgaand aan deze Overeenkomst door ProRail en de Omgevingspartijen 

gemaakt zijn, maar volgens artikel 11 lid 6 voor rekening van ProRail of de Omgevingspartijen 

komen en nog niet verrekend zijn, zullen eenmalig door ProRail en/of de Omgevingspartijen 

verrekend worden aan ProRail en/of de Omgevingspartijen. Partijen hebben reeds alle kosten 

uit de planstudiefase, voor 1 februari 2012, verrekend. 

     
Artikel 12: Scope/Contractwijziging op verzoek van (een van de) Partijen.  
 
1. Ieder der Omgevingspartijen kan gedurende de looptijd van het Infra Project, middels de 

Opdrachtgever Omgevingspartijen, een verzoek tot Scope/Contractwijziging doen aan ProRail 
teneinde haar deel van het Infra Project/Scope, zoals benoemd in de investeringsmatrix 2.1 
bijlage G, aan te passen/wijzigen en/of uit te breiden. 

2. ProRail kan gedurende de looptijd van het Infra Project, middels de Projectmanager, een verzoek 
tot Scope/Contractwijziging doen aan ProRail teneinde haar deel van het Infra Project/Scope, 
zoals benoemd in de investeringsmatrix 2.1 bijlage G, aan te passen/wijzigen en/of uit te breiden. 

3. Ieder verzoek, van een Partij, tot Scope/Contractwijziging voor haar onderdelen die genoemd zijn 
in de investeringsmatrix 2.1 bijlage G, dient goedkeuring te krijgen/hebben van de  Stuurgroep. De 
goedkeuring kan alleen worden verleend met inachtneming van lid 4 van dit artikel. 

4. ProRail adviseert over de haalbaarheid/toelaatbaarheid van de voorgestelde 
Scope/Contractwijziging aan de Stuurgroep en kan voorwaarden meegeven aan haar advies. 
ProRail kan in het kader van het advies over de haalbaarheid/toelaatbaarheid van de 
Scope/Contractwijziging (laten) uitvoeren: I. een kostenraming, II. een risicoprofiel, III. een 
planning; en/of IV. een analyse van de invloed welke de betreffende wijziging heeft of kan hebben 
op de aanbesteding en/of realisatie van (delen van/) het Infra Project. De kosten hiervan komen 
voor rekening en risico van de verzoeker van de Scope/Contractwijziging, ook indien Stuurgroep 
besluit niet tot uitvoering van die wijziging over te gaan. 

5. De uitvoering van een Scope/Contractwijziging, alsmede alle daaruit voortvloeiende risico’s,  
consequenties en gevolgen voor de initiatiefnemer en andere Partijen, waaronder begrepen de 
eventueel optredende financiële consequenties in geval van vertraging, die het gevolg is van (het 
onderzoek naar) de Scope/Contractwijziging, zijn voor rekening en risico van de initiatiefnemer 
van de betreffende Scope/Contractwijziging, tenzij de Stuurgroep anders beslist.  
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Artikel 13: Aansprakelijkheid uitvoeringstaken Partijen 

1. Indien een of meer van de Partijen aansprakelijk wordt gesteld voor Schade als gevolg van de 

door hem/haar/hun gemaakte Verwijtbare fouten bij het uitvoeren van de in deze Overeenkomst 

bedoelde werkzaamheden zullen alle kosten voortvloeiend uit de aansprakelijkheidsstelling door 

Partijen conform artikel 10 lid 6 van deze Overeenkomst worden verdeeld.  

2.   Uitgangspunt is dat Partijen, elkaar niet aansprakelijk stellen voor Schade als gevolg van de door 

hem/haar/hun gemaakte Verwijtbare fouten bij het uitvoeren van de in deze Overeenkomst 

bedoelde werkzaamheden.  

3. Indien aantoonbaar sprake is van grove schuld, bewuste roekeloosheid en/of opzet van de zijde 

van een van de Partijen, zal/zullen de betreffende Partij (en) de kosten voortvloeiende uit de 

betreffende aansprakelijkheid in afwijking van het bepaalde in de slotzin van lid 1, volledig voor 

haar/zijn/hun rekening nemen. 

Artikel 14:  Herstel gebreken na Overdracht 

1. Voor wat betreft het herstel van gebreken aan het Infra Project geconstateerd na Overdracht, 

waarvoor op grond van de met de Aannemer gesloten overeenkomst de Aannemer aansprakelijk 

is, zal ProRail de Aannemer aanspreken en verzoeken de gebreken te herstellen. Voor wat betreft 

de kosten van het herstel is het bepaalde in de overeenkomst met de Aannemer en artikel 15 van 

deze Overeenkomst van toepassing. 

2. Indien de Aannemer niet aansprakelijk is voor gebreken als bedoeld in lid 1, is tevens alle 

aansprakelijkheid voor ProRail ten aanzien van die gebreken uitgesloten, tenzij door de 

Omgevingspartijen binnen (een vervaltermijn van) 5 jaren na feitelijke datum van Oplevering en 

Overdracht jegens ProRail een rechtsvordering wordt ingesteld en daarin wordt aangetoond dat er 

sprake is van grove schuld, bewuste roekeloosheid en/of opzet van de zijde van ProRail. 

Artikel 15: Schade  

1.   Schade die verband houdt met de realisatie van het Infra Project wordt door de Aannemer  

      aangemeld bij de verzekeringsmakelaar van ProRail en/of Aannemer en wordt (indien  

      mogelijk) verhaald op de aansprakelijke derde(n). 

2.   Alle door en in opdracht van Partijen gemaakte kosten ten behoeve van de behandeling  

      van schadeclaims, komen (voor zover niet verhaalbaar op een derde) voor rekening van  

      het Projectbudget, ongeacht het resultaat van de genoemde inspanningen, met uitzondering van  

      hetgeen is bepaald in artikel 27 van deze Overeenkomst. 

3.   Voor zover Schade niet met succes verhaald kan worden op verzekeraars en aansprakelijke  

      derden dan wel Partijen, komt deze ten laste van het Projectbudget, met uitzondering  

      van hetgeen is bepaald in artikel 27 van deze Overeenkomst. 

 

Artikel 16: Verzekeringen en risico’s 

1. ProRail zal ten aanzien van het te realiseren Infra Project een CAR-verzekering en een VGV met 

de voor ProRail gebruikelijke voorwaarden afsluiten. De kosten van deze verzekeringen (premies) 

komen ten laste van het Projectbudget.  

2. Op eerste verzoek van de Omgevingspartijen zal ProRail aan de Omgevingspartijen een kopie 

van de polis of een certificaat van de verzekeringen overleggen. ProRail zal de premies welke 

verband houden met de afgesloten verzekeringen voldoen aan de verzekeringsmakelaar.  
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Artikel 17: Wegen wettelijk beheer en aansprakelijkheid na Oplevering en Overdracht 

1. Het beheer van de weg in en ter weerszijden van het Infra Project, zal na Oplevering en  

    Overdracht conform artikel 25 van deze Overeenkomst, zoals dat voortvloeit uit de Wegenwet,  

    berusten bij of de gemeente Zeist of de Utrechtse Heuvelrug. 

2. Na Oplevering en Overdracht conform artikel 25 van deze Overeenkomst, vrijwaren de gemeente  

    Zeist en Utrechtse Heuvelrug, ProRail ten aanzien van alle aanspraken van derden die zij jegens   

    ProRail doen gelden en die het gevolg zijn van het gebruik van de weg in en ter weerszijden van  

    het Infra Project. 
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HOOFDSTUK 5: OPDRACHT EN VERANTWOORDING PRORAIL 
 

Artikel 18: Informatie: projectdossier en projectadministratie 

1. ProRail draagt zorg voor een volledig projectdossier dat bevat onder meer: alle administratie met 

betrekking tot het Infra Project, verslagen, rapportages etc. 

2. De inhoud van het projectdossier en de stand van zaken met betrekking tot de projectadministratie 

zal een vast onderdeel vormen van het Projectgroep-overleg.  

3. ProRail is verplicht administratie te voeren voor het Infra Project hetgeen in overeenstemming 

dient te zijn met alle voorwaarden voor het verkrijgen van (eventuele) subsidies.  

 

Artikel 19: Rapportage en verantwoording 

 

1. ProRail zal een kwartaalrapportage opstellen. De rapportages zullen uiterlijk binnen 4 weken na 

het betreffende kwartaal beschikbaar gesteld worden aan de Opdrachtgever Omgevingspartijen. 

ProRail zal de rapportage ook ter informatie verspreiden aan de Stuurgroep.  

2. ProRail dient op een zodanige wijze te rapporteren dat te allen tijde de Opdrachtgever 

Omgevingspartijen een zodanig inzicht verkrijgt dat hij/zij een voldoende oordeel kan vormen over 

de financiën en voortgang van het Infra Project zodat hij/zij in staat is om tijdig adequate 

maatregelen te nemen. Hiertoe dient ProRail ten minste te rapporteren over de volgende zaken: 

a. voortgang van het Infra Project in relatie tot de Planning en de eventuele gevolgen daarvan; 

b. prognose van het Projectbudget; 

c. gedane en te verwachten uitgaven; 

d. risico’s in het Infra Project; 

e. de aanbestedingsresultaten met kostenbegrotingen; 

f. prognose van te verwachten ontwikkeling van kosten ten opzichte van de dekking; 

 

Artikel 20: Meerwerk  

 

1. Indien bij of na gunning van de aanneemovereenkomst tussen ProRail en de Aannemer 

meerwerk, niet zijnde een scope/contractwijziging op verzoek van Partijen als bedoeld in 

artikel 12 van deze Overeenkomst, verricht dient te worden door de Aannemer, dan wel de 

Aannemer uit enigerlei hoofde aanspraak kan doen gelden op (andere vormen van) 

kostenvergoeding, zal ProRail per ingediend meerwerk door de Aannemer, tot het bedrag van 

€ 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderd duizend euro), geen voorafgaande schriftelijke 

toestemming nodig hebben van de Partijen, voor zover het te verrichten meerwerk past binnen 

het  Projectbudget, alvorens door ProRail opdracht wordt verleend aan de Aannemer tot 

uitvoering hiervan. Indien het te verrichten meerwerk, het in dit lid genoemde bedrag, 

overschrijdt of niet past binnen het Projectbudget, is voorafgaand goedkeuring vereist van de 

Stuurgroep.    

2. Voor bedragen meer dan € 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro) zal ProRail 

conform artikel 6, voorafgaand aan het geven van de opdracht aan de Aannemer goedkeuring 

vragen aan de Stuurgroep. 
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Artikel 21: Definitieve verrekening en accountantsverklaring 

 

1. ProRail stelt na afronding van de werkzaamheden de definitieve afrekening op. De Stuurgroep 

stelt de definitieve afrekening vast. 

2.   Een eventueel positief  dan wel negatief saldo tussen de beschikbaar gestelde budgetten en de  

      daadwerkelijk gemaakte kosten wordt gelijkelijk verdeeld naar rato van de toedeling  

      ProRail/Omgevingspartijen in de kostenraming  gebaseerd op kostenraming Baseline 4.1.  

      De Stuurgroep kan voor wat betreft dit lid anders overeenkomen. 

3.   ProRail zal na de Oplevering en Overdracht van het Infra Project een accountantsverklaring laten  

      opstellen door een accountant.  De kosten die hiermee gemoeid zijn komen ten laste van het  

      Infra Project. 
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HOOFDFSTUK 6: OVERIGE VERPLICHTINGEN PARTIJEN/ROLLEN PARTIJEN 

 

Artikel 22: Overige verplichtingen Partijen  

1. Tevens verplichten Partijen zich over en weer om in de mate waarin zulks in de gegeven 

omstandigheden in redelijkheid en billijkheid gevergd kan worden, al datgene te doen, 

respectievelijk na te laten, hetgeen hun samenwerking zoals voorzien in de onderhavige 

Overeenkomst zal kunnen bevorderen, respectievelijk belemmeren, opdat het Infra Project 

met inachtneming van de taken en verantwoordelijkheden van Partijen zoals genoemd in deze 

Overeenkomst volledig wordt gerealiseerd. 

2. Partijen verbinden zich over en weer om indien door enige oorzaak hun samenwerking 

ingevolge deze Overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, of daartoe dreiging aanwezig is, 

onverwijld met elkaar in overleg te treden, teneinde zich gezamenlijk tot het uiterste in te 

spannen daar een oplossing voor te vinden en trachten te bewerkstelligen dat het doel van 

deze Overeenkomst wordt gerealiseerd. Daarbij staat ieder van Partijen voor ogen de bij deze 

Overeenkomst op zich genomen verplichtingen op zodanige wijze te vervullen, dat de 

nakoming van de op de andere partij rustende verplichtingen niet wordt verzwaard, vertraagd 

of verhinderd. 

3. Partijen verplichten zich over en weer steeds tijdig en naar behoren te informeren over al die 

feiten en omstandigheden die voor een tijdige en behoorlijke uitvoering van deze 

Overeenkomst van belang zijn of kunnen zijn en waarvan de betreffende Partij moest 

begrijpen dat die kennis voor de andere Partij in het licht van de Overeenkomst essentieel is. 

4. De gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug verplichten zich mee te werken aan het 

onderzoek naar conventionele explosieven in die zin, dat beide gemeenten hun 

bestuursrechtelijke bevoegdheden en instrumenten in zetten, zodat zij als een van de 

initiatiefnemers van het Infra Project gebruik kunnen maken van bestaande 

subsidiemogelijkheden. 

 

Artikel 22a - Overige verplichtingen onteigening 

 

1. Het doel van alle Omgevingspartijen is om met de eigenaren en/of rechthebbenden van de 

benodigde percelen in het projectgebied op basis van minnelijk overleg een overeenkomst tot 

verwerving te sluiten. De gemeente Zeist en de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben in dit 

kader een volmacht/machtiging tot vertegenwoordiging aan ProRail verleend om namens hen 

minnelijke verwervingspogingen te doen met betrekking tot alle voor het Infra Project 

benodigde gronden waarop geen spoorse voorzieningen worden aangelegd (hierna: de niet 

spoorse gronden).  Met ‘minnelijke verwervingspogingen’ wordt gedoeld op het voeren van 

onderhandelingen en het doen van één of meerdere aanbiedingen. Indien er 

overeenstemming wordt bereikt, dan zal het overeengekomen bedrag ten laste komen van het 

Projectbudget. Datzelfde geldt voor alle in het kader van een eventuele 

onteigeningsprocedure te betalen schadeloosstellingen (daaronder begrepen de voorschotten 

daarop) alsmede de overige onteigeningskosten, Onder ‘onteigeningskosten’ wordt in ieder 

geval verstaan: het griffierecht, de publicatiekosten, de kosten voor de door de rechtbank 

benoemde deskundigen en de kosten voor partijdeskundigen. 

2.    Het college van de gemeente Zeist en de gemeente Utrechtse Heuvelrug zullen, indien het  

            minnelijk overleg niet leidt tot (een) koopovereenkomst(en) die notarieel is (zijn) gepasseerd,  

            een verzoek indienen op basis van titel IIa Ow tot onteigening van de alsdan nog benodigde  

            (binnen haar gemeentegrenzen gelegen) gronden waarop de nieuwe wegen en fietspaden  

             zullen worden aangelegd. Het verzoek met de hiervoor beschreven inhoud zal worden  

             ingediend nadat er een bestemmingsplan is vastgesteld en er is voldaan aan de overige  

             vereisten uit de Ow ter zake (zie artikel 72a, derde lid, Ow juncto artikel 63 Ow).  
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3.    ProRail zal, indien het minnelijk overleg niet leidt tot (een) koopovereenkomst(en) die notarieel 

is (zijn) gepasseerd, een onteigeningsverzoek indienen op basis van titel IIA Ow met 

betrekking tot de nog benodigde gronden waarop het spoor, de spoorwegonderdoorgang, het 

station en het stationsplein zijn geprojecteerd, ter onteigening aan te wijzen. Voor zover 

noodzakelijk, verklaren de Omgevingspartijen dat ProRail de rechtspersoon is aan wie de 

uitvoering van dit onderdeel van het Infra Project is toegestaan (zie artikel 1, tweede lid, Ow). 

4.  De gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug spannen zich in om te bevorderen dat mogelijke 

administratieve en gerechtelijke onteigeningsprocedures gevoerd worden in die zin, dat op 

basis van de planning de noodzakelijke besluiten worden voorbereid en afgerond. 

5.  De documenten die met de onteigeningsverzoeken aan de Kroon moeten worden 

toegezonden (zie artikel 63 Ow voor een titel IIA-verzoek) worden door ProRail voorbereid.   

6.  Op het moment dat de Kroon een bepaald voor het Infra Project benodigd perceel niet ter 

onteigening aanwijst, althans haar standpunt over wie de ‘meest gerede partij is om een 

onteigeningsverzoek in te dienen’ wijzigt, dan zullen de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Zeist 

en ProRail met elkaar in overleg treden. 

7.  Eventuele kosten met betrekking tot hetgeen is genoemd in de leden 1 tot en met 7 van dit 

artikel komen ten laste van het Projectbudget. De te verwachten apparaatskosten van de 

gemeenten voor de onteigeningsprocedures dienen door de gemeenten inzichtelijk te worden 

gemaakt door het opstellen van een offerte. De offerte dient een onderbouwing te bevatten 

van de gemaakte kosten, rekening houdend met het aantal dossiers, type werkzaamheden en 

uren. 
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HOOFDSTUK 7: EIGENDOM EN OPLEVERING 

Artikel 23: Eigendom  

1. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat ProRail en de in haar opdracht 

werkende aannemers beschikken over werkterreinen. De werkterreinen worden door de 

Omgevingspartijen in beginsel om niet ter beschikking gesteld aan ProRail en de in haar opdracht 

werkende Aannemer gedurende de realisatie van het Infra Project. Partijen maken nog nadere 

afspraken over het gebruik van de werkterreinen. In afwijking van dit lid komen Partijen overeen 

dat ten aanzien van het werkterrein Hoofdstraat 26, zie nader Referentiefasering bijlage D, 

Partijen in een nog op te stellen overeenkomst nadere marktconforme afspraken maken. 

2. Partijen staan elkaar over en weer toe de eventueel benodigde eigendommen als bedoeld in dit 

artikel, onder nader te bepalen voorwaarden, in beginsel om niet te gebruiken. Partijen komen 

eveneens overeen dat ProRail geen precariobelasting verschuldigd is aan de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug. Eveneens komen Partijen overeen dat ProRail in beginsel geen precariobelasting 

verschuldigd is aan de gemeente Zeist. 

3. Door ProRail wordt een eigendomstekening vervaardigd, waar de voorziene eigendommen van 

ieder van Partijen na de realisatie van het Infra Project op zijn weergegeven. 

4. Om de voorziene eigendommen als bedoeld in lid 3 van dit artikel te bewerkstelligen dienen 

grondtransacties plaats te vinden. Het bedrag van deze transacties inclusief de notariskosten 

komen voor rekening van het Projectbudget. 

5. De voorziene eigendommen als bedoeld in lid 3 worden verwerkt in een grondbalans/overzicht 

met als doel na realisering van het Infra Project de grondposities te (her)verdelen. De 

grondtransacties zullen na realisering worden afgewikkeld op basis van werkelijke vierkante 

meters evenals de te vestigen opstalrechten ten behoeve van de onderdoorgang. 

6. De gronden die ProRail heeft aangekocht en/of aan zal kopen ten behoeve van het Infra Project 

en tijdens of na afloop van de werkzaamheden van het Infra Project geen spoorfunctie hebben, 

worden marktconform overgedragen aan de gemeenten Zeist of Utrechtse Heuvelrug. 

7. De gronden die de provincie Utrecht heeft aangekocht en/of aan zal kopen ten behoeve van het 

Infra Project en tijdens of na afloop van de werkzaamheden van het Infra Project wel een 

Projectfunctie hebben, worden marktconform overgedragen aan de gemeenten Zeist of Utrechtse 

Heuvelrug. 

8. De gronden, die de provincie Utrecht heeft aangekocht en aan zal kopen ten behoeve en op 

kosten van het Infra Project en tijdens of na afloop van de werkzaamheden van het Infra Project 

geen Projectfunctie hebben, worden marktconform overgedragen, met in achtneming van de 

gemaakte afspraken die bij de aankoop voor die gronden zijn gemaakt, aan de meest 

geïnteresseerde partij. De gronden zullen tijdens of na afloop van de werkzaamheden van het 

Infra Project worden getaxeerd. De opbrengst van deze gronden komen ten goede van het Infra 

Project. Indien de gronden in eigendom blijven van de provincie Utrecht, zal de getaxeerde 

waarde ten goede komen van het Infra Project. 
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Artikel 24: (Deel) Oplevering door Aannemer en Overdracht aan Omgevingspartijen. 

1. De Oplevering geschiedt conform de met de Aannemer te sluiten overeenkomst, die in het 

Aanbestedingsdossier is opgenomen.  

2. Partijen maken in een plan van aanpak nadere afspraken over vervroegde ingebruikname,  

(deel)Oplevering en Overdracht. De hiervan afgeleide protocollen worden tussen de Partijen en 

Aannemer(s) van het Infra Project afgestemd. 

3. Uitgangspunt bij het plan van aanpak en de protocollen is: 

 –  een volledige toetsing aan de voor uitvoering overeengekomen relevante technische- en 

gebruikerseisen van de Omgevingspartijen, welke onderdeel vormen van de 

overeenkomt met de Aannemer(s) van het Infra Project. 

4. ProRail zal de Omgevingspartijen tijdig, nadat de Aannemer heeft aangegeven dat het Infra 

Project gereed is voor aanvaarding, uitnodigen om gezamenlijk een vooropname uit te voeren 

voor zover de scope de Omgevingspartijen aangaat. De Omgevingspartijen en ProRail stellen zo 

nodig gezamenlijk een restpuntenlijst op die door iedere Partij wordt ondertekend. Op de 

restpuntenlijst wordt tevens door Partijen een aantekening gemaakt of de onderdelen van de 

Omgevingspartijen dan wel de gezamenlijke onderdelen die genoemd zijn in de investeringsmatrix 

2.1 bijlage G, al dan niet door ProRail aanvaard kan worden.  

5. ProRail mag het Infra Project pas aanvaarden indien de Omgevingspartijen hiermee schriftelijk 

instemmen, tenzij ProRail conform de met de Aannemer te sluiten overeenkomst gehouden is het 

Infra Project te aanvaarden. 

6. Voor zover bij de vooropname dan wel de keuring gebreken zijn geconstateerd die Oplevering en 

Overdracht niet in de weg staan, houdt ProRail de Aannemer, na Oplevering aan zijn 

herstelverplichtingen. 

7. Gelijktijdig met de Oplevering vindt de Overdracht plaats. Een afzonderlijke handeling is hiervoor 

niet vereist. Indien nog niet alle gebreken zijn verholpen, maar deze gebreken de Oplevering niet 

in de weg staan, geschiedt de Overdracht met dien verstande dat de Aannemer die gebreken 

herstelt. Als onderdeel van de Overdracht zal ProRail aan de betreffende gemeente alle 

garantiebewijzen, aanspraken en revisietekeningen overdragen, waar zij met betrekking tot dat 

deel van het Infra Project over beschikt. 

6.    In het geval van ingebruikname vooruitlopend op de Oplevering en Overdracht van het Infra  

       Project, of een deel daarvan, geldt het bepaalde daaromtrent in de overeenkomst die ProRail met  

       de Aannemer heeft gesloten. 

 

Artikel 25: Fiscaliteiten 

Partijen zullen met het oog op de fiscale gevolgen van hetgeen in/of bij deze Overeenkomst wordt 

geregeld, in onderling overleg en op basis van het advies van een fiscaal deskundige, tijdig nadere 

afspraken maken. Deze afspraken zullen erop gericht zijn de eventueel fiscaal nadelige gevolgen die 

voor Partijen uit deze Overeenkomst voortvloeien, zoveel mogelijk te beperken.  
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HOOFDSTUK 8: CONDITIONERENDE WERKZAAMHEDEN 

 

Artikel 26: Kabels en leidingen 

1.   Het voorbereiden van de verleggingen van kabels en leidingen van derden (vaststellen technische  

      oplossing) geschiedt in een overleg tussen ProRail, de betreffende kabel- en leidingbeheerder en  

      zo mogelijk de aannemer/opdrachtnemer van ProRail. 

2.   ProRail stuurt de verleggingen van kabels en leidingen en de voorbereidingen hiertoe aan en  

      organiseert  de daarvoor benodigde overleggen met de betreffende kabel- en leidingeneigenaren.  

3.   De juridisch-financiële afhandeling van de verleggingen zal geschieden door ProRail in overleg  

      met de betreffende kabel- en leidingbeheerders, met inachtneming van de  

      Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en  

      spoorwegwerken 1999 (NKL 1999) of de Telecommunicatiewet of de Overeenkomst inzake  

      verlegging van kabels en leidingen buiten beheergebied d.d. 10 februari 1999. De kosten van de  

      behandeling van de verzoeken en de vergoedingen komen voor rekening en risico van het  

      Projectbudget. 

 
Artikel 27: Schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro en Nadeelcompensatie 
 
1. De Gemeente Zeist en de Gemeente Utrechtse Heuvelrug dragen ieder zorg voor één postadres  
    waar verzoekers om planschade en/of nadeelcompensatie als gevolg van de realisatie van het   
    Infra Project een verzoek om planschade en/of nadeelcompensatie kunnen indienen.  
 
2. Uitgekeerde schadevergoedingen voortvloeiend uit besluiten op verzoeken zoals bedoeld in lid 1 

van dit artikel komen ten laste van het Projectbudget.   
 

3. De gemeente Zeist en de gemeente Utrechtse Heuvelrug stellen alle gegevens die voor de 
beoordeling van het verzoek relevant zijn tijdig beschikbaar. 
 

4. Partijen zullen zelf geen verzoeken tot nadeelcompensatie, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, 
indienen. 
 

5. Eventuele uitkerende schadevergoedingen voortvloeiend uit besluiten op verzoeken zoals bedoeld 
in lid 1 van dit artikel, zullen binnen 8 weken, na het verzoek van een van de gemeenten, 
beschikbaar worden gesteld door ProRail. 

 
6. De volgende uitgangspunten zijn van toepassing bij het behandelen van verzoeken om 

planschade als bedoeld in lid 1 van dit artikel:  
 

a.  De kosten van de adviseur of adviescommissie die op grond van vigerende regelingen 
wordt ingeschakeld komen voor rekening van de betreffende gemeenten (conform 
Wro artikel 6.4.a lid 1). De Omgevingspartijen kunnen in onderling overleg nadere 
afspraken maken over de verdeling van deze kosten.  

 
c.  De provincie Utrecht en ProRail ontvangen onverwijld een afschrift van elk verzoek om 

planschade. 
 
d.  De provincie Utrecht en ProRail worden tijdig van iedere ontwikkeling aangaande de 

procedure op de hoogte gehouden, waaronder de uitnodiging voor de hoorzitting van 
de adviescommissie, 

 
e. De gemeenten doen een afschrift van het conceptadvies aan ProRail toekomen en 

stelt haar in de gelegenheid binnen 4 weken na verzending daarvan eventuele 
bedenkingen tegen het conceptadvies kenbaar te maken. 
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f.  De gemeenten doen een afschrift van het definitieve-advies aan ProRail toekomen en 
stellen haar in de gelegenheid binnen 4 weken na verzending daarvan eventuele 
bedenkingen tegen het definitieve-advies kenbaar te maken. 

 
7. De volgende uitgangspunten zijn van toepassing bij het behandelen van verzoeken om 

nadeelcompensatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel:  
 
a. De kosten van de adviseur of adviescommissie die op grond van vigerende regelingen 

wordt ingeschakeld voor de beoordeling van de verzoeken om nadeelcompensatie komen 
voor rekening van het projectbudget. 
 

b. De provincie Utrecht en ProRail ontvangen onverwijld een afschrift van elk verzoek om 
nadeelcompensatie. 
 

c. De provincie Utrecht en ProRail worden tijdig van iedere ontwikkeling aangaande de 
procedure op de hoogte gehouden, waaronder de uitnodiging voor de hoorzitting van de 
adviescommissie. 

 

d. De gemeenten doen een afschrift van het conceptadvies aan ProRail toekomen en stelt 
haar in de gelegenheid binnen 4 weken na verzending daarvan eventuele bedenkingen 
tegen het conceptadvies kenbaar te maken. 

 

e. De gemeenten doen een afschrift van het definitieve-advies aan ProRail toekomen en 
stellen haar in de gelegenheid binnen 4 weken na verzending daarvan eventuele 
bedenkingen tegen het definitieve-advies kenbaar te maken.  

 

f. Indien ProRail zich niet kan verenigen met het definitieve-advies zal zij haar standpunt 
nader motiveren en zal zij in voorkomend geval aangeven òf, en zo ja welk bedrag zij 
bereid is voor haar rekening te nemen. In het geval dat de betreffende gemeente(n) zich 
niet kan verenigen met het standpunt van ProRail is sprake van een geschil. In afwijking 
van hetgeen is bepaald in artikel 34 van deze Overeenkomst worden dit geschil 
voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland. 

 

g. De gemeente(n) doet een afschrift van het besluit op het verzoek toekomen aan ProRail 
en de provincie Utrecht. 

 

h. Indien ProRail zich niet kan verenigen met de inhoud van een van het besluit zal zij haar 
standpunt nader motiveren en zal zij in voorkomend geval aangeven òf, en zo ja welk 
bedrag zij bereid is voor haar rekening te nemen. In het geval dat de betreffende 
gemeente(n) zich niet kan verenigen met het standpunt van ProRail is sprake van een 
geschil. In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 34 van deze Overeenkomst worden 
dit geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



              

Paraaf ProRail B.V.          Paraaf Provincie Utrecht           Paraaf gemeente Zeist           Paraaf gemeente Utrechtse Heuvelrug 
 

  
                                                                                                                                                                                   18 december 2014   

32 

 

HOOFDSTUK 9: SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 28: Rangorderegeling  

1. Deze Overeenkomst geeft de afspraken tussen Partijen volledig weer en vervangt alle overige of 

andersluidende afspraken die tussen Partijen schriftelijk, mondeling of anderszins mochten 

(hebben) bestaan, met uitzondering van de MIT-overeenkomst (Meerjarenprogramma 

Infrastructuur en Transport) van 2005. Bij strijdigheid tussen de bijlagen enerzijds en de tekst van 

deze Overeenkomst anderzijds prevaleert de tekst van deze Overeenkomst, tenzij in deze 

Overeenkomst expliciet afwijkend overeengekomen. 

2. In geval van strijdigheid tussen de bijlagen treden Partijen in overleg om tezamen per keer de 

preferente Bijlage te bepalen. 

Artikel 29: Publiekrechtelijke bevoegdheid Omgevingspartijen en ProRail  

Partijen behouden bij de nakoming van hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald volledig hun 

eventuele publiekrechtelijke bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden. Dit houdt in, dat er van 

de zijde van de Omgevingspartijen en/of ProRail geen sprake van een (toerekenbare) tekortkoming 

zal zijn en de Omgevingspartijen en/of ProRail tot generlei vergoeding van enigerlei schade, kosten en 

interesten van de wederpartij is gehouden, indien het handelen naar deze verantwoordelijkheid eist, 

dat de Omgevingspartijen en/of ProRail publiekrechtelijke (rechts)handelingen verricht of nalaat, die 

niet in het voordeel zijn van de aard of de strekking van deze Overeenkomst c.q. niet in het belang 

van (een der) Partijen zijn, met uitzondering van hetgeen is opgenomen in artikel 13 lid 3 van deze 

Overeenkomst. 

Artikel 30: Aanvang en einde overeenkomst 

1.   Deze Overeenkomst treedt in werking vanaf de datum van ondertekening door de Partijen. 

2. Deze Overeenkomst beëindigt doordat het Infra Project overeenkomstig deze Overeenkomst is 

gerealiseerd, opgeleverd, overgedragen en alle overeenkomstig het bepaalde in deze 

Overeenkomst of naar aanleiding van deze Overeenkomst tussen Partijen verschuldigde 

betalingen en verplichtingen zijn voldaan, behoudens de voortdurende verplichtingen die in deze 

Overeenkomst tussen Partijen zijn overeengekomen na realisatie en oplevering van het Infra 

Project. 

3. Deze Overeenkomst kan tevens door een ieder der Partijen voor wat betreft het eigen deel 

worden ontbonden in het geval van het verkeren van één der Partijen in staat van faillissement 

dan wel in staat van surseance van betaling.  

 

Artikel 31: Einde overeenkomst bij niet realiseren 

1. Indien door Partijen unaniem wordt besloten dat het Infra Project geen doorgang zal vinden en 

dientengevolge wordt besloten het Infra Project te beëindigen voordat gunning aan de Aannemer 

heeft plaats gevonden, draagt elk der Partijen naar rato van de toedeling 

ProRail/Omgevingspartijen in de kostenraming gebaseerd op kostenraming Baseline 4.1., de tot 

dan toe gemaakte kosten en nog te maken kosten voor de door ProRail gecontracteerde 

ingenieurs- en adviesbureaus.  

2. In het geval van een situatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel draagt ieder der Partijen 

zijn eigen apparaatskosten. 
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Artikel 32: Onvoorziene omstandigheden  

 

1. Indien deze Overeenkomst niet onverkort kan worden uitgevoerd als gevolg van onvoorziene 

omstandigheden, te denken aan het niet onherroepelijk worden van het bestemmingsplan,  welke 

van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding 

van de Overeenkomst niet van een Partij mag worden verwacht, zal de Stuurgroep daarover op 

verzoek van de Partij die zich op de onvoorziene omstandigheden beroept in overleg treden, 

teneinde te bezien of de Overeenkomst op voor Partijen aanvaardbare voorwaarden aan deze 

omstandigheden kan worden aangepast. Indien het overleg niet binnen twee (2) maanden na 

aanvang tot een voor iedere Partij aanvaardbare aanpassing van de Overeenkomst leidt, is de 

Partij die zich op de onvoorziene omstandigheden beroept gerechtigd zich te wenden tot de 

Rechtbank Midden-Nederland, met het verzoek de Overeenkomst te wijzigen dan wel geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden op de voet van artikel 6:258 BW. 

2. Partijen komen hierbij overeen dat eventuele onvoorziene omstandigheden slechts in zeer 

extreme situaties kunnen dan wel mogen leiden tot een gehele of gedeeltelijke ontbinding van de 

Overeenkomst. 

3. Hetgeen is bepaald in artikel 31 lid 2 van deze Overeenkomst is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 33: Wijzigingen   

Wijzigingen van- en/of aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts van kracht voor zover zij 

schriftelijk en rechtsgeldig tussen Partijen zijn overeengekomen.  

Artikel 34: Recht- en forumkeuze, geschillenregeling  

1. Op het bepaalde in deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen welke ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of de op deze 

Overeenkomst gebaseerde nadere overeenkomsten en afspraken, ook die slechts door een Partij 

als zodanig worden onderkend, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan een mediator die 

is ingeschreven in het register van het NMI, gevestigd te Rotterdam, teneinde te trachten de 

gerezen geschilpunten door mediation tot een oplossing te brengen.  

3. Indien de geschillen genoemd in lid 2 van dit artikel niet opgelost kunnen worden middels 

mediation worden deze voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-

Nederland.  

Artikel 35: Overige bepalingen 

1. Alleen Partijen kunnen aan het bepaalde aan deze Overeenkomst rechten ontlenen. Derden 

kunnen derhalve aan deze Overeenkomst geen rechten ontlenen, op welke wijze dan ook. 

2. De uit deze Overeenkomst voor Partijen jegens elkaar voortvloeiende verplichtingen zijn, 

behoudens en voor zover uit de aard en strekking van deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders 

blijkt, ondeelbaar. Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst onverbindend zouden 

blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst van kracht. In plaats van de 

niet-verbindende bepalingen geldt alsdan als tussen Partijen overeengekomen hetgeen op 

wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen Partijen overeengekomen zouden zijn, 

indien zij de niet-verbindende bepalingen tijdig als zodanig zouden hebben aangemerkt. Mocht dit  

niet mogelijk blijken te zijn, dan staat het ieder van Partijen vrij om deze Overeenkomst door 

middel van een rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 
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Artikel 36: voorbehoud goedkeuring van de zijde van Omgevingspartijen en ProRail 

Deze Overeenkomst is van de zijde van ProRail aangegaan onder het voorbehoud dat deze wordt 

goedgekeurd door het bestuur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProRail 

B.V..  

Deze Overeenkomst is van de zijde van de Omgevingspartijen aangegaan onder het voorbehoud dat 

deze wordt goedgekeurd door de colleges van de Omgevingspartijen. 

Artikel 37: Bijlagen 

1. De volgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst: 

a) Klanteisenspecificatie CRS, versie E, kenmerk 3658353, d.d. 10 november 2014 
b) Integraal beeldkwaliteitsplan stationsgebied Driebergen-Zeist, versie 5.0, kenmerk 3658457, 

d.d. 18 december 2014 
c) Rapportage Baseline 4.1, kenmerk 3678162, d.d. 18 december 2014 

d) Referentiefasering, versie C, kenmerk 3678170, d.d. 19 november 2014 
e) Contracteringsplan, versie 1.3 kenmerk 3658342, d.d. 21 november 2014 
f) Organogram Uitvoeringsorganisatie, versie 1.2, kenmerk 3605008, d.d. 18 november 2014 
g) Investeringsmatrix 2.1, kenmerk 3658321, d.d. 10 december 2014 
h) Tekening investeringsverdeling, versie H, kenmerk 3658317, d.d. 6 november 2014 
i) Planning op hoofdlijnen, kenmerk 3677883, d.d. 19 november 2014 
j) Matrix Eigendom, Beheer en Onderhoud, versie 16, kenmerk 3678021, d.d. 18 december 

2014 
k) Tekeningen onderhoudsgrenzen, versie E, kenmerk 3658522, d.d. 18 december 2014 
 

   ‘Geheime’  bijlagen 

       o) Kostennota, versie 2.0. kenmerk 3677939, d.d. 17 december 2014 

       p) Investeringsmatrix 2.1 inclusief bedragen, kenmerk 3658324, d.d.10 december 2014 

       q) Matrix Eigendom, Beheer en Onderhoud inclusief bedragen, versie 16, kenmerk 3678000, d.d.  

           18 december 2014 

 

2. Partijen zijn bij de uitvoering van deze Overeenkomst gebonden aan de bijlagen. 

 

       


