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Onderwerp Statenbrief: Stand van zaken project Nieuwe Tram Remise

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,

Inleiding

Circa 30 jaar geleden is voor de stalling en het onderhoud van trams op de sneltramlijn Utrecht-Nieuwegein-
IJsselstein (SUNIJ-lijn) de remise te Nieuwegein aangelegd. De remise is dan ook na ruim 30 jaar aan het einde
van zijn technische levensduur.

De Uithoflijn (UHL), die het Centraal Station van Utrecht verbindt met Utrecht Science Park, staat in de planning
om medio 2018 in exploitatie te gaan. Met de komst van de Uithoflijn wordt het aantal trams verdubbeld én komen
er trams van een nieuw type, de zogeheten lagevloertram. De bestaande remise is op dit moment niet geschikt
om het nieuwe type tram en het extra aantal voertuigen te stallen, te beheren en te onderhouden. Dit betekent dat
de remise op zo’n manier moet worden aangepast en uitgebreid, dat deze geschikt is voor het onderhoud en
stallen van de verschillende typen trams van zowel de SUNIJ-lijn als de Uithoflijn.

Wegens de omvang van het project en de fase waarin het project zich bevindt, namelijk voor de start van een
Europese aanbesteding, wordt u via deze brief geinformeerd over de aanleiding en stand van zaken van het
project.

Aanleiding

De Uithoflijn is een gezamenlijk project van de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht. De komst van de
Uithoflijn betekent dat de tramremise aangepast en uitgebreid moeten worden. Dit is onderdeel van het
uitvoeringsbesluit van het project Uithoflijn (AB BRU, 18 april 2012), waar de aanleg van een nieuwe tramremise
(NTR) als randvoorwaardelijk project is gedefinieerd.

Voorgeschiedenis

Op 2 oktober 2013 heeft het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht (BRU) een dekkingsvoorstel van € 52
miljoen goedgekeurd voor het realiseren van een nieuwe tramremise te Nieuwegein. Hierin is een bijdrage van €
20 miljoen uit het projectbudget van de Uithoflijn opgenomen. Dit is bekrachtigd in de uitvoeringsovereenkomst
“Integrale Tram Remise” die in januari 2015 met de gemeente Utrecht is overeengekomen.

U heeft op 8 december 2014 de Programmabegroting 2015 en bij hetzelfde agendapunt de kaders voor de
transitie van BRU vastgesteld. Als gevolg daarvan neemt de provincie alle bestuurlijke besluiten en financiéle
verplichtingen van BRU over.



Financién

Het project Nieuwe Tram Remise (NTR) is opgenomen in de investeringsstaat van de Programmabegroting BRU
2015 voor een bedrag van € 52 miljoen. In dit bedrag is een financiéle bijdrage van € 20 miljoen opgenomen uit
het projectbudget van de Uithoflijn omdat de uitbreiding van de remise mede het gevolg is van de aanleg van de
Uithoflijn. Deze financiéle bijdrage is vastgelegd in een door beide opdrachtgevers in 2015 getekende
Uitvoeringsovereenkomst Integrale Tramremise.

De investeringen lopen over de jaren 2013 t/m 2018. Tot 2015 is € 5,7 miljoen aangewend voor aankoop van
aanbepalend terrein, voorbereiding en ontwerp. Het merendeel van de investeringen valt in 2015 t/m 2018 en is
nodig voor het bouwrijp maken van het terrein, leveringen, uitvoering en bouwbegeleiding,

Planning

De uitwerking van het project in aanbestedingsstukken wordt dit najaar afgerond. Hierbij wordt de markt
uitgedaagd met efficiénte en duurzame oplossingen te komen. De Europese aanbesteding van de bouw is
daarop afgestemd. Deze resulteert kort na de jaarwisseling in opdrachtverlening. Na de aanbestedingsprocedure
start de voorbereiding en de uitvoering door de aannemer. Start realisatie van de werkzaamheden is voorzien
voor de zomer 2016. Vooruitlopend op de bouw wordt het terrein in gereedheid gebracht voor de
bouwwerkzaamheden.

De belangrijkste mijlpalen zijn:

- Remise is uitgerust voor ontvangst testtrams Uithoflijn per 1 januari 2017.
- Remise is uitgerust voor test- en proefbedrijf Uithoflijn per 28 juni 2017.

- Opleveren Nieuwe Tram Remise uiterlijk 1 juli 2018.

Verantwoording verloopt via de reguliere beleids- en beheercyclus en het portefeuilleoverleg met de
gedeputeerde Mobiliteit.

Essentie / samenvatting:

De komst van de Uithoflijn noopt tot aanpassing en uitbreiding van de remise. Hierbij is gekozen voor één
centrale locatie voor het onderhouden van alle trams in combinatie met stallen van een deel van de Uithoflijn
trams op een opstelterrein bij het eindpunt Uithoflijn.

Daarnaast is in het coalitieakkoord opgenomen dat de coalitie zich inzet voor een vervoerkundige koppeling van
de nieuwe Uithoflijn op de bestaande SUNIJ-lijn. Een projectbesluit hiervoor wordt in 2015 voorgelegd. In deze
ambitie past ook de vervanging van de huidige tramvloot (hogevloertrams) door lagevloertrams. Bij het project
Nieuwe Tram Remise is hiermee rekening gehouden.

De remise dient op termijn uitbreidbaar te zijn voor wat betreft opstel- en onderhoudscapaciteit. Deze ambitie
komt voort uit de vastgestelde OV-visie voor de regio Utrecht, gedateerd 29 februari 2012. Hierin wordt de situatie
in 2040 geprognosticeerd op een tramnetwerk dat bestaat uit vier lijnen met circa 90 trams. Met de huidige
plannen is dit te realiseren.

Belangrijke randvoorwaarden zijn:

- Tijdens de bouwwerkzaamheden dient de dagelijkse exploitatie en het beheer & onderhoud van de SUNIJ-
lijn door te kunnen gaan;

- Het meewegen van de effecten op duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van de ontwerpopdracht;
aangesloten wordt bij de uitgangspunten van het collegeprogramma op het thema duurzaamheid;

- Ontwerp wordt onderbouwd conform de principes van levenscycluskosten;

- Realisatie binnen het gereserveerde budget van € 52 miljoen (AB BRU, 2 oktober 2013).

Het ontwerpresultaat bestaat, naast het opstelterrein voor de trams, uit een combinatie van een tramwerkplaats,
en een kantoorgebouw voor de verkeersleiding, vervoerder (Q-buzz), onderhoudspartijen en medewerkers van
Regiotram Utrecht.

In de bijlage bij deze brief is het ontwerpbeeld opgenomen.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

De nieuwbouw van de remise is een logisch uitvloeisel van het besluit van het Rijk, de gemeente Utrecht, het
BRU en de provincie Utrecht om de Uithoflijn te realiseren, in combinatie met de benodigde
vervangingsinvesteringen na een gebruik van ruim 30 jaar. Dit betekent dat het project Nieuwe Tram Remise
waarborgt dat de tramremise in Nieuwegein tijdig geschikt is voor het onderhoud en stallen van de trams van de
SUNIJ- en Uithoflijn.

Er wordt aansluiting gezocht bij de uitgangspunten van het collegeprogramma op het thema duurzaamheid.
Duurzaamheid is opgenomen als een van de criteria voor de gunning als resultaat van de Europese



aanbesteding. Hierbij worden criteria geformuleerd over sociale aspecten (Social Return), milieuaspecten (o.a.
gebruik van duurzame materialen) en economische aspecten (o.a. eerlijke wereldhandel). Effecten komen onder
meer tot stand door een open houding ten aanzien van input en initiatief vanuit de markt. De waardering voor
duurzaamheidsoplossingen vormt een relevant deel van de totale waardering.

Vervolgprocedure/voortgang
De opdracht voor de bouw wordt begin 2016 gegund.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Kennis te nemen van deze brief.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,
De secretaris,



Bijlage: ontwerpbeeld Nieuwe Tram Remise




