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MARKTBENADERING: KLASSIEK OF SLIM? 

Klassiek:  goedkoopste aanbieder van zelfbedachte oplossing 

Slim:  beste oplossing voor beschikbare budget 

 

€ 
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KLASSIEK  

Overschrijding van 

planning en budget 

eerder regel dan 

uitzondering  

 

Prijserosie: het 

prijsniveau is zo laag dat 

“normale” uitvoering niet 

mogelijk is  conflicten 

SLIM 

Risico’s waar mogelijk 

laten beheersen door de 

markt; zoeken naar expert 

die ontzorgt. 

 

Gezonde prijs uitvoering 

o.b.v. samenwerking 
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MARKTBENADERING: KLASSIEK OF SLIM? 



Krap budget voor gewenste scope 

Veel regionale wensen waarvoor geen budget beschikbaar was 

Bestuurlijke escalatie door gemeenten 

Bereidheid (minister) om gehele projectbudget in te zetten voor 
maximale wensvervulling = voorwaarde 
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AANLEIDING VROEGTIJDIGE MARKTBENADERING 

Verbouwing knooppunt Hoevelaken in gevaar 
Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 1 februari 2011, 17:03 uur  

AMERSFOORT - De gemeentes Amersfoort, Leusden en Nijkerk zijn woedend op 
Rijkswaterstaat omdat de kosten voor de verbouwing van knooppunt Hoevelaken 
veel hoger zijn dan de 800 miljoen die Rijkswaterstaat heeft begroot. 
In een gezamenlijke persconferentie sloegen de drie gemeentes vanmiddag de 
noodklok: om het plan van de gemeentes uit te voeren, is nog zo'n 150 tot 300 
miljoen extra nodig. 
 

 

TERUGBLIK  

KNOOPPUNT HOEVELAKEN 



Doel: Markt uitdagen om voor het beschikbare budget 
zoveel mogelijk wensen te vervullen, waarbij veel 
ontwerpruimte wordt geboden 
 

Middel:  
o Beschikbare budget vastleggen 

o Maximale ontwerpruimte  aanbesteding voor planprocedure 

o Aanbestedingsdossier o.b.v. eisen en wensen 

o Vervulling van wensen is belangrijk gunningscriterium 
 

Regio shareholder (bijdrage aan wensen) 
 

Regionale samenwerking in bestuursovereenkomst 
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KEUZES BESLUITVORMINGSPROCEDURE 

TERUGBLIK  

KNOOPPUNT HOEVELAKEN 



VERVLECHTING 

Project Knooppunt Hoevelaken 
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TERUGBLIK  

KNOOPPUNT HOEVELAKEN 



VISIE EN STRATEGIE KPT HOEVELAKEN 
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TERUGBLIK  

KNOOPPUNT HOEVELAKEN 
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 ONTWERPRUIMTE – ALLES BINNEN CONTOUR 

TERUGBLIK  

KNOOPPUNT HOEVELAKEN 
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RESULTAAT 

TERUGBLIK  

KNOOPPUNT HOEVELAKEN 



1. Verbreden viaduct Oude Zevenhuizerstraat 

2. Verbeteren Reiniertunnel 

3. Verbeteren onderdoorgang Brenninkmeijerlaan 

4. Nieuwe verbinding Dantzigweg/Terminalweg 

5. Volledige aansluiting Hoevelaken 

6. Vervanging onderdoorgang Oude Lageweg  

7. Twee nieuwe fietstunnels aansluiting A28-Hogeweg 

8. Twee nieuwe fietstunnels aansluiting A1-Wester-

dorpstraat/Amersfoortseweg 

10. Nieuwe fietstunnel Barneveldsebeek 

11. Verbeteren doorvaarthoogte viaduct Valleikanaal 

12. Voetgangerstunnel Heiligenbergerbeek 

13b. Aanpassen kolommen fietsonderdoorgang Dorresteinseweg  

14. Opwaardering verbinding Nimmerdor-Lokhorst tot eco-/recreaduct 

van 25 meter 

15. Verbreden viaduct Watergoorweg (fiets) 

16. Bovenwettelijke geluidmaatregelen Nijkerk  

17. Bovenwettelijke geluidmaatregelen Amersfoort 

 

 Wensen 16 en 17 kunnen invulling krijgen over het gehele tracé 

langs A1 en A28 en zijn niet weergegeven op de kaart 

 Voor oranje omcirkelde wensen geldt regionale financiering 

 Wens 9 (vergroten groenzone Schuilenburg) niet gehnoreerd 

 

           Stad-landverbinding 

           Verbetering fietsinfrastructuur 

           Verbetering autoinfrastructuur 
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RESULTAAT – GEHONOREERDE REGIOWENSEN  

TERUGBLIK  

KNOOPPUNT HOEVELAKEN 



1. Realiseren verbindingsweg (Utrecht -> A’dam) 

2. Aanvullende parkeercapaciteit vrachtauto’s de Nieuwe 

Middelaar 

3. Aanvullende parkeercapaciteit Neerduist  

4. Aanvullende parkeercapaciteit Palmpol 

5. Aanvullende parkeercapaciteit Nieuwe Middelaar 

6. Vluchtstroken rijbanen A28 viaduct kp Hoevelaken 

7. Vluchtstroken rijbanen A1 viaduct kp Hoevelaken 

8. Brede vluchtstroken 

9. Extra route- informatiepanelen in berm 

10. Extra route-informatiepanelen aan portaal 

11. Veiligheidsscherm kunstwerk de Brand 

12. (Lokaal) toepassen van bergingszone/vluchtruimte 

13. Bestaande verzorgingsplaatsen opwaarderen 

14. Incident management camera’s  

15. A28 kunstwerk Arkervaart extra verbreden 

 

Wensen 8, 9, 10, 12 en 14 kunnen invulling krijgen in gehele 

plangebied en zijn niet weergegeven op de kaart 
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RESULTAAT – GEHONOREERDE RIJKSWENSEN  

In totaal circa € 100 mln aan wensen 

op budget van € 700 mln!  

TERUGBLIK  

KNOOPPUNT HOEVELAKEN 



De geboden oplossingsruimte (contourlijn e.d.) 

De mogelijkheid om met wensververvulling “het verschil 

te maken” 

Goede afspraken voor wat betreft risicoafbakening 

De kwaliteit van de uitvraag 
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POSITIEVE FEEDBACK BIEDENDE PARTIJEN 

Uitvraag  =  
 Eisen en wensen:  kunnen functioneel tot zeer gedetailleerd omschreven zijn 
 (contourlijn + dossier ruimtelijke kwaliteit & vormgeving = eis) 
 Prijs:   vast prijs met opslag voor sommige wensen 
 Gunningscriteria: scoringssysteem om tot winnende bieding te komen 
 (waarde aangeboden wensen was een belangrijk criterium) 
 

Bij elkaar nog steeds een heel dik pak papier… 

GELEERDE LESSEN  

KNOOPPUNT HOEVELAKEN 



 “We gingen voor het honoreren van alle wensen. Als iemand een 

wens niet kon honoreren, moest hij taart trakteren.” 

 “Het was een droom om een integraal ontwerp te maken, waarbij 

van tevoren niet alles vast lag. Dat motiveert ontzettend.“ 

 “Soms was een oplossing in het ontwerp wat duurder, maar in de 

bouwfasering kon dit terugverdiend worden.” 

 “Alles hangt met elkaar samen. Als een invoegstrook bij Hoevelaken 

verlengd wordt, dan heeft dat effect bij Leusden. In het 

ontwerpproces zitten eindeloos veel checks and balances.” 
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QUOTES WINNENDE CONSORTIUM 

GELEERDE LESSEN  

KNOOPPUNT HOEVELAKEN 



Vroege marktbenadering zinvol als:  

o Er fysieke ontwerpruimte nodig (en beschikbaar) is voor een 

optimale oplossing 

o Een traditioneel planologisch proces deze ontwerpruimte teveel 

zou beperken 

o Vooraf goede bestuurlijke overeenstemming over kaders is bereikt 

Werken met een vaste prijs aan te bevelen als: 

o Omvang van de wensen groot is t.o.v. de basisscope/eisen, anders 

betaal je teveel! 

o Er bestuurlijke bereidheid is het gehele budget in te zetten voor 

maximale wensenvervulling 

o Een uitkomst zonder vervulling van (veel) wensen bestuurlijk 

aanvaardbaar is (bestuursovereenkomst!)  
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CONCLUSIES PROJECTORGANISATIE (RWS) 

GELEERDE LESSEN  

KNOOPPUNT HOEVELAKEN 



VOORDELEN SLIMME MARKTBENADERING 

Meer waar voor je geld, omdat: 

 Risico’s worden beheerst door de partij die dat het beste 

kan 

 Meer ontwerpvrijheid kan leiden tot optimalisatie 

 Aandragen van kansen door de markt kan worden beloond 
 

Maar ook… 

 Garantie voortgang politieke besluitvorming 

 Discussie over financiering o.b.v. doelen i.p.v. op basis van 

oplossingen 
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AANBEVELINGEN PROJECTEN PROVINCIE 
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PLAN SLIM AANBESTEDEN PROVINCIE 

EMVI 
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Verdeling risicobeheersing 
 

Regie DBFMO 

                Best Value 

Ontwerpruimte 
 

Inpassingsplan  Vervlechting 

 

Gunningscriteria 
 

Goedkoopste aanbieding       EMVI     Vaste prijs
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PLAN SLIM AANBESTEDEN PROVINCIE 

DRIE SCHUIVENDE PANELEN 



ONTWERPRUIMTE/VERDELING RISICO’S 

(MODELLEN CROW) 

Fase Regie Bouwteam Raamcontract Design&Construct Best value 

Initiatief 

Onderzoek/verkenning 

Definitie 

PvE/referentieontwerp 

Voorlopig ontwerp ontwerp 

Definitief ontwerp ontwerpoptimalisatie 

Uitvoeringsontwerp materiaalkeuze 

Werkvoorbereiding bouwhinder 

Uitvoering  

Onderhoud (en beheer) 
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Verantwoordelijkheid aannemer 

Samenwerking markt en provincie 

Verantwoordelijkheid provincie 

PLAN SLIM AANBESTEDEN PROVINCIE 



CONTRACTVORMEN  
(UNIFORME ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN ) 

UAV: traditioneel met EMVI (want verplicht) 
Ontwerpoptimalisatie 

Duurzaamheid 

Hinderbeperking (fasering en omleidingen) 

Omgevingsmanagement gericht op uitvoering 

 

UAV-GC: Geïntegreerd Contract (ontwerp en uitvoering) 
D&C:   Design and Construct  

DBFM(O):  Design, Build, Finance, Maintain (and Operate) 

Best Value: Ontwerp/uitvoering o.b.v. eisen en doelstellingen 

 

Beleid provincie: UAV-GC tenzij 
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PLAN SLIM AANBESTEDEN PROVINCIE 



GUNNINGSCRITERIA BEST VALUE 
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PLAN SLIM AANBESTEDEN PROVINCIE 



GUNNINGSCRITERIA D&C 
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PLAN SLIM AANBESTEDEN PROVINCIE 

(Model knooppunt Hoevelaken) 

 

Gunningscriteria concurreren 

met elkaar! 



IN ELK MODEL DOET DE PROVINCIE ZELF: 

Bestuurlijk akkoord vóór aanbesteding (1 of 2 BOK’s) 

GS-besluit (financiering) 

Vaststellen inpassingsplan* ** 

Grondaankoop/onteigening** 

 

*)  Het opstellen van een inpassingsplan (en eventueel het MER) kan 

wel door de markt gedaan worden 

**) Inclusief bezwaar en beroep 
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PLAN SLIM AANBESTEDEN PROVINCIE 



FASERING MIJLPALEN UAV-GC 

Fase GS PS Juridisch Financieel 

Initiatief 

Trajectstudie  (voorlopig 
ontwerp) 

Financiering 
Markt-
benadering 

Raming o.b.v. 
maatschappelijke baten  

Voorbereiding 
(project-/risicoplanning) 

Startnotitie 
PIP 

Start 
onteigenings-
procedure? 

Raming o.b.v. project -en 
risicoplanning 
Minnelijke grondaankoop 

Realisatie 
(inkoopplan) 

(Scope-
wijziging) 

Ontwerp 
PIP 

Beroep 
Onteigening 

Definitief ontwerp PIP 
Zienswijzen PIP  
Beroep PIP 

Uitvoeringsontwerp (Onteigening) Grondaankoop  gereed 

Uitvoering 
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PLAN SLIM AANBESTEDEN PROVINCIE 



INGEZETTE ACTIES 
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HOE/WAT-VRAAG 

 

 

 

 

 

 

 Interne opleidingen: Best Value, Grip op UAV-GC, 

Functioneel Specificeren, Hybride contracten, 

Systeemgerichte contractbeheersing SCB,                 

UAV-GC proof maken van onze eisen 

 Standaardisering contractmodellen UAV-GC 

 (IPO Provinciaal Contractenbuffet) 

 Risicobeheersingsproces: risicosessie / risicodossier 

 Marktbenadering: contractkeuze / aanbestedingsvorm 

 Inzet nieuw raamcontract ingenieursdiensten 2016-2020 

 Contractmanagement en beheer strategie 

PLAN SLIM AANBESTEDEN PROVINCIE 

UAV: traditioneel met  



ERVARING UAV-GC 

Desig&Construct 

Aanleg N421 

Reconstructie N237 west (Utrechtseweg) 

 

Best Value 

N237 Ecoduct Boele Staal 

N237 Verdiepte ligging Soesterberg  

N237 Vollenhove (fietstunnel) 

(N233 Rijnbrug) 
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PLAN SLIM AANBESTEDEN PROVINCIE 




