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Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Prorail, NS, de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de gemeente Zeist en de provincie Utrecht realiseren gezamenlijk 
het project Stationsgebied Driebergen Zeist voor een bedrag van circa 170 miljoen. Het project omvat een 
uitbreiding van 3 naar 4 treinsporen, de bouw van een nieuw treinstation met ondergrondse fietsenstalling, een 
nieuw busstation, een onderdoorgang zodat de Hoofdstraat het spoor ongelijkvloers kruist met 2 x 2 rijstroken, 
een nieuwe gebiedsinrichting rondom het station en de bouw van een parkeergarage.   
 
Aanleiding 
Het project Stationsgebied Driebergen Zeist gaat de realisatiefase in met de start van de aanbesteding. 
 
Voorgeschiedenis 

In april 2015 is de Realisatie OvereenKomst getekend tussen ProRail, de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de 
gemeente Zeist en de provincie Utrecht. Vervolgens heeft ProRail het project gereed gemaakt voor de 
aanbesteding. 
 
Essentie / samenvatting: 
Provinciale Staten worden op de hoogte gebracht van de voortgang van het project. Een belangrijke mijlpaal 
wordt gepasseerd, namelijk: het infraproject gaat de aanbestedingsfase in. De planning is om medio 2016 een 
aannemer te hebben gecontracteerd en dat het totale project in 2020 gereed is. 
 
De P&R garage wordt apart gerealiseerd door de NS waarvoor de provincie Utrecht een subsidie verstrekt. De 
besluitvorming voor deze subsidiebeschikking wordt binnenkort verwacht. De besluitvorming en uitvoering van de 
P&R garage hebben geen invloed op het infraproject. 
   
Binnen het project is een wijziging opgetreden in de planning. De uitvoeringsplanning van het totale project is 
onveranderd, het nieuwe station wordt opgeleverd in 2020. De realisatieplanning van de onderdoorgang van de 
Hoofdstraat is echter een jaar opgeschoven. Deze onderdoorgang wordt in de nieuwe planning in 2019 
gerealiseerd. De voorbereidingen, zoals het omleggen van kabels en leidingen, het samenstellen van het 
aanbestedingsdossier en het bereiken van overeenstemming met grondeigenaren, hebben meer tijd in beslag 
genomen dan eerder was verwacht.  
 



 

  

 

 
Voor de aanbesteding zijn de kostenramingen van het project geactualiseerd. Hieruit blijkt dat het project nog 
steeds binnen het budget gerealiseerd kan worden. 
 
Financiële consequenties 

Niet van toepassing 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Niet van toepassing 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


