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 Halfjaarlijkse Voortgangsrapportage Stationsgebied Driebergen-Zeist  

 

Op 28 april 2015 hebben de gemeente Zeist, gemeente Utrechtse Heuvelrug, Provincie Utrecht en 

ProRail Provincie Utrecht een Realisatieovereenkomst getekend. Middels deze rapportage willen wij u 

op de hoogte houden van de voortgang van het project. Wij zullen deze rapportage de komende jaren 

twee keer per jaar aan u doen toekomen. 

 

Start uitvoeringsfase 

Het project Stationsgebied Driebergen-Zeist gaat een volgende fase in. In het voorjaar 2015 zijn reeds 

vijf aannemers(combinaties) geselecteerd, eind november starten wij met de overleg- en 

onderhandelingsfase. De gunning wordt komende zomer verwacht. In de beoordelingssystematiek  

zijn naast ‘prijs’ ook ‘hinder’ en ‘duurzaamheid’ als aanbestedingscriteria opgenomen. De 

aanbestedingscriteria zullen zo eenvoudig mogelijk gehouden worden. Voor het criterium ’hinder’ zal 

een kwalitatief plan worden gevraagd die door een beoordelingscommissie zal worden beoordeeld. 

 

Planning 

Binnen het project is een wijziging opgetreden in de planning. De uitvoeringsplanning van het totale 

project is met een jaar opgeschoven, het nieuwe station wordt opgeleverd in 2020. De 

realisatieplanning van de onderdoorgang in 2018 is daardoor ook opgeschoven. Deze onderdoorgang 

wordt in de nieuwe planning in 2019 gerealiseerd. De voorbereidingen, zoals o.a. het verkrijgen van 

vergunningen, het samenstellen van het aanbestedingsdossier en de grondverwerving, hebben meer 

tijd in beslag genomen dan verwacht.  

 

Ontwerp & Beeldkwaliteit 

De afgelopen maanden is Baseline 4.1 (onderdeel van de Realisatieovereenkomst) verder uitgewerkt 

ten behoeve van het aanbestedingsdossier. Hierin zijn geen grootschalige wijzigingen doorgevoerd.  

 

Voorbereiding  Bouw 

Bestemmingsplannen: Beide gemeenteraden hebben inmiddels ingestemd met de aangepaste 

bestemmingsplannen (naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State). Het project heeft 

hiermee voldaan aan de door de Raad van State opgelegde datum.  

Kabels en Leidingen: De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2016 de werkzaamheden ten 

behoeve van het verleggen van Kabels en Leidingen verder worden opgepakt. Hierbij wordt onder 

andere een gestuurde boring parallel aan de Hoofdstraat onder het spoor aangelegd.  

Grondverwerving: Het proces van grondverwerving is opgestart en een eerste serie van gesprekken is 

reeds gevoerd met de diverse eigenaren.  

Verplaatsen en kappen van bomen: Momenteel wordt de vergunningsaanvraag voor het verplaatsen 

en kappen van bomen voorbereid. In het najaar van 2016 kunnen de bomen worden geplaatst en 

gekapt.  

Slopen Princenhofpark 1-6: De huidige gebruikers van het kantoorgebouw Princenhofpark 1-6, 

Staatsbosbeheer en CIZ, zullen het pand voor het eind van 2015 verlaten. De sloop van het pand 

staat gepland voor het einde van het eerste kwartaal van 2016. 

 

Financiën 

Met het bevriezen van het ontwerp per 1 september 2015 is ook een actualisatie van de kostenraming 

en het risicodossier uitgevoerd. Hierbij is tevens gekeken naar de invloed van marktwerking. Voor de 

Regio komt deze raming (met inbegrip van marktspanning) uit op een gelijkblijvend kostenniveau.  
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Communicatie 

Omwonenden zullen per brief worden geïnformeerd en begin 2016 worden uitgenodigd voor een 

informatieavond. Een overzicht van alle informatie over de werkzaamheden wordt tevens gepubliceerd 

op de website https://www.prorail.nl/projecten/driebergen-zeist. 
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In te vullen door Provincie (Ewout) 




