
 

 

 

 

Dashboard Beter Benutten Vervolg  

VGR1 2015 / Najaarsrapportage 
 

Algemeen 
Deze eerste rapportage is bedoeld om de Regionale Stuurgroep op hoofdlijnen te informeren over de stand van zaken van het programma BBV MN. Tevens is de opzet 
bedoeld als bespreekpunt om scherp te krijgen waar de management informatiebehoefte van de Stuurgroep ligt. Dit komt ter bespreking in de Stuurgroep van 9 november as. 
 
De opzet is mede gebaseerd op de halfjaarlijkse informatievoorziening aan het Landelijk Team waarvan de aanlevering op 15 september plaatsvindt.  

 

Toelichting dashboard 
In de bijlage is een dashboard opgenomen met hierin een overzicht van alle projecten met per project een uitsplitsing van de beheers aspecten (scope, effect, geld, planning, 
organisatie, informatievoorziening en risico’s).  De top 10 van projecten met de hoogste effecten is vet weergegeven in onderstaand dashboard.  
 
Bij de vaststelling van het BBV maatregelenpakket is door de Stuurgroep aangegeven dat er voor verschillende projecten nog aandachtspunten bestaan met betrekking tot 
uitvoeringsplannen, KEA’s en go / no go’s. In voorkomende gevallen zijn deze aandachtspunten vermeld in de omschrijving.  
 
Beheersaspecten die opvallen zijn met een T weergegeven en zijn nader toegelicht.  
 

  



 

 

Management samenvatting  
 Het programma BBV telt in totaal 27 projecten. Op basis van de ontvangen voortgangsinformatie ontstaat een beeld dat  bij 10 projecten een vertraging is 

opgetreden. 9 projecten liggen op schema. De aard en de impact van de vertraging worden nader geanalyseerd in de risico en planningssessies. Van 8 projecten 
bestaat op dit moment geen duidelijk beeld van de planning. Van 5 hiervan is om verschillende redenen nog geen input ontvangen. 

 Teamontwikkeling 
De bemensing van de programmaorganisatie met mensen vanuit de moederorganisaties is compleet. Hierdoor kunnen de diverse projectteams nu echt aan de slag 
met de projecten. Eventuele aanvullende benodigde capaciteit, diensten of producten worden ingekocht via de Provincie. Het bureau JongeHonden is aangetrokken 
om een stuk teamontwikkeling te begeleiden.  

 Planning 
Diverse projecten zijn later van start gegaan dan gepand. Vaak hangt dit samen met capaciteitsvragen. Hierdoor hebben verschuivingen plaatsgevonden in de 
planningen. Hoewel op dit moment nog geen concrete signalen zijn ontvangen dat planningen niet haalbaar zijn, is het aannemelijk dat verschillende 
projectplanningen - en met name diegenen die bij aanvang al een ambitieuze planning hadden – als gevolg van aanloop perikelen onder druk komen te staan. De 
verwachting is dat de nu complete projectteams met een aangescherpte en realistische planning zullen komen, mede geholpen door “risico & planningssessies” 
samen met het Landelijk Team van RWS. 

 Projectbeheersing 
De planningen krijgen de komende tijd extra aandacht in periodieke “risico & planningsessies”. Deze R&P sessie zijn bedoeld als ondersteuning voor de projectteams 
op het vlak van projectbeheersing. Het idee daarbij is dat het de voortgang van de projecten enorm helpt door op gezette tijden op gestructureerde wijze naar het 
risicoprofiel en de planning te kijken. De sessies gelden in principe voor alle projecten. De focus ligt de komende tijd op  de projecten die nog een uitvoeringstoets 
krijgen.  

 10 stappenplan gedragsverandering 
In de afgelopen periode is bij alle projecten gericht op reizigers een extra accent gelegd op gedragsverandering. Daarbij is gebruik gemaakt van het tien stappenplan 
voor gedragsverandering dat de gedragsaward heeft gewonnen op het afgelopen landelijk Beter Benutten congres. Het tien stappenplan begeleidt de reiziger stapje 
voor stapje van een eerste probeerervaring tot een structurele gedragsverandering naar bijvoorbeeld het gebruik van een e-bike of het openbaar vervoer.  

 Monitoring en evaluatie 
In deze periode worden nog een aantal kosteneffectiviteitsanalyses (KEA) opnieuw gedaan nu de projecten concreter zijn uitgewerkt. Met de projectmanagers wordt 
de project specifieke M&E ingevuld. Daar waar mogelijk worden projecten ook opgenomen in een geclusterde effectmeting. De geclusterde effectmeting heeft als 
voordeel dat interacties tussen projecten worden meegenomen en dat rekening wordt gehouden met externe factoren waarvoor wordt gecorrigeerd. Deze geclusterde 
effectmeting wordt gebaseerd op output cijfers van individuele projecten in combinatie met jaarlijkse enquêtes onder een groot onderzoekspanel. Het internetportaal 
voor het panel is inmiddels gereed en de eerste uitnodigingen zijn verstuurd. Het is onze ambitie om te komen tot een onderzoekspanel van 10.000 deelnemers. 

 
Beslispunt voor de Stuurgroep 
 
Instemmen met deze voortgangsrapportage en het versturen van deze voortgangsinformatie naar het Landelijk Team. 
 
 
 
 
 

  



 

 

Dashboard 
 
Toelichting kleurcodes: 

Groen = ok, op schema 
Oranje = aandachtspunt op programmateam niveau 
Rood = aandachtspunt Stuurgroep niveau 
Blanco = onvoldoende informatie beschikbaar 

 

MNL-BBV-
101 

Fietsparkeren UtrechtCentrum   T     T     

- Planning 
Nieuwe KEA: sept 2015  
Stuurgroep: UV +KEA: nov 2015  
- Nog geen input ontvangen (bespreking is gepland) 

MNL-BBV-
104 

Distributie horeca / stop & drop               - Project ligt op schema 

MNL-BBV-
201 

Verbetering doorfietsroutes richting 
USP Rijnsweerd 

  T           
- Nieuwe KEA: aug 2015 
- nog geen input ontvangen (nog geen bespreking gepland ivm vakantie) 

MNL-BBV-
202 

Fietsverbinding USP-Zeist               

Planning voor project USP-Zeist ligt nog op schema. Het risico profiel is 
onveranderd, de kans op de vertragingen door bezwaren in de ruimtelijke 
procedure en extra inspanningen bij de minnelijke grondverwerving worden 
gemitigeerd door nu te investeren in het proces. 

MNL-BBV-
203 

Versterken alternatieve knooppunten 
en routes naar USP / Rijnsweerd 

T T   T     J 

- Planning 
    Nieuwe uitvoeringstoets (infradeel): nnb 
    Nieuwe KEA (infradeel): aug 2015 
    Stuurgroep: UV + KEA (infradeel): nov 15 
- Planning van de infraonderdelen Waterlinieweg en Soestdijkseweg vertragen door 
later dan geplande start / overige onderdelen van het project liggen op schema 
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Toelichting (tbv PT) 



 

 

MNL-BBV-
204 

Aanleg pechhavens A28     T T   T   

- Budget voor promotie vormt een aandachtspunt  
- Uitvoering door RWS / PL nog niet bekend 
- Planning: deel borden wordt later geplaatst dan gepland; ontheffing voor rijden 
bus op de vluchtstrook is afgegeven  

MNL-BBV-
205 

Stimulering OV gebruik USP en 
Rijnsweerd 

              - Project ligt op schema 

MNL-BBV-
301 

Verbeteren fiets infrastructuur 
Amersfoort 

        T     - Nog geen input ontvangen (bespreking is gepland) 

MNL-BBV-
302 

Mobibus Bunschoten ! !   T       

- Planning 
    Nieuwe KEA: aug 2015 
    Stuurgroep: uitkomsten onderzoeksfase: nnb 
- Planning: vertraging door aanloopperikelen; uitwerking van de business case is 
nog niet gestart 

MNL-BBV-
401 

Vindbaarheid en zichtbaarheid 
Fietsrouten Nieuwegein het Klooster 

T     T     J 

- Planning: 
    Nieuwe uitvoeringstoets scope: q3 of q4 2015 
    Nieuwe KEA: nnb (zodra scope bekend is) 
    Stuurgroep: Scope: nov 
    10 september aftrap sessie waarin onder andere scope wordt besproken; op dit 
moment nog geen duidelijk beeld voortgang project 

MNL-BBV-
501 

Slimme kruisingen  T 
 

  T       

- MNL draait volop mee in de voorbereiding van de uitvoeringsplannen. Na 
vaststelling van de scope op landelijk niveau (naar verwachting directeurenoverleg 
van 17 september) wordt het implementatieplan verder uitgewerkt en ter 
vaststelling voorgelegd aan de Stuurgroep (november?) 
- Nieuwe uitvoeringstoets scope: nnb  
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Toelichting (tbv PT) 



 

 

MNL-BBV-
502 

A2 Soepel en veilig rijden T 
 

  T       

- MNL draait volop mee in de voorbereiding van de uitvoeringsplannen. Na 
vaststelling van de scope op landelijk niveau (naar verwachting directeurenoverleg 
van 17 september) wordt het implementatieplan verder uitgewerkt en ter 
vaststelling voorgelegd aan de Stuurgroep (november?) 
- Nieuwe uitvoeringstoets scope: nnb  

MNL-BBV-
504 

Stichting U15                - Project ligt op schema 

MNL-BBV-
505 

Stimulering Diensten ontwikkeling   T           
- Project ligt op schema 
- Nieuwe KEA: nnb 

MNL-BBV-
506 

Laad- en losplaatsgebruik         T T   
- Uitvoerende regio Groningen-Assen 
- Start later want onderdeel van ITS 

MNL-BBV-
507 

Logistiek ontkoppel punt / LOP       T       - Vertraging vanwege zoekproces naar geschikte exploitant en locatie 

MNL-BBV-
508 

Truckspotting & logistiek makelaar               - Project ligt op schema 

MNL-BBV-
509 

Innovatieve marktbenadering 
spitsmijden 

      T       
- Project zit in een voorbereidende fase waarin het projectplan wordt uitgewerkt 
- Stuurgroep: uitkomsten onderzoeksfase: nov? 

MNL-BBV-
510 

Spitsmijden Galecopperbrug        T       
- Vertraging door capaciteitsperikelen / projectteam is inmiddels compleet? 
- Stuurgroep: uitkomsten onderzoeksfase: nov? 

MNL-BBV-
511 

Fietsimpuls T T   T     J 

- Projectteam start later dan verwacht (sep) met uitwerking projectplan 
   Nieuwe uitvoeringstoets: nnb 
   Nieuwe KEA: nnb  
   Stuurgroep: Scope +  KEA: nov 

N
r.

 

Omschrijving 

Sc
o

p
e 

E
ff

ec
t 

€
 

P
la

n
n

in
g 

in
fo

rm
at

ie
 

O
rg

an
is

at
ie

 

R
&

P
 s

es
si

e 
ge

p
la

n
d

 

Toelichting (tbv PT) 
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Toelichting (tbv PT) 

MNL-BBV-
512 

E-bike               - Project ligt op schema 

MNL-BBV-
514 

Publiekstrekkers & evenementen   T   T     J 
- Start (later dan verwacht) projectteam in september met een update van het 
projectplan en bijbehorende planning. 
- Nieuwe KEA: nnb 

MNL-BBV-
515 

Scholenaanpak       T     J 

- Vertraging agv later dan verwachte start wegens beperkte capaciteit; mede als 
gevolg van een langer dan verwachte opstartperiode i.c.m. met  een ambitieuze 
planning, blijken verschillende aanpassingen in de planning noodzakelijk. Verwacht 
wordt dat deze geen gevolgen hebben voor de te behalen effecten. 
- Stuurgroep: uitkomsten pilot: nnb 

MNL-BBV-
516 

Pak het moment   T   T     J 

- Daar aanloopperikelen start het project pas  in september. Vooruitlopend op de 
update van het projectplan wordt voorzien dat de planning op verschillende 
onderdelen zal vertragen / wordt aangepast. 
- Nieuwe KEA: nnb 

MNL-BBV-
518 

Doorontwikkeling Reisadvies       T       
- Project is gestart met beperkte capaciteit / hierdoor is vertraging in de huidige 
planning ontstaan / deze zal worden aangepast 

MNL-BBV-
519 

Verbeteren kwaliteitsaspecten OV 
knooppunten 

      T   T J 

- Er is na vaststelling van de maatregelen lijst  additionele ondersteuning nodig voor 
de bewaking van de voortgang van alle maatregelen 
- Planning 
    Vertraging agv uitloop aanbesteding 
    Nieuwe uitvoeringstoets: nnb 
    Nieuwe KEA : nnb 
    Stuurgroep: UV + KEA: mogelijk januari 

MNL-BBV-
520 

Carpoolplaatsen II               
- Project ligt op schema 
- Stuurgroep uitkomsten eerste fase 

 
 




