
 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

DATUM 11-4-2017 

AAN Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Verbeek-Nijhof 

ONDERWERP Input derden tbv vervoerplan 2018 Syntus 

BIJLAGE Tijdschema voorbereiding dienstregeling 2018 Syntus 

 

Geachte Statenleden, 

 

Met dit memo informeer ik u over het tijdpad voor het opstellen van het vervoerplan 2018 van Syntus en de ruimte 

daarbinnen voor derden om input te leveren.  

 

Zoals blijkt uit bijgevoegd tijdschema is Syntus in maart 2017 gestart met actief inwinnen bij gemeenten, ROCOV, 

concessieverlener en andere stakeholders van hun wensen omtrent nieuwe dienstregeling. Burgers kunnen hun 

wensen kenbaar maken via het klantencontactcentrum van Syntus (via www.syntusutrecht.nl) of via hun 

gemeenten en/of het ROCOV als provinciale belangenbehartiger van de consumenten. De provincie heeft 

aangegeven dat Syntus bij het opstellen van het vervoerplan 2018 rekening moet houden met de 

wensen/klachten over de dienstregeling 2017. Syntus heeft een analyse van de vele reacties in de afgelopen 

maanden gemaakt. 

 

In week 15 2017 overlegt Syntus met de provincie over honorering van de wensen waarna Syntus start met het 

opstellen van het concept vervoerplan 2018. In de tweede week van mei informeert Syntus gemeenten en 

ROCOV over hoe in het vervoerplan 2018 met hun wensen is omgegaan.  

 

In week 19 2017 dient Syntus het concept vervoerplan incl. ontwerp-dienstregeling 2018 bij de provincie in en in 

week 21 2017 volgt behandeling van het concept in het portefeuillehouders overleg.  

Hierna informeer ik provinciale staten over het concept vervoerplan 2018. 

 

Eind mei 2017 verzendt Syntus het door de provincie akkoord bevonden concept vervoerplan 2018 naar ROCOV, 

gemeenten, omliggende vervoerautoriteiten en vervoerbedrijven (indien vervoerplan hun belangen raakt) met 

verzoek om advies. Syntus verstrekt de informatie die nodig is om advies uit te brengen. 

 

Eind juni 2017 brengen ROCOV, gemeenten en omliggende vervoerautoriteiten/vervoerbedrijven advies over het 

concept vervoerplan 2018 uit aan Syntus. Syntus meldt het ROCOV, gemeenten en omliggende 

vervoerautoriteiten /vervoerbedrijven of (en zo ja, op welke wijze) het advies wordt overgenomen. 

 

In augustus 2017 (1 sept = harde deadline PvE) dient Syntus het vervoerplan 2018 bij de provincie in, inclusief 

financiële consequenties. De provincie toetst het vervoerplan 2018 (als onderdeel van het uitvoeringsplan) aan 

beleidsuitgangspunten, concessievoorschriften en provinciebegroting.  

 

In week 35 2017 informeer ik Provinciale Staten over de consultatiereacties. 

 

In week 37 2017 (12 sept) stellen Gedeputeerde Staten het vervoerplan 2018 vast.    
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Tijdschema voorbereiding dienstregeling 2018 Syntus 

 

Uiterste datum uitvoering 

actie 

Omschrijving actie en uitvoerende partij 

Week 9 (begin maart)  Syntus vraagt gemeenten, ROCOV en provincie naar hun wensen omtrent nieuwe 

dienstregeling 

Week 13 (eind maart)  Gemeenten en ROCOV dienen hun wensen in bij Syntus 

Week 15 (half april) Provincie geeft uitgangspunten dienstregeling aan Syntus 

Week 15 (half april) Syntus overlegt met provincie over honorering wensen  

Week 16 (half april) Syntus stelt vervoerplan op 

Week 19 (begin mei) Syntus kondigt adviesaanvraag vervoerplan aan bij ROCOV 

Week 19 (2
e
 week mei) Syntus informeert gemeenten en ROCOV hoe met hun wensen is omgegaan 

Week 19 (2
e
 week mei) Syntus dient concept vervoerplan incl. ontwerp-dienstregeling in bij provincie 

 Provincie toetst ontwerp-dienstregeling aan vervoerplan en meldt akkoord aan 

concessiehouder. 

Indien niet in overeenstemming: concessieverlener deelt concessiehouder mee 

dat ontwerp-dienstregeling niet voldoet. Overleg concessieverlener-

concessiehouder om ontwerp-dienstregeling in overeenstemming met vervoerplan 

te brengen. 

Indien nodig: aanwijzing door GS aan Syntus voor dienstregeling 

Week 21 (22 mei) Behandeling concept vervoerplan in PO 

Week 21 (na 22 mei) Gedeputeerde/Syntus informeren Staten CIE MME over voorstellen 

Week 21 (eind mei)  Syntus verzendt vervoerplan na akkoord van concessieverlener naar ROCOV, 

gemeenten, omliggende vervoerautoriteiten en vervoerbedrijven (indien vervoerplan 

hun belangen raakt)  met verzoek om advies hierover + Syntus verstrekt de informatie 

die nodig is om advies uit te brengen 

Week 24 (half juni) ROCOV heeft indien gewenst overleg met Syntus voordat advies aan de provincie 

wordt uitgebracht. ROCOV neemt hiertoe het voortouw 

Week 26 (eind juni) ROCOV, gemeenten en omliggende vervoerautoriteiten/vervoerbedrijven brengen 

advies over vervoerplan uit aan Syntus 

Week 27 (begin juli) Syntus meldt het ROCOV, gemeenten en omliggende vervoerautoriteiten 

/vervoerbedrijven of (en zo ja, in hoeverre) het advies wordt overgenomen. 

Week  27 (begin juli) Overleg ROCOV met Syntus (indien gewenst door ROCOV) als het advies van het 

ROCOV niet (geheel) wordt overgenomen door de concessiehouder. ROCOV neemt 

hiertoe het voortouw 

Week 32 (7 augustus) (1 sept 

= harde deadline PvE) 

Syntus dient vervoerplan in bij provincie, inclusief financiële consequenties. Als 

onderdeel van uitvoeringsplan. 

Week 33 (half augustus) Provincie toetst vervoerplan (als onderdeel van het uitvoeringsplan) aan 

beleidsuitgangspunten, concessievoorschriften en provinciebegroting. Grote 

wijzigingen: besluitvorming GS. Kleine wijzigingen: besluitvorming portefeuillehouder. 

Week 35 Gedeputeerde/Syntus informeren Staten CIE MME over consultatiereacties 

Week 37 (12 sept) Gedeputeerde Staten nemen besluit over vervoerplan.  

Week 37 (half september) Provincie meldt instemming met vervoerplan aan vervoerder. 

Week 37 (half september) Syntus stelt dienstregeling vast (na vaststelling vervoerplan in GS) 

Week 46 (half november) Syntus publiceert vaststelling in regionale en lokale dagbladen en op affiches in de bus 

Week 47 (uiterlijk 2 wkn voor 

ingang dienstregeling) 

Syntus zorgt dat dienstregeling informatie op de daarvoor bestemde locaties 

beschikbaar is. 

Week 49 (half december, dag 

van ingang dienstregeling) 

Syntus past de halte-informatie aan de nieuwe dienstregeling aan 

Week 49 (half december)  Ingangsdatum van de dienstregeling 

 


