
 

 

VOORTGANGSRAPPORTAGE  
Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) 2016-2020 
Versie:  september 2017 
Periode:  januari 2016 – 1juli 2017 
 
 

1. Inleiding 
 
Het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) 2016-2020 is op 1 maart 2016 door Gedeputeerde 
Staten van Utrecht vastgesteld. Het biedt een overzicht van onze activiteiten ten aanzien van bodem en ondergrond 
voor de periode 2016 tot en met 2020. In deze periode wordt aan de uitwerking van het landelijke ‘Convenant bodem 
en ondergrond 2016-2020’ gewerkt. Het PUB is in principe het laatste programma met betrekking tot bodemsanering 
en daarom is er een extra ambitie op het gebied van bodemsanering in geformuleerd. 
 
In het PUB is opgenomen dat verantwoording van onze werkzaamheden jaarlijks zal plaatsvinden. De verantwoording 
zal in de eerste helft van het jaar aan provinciale staten worden aangeboden en betreft dan de werkzaamheden van 
het voorgaande jaar. Deze verantwoording zal na instemming door Gedeputeerde Staten als monitoringsrapportage 
aan het ministerie van I&M worden aangeleverd. Omdat wij afhankelijk zijn van de monitoringsformatten van I&M en 
deze pas in de zomermaanden worden aangeleverd kunnen wij de voortgangsrapportage pas in september aan het 
College van Gedeputeerde Staten aanleveren. 
 

2. PUB algemeen 
 
Het landelijke Bodemconvenant bevat doelstellingen voor het saneren, beheren en gebruiken van de bodem en de 
ondergrond. Met de uitvoering van het PUB willen we eind 2020 de volgende doelen hebben bereikt: 
 we zorgen er voor dat de risico’s van de resterende 65 spoedlocaties bodemverontreiniging zijn beheerst of 

weggenomen; 
 we zetten ons er voor in dat gebiedsgericht beheer wordt gerealiseerd in die gebieden waar de 

grondwaterkwaliteit als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen knellend is voor de 
regionale functie of ambitie (drinkwaterwinningen, stedelijk gebied).  

 
Verder besteden we in het PUB onder meer aandacht aan de volgende onderwerpen uit het convenant: overdracht 
van bodemtaken naar Gemeenten onder de Omgevingswet, de aanpak van diffuse verontreinigingen, nazorg, het 
beheer van voormalige stortplaatsen en informatiebeheer. 
 
De doelstellingen uit het convenant zijn tevens opgenomen in het vastgestelde Bodem-, Water- en Milieuplan (BWM-
plan), waarin het geleidelijk verbeteren van de algehele grond- en grondwaterkwaliteit als hoofddoelstelling is 
opgenomen. Het PUB sluit op deze doelstelling aan. 
Voor de realisering van de doelen hebben wij in totaal 13,72 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2016-2020 
beschikbaar. Dit is grotendeels Rijks gefinancierd (uitzondering zijn doorgeschoven ISV-gelden). 
 

Projectenstoplicht Voortgang Voor uitgebreide toelichting per onderwerp zie hierna onder hoofdstuk 3. 

 
LEGENDA 

Status Opdracht Doel Tijd Geld Bemensing Risico’s 

 
Op orde 

Goed 
gekeurd 

Loopt volgens 
projectplan 

Loopt volgens 
projectplan 

Volgens begroting 
Of met minder 

middelen 
gerealiseerd 

Loopt volgens plan Onder controle 

 
Op te 

vangen 

Gereed, nog 
niet goed 
gekeurd 

Doel haalbaar 
met meer 
geld/tijd 

Tussenmijlpalen 
vertraagd, 

eindmijlpaal op 
tijd 

Tekort op te vangen 
met aanvullende 

maatregelen 

Beperkte kwaliteit/ 
kwantiteit op te vangen 

met aanvullende 
maatregelen 

Op te vangen met 
beheersmaatregelen 

 
Escaleren 

Nog niet 
aanwezig 

Doel behoeft 
bijstelling 

Einde project 
vertraagt 

10% afwijking van 
begroting. 

Kwaliteit/kwantiteit niet 
op orde 

Doel in gevaar, 
ondanks 

beheersmaatregelen 
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  Opdracht Doel Tijd Geld Bemensing Risico’s Toelichting 

I AANPAK SPOEDLOCATIES         

 A KRW spoedlocaties 
(signaleringslijst) 

       

 B Uitvoeringslocaties Provincie        

 Mastwijkerdijk nabij 96 
Montfoort 

      Afgerond 

 Kat Emaille De Beaufortlaan 24        Afgerond 

 Monnickenbosch Soestduinen       Afgerond 

 Holle Bilt 6 De Bilt       Uitvoering wordt voortgezet door 
Vitens met bijdrage van Provincie 

 DRAVO Bunnik       Afgerond 

 Woudenbergseweg 68 
Maarsbergen 

      Loopt 

 Zandpad achterterrein Maarssen       Loopt 

 Oeverweg 4-6 Montfoort       Loopt 

 Oude Postweg 8A Austerlitz       Loopt 

 C Aanpak spoedlocaties door 
derden 

          Op 3 spoedlocaties met ecologische 
of verspreidingsrisico moet meer 
onderzoek uitgevoerd worden dan 
was voorzien.  

II GEBIEDSGERICHT 
GRONDWATERBEHEER 

       

a behoefte verkenning       Pilot Woerden loopt. Verkenning in 
Montfoort 

b GGB in uitvoering       Begroot voor 2019-2020 

c GGB gemeenten        

d inventarisatie oranje gebieden       Is mee gestart.  

III DIFFUSE VERONTREINIGING        

a inventariserend onderzoek       Loodkaart in concept gereed. 
Voornemen om met ZH en NH 
gezamenlijk beleid te maken  

b beleidsvorming       Voorzien medio 2017-2018 

c communicatie       Voorzien in 2018 

d opstellen subsidie       Voorzien in 2018 

IV VOORMALIGE STORTPLAATSEN        

a vangnet       Verkenning financiering 
stortplaatsen De Hel/Blauwe Hel 

b afronding NAVOS       PvA overdracht aan gemeenten in 
het kader van de Omgevingswet 

c communicatie NAVOS        

d beheer en overdracht       Overdracht gemeenten gepland 
2020 

V SUBSIDIE BODEMSANERING       Er is een onderbesteding. Mogelijk 
scope verleggen van spoedlocaties 
naar andere locaties die in kader 
van Convenant moeten worden 
aangepakt. 

a gemeenten        
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  Opdracht Doel Tijd Geld Bemensing Risico’s Toelichting 

b particulieren        

c bedrijvenregeling        

d diffuse spoed        

VI OMGEVINGSWET        

a overdracht aan gemeenten       Gemeenten worden bevoegd gezag 
in Ow. Werkgroep geformeerd met 
deelnemers van PU, RUD, OdrU, 
Amersfoort, Veenendaal en Zeist.  

VII INFORMATIEBEHEER        

a regierol           A.d.h.v. pilot Woerden wordt een 
PvA gemaakt samen met RUD en 
OdrU.  

b actualisering databeheer        

VIII NAZORG        

a afbouw en overdracht       Wordt na 2017 opgepakt 

b Dagra Bunschoten       Loopt 

IX NIEUWE BEDREIGINGEN        

a regierol       Input voor onderzoek beleidsteam 
Domein Leefomgeving. Er is een 
samenwerkingsovereenkomst met 
Vitens afgesloten met aandacht 
voor diffuse verontreinigingen (zoals 
medicijnresten, meststoffen en 
nieuwe stoffen) 

b onderzoek en sanering       Pm: volgt uit onderzoek door 
Beleidsteam 

X ONDERGROND                

a BOOG: deelname IPO Bodem       Met Rijk, IPO, VNG en UvW nadere 
uitwerking van duurzaam beheer 
ondergrond.  

b Structuurvisie Ondergrond       We leveren input 

c KRW        We leveren input voor puntbronnen  
aan KRW team 

XI WATERBODEMS        

a regierol       Er is een bedrag van € 3,2 mln 
toegekend voor aanpak van het 
Slijk. Afspraken met AGV over de 
fasering van uitbetaling.  

De aanvraag subsidie door AGV voor 
de Zijwateren Vecht is binnen en in 
behandeling. Het project is 
goedkoper uitgevoerd dan begroot 

XII MONITORING PROGRAMMA        

a interne monitoring       In september/oktober worden GS 
en PS geïnformeerd over de 
voortgang.  

b monitoren financiën       3x per jaar verantwoording aan 
opdrachtgever en afdelingscontroler 

c communicatie        

d rapportage I&M       1 oktober 2017 
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Onderstaand worden per onderwerp de uitgevoerde werkzaamheden en behaalde doelstellingen besproken voor de 
periode 2016-medio 2017. Indien er financiële afwijkingen zijn worden deze besproken. 
 

3. Voortgang projecten 
 
3.1 Omgevingswet 
 
Doelstelling PUB 
Met de Omgevingswet (Ow) (en Rijks Structuurvisie Ondergrond) ontstaat een nieuwe situatie met invloed op het 
provinciale beleid voor bodem en ondergrond. Met de Omgevingswet (inwerkingtreding op zijn vroegst begin 2020) 
gaan veel taken en bevoegdheden vanuit de huidige Wet bodembescherming (Wbb) over van provincie naar 
gemeenten, behoudens wat onder het overgangsrecht valt. 
 
Onder de huidige Wbb worden spoedlocaties – dat wil zeggen locaties met risico’s voor mens, plant en dier-
aangepakt. Wat resteert aan verontreinigingen moet- indien nodig- bij ruimtelijke dynamiek worden aangepakt. De 
gemeente wordt verantwoordelijk voor de aanpak van verontreinigingen in de vaste bodem. De provincie blijft de 
hoeder van het grondwater als onderdeel van het bodem- en watersysteem ten behoeve van de Kader Richtlijn 
Water, bescherming tbv drinkwater en via een verplicht regionaal waterprogramma. Samenwerking tussen de 
verschillende overheden is essentieel onder de Omgevingswet.  
 
Tussen provincie en gemeenten moet een ‘warme overdracht’ plaatsvinden om alles straks goed te laten verlopen. De 
provincie en gemeenten moeten komen tot gezamenlijke grondwater opgaves en ambities. 
Omdat de RUD Utrecht en de ODRU de uitvoeringsdiensten zijn van de gemeenten krijgen deze als vanzelfsprekend te 
maken met de gevolgen van de Ow.  
 
Gerealiseerd  
De meeste activiteiten die wij uitvoeren binnen het PUB betreffen het afronden en vervolgens overdragen -feitelijk of 
de kennis over- verontreinigingen aan gemeenten met het oog op de Ow. Om gemeenten goed voorbereid te laten 
zijn over de taken die op hun afkomen hebben wij een aantal activiteiten uitgevoerd die zich met name richten op: 
 Inventariseren wat moet worden overgedragen en waar gemeenten behoefte aan hebben; 
 Bewustwording bij gemeenten wat er op hen afkomt. 
 
Concreet hebben wij de volgende acties uitgevoerd. 
 Oprichten van een structureel overleg tussen Provincie Utrecht, de uitvoeringsdiensten ODRU en de RUD en de 

gemeenten Amersfoort, Veenendaal en Zeist. Dit overleg geeft richting aan de verwachtingen en wensen m.b.t. 
de warme overdracht; 

 Inventarisatie verwachtingen en wensen van gemeenten. Om beeld te krijgen wat de wensen en de 
verwachtingen zijn met betrekking tot de warme overdracht van bodem en grondwaterzaken bij de gemeenten 
vinden er gesprekken plaats met een bodemmedewerker(s)/ managers van de betreffende gemeente;   

 Informatiebijeenkomsten. De doelgroepen zijn de uitvoeringsdiensten ODRU en de RUD en alle gemeenten 
binnen de provincie Utrecht. Doel van de bijeenkomsten is om gemeenten bewust te maken welke rol zij straks 
krijgen ten aanzien van resterende verontreinigingen en hoe we de overdracht feitelijk gaan vormgeven. 
Daarnaast vinden er in het kader van de beleidsverkenning Bodem als input voor de Omgevingsvisie 
bijeenkomsten plaats met andere stakeholders: Waterschappen, Natuurorganisaties, vertegenwoordigers van het 
Bedrijfsleven, Drinkwatermaatschappijen, Gemeenten en Milieudiensten; 

 Netwerk gemeenten, omgevingsdiensten. Via het platform Pleio is een digitaal discussieplatform aangemaakt 
met inmiddels 40 deelnemers (Provinciedekkend aantal). Doel van deze besloten groep is om een netwerk te 
vormen tussen gemeenten, omgevingsdiensten en de provincie Utrecht. In de groep worden bijeenkomsten 
aangekondigd, presentaties en ontwerp-wetteksten en landelijke discussienotities. Ook is er een mogelijkheid tot 
discussie of vragen te stellen;  

 Uitvoeren van diverse Pilots. 
 
Prognose voor dit project 
Voor 2016-2017 zijn geen uren geraamd. Voor de programmaperiode tot 2020 is er 200.000 euro aan apparaatskosten 
begroot. Deze uren zijn dus naar voren gehaald. Prognose is dat er meer uren worden besteed. Binnen het 
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programma zijn er op andere projecten minder uren nodig om resultaten te bereiken dus kunnen we deze uren 
besteden aan het project Warme Overdracht. 
 

3.2 Spoedlocaties 
 
Doelstelling PUB 
Spoedlocaties zijn locaties waar als gevolg van de aanwezigheid van bodemverontreiniging sprake is van risico’s voor 
mens en/of milieu. 
 Eind 2016 is voor alle spoedlocaties een beschikking ernst en spoedeisendheid, als bedoeld in de Wet 

bodembescherming (Wbb), genomen of de locatie is afgevallen als spoedlocatie. 
 Eind 2016 zijn de humane risico’s (risico’s voor de mens) gesaneerd en/of minimaal beheerst. 
 Eind 2020 zijn de ecologische en/of verspreidingsrisico’s gesaneerd en/of minimaal beheerst. 
 
De voortgang is als volgt: 
 Er is een reductie van 37% in het aantal spoedlocaties gerealiseerd (van 65 naar 41 spoedlocaties);  
 Het aandeel spoedlocaties waar een sanering wordt of is uitgevoerd om de risico’s weg te nemen is gestegen van 

46% naar 80%.  
 
Er is op de resterende spoedlocaties geen sprake meer van risico’s voor de mens (humane risico’s).  
De doelstelling voor eind 2016 is niet volledig gehaald. Op 3 spoedlocaties met ecologische of verspreidingsrisico moet 
meer onderzoek uitgevoerd worden dan was voorzien. De verontreiniging is technisch ingewikkelder waardoor pas 
eind 2017 of begin 2018 de beschikking ernst en spoedeisendheid genomen kan worden. Het is echter bekend dat wij 
landelijk geen uitzondering zijn en dat ook andere bevoegde gezagen technisch ingewikkelde locaties nog niet volledig 
in kaart hebben kunnen brengen voor eind 2016. Ondanks het net niet behalen van deze (tussen)doelstelling liggen 
we wel op koers om de doelstelling aan het eind van de convenantsperiode (op alle spoedlocaties zijn eind 2020 de 
risico’s gesaneerd en/of beheerst) te gaan halen.  
 
De geboekte voortgang is bereikt door een goede samenwerking tussen de provincie Utrecht en de Regionale 
Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) die door de provincie gemandateerd is voor de bevoegd gezag-taken Wet 
bodembescherming. De RUD heeft hier in 2016 en 2017 een meerwerkopdracht voor gekregen om extra inzet op de 
spoedlocaties te kunnen uitvoeren. 

 
Spoedlocaties die de Provincie onderzoekt en saneert 
Deze projecten liggen op schema. Het gaat om: 
 Mastwijkerdijk nabij 96 Montfoort medio 2017 afgerond 
 Kat Emaille De Beaufortlaan 24 Soest e.o. medio 2017 afgerond 
 Dravo Bunnik medio 2017 afgerond 
 Zandpad achterterrein Maarssen bronsanering onlangs afgerond, monitoring grondwater  
 Monnickenbosch Soestduinen  2016 afgerond 
 Holle Bilt 6 De Bilt sanering in uitvoering 
 Woudenbergseweg 68 Maarsbergen sanering in uitvoering 
 Oeverweg 4-6 Montfoort sanering in uitvoering 
 Oude Postweg 8A Austerlitz sanering in uitvoering 
 
Spoedlocaties die belemmering vormen voor halen Kader Richtlijn Water 
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Vitens zijn wij voor het grootste deel van het grondgebied van 
de Provincie Utrecht een gezamenlijke check aan het doen of grondwaterverontreinigingen een bedreiging 
(kunnen)vormen voor de drinkwaterwinningen met het oog op het behalen van de KRW doelstellingen. 
 
Prognose voor dit project 
Verwachting is dat binnen de looptijd van het PUB en binnen het geraamde budget alle spoedsaneringen worden 
afgerond en indien uitgevoerd door de Provincie, worden overgedragen aan een nazorgorganisatie. Zie hierna onder 
nazorg. De kosten van sanering van de Oude Postweg valt door voordelige aanbesteding lager uit.  
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3.3 Gebiedsgericht grondwaterbeheer 
 
Doelstelling PUB 
Onze provinciale ambitie is het streven naar een grondwaterkwaliteit, dat geschikt is voor een duurzame, gezonde en 
veilige leefomgeving. Dit betekent dat de kwaliteit dient aan te sluiten bij de regionale en/of lokale functies en 
ambities van het grondwater. Gebiedsgericht grondwaterbeheer van grondwaterverontreinigingen draagt bij aan deze 
ambitie. Wij zullen er ons voor inzetten dat gebiedsgericht beheer in deze programmaperiode wordt gerealiseerd in 
die gebieden waar de kwaliteit als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen knellend is voor de 
regionale functie of ambitie. 
Door middel van communicatie, beschikbaar stellen van kennis en financieringsmogelijkheden zetten we ons sterk in 
om GGB te stimuleren.  
 
Gerealiseerd  
De gemeente Woerden oriënteert zich GGB te gaan toepassen. Wij ondersteunen de gemeente bij de implementatie 
daarvan en hebben een subsidie verleend t.b.v. behoefteverkenning voor GGB in het stedelijk gebied en nabij de 
drinkwaterwinning. 
Verder zijn we begonnen met het identificeren van de zogenaamde Oranje locaties.  Dit zijn de gebieden waar 
ernstige grondwaterverontreinigingen in samenhang een bedreiging kunnen vormen voor gewenste kwaliteitseisen 
van de ondergrond. Dit vraagt om een aanvullende provinciebrede inventarisatie van locaties met omvangrijke 
grondwaterverontreinigingen in deze gebieden. 
 
Prognose voor dit project 
Doelen 2016-2020 worden behaald binnen budget. 
 

3.4 Diffuse verontreiniging  
 
Doelstelling PUB 
Veel binnensteden en het toemaakdekgebied zijn diffuus verontreinigd met Lood. Blootstelling (door het inslikken van 
met lood verontreinigde grond) kan met name bij jonge kinderen tot 6 jaar leiden tot negatieve effecten op het 
leervermogen. Uit verschenen rapporten van de GGD en het RIVM blijkt dat er nieuwe inzichten zijn rond de 
gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan lood in de bodem. Hieruit blijkt dat ook bij gehalten onder de landelijk 
vastgestelde norm er risico’s aanwezig kunnen zijn. Het ministerie heeft aangegeven dat zij vooralsnog de 
interventiewaarden niet gaat aanpassen. Zij pleit voor lokaal maatwerk per gebied onder de Omgevingswet. 
Het convenant geeft aan dat door het zoveel mogelijk voorschrijven van gebruiksadviezen (zoals handen wassen na 
spelen) de risico’s moeten worden voorkomen. Eén van de landelijk gevoerde discussiepunten is: wanneer voldoen 
gebruiksadviezen nog en wanneer moet er daadwerkelijk worden gesaneerd? Uit de landelijke discussie blijkt dat de 
diffuse bodemverontreiniging niet goed past in de huidige gevalsaanpak van de Wbb, het veel 
onderzoeksinspanningen met zich meebrengt om de verhoogde loodgehalte te identificeren in o.a. de oude 
binnensteden én de omvang van het areaal te groot is om zonder meer te saneren.  
 
Al eerder heeft de provincie Utrecht samen met Zuid-Holland beleid ontwikkeld voor het omgaan met verontreinigde 
grond in het veenweidegebied (Toemaakdek). De nieuwe inzichten vragen echter om meer acties en maatregelen. 
Daarbij werken wij op landelijke en regionale schaal nauw samen met andere betrokken overheden en instanties. 
 
Gerealiseerd 
Wij hebben een adviesbureau opdracht gegeven deze gebieden in kaart te brengen: door het verzamelen van 
bestaande bodemgegevens én het in kaart brengen van de meest gevoelige plaatsen (zoals speelplaatsen en 
(moes)tuinen) wordt een kaart met aandachtsgebieden opgesteld, waar een verhoogde kans is op de aanwezigheid 
van gezondheidsrisico’s als gevolg van diffuus bodemlood. Gezien de overeenkomsten in dit vraagstuk met de 
provincies Noord- en Zuid-Holland hebben wij met deze provincies afgesproken een gezamenlijke beleidslijn voor 
diffuus lood te ontwikkelen. De kaart is tweede helft 2017 gereed.  
 
Prognose voor dit project 
Doelen 2016-2020 worden behaald. Indien blijkt of afgesproken wordt dat er in veel gebieden niet kan worden 
volstaan met gebruiksadviezen maar dat daadwerkelijk gesaneerd moet worden dan volstaat het gereserveerde 
budget (€ 500.000,= voor deze programmaperiode) niet. 
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3.5 Voormalige stortplaatsen  
 
Doelstelling PUB 
Het Convenant Bodem geeft aan dat onderzocht moet worden, mede op basis van praktijkervaringen, op welke wijze 
voormalige stortplaatsen zo efficiënt mogelijk kunnen worden beheerd. 
Uiterlijk in 2016 is onderzocht hoe kan worden bereikt dat het bestaand beleid van provincies en gemeenten voor het 
beheer van voormalige stortplaatsen ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet geborgd blijft. Zij zullen in hun 
onderzoek ook aandacht besteden aan de verantwoordelijkheid voor beheer en aan het beleid ten aanzien van (het 
stimuleren van) herontwikkeling en gebiedsontwikkeling. 
 
Gerealiseerd 
a. Er zijn 97 voormalige stortplaatsen bekeken. Bij 21 locaties is er nader bodemonderzoek uitgevoerd. Inmiddels 

zijn er 37 locaties beschikt (ernst/niet spoedeisend). Vier locaties zijn nog in behandeling. Bij de andere locaties 
zijn de eigenaren door middel van een brief op de hoogte gesteld van de verontreiniging en gebruiksbeperkingen 
op de locatie. Met uitzondering van de hieronder genoemde locatie zijn er geen risico’s bij deze locaties. 

b. Bij de voormalige stortplaats t.b.v. de Blauwe Hel in Veenendaal vindt in opdracht van de Provincie onderzoek 
plaats t.b.v. de voorgenomen natuurontwikkeling. Deze locatie wordt op basis van ecologische risico’s 
spoedeisend. 

c. T.b.v. de nieuwe Omgevingswet zullen stortplaatsen aan de gemeenten worden overgedragen. Wij zullen 
gemeenten actief informeren over de aanwezige stortplaatsen incl. de daaraan verbonden gebruiksbeperkingen 
(zoals instandhouding afdeklaag). 

 
Prognose voor dit project 
Doelen 2016-2020 worden behaald binnen beschikbaar budget.  
 

3.6 Stimulering van derden  
 
Doelstelling PUB 
Belangrijke taken bij de stimulering van andere partijen zijn informatieoverdracht, het beschikbaar stellen van 
informatie en het bieden van deskundig advies. Het betreft de volgende werkzaamheden: 
 we stellen aan derden informatie beschikbaar over gevallen van bodemverontreinigingen via onze website (het 

provinciale bodemloket) en via het landelijk bodemloket. Het provinciale bodemloket biedt ook de mogelijkheid 
om per e-mail of telefonisch aanvullende informatie over een locatie op te vragen. Deze informatie wordt met 
name via de RUD Utrecht verspreid aangezien de RUD Utrecht het beheer heeft over de bodeminformatie.  

 we adviseren derden bij de uitvoering van bodemonderzoek en sanering. Dit kan op projectmatige basis voor een 
gemeente, zoals bijvoorbeeld Defensie-eiland te Woerden, maar ook op een bredere, beheermatige basis, zoals 
bijvoorbeeld voor Vitens. 

Daarnaast voeren wij een drietal subsidieregelingen uit: voor gemeenten, particulieren en bedrijven. 
 
Gerealiseerd 
Door de RUD zijn in 2016 ruim 2000 vragen via het Bodemloket afgehandeld. Deze vraag neemt toe. Met de RUD 
wordt gekeken of geautomatiseerde ontsluiting van gegevens (makelaarsmodule) voor gebruikersgemak mogelijk is. 
 
Ten aanzien van het adviseren van derden bij de uitvoering van bodemonderzoek en sanering neemt het aantal 
locaties toe. Het betreft hier met name de ingewikkelde overblijvende spoedlocaties waar derden of financieel niet 
draagkrachtig genoeg zijn of waar derden niet meer voor aan te spreken zijn. Onder de begrotingspost ‘vangnet 
spoedlocaties’ is voor een tweetal locaties een subsidieverlening in voorbereiding: namelijk Bornia in Driebergen en 
Dorpsweg in Maartensdijk (Bosatex locatie waarbij eigenaar niet meer draagkrachtig is). 
 
Subsidies 
Gemeenten: voor 4 projecten is door Gemeenten subsidie aangevraagd. Totaal is een bedrag van € 23.400,= verleend. 
Verder is er aan de gemeente Woerden een subsidie verleend van € 225.000,= voor Gebiedsgerichte aanpak. 
Particulieren: in 2016 is er één subsidie verleend van €16.080,= 
Bedrijvenregeling: de regeling is door I&M wettelijk vastgelegd en gefinancierd. Wij voeren de toets en 
voorfinanciering uit. 
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Alle aanvragen zijn binnen de termijnen afgehandeld 
 
Prognose 
De Prognose is dat we voor de subsidieregeling binnen de begrote bedragen van het programma vooralsnog minder 
uitgeven dan begroot Aangezien de subsidies voor gemeenten en particulieren zijn bestemd voor spoedlocaties is het 
gezien het feit dat het aantal spoedlocaties rap afneemt te verklaren waarom er minder beroep op wordt gedaan door 
gemeenten en particulieren. Tweede helft 2017 zullen wij de regelingen evalueren en kijken naar het vergroten van de 
toepasselijkheid van de subsidieregelingen binnen de programmadoelstellingen van het bodemconvenant. Ook zijn er 
middelen nodig om eventuele niet voorziene spoedlocaties, die nog in onderzoek zijn, aan te pakken. 
 

3.7 Informatiebeheer 
 
Doelstelling PUB 
In het Convenant is opgenomen dat wordt toegewerkt naar een landelijke voorziening voor informatie over 
bodemkwaliteit.  Deze zal echter niet voor invoering van de Omgevingswet gereed zijn. Tot die tijd kunnen we niet 
stilzitten. Op dit moment is bodeminformatie in onze provincie niet centraal geregeld. De ernstige gevallen zijn 
opgenomen in de bodeminformatiesystemen van de RUD (namens Provincie). De niet-ernstige daarnaast bij 
gemeenten en OdrU. 
 
In samenwerking met de RUD Utrecht en de gemeenten (rechtstreeks of via de OdrU) gaan we de komende jaren de 
centrale ontsluiting verkennen en inrichten met een geautomatiseerde ontsluiting van gegevens (makelaarsmodule) 
voor gebruikersgemak voor degene die bodeminformatie nodig heeft en voor efficiëntie bij de overheden. Dit laatste, 
omdat minder vragen over bodeminformatie via telefoon of e-mail beantwoord hoeven te worden. 
Verder zorgen we dat we ons voorbereiden op de nieuwe landelijke voorziening voor bodeminformatie, zodat we 
direct kunnen aanhaken wanneer deze landelijke voorziening wordt uitgerold. 
 
Gerealiseerd 
Als onderdeel van de warme overdracht richting de Omgevingswet dient Provincie Utrecht de provinciale bodemdata 
over te dragen aan gemeenten. De datakwaliteit in het provinciale BIS (ruim 45.000 unieke locaties) is door 
verschillende invulvoorschriften en doelstellingen voor registratie na twee decennia van invoeren niet voor alle 
verontreinigingslocaties op het niveau dat nodig is voor de Omgevingswet. De geverifieerde en gevalideerde 
informatie dient op uniforme wijze te worden overgedragen, zodanig dat deze geschikt is om als input te dienen voor 
lokale omgevingsvisies en -plannen, en tevens beschikbaar te zijn voor lokale initiatiefnemers.  
 
In de afgelopen maanden is door RUD Utrecht (beheerder van de provinciale bodemdata) een integriteits- en 
kwaliteitstoets ontwikkeld t.b.v. het analyseren van de in het provinciale BIS (beheerd door de RUD) aanwezige 
bodemdata. Deze toets hebben we de ‘health check bodemdata’ genoemd. Binnen de pilot Woerden is deze toets 
specifiek toegepast op de binnen de gemeente Woerden bekende grondwaterverontreinigingen. Momenteel wordt 
een plan van aanpak opgesteld om aan de hand van de ervaringen Woerden het BIS te verbeteren. 
 
Prognose 
De pilot Woerden moet uitwijzen in hoeverre er nog aanpassingen aan het BIS moeten worden gedaan. Vervolgens 
kunnen we bekijken of de geraamde bedragen volstaan. 
 

3.8 Nazorg 
 
Doelstelling PUB 
Na het afronden van de actieve fase van een sanering en het indienen van een evaluatierapport, kan het bevoegde 
gezag in de beschikking van het evaluatierapport verplichtingen opnemen voor de nazorg van de na sanering 
achtergebleven restverontreiniging. Met name bij een omvangrijke grondwaterverontreiniging kan dit leiden tot een 
jarenlange nazorgverplichting die bestaat uit het regelmatig monitoren van de grondwaterkwaliteit.  
 
In de afgelopen periode zijn reeds enkele nazorgprojecten afgerond. Wij hebben momenteel nog slechts één 
nazorgproject in uitvoering, namelijk Dagra Bunschoten. De verwachting is dat dit project in de komende jaren zal 
worden afgerond. 
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Landelijk is er sprake van het oprichten van een nazorgorganisatie, Stichting Bodembeheer Nederland. Deze 
organisatie kan de nazorgverplichtingen van overheden en bedrijven overnemen. Voor ons zou dit slechts beperkt 
gelden aangezien we nog maar één nazorgproject in uitvoering hebben. De werkzaamheden die we voor sommige 
saneringsprojecten uitvoeren, bestaan ook uit monitoring van het grondwater en zijn daarmee eigenlijk gelijk aan het 
uitvoeren van nazorgverplichtingen. Daarnaast zou de Stichting Bodembeheer mogelijk een rol kunnen spelen bij het 
beheer van voormalige stortplaatsen. Daarom willen we onderzoeken in hoeverre die werkzaamheden aan de 
Stichting Bodembeheer overdraagbaar zijn.  
 
Gerealiseerd 
Het project Dagra loopt. Wij saneren als Provincie nog een aantal locaties waarbij nog lang moet worden gemonitord. 
Deze locaties zullen wij op termijn ook of afbouwen of overdragen aan de landelijke nazorgorganisatie. Dit zal echter 
pas in 2019-2020 plaatsvinden. 
 
Verder zijn wij in het kader van de overdracht van taken onder de Omgevingswet voor gemeenten aan het 
inventariseren welke (rest)verontreinigingen er per gemeente nog aanwezig zijn waar passieve of actieve maatregelen 
zijn voorgeschreven: bijv. niet in verontreinigde grond graven of leeflaag in stand houden. Gemeenten moeten onder 
de Omgevingswet bij het beoordelen van ruimtelijke ontwikkelingen rekening houden met deze achtergebleven 
verontreinigingen en zo nodig zorgen dat initiatiefnemers aanvullende saneringen in de grond uitvoeren. 
 
Prognose 
Project wordt binnen tijd en budget afgerond. 
 

3.9     Nieuwe bedreigingen 
 
Doelstelling PUB 
De nieuwe bedreigingen voor het bodem- en watersysteem (onder meer ten gevolge van dumpingen van drugsafval 
en/of inbreng van niet-genormeerde stoffen) worden in beeld gebracht. De kennisachterstanden ten aanzien van deze 
nieuwe bedreigingen en hun effecten op het bodem- en watersysteem worden weggewerkt. 
 
Gerealiseerd 
Eind 2015 zijn tussen provincie en waterschappen drie onderwerpen gekozen voor de Samenwerkingsagenda 2016-
2017. Eén daarvan is “Nieuwe Stoffen”. Binnen deze categorie milieuvreemde stoffen heeft de projectgroep, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de provincie, de “Utrechtse” waterschappen en Rijkswaterstaat, in eerste 
instantie de aandacht gericht op restanten geneesmiddelen in grond- en oppervlaktewater. Hiervoor is een 
gebiedsscan uitgevoerd om een indruk te krijgen van deze stoffen in o.a. het effluent van waterzuiveringen en het 
oppervlaktewater in de provincie Utrecht. 

Om meer inzicht te krijgen in de regionale gevolgen van nieuwe stoffen en om daarna te bepalen of en waar je 
maatregelen moet nemen, is in 2017 een aanzet gegeven voor een verdere verdieping van deze verkenning. Hiertoe is 
een gedetailleerd meetprogramma voor monstername en analyse in met name de nabijheid van waterzuiveringen 
(‘hotspots’) opgezet, dat in de tweede helft van 2017 wordt uitgevoerd. Resultaten hiervan worden in 
oktober/november verwacht. 

Prognose 
Verwachting is dat binnen Convenants periode de doelstellingen worden behaald. Alle partijen dragen bij aan de 
kosten voor dit project. 

3.10  Ondergrond 
 
Doelstelling PUB 
 
Het landelijke convenant schrijft voor dat wij samen met onze Partners werken aan een duurzaam bodembeheer na 
2020. Doelstellingen hierbij zijn: 
 bij het opstellen of actualiseren van ruimtelijke plannen wordt de ondergrond zoveel mogelijk betrokken en 

worden de boven- en ondergrond als één geheel beschouwd. Daar waar dit meerwaarde heeft en mogelijk is, 
worden gezamenlijk met andere belanghebbenden, zoals waterschappen, drinkwaterwinbedrijven, 
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energiebedrijven, netwerkbeheerders en de voedingsmiddelenindustrie, operationele gebieds- en beheerplannen 
opgesteld; 

 er wordt actief samen gewerkt aan de verdere inrichting van een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de 
bodem en ondergrond, met oog op de in voorbereiding zijnde Omgevingswet. Het beheer van in de bodem 
aanwezige verontreiniging, achtergebleven na sanering of nog niet aangepakt, wordt hierin meegenomen; 

 verdere kennis en competenties met betrekking tot een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem 
en ondergrond voor de periode na 2020 wordt ontwikkeld.  

 
Bovengenoemde afspraken worden nog verder uitgewerkt binnen het programma bodem en ondergrond, waar het 
Rijk, IPO, VNG en UvW samen aan werken. Uit het programma bodem en ondergrond zullen op onderdelen nieuwe 
bestuurlijke afspraken komen, die aanvullend zullen zijn op het  Bodemconvenant. Afstemming en samenwerking 
tussen de partners is hierin heel belangrijk.  
 
Gerealiseerd 
 Provincie Utrecht neemt deel aan het landelijk overleg van bodemmanagers in de BOdem Ontwikkel Groep 

(BOOG). Hier zijn de ondergrond als algemeen onderwerp en de daaraan gerelateerde specifiekere onderwerpen 
een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek. Via dit overleg vindt ook verdere afstemming tussen IPO en 
andere partners plaats en wordt het IPO DROW geïnformeerd. Het BOOG levert ook input voor de 
Aanvullingswetten Bodem onder de Omgevingswet. 

 Wij leveren input vanuit de onderwerpen in het PUB voor de Structuurvisie Ondergrond, een beleidsverkenning 
bodem en water als input voor de Provinciale Omgevingsvisie en input voor het behalen van de Kader Richtlijn 
Water doelstellingen. 

 
Prognose 
Kan binnen begrote uren worden gerealiseerd. 
 

3.10 Waterbodems 
 
Doelstelling PUB 
De waterschappen saneren verontreinigde regionale waterbodemlocaties op grond van de Waterwet dienen te 
worden Indien een waterschap in de provincie Utrecht een waterbodem wil gaan saneren, geeft het waterschap dit 
aan ons door. Wij zullen dan een verzoek tot financiering bij het ministerie van I&M indienen. 
 
In de raming voor de periode 2016 t/m 2020 (zie bijlage 2) zijn kosten opgenomen voor de regierol voor het 
aanvragen van budget voor de sanering van waterbodems bij het ministerie van I&M. 
 
Gerealiseerd 
Er is een bedrag van € 3,2 mln bovenop het programma toegekend voor de aanpak van de Waterbodem het Slijk. 
Momenteel worden afspraken gemaakt met AGV over de fasering van uitbetaling. Verder gaat de afhandeling van de 
subsidie voor de Zijwateren Vecht spelen (definitieve vaststelling en uitbetaling). 
 
Nedereindse Plas: deze locatie krijgt in 2017 een vervolg .De gemeente Utrecht voert deze sanering uit met een 
financiële bijdrage van de Provincie. De Westplas is gesaneerd en plannen voor de Oostplas worden nu besproken. 
 

4 Financiën 
 
Verwachting is dat programma binnen het verleende budget wordt gerealiseerd.  
Een tweetal projecten is door gunstige aanbesteding voor minder dan begroot uitgevoerd. Prognose is dat we voor 
subsidieregelingen binnen de begrote bedragen van het Programma vooralsnog minder uitgeven dan begroot. Het 
gaat hierbij om subsidies voor gemeenten en particulieren voor aanpak van spoedlocaties. Gezien het feit dat het 
aantal spoedlocaties rap afneemt is te verklaren waarom er minder beroep op wordt gedaan. Tweede helft 2017 
zullen wij de regelingen evalueren en kijken naar het vergroten van de toepasselijkheid van de subsidieregelingen 
binnen de programmadoelstellingen van het Bodemconvenant. Verder zijn er nog middelen gereserveerd om 
saneringen van spoedlocaties die nu nog in onderzoek zijn en waarbij derden niet of gedeeltelijk zijn aan te spreken,  
te financieren. Het aantreffen van een nieuwe spoedlocatie kan hoge kosten met zich meebrengen.  

 




