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Programma 

• Welkom  

• Project 

• Toelichting deelprojecten Tidal Flow  

• Vragen en contactgegevens 
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Welkom 

 

• Doel avond 

 Het informeren van raad, betrokkenen en geïnteresseerden over de stand van 

zaken in het project Tidal Flow / N233 Rijnbrug.  
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Project N233 Tidal Flow 

• Doel project Tidal Flow: Verbeteren bereikbaarheid tussen de regio’s 

Rivierenland – Foodvalley voor regionaal verkeer. 

 

• Achterbergsestraatweg 
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Toelichting project 

De volgende deelprojecten vormen samen het project  

“Tidal Flow”:   

• 1: Aanpassing rotonde Geertesteeg 

• 2: Aanpassing kruispunt N233 Achterbergsestraatweg 

• 3+4: Aanpassing N233 Rijnbrug  

en de kruising N233 en N225 

 

Dit project heeft tevens geleid tot: 

• 5: Herinrichting van het NS Stationsgebied  

= project van NS / gemeente 
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Deelproject 1 en 2:  
Aanpassing rotonde Geertesteeg 

Achterbergsestraatweg 
• Aanleg turborotonde Geertesteeg 

• Status afgerond 
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Deelproject 3&4:  
Kruising N233 en N225  

Aanpassing N233 Rijnbrug 

Verbreding Rijnbrug Aanleg tidal Flow of wisselstrook op Rijnbrug 

Aanpassing VRI op kruising N225/N233 Aanpassing VRI op kruising N225/N233 
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• Kostenraming versus budget 

• Bevoegd gezag: gemeente Buren.  

• De restlevensduur van de huidige brug is 0 jaar.  

• Berekeningen en uitgangspunten van 2013.  

• 2015 / 2016 verdere uitwerking.  

• 2016 Marktconsultatie 

• Conclusie: verbreding van de bestaande brug 
brengt grotere technische, financiële en planning 
technische risico’s met zich mee dan in eerste 
instantie verwacht.  

 

 
19/1/17 2. Wisselstrook Rijnbrug 

 

8 

PLANUITWERKING WISSELSTROOK 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-10754.html&ei=uKBQVbCPNcz0Ur-wgJAN&bvm=bv.92885102,d.d24&psig=AFQjCNHp5-yGM0LuSgHD6fkBG1bXtRofRg&ust=1431433768355900


varianten en nieuwbouw 
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 aanvullende voorontwerprapportage,  

 varianten,  

 nieuwbouw,  

 kosten en LCC,  

 Trade off matrix 
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MOVARES DOCUMENTEN 
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• Verbouw bestaande bovenbouw is 

zeer risicovol, scoort minder goed 

op hinder en op marktwerking. 

• Verbouw en Levensduurverlengende 

maatregel is risicovol, scoort slecht 

op hinder en slecht op 

marktwerking. 

• Nieuwbouw scoort goed op alle 

punten, behalve op directe 

investeringskosten, maar is op lange 

termijn (LCC kosten) de beste optie. 
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TRADE-OFF MATRIX 
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MOGELIJKHEDEN NIEUWE BOVENBOUW 

19/1/17 12 

RISICO’S ONDERBOUW 
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Financiën en planning 

• Totale kostenraming op basis van verbouw: is hoger als gevolg van 

nadere onderzoeken 

• Totale kostenraming op basis van nieuwe bovenbouw TF: natuurlijk 

hoger maar risico’s zijn minder en LCC is lager 

• Bij nieuwbouw wordt er van Rijkswaterstaat / Ministerie een financiële 

bijdrage verwacht. 

 

Vervolg 

• 2 Verkeerskundige studies: 

Studie naar de verkeersaantrekkende werking van sec een 2x2 brug; 

Quick scan onderzoek naar de lange termijn. 

• Besluitvorming 
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Deelproject 5 
Herinrichting van het NS Stationsgebied 

• Verdubbeling aantal parkeerplaatsen 

• Fietslockers naar Noordzijde viaduct 

• Aandacht voor sociale veiligheid en toegankelijkheid 

 

 

Concept ontwerp herinrichting P+R Rhenen 
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Deelproject 5 
Herinrichting van het NS Stationsgebied 

• Planning (verwachting):   

– Jan/feb 2017 Afronding afspraken financiering NS/Provincie 

Utrecht  

– Feb 2017  Start aanbesteding 

– Medio 2017  Uitvoering 

• Budget gedekt door subsidie Provincie verstrekt aan NS 

(opdrachtgever) 
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Vragen? 
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Deelproject 2:  
Aanpassing kruispunt N233 

Achterbergsestraatweg 

 • Oorspronkelijke Ontwerp 
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Deelproject 2:  
Aanpassing kruispunt N233 

Achterbergsestraatweg 

 • Projectgroep WWVO 

• SWOV-onderzoek 

• Advies en aanbevelingen 

• GS-besluit 

• Gemeentelijk onderzoek aansluitingswegen RA Infra  

• Planning 
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. 

• Totaal Plan 
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