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Dashboard voortgang 
Aan: Landelijk Team 

Van: Martin Tilders en Esther de Lange 

Datum:  9 november 2016 

Betreft: Dashboard voortgang najaarsrapportage 

Algemeen 

Deze tussenrapportage is onderdeel van de halfjaarlijkse cyclus aan voortgangsrapportages zoals afgesproken in de Regionale Stuurgroep. De 

rapportage geeft de voortgang weer tot september 2016. 

 

Vanwege de verhoudingsgewijs omvangrijke toelichtingen op de effecten is ervoor gekozen om deze separaat te rapporteren in een format 

vergelijkbaar aan dit dashboard. Voor een compleet beeld van een project moeten beide rapportages (Dashboard Voortgang en Dashboard 

effecten dashboard) naast elkaar worden gelegd.  

Dashboard voortgang 

Bijgevoegd dashboard geeft een overzicht van alle projecten met per project een uitsplitsing van de beheersaspecten (scope, effect, geld, 

planning, organisatie en risico’s). De top 10 van grootste projecten in termen van budget of effect is vet weergegeven. 

 

T Toelichting 

 Risico of aandachtspunt is opgelost 

 Risico dat onder de aandacht is van de projectmanager 

 Risico dat onder de aandacht is van de programmamanager 

 Risico dat onder de aandacht is / wordt gebracht van de stuurgroep 

Vet gedrukt Groot project in termen van budget of effect 
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Management samenvatting  

 

Planning 

Veel infraplanningen bevatten weinig rek meer en kennen - al dan niet verhoogde - risico profielen ten aanzien van tijdige realisatie.  

Ten aanzien van de gedragsbeïnvloedingsprojecten geldt dat het planningsinstrument beperkt bruikbaar is om te sturen op het tijdig behalen 

van de beoogde effecten.  

 

Prognose en kasrites 

Jaarlijks wordt in de najaarsrapportage de financiële stand van zaken in beeld gebracht. Hiertoe is van alle projecten de prognose kasritme en 

actuele uitgavestand opgevraagd. Hieruit komt het volgende beeld naar voren: 

- Afgegeven werkbudgetten (projectbudgetten verminderd met de afdrachten aan de centrale organisatie) zijn toereikend. De afgegeven 

prognoses komen hiermee redelijk overeen of zitten er iets onder. Bij project MNL.BBV.205 Stimulering OV gebruik USP en Rijnsweerd 

wordt vanwege tegenvallende inzet en participatie van verschillende partijen vanuit Utrecht Sciencepark minder geld uitgegeven.  

- De afgegeven kasritmes en uitgavestanden laten zien dat het programma financieel wat langzamer op gang is gekomen dan verwacht 

en dat het accent is verschoven naar 2017. Dit ligt in lijn met de ontwikkelingen van veel projectplanningen. Indien er een kasritme 

wordt vermeld na 2017 heeft dit betrekking op een financiële nasleep. 

 

Risicoprojecten 

1. Bij het project MNL.BBV.202 Fietsverbinding USP-Zeist is de ontwikkeling van het risicoprofiel o.a. vanwege de complexiteit van het 

omgevingsproces, en de risico’s op een Raad van State procedure en/of onteigeningstraject zodanig dat tijdige realisatie niet 

waarschijnlijk is. Op korte termijn wordt een nieuwe risico- en planningssessie gehouden. Op basis van de uitkomsten zal worden 

beoordeeld of en wanneer een scopewijziging moet worden ingediend.  
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2. Bij het project MLN.BBV.507 Logistiek ontkoppelpunt bestaat een grote kans dat de overeenkomst met een van de weinige geschikte 

partijen mede vanwege het ontbreken van een business case niet rond komt. In het najaar zal hier een go – no go besluit over genomen 

worden op projectniveau. 

 

3. Bij het project MNL.BBV.518 Ontwikkeling Reisadvies daalt het aantal gebruikers van de reisadviesdienst. Daarom loopt voor dit project 

ook een heroriëntatie waarin o.a. opnieuw bij marktpartijen wordt afgetast of zij deze (uiterst effectieve) adviesdienst (deels) over willen 

nemen. Als dit richting een scopewijziging gaat zal dit aan de Stuurgroep worden voorgelegd. 

 

4. Het project MNL.BBV.514 Publiekstrekkers en evenementen komt mede vanwege gebrek aan belangstelling voor de topdagenkalender 

(deze blijkt verkeerskundig te weinig voorspellende waarde te hebben) niet van de grond. Op korte termijn wordt een heroriëntatie 

gestart, die aan de Stuurgroep zal worden voorgelegd indien het richting een scopewijziging gaat. 

 

  

mailto:info@goedopweg.nl


 

 

 

 

Goedopweg  

www.goedopweg.nl 

info@goedopweg.nl 

 

 4 

Top risico’s op programmaniveau 

 

1) Het ontbreken van een projectmanager ITS zorgt voor problemen in de voortgang en aansturing van de 3 ITS projecten. Door RWS wordt 

hard gezocht naar vervanging, en tijdelijk wordt de rol ingevuld door de contractmanager ITS en de programmamanager.  

 

2) Spitsmijden projecten krijgen negatieve pers over fraudegevoeligheid, het gebruik van camera’s en/of het uitkeren van financiële 

beloningen. Dit risico wordt zoveel mogelijk beheerst door het naleven van de Tweede Kamermoties, de inzet van beschikbare kennis van 

IMMA, het Ministerie en Considerati (een bureau dat hierin gespecialiseerd is), en door heel zorgvuldige externe communicatie. Ook worden 

alle projecten en issues hieromtrent altijd expliciet in de Stuurgroep besproken. 

 

3) Infra projecten worden niet voor 2018 gerealiseerd of van gedragsbeïnvloedingsprojecten wordt niet tijdig het beoogde effect behaald.  

De planningen zijn optimistisch opgesteld of opgesteld door mensen met minder affiniteit met de realisatie. Daarnaast zijn planningen 

uitgelopen t.g.v. onvoldoende capaciteit en continuïteit in de projectteams na vaststelling van het pakket in maart 2015.  

Projecten zijn daardoor mogelijk pas in 2018 klaar, waardoor effecten niet meegenomen kunnen worden in huidige programma. Gevolg is 

ook dat het programma uitloopt en de inzet van het programmateam en de Stuurgroep langer nodig is. Dit risico wordt zo goed mogelijk 

beheerst door de professionalisering van het planning- & risicomanagement en door een scherpere monitoring van de voortgang en 

effecten vastgelegd in meetplannen per project. 

 

4) Het beoogde effect van het pakket wordt niet gehaald. De effectiviteit van de projecten blijkt toch te rooskleurig ingeschat of er is te weinig 

rekening gehouden met overlap in doelgroepen. Dit risico wordt zo goed mogelijk beheerst door (1) de robuustheid en diversiteit van het 

pakket, (2) de overplanning van het aantal ingeschatte spitsmijdingen in de huidige projecten van 40% ten opzichte van de 9.750 beoogde 

spitsmijdingen volgens de probleemanalyse, en (3) bijsturing op basis van eerste prognoses en resultaten. 

 

5) Het effect is niet goed terug te zien op de weg, omdat de economische groei zorgt voor meer verkeer dat de afname door spitsmijdingen te 

niet doet. Dit risico wordt zoveel mogelijk beheerst doordat monitoring en evaluatie laat zien dat de bereikbaarheid wel degelijk verbeterd 

is ten opzichte van de situatie zonder het Beter Benutten programma. 
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Toelichting 

MNL-BBV-

101 

Fietsparkeren 

Utrecht centrum 
T   T   

- Planning: Blijft krap, maar is tijdig realiseerbaar 

- Scope: ten aanzien van het FRIS van Smakkelaarsveld en Vaartsche Rijn bestaat nog onduidelijkheid. 

Verwacht wordt dat hierover eind van dit jaar duidelijkheid komt.  

MNL-BBV-

104 

Stadsdistributie 

stop & drop  
  T T 

- Planning: Oorspronkelijke locatie Neude is wegens een gerechtelijke uitspraak afgevallen. Momenteel 

ligt de focus op verschillende locaties op en om het Neude waarvoor een aanleg procedure loopt. 

Zoekproces naar locaties elders in de stad loopt ook door, deze zijn deels al gevonden. Planning blijft 

haalbaar. Planning van het retail deel hangt af van een proces met het lokale bedrijfsleven om te 

komen tot gedragen oplossingen. Eind 2016 wordt besluitvorming verwacht over het vervolgtraject 

(stuurgroep Zero Emission Stadslogistiek). Planning blijft haalbaar. 

- Organisatie: voor het retail spoor is een vervangende projectleider gevonden. 

MNL-BBV-

201 

Verbetering 

doorfietsroutes 

richting USP 

Rijnsweerd 

  
T T 

- Planning: tracé deel Oost kent een verhoogd risicoprofiel met weinig ruimte voor tegenvallers. Een 

belangrijke beheersmaatregel vormt een zorgvuldig omgevingsproces. Recent heeft een - mede door 

de wethouder bijgewoonde – succesvol verlopen bewonersavond plaatsgehad.   

- Organisatie: uitvoeringscapaciteit bij tracé deel Oost blijft een continu onder de aandacht; recent is 

een nieuwe PL-techniek gestart; het bestek is uitbesteed; de frequentie van de projectgroepen is 

verhoogd. 

MNL-BBV-

202 

Fietsverbinding 

USP-Zeist 
    T 

 

 

- Planning: het risicoprofiel van de planning is onveranderd hoog. Er is een nieuwe PL, maar gedurende 

de wervingsperiode is wel enige vertraging ontstaan. De nieuwe PL is een haalbaarheidsanalyse aan 

het doen waarin ook scenario’s met andere tracés worden meegenomen. De resultaten hiervan 

worden eind 2016 verwacht, en als dit tot een scopewijziging leidt zal deze worden voorgelegd aan 

de Stuurgroep. 
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Toelichting 

MNL-BBV-

203 

Versterken OV 

alternatieven naar 

USP en Utrecht 

Centrum 

T   T   

- Scope: Voor de infrastructurele onderdelen van dit plan is na verdere verkenning door wegbeheerders 

(gemeente Utrecht en De Bilt) meer helder geworden. De bushalte op de Waterlinieweg ter hoogte van 

het Herculesplein blijkt fors duurder dan vooraf ingeschat. De inschatting is inmiddels dat dit ook 

niet binnen de BBV-periode (tot 2018) uit te voeren is. Ook voor één van de drie maatregelen aan de 

Soestdijkseweg is door de gemeente De Bilt ingeschat dat deze niet haalbaar is voor realisatie 

vanwege veel weerstand bij bewoners. Dit hangt samen met recente ingrepen in het gebied en de 

noodzakelijke kap van een groot aantal bomen. Bekeken wordt of een scopewijziging noodzakelijk is.  

- Planning: Versterken van buslijnen naar USP en introductie nieuwe lijn 29 liggen op schema evenals 

de marketingactiviteiten. Eerste infrastructurele maatregelen aan Waterlinieweg zijn uitgevoerd en in 

gebruik (Doorsteek HOV-baan naar Waterlinieweg ter hoogte van de Offerhausweg).  

Voor verschillende infrastructurele onderdelen van dit plan die uitgevoerd worden door de gemeente 

De Bilt geldt dat er zeer weinig ruimte is voor tegenvallers in de planning. Indien nodig wordt een 

nieuwe risico en planningssessie georganiseerd. 

MNL-BBV-

204 

Aanleg 

pechhavens A28 
        - Planning: Oplevering wordt verwacht in Q2 2017. 

MNL-BBV-

205 

OV stimulering 

USP Rijnsweerd 
T       

- Eind oktober 2016 is een scopewijziging vastgesteld door de Stuurgroep die de uitvoeringstermijn 

van dit project verlengt met 1 jaar tot eind 2017. Hierdoor krijgen werkgevers in USP Rijnsweerd 

beter de gelegenheid voor het regelen van passende OV abonnementen voor hun werknemers. 
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Toelichting 

MNL-BBV-

301 

Verbetering fiets 

infrastructuur 

Amersfoort 

  
 

T   

- Planning: Deelproject Calveen kent afhankelijk van de te maken tracé keuze een verhoogd 

risicoprofiel vanwege mogelijke weerstand van een aantal omwonenden. Dit wordt beheerst door zo 

kort mogelijke verwerkingstijden voor vergunningen e.d. door de gemeente zelf, door snelle realisatie 

van het overgrote onomstreden deel van het tracé, en indien nodig door een tijdelijk alternatief voor 

het stuk tracé dat nog in procedure zit. Overige deelprojecten lijken tijdig realiseerbaar.  

MNL-BBV-

302 

Mobibus P+R 

Bunschoten 
T    T   

- Planning: promotieactie is uitgevoerd. Beheer van het groen heeft aandacht.  

- Scope: de uitbater van geeft aan dat het erg lastig is om voldoende omzet te genereren. Mogelijk gaat 

hij daardoor stoppen met zijn Café Mobiel op deze P+R. Vanuit Goedopweg is geen aanvullende 

steun mogelijk zonder dat dit staatssteun wordt. 

MNL-BBV-

401 

Vindbaarheid en 

zichtbaarheid 

Fietsroutes 

Nieuwegein ‘t 

Klooster 

    T T 

- Planning: Risicoprofiel van de AC Verhoefweg is toegenomen a.g.v. ligging kabels en leidingen 

(waaronder stadswarmte). De planning bevat voldoende buffer project kan tijdig worden gerealiseerd. 

Verwachte oplevering beide projecten in Q3 2017. 

- Organisatie: Voor het deelproject AC Verhoefweg is een nieuwe projectleider gestart. 

MNL-BBV-

501 
Slimme kruisingen 

 
  T T  

- Planning: landelijke aanbesteding is in oktober afgerond. De regionale realisatiepakketten worden op 

basis van deze aanbesteding verder uitgewerkt. 

- Organisatie: Per 1 september gaar de projectmanager ITS voor RWS landelijk ITS werken. Door RWS 

wordt met spoed gezocht naar een vervanger. Ondertussen worden de werkzaamheden deels 

waargenomen door de contractmanager en de programmamanager.   

MNL-BBV-

502 

A2 Soepel en 

veilig rijden 
     T  T        zie 501 
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Toelichting 

MNL-BBV-

504 
U15 plan  T    T   

- Scope: de werkgeversaanpak is verbreed van aanbodgestuurde bedrijfsbenadering naar vraag 

gestuurde gebiedsbenadering met de inzet van projectmanagers duurzame mobiliteit in 

USP/Rijnsweerd, Lage Weide, De Wetering, Amersfoort Noord, Utrecht Centrum, en Kanaleneiland. 

MNL-BBV-

505 

Stimulering 

diensten 

ontwikkeling 

T    
 

  

- Eind oktober 2016 is een scopewijziging vastgesteld door de Stuurgroep die de uitvoeringstermijn 

van dit project verlengt met 1 jaar tot eind 2017. Hierdoor krijgen bedrijven langer de kans om 

ideeën te ontwikkelen.  

MNL-BBV-

506 

Laad- en 

losplaatsgebruik 
    T   

- Uitvoerende regio is Groningen-Assen.  

- Planning: geen bijzonderheden 

MNL-BBV-

507 

Logistiek 

ontkoppelpunt 
T    T 

 

- Scope: Het project kent een verhoogd risicoprofiel als het gaat om het vinden van een geschikte 

exploitant. Het aantal geschikte partijen is beperkt. Er bestaat een grote kans dat de lopende 

onderhandelingen niet tijdig tot een werkbaar LOP leiden.  

- Planning: najaar 2016 volgt een go / no go moment op projectniveau o.b.v. onderhandelingen met 

exploitant.  

MNL-BBV-

508 

Truckspotting & 

logistiek makelaar  
  T   

- Planning: door vervanging van de logistiek makelaar is enige vertraging opgelopen, die kan worden 

ingelopen. De eerste logistieke verbeterprojecten zijn aangemeld. 

MNL-BBV-

510 

Spitsmijden A 12 

Utrecht 
    T 

 

- Planning: opdracht is gegund aan ARS TT&T. De werving is gestart en vanaf 31 oktober t/m 3 februari 

kunnen mensen deelnemen en credits sparen. Deze kunnen aan het eind van de deelnameperiode via 

de webshop worden omgezet naar cadeaubonnen of streekproducten.  

MNL-BBV-

511 
Fietsimpuls     T 

 

- Planning: project ligt op schema; wervingscampagnes en deelnameperiode zijn gestart, app en 

beloningssysteem zijn ingericht. 
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Toelichting 

MNL-BBV-

512 
E-bike     T 

 

- Planning: Wervingscampagnes zijn gestart, verschillende bedrijven zijn benaderd voor deelname, app 

en beloningssysteem zijn ingericht. Bij E-bike moeten eerst werkgevers geworven worden, waarvan in 

praktijk blijkt dat dit veel tijd kost. Hier wordt extra energie gezet door U15 en opdrachtnemer.  

MNL-BBV-

514 

Publiekstrekkers & 

evenementen 
 T   

  

- Scope: Op basis van eerste onderzoeken blijkt een heroriëntatie over de meerwaarde van het project 

noodzakelijk. Deze wordt dit najaar afgerond. 

MNL-BBV-

515 
Scholenaanpak 

 
  T   

- Planning: project ligt op schema. 

 

MNL-BBV-

516 
Pak het moment T   T 

 

- Planning: project ligt op schema. 

- Scope uitbreiding verankering zit in de opstartfase. 

MNL-BBV-

518 

Doorontwikkeling 

Reisadvies 
T    T 

 

- Scope: Op basis van de opgedane inzichten rondom huidige behoefte loopt een heroriëntatie van de 

scope. Hierin wordt o.a. nogmaals afgetast of marktpartijen geïnteresseerd zijn in het overnemen van 

de adviesdienst. Als de heroriëntatie leidt tot een scopewijziging zal deze worden voorgelegd aan de 

Stuurgroep. 

- Planning: MOVV traject over de toekomst van de Reiswijzer loopt 

MNL-BBV-

519 

Verbeteren 

kwaliteit OV 

knooppunten 
 

  
 

T 
- Organisatie: Voor aanbesteding en uitvoering van de gedragscampagne wordt een projectleider 

aangetrokken. 
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Toelichting 

MNL-BBV-

520 

Upgraden en 

bevorderen 

gebruik 

carpoolplaatsen 

T   T 
 

- Scope: NG Zuid (30 parkeerplaatsen) toegevoegd; Driebergen waarschijnlijk niet realiseerbaar.  

- Planning: Prioriteit ligt bij realiseren nieuwe en uitbreiding bestaande carpoollocaties om risico van 

planologische procedures te beheersen. 

MNL-BBV-

521 

Gebiedsgericht 

Spitsmijden 
    T   - Planning: project ligt op schema. Aanbesteding loopt en gunning wordt in november verwacht.  

MNL-BBV-

522 

De Gebruiker 

Centraal 
     T  T 

- Planning: project ligt op schema. De eerste ronde van externe uitvragen wordt dit najaar afgerond.  

- Organisatie: capaciteit binnen het team is voldoende. 

MNL-BBV-

523 

Future Mobility in  

Smart Cities 
    T T  

- Planning en organisatie: Op basis van SG maart 2016 wordt thans de onderzoeksfase doorlopen. 

Deze verloopt moeizamer dan voorzien, vooral omdat dit ontwerp erg nieuw is en organisatorisch 

nog niet goed kan landen bij de moederorganisaties. Ook is er bij de moederorganisaties 

capaciteitstekort om voldoende aandacht aan dit project te kunnen besteden. Een go / no go voorstel 

wordt voorzien in de SG januari of maart 2017 . 

MNL-BBV-

524 
ITS Incidenten         - Project wordt landelijk opgepakt. 

MNL-BBV-

525 
ITS Stakeholders          - Project wordt landelijke opgepakt. Uitvoering door Verkeersonderneming Rotterdam. 

MNL-BBV-

526 
F-ITS         - Project wordt landelijke opgepakt. Uitvoering door Stadsregio Arnhem Nijmegen. 

Centrale 

organisatie 
    T - Organisatie: financieel beheer is met behulp van een ontwikkelde tool op voldoende niveau gebracht. 
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Aan: 

Dashboard resultaten 
Stuurgroep Goedopweg 

Van: Juliet van Drumpt, Casper Stelling en Esther de Lange 

Datum:  9 november 2016 

Betreft: Dashboard resultaten najaar 2016 

Algemeen 

Dit is het eerste resultaten dashboard van het Beter Benutten Vervolg programma Goedopweg. Dit dashboard geeft de 

resultaten weer tot september 2016.  

Dashboard resultaten 

Bijgevoegd dashboard geeft een overzicht van alle projecten met per project een uitsplitsing van ex ante inschatting en 

huidige prognose. Indien van toepassing wordt toegelicht waar een verschil door komt, welke projecten aandacht behoeven 

en op welk niveau en welke extra stappen worden ondernomen om spitsmijdingen (alsnog) te behalen. De top 10 van grootste 

projecten in termen van budget of effect is vet weergegeven. 

 

 Risico of aandachtspunt is opgelost 

 Risico dat onder de aandacht is van de projectmanager 

 Risico dat onder de aandacht is van de programmamanager 

 Risico dat onder de aandacht is / wordt gebracht van de stuurgroep 

Vet gedrukt Groot project in termen van budget of effect 
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Management samenvatting 
 

Inschatting resultaten o.b.v. output indicatoren 

Veel projecten op het gebied van vraagbeïnvloeding zijn net begonnen in de operationele fase en leveren naar verwachting 

spitsmijdingen op. Van de meeste projecten zijn echter nog geen evaluaties uitgevoerd. Het aantal gemeten spitsmijdingen is 

daarom nog nul. Om toch in dit stadium al inzicht te krijgen in het succes van deze projecten kijken we naar de actuele 

prognoses, gebaseerd op het actuele aantal deelnemers en andere output. Door deze indicatoren te vergelijken met de vooraf 

gemaakte stroomschema’s en de planning kunnen we zien of we op koers zitten om het einddoel te halen. 

Figuur 1. Voorbeeld stroomschema van 1000 deelnemers naar 40 spitsmijdingen 
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Bekendheid met programma 

De bekendheid van Goedopweg is een indicator van de zichtbaarheid van het programma. Bekendheid is de eerste stap naar 

succesvolle projecten. Goedopweg blijkt op dit moment bij bijna een kwart van de inwoners van de provincie Utrecht bekend. 

De bekendheid is het hoogst in de gemeente Utrecht. Aangezien de projecten gericht op de reiziger net operationeel zijn en 

daarmee de zichtbaarheid van Goedopweg gaan vergroten, moet dit resultaat worden gezien als een nulmeting (de 

bekendheid is ook nagenoeg gelijk aan die van eerder onderzoek in oktober 2015). Over een jaar doen we een vergelijkbare 

1-meting. Naar verwachting zal de bekendheid verder toenemen. 
 

Figuur 2. Naamsbekendheid Goedopweg 
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Prognose spitsmijdingen 

Figuur 3 laat voor het totale programma de ex ante ingeschatte ontwikkeling van spitsmijdingen zien. Daarbij is uitgegaan 

van de plannen van aanpak plus vastgestelde nieuwe KEAs, scopewijzigingen, en nieuwe planningen tot en met maart 2016. 

Figuur 3 laat zien dat we eind 2017 op het gestelde programmaresultaat denken te zitten, en in Q1 2018 er ruim boven. 

 

Figuur 3. Ontwikkeling cumulatief aantal spitsmijdingen. Ex ante inschatting dd maart 2016. 
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In figuur 4 volgt de actuele prognose van de ontwikkeling van spitsmijdingen. De prognoses zijn gebaseerd op aantallen 

deelnemers en andere output zoals aantallen deelnemende werkgevers in de verschillende projecten.  
 

Figuur 4. Ontwikkeling cumulatief aantal spitsmijdingen. Huidige prognose dd september 2016.  

 

Uit figuur 4 blijkt dat het aantal gerealiseerde spitsmijdingen langzamer op gang komt dan oorspronkelijk verwacht, maar dat 

de totale prognose op hoofdlijnen ongewijzigd is en het programmaresultaat nog steeds ruim gehaald gaat worden. De 
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eindprognose van het resultaat van het programma is vergelijkbaar met de ex ante inschatting van een half jaar geleden en 

overschrijdt met bijna 5.000 spitsmijdingen het in de probleemanalyse gestelde doel van 9.750 spitsmijdingen.  

 

Figuur 5 toont aan wat de actuele verwachting is van het programma in termen van de aard van de gerealiseerde 

spitsmijdingen. Uit de figuur blijkt dat ca. 50% van de spitsmijdingen een modal shift betreffen van auto naar een alternatieve 

vervoerwijze, en ca. 50% een gedragsverandering waarbij men wel met de auto blijft rijden, maar hierbij slimmere keuzes 

maakt.  

 

Figuur 5. Gedragsverandering verdeeld naar alternatieven  o.b.v. actuele prognose en resultaten uit het verleden  
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Dashboard 

Top risico’s projecten en programma 

 

1) De ITS projecten 501 Slimme Kruisingen, en 502 A2 Soepel en Veilig worden grotendeels gerealiseerd middels een 

innovatieve landelijke samenwerking met een groot aantal marktpartijen. Hierbij wordt door de gezamenlijke overheden 

zo goed mogelijk gestuurd op de te behalen resultaten. Echter, gezien het innovatieve karakter van de uitvraag, de 

techniek en samenwerking is het moeilijker te voorspellen of alle afgesproken resultaten 1-op-1 zullen worden behaald 

zoals van tevoren bedacht. Hierop wordt zo zorgvuldig mogelijk gestuurd vanuit het regionale en vanuit het landelijke 

team, o.a. door een gefaseerde uitrol van de iVRIs. Zodra er verschillen dreigen te ontstaan met de vastgestelde 

projectplannen wordt hierover teruggekoppeld naar de Stuurgroep. 

 

2) Binnen Goedopweg zullen 2 spitsmijdenprojecten gaan lopen die raken aan de discussies en moties rond privacy en 

fraudebeheersing in de Tweede Kamer, namelijk Spitsmijden A12 (gestart vanaf medio oktober) en Gebiedsgericht 

Spitsmijden (geplande gunning medio november). Als een of beide projecten om een of andere reden voortijdig moeten 

stoppen betekent dit dat het veel lastiger wordt om de beoogde doelstelling te halen. Om dit risico te beheersen wordt er 

zeer strak gestuurd op zorgvuldige externe communicatie. 

 

3) Het programma Goedopweg is opgebouwd vanuit 30 ‘individuele’ projecten die inhoudelijk helemaal op elkaar zijn 

afgestemd maar waarvan de effecten in eerste instantie per project zijn berekend. Hierdoor is in de effectberekening tot 

nu toe geen rekening gehouden met synergie en/of kannibalisme effecten tussen de projecten. In de uiteindelijke 

effectmetingen worden deze effecten wel meegenomen.  
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Cumulatief bereikt 

aantal spitsmijdingen 

per dag 

EX ANTE INSCHATTING HUIDIGE PROGNOSE 

dd 20-10-2016 

A
a
n
d
a
c
h
ts

p
u
n
t  Toelichting 

obv vastgestelde nieuwe KEAs,   

scopewijzigingen, en nieuwe   

planningen t/m mrt-2016  

Projecten Q2-

2016 

Q4-

2016 

Q2-

2017 

Q4-

2017 

Q1-

2018 

Q2-

2016 

Q4-

2016 

Q2-

2017 

Q4-

2017 

Q1-

2018  

 

Fietsparkeren Utrecht 

Centrum 

0 0 0 418 836 0 0 0 418 836   

Stadsdistributie stop 

& drop 

0 0 39 78 78 0 0 39 78 78   

Verbetering 

doorfietsroutes ri USP 

Rijnsweerd 

0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000   

Fietsverbinding USP - 

Zeist 

0 0 0 0 200 0 0 0 0 200   

Versterken en 

benutten OV-

alternatieven USP en 

Utrecht C 

134 468 935 1336 1336 134 468 935 1336 1336   

Aanleg pechhavens 

A28 

42 79 197 394 394 42 79 197 394 394   

OV stimulering USP en 

Rijnsweerd 

340 340 340 340 340 111 111 236 236 236  Deze prognose in 2016 is lager dan verwacht 

omdat HU en UU niet hebben meegedaan.  De 

toename in 2017 komt door de 

scopewijziging die de einddatum voor de 

subsidieverstrekking met een jaar verlengt. 
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Cumulatief bereikt 

aantal spitsmijdingen 

per dag 

EX ANTE INSCHATTING HUIDIGE PROGNOSE 

dd 20-10-2016 

A
a
n
d
a
c
h
ts

p
u
n
t  Toelichting 

obv vastgestelde nieuwe KEAs,   

scopewijzigingen, en nieuwe   

planningen t/m mrt-2016  

Projecten Q2-

2016 

Q4-

2016 

Q2-

2017 

Q4-

2017 

Q1-

2018 

Q2-

2016 

Q4-

2016 

Q2-

2017 

Q4-

2017 

Q1-

2018  

 

Verbetering 

fietsinfrastructuur 

Amersfoort Noord 

0 0 0 0 26 0 0 0 0 26   

Pilot ‘Mobibus’ P+R 

Bunschoten 

20 34 47 54 54 0 8 12 20 20  Gebruik wordt wekelijks geteld. Tot nu toe 

geen sprake van toename in aantal auto's. 

Wel enkele mensen die er werken (maximaal 

4). Prognose daarom bijgesteld van 54 naar 

20 spitsmijdingen eind 2017. Neveneffect 

lijkt een toename van sociale veiligheid. Door 

lage omzet overweegt de eigenaar te stoppen 

met deze pilot. 

Vindbaarheid en 

zichtbaarheid 

fietsroutes 

Nieuwegein 

0 0 132 132 132 0 0 132 132 132   

Slimme kruisingen  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   Spitsmijdingen n.v.t., risico of behalen effect 

in termen van reductie Sterk vertraagde ritten 

door innovatieve karakter van de projecten. 
A2 soepel en veilig  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

U15 plan  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   Geen doelstelling in spitsmijdingen 

opgenomen in plan.  
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Cumulatief bereikt 

aantal spitsmijdingen 

per dag 

EX ANTE INSCHATTING HUIDIGE PROGNOSE 

dd 20-10-2016 

A
a
n
d
a
c
h
ts

p
u
n
t  Toelichting 

obv vastgestelde nieuwe KEAs,   

scopewijzigingen, en nieuwe   

planningen t/m mrt-2016  

Projecten Q2-

2016 

Q4-

2016 

Q2-

2017 

Q4-

2017 

Q1-

2018 

Q2-

2016 

Q4-

2016 

Q2-

2017 

Q4-

2017 

Q1-

2018  

 

Stimulering 

dienstenontwikkeling 

0 0 400 400 400 0 0 0 400 400  Ideeën en voorstellen komen langzamer op 

gang dan oorspronkelijk gedacht. 

Subsidieperiode is daarom met een jaar 

verlengd middels scopewijziging. 

Laad- en 

losplaatsgebruik 

0 0 100 100 100 0 0 100 100 100   

Logistiek 

Ontkoppelpunt 

0 9 26 35 35 0 0 26 35 35   

Truckspotting 0 43 129 172 172 0 43 129 172 172   

Innovatieve 

marktbenadering 

spitsmijden (gestopt) 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    

 

Spitsmijden A12 (1 

beloningsperiode) 

0 2000 2000 2000 2000 0 2000 2000 2000 2000   

Fietsimpuls 0 160 600 800 800 0 50 600 800 800  Er zijn al meer deelnemers aan Fietsimpuls 

dan van te voren verwacht, maar de conversie 

naar spitsmijdingen is lager. Dit komt omdat 

veel deelnemers al fietsen. Door het project 

zijn ze van plan dit vaker te doen. Er gaat nog 

meer ingezet worden op marketing en 

communicatie. 
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Cumulatief bereikt 

aantal spitsmijdingen 

per dag 

EX ANTE INSCHATTING HUIDIGE PROGNOSE 

dd 20-10-2016 

A
a
n
d
a
c
h
ts

p
u
n
t  Toelichting 

obv vastgestelde nieuwe KEAs,   

scopewijzigingen, en nieuwe   

planningen t/m mrt-2016  

Projecten Q2-

2016 

Q4-

2016 

Q2-

2017 

Q4-

2017 

Q1-

2018 

Q2-

2016 

Q4-

2016 

Q2-

2017 

Q4-

2017 

Q1-

2018  

 

E-bike 0 112 420 560 560 0 0 420 560 560  Voor zowel Fietsimpuls als E-bike geldt dat 

de benadering via werkgevers langer duurt 

dan van te voren bedacht. Besluitvorming 

binnen bedrijven duurt lang. Hiervoor is extra 

aandacht vanuit de U15 en de opdrachtnemer 

van dit project. 

 

Publiekstrekkers en 

evenementen 

0 0 200 400 400 0 0 200 400 400   

Scholenaanpak 0 231 231 460 460 0 195 287 404 404  Het aantal scholen ligt iets lager dan verwacht 

vanwege de aanbesteding die later plaatsvond 

en daardoor een kortere tijd om bekendheid 

te geven aan de campagne. In maart 2017 

vindt daarom een extra campagneronde 

plaats en duren de campagnes in 2017 1 

maand ipv 1 week. De eindprognose is iets 

naar beneden bijgesteld, omdat niet meer de 

verwachting is dat alle scholen in de gebieden 

zullen meedoen. 

Scholenaanpak - 

Kinderdagverblijven 

0 0 273 364 364 0 0 273 364 364   
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Cumulatief bereikt 

aantal spitsmijdingen 

per dag 

EX ANTE INSCHATTING HUIDIGE PROGNOSE 

dd 20-10-2016 

A
a
n
d
a
c
h
ts

p
u
n
t  Toelichting 

obv vastgestelde nieuwe KEAs,   

scopewijzigingen, en nieuwe   

planningen t/m mrt-2016  

Projecten Q2-

2016 

Q4-

2016 

Q2-

2017 

Q4-

2017 

Q1-

2018 

Q2-

2016 

Q4-

2016 

Q2-

2017 

Q4-

2017 

Q1-

2018  

 

Pak het moment: 

Amersfoort Fietst 

0 50 175 291 291 0 50 175 291 291   

Pak het moment: 

Eerstejaars studenten 

USP 

0 82 82 156 156 0 82 82 156 156   

Pak het moment: 

nieuwe 

bedrijfsvestigingen 

0 113 226 226 226 21 21 113 226 226   

Pak het moment: 

Nieuwegein Fietst 

0 25 62 124 124 0 25 62 124 124   

Reis- en 

mobiliteitsadvies 

402 402 804 1206 1206 241 241 804 1206 1206  Prognose 2016 naar beneden bijgesteld 

vanwege lager aantal deelnemers. 

Heroriëntatie op het oorspronkelijke plan 

loopt. 

 

Verbeteren kwaliteit 

OV-knooppunten 

98 294 490 980 980 0 0 246 980 980  Gedragscampagne met probeeraanbod gaat 

ervoor zorgen dat ook voordat verbeterde 

knooppunten worden opgeleverd, al 

spitsmijdingen worden behaald op de 

knooppunten die reeds op orde zijn. 
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Cumulatief bereikt 

aantal spitsmijdingen 

per dag 

EX ANTE INSCHATTING HUIDIGE PROGNOSE 

dd 20-10-2016 

A
a
n
d
a
c
h
ts

p
u
n
t  Toelichting 

obv vastgestelde nieuwe KEAs,   

scopewijzigingen, en nieuwe   

planningen t/m mrt-2016  

Projecten Q2-

2016 

Q4-

2016 

Q2-

2017 

Q4-

2017 

Q1-

2018 

Q2-

2016 

Q4-

2016 

Q2-

2017 

Q4-

2017 

Q1-

2018  

 

Upgraden en 

bevorderen gebruik 

carpoolplaatsen 

0 46 92 230 230 0 46 92 230 230   

Gebiedsgericht 

spitsmijden 

0 0 955 955 955 0 0 1000 1478 1478  Prognose gebaseerd op berekening t.b.v. de 

aanbesteding van dit project. Gunning in 

nov-2016. Dan weten we hoeveel 

spitsmijdingen de dienstverlener denkt te 

realiseren. 

De Gebruiker Centraal 197 394 591 788 788 197 394 591 788 788   

Future mobility  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   Spitsmijdingen n.v.t. 

Totaal prognose 

spitsmijdingen 

1.233 4.881 9.545 12.999 14.643 746 3.813 8.547 13.025 14.669   
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