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Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
In het voorjaar van 2015 is de N421 voor het verkeer opengesteld. Het project N421 bestaat uit de aanleg van 
een weg van Houten Oost naar de A12 inclusief aansluiting en de bouw van een fietstunnel ter hoogte van de 
aansluiting van de weg op de rondweg van Houten.   
Door de gunstige marktomstandigheden tijdens de aanbesteding van het project zijn de aanlegkosten van zowel 
de weg als de fietstunnel aanzienlijk lager uitgevallen dan waarmee in het verleden rekening was gehouden.  
  
Geschiedenis: 
Aan de aanleg van het project en de financiële bijdragen van de betrokken partijen aan de aanlegkosten ligt een 
bestuurlijke overeenkomst van 3 oktober 2011 tussen de gemeente Houten, het Bestuur Regio Utrecht (BRU) en 
de provincie Utrecht ten grondslag. 
In deze overeenkomst staat ook opgenomen hoe te handelen bij het eventueel goedkoper uitvallen van de aanleg 
van het project (hoe dan de minderkosten voor de aanleg tussen partijen worden verrekend). 
 
Sinds eind 2016 zijn de provincie en de gemeente Houten in overleg over de verrekening van het overschot aan 
dekking. Aanvankelijk leidde dat niet tot overeenstemming omdat de gemeente Houten meende dat eerdere 
overeenkomsten en afspraken tot een hoger bedrag voor Houten zouden moeten leiden. Dit onderwerp is aan de 
orde geweest in de vergadering van de gemeenteraad van 23 mei 2017. De leden van Provinciale Staten zijn 
tijdens het vragenuurtje in de Statenvergadering van 29 mei  2017 en bij de behandeling van de Termijnagenda in 
de commissie MME van 12 juni 2017 geïnformeerd over het feit dat Houten niet met de verrekening instemde.  
 
Essentie / samenvatting: 
In het overleg dat sinds mei met Houten heeft plaatsgevonden, zijn geen nieuwe documenten of afspraken op 
tafel gekomen die leiden tot een andere berekening en dat gold ook voor het te veel aan bevoorschotting dat 
Houten ontvangen had en nog verrekend moest worden.  
Tegelijkertijd is gekeken of er ruimte was om te komen tot een aangepaste berekening.  
Het bleek mogelijk om Houten een ander aanbod te doen binnen de bepalingen die zijn vastgelegd in de 
Uitvoeringsovereenkomst van de N421 van 3 oktober 2011. Wij hebben met de gemeente Houten hierover 
overeenstemming bereikt.  
Binnen de afspraken die het rijk stelt aan de BOR-bijdrage (BOR staat voor Bereikbaarheidsoffensief Randstad) 
zijn eerst de gemaakte kosten en de BOR-bijdragen verantwoord waardoor optimaal gebruik wordt gemaakt van 
de rijksbijdrage. Vervolgens is binnen de bepalingen van de Uitvoeringsovereenkomst het overschot verrekend. 
 



 

  

 

 
 
Berekening: 
Het overschot bedraagt, met gebruik making van de meest actuele cijfers, € 9,886 miljoen (€ 33,534 miljoen aan 
dekking minus € 23,648 miljoen (kosten aanleg weg en fietstunnel). 
Het aandeel van Houten in de financiële dekking bedroeg € 8,689 miljoen (cofinanciering BOR-geld plus de rente 
daarover minus de kosten van het voormalige BRU ad € 277.000). 
De provincie/BRU hadden aan dekking ingebracht € 12,753 miljoen (grotendeels BDU-geld). 
In totaal bedroeg de regionale dekking dus: € 21,442 miljoen. 
 
Als het overschot aan dekking naar rato van de inbreng verdeeld wordt, dan is de berekening voor Houten als 
volgt: 8.689 /21.442 maal € 9,886 miljoen = € 4.006.130. 
Hier hoort wel de kanttekening bij gemaakt te worden dat dit bedrag slechts deels vrij besteedbaar is. Dit komt 
omdat de dekking grotendeels afkomstig is uit de door provincie/BRU ontvangen Brede Doeluitkering Verkeer en 
Vervoer van het rijk (kortweg: BDU-geld); dit rijksgeld is “geoormerkt geld” (alleen te besteden aan verkeers- en 
vervoermaatregelen).  
   
In februari 2017 was het ambtelijke aanbod van de provincie aan Houten een bedrag van € 2,7 miljoen en  
€ 800.000 BDU te besteden aan door de provincie goed te keuren verkeersprojecten in de gemeente Houten. Op 
de € 2,7 miljoen diende nog het teveel aan bevoorschotting verrekend te worden. 
 
Op basis van de nieuwe berekening ontvangt de gemeente Houten na verrekening van het teveel aan 
bevoorschotting (€ 1,129 miljoen) in totaal € 2,877 miljoen. 
Het gaat om een bedrag van € 1,571 miljoen (het aanbod van februari 2017 van € 2,7 miljoen minus het teveel 
aan bevoorschotting van € 1,129 miljoen) en een BDU-bedrag van € 1,306 miljoen, te besteden aan door 
provincie goedgekeurde verkeersprojecten van Houten. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Een goede westelijke ontsluiting voor het autoverkeer van de gemeente Houten. 
 
Financiële consequenties 

Door de gunstige marktomstandigheden tijdens de aanbesteding van het project zijn de aanlegkosten van zowel 
de weg als de fietstunnel aanzienlijk lager uitgevallen dan waarmee in het verleden rekening was gehouden. Dit 
leidt tot een overschot aan dekking van € 9,886 miljoen. Daarvan komt € 4.006.130 ten goede aan de gemeente 
Houten en € 5.879.869 ten goede aan de provincie. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

n.v.t. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissies / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


