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Deel I – Stand van zaken op hoofdlijnen 

1. Inleiding 
Deze notitie beschrijft de voortgang in het opstellen van de beheerplannen voor de Natura2000-
gebieden en de aanpak van verdroging in de TOP-gebieden tot eind september 2008. De notitie 
bestaat uit twee delen: 
 
- Deel I - Stand van zaken op hoofdlijnen

Recente ontwikkelingen en geplande acties voor de nabije toekomst zijn weergeven. 
- Deel II - Stand van zaken per N2000/TOP-gebied

Hierin wordt op ca. 1 pagina per gebied een wat uitgebreider overzicht van de stand van zaken 
per gebied gegeven. 

2. Stand van zaken op hoofdlijnen 
Gebieden 
De stand van zaken per gebied is schematisch weergegeven in tabel 1. Hierin is per gebied en per 
projectfase aangegeven wat de geplande einddatum en de voortgang is. De voortgang is weergeven 
in kleuren van rood: nog niet gestart tot donkergroen: klaar. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat in de meeste gebieden de gebiedsprocessen zijn opgestart. In 
een enkel gebied moet dit nog gebeuren, of is momenteel nog niet duidelijk of er een gebiedsproces 
nodig is. In circa de helft van de gebieden is de inventarisatiefase eveneens afgerond. In de 
resterende gebieden is die fase in uitvoering. In een 4-tal gebieden zijn zelfs de maatregelenpakketten 
al opgesteld en soms zelfs al deels uitgevoerd. Voor die laatste gebieden kan dit jaar een start 
gemaakt worden met evaluatie van de (effecten van de) maatregelen, om te beoordelen of eventueel 
aanvullende maatregelen nodig zijn. 
 
Financiën 
Het plan van aanpak zoals door GS vastgesteld op 13 mei 2008 bevatte dit voorjaar nog een 
ongedekte post van €262.000. Door honorering van de claim uit de voorjaarsnota, de fasering van een 
aantal projecten (een aantal projecten zijn qua planning naar achter geschoven), besparingen en 
meer inzet van eigen uren is er momenteel van een financieel tekort geen sprake. Daarbij 
aangenomen dat de claim uit de voorjaarsnota 2008 (€100.000 voor 2008, €200.000 voor 2009 en 
€100.000 voor 2010) via de begrotingen voor 2009 en 2010 worden toegekend.  
 
Recente successen 
• Op 13 mei  hebben GS het overkoepelend Plan van aanpak Beheerplannen Natura 2000 & 

Aanpak verdroging TOP-gebieden vastgesteld. De integrale aanpak draagt bij aan het stellen van 
realistische doelen en een eenduidige communicatie in de streek. 

• Het Convenant verdrogingsbestrijding in TOP-gebieden, een nieuwe impuls is op 2 juli tijdens een 
feestelijke bijeenkomst door partijen ondertekend. De partijen geven daarmee aan zich in te willen 
spannen voor een gezamenlijke aanpak van de verdroging in de TOP-gebieden. 

• Kolland en Overlangbroek: In mei zijn na afronding van de  “keukentafelgesprekken” twee 
avonden georganiseerd voor alle betrokkenen, inclusief omwonenden. In de streek wordt positief 
gereageerd op het feit dat belanghebbenden vroegtijdig betrokken worden in het gebiedsproces. 
De meting van de grondwaterstanden is zonder problemen uitgevoerd mede dank zij een 
vergoeding die aan betrokkenen is toegekend. Er is een bureau ingehuurd dat voor de zomer 
2009 het concept-beheerplan gaat opstellen 

• Noorderpark: Provincie Noord-Holland is voortouwnemer voor het Natura2000 gebied de 
Oostelijke Vechtplassen, waarvan het TOP-gebied Noorderpark onderdeel uit maakt. In augustus 
2008 is een projectteam gevormd en is aan een onderzoeksbureau opdracht verleend om het 
Natura 2000 beheerplan op te stellen. 

• Meeuwenkampje: In dit gebied is het project opgestart. Waar mogelijk/noodzakelijk wordt 
aangesloten bij het sleutelproject “Fort aan de Buurtsteeg van de Grebbelinie. 

• Eemmeer: Uit het onderzoek naar het bestaand gebruik in het hele IJsselmeergebied is gebleken 
dat ruim 75% van de activiteiten in het beheerplan zonder problemen kan worden opgenomen. 
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Het overige deel is mogelijk of waarschijnlijk schadelijk, maar dat wordt eerst verder onderzocht. 
De verwachting is dat uiteindelijk minder dan 10% van de activiteiten als schadelijk aan te merken 
is en  vergunningsplichtig zal worden. 

• Botshol: Er is overeenstemming met DLG over de uitvoering van het beheerplanproces en er 
wordt per 1 oktober begonnen met het uitvoeren van het Plan van Aanpak. 

• De Meije: Na uitgebreid ambtelijk vooroverleg is in het bestuurlijk overleg met LNV-DRZ West 
besloten de Natura 2000 begrenzing voor de schraallanden De Meije te houden op het NB-Wet 
gedeelte van SBB en de nieuwe natuur eromheen niet mee te begrenzen. 

• Kamerikse Nessen: Aanvullend onderzoek naar eventuele verzuring is opgestart. 
• De werkgroep communicatie legt de laatste hand aan het Communicatieplan N2000/TOP. 
 
Belangrijkste acties voor de komende periode 
• Kolland en Overlangbroek: Verder onderzoek naar de waterkwaliteit en het beheer van het gebied 

start deze herfst. De resultaten ervan gaan nog zo veel mogelijk mee in het beheerplan.  
• Noorderpark: In samenwerking met de provincie Noord-Holland is in de zomer van 2008 gestart 

met het opstellen van het N2000 beheerplan. 
• Botshol: Presentaties over het beheerplanproces aan de gebiedscommissie De Venen en op een 

informatieavond voor leden van LTO. Startbijeenkomst van de projectgroep. 
• Neder-Rijn: Het koepelplan wordt via een schriftelijk ronde door de betrokken bestuurders 

vastgesteld. 
• Groot Zandbrink: Opstarten hydo-ecologisch onderzoek om voldoende inzicht in het lokale 

systeem te verkrijgen voor het formuleren van maatregelen. 
• Monitoring: Voor de monitoring van de verdrogingsbestrijding in de Topgebieden moet voor alle 

gebieden de uitgangssituatie helder worden vastgelegd. Hier wordt de komende periode mee 
begonnen.  

• Inspraakavonden: Acte de presence geven op de inspraakavonden van LNV:  
25 september in Tiel voor Kolland en Overlangbroek met een informatiekraam 
9 oktober in Hilversum voor Botshol (en Oostelijke Vechtplassen) met een speech van 
gedeputeerde Krol en een informatiekraam 

3. Aandachtspunten  
• Financiële bijdrage: Daar waar de terreinbeheerder aan zet is om maatregelen te nemen (bijv. 

Kamerikse Nessen) is nog onzeker of de waterschappen mee willen financieren (25%). Zonder 
bijdrage van de waterschappen is kans op stagnatie in de uitvoering groot (vanwege ontoereikend 
budget terreinbeheerders).  

• Groot Zandbrink: Door het ontbreken van de landelijke handleiding Ammoniak is het proces in 
Groot Zandbrink vertraagd. De nieuwe deadline voor het concept beheerplan is gesteld op 
september 2009. 

• Bethunepolder: Momenteel is er vanuit de polder weinig draagvlak voor het gepresenteerde 
watergebiedsplan ‘Oostelijke Vechtplassen’ van waternet. Op bestuurlijk niveau wordt overleg 
gevoerd om bewoners weer aangesloten te krijgen. 
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Tabel  1  Stand van zaken van verdrogingsbestrijding in de TOP/Natura 2000-gebieden 
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Armenland Ruwiel  
TOP 

Binnekamp afgerond 2008 2008 2009 2009 2009-
2010 

2009-
2010 

2010-
2011 

De Bijleveld  
TOP 

Binnekamp afgerond afgerond 2008 afgerond afgerond 2009 2009 2010 

Kamerikse Nessen  
TOP 

Binnekamp Afgerond 2008 2008 2008 2009 2009 2010 2010 

Meeuwenkampje  
TOP 

Binnekamp Zomer 
2008 

2008-
2009 

2008 2008-
2009 

2009 2009-
2010 

2009-
2010 

2010-
2013 

Schoolsteegbosjes  
TOP 

Krol afgerond afgerond 2008 2008 2008-
2009 

2008-
2009 

2008-
2009 

2009-
2013 

Botshol 
N2000/TOP 

Krol 2008 2008 2008 2008 2008-
2009 

2008-
2009 

2009 2009-
2010 

Kolland  
N2000/TOP 

Binnekamp afgerond 2008 2008 2008-
2009 

2008-
2009 

2009 2009 2009-
2010 

Overlangbroek  
N2000/TOP 

Binnekamp afgerond 2008 2008 2008-
2009 

2008-
2009 

2009 2009 2009-
2010 

Groot Zandbrink  
N2000/TOP 

Krol afgerond 2008-
2009 

2008 2009 2009-
2010 

2009-
2010 

2009-
2010 

2010-
2013 

Hel en Blauwe Hel  
N2000/TOP 

Krol Afgerond afgerond 2008 2008-
2009 

2009-
2010 

2009-
2010 

2009-
2010 

2010-
2013 

Noorderpark  
N2000/TOP 

Krol 2008 2003 2009 2009 2009 2009 2010 2010 

De Meije  
N2000/TOP 

Krol afgerond 2008 afgerond 2008 2008 2008 2008 2008 

Eemmeer/Gooimeer 
N2000 

Binnekamp Afgerond 2008 2008 2008-
2009 

2008-
2009 

2008-
2009 

2009 2009 

Uiterwaarden Lek* 
N2000 

Binnekamp 2010 2010 2010 2010 2010-
1212 

2010-
1212 

2010-
1212 

2012 

Uiterwaarden 
Neder-Rijn  
N2000 

Binnekamp 2008 2008 2008 2008-
2009 

2008-
2009 

2008-
2009 

2009 2009 

*: Voortouwnemer Zuid-Holland heeft ervoor gekozen om proces in 2010 op te starten.  
 
Legenda 

2008 Geplande termijn voor afronding fase 
100% klaar 
75-99% klaar 
50-75% klaar 
25-50% klaar 
0-25% klaar 
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Armenland Ruwiel
Algemeen 
Status: TOP 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding 
Projectleider PU: Liesbeth van Doorn 

Gebied 

Proces 
Gebiedsgericht project De Venen, watergebiedsplan Groot Wilnis Vinkeveen 

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Gebiedsgericht project De Venen daarbinnen gebiedsproces 
Wilnis-Vinkeveen (groene ruggengraat) 

loopt 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Er is een rapport beschikbaar voor gelijknamige waterparel 
Daarin analyse en ideeën voor verdrogingsbestrijding. 

2008 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Natuurgebiedsplannen zijn leidend. Doelen zijn helder.   2008 

3) Maatregelen opstellen Een aantal maatregelen is genoemd in bovengenoemd rapport : 
biedt een basis, nog geen volledig pakket 

2009 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Idem. Niet alle maatregelen zijn direct uitvoerbaar.  
Grondverwerving en –doorlevering lopen achter 

2009 

5) Afweging 
maatregelen  

Nog uit te voeren 2009-2010 

6) Besluitvorming  Nog uit te voeren 2009-2010 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Nog uit te voeren 2010-2011 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Rondom het reservaat dreigt een forse peilverlaging, terwijl het gebied ook in de huidige situatie al achteruit 
gaat. Er is daarom een voorstel om rondom het reservaat een bufferzone èn uitbreidingsmogelijkheden te 
creëren. Deze zijn grotendeels al in de EHS vastgelegd maar nog niet geëffectueerd, door achterblijvende 
grondverwerving en door niet-doelgerichte afspraken over particulier natuurbeheer. In aanvulling op de EHS 
zijn er voorstellen voor de begrenzing van nieuwe natuur (ca. 10 ha voor buffering, ca. 20 ha voor verbinding 
met andere wetlands). Deze voorstellen geven tevens invulling aan de groene ruggengraat, waarvoor het 
Armenland een belangrijk brongebied vormt.   
Wat waterbeheer betreft is de eerste prioriteit om het gebied te beschermen tegen de peilverlagingen in de 
omgevingen. Deze peilverlaging is binnen 1 à 2 jaar te verwachten. De buffers zouden dan idealiter moeten 
functioneren.  
In  de interne waterhuishouding zijn maatregelen nodig tegen verzuring. Deze zijn `op proef’ al toegepast, 
maar de benodigde inrichting is nog niet op orde. 

Acties cq. potentiële knelpunten 
Herbegrenzing EHS en waterparel, zonodig grondaankoop, 
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De Bijleveld
Algemeen 
Status: TOP 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding 
Projectleider verdroging: Geert-Jan Nijsten  

Gebied 

Proces 
In Bijleveld is ‘Groot groengebied Utrecht-West’ als gebiedscommissie actief 

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Afgerond. Ontwikkelingen van gebiedscommissie blijven 
volgen. 

Afgerond 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Afgerond (zie Verdrogingsonderzoek De Bijleveld, 
okt.2007)

Afgerond 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

In een klein deel van het gebied zijn geen logische 
natuurdoelen gekozen. Aanbeveling is om de natuurdoelen 
aan te passen aan de actuele biotische en abiotische 
situatie. De wijziging ligt in lijn met de aanwezige 
kwaliteit in het gebied. 

2008 

3) Maatregelen opstellen Afgerond (zie Verdrogingsonderzoek De Bijleveld, 
okt.2007)

Afgerond 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Afgerond (zie Verdrogingsonderzoek De Bijleveld, 
okt.2007)

Afgerond 

5) Afweging 
maatregelen  

Besluitvorming over aanpassen natuurdoelen en wel/niet
afgraven van hoger terreindeel (creëert hogere potentie, 
maar ‘vernielt’ huidige vegetatie en de gradiënt). Er is al 
een beheerplan. Dit moet nog worden aangepast

2009 

6) Besluitvorming  Vaststellen of we klaar zijn 2009 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

P.M. 2010 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Recente onderzoeken laten zien dat het gebied niet of nauwelijks te lijden heeft onder verdroging en dat 
(grootschalige) maatregelen, zeker in de waterhuishoudkundige sfeer, niet noodzakelijk zijn. Op de lange 
termijn kan de bufferende werking van de bodem verminderen en zou inundatie vanuit de Bijleveld nodig 
kunnen zijn. Dan moet de waterkwaliteit van het riviertje De Bijleveld wel beter zijn dan nu. De huidige 
waterkwaliteit van de Bijleveld is een risico in geval van (ongewenste) overstroming. Dit aspect wordt nader 
onderzocht. 

Acties cq. potentiële knelpunten 
Zie onder 5, 6, 7 
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Kamerikse Nessen
Algemeen 
Status: TOP 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding 
Projectleider verdroging: Geert-Jan Nijsten  

Gebied 

Proces 
Voor de Kamerikse Nessen is geen gebiedscommissie aanwezig. HDSR heeft in maart 2008 nader onderzoek 
afgerond naar de verdroging in de Kamerikse Nessen (i.s.m. NM en PU). Naar aanleiding hiervan heeft PU een 
onderzoek opgestart (aug. 2008) om vast te stellen of de toplaag wel/niet verzuurd is. 

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Niet nodig. afgerond 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Inventarisatie: fase 1 afgerond. Monitoring: aanvullend 
onderzoek opgestart naar de oorzaak van het ontbreken van 
de gewenste vegetatie (verzuring, ontbreken zaadbank en/of 
atmosferische depositie).

2008 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Nagenoeg afgerond (zie Verdrogingsonderzoek febr. 2008). 2008 

3) Maatregelen opstellen Nagenoeg afgerond (zie Verdrogingsonderzoek febr. 2008). 
Uit verzuringsondzoek blijkt of extra maatregelen nodig zijn.

2008 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Beoordeling effectiviteit van maatregelen binnen gebied moet 
nog. Mogelijk nog maatregelen noodzakelijk voor verbetering 
van de kwaliteit van de Grecht om verzuring tegen te gaan 
(geen effect omliggende percelen, geen peilaanpassing). 

2009 

5) Afweging 
maatregelen  

Afweging maatregelen bij opstellen beheerplan: Zie onder 4 2009 

6) Besluitvorming  Eventuele aanvullende maatregelen vaststellen.  2010 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Naar verwachting alleen hydrologische maatregelen nodig als 
inundatie van nutriëntenarm water noodzakelijk blijkt. 
Evaluatie (grond)waterpeilen volgt,  

2010 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
De boezemlanden langs de Grecht (Kamerikse Nessen) liggen hoger dan de omringende weilanden. De Grecht 
houdt er het grondwater op peil. Mogelijk treedt er lokaal verzuring op in het gebied, waardoor de botanische 
waarden onder druk staan. Inundatie kan bijdragen aan het tegengaan van de verzuring, bijvoorbeeld door 
meer dynamiek in het waterpeil van de Grecht (op voorwaarde dat de waterkwaliteit van de Grecht aanzienlijk 
verbeterd wordt). Als uit het aanvullend onderzoek blijkt dat verzuring inderdaad een probleem is, dan is 
deze (complexe) maatregel misschien nodig. 

Acties cq. potentiële knelpunten 
Zie hierboven 
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Meeuwenkampje
Algemeen 
Status: TOP 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding 
Projectleider verdroging: Jolande Schuurman 

Gebied 

Proces 
Meeuwenkampje maakt onderdeel uit van de Reconstructie Gelderse Vallei/Utrecht Oost. In de daaruit 
voortvloeiende “Overeenkomst Waterthema’s Gelderse Vallei/Utrecht Oost” is een aantal maatregelen 
voorzien. Samen met Staatsbosbeheer en Waterschap Vallei en Eem is de uitwerking van de natuurdoelen en 
opstellen van de maatregelen gestart. Waar mogelijk/noodzakelijk zal procesmatig aangesloten worden bij het 
sleutelproject “fort aan de buurtsteeg” van de Grebbelinie.  

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Start gemaakt met waterschap Vallei en Eem en 
Staatsbosbeheer en contact met project “fort aan de 
Buurtsteeg” gelegd 

2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Er zijn basisonderzoeken uitgevoerd 2008-2009 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Nadere uitwerking van Natuurgebiedsplan vindt plaats 2008 

3) Maatregelen opstellen Aan de GGOR wordt gewerkt 2008-2009 
4) Beoordelen van 
maatregelen 

Nog uit te voeren 2009 

5) Afweging 
maatregelen  

Nog uit te voeren 2009-2010 

6) Besluitvorming  Nog uit te voeren 2009-2010 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Er is grond aangekocht en inrichtingsplan gemaakt ikv EHS, 
grove inschatting dat dit ca. 25 % van de maatregelen is. 

2010-2013 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Hydrologisch lijkt er geen probleem te zijn. Behoud en ontwikkeling van het  Meeuwenkampje lijkt het meest 
gebaad bij goed beheer en onderhoud en uitbreiding van het terrein. Verder is het een open terrein in een 
landbouwgebied waardoor in ieder geval aan de randen vermesting een probleem is. 

Acties cq. potentiële knelpunten 
Inrichting van 1 ha nieuw aangekochte natuur kan uitgevoerd worden. Er ligt reeds een inrichtingsplan. 
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Schoolsteegbosjes
Algemeen 
Status: TOP 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding 
Projectleider verdroging: Jolande Schuurman 

Gebied 

Proces 
Schoolsteegbosjes maken onderdeel uit van de Reconstructie Gelderse Vallei/Utrecht Oost.  
In het gebied loopt een project genaamd ‘Groene Agenda van Leusden’ (Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei, 
gemeente Leusden en Landgoed De Boom), hierbij gaat het om het inrichten van de robuuste ecologische 
verbinding, recreatie en landbouw. De verdrogingsbestrijding in dit TOP-gebied is meegenomen in het 
inrichtingsbeeld wat gemaakt is in het kader van de Groene Agenda. De GGOR-analyse is uitgevoerd en 
concept maatregelen zijn in beeld. Deze concept maatregelen worden verwerkt in het realisatieplan wat in het 
najaar van 2008 opgesteld wordt in het kader van de Groene Agenda. 

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Voor proces wordt aangesloten bij Groene Agenda, verdroging 
wordt wel apart uitgewerkt.  

Afgerond 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Waterschap stelt nu GGOR op, huidige situatie is in beeld Afgerond 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

De GGOR-analyse is gereed. 2008 

3) Maatregelen opstellen GGOR-analyse  heeft concept maatregelen opgeleverd. Eind 
2008 wordt rapportage met maatregelen opgeleverd. 

2008 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Nog uit te voeren 2008-2009 

5) Afweging 
maatregelen  

Nog uit te voeren 2008-2009 

6) Besluitvorming  Nog uit te voeren 2008-2009 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Nog uit te voeren 2009-2013 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Voor Schoolsteegbosjes zijn de grenzen van het gebied langs het valleikanaal (drainage) en stedelijk gebied 
een struikelblok. De huidige situatie is in beeld, er is wel kwel, maar de GVG (gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand) is dieper dan 40 cm beneden maaiveld. Dit is een probleem voor de 
natuurdoeltypen. Mogelijke maatregelen zijn verondiepen van de Hamersveldse Wetering en verondiepen van 
sloten en eventueel plaggen  

Acties cq. potentiële knelpunten 
In het kader van de Groene Agenda zal in het najaar van 2008 een realisatieplan opgesteld worden voor het 
gebied Langesteeg, waarbinnen de Schoolsteegbosjes valt. De maatregelen die uit de GGOR-analyse volgen 
worden in dit realisatieplan meegenomen. 
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Botshol
Algemeen 
Status: TOP, Natura2000 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en voortouwnemer van beheerplan Natura2000 
Voortouwnemer N2000: Provincie Utrecht 
Projectleider PU: Fleur Smout 

Gebied 

Proces 
In Botshol is een gebiedscommissie actief in het kader van het al langer lopende ‘Gebiedsgericht project De 
Venen’ Er is door de afdeling ILG een uitgebreide vooranalyse gedaan om het project goed in te bedden. In 
opdracht van de provincie gaat DLG met een projectteam aan de slag om het beheerplan op te stellen, 
inclusief alle noodzakelijke antiverdrogingsmaatregelen.  

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

DLG formeert een projectteam met medewerkers van 
Waternet, Natuurmonumenten en provincie. Het proces wordt 
afgestemd met de gebiedscommissie De Venen. 

01-10-2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Er is al veel bekend over het gebied 2008 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Wordt in kader van beheerplan Natura2000 verder 
uitgewerkt 

2008 

3) Maatregelen opstellen Idem 2008 
4) Beoordelen van 
maatregelen 

Idem 2008/2009 

5) Afweging 
maatregelen  

Idem 2008/2009 

6) Besluitvorming  Zomer 2009 zijn concept beheerplan en maatregelen TOP-
aanpak gereed.  

2009 

7) Uitvoering en 
evaluatie 

Defosfatering is reeds uitgevoerd en “herstelplan Botshol”  
(Natuurmonumenten) is in uitvoering. 

2009/2010 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Creëren van jonge verlandingsstadia, flexibel peilbeheer en optimalisatie defosfatering. 

Acties cq. potentiële knelpunten 
De instandhoudingsdoelstellingen zijn mogelijk in strijd met belangen van derden (ammoniakprobleem). 
Over het in beeld brengen van het bestaand gebruik en de daaraan verbonden consequenties bestaat nog 
onduidelijkheid. 
Besluitvorming omtrent polder Groot Mijdrecht kan gevolgen hebben voor de omstandigheden in Botshol 
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Kolland
Algemeen 
Status: TOP, Natura2000 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en voortouwnemer van beheerplan Natura2000 
Voortouwnemer N2000: Provincie Utrecht 
Projectleider PU: Frank van Pruissen 

Gebied 

Proces 
In het Langbroekerweteringgebied heeft het waterschap onlangs het watergebiedsplan afgerond. Aanvullend 
hierop is de provincie Utrecht in 2007 een gebiedsgericht project gestart voor de verdrogingbestrijding en 
het opstellen van het Natura2000 beheerplan specifiek voor Kolland. In de maanden febr en maart zijn 
keukentafelgesprekken gevoerd met alle belanghebbenden in en om het gebied. In mei is de tweede 
informatieavond georganiseerd voor alle betrokkenen, inclusief omwonenden. In september 2008 is gestart 
met het opstellen van het concept-beheerplan. Er wordt een projectgroep geformeerd die het opstellen van 
het beheerplan gaat begeleiden. Bewoners en partijen worden via infoavonden  betrokken. Tegelijkertijd 
wordt verder onderzoek uitgezet naar de bedrijfseconomische en ecologische aspecten van het beheer en zal 
via een EGM-subsidie nader onderzoek worden verricht naar de werking van het watersysteem, vooral mbt de 
kwaliteit van het water. Deze zomer is een tweede meting van de grondwaterstanden uitgevoerd. Hiervoor is 
aan betrokken perceelgebruikers een vergoeding toegekend. Er is contact gelegd met landgoed Zuylenstein 
dat tegen Kolland aan ligt om de onderzoeken of kwelwater van daar kan worden aangevoerd naar Kolland. De 
gebiedscommissie Krommerijn wordt op de hoogte gehouden.  

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

In mei 2007 gestart afgerond 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Is aan de gang 2008 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Is aan de gang 2008 

3) Maatregelen opstellen Eerste ideeën worden geïnventariseerd 2008-2009 
4) Beoordelen van 
maatregelen 

Nog uit te voeren 2008-2009 

5) Afweging 
maatregelen  

Nog uit te voeren 2009 

6) Besluitvorming  Nog uit te voeren 2009 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Nog uit te voeren (wellicht pilotpercelen eerder af). 2009-2010 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Uit een ecohydrologische systeemanalyse (Larenstein, 2008), een onderzoek naar de mossen en een 
grondwaterstandsmeting komen de volgende potentiële maatregelen naar voren voor het behoud van de 
mossen:  
Belangrijkste: Intensiever beheer, terugdringen verruiging, schonen greppels en sloten en evt. vergroten van 
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smalle percelen essenhakhout. Daarnaast voor het behoud van de bufferwerking van de bodem tegen 
verzuring, versterking van andere natuurwaarden (planten, paddestoelen, amfibieën, insekten): Vasthouden 
gebiedseigen water en creëren van meer open water door het schonen van greppels en sloten. 

Acties cq. Potentiële knelpunten 
- Er is onvrede in het gebied over een stuw die het waterschap onlangs in de Ameronderwetering heeft 

geplaatst. 
- Er moet een rendabele manier worden gevonden om het beheer van het essenhakhout uit te voeren.  
- Het is nog niet helemaal duidelijk wat de grondwaterstanden en kwaliteiten zijn die nodig zijn om de mossen 

te laten gedijen.  
- Het is nog onduidelijk in hoeverre ook andere natuurwaarden dan de mossen kunnen worden bediend, zonder 

de mossen de dwarsbomen en ongewenste externe effecten te genereren 
- De gevoeligheid van de mossen voor ammoniak is nog niet duidelijk en de werkelijke actuele uitstoot is nog 

niet duidelijk. Dit lijkt overigens geen groot knelpunt te zijn. 
 -De resultaten van bovengenoemde onderzoeken zullen niet allemaal eind 2009 gereed zijn. In het concept-

beheerplan zullen derhalve de onderzoeksvragen zelf opgenomen worden.  
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Overlangbroek
Algemeen 
Status: TOP, Natura2000 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en voortouwnemer van beheerplan Natura2000 
Voortouwnemer N2000: Provincie Utrecht 
Projectleider PU: Frank van Pruissen 

Gebied 

Proces 
In het Langbroekerweteringgebied heeft het waterschap onlangs het watergebiedsplan afgerond. Aanvullend 
hierop is de provincie Utrecht in 2007 een gebiedsgericht project gestart voor de verdrogingbestrijding en 
het opstellen van het Natura2000 beheerplan specifiek voor Overlangbroek. In de maanden febr en maart 
zijn keukentafelgesprekken gevoerd met alle belanghebbenden in en om het gebied. In mei is een tweede 
informatieavond georganiseerd voor alle betrokkenen, inclusief omwonenden. In september 2008 is gestart 
met het opstellen van het concept-beheerplan. Er wordt een projectgroep geformeerd die het opstellen van 
het beheerplan gaat begeleiden. Bewoners en partijen worden via infoavonden betrokken. Tegelijkertijd wordt 
verder onderzoek uitgezet naar de bedrijfseconomische en ecologische aspecten van het beheer en zal via 
een EGM-subsidie nader onderzoek worden verricht naar de werking van het watersysteem, vooral mbt de 
kwaliteit van het water. Deze zomer is een tweede meting van de grondwaterstanden uitgevoerd. Hiervoor is 
aan betrokken perceelgebruikers een vergoeding toegekend. De gebiedscommissie wordt op de hoogte 
gehouden.   

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

In mei 2007 gestart afgerond 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Is aan de gang 2008 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Is aan de gang 2008 

3) Maatregelen opstellen Eerste ideeën worden geïnventariseerd 2008-2009 
4) Beoordelen van 
maatregelen 

Nog uit te voeren 2008-2009 

5) Afweging 
maatregelen  

Nog uit te voeren 2009 

6) Besluitvorming  Nog uit te voeren 2009 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Nog uit te voeren (wellicht pilotpercelen eerder af). 2009-2010 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Uit een ecohydrologische systeemanalyse (Larenstein, 2008), een onderzoek naar de mossen en een 
grondwaterstandsmeting komen de volgende potentiële maatregelen naar voren voor het behoud van de 
mossen:  
Belangrijkste: intensiever beheer, terugdringen verruiging, schonen greppels en sloten en evt. vergroten van 
smalle percelen essenhakhout. Daarnaast voor versterking van de bufferwerking van de bodem tegen 
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verzuring, het behoud, versterking van andere natuur waarden (planten, paddestoelen, amfibieën, insekten): 
Vasthouden gebiedseigen water en creëren van meer open water door het schonen van greppels en sloten. 

Acties cq. potentiële knelpunten 
- Er moet een rendabele manier worden gevonden om het beheer van het essenhakhout uit te voeren.  
- Het is nog niet helemaal duidelijk wat de grondwaterstanden en kwaliteiten zijn die nodig zijn om de mossen 

te laten gedijen.  
- Het is nog onduidelijk in hoeverre ook andere natuurwaarden dan de mossen kunnen worden bediend, zonder 

de mossen de dwarsbomen en ongewenste externe effecten te genereren 
- De gevoeligheid van de mossen voor ammoniak is nog niet duidelijk en de werkelijke actuele uitstoot is nog 

niet duidelijk. Dit lijkt overigens geen groot knelpunt te zijn. 
-De resultaten van bovengenoemde onderzoeken zullen niet allemaal eind 2009 gereed zijn. In het concept-

beheerplan zullen derhalve de onderzoeksvragen zelf opgenomen worden. 
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Groot Zandbrink
Algemeen 
Status: TOP, Natura2000 en Sense of Urgency 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en toeleverancier van beheerplan Natura2000 
Voortouwnemer N2000: LNV (DLG) 
Projectleider verdroging: Jolande Schuurman  

Gebied 

Proces 
Groot Zandbrink maakt onderdeel uit van de Reconstructie Gelderse Vallei/Utrecht Oost. In de daaruit 
voortvloeiende “Overeenkomst Waterthema’s Gelderse Vallei/Utrecht Oost” is een aantal maatregelen 
voorzien. DLG-Regio Oost en Staatsbosbeheer-Regio West stellen in nauwe samenwerking met de bevoegde 
gezagen (het Ministerie van LNV en de Provincie Utrecht) het beheerplan voor dit gebied op.  

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Aangesloten bij N2000 beheerplan Afgerond 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Bestaande info is verzameld. Er dienen nog enkele nadere 
onderzoeken plaats te vinden. 

2008-2009 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

De natuurdoelen zijn geanlyseerd met behulp van de 
Waternood systematiek.  

2008 

3) Maatregelen opstellen GGOR geeft eerste inzicht in noodzakelijke maatregelen. 
Nader onderzoek is nodig om dit verder uit te werken. 

2009 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Nog niet uitgevoerd 2009-2010 

5) Afweging 
maatregelen  

Nog niet uitgevoerd 2009-2010 

6) Besluitvorming  Nog niet uitgevoerd 2009-2010 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Nog niet uitgevoerd 2010-2013 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Afsluitbaar maken van artesische bronnen, terugdringen beregening, reductie beregening uit grondwater en 
herinrichtingsplannen (Modderbeek). Tevens maatregelen om (verdere) verzuring tegen te gaan, waaronder 
ook vernatting buiten Groot Zandbrink om herstel van kwel te bewerkstelligen en de toestroom van 
nutriëntenrijk water te stoppen.  

Acties cq. potentiële knelpunten 
Het proces van het opstellen van het N2000 beheerplan loopt traag en de samenwerking loopt stroef. Op 
ambtelijk niveau zijn met DLG, Staatbosbeheer en het ministerie LNV afspraken gemaakt voor verbetering.  
Het (grond) watersysteem in en rondom Groot Zandbrink hebben we nog niet in de vingers. Eerdaags komen 
deskundigen bij elkaar om nader onderzoek te formuleren. 
Vanuit provincie wordt aandacht voor communicatie met belanghebbenden gevraagd.  
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Hel en Blauwe Hel
Algemeen 
Status: TOP, Natura2000 en Sense of Urgency 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en toeleverancier van beheerplan Natura2000 
Voortouwnemer N2000: LNV (DLG) 
Projectleider verdroging: Jolande Schuurman 

Gebied 

Proces 
Hel en Blauwe Hel maken onderdeel uit van de Reconstructie Gelderse Vallei/Utrecht Oost waaruit diverse 
initiatieven en projecten volgen. Het hele gebied is in het streekplan (door beide provincies) aangewezen als 
waterbergingsgebied. In de periode 2003-2006 heeft waterschap Vallei en Eem met Provincie Utrecht, 
Gelderland en Staatsbosbeheer een integraal inrichtingsplan voor Binnenveld opgesteld, waarin natuur-
ontwikkeling en waterberging zijn gecombineerd. DLG werkt (in opdracht van LNV) aan concept beheerplan. 

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Aangesloten bij Natura2000 beheerplan afgerond 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

In kader van gebiedsgericht project met waterschap en 
staatsbosbeheer uitgevoerd in 2003-2006 

afgerond 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

UNATS zijn in het gebiedsgerichte project uitgewerkt, nu 
naast Natura2000 doelen leggen 

2008 

3) Maatregelen opstellen Mogelijke maatregelen zijn uitgewerkt in gebiedsgericht 
project Binnenveld. Zonodig nog aanscherpen op basis van 
Natura 2000 doelen. 

2008-2009 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Hydrologische maatregelen deels al inzichtelijk. Ammoniak 
verhaal nog niet. 

2009-2010 

5) Afweging 
maatregelen  

P.M. 2009-2010 

6) Besluitvorming  Maatregelen voor Binnenveld ook deels positief van invloed op 
Hel- en Blauwe Hel. Voor Binnenveld ligt een vastgesteld 
inrichtingsplan 

2009-2010 

7) Uitvoering en 
evaluatie 

Eerdaags programmering van maatregelen Binnenveld 2010-2013 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Peilverhoging de Grift met een stuw vlak voor Veenendaal is een mogelijkheid. Dit geeft echter vernatting van 
landbouwgebied en mogelijk overlast in Veenendaal. Een ander probleem is ammoniak, de ervaring leert dat 
met alleen maatregelen binnen de regio de kritische waarde niet kan worden bereikt. 

Acties cq. potentiële knelpunten 
De snelheid waarmee de N2000 beheerplannen opgesteld moeten worden voor Sense of Urgency gebieden is 
eruit. Het proces loopt te traag. Op ambtelijk niveau zal hiervoor actie ondernomen worden.  
Vanuit provincie wordt aandacht voor communicatie met belanghebbenden gevraagd.  
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Noorderpark
Algemeen 
Status: TOP, Natura2000 en Sense of Urgency 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en mede-opsteller van beheerplan Natura2000 
Voortouwnemer N2000: Provincie Noord Holland 
Projectleider provincie: Arjin Vette 

Gebied 

Proces 
Er is een Landinrichtingscommissie Noorderpark, waarvoor een Inrichtingsplan en Plan van Toedeling is 
opgesteld. Onderdeel van het Noorderpark is de Bethunepolder.  
AGV werkt aan watergebiedsplannen: De Bethunepolder valt binnen watergebiedsplan Zuidelijke Vechtplassen, 
welk ter inzage heeft gelegen. In de polder is onrust over het plan van AGV en LIC. Draagvlak neemt af. Dit 
heeft de bestuurlijke aandacht.  Het overige deel Noorderpark valt binnen watergebiedsplan Oostelijke 
Vechtplassen, waarmee AGV in de herfst van 2008 start.  
Noorderpark maakt onderdeel uit van het Natura2000 gebied Oostelijke Vechtplassen. De provincie Noord-
Holland is voortouwnemer voor het opstellen van het beheerplan voor dit gebied. In samenwerking met de 
provincie Noord-Holland is in de zomer van 2008 gestart met het opstellen van het N2000 beheerplan. 
Voor de Utrechtse veenweide-gebieden wordt op dit moment een project opgestart waarbij het Noorderpark 
is aangewezen als één van de deelprojecten (Nota Ruimte).  
In het kader van de KRW is voor het Noorderpark in het recente verleden veel onderzoek gedaan. 
Daarnaast loopt het planproces van de Groene ruggengraat in  het gebied en is het gebied aangewezen als 
EHS. 

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Voor de inrichting van de Bethunepolder hebben AGV en LIC 
intensief overleg gevoerd met bewoners. Voor de inrichting 
van de rest van het Noorderpark loopt de communicatie met 
bewoners via  het algemene kader van de landinrichting.   

2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Voor het oppervlaktewatersysteem is een kwaliteits en 
kwantiteitsmonitoring opgezet (exclusief de Bethunepolder). 
Voor de Bethunepolder onderhoudt het Waterleidingbedrijf 
Amsterdam (onderdeel Waternet) een kwaliteits meetnet. 

2003 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Voor de Bethunepolder is de verdeling nader uitgewerkt, voor 
de rest van het Noorderpark nog niet. De doelen uit het 
natuurgebiedsplan moeten nog kloppend worden gemaakt met 
de N2000 doelen. 

2010 

3) Maatregelen opstellen Voor de Bethunepolder zijn maatregelen opgesteld. Voor de 
rest van de polder deels. 

2010 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Is voor de Bethunepolder gebeurd. Rest gedeeltelijk.  2011 

5) Afweging 
maatregelen  

Is voor de Bethunepolder gebeurd wat betreft de inrichting. 
Voor de schadecompensatie loopt dat nog.  

2011 

6) Besluitvorming  KRW maatregelen worden 2008 vastgesteld. 2012 
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Peilbesluiten behorend bij watergebiedsplan Zuidelijke 
Vechtplassen worden voorzien in voorjaar 2009. Peilbesluiten 
behorend bij watergebiedsplan Oostelijke Vechtplassen 
worden voorzien in najaar 2009. 
Goedkeuring ontwerp herinrichting Bethunepolder medio 
zomer 2008 

7) Uitvoering en 
evaluatie 

PM 
 

2012 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Inrichtingsmaatregelen,  het aanpassen van de functies in het gebied (met name de agrarische functie), 
vernatten van de Bethunepolder, peilopzet Bethunepolder overeenkomend met 10% reductie wegzijging 
omgeving. Daarnaast maatregelen om aanvoer van gebiedsvreemd water tegen te gaan en kwelfluxen te 
herstellen. Uit onderzoek is gebleken dat variatie in waterpeil in de omliggende polders buiten de 
Bethunepolder gunstig is voor het halen van de natuurdoelen.  

Acties cq. potentiële knelpunten 
- AGV stelt watergebiedsplannnen op, waarbij nagegaan dient te worden in hoeverre de Natura2000 doelen 
gehaald worden met deze watergebiedsplannen. 
-Centrale vraag is: met welke natuurdoelen zijn we tevreden? Dat bepaalt in hoeverre aanvullende 
maatregelen (bovenop die in de Bethunepolder al worden genomen) in het Noorderpark nodig zijn. Hierover 
moet nog besluitvorming plaatsvinden. De doelen uit het natuurgebiedsplan moeten ook kloppend worden 
gemaakt met de Natura2000 doelen. 
-Er is een gebiedsproces nodig om voor de gebieden buiten de Bethunepolder de maatregelen tbv  
Natura2000 doelen te realiseren. Er wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de lopende gebiedsprocessen 
zoals de landinrichting.  
-Peilverhogingen in Horstermeerpolder en Bethunepolder worden voorbereid. 
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De Meije
Algemeen 
Status: TOP, Natura2000, Sense of Urgency 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en mede-opsteller van beheerplan Natura2000 
Voortouwnemer N2000: Provincie Zuid Holland 
Projectleider verdroging: Geert-Jan Nijsten 

Gebied 

Proces 
In de Meije is ‘Gebiedsgericht project De Venen’ actief als gebiedscommissie. In 2008 wordt vastgesteld of 
de uitgevoerde maatregelen het gewenste effect hebben gehad en of aanvullende maatregelen nodig zijn. De 
Meije maakt onderdeel uit van het Natura2000 gebied Nieuwkoopse plassen en de Haeck. De provincie Zuid-
Holland is de voortouwnemer voor het opstellen van het beheerplan voor dit gebied. In sept. heeft LNV het 
ontwerp aanwijzingsbesluit gepubliceerd. Daarmee heeft het bestaande NB-wet terrein de N2000-status 
gekregen (dit is kleiner dan het TOP-gebied). 

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Afhankelijk van noodzaak om hydrologische bufferzone uit te 
breiden. Voortouwnemer Zuid-Holland start in okt.2008 het 
N2000 proces op. 

PM 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Voorlopig afgerond. 2008 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Afgerond Afgerond 

3) Maatregelen opstellen Afgerond (uit evaluatie en nader onderzoek moet blijken of 
aanvullende maatregelen nodig zijn) 

2008 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Deels afgerond; er zijn ook al diverse maatregelen uitgevoerd. 
Nut en noodzaak van vergroten hydrologische bufferzone moet 
onderzicht en beoordeeld worden. 

2008 

5) Afweging 
maatregelen 

Deels afgerond. T.z.t. moet besloten worden over al dan niet 
uitbreiden bufferzone. 

2008 

6) Besluitvorming  Maatregelen zijn deels vastgelegd in Watergebiedsplan 2008 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

De afgelopen jaren zijn al meerdere anti-verdrogingsmaatregelen 
uitgevoerd. Een in 2008 nog uit te voeren evaluatie aan de hand 
van metingen moet uitsluitsel geven over de mate van 
hydrologisch herstel.

2008 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Er zijn reeds maatregelen uitgevoerd om de verdroging te bestrijden. 

Acties cq. potentiële knelpunten 
Vaststellen of reeds uitgevoerde maatregelen het gewenste effect hebben gehad. Hieruit blijkt dan ook in 
hoeverre uitbreiding van de bufferzone nodig is en hoe hoog de peilen hier opgezet moeten worden. Als deze 
nodig is, moet natschaderegeling ingezet worden (gebiedsproces nodig). 
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Eemmeer en Gooimeer zuidoever
Algemeen 
Status: Natura2000 
Verantwoordelijkheid PU: Mede-opsteller beheerplan Natura2000 
Voortouwnemer N2000: Min. V&W Rijkswaterstaat 
Projectleider  Fleur Smout 

Gebied 

Proces 
Voor het hele IJsselmeergebied wordt één beheerplan gezamenlijk gemaakt door de Provincies Gelderland, 
Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Rijkswaterstaat. Er is een inventarisatie van het huidige gebruik 
gedaan waaruit men de activiteiten heeft geëvalueerd op mogelijk significante effecten (Voortoets). Alle 
activiteiten die mogelijk effect hebben zullen worden getoetst of ze vergunningplichtig of eventueel verboden 
worden. Dit wordt uitgezocht in de Nadere Effect Analyse, die eind dit jaar van start gaat. Alle  activiteiten 
zonder schadelijke effecten worden opgenomen in het beheerplan. De volgende stap is om met de 
terreinbeheerders en de provincies per deelgebied de gestelde doelen te evalueren en maatregelen te benoemen. 

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten gebiedsproces Rijkswaterstaat regelt alle contacten met beheerders en 

eigenaren 
2008 

1) Monitoring en inventarisatie De inventarisatie van het bestaand gebruik is in concept 
verstuurd naar alle belanghebbenden 

2008 

2) Uitwerken natuurdoelen Wordt in kader van beheerplan Natura2000 verder uitgewerkt 2008 
3) Maatregelen opstellen Idem 2008 
4) Beoordelen van maatregelen Idem 2008/2009
5) Afweging maatregelen  Idem 2008/2009
6) Besluitvorming  April 2009 is concept beheerplan gereed.  2009 
7) Uitvoering en evaluatie  2009/2010 
8) Vaststellings-procedure Tegelijk met definitieve aanwijzing van N2000 status gaat het 

beheerplan het vaststellingsprocess in 
2010 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Eemmeer: Uit het onderzoek naar het bestaand gebruik in het hele IJsselmeergebied is gebleken dat ruim 75% 
van de activiteiten in het beheerplan zonder problemen kan worden opgenomen. Het overige deel is mogelijk of 
waarschijnlijk schadelijk, maar dat wordt eerst verder onderzocht. De verwachting is dat uiteindelijk minder dan 
10% van de activiteiten vergunningsplichtig wordt. 

Acties cq. potentiële knelpunten 
Binnenkort is overleg met de terreinbeheerder (NM) over de verdeling van de te verwachte beheerkosten. 



Beheerplannen N2000 en TOP-aanpak voortgang 2e & 3e kwartaal 2008 

17 

 

Uiterwaarden Lek
Algemeen 
Status: Natura2000 
Verantwoordelijkheid PU: Mede-opsteller beheerplan Natura2000 
Voortouwnemer N2000: Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland 
Projectleider PU Fleur Smout 

Gebied 

Proces 
Zuid-Holland heeft nog niet aangegeven wanneer ze met het beheerplanproces wil gaan beginnen. De concept-
aanwijzingsbesluiten zijn per 11-09-2008 ter inzage gelegd. 

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten gebiedsproces Er is nog niet begonnen 2010 
1) Monitoring en inventarisatie Er is al veel bekend over het gebied 2010 
2) Uitwerken natuurdoelen Wordt in kader van beheerplan Natura2000 verder 

uitgewerkt 
2010 

3) Maatregelen opstellen Idem 2010 
4) Beoordelen van maatregelen Idem 2010-2012 
5) Afweging maatregelen  Idem 2010-2011 
6) Besluitvorming  Idem  2010-2011 
7) Uitvoering en evaluatie  2012 
8) Vaststellings-procedure Tegelijkertijd met de definitieve aanwijzing van N2000 

status gaat het beheerplan het vaststellingsprocess in 
2012 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Nog niet bekend 

Acties cq. potentiële knelpunten 
Voortouwnemer Zuid-Holland heeft ervoor gekozen om proces in 2010 op te starten. Ruimte voor de Lek moet 
goed worden meegenomen in het proces. 
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Uiterwaarden Neder-Rijn
Algemeen 
Status: Natura2000 
Verantwoordelijkheid PU: Mede-opsteller beheerplan Natura2000 
Voortouwnemer N2000: Provincie Gelderland  
Projectleider PU Fleur Smout 

Gebied 

Proces 
Voor de uiterwaarden van de Neder-Rijn en IJssel worden de beheerplannen gezamenlijk gemaakt door De 
Provincies Gelderland, Overijssel,Utrecht en Rijkswaterstaat. Als eerste product leveren zij een koepelplan, 
waarin de visie over het hele gebied is uitgeschreven. Dit koepelplan stuurt aan op instandhouding en uitbreiding 
van de doelen op de meest ideale plek binnen het hele uiterwaarden-gebied. Ook zorgt het voor een duidelijk 
kader voor afstemming met andere beleidsvelden zoals recreatie, zandwinning, de Rivierenwet etc. 
Na goedkeuring van het koepelplan door de stuurgroep via een schriftelijke ronde in oktober wordt er een 
beheerplan gemaakt. Utrecht is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle voor handen zijnde informatie en 
het reageren op de informatie die de terreinbeheerders en gebruikers aanleveren. Het schrijven van het 
beheerplan wordt door Provincie Gelderland uitbesteed aan DHV. 
De inventarisatie Bestaand Gebruik zal via een Europese aanbesteding verlopen. 

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten gebiedsproces Gelderland regelt alle contacten met beheerders en eigenaren 2008 
1) Monitoring en inventarisatie Er is al veel bekend over het gebied 2008 
2) Uitwerken natuurdoelen Wordt in kader van beheerplan Natura2000 verder uitgewerkt 2008 
3) Maatregelen opstellen Idem 2008 
4) Beoordelen van maatregelen Idem 2008/2009
5) Afweging maatregelen  Idem 2008/2009
6) Besluitvorming  April 2009 is concept beheerplan gereed.  2009 
7) Uitvoering en evaluatie  2009/2010 
8) Vaststellings-procedure Tegelijkertijd met de definitieve aanwijzing van N2000 status 

gaat het beheerplan het vaststellingsprocess in 
2010 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Er zullen waarschijnlijk maatregelen moeten worden genomen om het hakhoutooibos in stand te houden, dat is een 
kostbare beheersvorm waarvoor waarschijnlijk extra financiering moet worden gevonden.  
Voor iedere natuurontwikkeling zal ook meer waterafvoer moeten worden gecreëerd. Dat zet de beperkte ruimte 
buitendijks onder druk. 

Acties cq. potentiële knelpunten 
In de Lunderburgerwaard bij Wijk bij Duurstede wil men graag een herinrichtingproces opstarten, de plannen 
zijn echter nog niet concreet genoeg om ze mee te nemen in het beheerplan. Ook is er behoefte aan meer 
recreatie mogelijkheden zoals aanlegplaatsen en (struin)wandelroutes 
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