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Deel I – Stand van zaken op hoofdlijnen 

1. Inleiding 
Deze notitie beschrijft de voortgang in het opstellen van de beheerplannen voor de Natura 2000-
gebieden en de aanpak van verdroging in de TOP-gebieden tot november 2009. De notitie bestaat uit 
twee delen: 
 
- Deel I - Stand van zaken op hoofdlijnen

Recente ontwikkelingen en geplande acties voor de nabije toekomst zijn weergeven. 
- Deel II - Stand van zaken per Natura 2000/TOP-gebied

Hierin wordt op ca. 1 pagina per gebied een wat uitgebreider overzicht van de stand van zaken 
per gebied gegeven. 

2. Stand van zaken op hoofdlijnen 
Gebieden 
De stand van zaken per gebied is schematisch weergegeven in tabel 1. Hierin is per gebied en per 
projectfase aangegeven wat de geplande einddatum en de voortgang is. De voortgang is weergeven 
in kleuren van rood: nog niet gestart tot donkergroen: klaar. 
 
Recente successen 
N2000 algemeen: 
- Reactie van minister van LNV op concept beheerplannen: Op 26 januari heeft de minister van 

LNV geantwoord op de concept beheerplannen die Gedeputeerde Staten haar eind augustus 
2009 hadden gestuurd in het kader van de koppelingsafspraak (ook wel omkering genoemd). Het 
geldt voor de plannen voor Kolland & Overlangbroek en voor Botshol. Het concept beheerplan 
Botshol stelde een wijzigingsvoorstel voor om de doelsoort rivierdonderpad te schrappen bij 
vastgestelde afwezigheid. De minister van LNV gaat, vooruitlopend op het definitieve 
aanwijzingsbesluit, akkoord met dit wijzigingsvoorstel, indien de rivierdonderpad na ecologisch 
onderzoek niet kan worden vastgesteld.  

- De Crisis- en Herstel Wet (CH-wet) is op 31 maart 2010 van kracht geworden. Deze wet is 
gericht op de versnelling van projecten in het ruimtelijke domein, om de economische crisis en 
haar gevolgen te bestrijden en een goed en duurzaam herstel van de economische structuur van 
Nederland te bevorderen. Met de CH-wet is onder andere de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-
wet) op onderdelen gewijzigd. Deze wijzigingen hangen primair samen met de overbelasting van 
de natuurgebieden door stikstofdepositie. De Nb-wet biedt nu instrumenten om deze terug te 
dringen. Één van de belangrijkste instrumenten is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). 
Bij de PAS zijn alle sectoren die ammoniak en stikstof uitstoten in gezamenlijkheid aan het werk 
via drie niveaus. Zij trachten generieke, provinciale en gebiedsgerichte maatregelen te treffen om 
de stikstof- en ammoniakdepositie terug te dringen, zodat er meer mogelijkheden en - 
afwegingsruimte ontstaat bij de vergunningverlening in het kader van de Nb-wet. 

TOP-aanpak algemeen:  
- In het kader van de Midterm-review AVP heeft Utrecht richting IPO/Rijk aangegeven dat voor alle 

TOP-gebieden de uit te voeren maatregelpakketten gereed of in afronding zijn. De vaststelling 
daarvan vind begin 2010 plaats. De uitvoering van de maatregelen is in voorbereiding. In een 
deel van de SUBTOP-gebieden worden ook al maatregelen genomen. De komende jaren worden 
de maatregelpakketten voor de SUBTOP-gebieden verder uitgewerkt. 

- Utrecht geeft verder aan dat voor verschillende TOP-gebieden is gebleken dat vernatting buiten 
het TOP-gebied noodzakelijk is om de doelen te kunnen halen. Dat betekent in het uiterste geval 
een extra grondverwervingsopgave, naast de grondverwerving van de natuurgebieden.  Als de 
verwerving niet op tijd rond komt, kunnen de maatregelen tegen de verdroging ook niet op tijd 
worden genomen en vraagt dit mogelijk in de loop van deze ILG-periode om bestuurlijke 
herprioritering tussen verdrogingsbestrijding en andere onderdelen van nieuwe natuur. 

- Het landelijk steunpunt verdroging heeft een ambtelijke evaluatie uitgevoerd naar de voortgang 
bij alle provincies. Een belangrijke constatering is dat de uitputting van ILG-middelen nog gering 
is. In Utrecht is dat ook zo, maar dat betekent niet dat we niet op schema zouden liggen. De 
afgelopen jaren zijn vooral gebruikt voor het doen van onderzoek en het opstellen van 
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uitvoeringsplannen (relatief klein aandeel van budget). De komende jaren zal de uitvoering 
plaatsvinden (groot aandeel van budget). De grondverwerving wordt ook landelijk als cruciaal 
voor de verdrogingsbestrijding benoemd. 

Schoolsteegbosjes 
- De te nemen (hydrologische en beheermaatregelen) maatregelen zijn bekend en overgenomen 

door de projectgroep Schoolsteeg Langesteeg van de Groene Agenda van Leusden. 
Botshol 
- Minister Verburg gaat akkoord met aanvullend onderzoek om vast te stellen of de rivierdonderpad 

nog voorkomt in het gebied. 
- Het maatregelenpakket en bijhorende kosten zijn uitgewerkt en worden opgenomen in het 

beheerplan. 
Kolland & Overlangbroek 
- Een aannemer uit het gebied heeft in eigen beheer een machine ontwikkeld om het 

essenhakhout op een natuurvriendelijke manier te oogsten. Samen met Staatsbosbeheer is in 
maart een demonstratiedag georganiseerd waarop de machine werkend te zien was. De 
gebiedscommissie gaat na of deze ontwikkeling kan worden ondersteund. Een verslag van de 
demonstratiedag is als bijlage bij de voortgangsrapportage dec.’09 – mrt ’10 toegevoegd. 

Groot Zandbrink 
- Het hydro-ecologisch onderzoek waarin maatregelen geformuleerd zijn om herstel van 

kalkmoeras en blauwgrasland in het natuurreservaat mogelijk te maken, is positief ontvangen bij 
de betrokken gebiedspartijen. 

- De eerste no-regret maatregelen zijn uitgevoerd door stichting De Boom op haar eigendommen. 
Binnenveld (inc. Hel en Blauwe Hel) 
- Voor Binnenveld (incl. Hel en Blauwe Hel) is, op aanraden van provincies en overige 

gebiedspartijen, door LNV gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur rondom het opstellen 
van het Natura2000 beheerplan om een goede afstemming met de lopende gebiedsprocessen te 
realiseren. Onlangs hebben alle betrokken gebiedspartijen zich aan de nieuwe 
organisatiestructuur geconformeerd. 

Oostelijke Vechtplassen (incl. Noorderpark) 
- De analyse hoofdlijnen is afgerond en wordt nu uitgewerkt in een analyse per deelgebied. 

Knelpunten en maatregelen worden verkend per deelgebied/polder. 
Nieuwkoopse Plassen & de Haeck (incl. De Meije) 
- Alle betrokken organisaties blijven constructief deelnemen aan het planproces, ondanks de forse 

belangentegenstellingen. 
- De toetsing van het bestaand gebruik is in afronding, waarmee het planproces nog op schema ligt 

om in deze zomer een beheerplan afgerond te hebben. 
Eemmeer en Gooimeer zuidoever 
- Het aanwijsbesluit van het Eemmeer en Gooimeer zuidoever is op 23 december 2009 definitief 

vastgesteld. De instandhoudingsdoelen zijn daarmee ook definitief geworden en er is nog 3 jaar 
de tijd om het beheerplan vast te stellen. 

 

Belangrijkste acties voor de komende periode 
N2000 algemeen: 
- Provinciale bijdrage aan de programmatische aanpak stikstof (PAS), waarbij het eerste concept 

op 15 juni gepresenteerd wordt aan de Tweede Kamer. 
- Het provinciale interimkader ammoniak zal de komende periode door Gedeputeerde Staten 

worden vastgesteld. 
TOP-aanpak algemeen:  
- Opgestelde maatregelen via de AVP-programmabureaus in uitvoering gaan brengen. 
Meeuwenkampje 
- Maatregelen integraal (met EHS/Fort aan de Buursteeg) door de SVGV in uitvoering laten 

brengen. 
Schoolsteegbosjes 
- Maatregelen op laten nemen in het inrichtingsplan Schoolsteeg Langesteeg, zodat SVGV de 

uitvoering ter hand kan nemen.  
Botshol 
- Voorafgaand aan de inspraak voor de ontwerpbeheerplannen wordt er een informatieavond 

georganiseerd om de stand van zaken rondom het beheerplan en de stikstofproblematiek met de 
streek te bespreken. 
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Kolland & Overlangbroek 
- De ammoniakparagraaf van het ontwerpbeheerplan wordt de komende maanden ingevuld. 

Afdeling ILG onderzoekt met voorrang een verplaatsing van een agrarisch bedrijf uit het gebied. 
- Voorafgaand aan inspraak voor de ontwerp beheerplannen wordt er een informatieavond 

georganiseerd om de stand van zaken rondom het beheerplan en de stikstofproblematiek met de 
streek te bespreken. 

- In onderling overleg tussen de terreineigenaren, het streekhuis en de afdelingen BEW, GROEN 
en ILG van de provincie wordt de financiering en de organisatie van het uitvoeren van de 
maatregelen geregeld, zodat in de winter 2010-2011 de eerste maatregelen kunnen worden 
uitgevoerd. 

Groot Zandbrink 
- TOP-maatregelen integraal door SVGV uit laten voeren. 
Binnenveld (incl. Hel en Blauwe Hel) 
- Maatregelenpakket opstellen met betrekking tot de waterhuishouding. 
Oostelijke Vechtplassen (incl. Noorderpark) 
- In april zullen enkele thematische bijeenkomsten plaatsvinden met vertegenwoordigers van 

betrokkenen, met als doel kansrijke maatregelen te bepalen. Dit leidt tot afronding van het 
concept Beheerplan Oostelijke Vechtplassen 

- Afronden verkenning Bethunepolder zodat AGV een nieuw peilbesluit op kan stellen en DLG de 
uitvoering kan voorbereiden. 

Nieuwkoopse Plassen en de Haeck (incl. De Meije) 
- Opstellen van concept beheerplan per eind juni 2010 
Eemmeer en Gooimeer zuidoever 
- Voor het Eemmeer is door Natuurmonumenten een kostenpost voor het beheer van overjarig riet 

naar voren gekomen. Er wordt gezocht naar een oplossing binnen het nieuwe subsidiekader. 
Uiterwaarden Neder-Rijn:  
- Toetsing d.m.v. Plan-mer voor de maatregelen 
 

Aandachtspunten 
N2000 Algemeen: 
- De minister van LNV heeft de definitieve aanwijzingsbesluiten voor de N2000 gebieden Botshol 

en Kolland&Overlangbroek van juni 2010 uitgesteld tot na de zomer. Door deze vertraging schuift 
de ter visie legging van de ontwerp beheerplannen voor Botshol en Kolland en Overlangbroek 
iets op (najaar 2010). 

- Tevens heeft de minister van LNV gevraagd om in de beheerplannen extra aandacht te besteden 
aan de Programmatische Aanpak Stikstof en de sociaal economische aspecten. 

- Vooruitlopend op de Programmatische Aanpak Stikstof publiceert Gedeputeerde Staten dit 
voorjaar een interimkader Ammoniak.  

TOP-aanpak algemeen: 
- De komende periode moet duidelijk worden in hoeverre zaken als grondverwerving en integrale 

uitvoering consequenties hebben voor de planning in het realiseren van de anti-
verdrogingsmaatregelen in de TOP-gebieden. 

Meeuwenkampje 
- Benutten kansen aankoop van gronden binnen EHS. 
Schoolsteegbosjes 
- Helderheid over mogelijke grondverwerving en het eventueel vernatten vooruitlopend op 

verwerving (met schadeloosstelling). 
Botshol: 
- Er is nog geen uitsluitsel over de vergunning voor de bedrijfsuitbreiding van een agrariër aan de 

rand van het Natura 2000 gebied. 
Kolland & Overlangbroek 
- BEW en Groen gaan samen met de Gebiedscommissie Kromme Rijn na of zij de ontwikkeling 

van een nieuwe machine voor het oogsten van het hakhout kunnen ondersteunen. 
Groot Zandbrink 
- Het al dan niet doorzetten van de aanwijzingsprocedure N2000 door LNV. 
Binnenveld (incl. Hel en Blauwe Hel) 
- De met LNV/DLG afgesproken verbeteringen m.b.t. het Natura 2000-beheerproces in relatie tot 

de andere lopende gebiedsprocessen bewaken. 
Eemmeer en Gooimeer zuidoever 
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- Rijkswaterstaat meldt dat het beheerplanproces een aantal maanden vertraging op heeft gelopen 
vanwege weerstand in de recreatiesector en langere proceduretijd voor de aanbesteding van 
extra onderzoek. 

Uiterwaarden Lek 
- Dit beheerplanproces zal pas in 2011 door voortouwnemer Zuid-Holland worden opgestart. 
Uiterwaarden Neder-Rijn  
- Er is intensief samen gewerkt met de gemeente Rhenen. Uit die samenwerking is een intergraal 

plan tot stand gekomen hoe de wensen van de gemeente passen binnen de beleidsvelden van 
Natura 2000, EHS en Nationaal Landschap. De gemeente is op dit moment bezig om met hulp 
van de provincie een offertevoorstel te schrijven, zodat er door een onderzoeksbureau een 
passende beoordeling op het voorstel kan worden uitgevoerd. 
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Tabel  1  Stand van zaken in de TOP/Natura 2000-gebieden 
Voortgang  

Gebied 

Eerst-
verantw
oordelijk 
gedeput
eerde 

O
ps

ta
rt

en
ge

bi
ed

sp
ro

ce
s

1)
M

on
it
or

in
g

en
in
ve

nt
ar

is
at

ie

2)
U
it
we

rk
en

na
tu

ur
do

el
en

3)
M

aa
tr

eg
el
en

op
st

el
le
n

4)
Be

oo
rd

el
en

va
n

m
aa

tr
eg

el
en

5)
af

we
gi
ng

m
aa

tr
eg

el
en

6)
Be

sl
ui
tv

or
m
in
g

7)
U
it
vo

er
in
g

en
ev

al
ua

ti
e

Armenland Ruwiel  
TOP 

Binnekamp 2008 2008 2008 2010 2010 2009-
2010 

2009-
2010 

2010-
2011 

De Bijleveld  
TOP 

Binnekamp 2008 2008 2008 2008 2008 2010 2009 2010 

Kamerikse Nessen  
TOP 

Binnekamp 2008 2009 2008 2009 2009 2009 2010 2010 

Meeuwenkampje  
TOP 

Binnekamp 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010-
2013 

Schoolsteegbosjes  
TOP 

Krol 2008 2008 2009 2010 2010 2009-
2010 

2009-
2010 

2010-
2013 

Botshol 
Natura 2000/TOP 

Krol 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2009-
2010 

Kolland  
Natura 2000/TOP 

Binnekamp 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010-
2013 

Overlangbroek  
Natura 2000/TOP 

Binnekamp 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010-
2013 

TOP: 
2008 

TOP: 
2009 

TOP: 
2009 

TOP: 
2010 

TOP: 
2010 

TOP: 
2010 

TOP: 
2010 

TOP: 
2010-
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Groot Zandbrink  
Natura 2000/TOP 

Krol 

N2000: 
2010 

N2000: 
2009 

N2000: 
2009 

N2000: 
2010 

N2000: 
2010-
2011 

N2000: 
2011 

N2000: 
2012 

N2000: 
2012 

Hel en Blauwe Hel  
Natura 2000/TOP 

Krol 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011-
2013 

Noorderpark  
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2013 
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De Meije  
Natura 2000/TOP 

Krol 2009 2008 2008 2008 2010 2010 2010 2010 
Eemmeer/Gooimeer 
Natura 2000 

Binnekamp 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2010 2010 

Uiterwaarden Lek* 
Natura 2000 

Binnekamp 2011 2011 2011 2011 2011-1012 2011-
2012 

2011-
2012 2012 

N
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Uiterwaarden 
Neder-Rijn  
Natura 2000 

Binnekamp 
2008 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010-

2011 

*: Voortouwnemer Zuid-Holland heeft ervoor gekozen om proces in 2011 op te starten.  
 
Legenda 

2008 Jaartal geeft de geplande termijn voor 
afronding fase 
100% klaar 
75-99% klaar 
50-74% klaar 
25-49% klaar 
0-24% klaar 
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Deel II: Stand van zaken per gebied  
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Armenland Ruwiel
Algemeen 
Status: TOP 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Geert-Jan Nijsten 

Gebied 

Proces 
Gebiedsgericht project De Venen / Groot Wilnis Vinkeveen en watergebiedsplan Groot Wilnis Vinkeveen (waternet) 

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Processen lopen: Gebiedsgericht project De Venen, incl. convenant 
Groot Wilnis-Vinkeveen (o.a. Groene Ruggengraat): ondertekening 2e

helft 2009 (partijen: agrarische natuurvereniging, LTO-Noord, NMU, 
recreatie Midden Nederland, SBB, Waternet, Provincie Utrecht, 
Breukelen, Ronde Venen en gebiedscie. de Venen). 

2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Inventarisatie is uitgevoerd (voor gelijknamige waterparel). Daarin 
analyse en ideeën voor verdrogingsbestrijding. 

2008 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Natuurgebiedsplannen zijn leidend. Doelen zijn helder. 2008 

3) Maatregelen opstellen Aantal hydrologische maatregelen is genoemd in inventarisatie: biedt 
een basis, nog geen volledig pakket. Waternet inventariseert omvang 
van problematiek en de mogelijkheden van bestrijding rivierkreeft. 

2010 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Idem. Niet alle maatregelen zijn direct uitvoerbaar (afhankelijk van 
grondverwerving). 

2010 

5) Afweging 
maatregelen  

Nog uit te voeren 2009-2010 

6) Besluitvorming  Nog uit te voeren 2009-2010 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Inrichtingsmaatregelen zijn bijna uitgevoerd (fase 6 is gereed) 2010-2011 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Rondom het reservaat dreigt een forse peilverlaging, terwijl het gebied ook nu al achteruit gaat. Mogelijke oplossing: 
creëren bufferzone rondom het reservaat èn uitbreiding reservaat. Deze zijn grotendeels al in de EHS vastgelegd 
maar nog niet geëffectueerd (afhankelijk van grondverwerving). In aanvulling op de EHS zijn er voorstellen voor de 
begrenzing van nieuwe natuur (ca. 10 ha voor buffering, ca. 20 ha voor verbinding met andere wetlands). Deze 
voorstellen geven ook invulling aan de Groene Ruggengraat, waarvoor Armenland een belangrijk brongebied is.   
Wat waterbeheer betreft is de eerste prioriteit om het gebied te beschermen tegen de peilverlagingen in de 
omgeving. Deze peilverlaging is binnen 1 à 2 jaar te verwachten. De buffers zouden dan moeten functioneren.  
In de interne waterhuishouding zijn maatregelen nodig tegen verzuring. Deze zijn `op proef’ al toegepast. Fase 6 van 
de inrichting is reeds afgerond. Waternet bereidt een inundatieproef voor als anti-verdrogingsmaatregel.  

Acties c.q. potentiële knelpunten 
Herbegrenzing EHS, zo nodig grondaankoop met doorlevering aan SBB. Rivierkreeft & ammoniakuitstoot. 
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De Bijleveld
Algemeen 
Status: TOP 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Geert-Jan Nijsten  

Gebied 

Proces 
In Bijleveld is ‘Stad en Land Utrecht’ als gebiedscommissie actief 

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Afgerond. Ontwikkelingen van gebiedscommissie blijven volgen. 2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Afgerond (zie Verdrogingsonderzoek De Bijleveld, okt.2007) 2008 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

In een klein deel van het gebied zijn geen logische natuurdoelen 
gekozen. Aanbeveling is om de natuurdoelen aan te passen aan de 
actuele biotische en abiotische situatie. De wijziging ligt in lijn 
met de aanwezige kwaliteit in het gebied (aanpassing pas zinvol 
als nieuwe landelijke systematiek klaar is). 

2008 

3) Maatregelen opstellen Afgerond (zie Verdrogingsonderzoek De Bijleveld, okt.2007) 2008 
4) Beoordelen van 
maatregelen 

Afgerond (zie Verdrogingsonderzoek De Bijleveld, okt.2007) 2008 

5) Afweging 
maatregelen  

Besluitvorming over aanpassen natuurdoelen en wel/niet afgraven 
van hoger terreindeel (creëert hogere potentie, maar ‘vernielt’ 
huidige vegetatie en de gradiënt). Er is al een beheerplan. Dit 
moet nog worden aangepast

2010 

6) Besluitvorming  Vaststellen of we klaar zijn 2009 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

P.M. 2010 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Recente onderzoeken laten zien dat het gebied niet of nauwelijks te lijden heeft onder verdroging en dat 
(grootschalige) maatregelen, zeker in de waterhuishoudkundige sfeer, niet noodzakelijk zijn. Op de lange termijn kan 
de bufferende werking van de bodem verminderen en zou inundatie vanuit de Bijleveld nodig kunnen zijn. Dan moet de 
waterkwaliteit van het riviertje De Bijleveld wel beter zijn dan nu. De huidige waterkwaliteit van de Bijleveld is een 
risico in geval van (ongewenste) overstroming. Dit aspect wordt momenteel nader onderzocht. 

Acties c.q. potentiële knelpunten 
Zie onder 5, 6, 7 
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Kamerikse Nessen
Algemeen 
Status: TOP 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Geert-Jan Nijsten  

Gebied 

Proces 
HDSR heeft in maart 2008 nader onderzoek afgerond naar de verdroging in de Kamerikse Nessen (i.s.m. NM en PU). 
Naar aanleiding hiervan heeft PU een onderzoek opgestart (aug. 2008) om vast te stellen of de toplaag wel/niet 
verzuurd is. 

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Niet nodig. 2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Inventarisatie: fase 1 afgerond. Monitoring: aanvullend onderzoek 
afgerond naar de oorzaak van het ontbreken van de gewenste 
vegetatie (verzuring, ontbreken zaadbank en/of atmosferische 
depositie) afgerond: geen maatregelen tegen verzuring nodig, goed 
beheer is essentieel.

2009 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Afgerond (Verdrogingsonderzoek febr. 2008). 2008 

3) Maatregelen 
opstellen 

Afgerond (Verdrogingsonderzoek febr. 2008). Uit aanvullend 
verzuringsonderzoek is gebleken dat geen extra maatregelen nodig 
zijn. 

2009  

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Aanvullende maatregelen (winterinundatie) is pas mogelijk als de 
waterkwaliteit van de Grecht wezenlijk verbeterd is (lange termijn 
maatregel). 

2009 

5) Afweging 
maatregelen  

Afgerond 2009 

6) Besluitvorming  Vaststellen of we voorlopig klaar zijn. 
Eventuele afspraken maken over (lange termijn) verbetering 
waterkwaliteit Grecht  

2010 

7) Uitvoering en 
evaluatie 

Monitoring (grond)waterpeilen 2010 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
De boezemlanden langs de Grecht (Kamerikse Nessen) liggen hoger dan de omringende weilanden. De Grecht houdt er 
het grondwater op peil. Mogelijk kan op termijn verzuring optreden in het gebied; inundatie kan dit tegengaan, 
bijvoorbeeld door meer dynamiek in het waterpeil van de Grecht (op voorwaarde dat de waterkwaliteit van de Grecht 
aanzienlijk verbeterd wordt).  

Acties c.q. potentiële knelpunten 
Zie hierboven 
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Meeuwenkampje
Algemeen 
Status: TOP 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Jolande Schuurman 

Gebied 

Proces 
De projectgroep, waarin Provincie Utrecht, Staatsbosbeheer, Waterschap Vallei en Eem, Vitens en de gemeenten 
vertegenwoordigd zijn, hebben in overleg met belanghebbenden een maatregelenplan opgesteld. Het proces met 
betrekking tot de uitvoering zal door de SVGV opgepakt worden integraal in samenhang met realisatie prioritaire EHS 
en waar noodzakelijk met het sleutelproject “Fort aan de buurtsteeg” van de Grebbelinie.  

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Het proces om te komen tot een maatregelenplan is afgerond. Het 
proces rondom de uitvoering zal door de SVGV opgestart worden 

2009 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

afgerond  2009 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

afgerond  2009 

3) Maatregelen opstellen afgerond  2009 
4) Beoordelen van 
maatregelen 

Nagenoeg afgerond 2009 

5) Afweging 
maatregelen  

Integraal door SVGV 2010 

6) Besluitvorming  2010 2010 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Er is grond aangekocht en ingericht in het kader van EHS; grove 
inschatting dat dit ca. 25 % van de maatregelen is. 

2010-2013 

Uit te voeren maatregelen 
- Aanpassen beheer en verschraling van bestaande natuur; 
- Aanpassingen aan de waterhuishouding in en rond het reservaat d.m.v. verhogen slootbodems en plaatsen stuwtje; 
- Aankoop tbv hydrologische buffer en eventueel uitbreiding areaal schraalgraslanden. 

Acties c.q. potentiële knelpunten 
- Maatregelen integraal door de SVGV uit laten voeren. 
- Voortgang uitvoering i.r.t. grondverwerving. 
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Schoolsteegbosjes
Algemeen 
Status: TOP 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: R.W. Krol / Irene Bekkers 

Gebied 

Proces 
De TOP-aanpak verdrogingsbestrijding Schoolsteegbosjes maakt onderdeel uit van het project “Groene Agenda van 
Leusden” (Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei, gemeente Leusden en Landgoed De Boom). Als het inrichtingsplan 
voor Schoolsteeg-Langesteeg is vastgesteld, kan de SVGV de uitvoering oppakken. 

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Afgerond.  2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Afgerond. 2008 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Afgerond. 2009 

3) Maatregelen opstellen Afgerond (Zowel korte als langere termijn maatregelen zijn bedacht). 2010 
4) Beoordelen van 
maatregelen 

Afgerond.  2010 

5) Afweging 
maatregelen  

De randvoorwaarden (bijv. natschade / verwerving) voor realisatie van 
maatregelen moeten nog bepaald worden. 

2009-2010 

6) Besluitvorming  2e helft 2010 2009-2010 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Uitvoering afhankelijk van grondverwerving, 
Meetnet tbv nulsituatie en tzt evaluatie in realisatie 

2010-2013 

Uit te voeren maatregelen 
Verondiepen en peilopzet van waterlopen, verondiepen van sloten en opschonen van greppels en andere 
beheersmaatregelen (bijv. verwijderen ongewenste opslag). Tevens dient nog een oplossing gevonden te worden voor 
een goed beheer van het hakhout bij vernatting (bijv. analoog aan Kolland & Overlangbroek).  

Acties c.q. potentiële knelpunten 
- Maatregelen op laten nemen in het inrichtingsplan Schoolsteeg Langesteeg, zodat SVGV de uitvoering ter hand kan 
nemen. 
- Helderheid over mogelijke grondverwerving en het al dan niet vernatten vooruitlopend op verwerving.  
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Botshol
Algemeen 
Status: TOP, Natura 2000 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en voortouwnemer van beheerplan Natura 2000 
Voortouwnemer Natura 2000: Provincie Utrecht 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: R.W. Krol / Fleur Smout 

Gebied 

Proces 
Na de vaststelling van het conceptbeheerplan is er verder gewerkt aan de maatregelentabel. Het beheerplanproces is 
vertraagd door de Crisis- en Herstelwet en de stikstofproblematiek. Vaststelling van en inspraak op het 
ontwerpbeheerplan wordt verwacht voor eind 2010, indien het ministerie van LNV het definitief aanwijzingsbesluit 
tijdig neemt. 

Voortgang verdrogingsbestrijding / Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

De provincie heeft een projectteam geformeerd met AGV, 
Natuurmonumenten en DLG als schrijversteam. Er vindt afstemming 
plaats met de gebiedscommissie De Venen en omwonenden 

2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

LNV heeft aangegeven wat het pakket van eisen voor monitoring 
inhoudt. Deze worden in het beheerplan beschreven 

2009 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

De natuurdoelen zijn de instandhoudingsdoelen en de kernopgave zoals 
deze in het aanwijsbesluit van Botshol voor Natura 2000 staat 
beschreven 

2009 

3) Maatregelen opstellen De maatregelentabel is gereed en zal aan het beheerplan worden 
toegevoegd 

2009 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

gereed 2009 

5) Afweging 
maatregelen  

gereed 2010 

6) Besluitvorming  Het conceptbeheerplan is door LNV positief ontvangen. Zodra het 
definitieve aanwijsbesluit wordt gepubliceerd, wordt de ter inzage 
legging van het ontwerpbeheerplan in gang gezet.  

2010 

7) Uitvoering en 
evaluatie 

Het nieuwe peilbesluit is al in werking getreden en Natuurmonumenten 
heeft een vergunning aangevraagd om de volgende fase van het 
herstelplan uit te voeren. 

2009/2010 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Natuurmonumenten bereidt de volgende fase van het herstelplan voor, Om de verlanding weer op gang te brengen, 
zullen een aantal verlandde petgaten en sloten ontgraven worden waardoor open water gecreëerd wordt. Hier kan via 
verschillende successiestadia die verlanding plaats vinden. 



Beheerplannen Natura 2000 en TOP-aanpak                        voortgang december 2009 t/m maart 2010 

7

Botshol
Acties c.q. potentiële knelpunten 
Eind 2009 is melding gedaan van een bedrijfsuitbreiding van een agrariër aan de rand van Botshol. Er is direct contact 
met zowel de afdeling Vergunningverlening als met de agrariër zelf. Het wachten is nu op een passende beoordeling die 
aantoont wat het effect van de uitbreiding op het natuurgebied zal hebben.  
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Kolland
Algemeen 
Status: TOP, Natura 2000 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en voortouwnemer van beheerplan Natura 2000 
Voortouwnemer Natura 2000: Provincie Utrecht 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Frank van Pruissen 

Gebied 

Proces 
GS hebben het conceptbeheerplan vastgesteld (aug. 2009) en opgestuurd naar de minister van LNV met de boodschap 
dat de doelen en de voorgestelde maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn. Vaststelling van en inspraak op het 
ontwerpbeheerplan wordt verwacht voor eind 2010, indien het ministerie van LNV het definitief aanwijzingsbesluit 
tijdig neemt. 
Provincie en terreineigenaren zijn overleg gestart om de financiering en uitvoering van de benodigde maatregelen in de 
winter 2010-2011 te regelen. De afdeling ILG onderhandelt met een agrariër over het verplaatsen van zijn bedrijf uit 
het gebied Kolland. Een aannemer heeft in het gebied een prototype van een nieuwe oogstmachine gedemonstreerd. De 
gebiedscommissie Kromme Rijn onderzoekt of dit initiatief kan worden ondersteund.  

Voortgang verdrogingsbestrijding / Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

In mei 2007 gestart 2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Afgerond 2009 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Afgerond 2009 

3) Maatregelen opstellen Afgerond 2009 
4) Beoordelen van 
maatregelen 

Afgerond 2009 

5) Afweging 
maatregelen  

Vrijwel afgerond. Er loopt nog een waterkwaliteitsonderzoek waarvan 
de uitkomsten eind 2010-begin 2011 worden verwacht. Dit kan nog tot 
extra maatregelen leiden 

2009 

6) Besluitvorming  Uit te voeren bij definitieve aanwijzing en vaststelling beheerplan 2010 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Nog uit te voeren (wellicht pilotpercelen eerder af). 2010-2013 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Voor de eerste beheerplanperiode van 6 jaar wordt ingezet op het verbeteren van het beheer van het essenhakhout.
Van deze maatregelen wordt het meeste effect verwacht op het bereiken van de doelen. Er wordt nu nog hydrologisch 
onderzoek uitgevoerd om het watersysteem vooral ook kwalitatief beter te begrijpen. Mogelijke maatregelen zullen 
naar verwachting in 2010-2011 duidelijk zijn. Uitvoering daarvan zal dan worden opgepakt. M.b.t. de 
ammoniakproblematiek is nog onduidelijk wat de maatregelen zullen zijn. Dit is in dit gebied echter geen groot 
knelpunt. De afdeling ILG onderhandelt met een agrariër over het verplaatsen van zijn bedrijf.  
In de winter 2010-2011 zal naar verwachting een aantal percelen met achterstallig beheer kunnen worden gehakt. 
Verder zal naar verwachting de ontsluiting van het gebied worden verbeterd en opslagplaatsen voor hout(-snippers) 
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Kolland
worden aangelegd. De eigenaar van Kolland heeft aangegeven dat hij in de (nabije) toekomst het landgoed wil 
ontwikkelen in de richting van meer agrarisch beheer  en natuurbeheer  

Acties c.q. Potentiële knelpunten 
Aandachtspunt: De eenmalige maatregelen uit het concept-beheerplan kunnen gefinancieerd worden uit het AVP. Voor 
het jaarlijks terugkerend natuurbeheer (onderhoud) is de vergoeding echter niet 100% kostendekkend.  
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Overlangbroek
Algemeen 
Status: TOP, Natura 2000 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en voortouwnemer van beheerplan Natura 2000 
Voortouwnemer Natura 2000: Provincie Utrecht 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Frank van Pruissen 

Gebied 

Proces 
Zie Kolland 

Voortgang verdrogingsbestrijding / Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

In mei 2007 gestart 2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Afgerond 2009 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Afgerond 2009 

3) Maatregelen opstellen Afgerond 2009 
4) Beoordelen van 
maatregelen 

Afgerond 2009 

5) Afweging 
maatregelen  

Vrijwel afgerond 2009 

6) Besluitvorming  Uit te voeren bij definitieve aanwijzing en vaststelling beheerplan 2010 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Nog uit te voeren (wellicht pilotpercelen eerder af). 2010-2013 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Zie Kolland 

Acties c.q. potentiële knelpunten 
Zie Kolland 
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Groot Zandbrink
Algemeen 
Status: TOP, Natura 2000 en Sense of Urgency 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en toeleverancier van beheerplan Natura 2000 
Voortouwnemer Natura 2000: LNV (DLG) 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: R.W. Krol / Jolande Schuurman  

Gebied 

Proces 
In afwachting van het ontwerp aanwijzingsbesluit Natura 2000 is het Natura 2000 proces stil gelegd door de 
voortouwnemer LNV. Wij als provincie hebben ondertussen met een projectgroep een maatregelenpakket anti-
verdroging opgesteld (TOP-aanpak). 

Voortgang verdrogingsbestrijding / Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding 

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

TOP: afgerond 
N2000: in afwachting van herstart/aanwijzing (voortouwnemer LNV) 

TOP: 
2008 

N2000:
2010 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

afgerond. TOP: 
2009 

N2000:
2009 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

afgerond  TOP: 
2009 

N2000:
2009 

3) Maatregelen opstellen TOP: afgerond 
N2000: in afwachting van herstart/aanwijzing zal de ammoniak 
problematiek tzt uitgewerkt  worden voor het Natura 2000- 
beheerplan  

TOP: 
2010 

N2000:
2010 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

TOP: afgerond 
N2000: in afwachting herstart/aanwijzing 

TOP: 
2010 

N2000:
2010-
2011 

5) Afweging 
maatregelen  

TOP: afgerond 
N2000: in afwachting herstart/aanwijzing 

TOP: 
2010 

N2000:
2011 

6) Besluitvorming  Nog niet uitgevoerd TOP: 
2010 

N2000:
2012 

7) Uitvoering en 
evaluatie 

Eerste no regret maatregelen zijn door Stichting de Boom op hun  
eigendommen uitgevoerd. 

TOP: 
2010-
2013 

N2000:
2012 

Uit te voeren maatregelen 
Kappen van naaldbomen en uitdunnen loofbomen in het reservaat (tegengaan verdamping). Dempen en afdammen van 
sloten. Hydrologisch aansluiten van hoger gelegen brongebieden (voor gebufferd water) op het reservaat. Eventueel 
aanvullende maatregelen Stikstofdepositie ikv N2000. 

Acties c.q. potentiële knelpunten 
Onzekerheid omtrent het al dan niet doorzetten van de aanwijzingsprocedure N2000 door LNV.  
Maatregelen ikv verdrogingsbestrijding door SVGV laten uitvoeren. 
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Binnenveld (incl. Hel en Blauwe Hel)
Algemeen 
Status: TOP, Natura 2000 en Sense of Urgency 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en toeleverancier van beheerplan Natura 2000 
Voortouwnemer Natura 2000: LNV (DLG) 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: R.W. Krol / Jolande Schuurman 

Gebied 

Proces 
DLG werkt (in opdracht van LNV) aan concept beheerplan in een nieuw gebiedsproces, zodat afstemming met lopende 
gebiedsprocessen gewaarborgd wordt.  

Voortgang verdrogingsbestrijding / Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

afgerond 2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Afgerond  2010 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Afgerond  2010 

3) Maatregelen opstellen Er zal in 2010 een integraal (water, EHS/EVZ, N2000) 
maatregelenplan opgesteld worden op basis van bestaande 
onderzoeken en plannen 

2010 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

P.M. 2010 

5) Afweging 
maatregelen  

P.M. 2010 

6) Besluitvorming  Er zal opnieuw besluitvorming plaats moeten vinden over het integrale 
maatregelenplan inclusief N2000 

2011 

7) Uitvoering en 
evaluatie 

P.M. 2011-2013 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
De komende tijd zal een maatregelenplan opgesteld worden op basis van reeds genoemde maatregelen in verschillende 
studies: Peilverhoging de Grift met een stuw vlak voor Veenendaal. Dit geeft echter vernatting van landbouwgebied 
(natschaderegeling/ eventuele noodzaak grondaankoop EHS) en mogelijk overlast in Veenendaal (mitigerende 
maatregelen). Eventueel aanvullende maatregelen N-depositie. 

Acties c.q. potentiële knelpunten 
Nauwelijks voortgang geboekt ten opzichte van vorige rapportage i.v.m. problemen met procesvoering van DLG. Er zijn 
afspraken gemaakt voor verbetering van de integrale gebiedsaanpak.  
Integreren van uitgevoerd onderzoek, modelberekeningen en informatie uit lopende gebiedsprocessen tot een 
maatregelenpakket voor wat betreft de waterhuishoudkundige maatregelen. 
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Oostelijke Vechtplassen (incl. Noorderpark)
Algemeen 
Status: TOP, Natura 2000 en Sense of Urgency 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en medeopsteller van beheerplan Natura 2000 
Voortouwnemer Natura 2000: Provincie Noord Holland 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: R.W. Krol / Arjan ter Harmsel (Bethune: Geert-Jan Nijsten) 

Gebied 

Proces 
Er is een Landinrichtingscommissie Noorderpark. Voor de Bethunepolder is een apart gebiedsproces opgestart om tot 
een nieuw inrichtingsplan te komen. Voor het overige deel van Noorderpark werkt het waterschap aan het 
Watergebiedsplan Noorderpark. Noorderpark maakt onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Oostelijke 
Vechtplassen (voortouwnemer Noord-Holland). Voor de Utrechtse veenweide-gebieden wordt op dit moment een 
project opgestart waarbij het Noorderpark is aangewezen als één van de deelprojecten (Nota Ruimte).  Daarnaast ligt 
er een opgave vanuit de Groene ruggengraat en EHS. 

Voortgang verdrogingsbestrijding / Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Voor het OVP gebied heeft Noord-Holland het gebiedsproces vorm 
gegeven. Specifiek voor Bethune is een projectgroep onder regie van 
de provincie actief. AGV werkt in samenwerking met provincie aan het 
watergebiedsplan (voor het overig deel van het) Noorderpark  

2009 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Er wordt actief gemonitord in het Noorderpark. Momenteel wordt een 
evaluatie van de data uitgevoerd. 

2010 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Voor de Bethunepolder wordt momenteel gewerkt aan de afronding 
van het inrichtingsplan. Voor de rest van het Noorderpark is de 
verdeling nog niet definitief uitgewerkt .   

2010 

3) Maatregelen opstellen Voor de Bethunepolder wordt aan afronding van het plan gewerkt. 
Voor de rest van het gebied zijn maatregelen deels bekend. Aan-
vullende maatregelen zullen opgesteld worden in het watergebiedsplan 
Noorderpark. 

2010 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

idem 2010 

5) Afweging 
maatregelen  

idem 2010 

6) Besluitvorming  KRW maatregelen zijn in 2008 vastgesteld. 2010 moet een besluit 
genomen worden t.a.v. herzien peilbesluit en maatregelen 
Bethunepolder. Peilbesluiten behorend bij watergebiedsplan 
Noorderpark worden voorzien in 2011. 

2011 

7) Uitvoering en 
evaluatie 

PM 
 

2010-2013 
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Oostelijke Vechtplassen (incl. Noorderpark)
Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Inrichtingsmaatregelen,  het aanpassen van de functies in het gebied (met name de agrarische functie), peilopzet 
Bethunepolder (reductie wegzijging omgeving). Daarnaast maatregelen om aanvoer van gebiedsvreemd water tegen te 
gaan en kwelfluxen te herstellen. Uit onderzoek is gebleken dat natuurlijke variatie in waterpeil in de rest van het 
Noorderpark randvoorwaarde lijkt voor het halen van de natuurdoelen.  

Acties c.q. potentiële knelpunten 
- Afronding inrichtingsplan Bethune.  
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Nieuwkoopse Plassen en de Haeck (incl. De Meije)
Algemeen 
Status: TOP, Natura 2000, Sense of Urgency 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en medeopsteller van beheerplan Natura 2000 
Voortouwnemer Natura 2000: Provincie Zuid Holland 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: R.W. Krol / Arjan ter Harmsel 

Gebied 

Proces 
De Meije maakt onderdeel uit van het Natura 2000 gebied Nieuwkoopse plassen en de Haeck. Provincie Zuid-Holland is 
voortouwnemer voor het opstellen van het beheerplan voor dit gebied. Sept. 2008 heeft LNV het ontwerp 
aanwijzingsbesluit gepubliceerd, waarmee het bestaande NB-wet terrein de Natura 2000-status heeft gekregen. De 
provincie Zuid-Holland heeft een projectstructuur opgezet met 12 deelnemende partijen: 4 gemeenten, Provincies 
Utrecht en ZH, SBB, NM, HDSR, Rijnland, LTO en Ver. Grond- en Watereigenaren. In de Meije is de 
gebiedscommissies “de Venen” actief.  

Voortgang verdrogingsbestrijding / Natura 2000 beheerplan per fase (m.b.t. de Meije) 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Afhankelijk van noodzaak om hydrologische bufferzone uit te breiden. 
Zuid-Holland heeft in okt. 2008 het Natura 2000-proces opgestart. 

2009 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Voorlopig afgerond. 2008 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Afgerond 2008 

3) Maatregelen opstellen Afgerond (uit evaluatie, nader onderzoek en beheerplan Natura 2000 
moet blijken of aanvullende maatregelen nodig zijn) 

2008 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Deels afgerond; er zijn ook al diverse maatregelen uitgevoerd. Nut en 
noodzaak van vergroten hydrologische bufferzone moet onderzocht en 
beoordeeld worden (HDSR). 

2010 

5) Afweging 
maatregelen 

Deels afgerond. T.z.t. moet besloten worden over al dan niet uitbreiden 
bufferzone. 

2010 

6) Besluitvorming  Maatregelen zijn deels vastgelegd in Watergebiedsplan. Eventueel 
aanvullende maatregelen worden opgenomen in het beheerplan. 

2010 

7) Uitvoering en 
evaluatie 

De afgelopen jaren zijn al meerdere anti-verdrogingsmaatregelen 
uitgevoerd. Een nog uit te voeren evaluatie (met HDSR en SBB) aan de 
hand van metingen moet uitsluitsel geven over de mate van hydrologisch 
herstel.  

2010 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Er zijn reeds maatregelen uitgevoerd om de verdroging te bestrijden. Vaststellen of de reeds uitgevoerde 
maatregelen het gewenste effect hebben gehad. Afhankelijk van de uitkomsten van het Beheerplan kan er sprake zijn 
van andere maatregelen in relatie tot het bestaand gebruik in de directe omgeving van het plangebied. Op dit moment 
is daar nog geen sprake van.  
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Nieuwkoopse Plassen en de Haeck (incl. De Meije)
Acties c.q. potentiële knelpunten 
Evaluatie initiëren. 
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Eemmeer en Gooimeer zuidoever
Algemeen 
Status: Natura 2000 
Verantwoordelijkheid PU: Medeopsteller beheerplan Natura 2000 
Voortouwnemer Natura 2000:  Min. V&W: Rijkswaterstaat 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Fleur Smout 

Gebied 

Proces 
23 december 2009 is het definitieve aanwijsbesluit voor het Eemmeer vastgesteld door LNV. De 
instandhoudingsdoelen zijn daarmee ook definitief geworden en volgens de wet moet het beheerplan binnen 3 
jaar vastgesteld zijn.  
Na de inventarisatie van het bestaand gebruik en de Nadere Effect Analyse is Rijkswaterstaat gaan praten met 
partijen die mogelijk met beperkingen vanwege Natura 2000 te maken krijgen. Met name bij de recreatiesector 
was er veel weerstand om een regeling te treffen om de gestage groei van watersport te reguleren. Deze 
zogenoemde kaderstellende aanpak werd in eerste instantie door de recreatie verworpen. Inmiddels is het 
onderhandelingsproces weer op gang gekomen, maar het beheerplanproces heeft hierdoor een aantal maanden 
vertraging opgelopen. Daarbij komt ook nog een extra vertraging doordat de aanbesteding van extra onderzoek 
langer heeft geduurd dan Rijkswaterstaat had gepland. 

Voortgang Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten gebiedsproces Rijkswaterstaat regelt alle contacten met beheerders en 

eigenaren 
2008 

1) Monitoring en inventarisatie De inventarisatie van het bestaand gebruik is in concept 
verstuurd naar alle belanghebbenden 

2008 

2) Uitwerken natuurdoelen Wordt in kader van beheerplan Natura 2000 verder uitgewerkt. 
Na een tweede overleg met de TBO, worden per deelgebied de 
details besproken. 

2009 

3) Maatregelen opstellen Idem 2009 
4) Beoordelen van maatregelen Idem 2010 
5) Afweging maatregelen  November 2009 is de financiering van de maatregelen gereed 2010 
6) Besluitvorming  Het definitieve aanwijsbesluit is vastgesteld 2010 
7) Uitvoering en evaluatie Nog niet bekend 2010- 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Natuurmonumenten is terreinbeheerder in het Utrechtse deel van het Eemmeer. De precieze kosten voor het 
beheer van overjarig riet zijn inmiddels bekend geworden. Voor het beheer zal subsidie worden aangevraagd. 
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Eemmeer en Gooimeer zuidoever
Acties c.q. potentiële knelpunten 
De relatie met de watersportrecreatie is nog steeds erg gespannen. Voor het Eemmeer zijn er geen grote 
knelpunten te verwachten, maar omdat dit gebied onderdeel uitmaakt van het gehele IJsselmeergebied heeft het 
wel een indirect effect op de voortgang. 
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Uiterwaarden Lek
Algemeen 
Status: Natura 2000 
Verantwoordelijkheid PU: Medeopsteller beheerplan Natura 2000 
Voortouwnemer Natura 2000: Provincie Zuid-
Holland 

Provincie Zuid-Holland 

Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Fleur Smout 

Gebied 

Proces 
Zuid-Holland geeft aan in het vierde kwartaal van 2011 met het beheerplan te willen starten. 

Voortgang Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten gebiedsproces Er is nog niet begonnen 2011 
1) Monitoring en inventarisatie Er is al veel bekend over het gebied 2011 
2) Uitwerken natuurdoelen Wordt in kader van beheerplan Natura2000 verder 

uitgewerkt 
2011 

3) Maatregelen opstellen Idem 2011 
4) Beoordelen van maatregelen Idem 2011-2012 
5) Afweging maatregelen  Idem 2011-2012 
6) Besluitvorming  Idem  2011-2012 
7) Uitvoering en evaluatie  2012 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Nog niet bekend 

Acties c.q. potentiële knelpunten 
Voortouwnemer Zuid-Holland heeft ervoor gekozen om proces in 2011 op te starten.  
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Uiterwaarden Neder-Rijn
Algemeen 
Status: Natura 2000 
Verantwoordelijkheid PU: Medeopsteller beheerplan Natura 2000 
Voortouwnemer Natura 2000: Provincie Gelderland  
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Fleur Smout 

Gebied 

Proces 
Begin december 2009 zijn er door Gelderland inloopavonden gehouden, o.a in Rhenen. Geïnteresseerden konden 
daar aan de betrokken ambtenaren vragen stellen over hun specifieke situatie en dat beviel zeer goed. Daarnaast 
was er een aparte bijpraatsessie met wethouders en bestuursleden van de betrokken waterschappen. 

Voortgang Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten gebiedsproces Gelderland regelt alle contacten met beheerders en eigenaren 2008 
1) Monitoring en inventarisatie inventarisatie is gereed 2009 
2) Uitwerken natuurdoelen Wordt in kader van beheerplan Natura 2000 verder 

uitgewerkt 
2009 

3) Maatregelen opstellen Idem 2010 
4) Beoordelen van maatregelen Idem 2010 
5) Afweging maatregelen  Idem 2010 
6) Besluitvorming  Idem 2010 
7) Uitvoering en evaluatie  2010-2011 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
De financiering van het te realiseren hakhoutooibos wordt via het provinciale subsidiestelsel geregeld. 
Een deel van de maatregelen loopt via de projecten van Ruimte voor de Rivier die door Rijkswaterstaat worden 
uitgevoerd. 

Acties c.q. potentiële knelpunten 
Er is intensief samen gewerkt met de gemeente Rhenen. Uit die samenwerking is een integraal plan tot stand 
gekomen hoe de wensen van de gemeente passen binnen de beleidsvelden van Natura 2000, EHS en Nationaal 
Landschap. De gemeente is op dit moment bezig om met hulp van de provincie een offertevoorstel te schrijven, 
zodat er door een onderzoeksbureau een passende beoordeling op het voorstel kan worden uitgevoerd. 
Bij Wijk bij Duurste is door de provincie opdracht gegeven om de kansen voor verdere ontwikkeling van de 
Lunenburgerwaard (natuur en recreatie) zichtbaar te maken.  
Bij het oude Machinistenschoolterrein in de Elsterbuiterwaarden wordt door Rijkswaterstaat in samenwerking 
met de provincie een plan gemaakt om nieuwe natuur te creëren in combinatie met kleinschalige recreatie . 
Voor al deze projecten geldt dat er maar beperkt mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van andere functies 
naast de primaire natuurfunctie. Niet alle betrokkenen hebben dat beeld goed voor ogen.  
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