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,QOHLGLQJ
Aan u is toegezegd om in de vergadering van 5 maart het onderwerp huishoudwater op de agenda te
plaatsen. We stellen voor om dan de eerder toegezonden evaluatie van adviesbureau Tauw over het
stopzetten van  het project Vathorst en ons standpunt daarover te bespreken, alsmede de bijgevoegde
notitie over huishoudwaterprojecten in Utrecht met een krantenartikel als bijlage.

Vervolg inleiding op pagina 2: nee

:RUGW�JHDJHQGHHUG�
- ter bespreking
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%HRRJG�HIIHFW
Inzicht verschaffen in het verloop van de inzet van huishoudwater in Utrecht en de consequenties
daarvan voor het provinciale beleid tegen de verdroging. Tevens duidelijk maken in welke mate de
provincie een stimulerende rol heeft gespeeld bij de realisering van projecten en duidelijkheid
verschaffen over de besteding van de subsidiegelden voor huishoudwaterprojecten en andere projecten
die ten doel hebben de winning van grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening te
beperken.

$UJXPHQWHQ
Provinciale Staten hebben in 1998 duidelijk te kennen gegeven de, aanvankelijk veelbelovende,
toepassing van huishoudwater te willen bevorderen. Na de in eerste instantie voortvarende
ontwikkelingen, hebben zich ingrijpende gebeurtenissen voorgedaan die de kansrijkheid van
huishoudwater  in feite hebben te niet gedaan. Daarom is het noodzakelijk dat de commissie hierover
wordt geïnformeerd en haar licht laat schijnen.

.DQWWHNHQLQJHQ
Het Ministerie moet nog een standpunt innemen over huishoudwater hetgeen, volgens de laatste
berichten, eind april zal gebeuren. Het ziet er op dit moment niet naar uit dat dit standpunt zal leiden
tot andere ontwikkelingen ten aanzien van huishoudwater in Utrecht.

)LQDQFLsQ
Zie rapportage.

5HDOLVDWLH
-

&RPPXQLFDWLH
Er vindt overleg plaats met Hydron en er is een persbericht uitgebracht.

%LMODJHQ
Rapportage over projecten huishoudwater ca in Utrecht over de periode 1998 tot begin 2003 met als
bijlage een krantenartikel dat een beeld geeft van de landelijke ontwikkelingen rond huishoudwater
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3URMHFWHQ�KXLVKRXGZDWHU�LQ�8WUHFKW�LQ�GH�SHULRGH������WRW�HQ�PHW�EHJLQ�����
,QOHLGLQJ�HQ�GRHO�YDQ�GH�QRWLWLH
Als onderdeel van de verdrogingsbestrijding is al in  het eerste Waterhuishoudingsplan beleid
geformuleerd om te komen tot reductie van grondwaterwinning. Voor Hydron betekende dit een
vermindering van de vergunningcapaciteit ter grootte van 9 mln. kubieke meter. Het zag ernaar uit dat
de inzet van huishoudwater mede zou kunnen dienen om de reductie van winning te kunnen realiseren.
Provinciale Staten besloten daarom in 1998�financiële middelen beschikbaar te stellen voor subsidie
aan Hydron voor huishoudwaterprojecten.
Er zijn in het afgelopen jaar veel tegenslagen geweest, die uiteindelijk voor Hydron de reden vormden
om de inzet van huishoudwater stop te zetten. De beëindiging van huishoudwater is inmiddels een feit.
Deze notitie heeft als doel een afsluitende beschouwing te geven over het provinciale beleid inzake
huishoudwater, hoe zijn de projecten verlopen, welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan,
hoeveel financiële middelen zijn ingezet, en welke alternatieven er nu in het kader van de verdrogings-
bestrijding moeten worden ingezet om de provinciale doelstellingen alsnog te kunnen verwezenlijken.
Er is een recent krantenartikel bijgevoegd dat een beeld geeft van de landelijke ontwikkelingen rond
huishoudwater.

3URYLQFLDDO�EHVOXLW�LQ������LQ]DNH�KXLVKRXGZDWHU�SURMHFWHQ
Provinciale Staten hebben in september ’98 besloten een bedrag van  544.500 beschikbaar te stellen
voor subsidie aan WMN (thans Hydron), ten behoeve van huishoudwaterprojecten en andere projecten
die ten doel hebben de onttrekking van grondwater voor de drinkwatervoorziening terug te dringen.
Naast een bijdrage aan de verdrogingsbestrijding levert huishoudwater mogelijk milieuwinst op
doordat er minder vergaande zuivering behoeft te worden toegepast en het energieverbuik lager ligt
dan bij drinkwater.

8WUHFKWVH�SURMHFWHQ
In Utrecht zijn diverse grote huishoudwaterprojecten opgezet omdat de situatie hier goede
perspectieven bood voor huishoudwater. Vanaf 1995 heeft Hydron voor alle grote Vinex lokaties
plannen ontwikkeld voor de levering van huishoudwater en is ook daadwerkelijk begonnen met de
uitvoering van projecten. Voorts zijn  haalbaarheidstudies uitgevoerd voor de inzet van huishoudwater
en minder vergaand gezuiverd water bij enkele andere projecten.
In 2001 zag het ernaar uit dat in 2015 aan ruim 50.000 woningen huishoudwater zou kunnen worden
geleverd, dat is ca 10% van het totale woningbestand. Utrecht zou daarmee royaal koploper in den
lande geweest zijn. Daarmee zou een besparing van 2,5 á 3,0 mln m3 grondwater zijn verkregen.
De positieve opstelling van het provinciebestuur ten opzichte van huishoudwater, was een duidelijke
steun in de rug voor Hydron bij het ingewikkelde proces dat moest worden doorlopen met andere
partijen om deze nieuwe optie te realiseren.

2QWZLNNHOLQJHQ�YDQDI�HLQG�����
In 2002 zijn de gunstige vooruitzichten van de inzet van huishoudwater ernstig geschaad doordat extra
procedures en controles, alsmede extra zuivering noodzakelijk blijken om de risico’s voor de
volksgezondheid te minimaliseren.
Het eerstgenoemde is naar voren gekomen naar aanleiding van incidenten in met name Leidsche Rijn,
eind 2001, waarbij door fouten in het leidingensysteem huishoudwater vermengd werd met
drinkwater. Voorts is uit  zeer recent onderzoek van het Ministerie van VROM gebleken dat in
Leidsche Rijn en Houten een extra zuiveringsstap noodzakelijk is voor het verwijderen van een virus
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dat eind jaren negentig is ontdekt. Daarmee is, evenals eerder bij het project Vathorst, één van de
milieuvoordelen grotendeels weggevallen.
De extra maatregelen om vermenging van huishoudwater met drinkwater te voorkomen en de vereiste
extra zuivering leiden ertoe dat huishoudwater even duur wordt als drinkwater. Voor de acceptatie van
de consument dient huishoudwater echter goedkoper te zijn. Hydron houdt een benodigd prijsverschil
van 25% aan. Omdat dit niet haalbaar blijkt is de inzet van huishoudwater stopgezet.

Het Ministerie zal nog een standpunt innemen over huishoudwater op basis van een evaluatie van 6
landelijke proefprojecten. Volgens de laatste berichten zal dit eind april gebeuren. Het ziet er op dit
moment niet naar uit dat dit standpunt zal leiden tot andere ontwikkelingen ten aanzien van
huishoudwater in Utrecht.

(LQGEDODQV�YDQ�GH�EHVWHGLQJ�YDQ�SURYLQFLDOH�JHOGHQ�YRRU�KXLVKRXGZDWHUSURMHFWHQ�FD
7RW�HLQG������ZDV�HHQ�EHGUDJ�YDQ� �������YHUVWUHNW�YRRU���KDDOEDDUKHLGVVWXGLHV��7HYHQV�ZDV�HU
LQPLGGHOV� �������� WRHJH]HJG� YRRU� �� KXLVKRXGZDWHUSURMHFWHQ�� 'DDUQDDVW� KHHIW� GH� SURYLQFLH
PHGLR������YRRU�KHW�SURMHFW�9DWKRUVW�KHW�YRRUORSLJH�DDQERG�JHGDDQ�RP�� ��������ELM�WH�GUDJHQ
LQ�GH�H[WUD�NRVWHQ�YRRU�GH�]XLYHULQJ�WHQHLQGH�GLW�SURMHFW�GRRUJDQJ�WH�ODWHQ�YLQGHQ��$OV�GLW�ZRUGW
PHHJHUHNHQG�LV�KHW�WRWDDO�DDQ�SURYLQFLDOH�ELMGUDJHQ�HQ�WRH]HJJLQJHQ�ELMQD� ��������JHZHHVW�
Door stopzetting van de projecten door Hydron, komen de toezeggingen  te vervallen waardoor de
middelen behouden blijven voor de provincie. De werkelijke besteding van de beschikbare financiën
komt daardoor op 18.500 uit en er resteert nog een bedrag van 526.000. In de PS vergadering van
10 februari is al besloten het nog niet bestede en toegezegde bedrag ad 349.000 over te boeken naar
de algemene reserve.

*HYROJHQ� YDQ� KHW� VWRSSHQ� PHW� GH� LQ]HW� YDQ� KXLVKRXGZDWHU� YRRU� GH� UHDOLVHULQJ� YDQ� KHW
SURYLQFLDOH�EHOHLG�WHJHQ�GH�YHUGURJLQJ
Al in het eerste Waterhuishoudingsplan heeft de provincie beleid geformuleerd om de
waterleidingsector ertoe te brengen de grondwateronttrekking te verminderen met het oog op het
bestrijden van de verdroging. Doelstelling was en is nog steeds dat de grondwaterwinning in
verdroogde gebieden ten oosten van het Amsterdam Rijnkanaal met 9 mln m3 vermindert. In verband
daarmee en gelet op de verwachte toenemende behoefte aan drinkwater heeft Hydron aanvankelijk het
project OEDI (oeverfiltraatwinning en diepinfiltratie) ontwikkeld voor de inzet van oppervlaktewater.
Eind jaren negentig is dit project opgeschort omdat nadere studies uitwezen dat, in veel gebieden met
natuurwaarden, de verdroging effectiever is te bestrijden met waterhuishoudkundige maatregelen dan
door reductie van grondwaterwinning. Andere redenen voor opschorting waren de hoge kosten van het
project en de stabilisering van het drinkwatergebruik.
Hydron heeft toen in overleg met de provincie een ander plan opgesteld om in de periode 2001 tot
2003, de door de provincie gewenste reductie te realiseren. Hierover is een overeenkomst afgesloten.
Hoofduitgangspunt voor het plan is voldoende dekking van de verwachte behoefte aan drinkwater tot
2015. Bij de berekeningen daarvoor is uitgegaan van de huidige vergunningcapaciteit vermindert met
de reductie en van  de  inzet van tenminste 2 mln m3 huishoudwater.
Het plan bestaat uit twee hoofdonderdelen. Ten eerste vermindering van de winning op pompstations
in Amersfoort met 4 mln per jaar waarvoor ter compensatie grondwater uit Flevoland wordt
betrokken. Ten tweede verplaatsing van winningen, tot een omvang van 5 mln m3 per jaar, uit de
Heuvelrug naar gebieden in het westelijke deel van Utrecht. Uit een verkennende studie is gebleken
dat daar uitbreiding van winning kansrijk is zonder toename van de verdroging te veroorzaken.
Daarnaar vindt nader onderzoek plaats in het project VPC (vervangende productiecapaciteit).
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Voor het vervallen van de inzet van huishoudwater kunnen twee sporen gevolg worden. In de eerste
plaats het realiseren van andere projecten die de winning van grondwater beperken. Hierop wordt in
het navolgende kort op ingegaan. Daarnaast  kan de nu aangehouden capaciteit in het VPC-project
worden vergroot. Dat kan worden betrokken bij het onderzoek waaruit dan moet blijken of dit
toegestaan kan worden. Als het onderzoek, tegen de verwachting in, uitwijst dat er geen grotere
grondwaterwinning mogelijk is, zal Hydron toch op grotere schaal over moeten gaan op
oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening. Ook dat is een kansrijke optie mede gelet op de
ontwikkelingen in nieuwe zuiveringstechnieken.
Conclusie is dat het ernaar uitziet dat de bestrijding van de verdroging niet wordt vertraagd door het
wegvallen van de inzet van huishoudwater.

1RJ�UHVWHUHQGH�SURMHFWHQ
Hydron heeft nog plannen voor andere projecten dan huishoudwaterprojecten, die voor een bijdrage in
aanmerking zouden kunnen komen tot een bedrag van naar schatting 80.000. Het betreft de levering
van water bereid uit oppervlaktewater aan bedrijven en het recyclen van water van zwembaden die nu
worden gevuld met drinkwater.  Maar door de perikelen met het huishoudwater zijn deze plannen
vorig jaar niet verder ontwikkeld. Het valt te verwachten dat dit alsnog zal gaan gebeuren. Een
provinciale bijdrage zou dit kunnen stimuleren.

(LQGRSPHUNLQJ
Inzet van huishoudwater was in lijn van het hoofduitgangspunt van het provinciale grondwaterbeleid
dat zegt dat: “geen vergunning voor grondwateronttrekking wordt verleend voor doeleinden waarvoor
aanvaardbare alternatieven bestaan”. Inzet vanaf het begin van de uitvoering van de plannen voor de
grote woningbouwlokaties was nodig om gebruik te kunnen maken van het schaalvoordeel ervan en de
kostprijs op een zo laag mogelijk niveau te houden. Dat betekende dat Hydron zich geen uitgebreide
praktijkproeven kon veroorloven. Er zijn wel haalbaarheidsstudies verricht in nauw overleg met
terzake deskundige instanties. Op grond daarvan achtte ook het Ministerie van VROM het
verantwoord huishoudwater op praktijkschaal in te voeren. Er kleefde wel een zeker risico aan maar
gelet op de verwachte voordelen voor het milieu was dat acceptabel te achten.
Uiteindelijk blijkt dat er technisch ook geen belemmeringen zijn om een product af te zetten dat geen
onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid oplevert. Maar de prijs blijkt te hoog te worden voor
Hydron om door te gaan. In verband daarmee is de stopzetting te zien als een onvermijdelijk iets.
Gelet op de inspanningen die er verricht zijn en de maatschappelijke kosten die gemaakt zijn, valt de
stopzetting uiteraard te betreuren. Belangrijk is te kunnen constateren dat het hoofddoel van de inzet
van  huishoudwater: het bestrijden van de verdroging, er niet door hoeft te worden aangetast. Dit onder
de voorwaarde dat de andere mogelijke bronnen voor de veiligstelling van de drinkwatervoorziening
tijdig worden ontwikkeld.
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