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1. Inleiding

Hierbij ontvangt u de 2° kwartaalrapportage van 2005 van het programma Agenda 2010.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de algemene ontwikkelingen op programmaniveau en er is een
samenvatting gemaakt van de aspecten die specifiek aandacht vragen vanuit de projectrapportage.
Tevens worden de belangrijkste financié€le aspecten van het programma en de projecten eruit gelicht.

In hoofdstuk 3 wordt op projectniveau een verslag gedaan van de resultaten van het 2° kwartaal 2005
en verwachte mijlpalen van het 3° kwartaal 2005. Zonodig worden resultaten nader toegelicht. De
rapportage geschiedt aan de hand van het ‘dashboard’-model.

2. Algemeen

Voor de start van het zomerreces zijn een aantal belangrijke mijlpalen behaald in verschillende

projecten van het programma Agenda 2010.

¢ Nieuw Wonen-projecten Ondiep en Veenendaal-Oost: in juni 2005 zijn door beide projecten
conceptontwerpen opgeleverd voor een Levensloopbestendige wijk.

* Hart van de Heuvelrug: het clustercontract voor Zeist is ondertekend en de bestuurlijke
besluitvorming voor het clustercontract Soest is afgerond. De officiéle ondertekening van dit
clustercontract zal volgen in het 3° kwartaal.

¢ Ureka: een adviescommissie heeft voor 13 Utrechtse gemeenten een positief advies afgegeven op
de plannen die zijn ingediend voor de ontwikkeling van een Cultuurhuis. Hierdoor komen zij in
aanmerking voor een financiéle bijdrage in de procesbegeleiding.

*  Vrede van Utrecht: Het voornemen van GS om samen met de gemeente Utrecht een stichting
Vrede van Utrecht op te richten, is voorgelegd aan PS. PS hebben geen wensen of bedenkingen
kenbaar gemaakt en inmiddels is de oprichting van de Stichting Vrede van Utrecht goedgekeurd
door de Minister van Binnenlandse Zaken.

*  De Schammer: Er is een bestuurlijke overeenkomst bereikt voor de realisatie van het
recreatiegebied De Schammer.

Communicatie

De externe communicatie vindt hoofdzakelijk plaats vanuit de diverse projecten. Met het kantellen van
de projecten van voorbereiding naar uitvoering wordt de programmadoelstelling ‘de presterende
provincie’ meer zichtbaar en lijkt programmatische focus op de externe communicatie wenselijk.

In de opstartfase van het programma in 2002 is de betrokkenheid groot geweest van externe partijen
(gemeenten, belangenorganisaties en burgers). D.m.v. werkconferenties met belanghebbenden en
gedeputeerden, een intensieve informatiecampagne via Huis aan Huis-bladen en aansluitend een
‘verkiezing’ van mogelijke projectdoelen, is de interactie vorm gegeven. Deze interactie met de
omgeving heeft mede geleid tot de uiteindelijke keuze in PS van de verschillende projecten die het
programma een gezicht zijn gaan geven.

Vanaf de tweede helft van 2005 en in 2006 zullen de meeste projecten concrete resultaten gaan
opleveren, die grotendeels passen bij de ambities zoals die in 2002 zijn geformuleerd. De provincie
Utrecht wil een ‘presterende’ provincie zijn en laat dat momenteel zien in samenwerking met diverse
partners uit de omgeving. In de aanloop naar de provinciale verkiezingen in 2007 lijkt 2006 een
geschikt moment te zijn om terug te komen op de destijds gestelde ambities.

In de publickscampagne krijgen de projecten van Agenda 2010 al veelvuldig aandacht.. In het 3°en 4°

kwartaal 2005 zal in overleg met ECC gezocht worden naar inbedding van de programmatisch
doelstellingen in de publiekscampagne.
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2.1 Aandachtspunten / Risico’s
Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten en eventuele risico’s.

Nieuw Wonen Ondiep en Nieuw Wonen Veenendaal-Oost

Beide projecten Nieuw Wonen hebben een conceptontwerp opgeleverd. De volgende stap in het
ontwerp zal zijn de ondertekening van het samenwerkingsconvenant. Hierbij wordt de regierol
overgedragen aan respectievelijk de gemeenten Utrecht en Veenendaal. In het 3° en 4° kwartaal van
2005 maken de betreffende gemeenten zich op om de regierol adequaat in te gaan vullen.

Hart van de Heuvelrug

Nu de clustercontracten zijn ondertekend is een volgende mijlpaal de realisatie van een fonds en een
beheerorganisatie voor de verevening van middelen. De juridische vormgeving en oprichting wordt
verwacht in het 3° kwartaal 2005.

In het kader van de herbestemming van het vliegveld Soesterberg zal een visie gereed zijn in het 3°
kwartaal 2005.

Ureka! Utrechtse poort tot kennis

Een aandachtspunt is de tijdige realisatie van een bibliotheek automatiseringssysteem. Op dit moment
is er een discussie gaande over de tariefstelling. Het komende kwartaal zal een advies worden
opgesteld over de aanschaf van het systeem door de SUB (Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken).

Vrede van Utrecht

De oprichting van de stichting Vrede van Utrecht zal in het 3° kwartaal zijn beslag krijgen. Naar
verwachting zal de oprichting op 1 oktober 2005 een feit zijn. Daarmee is de rol van de kwartiermaker
afgerond. In een uitvoeringscontract tussen provincie, gemeente en stichting worden de toekomstige
samenwerkingsverhoudingen geregeld.

De Schammer

De samenwerkingsovereenkomst rondom de inrichting van het recreatiegebied De Schammer wordt
naar verwachting november 2005 getekend. Hiermee verandert de rol van de provincie als
opdrachtgever en initiatiefnemer naar samenwerkingspartner. De vier partners hebben onderling de
taken en verantwoordelijkheden verdeeld. Tegelijkertijd met de samenwerkingsovereenkomst wordt
de bestuursovereenkomst voor de Fietstunnel A28 getekend.

Nieuwe Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten
Op 1 september 2005 zal het tijdelijk informatie centrum feestelijk worden geopend, analoog aan de
start van het landelijke programma rond de fortenmaand.

Een go / no go moment voor het project staat gepland in het 3° kwartaal, als het definitieve
ambitieniveau voor de inrichting van het Fort bij Vechten aan de orde komt.

Stichtse Lustwarande

De borging van de ontwikkelde kwaliteitsvisie heeft enige vertraging opgelopen a.g.v. een brede
afstemmingsronde met alle betrokken partijen. In het 3° kwartaal zal de kwaliteitsvisie aan GS worden
aangeboden. Aansluitend wordt de commissie d.m.v. een presentatie geinformeerd

Mogelijke ontwikkelingsvarianten voor de herinrichting van het stationsgebied Driebergen-Zeist
worden in het 3° kwartaal 2005 besproken in het bestuurlijk platform. Een eventuele concretisering
van de plannen zal in het vervolg in een eigenstandige projectorganisatie plaatsvinden buiten het
programma Agenda 2010.
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Wandelen in Utrecht

Met de sector Recreatie en Toerisme wordt in het komend halfjaar intensief gesproken over de borging
van de resultaten van het project. Naar verwachting wordt in het 3° kwartaal 2005 vanuit de sector een
voorstel gedaan voor de borging van het resultaat en de inhoudelijke en financiéle consequenties
ervan.

Op de Fiets

Aangezien de beschikbaarheid van communicatiecapaciteit bij ECC niet aanwezig was is een extern
communicatiebureau ingezet voor het opstellen van het communicatieplan Op de Fiets. De uitvoering
ervan zal eveneens voor een deel bij een extern bureau worden belegd. Dit betekent dat de kosten voor
communicatie hoger zullen uitvallen.

Diverse fietspaden zijn opgeleverd of de realisatie er van is gestart. De realisatie van het fietspad
Uithof — Zeist is opgeschort, omdat er onvoldoende draagvlak bestaat.

2.2 Financién

Begroting 2006

Voor het begrotingsjaar 2006 is een bijdrage € 15.900.000 geraamd uit het Structuurfonds. Hieraan
toegevoegd zijn activiteiten ter hoogte van een bedrag van € 8.500.000. Deze zijn niet in de begroting
2006 meegenomen, maar zijn doorgeschoven uit 2005 om zodoende de uitgaven van Agenda 2010 te
spreiden. Conform de bestedingsafspraken van 2002 is er in 2006 slechts € 10.200.000 beschikbaar. In
totaal is € 24.400.000 nodig om de ambities in 2006 waar te maken.

Met de Concernstaf zijn afspraken gemaakt over de dekking van een eventuele rentederving. In de
praktijk blijkt dat de raming van uitgaven gebaseerd zijn op besluitvormingsprocessen, echter de
werkelijke uitgaven vinden vaak pas plaats, zodra de werken gerealiseerd worden. In sommige
situaties is dit een of meerdere jaren later. Hierdoor is de spreiding van de uitgaven over meerdere
jaren gewaarborgd en lijken de uitgaven en beschikbare middelen in 2006 redelijk gelijk aan elkaar.

2.3 Toelichting ‘dashboard’ model

Het dashboard model wordt gebruikt om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken van diverse
ontwikkelingen die tegelijkertijd lopen (gelijk aan autorijden). Waarbij de kleur een indicatie geeft of
er sprake is van punt van aandacht.

Hiervoor zijn 6 categorieén benoemd die relevant voor de besturing van het proces en zijn afgeleid van
de kaders voor projectmatig werken. Hieronder een korte toelichting per categorie.

‘GDoel”
Past de activiteit, zoals die nu wordt gerealiseerd, nog binnen de doelstellingen van het project.

CGTijd”
Wordt het resultaat behaald binnen de vooraf gestelde doorlooptijd.

“Middelen”
Zijn de begrote middelen toereikend voor de realisatie van dit onderdeel van het project.

“Resultaat”
Wordt het beoogde resultaat behaald, zoals dat bij aanvang van het onderdeel is vastgesteld.

“Kwaliteit”
Voldoet het resultaat aan de kwaliteitseisen, zoals die in het begin zijn gesteld.
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“Borging”
Wordt het resultaat na oplevering geborgd of is er het vermoeden dat hier een risico bestaat in de
toekomst.

“Groen” = het onderdeel verloopt conform planning / voornemen / budget.

“Geel” = er is sprake van een “lichte” verstoring, maar deze heeft een beperkte of geen invloed op de
totale doelstelling. Vraagt wel aandacht.

“Rood” = er is sprake van een ernstige verstoring, waarmee de doelstelling in het gedrang komt.
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3.1 Nieuw Wonen Ondiep

Doelen:

. Het realiseren van het ontwerp (programma) voor levensloopbestendig Ondiep (Levenslustig
Ondiep)

. Het binden van partijen aan het uitvoeren van het ontwerp via het afsluiten van een convenant,
waarin de uitvoering van het ontwerp (programma) is geregeld.

. Leren van het proces om een bestaande wijk levensloopbestendig te maken.

Het beoogde maatschappelijk effect op microniveau is: mensen van verschillende leefstijlen vinden
voor elke levensfase een geschikte woning en passende voorzieningen in de wijk Ondiep. Op
macroniveau: mensen kunnen prettig wonen in de wijk naar eigen keuze, waarmee de kans op sociale
samenhang in de wijk wordt vergroot. Door de voorbeeldwerking ontstaan er meerdere
levensloopbestendige wijken.

Mijlpalen en resultaten 2e kwartaal 2005

Vaststellen van de hoofdlijnen van het ontwerp in Gedeputeerde Staten en ter bespreking
voorleggen aan de commissie ZCW.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

De hoofdlijnen van het ontwerp zijn door gedeputeerde staten op 31 mei 2005 vastgesteld. De
commissie ZCW heeft de hoofdlijnen op 13 juni 2005 in haar vergadering besproken en heeft
geconstateerd dat de hoofdlijnen van het ontwerp voldoen aan de kaders die de commissie heeft
gesteld bij de start van het project. Bij de hoofdlijnen is ook een toetsingskader vastgesteld voor een
levensloopbestendige herstructureringswijk.

De beide onderdelen gezamenlijk geven een beeld welke elementen van een levensloopbestendige
wijk wel en welke elementen niet terug komen in het ontwerp.

Gedeputeerde Staten hebben op 31 mei tevens hoe de vervolgprocedure na het vaststellen van het
ontwerp zal zijn. Concreet betekent dit dat de overdracht van de regierol uiterlijk op 1 november 2005
plaats vindt. De commissie ZCW kan instemmen met de geschetste vervolgprocedure.

Feestelijke overhandiging van het conceptontwerp aan de strategiegroep op 30 juni 2005.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

Het ontwerpteam heeft haar werkzaamheden grotendeels afgerond. Op 30 juni heeft het ontwerpteam
het voorlopige ontwerp overhandigd aan de leden van de strategiegroep. Hiermee is een nieuwe fase in
het project aangebroken. Het ontwerpteam heeft het ontwerpen voor haar rekening genomen. De
strategiegroep: de bestuurders zijn in de volgende fase aan zet. Zij moeten gezamenlijk besluiten hoe
zijn het ontwerp tot uitvoering willen brengen.

Mijlpalen en beslismomenten 3e kwartaal 2005
* Eind september vaststellen van het ontwerp in de strategiegroep. Na de overhandiging van het
voorlopige ontwerp aan de strategiegroep start het bestuurlijke traject. Dan moeten de bestuurders

van de deelnemende organisaties intern een formeel standpunt innemen over het ontwerp. Na de
vaststelling van het ontwerp in de strategiegroep start de gemeente Utrecht met het opstellen van

% kwartaalrapportage 2005 / versie 1.1 / 20-09-2005 7



Programma Agenda 2010

een uitvoeringsprogramma.

¢ Vaststellen van het convenant in de het College van gedeputeerde staten is voorzien voor eind
oktober. Na het vaststellen van het ontwerp volgt de verdere uitwerking van het conceptconvenant.
Het convenant is gebaseerd op het ontwerp. Begin oktober stelt de strategiegroep het convenant
vast.

Terugblik / vooruitblik

¢ Het project Levenslustig Ondiep nadert de eindfase. Het is gebleken dat het programmeren een
lastige fase in het project is. Organisaties moeten in deze fase daadwerkelijk gaan samenwerken.
Ze moeten heel concreet in beeld brengen wat zij nodig hebben en ze moeten aangegeven wat er
gedeeld kan worden met andere organisaties. Partijen kijken nu daadwerkelijk bij elkaar in de
keuken en moeten andere ook binnen laten in die keuken. Dat gaat verder dan met elkaar plannen
maken. Het blijkt een stuk moeilijker te zijn.

e  Het project Trendpark, dat in het vorige kwartaal nog een complicerende factor was, heeft
inmiddels vorderingen gemaakt. De contouren van het ontwerp van Trendpark worden steeds
duidelijker. Daardoor is het nu makkelijker om de beide projecten weer gelijk op te laten lopen.
Ook de besluitvorming binnen de gemeente Utrecht loopt voor beide projecten nu weer gelijk.
Gezien de onderlinge samenhang van de drie ontwikkellocaties in het ontwerp is dit een gunstige
ontwikkeling.

* Eind mei heeft de strategiegroep het concept ontwerp vrijgegeven voor een consultatieronde. Het
hoofdscenario dat de basis vormt voor het ontwerp is najaar 2004 onderwerp van de
consultatiecronde geweest. Dat heeft toen heel goed gewerkt voor het verwerven van draagvlak.
Dat is ook de reden dat ook nu weer gekozen is voor een consultatieronde voor het
conceptontwerp.

¢ Tijdens de consultatieronde is gebleken dat er onder bewoners en professionals draagvlak bestaat
voor het ontwerp. Het ontwerp zal het er nu ligt heeft een concreetheid die gewaardeerd wordt.

*  Op 24 juni heeft er weer een statenexcursie plaatsgevonden in Ondiep. Na een korte toelichting op
het ontwerp hebben de statenleden een wandeling door de wijk gemaakt en de plekken waar
veranderingen gaan plaatsvinden bekeken.

*  Voor eind september is er weer een manifestatie in de wijk gepland. Het is de bedoeling om
tijdens de manifestatie zoveel mogelijk concrete plannen te laten zien aan de bewoners. Naast deze
informatieve functie heeft de manifestatie ook een ontmoetingsfunctie. De manifestatie zal daarom
nadrukkelijk een feestkarakter hebben.
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3.2 Nieuw Wonen Veenendaal-Oost

Doelen:

* Het realiseren van een ontwerp (programma) levensloopbestendige wijk.

* Het vaststellen van dit programma door middel van een convenant en de uitvoering van dit
programma inbedden in het stedenbouwkundig plan voor de nieuwbouwwijk.

¢ Leren van het proces om een levensloopbestendige nieuwbouwwijk te realiseren.

Het beoogde maatschappelijk effect op microniveau is: mensen met verschillende leefstijlen vinden
voor elke levensfase een geschikte woning en passende voorzieningen in de wijk Veenendaal-Oost.
Op macroniveau: mensen kunnen prettig wonen in de wijk naar eigen keuze, waarmee de kans op
sociale samenhang in de wijk wordt vergroot. Door de voorbeeldwerking ontstaan er meerdere
levensloopbestendige wijken.

Mijlpalen en resultaten 2e kwartaal 2005

Tweede haalbaarheidsessie.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

In het ontwerpteam zijn alle onderdelen m.b.t. levensloopbestendigheid uit het ontwerp tegen het licht
gehouden. Eenvoudige onderdelen uit het ontwerp zijn geprioriteerd in volgorde van noodzakelijkheid
en wenselijkheid. De onderdelen waar aarzelingen zijn over de financiéle haalbaarheid zijn uit het
ontwerp gelicht. Voor deze onderdelen zijn keuzevarianten ontwikkeld. De varianten zijn
doorgerekend door een onafhankelijk financieel adviseur. Daarnaast is een geautomatiseerd
rekenmodel ontwikkeld, dat de onderhandelingen over de keuze in varianten ondersteund.

Haalbaarheid: uitwerking van 3 scenario’s m.b.t. een proefverkaveling.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

Deze uitwerking is relevant om de consequenties te kunnen overzien van het ontwikkelen van 100%
levensloopbestendige woningen (met meer ruimte op de begane grond), voor de grondexploitatie en
het vigerende woningprogramma. De 3 scenario’s zijn ontwikkeld en aan het ontwerpteam
gepresenteerd. Het ontwerpteam heeft op grond van de opgeleverde resultaten geen keuze willen
maken. In plaats daarvan heeft het ontwerpteam verzocht om een vierde scenario te ontwikkelen,
bestaande uit enkele nieuwe variabelen en een mix van goede elementen uit de 3 opgeleverde
scenario’s. Dit betekent enerzijds dat er gewerkt wordt aan een alternatief (compromismodel) waar
alle partijen mee uit de voeten kunnen, en anderzijds dat het moment om knopen door te hakken over
de varianten is uitgesteld tot na het zomerreces.

Bespreking contouren convenant en borging Nieuw Wonen in het masterplan Veenendaal-oost.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

Op 1 juni 2005 zijn de contouren van het convenant met betrokken partijen besproken. Aan de orde is
geweest welke partijen (met welke mandatering van de achterban) zullen tekenen, welke onderdelen in
het convenant terugmoeten komen en welke onderliggende documenten en eerder gesloten contracten
relevant zijn voor dit convenant. Op grond van dit overleg is het concept convenant verder uitgewerkt
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en zal na het zomerreces opnieuw besproken worden. Op 1 juni is tevens het concepttoetsingskader
Nieuw Wonen besproken, dat geldt als input voor het masterplan. De meeste onderdelen kunnen
worden overgenomen in het masterplan. Er is nog discussie over het onderdeel m.b.t. de verkaveling
(zie hierboven) en het percentage levensloopbestendige woningen.

Inhoud ontwerp ter informatie voorleggen aan GS

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Het ontwerpproces was in juni 2005 nog in volle gang. Het conceptontwerp en concepttoetsingskader
is weliswaar medio juni opgeleverd, maar er zitten nog een aantal belangrijke vraagstukken in,
waardoor het nog niet een status had om ter informatie aan GS voor te leggen:

-in het conceptontwerp zitten een aantal varianten waar de projectorganisatie zich nog over beraad;
-het ontwerpteam heeft gevraagd een extra scenario m.b.t. de verkaveling uit te werken;

-pas sinds medio juni is meer zicht is op financiéle vraagstukken.

Na de zomer zullen onderhandelingen plaatsvinden over de keuzevarianten. Daarna kan het ontwerp
en toetsingskader worden vervolmaakt.

Scenario’s voor het organiseren van openbaar vervoer in de wijk voorleggen aan GS.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Begin juni is het onderzoeksrapport verschenen waarin diverse opties voor openbaar vervoer in de
wijk Veenendaal-Oost worden voorgesteld. Gelet op de uitkomsten in het rapport is het van belang dat
eerst op ambtelijk niveau samen met de gemeente Veenendaal en het vervoersbedrijf wordt gekeken
naar de voorgestelde opties en de haalbaarheid van de voorstellen. Gemeente en Provincie proberen
zoveel mogelijk naar gezamenlijke advies toe te werken.

Op 22 juni 2005 wordt het ontwerp en toetsingskaders opgeleverd

Doel Tijd Middelen |Resultaat [Kwaliteit |Borging

Op 22 juni zijn de eindrapporten van alle werkateliers en de conceptstukken (ontwerp en
toetsingskader) opgeleverd. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst met de gehele
projectorganisatie. Het ontwerp en toetsingskader zijn nog conceptstukken waarin voor sommige
onderdelen keuzevarianten zijn opgenomen.

Mijlpalen en beslismomenten 3e kwartaal 2005

Gedurende het 3° kwartaal is een aantal go no-go momenten ingelast die nodig zijn om over te kunnen
gaan tot definitieve beslismomenten:

1. Eind augustus zullen onderhandelingen plaatsvinden over de keuzevarianten in het ontwerp.
Daarbij wordt gebruikt gemaakt van een rekenmodel om per variant de financi€le en ruimtelijke
consequenties te doorgronden.

2. In de eerste week van september zal met de beslissende partijen nogmaals het conceptontwerp en
toetsingskader worden besproken. Wanneer partijen akkoord gaan, kan de formele
besluitvormingsprocedure worden gestart, ter voorbereiding van de ondertekening.

3. Inde eerste week van september zal met de beslissende partijen het conceptconvenant worden
besproken. Wanneer partijen akkoord gaan, kan de formele besluitvormingsprocedure worden
gestart, ter voorbereiding van de ondertekening.
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4. Op 20 september zal een advies worden voorgelegd aan GS over het realiseren van openbaar
vervoer in Veenendaal-Oost.

5. Besluitvorming over het ontwerp en toetsingskader. Onder voorbehoud dat partijen commitment
hebben over de keuzevarianten in het ontwerp, zal op 3 oktober het ontwerp, samen met het
toetsingskader en conceptconvenant voorliggen in GS. Op 24 oktober worden de stukken ter
advisering aangeboden in de commissie ZCW.

Terugblik / vooruitblik

¢ In het tweede kwartaal van 2005 is fors ingezet op het verwerven van draagvlak en borging voor
het ontwerp bij alle betrokken partijen. De projectleider heeft op diverse plaatsen presentaties
gehouden, waardoor het project Nieuw Wonen zich sterker heeft gepositioneerd in Veenendaal.

* In dit kwartaal zijn forse discussies gevoerd over de financiéle haalbaarheid van sommige
ontwerponderdelen. Het betreft o.a. discussie over de gradaties van aanpasbaarheid van
levensloopbestendige woningen en bijbehorende meerkosten; de kosten van extra ruimtebeslag dat
nodig is om een toegankelijke leefomgeving te ontwikkelen, met voldoende ontmoetingsplekken,
de effecten op het woningbouwprogramma wanneer meer ruimte per woning op de begane grond
wordt gepland t.b.v. levensloopbestendige woningen.

*  Op 22 juni zijn de einddocumenten van de werkateliers en het conceptontwerp en
concepttoetsingskader gepresenteerd aan de gehele projectorganisatie. Daarbij was ook de pers
aanwezig.

*  Onder voorbehoud dat de partijen overeenstemming bereiken over een aantal keuzevarianten zal
het ontwerp medio december 2005 door de betrokken partijen middels een convenant worden
bekrachtigd. Vervolgens zal op basis van het ontwerp een uitvoeringsplan worden opgesteld door
de gemeente Veenendaal. De provincie bepaalt gelijktijdig bijbehorende prestatie indicatoren. Op
grond van het uitvoeringsplan en de prestatie indicatoren zal in het voorjaar 2006 een
prestatiecontract met de gemeente worden opgesteld en medio september 2006 worden
ondertekend. De provinciale stimuleringsmiddelen worden gekoppeld aan dit prestatiecontract en
na ondertekening overgedragen aan de gemeente Veenendaal. De Provincie zal de inzet van
middelen en het boeken van resultaten blijven monitoren.
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3.3 Hart van de Heuvelrug

Het Hart van de Heuvelrug: een uniek landschap tussen Amersfoort, Soest en Zeist. Maar ook een
gebied waar veel staat te gebeuren. Uitgestrekte militaire terreinen en grote zorginstellingen
verdwijnen of worden kleiner. En tegelijk neemt de druk vanuit de stedelijke gebieden toe, door de
vraag naar kantoorlocaties en woningen. Bovendien, wil de provincie Utrecht er actief de kwaliteit van
natuur en landschap verbeteren. Een unieke kans om een nieuwe koers vast te stellen, samen met
huidige en toekomstige gebruikers en beheerders. Om uiteindelijk een inrichtingsplan te ontwikkelen,
dat rekening houdt met gebruikersbelangen en tegelijk de duurzaamheid van het gebied waarborgt.

Mijlpalen en resultaten 2° kwartaal in 2005

¢ 30 mei ondertekening cluster Zeist I- zorgpilot.

e 23 juni beslissing raad van Soest over cluster Soest |
¢ Clustercontract Soest I is gereed.

e 27 juni beslissing PS over clustercontracten Soest I en Zeist I- zorgpilot

Ondertekening clustercontract Zeist I- zorrgpilot

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Cluster Zeist I- zorgpilot is het eerste clustercontract dat op 30 mei 2005 getekend is binnen Hart van
de Heuvelrug, deze overeenkomst vormt de start van de uitvoeringsfase van de deelprojecten binnen
dit cluster. Door de ondertekening is de financiéle bijdrage vanuit VWS veilig gesteld en kunnen de
gelden worden aangewend voor de uitvoering van de projecten. Naast de creatie van 11.7 hectare
groen voor de realisatie van de westelijke groene corridor, wordt er door dit cluster een belangrijke
ontwikkeling binnen de zorg mogelijk gemaakt worden. Door woningbouw op de terreinen van de
zorginstellingen ontstaat er een integratie van zorgvragen met niet-zorgvragers.

Instemming raad van Soest met clustercontract

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Op 23 juni heeft de raad van Soest positief beslist over het clustercontract Soest 1. Dit cluster omvat
twee rode projecten en 4 groene projecten, waaronder het ecoduct over de N237. Het contract zal in
het 3° kwartaal worden ondertekend door de betrokken partijen.

Clustercontract Soest

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

Het clustercontract Soest is een grote stap in de realisatie van de oostelijke groen corridor, een centrale
mijlpaal binnen Hart van de Heuvelrug. Het contract is gereed en het contract zal in het derde kwartaal
worden ondertekend. Ten aanzien van de middelen is de oprichting van het fonds en de daaraan
gekoppelde verevening cruciaal voor de financiering van de projecten. Door de ondertekening van dit
contract wordt een concrete stap gezet in de realisatie van de oostelijke groene corridor en worden
rode ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken gerealiseerd. Partijen hierbij zijn: Gemeente
Soest, gemeente Zeist en provincie Utrecht.
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Verwacht werd dat het clustercontract eerder getekend kon worden, maar door de publieke weerstand
tegen een specifiek onderdeel binnen dit cluster, te weten het ecoduct over de amersfoortsestraat, heeft
de oorspronkelijke planning vertraging opgelopen.

Instemming PS voor clustercontracten Zeist I zorgpilot en Soest I

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Op 27 juni heeft PS ingestemd met beide clustercontracten. PS stemde in nadat reeds goedkeuring was
gekregen door de raden van Soest en Zeist.

Door de volledige bestuurlijke goedkeuring kunnen deze twee clusters de uitvoeringsfase in en is er
eens grote stap gemaakt in de formalisering van de ambities binnen Hart van de Heuvelrug

Mijlpalen en beslismomenten 3° kwartaal 2005

* In augustus zal het ecoduct over de A28 gereed zijn en deze zal waarschijnlijk in het 4° kwartaal
officieel geopend worden.

*  Ondertekening clustercontract Soest.

*  Oprichting fonds Hart van de Heuvelrug en instellen beheerscommissie. In dit fonds en door deze
commissie worden de gelden van de projecten binnen Hart van de Heuvelrug beheerd. Via
verevening zullen de opbrengsten van de rode projecten via dit fonds aangewend worden voor de
realisering van de groene projecten. Verwacht wordt dat er in het 3° kwartaal besloten wordt welke
juridische vorm dit fonds zal krijgen en zal het fonds opgericht worden.

* In september zal het Bestuurlijk Platform een beslissing nemen over de integrale
communicatiestrategie van Hart van de Heuvelrug. Deze strategie wordt momenteel door bureau
Podium in samenwerking met het programmabureau Hart van de Heuvelrug opgesteld.

* Een belangrijk deelproject binnen Hart van de Heuvelrug is de herbestemming van de vliegbasis
Soesterberg. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een regionale visie ten aanzien van
de toekomstige invulling van het terrein. Verwacht wordt dat deze 3° kwartaal 2005 gereed zal
zijn.

¢ Naast de huidige clusters wordt er gekeken naar de mogelijkheid van oprichting van nieuwe
clusters op Zeister grondgebied. Deze clusters zullen bijdragen aan de realisatie van de westelijke
groene corridor. In september zullen deze clusters in het Bestuurlijk Platform behandeld worden.

* Opstellen en accordering van het projectplan van Hart van de Heuvelrug. Hierin meenemend de
positie van Hart van de Heuvelrug binnen agenda 2010 en provincie Utrecht en de positie van het
programmabureau van Hart van de Heuvelrug.

Terugblik / vooruitblik

*  Grote successen zijn de ondertekening van het cluster Zeist en de besluitvorming over cluster
Soest. Hiermee wordt een erg grote stap gezet richting de realisering van de doelstellingen van
Hart van de Heuvelrug. De projecten binnen Cluster Soest en Zeist zorgen voor de realisering van
de groene corridor en draagt enorm bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zowel wonen,
werken als ecologie binnen Hart van de Heuvelrug.

* In het tweede kwartaal heeft de Rijksgebouwendienst (namens Justitie) een
ontwerpbestemmingsplan gemaakt voor het Kamp van Zeist. Behandeling hiervan binnen de raden
van de gemeente Zeist en Soest zal 4° kwartaal 2005 starten.

* De verplaatsing van de Motorcrossvereniging SALZ is een van de projecten binnen Hart van de
Heuvelrug. Verwacht werd dat de verplaatsing 3° of 4° kwartaal zou kunnen plaatsvinden. Door
een nabij gelegen golfclub is er bezwaar bij de Raad van State is ingediend. Dit bezwaar zal op 8
augustus voorkomen en de uitkomst kan, wanneer het bezwaar gegrond geacht wordt, gevolgen
hebben op de planning van de verhuizing van de motorcrossvereniging

% kwartaalrapportage 2005 / versie 1.1/ 20-09-2005 13



Programma Agenda 2010

Financién

De tot nu toe gereserveerde gelden zijn met name bedoeld voor proceskosten en voor de bouw van het
ecoduct. Daarnaast zijn binnen het project de uitvoeringskosten benoemd. Deze geldstromen gaan
waarschijnlijk lopen op een andere manier, maar zullen wel binnen het project worden gemonitord en
gerapporteerd.

In 2005 is de beslissing genomen om een extern bureau in te huren voor het opstellen van de integrale
communicatiestrategie Hart van de Heuvelrug. Deze uitgaven waren vooraf niet ingecalculeerd en
zullen daarom een negatief effect hebben op de begroting voor 2005. Verwacht wordt dat dit zal gaan
om een bedrag van tussen de 50.000 en 75.000 euro. Verwacht wordt dat een deel van deze kosten
(ongeveer tweederde) zal worden betaald door de gemeente Zeist en Soest. Maar aangezien hier nog
geen formele beslissing over is genomen zullen deze kosten in eerste instantie in hun geheel ten laste
van het budget van Hart van de Heuvelrug komen.
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3.4 Ureka! Utrechtse poort tot kennis

Met het project Ureka! Utrechtse Poort Tot Kennis geeft de provincie Utrecht invulling aan de
bibliotheekvernieuwing. Landelijk is afgesproken dat de provincie de regie voert van dit
vernieuwingsproces. Taakstellend hierin is de herstructurering van het bibliotheekstelsel met als
eindresultaat de vorming van regionale bibliotheken en de omvorming van de PBC’s. Daarnaast wil de
provincie Utrecht een impuls geven aan modernisering van de bibliotheken, waarbij een
achterstandsituatie dient te worden weggewerkt. Vanuit de Agenda 2010 zijn daartoe middelen
beschikbaar gesteld, gericht op het realiseren van een moderne informatie-infrastructuur (ICT,
internetportalen, cultuurhuizen). De vorming van een nieuwe structuur geldt als een randvoorwaarde
voor de investeringsimpuls.

Met het besluit van Provinciale Staten betreffende het eindadvies van de Stuurgroep Modernisering
Utrechts Bibliotheekwerk is 16 december 2004 het ontwerp voor de inrichting van het Utrechtse
bibliotheekwerk vastgesteld. Het ontwerp vormt de leidraad voor de oprichting van de regionale
bibliotheken en de omvorming van de serviceorganisatie. Thans begeleidt de projectleider Urekal
namens de dienst MEC tot 1 oktober as. de realisatie van de regionale bibliotheken en
serviceorganisatie, die gelden als resultaatverplichtingen vanuit de herstructurering.

Het project Ureka! Utrechtse Poort Tot Kennis richt zich met in gang van 1 april volledig op het
Agenda 2010-deel betreffende de ontwikkeling van de informatie-infrastructuur voor het
bibliotheekwerk. Het doel hiervan is het verbeteren van de informatiefunctie aan de burger in de
provincie Utrecht door bij te dragen aan de totstandkoming van een volwaardige technologische en
fysieke infrastructuur voor de openbare bibliotheken in de provincie Utrecht. De provinciale inzet richt
zich op:

* Aansturing en financiering van het bibliotheekautomatiseringssysteem

*  Stimulering van gemeenten en bibliotheken bij de ontwikkeling van “cultuurhuizen”

* Het stimuleren van de ontwikkeling van het informatie-internetportaal “Uit in Utrecht”

Mijlpalen en resultaten 2° kwartaal in 2005

Gunning bibliotheekautomatiseringssysteem door serviceorganisatie/projectgroep voltooid

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

Afgerond is het opstellen van concept-overeenkomsten (SLA’s, tarieven, contracten) voor
afname/deelname aan het ICT-systeem; thans wordt discussie gevoerd over de tariefstelling, waarbij
aan de orde is de wijze waarop de serviceorganisatie dient te worden opgebouwd. Op basis van een
voorstel van de SUB (Stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken) hierover in
september/oktober zal voor de aanschaf van het systeem een advies worden voorgelegd aan GS.

Cultuurhuizen: op basis van het Plan van Aanpak zijn door de adviescommissie en de
gedeputeerde 13 initiatieven geselecteerd

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

13 Utrechtse gemeenten komen in aanmerking voor procesbegeleiding voor de ontwikkeling van een
Cultuurhuis, waarvoor de PBCU de projectorganisatie heeft opgericht. In december start de 1° tranche
voor de investeringsbijdrage, waarvoor in oktober een selectieprocedure zal worden uitgewerkt.
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“Uit in Utrecht”: internetportaal op gebied van cultuur en uitgaan, ontwikkeld door
samenwerking van de Utrechtse bibliotheken en Stichting Utrecht Toerisme en Recreatie.
Oplevering plan van aanpak in het 2° kwartaal.

Doel Tijd Middelen | Resultaat | Kwaliteit |Borging

Voor “Uit in Utrecht” is in concept een initiatievoorstel gereed, dat in september met de
portefeuillehouders Cultuur en Toerisme/Recreatie zal worden besproken. Het plan van aanpak zal
aansluitend worden gemaakt.

Mijlpalen en beslismomenten 3° kwartaal 2005

¢ Definitief voorstel aanbesteding bibliotheekautomatiseringssysteem aan GS — oktober 2005
e Start procesbegeleiding 13 initiatieven Cultuurhuizen
¢ Plan van Aanpak “Uit in Utrecht” — september 2005, oprichting projectorganisatie oktober 2005

Terugblik / vooruitblik

Aanschaf en implementatie bibliotheekautomatiseringssysteem loopt vertraging op doordat de
bibliotheken het voorstel van de PBCU (SLA’s en tarieven) als toekomstige serviceorganisatie niet
accepteren; de PBCU en de GBU stellen voor 1 september 2005 een nieuw voorstel op; de Stichting
Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken zal hierover 9 september 2005 een beslissing nemen, waarna
de implementatie een vervolg krijgt. Verder is in december 2005 een PR-campagne gepland.
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3.5 Vrede van Utrecht

Met de Vrede van Utrecht 2013 wil de provincie in samenwerking met de stad en regio werken aan de
versterking en profilering van de culturele infrastructuur, dit op weg naar de volgende 2 mijlpalen:

- Een grootse manifestatie in 2013 ter herdenking van de Vrede van Utrecht (1713);
- Utrecht Culturele Europese Hoofdstad (in uiterlijk 2018).

Provincie en gemeente Utrecht treden in dit project gezamenlijk op als initiatiefnemer. De route op
weg naar de 2 mijlpalen (in 2013 en 2018) is overigens even belangrijk als de eindbestemming.
Daarom ontwikkelen provincie en stad, samen met lokale, regionale, nationale en Europese partners,
een breed meerjarig programma met jaarlijkse activiteiten op het gebied van cultuur en cultureel
erfgoed. Vanuit de Vrede van Utrecht worden programmatische verbindingen gelegd met activiteiten
in aanpalende sectoren, zoals politiek en wetenschap, toerisme en stedelijke en regionale promotie.
De strategische koers voor de Vrede van Utrecht is vastgelegd in de notitie “Op koers” (GS, 6
december 2004). De laatste stap in de huidige kwartiermakersfase is het ontwerpen en vaststellen van
de bestuurlijke organisatie en een werkapparaat voor de komende jaren

Mijlpalen en resultaten 2° kwartaal 2005

Ontwerpen en vaststellen programmaorganisatie:

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

Bij deze mijlpaal gaat het om het ontwerpen en vaststellen van een bestuurlijke organisatie (stichting
en comité van aanbeveling) en een werkapparaat voor het programma in de komende jaren.
Ontwikkeling vindt plaats in onderlinge samenwerking tussen provincie en gemeente. Er is een
ontwerp gemaakt voor de toekomstige juridische en organisatorische structuur en er zijn statuten
opgesteld voor de stichting i.0. op gesteld.

GS en B&W van Utrecht hebben conform planning in april 2005 het ontwerp voor de toekomstige
structuur vastgesteld. Vervolgens zijn Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld hun eventuele
opmerkingen kenbaar te maken. Op 27 juni 2005 hebben Provinciale Staten ingestemd met het
voornemen van GS om een stichting Vrede van Utrecht in het leven te roepen en met de overige
voorstellen m.b.t. de organisatorische vormgeving van het project. Het voornemen tot oprichting van
een stichting wordt nu, conform het gestelde in de provinciewet, ter goedkeuring voorgelegd aan de
Minister van Binnenlandse zaken.

Ook is er een interim-werkorganisatie ingericht ter overbrugging van de periode tot de oprichting van
de stichting en er is een is een intendant aangesteld met als opdracht:

het functioneren als extern boegbeeld van het programma

het ontwikkelen en uitvoeren van het programma 2005

het verwerven van externe fondsen

het realiseren van samenwerkingsafspraken met regionale en (inter)nationale partners.

Uitwerking jaarprogramma 2005 in definitieve formats en begrotingen

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging
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Het jaarprogramma 2005 is vastgesteld door GS (december 2004) en de gemeente Utrecht. De
volgende mijlpaal is de nadere uitwerking van de projecten in formats en definitieve begrotingen. Op
basis van deze formats worden de middelen definitief toegekend aan de onderscheiden projecten. Het
uitwerken van de formats en de projectbegrotingen vraagt meer tijd dan was voorzien. Dit heeft ook te
maken met de relatief late (eind december 2004) besluitvorming inzake het jaarprogramma 2005. De
definitieve vaststelling van de projectplannen en de toekenning van de middelen zal voor de meeste
projecten plaatsvinden in het 2° kwartaal van 2005.

Ondanks de vertraging die is opgelopen zijn de formats en begrotingen voor een aantal grote projecten
inmiddels definitief vastgesteld en toegekend. De formats voor de overige projecten worden naar
verwachting in september 2005 vastgesteld en toegekend.

Het jaarprogramma 2005 is op 25 april 2005 gepresenteerd aan de pers.

Mijlpalen en beslismomenten 3° kwartaal 2005

¢ Vervolg bestuurlijke besluitvorming over de programmaorganisatie De bestuurlijke
besluitvorming over de oprichting van een stichting is een langdurig traject, dat door loopt in het
3° kwartaal van 2005.

¢ De definitieve inrichting van de programmaorganisatie kan pas plaatsvinden na de afronding van
het bestuurlijke besluitvormingsproces over de oprichting van een stichting Vrede van Utrecht. Er
is (zie verslag 1° kwartaal) inmiddels wel een aantal maatregelen getroffen t.b.v. het functioneren
van de werkorganisatie in de periode tot de oprichting van de stichting. De oprichting van de
stichting en de inrichting van het werkapparaat is thans voorzien op 1 oktober 2005.

*  Opstellen uitvoeringscontract tussen stichting, provincie en gemeente. In aanvulling op de statuten
van de Stichting Vrede van Utrecht i.0. wordt een uitvoeringscontract opgesteld tussen stichting,
provincie en gemeente. Aangezien de dienst MEC de overblijvende taken (na de oprichting van de
stichting) gaat overnemen van Agenda 2010, ligt het voortouw van de opstelling van dit contract
bij deze Dienst. De kwartiermaker/projectleider (Agenda 2010) zal wel een aanjaag- en
adviesfunctie hierbij vervullen. Het contract moet gereed zijn voor de oprichting van de stichting
(voorzien op 1 oktober as.).

* Ten behoeve van de overdracht van taken van Agenda 2010 naar de Dienst MEC wordt een
overdrachtsdocument opgesteld (uiterlijk gereed medio september 2005). Monitoring van het
geheel en verantwoording richting GS en PS wordt gecontinueerd vanuit het programma Agenda
2010 op basis van de input van de stichting en de Dienst MEC.

* De formats en definitieve begrotingen van de (overige) projecten voor 2005 moeten uiterlijk in
september 2005 definitief vastgesteld zijn en toegekende worden.

» Alle projecten die zijn opgenomen in het jaarprogramma 2005 worden in het 2° (juni) en 3° en 4°
kwartaal van 2005 uitgevoerd. Een aantal projecten heeft een (geplande) doorloop naar 2006.

¢ De inhoudelijke en financiéle verantwoording van het jaarprogramma 2004 zal — voor zover de
projecten geen doorloop hebben naar 2005 — uiterlijk in het 3° kwartaal van 2005 plaatsvinden.

Terugblik / vooruitblik

Eind 2004 heeft de bestuurlijke herijking van de Vrede van Utrecht plaatsgevonden en zijn de
doelstellingen aangescherpt. Ook zijn concrete thema’s en randvoorwaarden benoemd die het kader
vormen voor de opstelling van de jaarprogramma’s. Eind april is het project Vrede van Utrecht en het
jaarprogramma 2005 (opnieuw) aan de pers gepresenteerd worden.
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Het project bevindt zich inmiddels grotendeels in de uitvoeringsfase. Het laatste onderdeel van de
kwartiermakerfase, het ontwerpen en inrichten van de juridische en organisatorische structuur van het
project, verkeert in een vergevorderd stadium. GS hebben besloten dat de portefeuillehouder cultuur
gaat participeren in het stichtingsbestuur, dit om een goede en blijvende verbinding te realiseren met
de reguliere cultuurbeleid.

Na afronding van de kwartiermakerfase kan het project overgedragen worden aan (het werkapparaat
van) de stichting.

Gemeente en provincie gaan de werkzaamheden en de resultaten van de stichting controleren en
leveren inhoudelijke input voor de jaarprogramma’s. De afdelingen cultuur van resp. provincie en
gemeente gaan deze taken verrichten. De jaarprogramma’s worden door de stichting ontwikkeld en
uitgevoerd, binnen de door gemeente en provincie gestelde inhoudelijke en financiéle kaders en
worden ter globale goedkeuring voorgelegd aan gemeente en provincie.

In de aanloopfase naar de stichting is een logo en een huisstijl ontwikkeld voor de Vrede van Utrecht
en zijn inmiddels extra (vanuit het landelijke HGIS-fonds) middelen verworven voor projecten die
onder de vlag van de Vrede van Utrecht worden uitgevoerd; deze extra middelen worden toegekend
aan de Stichting Vrede van Utrecht i.o.
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3.6 De Schammer

Het westelijk Valleigebied tussen Leusden en Amersfoort wordt ontwikkeld tot een multifunctioneel
landelijk gebied. Het gaat om de transformatie van een agrarisch gebied naar een nog steeds landelijk
gebied met meervoudig ruimtegebruik: recreatie, waterberging en natuurontwikkeling.

Mijlpalen en resultaten 2° kwartaal 2005

Fietstunnel A28

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

Bij GS-besluit van 12 april jl. is ingestemd met de realisatie van de Fietstunnel A28 en de totale
projectkosten van € 2.770.000,=. In deze kosten zijn inbegrepen de investeringskosten en de
afkoopsom beheer en onderhoud. Het voorontwerp tunnel is omgezet in een definitief ontwerp. Er is
een aanvraag artikel 19 WRO ingediend bij de gemeenten Amersfoort en Leusden. In mei jl. is de
grondverwerving voor de tunnel gestart. De bestuursovereenkomst voor de Fietstunnel A28 wordt 13
september a.s. getekend door de partners provincie Utrecht; gemeente Amersfoort en gemeente
Leusden. Dit projectonderdeel loopt op schema.

Recreatiegebied De Schammer

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

In juni jl. heeft de Stuurgroep De Schammer inhoudelijk en financieel ingestemd met het
Inrichtingsplan De Schammer. Bij GS-besluit van 21 juni jl. is ingestemd met de realisatie van De
Schammer en de totale projectkosten van € 9.5 miljoen. In deze kosten zijn inbegrepen de
inrichtingskosten, de grondverwerving en de afkoopsom voor het beheer. Ook de besturen van de drie
partners hebben ingestemd. Hiermee zijn de doelstellingen van het project De Schammer gehaald.

Op 22 juni jl. heeft een drukbezette informatie-avond plaatsgevonden voor bewoners, grondeigenaren
en maatschappelijke organisaties over het Inrichtingplan De Schammer. De Dienst Landelijk Gebied
heeft een Aankoopstrategieplan voor de grondaankoop ontwikkeld. De Samenwerkingsovereenkomst
De Schammer wordt november 2005 getekend.

Mijlpalen en beslismomenten 3° kwartaal 2005

Fietstunnel A28 en Recreatiegebied De Schammer

De bestuurlijke en financiéle afspraken zijn vastgelegd in respectievelijk de Bestuursovereenkomst en
de Samenwerkingsovereenkomst (ondertekening eind oktober 2005). Dit betekent dat de
voorbereidende fase van het project De Schammer is afgerond en dat de uitvoeringsfase begint. De
betrokkenheid van Agenda 2010 wordt minder, die vanuit de lijn wordt groter. Wat blijft voor Agenda
2010 is de relatie tussen de programmadoelstellingen en de projectresultaten. Voor Agenda 2010 is het
resultaat pas echt behaald als ook de uitvoering gereed is. Er treedt dus een nieuwe projectfase in.

Voor wat betreft de realisatie van het Recreatiegebied ontstaat een nieuwe situatie voor onze

organisatie. Extern zal onze rol veranderen van initiatiefnemer en opdrachtgever in samenwerkings-
partner. De vier partners hebben onderling de taken en verantwoordelijkheden verdeeld en vastgelegd.
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Het Utrechts Landschap, als toekomstige beheerder, zal als adviseur deelnemen aan de stuurgroep. Per
september 2005 gaat de nieuwe uitvoeringsorganisatie van start. /ntern, dus binnen onze eigen
organisatie, verandert de interne aansturing vanuit Programma Agenda 2010 en wordt de dienst
Ruimte en Groen ingeschakeld tijdens de uitvoeringsfase.

Voor wat betreft de realisatie van de Fietstunnel A28 verandert er extern niets. De provincie Utrecht is
opdrachtgever voor de aanleg van de tunnel. /ntern neemt de sector Aanleg Wegen van de dienst
Wegen, Verkeer en Vervoer de algehele projectleiding op zich tijdens de uitvoeringsfase.

Bij GS-besluit van 21 juni jl. heeft de projectdirecteur van het Agenda 2010-project De Schammer de
opdracht gekregen de uitvoering van beide overeenkomsten te borgen in de lijn. Er komt een protocol
van overdracht en een overdrachtsdocument.

Terugblik / vooruitblik

* De regiopartijen hebben te kennen gegeven dat zij graag ¢én aanspreekpunt bij de provincie
willen. Hier zal een modus voor gevonden moeten worden.

*  Ook tijdens de uitvoering is het belangrijk dat er korte lijnen zijn tussen bestuur, directie en
projectleiding zoals het geval was bij de Agenda 2010 projectstatus.

¢ Derol van Agenda 2010 als het gaat om de monitoring van de resultaten en de financi€n moet nog
nader worden ingevuld.
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3.7 Nieuw Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een imposant monument, verspreid over vijf provincies, met het
grootste deel in de provincie Utrecht. Natuur, landschap en cultuur ontmoeten elkaar op vele
verrassende manieren. Als verdedigingslinie heeft de Linie zijn functie verloren, maar de unieke
aaneenschakeling van forten, waterlopen en landschapselementen verdienen het om behouden en
hersteld te worden. Niet voor niets is de Nieuwe Hollandse Waterlinie voorgedragen voor plaatsing op
de Wereld Erfgoedlijst. De provincie Utrecht maakt zich sterk voor het behoud en herstel van de Linie
in de eigen provincie.

Doel van het Agenda 2010-project is het ontwikkelen van Fort bij Vechten tot een cultureel en
recreatief centrum met centraal daarin een nationaal liniecentrum. Fort bij Vechten moet een open,
bereikbaar recreatiegebied zijn waar zowel oude als nieuwe cultuur een plaats kunnen vinden. Het
liniecentrum is gericht op een breed publiek en vraag aandacht voor de cultuurhistorie, maar heeft ook
oog voor de linietoekomst, de natuur en de architectuur. Fort bij Vechten is ook het snijpunt van de
Linie en de Limes, de oude Romeinse grens.

Mijlpalen en resultaten 2° kwartaal 2005

Tijdelijk Informatie Centrum/Aanleg Nutsvoorzieningen

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

In het eerste kwartaal 2005 is beslist over twee concrete resultaten binnen het project, het tijdelijk
informatiecentrum en de aanleg van de nutsvoorzieningen. De totaal benodigde investering was €
650.000,=, waarvan de provincie € 235.000,= zal betalen. Het ontwerp voor de barak is gereed, aan de
inrichting wordt hard gewerkt. De vergunningaanvragen liggen bij de gemeente Bunnik en de RDMZ
en zijn positief ontvangen.

Inrichtingsmodel

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

PRC Bouwcentrum is gestart met het ontwikkelen van mogelijke scenario’s voor de inrichting van het
Fort. Zij kwamen met eerste resultaten op 31 maart 2005. De eindpresentatie stond gepland voor 2 juni
j-1., maar door de ontwikkelingen rond de vleermuizen heeft de enveloppecommissie, het bestuurlijk
platform van de betrokken partijen, op 25 mei j.I. gemeend de opdracht aan te moeten passen. PRC
probeert nu de oorspronkelijke ambities zoveel mogelijk overeind te houden, rekening houdend met de
beperkingen die uit het vleermuizenonderzoek gekomen zijn. Nieuwe datum voor de eindpresentatie is
24 augustus. Hierna valt het belangrijkste go-no go moment.

Vleermuizen

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

Onder leiding van Staatsbosbeheer is, later dan gepland, het onderzoek naar de mogelijkheid Fort bij
Vechten vleermuisvrij te maken, gestart. Gebleken is inmiddels dat de in 2002 vernieuwde Europese
wetgeving zo streng is, dat een deel van de plannen op het fort niet haalbaar zal zijn. Het
enveloppengebied Rijnauwen-Vechten is een belangrijke vleermuizen-hotspot, waarbij het
vleermuisvrij maken van Vechten zijn weerslag zal hebben op de vleermuizenpopulatie in de hele
regio. Voor een dergelijke ingreep zal geen ontheffing verleend worden. Bekeken wordt op dit
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moment wat de marges zijn om toch ontwikkelingen door te zetten. Naar de uitkomst van dit
onderzoek wordt met argusogen gekeken vanuit andere NHW-gebieden, omdat de resultaten op
Vechten ook grote gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkelingen op andere forten. Belangrijk
cultureel erfgoed zal niet gerestaureerd en hergebruikt kunnen worden in verband met de
aanwezigheid van vleermuizen.

Ontsluiting

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

De firma Boot is bezig met een onderzoek naar parkeergelegenheid. Aanvankelijk was hun opdracht
breder en zochten zij ook naar ontsluitingsroutes. Binnen het grotere geheel van de NHW worden
echter andere plannen gemaakt om te komen tot een betere bereikbaarheid van het gebied. De opdracht
aan Boot is daarom bijgesteld. Voor het Fort is primair een parkeergelegenheid noodzakelijk, terwijl
voor de ontsluiting wordt aangesloten bij de ontwikkelingen in het gebied. De eerder geplande route
zal niet binnen dit project worden gerealiseerd.

Mijlpalen en beslismomenten 3° kwartaal 2005

* Op 1 september is de opening van het Tijdelijk Informatiecentrum voorzien. Weliswaar zullen
naar verwachting nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond (de aanvraag voor de aanleg van de
nutsvoorzieningen moet bijvoorbeeld twee maanden ter inzage liggen, waardoor afronding per 1
september niet gehaald zal worden), maar met de opening van de Fortenmaand kan de expositie
geopend worden. Bij de publiciteit rondom de opening zullen we gebruik maken van de door het
nationaal project ontworpen nieuwe marketingstrategie.

¢ Intern zal de Nieuwe Hollandse Waterlinie in september als project in the picture staan. In nauwe
samenwerking met de lijnorganisatie wordt op diverse manieren aandacht gevraagd voor de
ontwikkelingen binnen de projecten en gewezen op allerlei activiteiten in de Fortenmaand.

¢ Aan het einde van het derde kwartaal is het ‘bidbook’ van PRC klaar. Hierin staat een compleet
inrichtingsvoorstel voor Fort bij Vechten, waarmee publicke en private partners gevraagd kunnen
worden deel te nemen aan de realisatie. Dit bidbook wordt aan GS en PS voorgelegd. Dit is het
belangrijkste go-no go moment waarin het definitieve ambitieniveau voor de inrichting van Fort
bij Vechten moet worden bepaald.

* Eind derde kwartaal is ook de uitkomst van het onderzoek naar de afgerond. Dit kan in het
besluitvormingstraject worden meegenomen.

Terugblik / vooruitblik

Een belangrijke tegenvaller het afgelopen kwartaal was de uitkomst van het vleermuizenonderzoek.
We hebben niet kunnen voorzien dat de gevolgen zo groot zouden zijn. Het onderzoek heeft een
vertraagde start gemaakt, door het interne reorganisatieproces binnen Staatsbosbeheer, reden waarom
de uitkomsten pas zo laat bij de planvorming betrokken kon worden. De uitkomsten van het onderzoek
zullen zeker een landelijke discussie op gang brengen over keuzes tussen cultuur en natuur, maar
intussen is het van belang om op Fort bij Vechten maximaal gebruik te maken van de overgebleven
speelruimte. Nadrukkelijker zal gekeken worden naar de mogelijkheid van nieuwbouw op het fort,
aansluitend bij de bestaande bouwstijl of juist gericht op tijdelijkheid. Daarnaast worden de
mogelijkheden onderzocht om toch enkele gebouwen vrij te spelen, door elders op het fort
compenserende maatregelen te nemen. Dit kan wel voor vertraging zorgen. Een en ander wordt
gepresenteerd in het ‘bidbook’.
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De al genoemde reorganisatie binnen Staatsbosbeheer heeft ook tot een stagnerende samenwerking
binnen het project geleid. Alvorens in september tot uitvoering van de plannen te kunnen besluiten, is
het nodig om Staatsbosbeheer de oorspronkelijke ambities te laten herbevestigen.
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3.8 Stichtse Lustwarande

Het project richt zich op de bescherming en ontwikkeling van de belangrijke cultuurhistorische,
landschappelijke en ecologische kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande. Dit gebeurt aan de ene kant
door een visie voor de toekomst van het gebied te ontwikkelen, aan de andere kant door het uitvoeren
van een programma bestaande uit een aantal strategische deelprojecten en door activiteiten die het
grotere publiek bewust maken van de kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande..

Mijlpalen en resultaten 2° kwartaal 2005

Visie voor de Stichtse Lustwarande

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Het concept van de visie is vastgesteld door de stuurgroep Stichtse Lustwarande. Afgesproken is om
de definitieve versie ter vaststelling aan te bieden aan de colleges van B en W en van GS. De
definitieve versie wordt tijdens de zomermaanden rondgestuurd naar de gemeentebesturen en zal na de
zomer aangeboden worden aan GS. Door dit proces is enige vertraging opgetreden in de uiteindelijke
afronding van de visie.

Uitvoeringsprogramma 2005

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Op 26 april 2005 is het vitvoeringsprogramma voor 2005 door GS vastgesteld. Op 23 mei is het ter
kennisgeving aangeboden aan de commissie REG.

Fotoboek over Stichtse Lustwarande

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

Het fotoboek “beelden uit de Stichtse Lustwarande” is in juni gereed gekomen. Dit boek vormt een
belangrijke schakel in de publieksactiviteiten rond het project. Het boek geeft op een beeldende
manier voor ‘leken’ inzicht in de kwaliteiten van de de Stichtse Lustwarande. De bijdragen van
topfotograaf Jurjen Drenth en Lustwarande-deskundige Catharina van Groningen hebben een
bijzonder mooi, toegankelijk, maar ook informatief boek opgeleverd.

Programmaserie over Stichtse Lustwarande voor regionale TV

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Is uitgezonden vanaf 1 april tot 13 mei 2005. Ook een onderdeel van de publieksactiviteiten. Van de
serie (7 afleveringen) is een DVD samengesteld die te gebruiken is als relatiegeschenk. Gekoppeld aan
de serie waren diverse publieksactiviteiten gepland (wandelingen, openstelling van landgoederen).
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Foto-expositie naar gemeentehuis Veenendaal en bibliotheek Amerongen

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

De expositie is inmiddels naar het gemeentehuis in Rhenen verplaatst.

Excursie naar Stichtse Lustwarande voor de commissie REG

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

Op 30 mei heeft de excursie plaatsgevonden. Met een bezoek aan het dorpscentrum van Doorn, een
rondleiding op Overplaats Lindenhorst, een rondleiding op landgoed Sparrendaal en een bezoek aan
het stationsgebied Driebergen — Zeist.

Gecombineerde statenexcursie naar Stichtse Lustwarande samen met Agenda 2010 projecten
Wandelen en Op de Fiets

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

Op 24 juni mei heeft deze excursie plaatsgevonden. Met een fietstocht van Huis Doorn naar landgoed
Zuylestein, wandeling op het landgoed en een fietstocht en een bezoek aan de locatie voor de Groene
Entree voor het Nationaal Park in Amerongen.

Expositie “met van Loon naar buiten” in museum van Loon in Amsterdam

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Op 13 mei is de expositie officieel geopend. In deze expositie komt o.a. de link naar voren tussen
Amsterdamse bankiers en kooplieden en de Stichtse Lustwarande. De familie van Loon was oprichter
van de buitenplaats Hydepark in Doorn.

Ontwikkelingsvisie voor stationsgebied Driebergen -Zeist

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Ter voorbereiding op visieontwikkeling voor het stationsgebied en het invullen van de rol van de
provincie als eventuele trekker van die visieontwikkeling, is op 14 juni een bestuurlijk platform
samengebracht met daarin bestuurlijke vertegenwoordigers van provincie, Driebergen, Zeist, BRU,
Pro-Rail en RWS. Initiatief en organisatie hiervan lagen bij de provincie. Afgesproken is om na de
zomer nogmaals bij elkaar te komen om verschillende varianten voor ontwikkeling van het
stationsgebied met elkaar door te nemen en mogelijk een richting te kiezen voor de toekomst. Tijdens
de zomermaanden worden de voors en tegens en de haalbaarheidsaspecten van verschillende
ontwikkelingsvarianten onderzocht, zodat die aan het bestuurlijk platform gepresenteerd kunnen
worden.
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Mijlpalen en beslismomenten 3° kwartaal 2005

e 14 september is het volgend bestuurlijk platform voor het stationsgebied Driebergen — Zeist.
Hierin worden de lijnen uitgezet voor verdere visieontwikkeling voor het gebied.

* Foto-expositie naar gemeentehuis de Bilt.

*  Clinic voor medewerkers RO van gemeenten en provincie over “Stichtse” inrichtingsprincipes,
n.a.v. het gereedkomen van de Visie.

¢ Er worden artikelen in tijdschriften Plus, Seasons en de Blauwe Kamer geplaatst met betrekking
tot de Stichtse Lustwarande in de maanden september/oktober

Terugblik / vooruitblik

Wat betreft de grote ecopassage bij Elst wordt de draad weer opgepakt. De Gemeente Rhenen heeft
middels een brief aangegeven mee te zullen werken aan de realisatie van de passage, met als
voorwaarde dat er een dubbelzijdig vrijliggend fietspad wordt gerealiseerd. Bij het maken van het
definitief ontwerp voor de passage zal rekening gehouden worden met twee varianten: één met een
enkelzijdig en één met een dubbelzijdig fietspad, zodat de discussie rond het fietspad niet tot
vertraging van het ecopassageproject hoeft te lijden. De opdracht voor het definitief ontwerp wordt na
de zomer verstrekt, de sector VAW (Bert van Ginkel) verzorgt de inhoudelijke begeleiding. Dezelfde
persoon is 0ok projectleider voor het fietspad, zodat onderlinge afstemming tussen de projecten
gegarandeerd is.

Als het bestuurlijk platform voor het stationsgebied Driebergen — Zeist besluit om door te gaan met

visieontwikkeling, is te verwachten dat stationsgebied Driebergen — Zeist verder gaat als zelfstandig
project en losgekoppeld wordt van het project Stichtse Lustwarande.
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3.9 Wandelen in Utrecht

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. Het belangrijkste in 2005 is het aanleggen van de
routes, het voeren van een promoticoffensief en het leggen van de basis voor de borging en de
instandhouding van de resultaten van het project. Concreet betekent dit:

¢ Het afronden van de aanleg van circa 10 wandelroutes uit het Uitvoeringsprogramma 2004;

¢ Het starten met de aanleg van circa 20 wandelroutes uit het Uitvoeringsprogramma 2005;

¢ Het organiseren van promotionele activiteiten (adverteren, artikelen in wandelbladen, flyeren,
(openings)evenementen, etc) en het ontwikkelen van wandelarrangementen (onder andere ten
behoeve van “Het Jaar van het Kasteel”).

¢ Het intensiveren van de contacten met de Sector Toerisme en Recreatie over de overdracht van de
resultaten van het project per 01 januari 2007.

Mijlpalen en resultaten 2° kwartaal in 2005

Uitvoering deelproject Bankjes

Het plaatsen van circa 100 parkbankjes in heel Utrecht door gemeenten, wandelorganisaties en
natuurverenigingen langs bewegwijzerde wandelroutes. Met als doel wandelaars rustmogelijkheid
bieden langs de routes en d.m.v. het plaatsen van logo’s nog meer bekendheid te geven aan het
project.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Twintig partijen (gemeenten, wandelorganisaties en natuurverenigingen) zullen in heel Utrecht 83
bankjes plaatsen. De financiéle toezeggingen zijn half april toegekend. De totale kosten komen op
circa Eur. 45.000,00. Het totale budget voor dit deelproject is Eur. 60.000,00. In overleg zal bekeken
worden of er nog partijen/locaties zijn die in aanmerking komen voor extra bankjes.

Het resultaat van het project zal door projectgedeputeerde de heer Jan van Bergen symbolisch gevierd
worden tijdens de opening van de Lopikerwaardroutes op 22 september.

Kasteel Arrangement

In samenwerking met Stichting-LAW, UTR en de Volkskrant worden in het kader van “Het jaar van
het kasteel” twee kasteel wandelarrangementen ontwikkeld. Dit arrangement zal gedurende 2 periodes
als Volkskrantarrangement worden aangeboden in het voorjaar en in het najaar.

Hiermee wordt landelijke bekendheid gegeven aan het project en wordt de naam verbonden aan
gerenommeerde organisaties.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

Het arrangement is goed gelanceerd. Naast de Volkskrant heeft ook het UTR aandacht gegeven aan de
arrangementen en hebben we melding gemaakt op onze eigen website. Eind mei was het aantal
reserveringen al 145 personen.

Routes Zuijlestein

Het ontwikkelen en openstellen van een drie wandelroutes en één fietsroute. Dit in samenwerking met
de andere Agenda 2010 Projecten “Op de Fiets” en “Stichtse Lustwarande”, een landgoedeigenaar in
Amerongen en de gemeente Amerongen. De wandelpaden zullen 13 april geopend worden.
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Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

De opening was een succes en de bewegwijzering van de routes is zo goed als afgerond. Sinds Juni
zijn de routes voor iedereen toegankelijk. De samenwerking van de Agenda-2010 projecten is
voortgezet d.m.v. het aanbieden van het Statenuitje op 24 juni jl. om zo het succes te delen met de
Statenleden.

Feestelijke opening paden Te Voet de Stad Uit
Samen met Stichting-LAW wordt de opening van 5 wandelroutes rondom de stad Utrecht gekoppeld
aan het recreatieve initiatief van de ANWB: Dag van het Park op 29 mei 2005.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Bij de opening waren ruim 60 personen aanwezig. Er is de nodige aandacht aan gegeven in de pers
(door o.a. stadsblad Utrecht, vakblad Te Voet en Lopende Zaken) en we hebben veel positieve reacties
ontvangen over de opening én de routes.

Professionalisering Website

Door een testpanel van diverse consumenten, die de site kritisch bekeken hebben, is samen met de
sector PGI en ECC een lijst van verbeteringen opgesteld voor professionalisering en
gebruiksvriendelijkheid van de website. Hiervoor zullen de betreffende sectoren aanpassingen
verrichten en dit zal medio mei 2005 gereed zijn.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

De verbeteringen zijn door de sector PGI doorgevoerd en per 1 mei is de vernieuwde website aan het
publiek gepresenteerd en goed ontvangen.

Mijlpalen en beslismomenten 3° kwartaal 2005

*  Opverzicht knelpunten in Netwerk
De Sector Toerisme en Recreatie zal de trekker zijn van deze mijlpaal en dient samen met o.a.
Landschapsbeheer Utrecht, Stichting-LAW en Recreatieschappen een compleet overzicht te
maken van de knelpunten in het Wandelpadennetwerk. Dit overzicht dient als leidraad om te
bepalen welke knelpunten er zijn, hoe we deze kunnen verhelpen en of het zinvol is deze
knelpunten op te lossen. (Door een extra uitvoeringsprogramma in 2006 willen we deze
knelpunten verhelpen.)

*  Verbindende schakel
De sector PGI dient alle routes te digitaliseren om zodoende een overzichtskaart te krijgen van het
van het totale wandelpadennetwerk. Aan de hand van deze kaart kan bekeken worden waar paden
in het netwerk nog niet aan elkaar verbonden zijn.

¢ Opening routes Lopikerwaard
Met de opening van de Lopikwaardroutes op 22 september wordt de samenwerking gevierd tussen
de Recreatieschappen, diverse gemeenten en de provincie Utrecht. Projectgedeputeerde de heer
Jan van Bergen zal deze opening bijwonen en met een symbolische handeling het resultaat van
het deelproject Bankjes onder de aandacht brengen.

% kwartaalrapportage 2005 / versie 1.1 / 20-09-2005 29



Programma Agenda 2010

Terugblik / vooruitblik

Door het uitbreiden en verbreden van communicatieactiviteiten heeft het wandelpadennetwerk nog
meer bekendheid gekregen. Met de afdeling communicatie zijn goede contacten. Bij alle openingen
van wandelroutes van de uitvoeringsprogramma proberen wij te participeren. Dit gebeurt d.m.v.
persberichten, het mede organiseren en financieren van openingen en het leveren van
promotiemateriaal.

Sinds mei is er een teller gekoppeld aan de website en kunnen het aantal bezoekers van de site
gemeten worden. Hiermee kunnen we de resultaten van de diverse communicatieactiviteiten staven.
(Uit een eerste peiling is zichtbaar dat de pagina van het project Wandelen de meeste bezochte pagina
is van de provincie Utrecht website)

Alle mijlpalen in het 2° kwartaal zijn behaald. Met de resultaten van de mijlpalen voor het 3° kwartaal
zoals het overzicht van knelpunten en de verbindende schakels kunnen we een gedetailleerde planning
maken voor het 4° kwartaal van 2005 en het begin van 2006.

De focus in het 4° kwartaal zal liggen op de instandhouding en het onderzoeken van de mogelijkheid
tot het verkrijgen van een status voor het netwerk om zodoende de paden te beschermen.

De samenwerking met de Sector Toerisme en Recreatie over de overdracht van de projectresultaten is
aan het begin van dit jaar geintensiveerd. De sector zal na afronding van het project verantwoordelijk
worden voor de continuiteit en de aansturing van de externe codrdinator van het wandelpadennetwerk.

De intentie is om een deel van het beschikbare budget van het project Wandelen in Utrecht hiervoor
beschikbaar te stellen aan de sector. Zodoende zullen de mooie resultaten niet verloren gaan en kan de
continuiteit voor tenminste 5 jaar gegarandeerd worden. In het budget is hiervoor ruimte. In overleg is
afgesproken dat de sector middels een A-stuk, voorzien van input van het project, deze intentie aan GS
zal voorleggen.
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3.10 op de fiets!

Het verbeteren van het fietspadennetwerk kan bijdragen aan het oplossen van mobiliteitsvraagstukken
en is bovendien milieuvriendelijk. Daarnaast is fietsen een goedkope, laagdrempelige en gezonde
manier van je voortbewegen. Fietsen zal om deze redenen zoveel mogelijk gestimuleerd moeten
worden. Het doel van het project is dan ook: “ Ontwikkeling van een integraal fietsnetwerk en het
bevorderen van het fietsgebruik.”

Mijlpalen en resultaten 2° kwartaal in 2005

Verder uitwerken van een aantal (minimaal 3) deelprojecten en zorg dragen voor afstemming,
zowel intern als extern.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

Met name de projecten Fietsverbinding over de Eem, Lekdijk Houten en Verlengde Slotlaan -
Kampweg zijn nader uitgewerkt.

Fietsverbinding over de Eem: er heeft nader overleg plaatsgevonden over de situatie bij de dijk aan de
kant van Soest. Dit heeft geresulteerd in een oplossing, waarbij er extra grond moet worden
verworven. Het Waterschap Vallei en Eem heeft besloten ook financieel bij te dragen aan dit project
met een bedrag dat even hoog is als de gemeenten betalen. Er wordt nu hard gewerkt om het
programma van eisen af te ronden en de brug in de markt te zetten.

Lekdijk - Houten: op de Lekdijk bij Houten worden fiets suggestiestroken aangebracht. Het overleg
heeft zich mede gericht op het ontmoedigen van het auto en motorgebruik op de Lekdijk. Het afsluiten
van de Lekdijk voor gemotoriseerde verkeer is moeilijk, omdat de andere wegen in het gebied niet
extra belast kunnen worden.

Verlengde Slotlaan — Kampweg: de fietsverbinding Soesterberg — Zeist wordt intensief gebruikt, maar
de bestaande paden zijn zeer smal. Omdat met name de Verlengde Slotlaan midden door de westelijke
corridor (HvH) loopt, is met partijen intensief overlegd over de wenselijke ligging van de fietspaden in
een groter gebied. Dit heeft geresulteerd in een inrichtingsschets, die deels verwezenlijkt zal worden
gekoppeld aan de realisatie van het ecoduct A28. Het deel van de fietsverbinding de Kampweg blijft
op de huidige locatie en zal versneld worden verbeterd.

Besluit nemen over minimaal 2 deelprojecten

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Er zijn besluiten genomen over de projecten Leersum — Wijk bij Duurstede, Lekdijk — Houten en de
bewegwijzering Heel de Heuvelrug.

Het project Leersum — Wijk bij Duurstede behelst een nieuwe fietsverbinding tussen deze plaatsen.
Door de provinciale bijdrage is de financiering van de investeringskosten gedekt. Met grondeigenaren
worden nu verdere afspraken gemaakt, waarna de uitvoering kan worden opgepakt.

Over het project Lekdijk - Houten is na bovengenoemde overleggen ook al een besluit genomen Aan

de provinciale bijdrage is de randvoorwaarde gekoppeld dat het aansluitende deel van de Lekdijk
binnen de gemeente Wijk bij Duurstede ook een zelfde aanpassing krijgt. Hierover is overleg gaande.
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Tevens is er een besluit genomen over de bewegwijzering van de fietsroute Heel de Heuvelrug. Voor
het deel dat de fietsroute binnen de provincie Utrecht valt is er geld vrijgemaakt om de
bewegwijzering en het beheer en onderhoud voor 10 jaar te betalen. Het NMU zal, zodra ook de
provincie Noord Holland het toegezegde geld heeft geaccordeerd de uitvoering ter hand nemen.

Start werkzaamheden fietspad Valleikanaal tweede deel

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Met partijen is intensief overleg geweest over de voorbereiding van dit tweede deel. Door de
ervaringen met het eerste deel heeft dit overleg wat meer tijd gekost dan gepland. Begin april is er een
besluit genomen over de provinciale financiering. Daarop aansluitend is er D2 subsidie
aangevraagd.De uitvoering zal nu voortvarend ter hand worden genomen.

Start werkzaamheden fietsbrug over de Hollandse IJssel

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

De Dienst Landelijk gebied trekt de uitvoering van dit project. Met de grondwerkzaamheden is een
start gemaakt..

Overig

* Feestelijke opening fietspad Valleikanaal eerste deel op 27 april 2005

» Feestelijke opening fietspad Lange en Korte Duinen op 19 mei 2005

* Oplevering stadsrecreatickaart Amersfoort op 20 april 2005

*  Oplevering vijf fietsroutes in het kader van het Jaar van het Kasteel in april 2005
* TV serie Utrecht Buiten

*  Opstellen communicatieplan

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Bovengenoemde acties zijn uitgevoerd / gereed.
Mijlpalen en beslismomenten 3° kwartaal 2005

*  Verder uitwerken van een aantal (minimaal 3) deelprojecten en zorg dragen voor afstemming,
zowel intern als extern.
Deze uitwerking betreft onder andere afstemming over mogelijke tracé met een integrale afweging
tussen verschillende belangen, eigendomssituaties, afstemming bestemmingsplannen, financiéle
verdeling van de kosten (zowel structurele als incidentele kosten).

¢ Besluit nemen over minimaal 2 deelprojecten
Zodra de uitwerking van een deelproject gereed is, wordt er een besluit voorgelegd aan GS. Hierin
worden de uitvoering van het project, de provinciale bijdrage aan het project, en ook drolverdeling
vastgelegd.

¢ Duidelijkheid verkrijgen over de stand van zaken / voortgang / haalbaarheid betreffende de

projecten, die door het BRU worden getrokken en binnen projectorganisatie besluit nemen over de
reservering van gelden behorende bij deze projecten.
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*  Werkzaamheden aan het fietspad Valleikanaal tweede deel
Nu de besluiten over financién en wijze van uitvoering zijn genomen kan de uitvoering worden
gestart. Het is de bedoeling dat de uitvoering voor de winter gereed is (half november 2005).

*  Werkzaamheden aan de fietsbrug over de Hollandse Ijssel
De Dienst Landelijk gebied trekt de uitvoering van dit project. De financiering is rond en de
grondwerkzaamheden zijn reeds gestart.

*  Start werkzaamheden verbetering fietspad Birkhoven — Bokkeduinen te Amersfoort
Ook voor dit project is de POP subsidie toegekend. Het gebied is ondertussen in eigendom
overgegaan aan het Utrechts Landschap, die nu ook trekker van de uitvoering is.

*  Oplevering fietsrouteboek Heel de Heuvelrug

*  Website OpdeFiets voorzien van kaartmateriaal en foto’s

»  Uitwerking communicatieplan

Terugblik / vooruitblik

De openingen hebben de nodige publiciteit gehaald in de regionale kranten. Ook de kastelen
fietsrouteboekjes zijn bij de fietsers zeer gewild. De door de projecten wandelen — fietsen en Stichtse
Lustwarande georganiseerde statenmiddag was een groot succes.

De bestuurlijke overeenstemming die was bereikt over het fietspad Uithof — Zeist is door de
commissies in Zeist in een ander daglicht geplaatst. De tijd blijkt niet rijp om dit fietspad uit te voeren
omdat er in het veld te weinig draagvlak bestaat. Bestuurders hebben daarom in nader overleg besloten

om de uitvoering op te schorten.

De communicatie van het project behoeft nog de nodige aandacht: met name de communicatieve
relatie project Op de Fiets — Agenda 2010 - Provincie Utrecht
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