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Memorandum

Datum : 7 nov 2005

Aan : Commissie WEM

Van : A.K. Evers Tel.: 21 94

Onderwerp : Ruimte voor de Rivier, stand van zaken

Naar aanleiding van het bezoek van de gezamenlijke statencommissies Water in Arnhem in het kader van het
proces Ruimte voor de Rivier is door Reerink namens zijn fractie gevraagd de volgende vragen te beantwoorden:
1. graag zouden we een overzicht zien van de stand van zaken inzake het project en voor zover zaken nog niet
zijn gerealiseerd: wanneer staat wat op de planning (en in samenhang met welke andere trajecten);
2. een verslag van het gesprek met de staatssecretaris;
3. beschikken we nu over alle informatie?
4. wat is de bedoeling met Vianen? Daar wordt veel over gepraat, maar we weten niet wat het inhoudt.
5. wat gaat er nu precies gebeuren met de Elster Buitenwaarden?
6. Wat zijn de consequenties van eventuele ingrepen bij het Eiland van Maurik voor ons deel langs de rivier aan
de noordkant.

Al deze vragen hebben betrekking op de ontwikkelingen binnen Ruimte voor de Rivier. In deze memo wordt de
actuele informatie omtrent dit proces beschreven. In dat overzicht komen alle gestelde vragen aan bod.

Inleiding
In de PKB1 is door RWS in het voorkeursalternatief (VKA) voorgesteld om de verhoogde rivierafvoer op de
Nederrijn en Lek op te vangen door een integrale dijkverbetering langs het hele traject van Arnhem tot
Schoonhoven.

De provincies hebben aangegeven dit niet als een optimaal resultaat van het project Ruimte voor de Rivier te
zien. Er wordt in het VKA geen ruimtelijke kwaliteit aan het rivierengebied toegevoegd.
In de afgelopen maanden is door het projectbureau Ruimte voor de Rivier in nauw contact met de regio een
analyse van de Nederrijn uitgevoerd met als doel een optimale mix van ruimtelijke maatregelen en
dijkverbetering langs de NRL te creëren die past binnen de financiële randvoorwaarden.

Conclusie analyse NRL
1) Wanneer de taakstelling gehaald moet worden binnen de bestaande dijken, zullen de

uiterwaardvergravingen zo ingrijpend zijn dat dit leidt tot een plan waarmee de ruimtelijke kwaliteit niet
bevorderd wordt.

2) Aanbevolen wordt de verplichting om aan de volledige taakstelling te voldoen los te laten. Daarmee wordt
ruimte voor maatwerk gecreëerd, bestaande uit een combinatie van dijkversterking en ruimtelijke
maatregelen.

Beschrijving van het optimaal pakket
Dit maatregelenpakket wordt beschouwd als het optimum tussen de ruimtelijke kwaliteit en veiligheid. Naar
verwachting zal tot dit pakket worden besloten in de stuurgroep van 24 november. In de vergadering van 6
oktober heeft de staatssecretaris aangegeven met deze oplossing in te kunnen stemmen.

Financiële randvoorwaarde
De dijkversterking langs de Nederrijn en Lek is geraamd op € 80 mln. Daarnaast wordt een reservering voor €
100 mln gemaakt voor een investering in ruimtelijke kwaliteit die ook een bijdrage levert aan
waterstandsverlaging.

Dijkversterking €  80  mln
Ruimtelijke kwaliteit € 100 mln
-------------------------------------------
Totaal NRL € 180 mln
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Maatregelen
Op een drietal locaties langs de NRL bestaan kansen om maatregelen uit te voeren die de ruimtelijke kwaliteit
verbeteren in combinatie met een waterstandsverlagend effect.
1) Vianen / Hagestein
2) Eiland van Maurik
3) Rhenen

Voor deze maatregelen zijn verschillende initiatiefnemers
1) De maatregelen bij Vianen en Hagestein betreffen een nevengeul in de uiterwaard van Vianen en het

verwijderen of verlagen van kades. In bijlage 1 is een overzicht van de maatregelen gegeven. De bestuurders
van de omringende gemeentes en de beide waterschappen zijn bij elkaar geweest om het ontwerp te
beoordelen. Er bestaat enthousiasme voor deze maatregel.

2) Bij het eiland van Maurik bestaat een particulier initiatief dat momenteel wordt getoetst aan de beleidslijn
Ruimte voor de Rivier. De particulier initiatiefnemer heeft aangegeven bereid te zijn de uiterwaarden aan de
Utrechtse zijde van de rivier in het plan mee te willen nemen.

3) Het knelpunt bij Rhenen werd in PKB1 opgelost door een grote dijkverlegging bij Lienden. Onder druk van
grote maatschappelijke weerstand wordt nu getracht zoveel mogelijk waterstandsverlaging in de
Middelwaard en de Tollewaard te creëren en de dijk niet te verleggen. De gemeente Rhenen zou graag de
bedrijven in de Middelwaard, recht tegenover het historische stadfront van Rhenen, willen laten
verwijderen. Aan deze wens kan niet tegemoet gekomen worden, er vindt geen verlaging van de waterstand
plaats als gevolg van deze ingreep. Door de Provincie Utrecht wordt aangedrongen op het opnemen van de
Elsterbuitenwaard in PKB 3. De projectorganisatie heeft daar nog geen beslissing over genomen in verband
met de beschikbare middelen.

Grondbalans
Voor de Neder-Rijn/Lek wordt op dit moment gewerkt aan een geactualiseerde grondberekening om te bepalen
waar verontreinigde baggerspecie kan worden gestort. Uitgangspunt voor Ruimte voor de Rivier is dat
vrijkomende baggerspecie binnen het plangebied wordt ondergebracht.  Als voorlopige conclusie worden de put
in de Maneswaard te Opheusden (licht verontreinigde specie) en de Ingense waarden (ernstig verontreinigde
specie) als bestemming gezien in plaats van de vervallen Marspolder. Beide putten zijn particulier initiatief en
liggen aan de zuidoever van de Nederrijn-Lek op grondgebied van de provincie Gelderland. De locaties
Bosscherwaarden en de Waarden van de Gravenbol (beiden in Utrecht) zullen zeer waarschijnlijk voor rivier-
verruimende maatregelen niet meer noodzakelijk zijn.

Inspraakreacties Ruimte voor de Rivier PKB deel 2
(Bron: Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier)

De inspraakreacties op de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier en het bijbehorende
Milieufeffectrapport liggen ter inzage van 12 oktober tot en met 14 december 2005. In de voorbije
inspraakperiode deze zomer, zijn iets minder dan drieduizend brieven en e-mails binnengekomen bij het
Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat. De bundels met reacties zijn in te zien op de gemeentekantoren in het
gehele stroomgebied van de Rijn, waaronder de Neder-Rijn/Lek, de IJssel, de Waal en de Bergse Maas. Ook in
de provinciehuizen en bij de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Landbouw en VROM zijn de bundels te
vinden.

De ter inzage legging betreft alleen de ingekomen brieven zelf. De beantwoording van de brieven loopt
momenteel en neemt nog enkele maanden in beslag. Zodra de beantwoording gereed is, ontvangt iedere
inspreker een persoonlijk antwoord op zijn brief. Rond die tijd zal ook het verslag van de inspraak verschijnen
(PKB 2) en het bijgestelde plan (PKB 3).

In PKB 2 wordt op hoofdlijnen een beschrijving gegeven van de inspraakreacties, de verslagen van het gevoerde
bestuurlijk overleg en de naar aanleiding van PKB 1 ontvangen (wettelijke) adviezen. Ook het advies van de
onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage maakt deel uit van PKB 2. Deze commissie adviseert
over de juistheid en volledigheid van het MER.

In PKB 3 geeft het kabinet aan hoe het met de inspraakreacties is omgegaan en welke zienswijzen hebben geleid
tot aanpassingen in het plan. Dit plan wordt door het kabinet voorgelegd aan het parlement. Na behandeling door
en instemming van achtereenvolgens de Tweede en Eerste Kamer, is er sprake van een definitief besluit (PKB
4).
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Bijlage 1 Kaartje indicatieve maatregelen Vianen


