2005SWEMSS BIJLAGE

3* Kwartaalrapportage
2005
Programma
Agenda 2010
en
projecten



Programma Agenda 2010

Inhoud

Y510 1 TSRS 2

L INLEIAINE 1ttt ettt ettt ettt et e st e s e e et e esseenbeesseessaesaseenseenseenseeseesneeenseenseenseensaens 3

BN =< 1 1<) A USSP 3
2.1 AandachtSPunten / RISICO S ....cviiriieiieiieiieeteeiteestesteereeereereesteesteestressbeesseesseesssesssesssessseassesssenns 3
B S 1T 1115 (<) PSSP 4
2.3 Toelichting ‘dashboard’ MOEL .........cceririiiiiiiiiiiie e 4

3. DIE PIOJECLRIL ...ttt ettt et ettt et h et b e e bttt b et e st eb e et s bt et e bt eat et e s bt et e sbeeat e b sbt et e bt enenees 6
3.1 NICUW WONEN ONAICP ..viuvviiviiiiiiiiieiie e ettt et esttesvesbesebeesbeesseestaestsessseessessseesssesssesssesssesssesssenns 6
3.2 Nieuw Wonen Veenendaal-OoSt .........cceeciieriierierienienieeieeieesieeseeseeeteereesseesseesseesnsesnseeseenseens 8
3.3 Hart van de HEUVEITUEZ .......ooueiiiiiiiii ettt s 10
3.4 Ureka! Utrechtse pOOIt 1Ot KENNIS ......ccuveiiiiiiiiieiieieeiesre e ere vt ereesteestaeseaeesveesreesveesseesenenenas 14
3.5 Vrede van ULTECRL .......oo.iiiiee ettt ettt ettt see e e 16
3.0 D@ SCRAMIMET ......viiiiiiciiee ettt ettt e et e e et e e ett e e e abeeeteeeaaseeenbaeeesseessseeesseesarenans 19
3.7 Nieuw Hollandse Waterlinie / Fort bij VEChten ..........cccvevviviiiiiiiieieccie e 21
3.8 Stichtse LUSTWATaNAe. .......c.eeuieiiiieiieieeiee ettt ettt ettt et e eneeeeseeeneeneen 23
3.9 Wandelen in ULEECRE.........oiiiiiiiicie ettt ettt e et e e e e e aae e s reeerneesareeens 25
310 OP dE FIES .ttt ettt ettt b e bt et b e sttt b et she et e b 28

2005WEMS5bijlage.doc/ 19-10-2005 2



Programma Agenda 2010

1. Inleiding
Hierbij ontvangt u de 3° kwartaalrapportage van 2005 van het programma Agenda 2010.

In hoofdstuk 2 worden de algemene ontwikkelingen op programmaniveau en een samenvatting van
opvallende zaken op projectniveau weergegeven. Tevens worden de belangrijkste financiéle aspecten
van het programma en de projecten belicht.

In hoofdstuk 3 wordt op projectniveau een verslag gedaan van de resultaten van het 3° kwartaal 2005
en verwachte mijlpalen van het 4° kwartaal 2005. Zonodig worden resultaten nader toegelicht. De
rapportage geschiedt aan de hand van het ‘dashboard’-model.

2. Algemeen

Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten en eventuele risico’s
binnen de projecten en eventuele financiéle aandachtspunten op programmaniveau.

2.1 Aandachtspunten / Risico’s

Nieuw Wonen Ondiep en Nieuw Wonen Veenendaal-Oost

Beide projecten bevinden zich in een overdrachtsfase waarmee de voorbereiding wordt afgesloten. In
deze fase vindt er overdracht plaats van de regierol naar respectievelijk de gemeente Utrecht en
Veenendaal. Het komende kwartaal wordt de afronding van de voorbereidingsfase met name
gekenmerkt door de ondertekening van een convenant.

Hart van de Heuvelrug

Naast een aantal successen heeft het project ook enkele tegenvallers gekend in de afgelopen periode.
Het ecoduct over de A28 is gereed gekomen, de clusterovereenkomst Soest is getekend en
ontwikkeling van een visie voor het gebied rondom het vliegveld Soesterberg krijgt vorm. De
ontwikkeling van een communicatiestrategie is niet gerealiseerd en de verplaatsing van SALZ heeft
een flinke vertraging opgelopen. Hiervoor dient de procedure opnieuw te worden opgestart.

Ureka! Utrechtse poort tot kennis

De realisatie van een bibliotheek automatiseringssysteem is vertraagd met drie maanden, als gevolg
van onenigheid over de tariefstelling van het PBCU. De ontwikkeling rond de cultuurhuizen verloopt
voorspoedig. Inzake de ontwikkeling van een Internetsite “Uit in Utrecht” is een haalbaarheids-
onderzoek uitgevoerd.

Vrede van Utrecht

De rol van de kwartiermaker vanuit Agenda 2010 is be€indigd per 1 oktober 2005 en de oprichting
van de Stichting is in een afrondende fase terecht gekomen. Per 1 oktober heeft de sector

Cultuur / MEC de codrdinatie overgenomen. Het project blijft onderdeel uitmaken van het totale
programma Agenda 2010; derhalve zal de rapportage aan GS en PS worden gecontinueerd via de
kwartaalrapportage.

De Schammer

De voorbereidingsfase wordt in november afgesloten met de ondertekening van een samenwerkings-
overeenkomst van het recreatiegebied De Schammer en een bestuursovereenkomst voor de
Fietstunnel. Ook het project de Schammer komt daarmee in een uitvoeringsfase; de regierol voor de
realisatie van het recreatiegebied is overgedragen aan de gemeente Leusden.De provincie behoudt de
regierol voor de Fietstunnel. Mede op verzoek van de externe partijen is er voor gekozen om de
interne codrdinatie in één hand te houden. In overleg met de diensten REG en WVV is afgesproken de
interne coordinatie te behouden binnen het programma Agenda 2010.
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Nieuwe Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten

Op 1 september 2005 is het tijdelijk informatie centrum feestelijk geopend. De belangstelling was
groot. Het go / no go moment inzake de inrichting van het Fort bij Vechten vindt nu plaatst in het 4°
kwartaal.

Stichtse Lustwarande

De borging van de ontwikkelde kwaliteitsvisie in de regio heeft plaatsgevonden.

De herinrichting van het stationsgebied Driebergen-Zeist kent een vliegende start. In het 3° kwartaal
2005 is in principe een overeenkomst bereikt in het bestuurlijk platform over de “maaiveld”-variant. In
het 4° kwartaal vindt een concretisering van de plannen plaats in een eigenstandige projectorganisatie
buiten het programma Agenda 2010.

Wandelen in Utrecht

De realisatie van een overzicht van knelpunten en schakels is gestart en wordt in het 4° kwartaal
opgeleverd. De sector Recreatie en Toerisme zal de borging van de resultaten van het project op zich
nemen en daarvoor een extern codrdinatiepunt zoeken bij een van de partners in het veld. In het 4°
kwartaal wordt hierover door GS een besluit genomen.

Op de Fiets

Diverse fietspaden zijn opgeleverd of de realisatie ervan is gestart. De website is vernieuwd en er is
een Fietsboek “Heel de Heuvelrug” gerealiseerd. Met behulp van een extern communicatiebureau is
een communicatieplan opgesteld.

2.2 Financién

De meeste projecten zijn of komen in een uitvoeringsfase, waardoor er meer inzicht zal ontstaan in
budgetuitputting op de verschillende onderdelen binnen de projecten. In de komende maanden zal een
analyse worden gemaakt van de financié€le uitputting van programma en projecten. In het 1° kwartaal
van 2006 zal dit leiden tot een nieuwe detailbegroting voor programma en projecten. Tegelijk met de
jaarlijkse financiéle rapportage aan PS zal deze worden gepresenteerd.

2.3 Toelichting ‘dashboard’ model

Het dashboard model wordt gebruikt om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken van diverse
ontwikkelingen die tegelijkertijd lopen (gelijk aan autorijden). Waarbij de kleur een indicatie geeft of
er sprake is van punt van aandacht.

Hiervoor zijn 6 categorieén benoemd die relevant voor de besturing van het proces en zijn afgeleid van
de kaders voor projectmatig werken. Hieronder een korte toelichting per categorie.

CGDoel”
Past de activiteit, zoals die nu wordt gerealiseerd, nog binnen de doelstellingen van het project.

‘GTij d”
Wordt het resultaat behaald binnen de vooraf gestelde doorlooptijd.

“Middelen”
Zijn de begrote middelen toereikend voor de realisatie van dit onderdeel van het project.

“Resultaat”
Wordt het beoogde resultaat behaald, zoals dat bij aanvang van het onderdeel is vastgesteld.

“Kwaliteit”
Voldoet het resultaat aan de kwaliteitseisen, zoals die in het begin zijn gesteld.
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“Borging”
Wordt het resultaat na oplevering geborgd of is er het vermoeden dat hier een risico bestaat in de
toekomst.

“Groen” = het onderdeel verloopt conform planning / voornemen / budget.

“Geel” = er is sprake van een “lichte” verstoring, maar deze heeft een beperkte of geen invloed op de
totale doelstelling. Vraagt wel aandacht.

“Rood” = er is sprake van een ernstige verstoring, waarmee de doelstelling in het gedrang komt.
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3. De projecten

3.1 Nieuw Wonen Ondiep

Doelen:

Het realiseren van het ontwerp (programma) voor levensloopbestendig Ondiep (Levenslustig
Ondiep)

Het binden van partijen aan het uitvoeren van het ontwerp via het afsluiten van een convenant,
waarin de uitvoering van het ontwerp (programma) is geregeld.

Leren van het proces om een bestaande wijk levensloopbestendig te maken.

Het beoogde maatschappelijk effect op microniveau is: mensen van verschillende leefstijlen vinden
voor elke levensfase een geschikte woning en passende voorzieningen in de wijk Ondiep. Op
macroniveau: mensen kunnen prettig wonen in de wijk naar eigen keuze, waarmee de kans op sociale
samenhang in de wijk wordt vergroot. Door de voorbeeldwerking ontstaan er meerdere
levensloopbestendige wijken.

Mijlpalen en resultaten 3° kwartaal 2005

Vaststellen ontwerp in de strategiegroep

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Na de overhandiging van het voorlopig ontwerp aan de strategiegroep is het bestuurlijke traject
van de vaststelling van het ontwerp gestart. De provincie had de hoofdlijnen van het ontwerp al in
juni vastgesteld. In het college van B&W van Utrecht is het ontwerp op 20 september 2005
vastgesteld. Tijdens de strategiegroep bleek dat ook de andere partijen het ontwerp bestuurlijk
hebben vastgesteld Dit betekent dat het ontwerp zoals het er nu ligt uitgangspunt is voor het op te
stellen uitvoeringsprogramma.

De gemeente Utrecht is in september gestart met het opstellen van het uitvoeringsplan.

Met het vaststellen van het ontwerp heeft de strategiegroep ook besloten dat het vaststellen van het
convenant zal plaatsvinden op het moment dat het uitvoeringsplan klaar is. De inhoud van het
uitvoeringsplan is nodig om duidelijke afspraken in het convenant op te kunnen nemen.

Mijlpalen en beslismomenten 4° kwartaal 2005

Bij de formele overdracht naar de gemeente Utrecht, na het tekenen van het convenant zal een
stimuleringsbijdrage beschikbaar gesteld worden voor de uitvoering van het ontwerp. Over de
inzet van deze stimuleringsbijdrage is nog geen besluit genomen. Gepland is dat in november GS
en PS het kader voor de inzet van de stimuleringsbijdrage vaststellen.

Als het uitvoeringsplan klaar is, zal het concept convenant verder uitgewerkt worden. Streven is
om het convenant eind november vast te stellen in de strategiegroep. Na het vaststellen in de
strategiegroep zal het convenant bij de deelnemende partijen de besluitvorming ingaan. Bij de
provincie is dit voor half december voorzien.

Voor de overdracht van de stimuleringsbijdrage wordt vervolgens op basis van het uitvoeringsplan
een prestatiecontract opgesteld tussen de gemeente en de provincie. Het vaststellen van het
prestatiecontract staat ook gepland voor half december.
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Terugblik / vooruitblik

* Het ontwerp is met enthousiasme ontvangen door de verschillende partijen. Uiteindelijk omvat het
ontwerp meer dan partijen bij de start verwacht hadden dat het proces zou opleveren.

¢ Nu het voorlopige ontwerp is vastgesteld is het project in een andere fase terechtgekomen. Het
bestuurlijke traject gaat nu lopen. Het gaat nu niet meer over ontwerpen, maar nu worden er
concrete afspraken gemaakt over hoe er met wat er in het ontwerp staat omgegaan wordt.

Tegelijkertijd is de gemeente Utrecht bezig om het ontwerp te vertalen in een
uitvoeringsprogramma. Tot 1 juli lag het procesmanagement helemaal bij de provincie. Dit najaar
is een andere situatie ontstaan. De provincie en de gemeente staan nu gezamenlijk aan het roer wat
het procesmanagement betreft. De provincie is verantwoordelijk voor het afronden van het
ontwerp (onderdeel jeugd is nog niet afgerond). De gemeente is verantwoordelijk voor het
opstellen van het uitvoeringsprogramma De partijen gezamenlijk zijn verantwoordelijk voor het
opstellen van een convenant en een prestatiecontract.

Op het bestuurlijke vlak heeft de provincie de regie. De gedeputeerde is voorzitter van de
strategiegroep. De overdracht van de regierol op het bestuurlijke vlak vindt plaats op het moment
dat het convenant en het prestatiecontract zijn vastgesteld.

* Komend kwartaal moet een aantal belangrijke stappen genomen worden. De planning voor deze
stappen is heel krap. Omdat de verschillende producten die opgeleverd moeten worden
(uitvoeringsprogramma, convenant, prestatiecontract) van elkaar athankelijk zijn, is het risico dat
de planning niet gehaald wordt wel aanwezig. De inzet van alle deelnemers is om het vaststellen
van de contracten voor het einde van dit jaar te realiseren.

¢ Op 24 september heeft weer een manifestatie plaatsgevonden in de wijk. De manifestatie stond dit
jaar in het teken van het informeren van de wijkbewoners over alle nieuwe plannen die op dit
moment klaar zijn. Het verschil met de manifestatie vorig jaar is dat de plannen dit jaar veel
concreter zijn. Er zijn nu al maquettes en concrete tekeningen beschikbaar.
Belangrijk onderdeel van de manifestatic was de opening van het eerste concrete resultaat van
levenslustig Ondiep: de combinatie van de dagopvang en dagverzorging. De welzijnsaanbieder en
de zorgaanbieder werken samen aan het bieden van dagactiviteiten voor ouderen.
De bewoners waren enthousiast over de manifestatie en over de plannen die er voor lagen.
De formule van de manifestatie: een combinatie van informatie geven, activiteiten aanbieden en in
gesprek gaan met bewoners blijkt heel goed te werken.

¢ De opening van de dagopvang/dagverzorging was het eerste concrete resultaat. Begin 2006 zullen
meer concrete resultaten zichtbaar worden. De eerste paal van het eerste nieuwbouwcomplex staat
gepland voor eind december.

¢ De bewoners die actief zijn in het ontwerpteam hebben meegedacht over de communicatie van de
plannen richting andere bewoners. Een van de ideeén van de bewoners is dat er ook gebruik
gemaakt zou moeten worden van de stads/regio-TV. Dit heeft ertoe geleid dat RTV-Utrecht een
komend najaar een documentaire gaat maken over Ondiep. De documentaire geeft weer hoe de
verschillende bewoners van Ondiep (uit verschillende leeftijdscategorieén) aankijken tegen hun
wijk en tegen de plannen voor de wijk. De documentaire wordt in januari uitgezonden. Het is de
bedoeling dat deze documentaire na bijvoorbeeld een half jaar vervolgd wordt.
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3.2 Nieuw Wonen Veenendaal-Oost

Doelen:

¢ Het realiseren van een ontwerp (programma) levensloopbestendige wijk.

¢ Het vaststellen van dit programma door middel van een convenant en de uitvoering van dit
programma inbedden in het stedenbouwkundig plan voor de nieuwbouwwijk.

* Leren van het proces om een levensloopbestendige nieuwbouwwijk te realiseren.

Het beoogde maatschappelijk effect op microniveau is: mensen met verschillende leefstijlen vinden
voor elke levensfase een geschikte woning en passende voorzieningen in de wijk Veenendaal-Oost.
Op macroniveau: mensen kunnen prettig wonen in de wijk naar eigen keuze, waarmee de kans op
sociale samenhang in de wijk wordt vergroot. Door de voorbeeldwerking ontstaan er meerdere
levensloopbestendige wijken.

Mijlpalen en resultaten 3° kwartaal 2005

Gedurende het 3° kwartaal is een aantal go no-go momenten ingelast die nodig zijn om over te kunnen
gaan tot definitieve beslismomenten:

* Keuzevarianten in het ontwerp

Eind augustus zullen onderhandelingen plaatsvinden over de keuzevarianten in het ontwerp.
Daarbij wordt gebruikt gemaakt van een rekenmodel om per variant de financi€le en ruimtelijke
consequenties te doorgronden.

Het ontwerpteam heeft zich op grond van globale financiéle inschatting uitgesproken over de
keuzevarianten. Het rekenmodel is vastgesteld en kan de komende jaren als instrument worden
ingezet om haalbaarheidsvraagstukken Nieuw Wonen in relatie tot grond en vastgoedexploitatie
gedetailleerder te doorgronden.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

* Vaststellen inhoud ontwerp en toetsingskader

In de eerste week van september zal met de beslissende partijen nogmaals het conceptontwerp en
toetsingskader worden besproken. Wanneer partijen akkoord gaan, kan de formele
besluitvormingsprocedure worden gestart, ter voorbereiding van de ondertekening.

Na enige onderhandelingen onderschreven de partijen de inhoud van het ontwerp en
toetsingskader.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

* Vaststellen concept convenant
In de eerste week van september zal met de beslissende partijen het conceptconvenant worden
besproken. Wanneer partijen akkoord gaan, kan de formele besluitvormingsprocedure worden

gestart, ter voorbereiding van de ondertekening.

Partijen hebben tijdens een schriftelijke ronde laten weten niet tevreden te zijn over de opzet van
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het convenant. Bovendien was er onenigheid over het machtigen van een van de partijen (het
ontwikkelingsbedrijf) om te ondertekenen. In september is daarom de contouren van een nieuwe
opzet gepresenteerd. Partijen konden zich hierin wel vinden. Begin oktober zal een uitgewerkt
conceptconvenant voorliggen en kan naar alle waarschijnlijkheid de besluitvormingsprocedure
worden gestart.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

*  Besluitvorming over het ontwerp en toetsingskader

Onder voorbehoud dat partijen commitment hebben over de keuzevarianten in het ontwerp, zal op
3 oktober het ontwerp, samen met het toetsingskader en conceptconvenant voorliggen in GS. Op
24 oktober worden de stukken ter advisering aangeboden in de commissie ZCW.

Vanwege de discussie over de vorm van het convenant en vanwege het verzoek van de gemeente
meer tijd in te lassen voor interne bestuurlijk besluitvorming is deze procedure met een maand
vertraagd. Het toetsingskader en ontwerp zal ter informatie op 1 november aan GS en op 21
november in de commissie ZCW worden aangeboden. Het conceptconvenant wordt op 8
november a.s. in GS ter besluitvorming voorgelegd.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Mijlpalen en beslismomenten 4° kwartaal 2005

* Toetsingskader en ontwerp Nieuw Wonen Veenendaal-oost ter informatie in GS op 1 november
2005 en op 21 november 2005 in de commissie ZCW.

¢ Conceptconvenant ligt op 8 november te besluitvorming voor aan GS.

*  Op 21 december 2005 zullen de aandeelhoudende partijen het convenant ondertekenen waarmee
zij het toetsingskader en ontwerp Nieuw Wonen Veenendaal-oost vaststellen. Deze partijen zijn:
gemeente Veenendaal, ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost (gevolmachtigd door de
aandeelhouders), woonstichting Patrimonium en Provincie Utrecht.

Terugblik / vooruitblik

In juni heeft het ontwikkelingsbedrijf OVO het masterplan Veenendaal-oost opgeleverd. Het ontwerp
Nieuw Wonen is, voor zover relevant voor een masterplan, integraal in het masterplan opgenomen.
In september 2005 heeft gemeente Veenendaal een verzoek ingediend het tijdspad tot aan de
ondertekening van het prestatiecontract op te rekken tot september 2006.

Dit verzoek is op 4 oktober in GS behandeld en wordt op 24 oktober voorgelegd aan de commissie
ZCW.

Vanaf september 2005 bereidt de gemeente Veenendaal zich grondig voor op de overname van de
regierol. Er wordt een programmaorganisatie ingericht en voorbereidingen getroffen om
uitvoeringsplannen op te stellen. De Provincie ondersteund de gemeente op dit moment volop om de
regie te kunnen overnemen.
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3.3 Hart van de Heuvelrug

Het Hart van de Heuvelrug: een uniek landschap tussen Amersfoort, Soest en Zeist. Maar ook een
gebied waar veel staat te gebeuren. Uitgestrekte militaire terreinen en grote zorginstellingen
verdwijnen of worden kleiner. En tegelijk neemt de druk vanuit de stedelijke gebieden toe, door de
vraag naar kantoorlocaties en woningen. Bovendien, wil de provincie Utrecht er actief de kwaliteit van
natuur en landschap verbeteren. Een unieke kans om een nieuwe koers vast te stellen, samen met
huidige en toekomstige gebruikers en beheerders. Om uiteindelijk een inrichtingsplan te ontwikkelen,
dat rekening houdt met gebruikersbelangen en tegelijk de duurzaamheid van het gebied waarborgt.

Mijlpalen en resultaten 3° kwartaal 2005

e Ecoduct A28

De bouwwerkzaamheden zijn afgerond en de officiéle opening van dit ecoduct staat gepland voor
16 november 2005.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

*  Ondertekening clustercontract Soest

Op dinsdag 27 September is het clustercontract Soest ondertekend door de drie betrokken partijen,
te weten; Provincie Utrecht, gemeente Soest en gemeente Zeist. Dit cluster gaat nu de
uitvoeringsfase in en er zal een projectgroep en een stuurgroep worden ingesteld om de
uitvoeringsfase te begeleiden. Het cluster Soest bevat 2 rode projecten (woningbouw en
bedrijventerrein) en 4 groene projecten waaronder het ecoduct over de N237 (Amersfoortsestraat).

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

e Oprichting fonds Hart van de Heuvelrug en instellen beheerscommissie

Besloten is dat er geen fonds en/of beheerscommissie zal worden ingesteld. Gekozen is voor
enerzijds een grondbank en anderzijds een integrale financiéle administratie tussen de
deelnemende partijen. Verwacht wordt dat deze eind 2005 opgesteld is en in gebruik kan worden
genomen.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

* Communicatiestrategie

In augustus is besloten om niet verder te gaan met het eerder ingehuurde communicatiebureau.
Hierdoor is er nog geen communicatiestrategie voor Hart van de Heuvelrug. Er is voor gekozen om
voor de korte termijn te werken met een externe communicatieadviseur. Deze adviseur zal het laatste
kwartaal van 2005 werken aan het opstarten van diverse communicatiemiddelen en het opstellen van
een integrale strategie. In

januari 2006 zal gekeken worden op welke manier er verder invulling gaat worden gegeven aan de
communicatie.
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De prioriteit ligt voor de korte termijn op het ontwikkelen van communicatiemiddelen (website en een
beeldmerk). Simultaan zal er gewerkt worden aan een integrale strategie. Verwacht wordt dat de
communicatiemiddelen eind 2005 gereed zullen zijn.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

* Regionale visie vliegbasis Soesterberg

In het derde kwartaal is er een eerste bestuurlijke overeenstemming bereikt over de mogelijke
toekomstige invulling van de vliegbasis. In het vierde kwartaal zal deze visie verder behandeld en
besproken worden. De verwachting is dat eind 2005/ begin 2006 de visie gepresenteerd kan
worden naar de bewoners van het gebied.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

* Nieuwe clusters op Zeister grondgebied

In het bestuurlijk platform van 22 september zijn nieuwe clusters (vooralsnog onder de namen
Den Dolder en Westelijke corridor) vastgesteld. Door deze bestuurlijke goedkeuring kan actief
begonnen worden met het inrichten van de clusters en het starten van de clusteronderhandelingen.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

* Projectplan Hart van de Heuvelrug

In het derde kwartaal is er een projectplan van Hart van de Heuvelrug in concept opgesteld. Hierin
is meegenomen: de positie van Hart van de Heuvelrug binnen agenda 2010 en provincie Utrecht
en de positie van het programmabureau van Hart van de Heuvelrug. Dit plan vergt nog verdere
aanscherping en zal naar verwachting eind 2005 gereed zijn.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

* Verplaatsing SALZ

De Raad van State heeft op 14 september een uitspraak gedaan m.b.t. de milieuvergunning. De
milieuvergunning is vernietigd. De consequentie hiervan is dat het gehele traject opnieuw doorlopen
zal moeten worden. Hierdoor zal de procedure rond verplaatsing van SALZ wellicht een jaar
vertraging oplopen met het risico dat er alsnog een negatief resultaat uit volgt..

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

* Beslissing PS over ecoduct

PS heeft op 12 september besloten om 5 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de aanleg van
het ecoduct over de N237.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging
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Mijlpalen en beslismomenten 4° kwartaal 2005

¢ Opening ecoduct A28 op 16 november. Rijkswaterstaat opent in samenwerking met Hart van de
Heuvelrug het ecoduct. Dit ecoduct is de eerste fysieke mijlpaal in het project.

* Lancering website en beeldmerk Hart van de Heuvelrug en opstellen integrale communicatie-
strategie Hart van de Heuvelrug. Door middel van een beeldmerk en een internetsite wordt er een
gezamenlijke identiteit gecreéerd voor Hart van de Heuvelrug.

* Definitieve bestuurlijke visie toekomstige invulling Soesterberg. Provincie Utrecht en de
gemeenten Zeist en Soest hebben als direct betrokken partijen een conceptvisie opgesteld. Deze
visie dient als voorstel naar Defensie en als basis voor de toekomstige invulling.

*  Oprichting financiéle administratiec Hart van de Heuvelrug

* De partijen die betrokken zijn bij de clusters dienen gezamenlijk een financiéle administratie op te
zetten. Vanuit het programmabureau zal hiervoor een adviseur ingesteld worden die dit in
samenwerking met de gemeente Soest, Zeist en provincie Utrecht opstelt. Ambitie is om deze 1
januari 2006 operationeel te hebben.

¢  Overeenkomst aankoop/verkoop terreinen Jessurunkamp en Richelleweg. Enige tijd zijn gemeente
Soest, provincie Utrecht en het programmabureau Hart van de Heuvelrug in onderhandeling met
Domeinen over de aankoop resp. verkoop van de defensieterreinen Jessurunkamp en Richelleweg.
Deze terreinen zijn essentieel voor de uitvoering van cluster Soest. Verwacht wordt dat 4° kwartaal
2005 de koopovereenkomst getekend wordt.

* Indecember 2005 zal de kwaliteitsvisie Hart van de Heuvelrug gereed zijn. Deze wordt
momenteel opgesteld onder regie van de provincie Utrecht en zal een overzicht geven van de
mogelijkheden ten aanzien van kwaliteit voor de locaties en het gebied van Hart van de
Heuvelrug.

* In het project doet zich dikwijls de vraag voor om al dan niet actief grond aan te kopen.
Vooralsnog is daar geen helder standpunt over ingenomen, terwijl dit wel wenselijk is. Het streven
is dan ook om in december 2005 een strategie voor grondaankopen gereed te hebben.

Terugblik / vooruitblik

* De clusterondertekening Soest was een van de belangrijkste mijlpalen in het derde kwartaal. Deze
ondertekening vormt de start voor de uitvoeringsfase en draagt bij aan de creatie van de oostelijke
groene corridor.

* Het opstarten van de clusters zal de komende tijd plaatsvinden. In concept zijn ze goedgekeurd en
de komende tijd zal gebruikt worden voor de uitwerking. Daar waar het het cluster Westelijke
Corridor betreft, is er wellicht aan het eind van het jaar meer zekerheid over het tracé van de
westelijke groene corridor. Vooralsnog is gepland om tijdens het BP van begin december hierover
resultaten te presenteren.

* Het vernietigen van de milieuvergunning voor SALZ door de Raad van State was voor het project
een enorme tegenvaller. De ligging naast het ecoduct is niet wenselijk.

Uitputtingsoverzicht
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In het kader van het programma Hart van de Heuvelrug zijn er diverse acties opgestart waaronder; de
oprichting van nieuwe clusters, extra nadruk op (publieks) communicatie, verbeterde planning,
aanvullende inhoudelijke onderzoeken, en extra financi€le berekeningen t.b.v. vliegbasis Soesterberg.
Door al deze extra activiteiten zal de begroting van 2005 worden overschreden.
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3.4 Ureka! Utrechtse poort tot kennis

Met het project Ureka! Utrechtse Poort Tot Kennis geeft de provincie Utrecht invulling aan de
bibliotheekvernieuwing. Landelijk is afgesproken dat de provincie de regie voert van dit
vernieuwingsproces. Taakstellend hierin is de herstructurering van het bibliotheekstelsel met als
eindresultaat de vorming van regionale bibliotheken en de omvorming van de PBC’s. Daarnaast wil de
provincie Utrecht een impuls geven aan modernisering van de bibliotheken, waarbij een
achterstandsituatie dient te worden weggewerkt. Vanuit de Agenda 2010 zijn daartoe middelen
beschikbaar gesteld, gericht op het realiseren van een moderne informatie-infrastructuur (ICT,
internetportalen, cultuurhuizen). De vorming van een nieuwe structuur geldt als een randvoorwaarde
voor de investeringsimpuls.

Met het besluit van Provinciale Staten betreffende het eindadvies van de Stuurgroep Modernisering
Utrechts Bibliotheekwerk is 16 december 2004 het ontwerp voor de inrichting van het Utrechtse
bibliotheekwerk vastgesteld. Het ontwerp vormt de leidraad voor de oprichting van de regionale
bibliotheken en de omvorming van de serviceorganisatie. Thans begeleidt de projectleider Urekal
namens de dienst MEC tot 1 oktober as. de realisatie van de regionale bibliotheken en
serviceorganisatie, die gelden als resultaatverplichtingen vanuit de herstructurering.

Het project Ureka! Utrechtse Poort Tot Kennis richt zich met in gang van 1 april volledig op het
Agenda 2010-deel betreffende de ontwikkeling van de informatie-infrastructuur voor het
bibliotheekwerk. Het doel hiervan is het verbeteren van de informatiefunctie aan de burger in de
provincie Utrecht door bij te dragen aan de totstandkoming van een volwaardige technologische en
fysieke infrastructuur voor de openbare bibliotheken in de provincie Utrecht. De provinciale inzet richt
zich op:

e Aansturing en financiering van het bibliotheekautomatiseringssysteem

¢ Stimulering van gemeenten en bibliotheken bij de ontwikkeling van “cultuurhuizen”

e Het stimuleren van de ontwikkeling van het informatie-internetportaal “Uit in Utrecht”

Mijlpalen en resultaten 3° kwartaal in 2005

* Aanschaf bibliotheekautomatiseringssysteem

Het geheel is vertraagd tot december/januari. Afgerond is het opstellen van
conceptovereenkomsten (SLA’s, tarieven, contracten) op basis van een breed gedragen ‘Pakket
van Eisen’ voor afname/deelname aan het ICT-systeem. Het afgelopen kwartaal is een forse
discussie gevoerd over de tariefstelling inclusief de wijze van oprichting van de beoogde
Serviceorganisatie (SO).

Op basis van de hernieuwde aanbieding van de PBCU, alsmede de extra gevraagde offerte van de
GBU, zijn de kosten van de ICT-beheersorganisatie gehalveerd. Het bibliotheekplatform de SUB
(Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken) wil het beste van beide aanbiedingen verenigen en
onderbrengen bij een onafthankelijke SO, waarin de ICT-onderdelen van PBCU en GBU dienen te
worden ondergebracht.

De SO zal in eerste instantie zich beperken tot de ICT-beheersorganisatie, waarmee prioriteit
wordt gegeven aan de implementatie van het ICT-systeem. Door de afwijzing van het eerste
voorstel van de PBCU voor de inrichting van de ICT-beheersorganisatie is deze implementatie
vertraagd met circa een kwartaal. Op basis van een voorstel van de SUB kan voor de aanschaf van
het systeem medio december/januari een advies worden voorgelegd aan GS.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging
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¢ Cultuurhuizen

Projectorganisatie opgericht en van start gegaan m.i.v. 1 september 2005. Voor 14 Utrechtse
gemeenten is de procesbegeleiding voor de ontwikkeling van een Cultuurhuis gestart, waarvan 9
centraal worden ondersteund door het opgerichte projectbureau Cultuurhuizen bij de PBCU. Bij de
oprichting is gekozen voor een vorm waarmee het functioneren van het projectbureau niet wordt
beinvloed door de veranderende positie van de PBCU in relatie tot de toekomstige SO. De overige
5 initiatieven zijn in een dermate vergevorderd stadium dat deze worden begeleid door reeds
aangestelde individuele procesbegeleiders, waarmee separate resultaatafspraken zullen worden
gemaakt. In december start de 1° tranche voor de investeringsbijdrage en , waarvoor in oktober een
selectieprocedure zal worden uitgewerkt.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

e “Uitin Utrecht”

Internetportaal op gebied van cultuur en uitgaan, projectplan komt vooralsnog niet tot
ontwikkeling.

Voor “Uit in Utrecht” is medio juli in concept een voorstel voor haalbaarheidsonderzoek
opgesteld, waarover nog geen overeenstemming is bereikt tussen de betrokken sectoren (cultuur,
economie/recreatie en toerisme).

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Mijlpalen en beslismomenten 4° kwartaal 2005

*  Besluit aanschaf bibliotheekautomatiseringssysteem door GS — december/januari

* In december start de 1° tranche voor de investeringsbijdrage, waarvoor in oktober een
selectieprocedure zal worden uitgewerkt. Tevens start in december de 2° tranche voor de
procesbegeleiding.

¢ Haalbaarheidsverkenning “Uit in Utrecht” — start november

e Project in the Picture - december

Terugblik / vooruitblik

Aanschaf en implementatie bibliotheekautomatiseringssysteem loopt vertraging op door gebrek aan
draagvlak voor tarieven en wijze van oprichting van SO. “Uit in Utrecht” komt vooralsnog niet uit de
startblokken door afbakeningsvraagstuk. Verder is Ureka! in december Project In The Picture.
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3.5 Vrede van Utrecht

Met de Vrede van Utrecht 2013 wil de provincie in samenwerking met de stad en regio werken aan de
versterking en profilering van de culturele infrastructuur, dit op weg naar de volgende 2 mijlpalen:

- Een grootse manifestatie in 2013 ter herdenking van de Vrede van Utrecht (1713);

- Utrecht Culturele Europese Hoofdstad (in uiterlijk 2018).

Provincie en gemeente Utrecht treden in dit project gezamenlijk op als initiatiefnemer. De route op
weg naar de 2 mijlpalen (in 2013 en 2018) is overigens even belangrijk als de eindbestemming.
Daarom ontwikkelen provincie en stad, samen met lokale, regionale, nationale en Europese partners,
een breed meerjarig programma met jaarlijkse activiteiten op het gebied van cultuur en cultureel
erfgoed. Vanuit de Vrede van Utrecht worden programmatische verbindingen gelegd met activiteiten
in aanpalende sectoren, zoals politiek en wetenschap, toerisme en stedelijke en regionale promotie.

Mijlpalen en resultaten 3° kwartaal 2005

*  Vervolg bestuurlijke besluitvorming over de programmaorganisatie

De bestuurlijke besluitvorming over de oprichting van een stichting is een langdurig traject, dat
door loopt in het 3° kwartaal van 2005.

Het bestuurlijke besluitvormingstraject is inmiddels afgerond. De minister van Binnenlandse
zaken heeft toestemming verleend voor de oprichting van de stichting Vrede van Utrecht door
provincie en gemeente Utrecht.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

* Definitieve inrichting van de programmaorganisatie

De definitieve inrichting van de programmaorganisatie kan pas plaatsvinden na de afronding van
het bestuurlijke besluitvormingsproces over de oprichting van een stichting Vrede van Utrecht. Er
is (zie verslag 1° kwartaal) inmiddels wel een aantal maatregelen getroffen t.b.v. het functioneren
van de werkorganisatie in de periode tot de oprichting van de stichting. De oprichting van de
stichting en de inrichting van het werkapparaat is thans voorzien op 1 oktober 2005.

De stichting zal waarschijnlijk 1 november 2005, of uiterlijk op 1 december a.s., worden opgericht
(zie hierna onder mijlpalen 4° kwartaal)..

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

* Overdracht taken Agenda 2010 naar de dienst MEC

Ten behoeve van de overdracht van taken van Agenda 2010 naar de Dienst MEC wordt een
overdrachtsdocument opgesteld (uiterlijk gereed medio september 2005). Monitoring van het
geheel en verantwoording richting GS en PS wordt gecontinueerd vanuit het programma Agenda
2010 op basis van de input van de stichting en de Dienst MEC.

Er is een uitvoering overdrachtsdocument opgesteld en het project is per 1 oktober 2005
overgedragen aan de Dienst MEC.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging
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Uitvoeringscontract vastgesteld

In aanvulling op de statuten van de Stichting Vrede van Utrecht i.0. wordt een uitvoeringscontract
opgesteld tussen stichting, provincie en gemeente. Aangezien de dienst MEC de overblijvende
taken (na de oprichting van de stichting) gaat overnemen van Agenda 2010, ligt het voortouw van
de opstelling van dit contract bij deze Dienst. De kwartiermaker/projectleider (Agenda 2010) zal
wel een aanjaag- en adviesfunctie hierbij vervullen. Het contract moet gereed zijn voor de
oprichting van de stichting (voorzien op 1 oktober a.s.).

De voorbereiding van het uitvoeringscontract is ver gevorderd, echter nog niet afgerond (zie ook
hierna onder mijlpalen 4° kwartaal).Het contract zal ter vaststelling worden voorgelegd aan de
colleges van resp. B&W en GS. De stichting zal mogelijk iets eerder worden opgericht dan de
datum waarop het besluitvormingstraject rond het uitvoeringscontract volledig is afgerond. De
stichting moet op korte termijn (d.w.z. in 2005) worden opgericht om de toegekende rijkssubsidie
voor dat jaar te kunnen ontvangen en ook om de continuiteit in de voortgang van de
werkzaamheden (i.c. voorbereiding jaarplan 2006) te kunnen garanderen..

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Formats en begrotingen (overige) projecten 2005 vastgesteld

De formats en definitieve begrotingen van de (overige) projecten voor 2005 moeten uiterlijk in
september 2005 definitief vastgesteld zijn en toegekend worden.

De formats en begrotingen voor de projecten die in oktober worden uitgevoerd, zijn inmiddels
vastgesteld. De vaststelling van de overige projecten (die eind 2005 worden uitgevoerd) vindt in
oktober/begin november plaats.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Uitvoering projecten

Alle projecten die zijn opgenomen in het jaarprogramma 2005 worden in het 2° (juni) en 3° en 4°
kwartaal van 2005 uitgevoerd. Een aantal projecten heeft een (geplande) doorloop naar 2006. De
uitvoering verloopt volgens planning.

De inhoudelijke en financiéle verantwoording van het jaarprogramma 2004 zal — voor zover de
projecten geen doorloop hebben naar 2005 — uiterlijk in het 3° kwartaal van 2005 plaatsvinden

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Mijlpalen en beslismomenten 4° kwartaal 2005

Over de definitieve bestuurssamenstelling van de stichting Vrede van Utrecht i.0. vindt nog een
briefwisseling plaats tussen provincie en gemeente tussen provincie en gemeente.

Er wordt een extern advies gegeven over het uitvoeringscontract tussen de provincie, gemeente en
de stichting in de eerste week van november. Half november wordt een concept versie besproken
met betrokken partijen en de geplande datum voor definitieve vaststelling is eind november/begin
december. Streefdatum voor de officiéle oprichting van de stichting is, zoals aangegeven: 1
november 2005.
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* Injanuari 2006 vindt een persconferentie plaats waar de betrokken partijen het uitvoeringscontract
ondertekenen en het jaarprogramma 2006 op feestelijke wijze presenteren. Deze public relations
vallen samen met één van de najaarsactiviteiten van het programma Vrede van Utrecht 2005,
namelijk de Belle van Zuylen lezing.

¢ In het vierde kwartaal worden culturele evenementen georganiseerd in het kader van de Vrede van
Utrecht, onder de noemers Community Art, Utrecht Manifest en Opdrachten aan Utrechtse
kunstenaars. De investeringsprojecten worden uitgevoerd conform tijdsplanning en mijlpalen,
zoals beschreven in de formats.

¢ De voorbereiding van het jaarprogramma 2006 is in volle gang. De intendant van de Vrede van
Utrecht heeft het voortouw bij deze voorbereiding. De sector Cultuur van resp. provincie en
gemeente leveren inhoudelijk input voor het programma. Het jaarprogramma 2006 zal worden
opgesteld op basis van de culturele thema’s die zijn vastgesteld door provincie en gemeente. Het
jaarprogramma zal eind 2005 door resp. B&W en GS van Utrecht worden vastgesteld.

Terugblik / vooruitblik

Met de overdracht van taken van Agenda 2010 aan resp. de stichting Vrede van Utrecht en de
provinciale sector Cultuur bevindt het project zich definitief in de uitvoeringsfase. In de
kwartiermakerfase is de inhoudelijke koers en de organisatorische structuur voor de Vrede van Utrecht
ontwikkeld. De oprichting van de stichting in het najaar van 2005 markeert het sluitstuk van deze
kwartiermakerfase.

In een uitvoeringscontract worden de spelregels tussen provincie, gemeente en stichting in formele zin
vastgelegd. Provincie en gemeente zullen een andere rol gaan spelen in het project: het controleren van
de activiteiten van de stichting en het leveren van inhoudelijke input voor de jaarprogramma’s. Deze
nieuwe rol zal in de praktijk een nadere invulling en uitwerking krijgen.

Medio 2006 worden de resultaten van de stichting en de gekozen organisatorische structuur
geévalueerd en wordt een besluit genomen over de continuering van het project na 2006.
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3.6 De Schammer

Het westelijk Valleigebied tussen Leusden en Amersfoort wordt ontwikkeld tot een multifunctioneel
landelijk gebied. Het gaat om de transformatie van een agrarisch gebied naar een nog steeds landelijk
gebied met meervoudig ruimtegebruik: recreatie, waterberging en natuurontwikkeling.

Mijlpalen en resultaten 3° kwartaal 2005

*  Voorontwerp bestemmingsplan

Het Voorontwerp Bestemmingsplan voor De Schammer is klaar en ligt momenteel ter behandeling
voor bij de provincie. Begin oktober is de inspraakronde over het Voorontwerp Bestemmingsplan.
gestart met een bewonersavond op 10 oktober.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

* Grondverwerving

Het Aankoopstrategieplan ligt bij het ministerie van LNV voor goedkeuring. De Dienst Landelijk
Gebied (DLG) werkt het operationele plan voor de grondverwerving uit.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

*  Bouwvergunning Fietstunnel A28

De aanvraag voor de Bouwvergunning is ingediend bij de gemeenten Amersfoort en Leusden.
De opmerkingen van de Welstandscommissie van Amersfoort worden verwerkt.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Voor het gehele project De Schammer is de factor tijd het grootste projectrisico: het tijdig
verkrijgen van een onherroepelijk bestemmingsplan, van de gronden en daarmee het veiligstellen
van de subsidietermijnen. Tot nu toe verlopen de juridische en planologische procedures volgens
planning.

Mijlpalen en beslismomenten 4° kwartaal 2005

¢ Continuering uitvoeringsplan recreatiegebied. In het vierde kwartaal wordt het planologisch traject
voortgezet. Het streven is om het bestemmingsplan in mei 2006 door de gemeenteraad van
Leusden te laten vaststellen. Ook de strategie voor de grondverwerving wordt verder uitgewerkt
en geoperationaliseerd.

¢ Fietstunnel A28. De artikel 19 procedure van de WRO wordt afgehandeld. Het ontwerp tunnel
wordt besteksklaar gemaakt.

¢ De ondertekening van de bestuursovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst krijgen
mogelijk een landelijk tintje. Vanuit het promotieteam 'Nederland leeft met water' is belangstelling
getoond om de staatssecretaris mevr. M. Schulz deel te laten nemen aan deze feestelijke
gebeurtenis.
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Terugblik / vooruitblik

* Afgelopen juni is overeenstemming bereikt tussen de vier partijen over het Inrichtingsplan De
Schammer, de financiering en de bijdragen van partijen. De afspraken voor zowel de realisatie van
de Fietstunnel A28 als voor het nieuwe Recreatiegebied De Schammer zijn vastgelegd in
respectievelijk een bestuursovereenkomst en een samenwerkingsovereenkomst.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Samenwerkingsovereenkomst De Schammer. Het
heeft tussen de vier partijen enige moeite gekost om tot een voor iedereen aanvaardbare
taakverdeling te komen. Hiermee is de voorbereidende fase van het project De Schammer
afgerond en de uitvoeringsfase gestart. In de maand september is de nieuwe uitvoeringsorganisatie
opgetuigd. De vier partijen hebben een onderlinge taakverdeling en verantwoordelijkheid
afgesproken. De gemeente Leusden heeft de projectverantwoordelijkheid op zich genomen en
vanuit die taak een algemeen projectleider aangesteld. Hiermee is het algemeen projectleiderschap
vanuit Agenda 2010 overgedragen. De rol van de provincie is nu die van een
samenwerkingspartner van de gemeenten Leusden en Amersfoort en het waterschap Vallei &
Eem.

Daarnaast is de provincie opdrachtgever voor de grondverwerving en de realisatie van de
Fietstunnel A28. De codrdinatie van de interne processen en de provinciale vertegenwoordiger
naar buiten toe, dus de sturing en monitoring zal vanuit Agenda 2010 blijven plaatsvinden.
Hiermee levert de provincie één aanspreekpunt voor het project De Schammer.

*  Op de Inspraakavond van 10 oktober jl. bleek over het algemeen instemming van de bewoners met
het Voorontwerp Bestemmingsplan. Bewoners herkenden in het Inrichtingsplan hun inbreng
tijdens de interactieve sessies van voorjaar 2004.

e Het heeft tijd gekost alvorens de vier partijen het onderling eens waren over de taken en
verantwoordelijkheden tijdens de uitvoeringsfase. Het resultaat is een mooie vorm van publiek-
publieke samenwerking.
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3.7 Nieuw Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een imposant monument, verspreid over vijf provincies, met het
grootste deel in de provincie Utrecht. Natuur, landschap en cultuur ontmoeten elkaar op vele
verrassende manieren. Als verdedigingslinie heeft de Linie zijn functie verloren, maar de unieke
aaneenschakeling van forten, waterlopen en landschapselementen verdienen het om behouden en
hersteld te worden. Niet voor niets is de Nieuwe Hollandse Waterlinie voorgedragen voor plaatsing op
de Wereld Erfgoedlijst. De provincie Utrecht maakt zich sterk voor het behoud en herstel van de Linie
in de eigen provincie.

Doel van het Agenda 2010-project is het ontwikkelen van Fort bij Vechten tot een cultureel en
recreatief centrum met centraal daarin een nationaal liniecentrum. Fort bij Vechten moet een open,
bereikbaar recreatiegebied zijn waar zowel oude als nieuwe cultuur een plaats kunnen vinden. Het
liniecentrum is gericht op een breed publiek en vraag aandacht voor de cultuurhistorie, maar heeft ook
oog voor de linietoekomst, de natuur en de architectuur. Fort bij Vechten is tevens het snijpunt van de
Linie en de Limes, de oude Romeinse grens.

Mijlpalen en resultaten 3° kwartaal 2005

* Tijdelijk Informatie Centrum: Barak Z

Geheel volgens planning was op 1 september Barak Z, het (tijdelijk) informatiecentrum voor de
Nieuwe Hollandse Waterlinie klaar. Onder grote belangstelling van mensen uit alle
waterlinieprovincies, pers, recreatie-mensen en andere geinteresseerden is de geheel
gerestaureerde barak door de heer Ekkers en de directeur generaal van het ministerie van LNV
geopend.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

* Aanleg Nutsvoorzieningen

De benodigde vergunningen voor het aanleggen van de nutsvoorzieningen lijken binnenkort af te
komen. Er is al gestart met voorbereidende werkzaamheden. Als het fort volgend voorjaar weer
aan een nieuw seizoen begint, zijn er naar verwachting normale toiletten en is de
stroomvoorziening voldoende. Dit ondersteunt alle bestaande en nieuwe activiteiten.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

*  Ontwikkelstrategie

Eind augustus heeft PRC een bidbook opgeleverd. Hierin is een ontwikkelstrategie verwoord voor
het gehele fort, waarin nadrukkelijk de randvoorwaarden zoals die gesteld worden vanuit de
monumentale waarde van het fort en de aanwezigheid van vleermuizen zijn meegenomen. Met
name dat laatste was een hele opgave. De oplossingen die worden gepresenteerd, zijn zowel
creatief als ambitieus.

Alvorens echter dit plan voor te kunnen leggen aan GS en PS en ermee naar de markt te kunnen
gaan, stelt Staatsbosbeheer een plan op voor gebruik en beheer. Als eigenaar van het fort nemen
zij het voortouw bij het formuleren van de randvoorwaarden. Hun voorstel wordt 13 december in
het bestuurlijk overleg besproken.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging
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* Parkeerplaats

Bureau Boot heeft het onderzoek naar de aanleg van een parkeerplaats voor de ingang van het fort
afgerond. De plannen hiervoor worden als quick win aangemerkt en in die hoedanigheid
voorgelegd aan GS en PS. De parkeerplaats kan bij goedkeuring voor 50% gefinancierd worden
vanuit de SGB. Het streven is de parkeerplaats in het voorjaar van 2006 daadwerkelijk aan te
leggen onder supervisie van Aanleg Wegen.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

Mijlpalen en beslismomenten 4° kwartaal 2005

¢ In december worden de conclusies besproken van de werkgroep Gebruik&Beheer. Met deze
uitkomsten is de ontwikkelstrategie compleet en kan een go-no go gevraagd worden voor de
realisatie.

* Eind van het jaar beslissen GS en PS over de quick wins binnen de waterlinie en daarmee ook
over de financiering van de aanleg van de parkeerplaats. Bij instemming kan met de uitvoering
begonnen worden.

Terugblik / vooruitblik

Het afgelopen kwartaal was een kwartaal van oogsten. De oplevering van Barak Z met alle publiciteit
die daarbij hoort en meteen het grote aantal bezoekers in september, vormen een mooie basis voor het
vervolg. De start van de aanleg van de nuts-voorzieningen markeert ook de overgang naar een periode
waarin op het fort meer dingen mogelijk worden.

Toch was het belangrijkste wapenfeit de presentatie van de ontwikkelstrategie. Leek de uiterst
beschermde status van de vleermuizen aanvankelijk het verwezenlijken van de gezamenlijke ambities
nog onmogelijk te maken, met het rapport is duidelijk geworden dat ontwikkeling van fort bij Vechten
wel degelijk kan. Een nieuwe functie is daarbij nadrukkelijk in beeld: een vleermuisinformatie-
centrum. Het is mogelijk de leefomstandigheden van de vleermuizen te verbeteren en tegelijkertijd de
culturele waarde te behouden ¢én er een exploitabel geheel van te maken. De uitvoering daarvan is een
zeer gedurfde opgave, die alleen kan worden gerealiseerd als alle betrokken partijen zich hiervoor
volledig inzetten. Of ook Staatsbosbeheer hiertoe bereid is, zal in het komende kwartaal blijken.
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3.8 Stichtse Lustwarande

Het project richt zich op de bescherming en ontwikkeling van de belangrijke cultuurhistorische,
landschappelijke en ecologische kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande. Dit gebeurt aan de ene kant
door een visie voor de toekomst van het gebied te ontwikkelen, aan de andere kant door het uitvoeren
van een programma bestaande uit een aantal strategische deelprojecten.

Mijlpalen en resultaten 3° kwartaal 2005
* Voortgang visieontwikkeling stationsgebied Driebergen — Zeist

Tijdens de zomermaanden is hard gewerkt om de variantkeuze voor de oplossing van de
infrastructuur te onderbouwen. Tijdens het bestuurlijk platform van 14 september is een
principekeuze gemaakt voor de infravariant “spoor op maaiveld”. Deze variant dient nog wel te
worden onderzocht op verkeerskundige en landschappelijke inpasbaarheid. Op 11 oktober is het
volgende bestuurlijk platform gepland, waarin de definitieve keuze gemaakt kan worden.

Voor wat betreft middelen en borging de volgende vraagtekens. De visieontwikkeling voor het
stationsgebied is met grote regionale belangen gemoeid, de werkzaamheden vragen veel tijd en
aandacht. Het ligt in de rede om hier een apart project voor op te starten.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

* Foto-expositie naar gemeentehuis De Bilt en provinciekantoor

Alles volgens planning. Ter overbrugging naar de volgende expositie hangen de foto’s nu in de
loopbrug van het provinciekantoor.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

*  Clinic voor medewerkers RO van gemeenten en provincie over “Stichtse”
inrichtingsprincipes n.a.v. het gereedkomen van de visie

Op 8 september heeft de clinic plaatsgevonden waarmee ontwikkeling van de kwaliteitsvisie is
afgerond. Aan de hand van drie cases, die waren aangedragen door de gemeenten heeft toetsing
van de visie plaatsgevonden. Alle betrokkenen waren zeer positief over de clinic. Inhoudelijk
gezien komen er mogelijk nog één a twee projecten voor het uitvoeringsprogramma 2006 uit de
uitgewerkte cases.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

Mijlpalen en beslismomenten 4° kwartaal 2005

* 11 oktober vindt het volgende bestuurlijk platform voor het stationsgebied Driebergen — Zeist
plaats.
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* In dit kwartaal dient de overgang van stationsgebied Driebergen — Zeist als zelfstanding project
vorm te worden gegeven.

¢ Voor de ecopassage bij Elst wordt voor het einde van het jaar het definitieve ontwerp gemaakt en
wordt in november een start gemaakt met de vergunningaanvragen.

e Voor het Dorpsplein in Doorn wordt voor het einde van 2005 een definitief ontwerp opgesteld.

* Foto-expositie naar het bezoekerscentrum van het Utrechts Landschap in Beerschoten van 1
november tot 27 januari.

*  Concept uitvoeringsprogramma 2006 vastgesteld door Stuurgroep Stichtse Lustwarande op 24
november 2005.

Terugblik / vooruitblik

In het afgelopen kwartaal heeft de visicontwikkeling voor het stationsgebied Driebergen — Zeist een
snelle ontwikkeling doorgemaakt. De regionale partijen lijken zich te kunnen vinden in één
gezamenlijk gedragen variant voor het realiseren van de ongelijkvloerse kruising tussenspoor en
Hoofdstraat. Vooralsnog wordt aangekoerst op het MIT-overleg met de minister Peijs op 21 november
om definitieve afspraken vast te leggen met het rijk. De voorbereidingen voor de opzet van een nieuwe
projectstructuur zijn gestart. De verwachting is dat in dit kwartaal de werkzaamheden rond het
stationsgebied losgekoppeld worden van het project Stichtse Lustwarande.

Rond de ecopassage bij Elst lijken de bestuurlijke hobbels met de gemeente Rhenen geslecht. Rond de
vergunningaanvragen zal een communicatiestrategie ontwikkeld worden richting omwonenden en
belanghebbenden.

In het afgelopen kwartaal is afgezien van realisatie van twee kleinere faunavoorzieningen. Overleg
met deskundigen en belanghebbenden heeft aangetoond dat de realisatie van deze voorzieningen op de
geplande locaties geen meerwaarde op levert.
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3.9 Wandelen in Utrecht

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. Het belangrijkste in 2005 is het aanleggen van de
routes, het voeren van een promoticoffensief en het leggen van de basis voor de borging en de
instandhouding van de resultaten van het project. Concreet betekent dat:

Het afronden van de aanleg circa 10 wandelroutes uit het Uitvoeringsprogramma 2004;

Het starten met aanleg circa 20 wandelroutes uit het Uitvoeringsprogramma 2005;

Het organiseren van promotionele activiteiten (adverteren, artikelen in wandelbladen, flyeren,
(openings) evenementen, etc) en het ontwikkelen van wandelarrangementen (onder andere ten
behoeve van Het Jaar van het Kasteel).

Het leggen van contacten met de Sector Toerisme en Recreatie over de overdracht.

Mijlpalen en resultaten 3° kwartaal in 2005

Overzicht knelpunten/verbindende schakels in wandelpadennetwerk

De Sector Toerisme en Recreatie is de trekker van deze mijlpaal en dient samen met o.a.
Landschapsbeheer Utrecht, Stichting-LAW en Recreatieschappen een compleet overzicht te
maken van de knelpunten in het Wandelpadennetwerk. Dit overzicht dient als leidraad om te
bepalen welke knelpunten er zijn, of het zinvol is de knelpunten op te lossen en welke verholpen
kunnen worden. (Middels een extra uitvoeringsprogramma in 2006 zullen deze knelpunten worden
opgelost.)

De sector PGI dient alle routes te digitaliseren om zodoende een overzichtskaart te krijgen van het
van het totale wandelpadennetwerk. Aan de hand van deze kaart kan bekeken worden waar paden
in het netwerk nog niet aan elkaar verbonden zijn.
Oorspronkelijk waren de knelpunten en verbindende schakels apart benoemd, echter gedurende
het proces is besloten deze te combineren. (Een verbindende schakel kan namelijk ook een
knelpunt zijn en andersom.)

De Sector PGI heeft de overzichtskaart aangeleverd en de Sector Toerisme en Recreatie is samen
met Stichting-LAW, stichting Te Voet begonnen met het in kaart brengen van de knelpunten en
verbindende schakels in het wandelpadennetwerk. Uiterlijk 1 december dient het
“Uitvoeringsprogramma knelpunten/verbindende schakels 2006 gereed te zijn. Hierin zal een
prioriteitenlijst zijn opgenomen met welke knelpunten/verbindende schakels opgelost kunnen
worden en de benodigde financién.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

Opening routes Lopikerwaard

Met de opening van de Lopikwaardroutes op 22 september wordt de samenwerking gevierd tussen
de Recreatieschappen, diverse gemeenten en de provincie Utrecht. Projectgedeputeerde de heer
Jan van Bergen zal deze opening bijwonen en met een symbolische handeling het resultaat van
het deelproject Bankjes onder de aandacht brengen.

De opening 22 september jl. was een groot publicitair succes. Naast projectgedeputeerde de heer
Jan van Bergen waren ook de burgemeesters van de gemeente Lopik, Montfoort en Oudewater
aanwezig. Gezamenlijk zijn de routepunten geopend en heeft het deelproject bankjes extra
aandacht gekregen. Het blad Recreatie & Toerisme heeft de projectleider een interview afgenomen
en in november 2005 zal er een groot artikel gepubliceerd worden. Hierin zal niet alleen wandelen
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en de opening centraal staan, maar komen ook de inspanningen van de provincie Utrecht ruim aan
bod!

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Mijlpalen en beslismomenten 4° kwartaal 2005

* Uitvoeringsprogramma 2006
Het project zal nog één uitvoeringsprogramma opstellen voor het ontwikkelen van nieuwe
wandelpaden. Alle partijen kunnen hiervoor tot uiterlijk 15 november 2005 een projectvoorstel
voor indienen. Route IV zal het uitvoeringsprogramma opstellen en dit zal in januari 2006 aan GS
ter goedkeuring worden voorgelegd.

* Uitvoeringsprogramma knelpunten/verbindende schakels 2006
Uiterlijk 1 december dient het “Uitvoeringsprogramma knelpunten/verbindende schakels 2006”
gereed te zijn. Hierin zal een prioriteitenlijst zijn opgenomen met welke knelpunten/verbindende
schakels opgelost kunnen worden en de benodigde financién. Deze zal in januari 2006 aan GS ter
goedkeuring worden voorgelegd.

e Communicatieplan 2006
Het communicatieplan met hierin opgenomen de promotieactiviteiten voor 2006 dient half
december opgesteld te zijn en dit zal eveneens in januari 2006 aan GS ter goedkeuring voorgelegd
worden.

* Overdracht en instandhouding
De looptijd van het project Wandelen in Utrecht is vijf jaar. Dit betekent dat het project per 1
januari 2007 afloopt. Het is van belang dat de resultaten van het project worden geborgd.
De resultaten van het project zijn:
- het wandelpadennetwerk,
- de website,
de in - en externe contacten en overlegstructuur.
Aangezien het thema ‘wandelen’ bij uitstek thuishoort in de sector Economische Zaken, Recreatie
en Toerisme (DER), zijn er op dit moment gesprekken gaande over de borging van de Agenda-
2010 resultaten in te bedden in de structuur en beleidslijnen van de sector DER. Dit sluit naadloos
aan op het actieplan ‘Recreatie en Toerisme’ waarin als actie opgenomen is het instellen van een
codrdinatiepunt routestructuren, in samenwerking met Agenda 2010.
De feitelijke uitvoering in het kader van de borging zal worden uitgevoerd door een externe
Codrdinator Provinciaal Wandelroutenetwerk. Voor de continuiteit en goede overdracht is het
raadzaam dat het coordinatiepunt medio 2006 operationeel is en financieel ondersteund zal
worden voor een periode van 6 jaar.
Aangezien de sector geen financiéle middelen aan kan wenden wordt voorgesteld vanuit het
project “Wandelen in Utrecht” geld beschikbaar te stellen. Om zodoende de resultaten van het
project op langere termijn te waarborgen.
Door de sector en het project zal de invulling van dit codrdinatiepunt worden vastgesteld. Het
codrdinatiepunt zal worden ondergebracht bij een beheerorganisatie buiten de provinciale
organisatie die op termijn bereid is dit in zijn reguliere takenpakket op zich te nemen.

Een verzoek tot goedkeuring zal medio november 2005 worden ingediend bij GS en deze zal
worden opgesteld door de Economische Zaken, Recreatie en Toerisme (DER).
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Terugblik / vooruitblik

In het 3° kwartaal diverse nieuwe paden geopend. Enkele voorbeelden:
- 26 mei: 3 natuurroutes Vianen feestelijk geopend
- 29 mei: 5 wandelroutes 'Utrecht te voet' feestelijk geopend
- 29 mei: Wandelroute Utrecht-Woerden via Leidse Rijn geopend
- 01 juli: Klompenpad "Het Derde Erf" te Soest feestelijk geopend
- 13 juli: Opening klompenpad "Dashorsterpad" nabij Woudenberg & Scherpenzeel

Bij de openingen van deze wandelroutes is er d.m.v. persberichten, het mede organiseren en
financieren van openingen en het leveren van promotiemateriaal geparticipeerd.

Zoals eerder aangegeven is er sinds mei is er een teller gekoppeld aan de website en kunnen het aantal
bezoekers van de site ‘gemeten’ worden. Door deze metingen in kaart te brengen en te koppelen aan
de communicatieactiviteiten hebben we nu een goed overzicht van het effect van de
communicatieactiviteiten. Goed om te zien is dat aantal bezoekers flink is gestegen! In mei gemiddeld
190 bezoekers per week en dit is in de vakantieperiode (juli/augustus) gestegen naar circa 400
bezoekers per week. Een totaaloverzicht wordt bijgevoegd in het communicatieplan.

De focus in het 4° kwartaal zal liggen op de borging en de instandhouding en het opstellen van het
uitvoeringsprogramma 2006. Daarnaast hopen we volgend jaar veel knelpunten en verbindende
schakels in het netwerk op te lossen. Verder wordt het onderzoeken gecontinueerd naar de
mogelijkheid tot het verkrijgen van een status voor het netwerk ter bescherming van de paden.
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3.10 Op de fiets

Het verbeteren van het fietspadennetwerk kan bijdragen aan het oplossen van mobiliteitsvraagstukken
en is bovendien milieuvriendelijk. Daarnaast is fietsen een goedkope, laagdrempelige en gezonde
manier van je voortbewegen. Fietsen zal om deze redenen zoveel mogelijk gestimuleerd moeten
worden. Het doel van het project is dan ook: “ Ontwikkeling van een integraal fietsnetwerk en het
bevorderen van het fietsgebruik.”

Mijlpalen en resultaten 3° kwartaal in 2005

«  Uitwerken 3 deelprojecten

Verder uitwerken van een aantal (minimaal 3) deelprojecten en zorg dragen voor afstemming,
zowel intern als extern.

Deze uitwerking betreft onder andere afstemming over mogelijke tracé met een integrale afweging
tussen verschillende belangen, eigendomssituaties, afstemming bestemmingsplannen, financi€le
verdeling van de kosten (zowel structurele als incidentele kosten).

Het project Lekdijk Houten is in een stroomversnelling geraakt mede door de enthousiaste aanpak
van de gemeente Houten. Dit heeft ertoe geleid dat de uitvoering gereed is en de Lekdijk op 10
oktober feestelijk is geopend. Ook voor het project Let de Stigterpad is hard gewerkt hetgeen heeft
geresulteerd in bestuurlijke overeenstemming met partijen (gemeenten, Recreatieschap, Nationaal
Park, Reconstructie) over de financiering van de kosten onder voorbehoud van goedkeuring van
colleges / raden.

Het fietspad Valleikanaal heeft veel voortgang geboekt: de financiéle en juridische afthandeling
van het eerste deel is nagenoeg gereed en de voorbereiding van de uitvoering van het tweede deel
is afgerond (inclusief inloopavond en aanvraag d2 subsidie). Dit betekent dat ook de uitvoering
van dit tweede deel in 2006 is opgestart.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

* Besluit nemen over minimaal 2 deelprojecten

Zodra de uitwerking van een deelproject gereed is, wordt er een besluit voorgelegd aan GS. Hierin
worden de uitvoering van het project, de provinciale bijdrage aan het project, en ook drolverdeling
vastgelegd.

Project Barneveldse straat in Renswoude en project fietsverbinding Let de Stigterpad (Nationaal
Park) zijn aan GS voorgelegd en positief besloten.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

*  Duidelijkheid projecten BRU

Duidelijkheid verkrijgen over de stand van zaken / voortgang / haalbaarheid betreffende de
projecten, die door het BRU worden getrokken en binnen projectorganisatie besluit nemen over de
reservering van gelden behorende bij deze projecten.

Ambtelijk overleg hierover heeft geresulteerd in een lijst, waarin voortgang, vooruitzicht en acties
ten aanzien van de genoemde projecten zijn benoemd. Deze lijst wordt in bestuurlijk overleg ter

2005WEMS5bijlage.doc/ 19-10-2005 28



Programma Agenda 2010

besluitvorming voorgelegd.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

*  Werkzaamheden aan het fietspad Valleikanaal tweede deel

Nu de besluiten over financién en wijze van uitvoering zijn genomen kan de uitvoering worden
gestart. Het is de bedoeling dat de uitvoering voor de winter gereed is (half november 2005).
Uitvoering start op 10 oktober. Beschikking D2 subsidie is binnen.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

* Fietsbrug over de Hollandse 1Jssel

De Dienst Landelijk gebied trekt de uitvoering van dit project. De financiering is rond en de
grondwerkzaamheden zijn reeds gestart. Het grondlichaam ligt op de plaats en moet nu bezinken.
Het werk word op 4 november 2005 aanbesteed. Afronding van de uitvoering in 2006.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

*  Verbetering fietspad Birkhoven — Bokkeduinen te Amersfoort

Ook voor dit project is de POP subsidie toegekend. Het gebied is ondertussen in eigendom
overgegaan aan het Utrechts Landschap, die nu ook trekker van de uitvoering is. Utrechts
Landschap heeft een start gemaakt met de uitvoering, welke nog voor eind 2005 gereed zal zijn.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

* Fietsrouteboek Heel de Heuvelrug

Oplevering boek heeft plaatsgevonden, boek ligt in de winkel.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging

*  Website ‘Op de Fiets’ voorzien van kaartmateriaal en foto’s

Website is aangepast en de projectenkaart werken. Echter het bijhouden met behulp van foto’s,
kaartmateriaal en actuele gegevens vergt meer tijd dan ingeschat.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |[Kwaliteit |Borging
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Uitwerking communicatieplan

Uitwerking is gereed. Uitvoering is reeds opgestart: er is een logo ontwikkeld en de opening van
de Lekdijk bij Houten vindt plaats onder regie van een communicatiebureau conform het gestelde
in het communicatieplan.

Doel Tijd Middelen |Resultaat |Kwaliteit |Borging

Mijlpalen en beslismomenten 4° kwartaal 2005

Verder uitwerken van een aantal (minimaal 3) deelprojecten en zorg dragen voor afstemming,
zowel intern als extern.

Besluit nemen over minimaal twee deelprojecten (fietspad de Grift in Rhenen en fietspad Leusden
zuid — Amersfoort)

Opening Lekdijk te Houten

Opening Birkhoven / Bokkeduinen te Amersfoort

Uitvoering Valleikanaal tweede deel

Bestek opstellen Let de Stigterpad

Aanbesteding brug Hollandsche 1Jssel

In de markt zetten van de fietsbrug over de Eem.

Communicatie: nieuwsbrief voor partners opstellen, logo bekend maken, actie inzetten op
vakbladen en perspubliciteit

Website: bijhouden met actuele besluiten, foto’s en werkzaamheden

Voortgangsrapportage Op de Fiets 2005 met financiéle paragraaf en reserveprojecten.

Terugblik / vooruitblik

Het project loopt zoals het is afgesproken, communicatie blijft een aandachtspunt omdat met inhuur
van onderdelen nog steeds de grote lijn (zoals verwoord in het communicatieplan)goed in de gaten
moet worden gehouden.
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