
Procedure Vervoerplannen U-OV en Syntus 2024 (versie 31-10-2022) 
 Uiterste data acties Omschrijving acties 
1 Wk 2 (PO 9 jan) PO vaststelling uitgangspunten 2024 (aanleveren 21 dec) 
2 Wk 3 (GS 17 jan) Provincie Utrecht stelt uitgangspunten Vervoerplannen 2024 vast. (aanleveren 9 jan)  

Uitgangspunten ter kennisname ook naar gemeenten en ROCOV.  
3 Wk 3 (18 jan) Vervoerders: wensen uitvragen bij het ROCOV, gemeenten, omliggende vervoerautoriteiten 

en vervoerbedrijven wiens belangen het Vervoerplan raakt.   
4 Wk 4 (25 jan?) Informatiesessie Cie M&M: Statenleden informeren over uitgangspunten  
5 Wk 6 (uiterlijk 12 feb) Indienen wensen ROCOV, gemeenten, omliggende vervoerautoriteiten en vervoerbedrijven 

wiens belangen het Vervoerplan raakt. Reactie hierop vindt pas plaats in consultatiebijlage 
6 Wk 2-10 (9 jan – 12 maart) Vervoerders stellen concept Vervoerplan 2024 op 
7 Wk 10 (uiterlijk 12 maart) Vervoerders dienen concept Vervoerplan 2024 in bij Provincie Utrecht 
8 Wk 11 (13 maart – 19 maart) Afstemmen vervoerders-PU concept Vervoerplan 2024 (PU toetst plan aan uitgangspunten 

en concessievoorschriften) 
9 Wk 11-12 Vullen websitepagina voor publieksconsultatie (tijdig aankondigen!) 
10 Wk 13 (27 maart) Concept Vervoerplannen 2024 in PO (aanleveren 22 maart) 
11 Wk 13 (27 maart) Concept Vervoerplannen 2024 voor advies naar ROCOV en ter reactie aan gemeenten. 

Provincie schrijft B&W gemeenten aan met wijzen op mogelijkheid delen met gemeenteraad. 
12 Wk 13 (27 maart) Start publieksconsultatie via de websitepagina   
13 Wk 13-16 Looptijd publieksconsultatie via de website 
14 Wk 13-18 (27 maart-7 mei) Opsteltermijn advies ROCOV (indien gewenst overleg met vervoerders voordat advies aan 

vervoerders wordt uitgebracht)  
15 Wk 15 (12 april?) Informatiesessie Cie. M&M: Statenleden informeren over concept Vervoerplannen 2024 
16 Wk 16 (uiterlijk 23 april) Sluiting publieksconsultatie (reactietijd publiek = 4 weken) 
17 Wk 17-22 Vervoerders opstellen consultatiebijlage op basis van publieksreactie en ingekomen wensen 
18 Wk 18 (uiterlijk 7 mei) ROCOV-advies op concept-Vervoerplannen 2024 aan vervoerders (reactietijd = 6 weken) 
19 Wk 18 (uiterlijk 7 mei) Sluiting reactietermijn gemeenten (reactietijd = 6 weken) 
20 Wk 19-22 Afronden consultatiebijlage: toevoegen reacties op gemeenten en ROCOV -advies 
21 Wk 22 Vervoerders koppelen consultatiebijlage terug aan gemeenten, reizigers en andere 

insprekers 
22 Wk 22 Vervoerders melden ROCOV of het ROCOV-advies (deels) wordt overgenomen 
23 Wk 17-23 (24 april – 11 juni) Opstellen eindconcept Vervoerplannen 2024 
24 Wk 23 (uiterlijk 11 juni) 

 
Vervoerders dienen eindconcept Vervoerplan 2024 in bij provincie Utrecht, inclusief 
consultatiebijlage en advies ROCOV en financiële consequenties  

25 Wk 24-25 (12 - 24 juni) Provincie Utrecht toetst Vervoerplannen 2024 aan uitgangspunten, concessievoorschriften 
en PU begroting voor vaststelling in GS. Provincie schrijft besluitvormingsstukken PO-GS. 

26 Wk 27 (3 juli = laatste 
mogelijkheid voor reces)  

Eindconcept Vervoerplannen vervoerders 2024 in PO voor principe-akkoord (aanleveren PO 
28 juni)  

27 Wk 28 Provincie Utrecht toetst ontwerp-dienstregeling Syntus aan eindconcept Vervoerplan en 
meldt resultaat aan Syntus 

28 Wk 34  Provincie Utrecht toetst ontwerp-dienstregeling U-OV aan eindconcept Vervoerplan en meldt 
resultaat aan Qbuzz 

29 Wk 36 (6 sept?) Informatiesessie Cie M&M: Statenleden informeren over consultatie en eventuele 
aanpassingen in Vervoerplannen 2024 (vervoerders gezamenlijk) 

30 Wk 37 (GS 12 sept)  Gedeputeerde Staten nemen besluit over Vervoerplannen (aanleveren GS: 4 sept): 
Vervoerplannen zijn definitief.  

31 Wk 37 (13 sept)  Provincie Utrecht meldt uitkomst GS-besluit Vervoerplannen aan vervoerders middels brief. 
32 Wk 39/40 (begin okt) Vervoerders stelllen dienstregeling vast 
33 Wk 45 (6 - 12 nov) Vervoerders communiceren dienstregeling in regio- en lokale dagbladen en affiches in bus 
34 Wk 48 (uiterlijk 3 dec) Vervoerders zorgen dat dienstregelingsinfo op daarvoor bestemde locaties beschikbaar is. 
35 Wk 49  Vervoerders passen de halte-informatie aan de nieuwe dienstregeling aan. 
36 Wk 49 (10 dec)  Ingangsdatum van de dienstregeling. 

 
Schoolvakanties 2023 Regio Midden Van  T/m Weeknummer(s) 
Kerst vakantie 24 dec 2022 8 jan 2023 52 t/m 1 
Voorjaars vakantie 25 febr 5 mrt 9 
Mei vakantie 29 april 7 mei 18 
Zomer vakantie 8 juli 20 aug 28 t/m 33 
Herfst vakantie 14 okt 22 okt 42 
Kerst vakantie 23 dec 2023 7 jan 2024 52 t/m 1 
 
Vergaderingen commissie Milieu en Mobiliteit 2023:  
- 18 januari 2023  
 - 25 januari infosessie informeren over uitgangspunten? 
 - 12 april infosessie informeren over concept vervoerplan? 
- 10 mei 2023 
- 14 juni 2023     
- 30 augustus 2023 
  - 6 sept infosessie informeren over consultatieresultaten? 
- 11 oktober 2023 
- 22 november 2023 
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