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1 Inleiding 

Het in stand houden van de natuur in de provincie Utrecht is geen gemakkelijke opgave. De beperkte ruimte en de 

alsmaar groeiende belangstelling om in de provincie Utrecht te wonen, te werken, te recreëren en te ondernemen, 

kan de natuur onder druk zetten. Dezelfde natuur als waar inwoners van de provincie van genieten en waarde aan 

hechten. De provincie Utrecht wil daarom een goede balans bewaren en streeft naar een robuust natuurnetwerk 

van hoge kwaliteit (Omgevingsvisie provincie Utrecht maart 2021). 

Hoewel het niet altijd een gemakkelijke opgave is om de natuur in stand te houden, is het in elk geval wel een 

wettelijke opgave. Met betrekking tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN) kent de provincie een Nee-tenzij beleid 

gericht op het voorkomen van aantasting van natuurwaarden. Slechts in uitzonderingsgevallen, en onder 

voorwaarde van compensatie, is enige aantasting toegestaan. Als provincie hebben we instructieregels opgenomen 

voor gemeentelijke ruimtelijke plannen in de Interim Omgevingsverordening (IOV) van maart 2021. Voor die tijd 

waren deze opgenomen in de Provinciale ruimtelijke verordening (PRV). Naast de ruimtelijke bescherming van het 

NNN kan compensatie voortkomen uit de Wet natuurbescherming (Wnb). Het gaat dan vooral om compensatie van 

houtopstanden. 

In de periode 2016-2017 heeft de Randstedelijke Rekenkamer onderzoek gedaan naar de invulling van de 

provinciale regierol bij natuurcompensatie, waarvan de uitkomsten werden opgenomen in haar eindrapport 

‘Natuurlijk bevoegd’. Bij de behandeling van het eindrapport ‘Natuurlijk bevoegd’ in PS op 25 september 2017 is  

afgesproken dat PS jaarlijks door GS worden geïnformeerd over de uitvoering van natuur- en boscompensatie. 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht en een toelichting op de uitvoering van natuur- en boscompensatie en geeft 

hiermee invulling aan de gemaakte afspraak voor de periode t/m 2022. In hoofdstuk 2 is ook informatie opgenomen 

over kwantitatieve (oppervlakte) natuur- en boscompensatie voor NNN en Wnb-houtopstanden in de provincie 

Utrecht. De rapportage heeft geen betrekking op ‘plussen en minnen’ (kwalitatieve maatregelen) die voortkomen uit 

de instrumenten van de voormalige Provinciale ruimtelijke verordening (PRV). Evenmin heeft het betrekking op 

compensatie in het kader van Wet natuurbescherming voor de onderdelen N2000-gebieden en soorten. 

In 2018 heeft GS (docnr. 81CE5ED4, 26 juni 2018) naar aanleiding van een motie (motie 45, 8 december 2014), 

besloten tot het instellen van een natuurcompensatiebank. In hoofdstuk 3 wordt de natuurcompensatiebank 

uitgelegd en de stand van zaken tot augustus  2023 weergeven. 
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2 Uitvoering natuur- en boscompensatie 

2.1 Algemeen 

Bij de behandeling van het eindrapport ‘Natuurlijk bevoegd’ van de Randstedelijke Rekenkamer in PS op 25 

september 2017 is afgesproken dat PS jaarlijks door GS zullen worden geïnformeerd over de uitvoering van natuur- 

en boscompensatie. In 2021 is PS geïnformeerd over natuurcompensatieprojecten in de Rapportage natuur 2017-

2020 van de provincie Utrecht. Dit is het de tweede jaar dat er een aparte rapportage specifiek voor 

natuurcompensatie voor de periode t/m 2022 wordt uitgebracht. Op deze manier is er meer ruimte voor een 

uitgebreidere toelichting en duiding van de cijfers. 

In de rapportage van de uitvoering in dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op: 

1. Natuurcompensatie Natuurnetwerk Nederland (NNN)

2. Boscompensatie Wet natuurbescherming (Wnb)

3. Compensatie rijksprojecten Rijkswaterstaat (RWS)

Dit onderscheid wordt gemaakt in verband met de verschillende wet- en regelgeving die van toepassing is en 

daarmee ook de verschillende wijze van uitvoering. Deze verschillen hebben tot gevolg dat hierover ook 

verschillend gerapporteerd wordt. In de volgende paragrafen wordt per type onderscheiden compensatie de 

regelgeving die van toepassing is, toegelicht. 

In de rapportage natuur- en boscompensatie die in 2024 wordt opgeleverd over de jaren tot en met 2023 zal op 

basis van de ervaringen tot dan toe ook worden ingegaan op de gevolgen van de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet per 1 januari 2024 voor onder meer de tijdige betrokkenheid van de provincie bij de uitvoering van 

in het bijzonder de NNN-compensatie. In de huidige situatie heeft de provincie via de toets op 

bestemmingsplanwijzigingen vroegtijdig zicht op ontwikkelingen ten aanzien van het NNN. Na inwerkingtreding van 

de Omgevingswet zal de betrokkenheid van de provincie in het voorstadium van vergunningverlening via de 

zogenoemde omgevingstafels vorm krijgen. Dit vereist echter dat gemeenten de provincies actief betrekken bij 

ontwikkelingen in het NNN. 

2.2 Natuurcompensatie Natuurnetwerk Nederland 

2.2.1 Achtergrond 

Voor ruimtelijke plannen waar NNN-natuurcompensatie onderdeel van uitmaakt, is de gemeente bevoegd gezag, of 

in geval van een provinciaal inpassingsplan (PIP) de provincie. De initiatiefnemer voor de ruimtelijke ontwikkeling is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de compensatie. De gemeente is als bevoegd gezag in eerste instantie 

verantwoordelijk voor de controle op de uitvoering van de compensatie. 

In de Interim Omgevingsverordening (IOV) is voor wat betreft de instructieregels voor bescherming van het NNN 

(inclusief NNN-natuurcompensatie) zo veel mogelijk voortgeborduurd op de regels uit de Provinciale ruimtelijke 

verordening (PRV). Uitgangspunt is nog steeds “nee, tenzij”. Net zoals in de andere onderdelen van de IOV is 

geanticipeerd op de veranderende rijksregelgeving onder de Omgevingswet. Die vereist een andere formulering 

van de regels. Dit geldt in het bijzonder voor de formulering in artikel 6.3 van de gevallen waarin aantasting van het 

NNN mogelijk is. Daarnaast zijn in de IOV (artikelen 6.5 en 6.6) de eisen die worden gesteld aan de compensatie 

en de borging, verder dan in de PRV het geval was, uitgewerkt. Artikel 6.7 van de IOV bevat vergelijkbare regels 

voor de Groene contour. 

Met de inwerkingtreding van de IOV zijn de instrumenten ‘saldobenadering’ en ‘plussen en minnen’ uit de PRV 

komen te vervallen. In plaats daarvan is nu de ‘meerwaardebenadering’ van toepassing. Bij toepassing van de 

instrumenten ‘saldobenadering’ en ‘plussen en minnen’ kon significante aantasting worden voorkomen door het 

treffen van (mitigerende) natuurmaatregelen binnen het plangebied, en als geen sprake was van significante 

aantasting, waren de activiteiten toegestaan (zonder dat verder compensatie nodig was). Deze (mitigerende) 

natuurmaatregelen werden formeel niet aangeduid als compensatie. Met de inwerkingtreding van de 
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Omgevingswet wordt bij het treffen van (mitigerende) natuurmaatregelen in alle gevallen gesproken over 

compensatie: elke aantasting dient te worden gecompenseerd. Met de IOV zal er daarom in formele zin veel vaker 

sprake zijn van compensatie dan onder de PRV. 

De IOV stelt dat het NNN niet mag worden aangetast behalve voor ruimtelijke ontwikkelingen die: een groot 

openbaar belang dienen, of gecompenseerd worden met activiteiten die binnen 10 jaar resulteren in een duidelijk 

aantoonbare meerwaarde voor het NNN (de zgn. meerwaardebenadering), of noodzakelijk zijn voor de 

instandhouding van de bestaande bestemming in het NNN. Voor al deze uitzonderingen geldt dat compensatie en 

alle eisen die daaraan gesteld worden, van toepassing zijn. 

2.2.2 Overzicht natuurcompensatie NNN 

In tabel 1 en 2 zijn de projecten opgenomen waar NNN-compensatie is opgelegd. Projecten waarin gebruik is 

gemaakt van het instrument saldobenadering uit de PRV zijn hierin ook opgenomen. Bij de saldobenadering 

worden natuurmaatregelen getroffen in een groter, samenhangend gebied. Dit voorkomt dat er in dit gebied per 

saldo sprake is van een significante aantasting van het NNN (zie ook hiervoor). Tabel 1 is exclusief plannen waarin 

gebruik is gemaakt van het instrument ‘plussen en minnen’ uit de PRV. Dit instrument was bedoeld voor relatief 

kleine aantastingen van het NNN, waarbij door het treffen van (mitigerende) maatregelen binnen het plangebied, 

meestal op eigen terrein, (significante) aantasting werd voorkomen, en volgens de regels van de PRV geen 

compensatie nodig was (zie ook paragraaf 2.2.1). ‘Plussen en minnen’ zijn niet meegenomen omdat het gaat om 

relatief kleine aantastingen en kleine natuurmaatregelen binnen het NNN, in formele zin er geen sprake was van 

compensatie, de gemeente hiervoor verantwoordelijk was en er mede daardoor geen goed overzicht bij de 

provincie bestaat in welke gevallen dit in de afgelopen jaren is toegepast. Een voorbeeld van een ‘Plussen en 

minnen’ project is het Bestemmingsplan KNVB Campus uit 2015, waarbij er sprake was zowel uitbreiding (-) als 

verwijderen van bebouwing (+). Aandachtpunt hierbij is dat nog niet alle plussen zijn uitgevoerd.  

In tabel 1 en 2 zijn per project weergegeven: de datum van het besluit waarop de compensatieverplichting is 

opgelegd, de totale omvang van de NNN-compensatie, welk deel daarvan bos (NNN-bos) betreft en het jaar van 

realisatie van de compensatienatuur. 

Als bos wordt aangetast in het NNN (in tabel 1 en 2 weergegeven als NNN-bos), dan is in het algemeen ook de 

Wnb, onderdeel houtopstanden, van toepassing en zal hiervoor, naast de NNN-compensatieverplichting, ook een 

Wnb-boscompensatieverplichting worden opgelegd (zie hiervoor paragraaf 2.3). Beide verplichtingen kunnen op 

één plek worden uitgevoerd, maar ook gescheiden van elkaar. Dit laatste gebeurt als op de locatie waar de NNN-

compensatieverplichting wordt uitgevoerd aanleg van bos niet mogelijk is. Een NNN-compensatieverplichting kan 

alleen op plaatsen worden uitgevoerd die het NNN versterken (plaatsen die na uitvoering onderdeel gaan uitmaken 

van het NNN), de boscompensatieverplichting kan ook elders worden uitgevoerd. Als de verplichtingen gescheiden 

worden uitgevoerd, is hier extra oppervlakte mee gemoeid. Dat bij de aantasting van NNN-bos in het algemeen 

zowel een NNN-compensatieverplichting als een boscompensatieverplichting wordt opgelegd, heeft tot gevolg dat 

in onderstaande tabellen voor Wnb-boscompensatieverplichtingen voor wat de oppervlakte betreft in zekere mate 

sprake is van overlap; de gerealiseerde oppervlaktes kunnen niet zonder meer worden opgeteld. 

Tabel 1 NNN-compensatie gemeentelijke en provinciale ruimtelijke plannen onder de PRV t/m maart 2021 

Naam plan/project 

Datum 

besluit 

NNN-cps 

verplichting 

(ha) 

Waarvan 

NNN-bos 

(ha) 

Jaar van realisatie 

compensatienatuur 

Bestemmingsplan Krakelingweg Zeist 
Sept. 

2010 
3,1 2,3 2015 

Bestemmingsplan Fort bij Vechten Bunnik 
Juni 

2011 
3,9 0 2019 

Ouwehands dierenpark Rhenen 

(compensatie gedoogde parkeerplaats) 

Juni 

2012 
2,2 2,2 Nog niet gerealiseerd 

Bestemmingsplan Stationsgebied 

Driebergen-Zeist 

Dec. 

2013 
0,9 0,5 2018 
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Bestemmingplan Brandweerkazerne Maarn 
Nov. 

2015 
0,6 0 2018 

Bestemmingsplan Landgoed De Reehorst 

Driebergen-Rijsenburg 

Nov. 

2016 
3,1 0,7 2018 

PIP Reconstructie N226 Hertekop – 

Schutterhoeflaan Leusden 

Dec. 

2017 
1,4 0 Verwacht in 2023/2024 

Bestemmingsplan Nijenrode Stichtse Vecht 
Mrt. 

2018 
17,0 0 

Ontwikkeling moet nog 

starten 

PIP Spooronderdoorgang N226 

Maarsbergen 

Dec. 

2020 
4,0 4,0 

2,55 ha is in 2021 

gerealiseerd, de rest 

wordt verwacht in 

2023/2024 

Omgevingsvergunning Schietfaciliteiten - 

Kamp Soesterberg 

April 

2021 
5,6 5,0 Verwacht in 2023/2024 

Totaal - 43,8 14,7 - 

Tabel 2 NNN-compensatie gemeentelijke en provinciale ruimtelijke plannen onder de Interim 
Omgevingsverordening vanaf maart 2021 t/m heden 

Naam plan/project 

Datum 

besluit 

NNN-cps 

verplichting 

(ha) 

Waarvan 

NNN-bos 

(ha) 

Jaar van realisatie 

compensatienatuur 

Bestemmingsplan Rotonde N224 – 

Austerlitzseweg – Woudenbergseweg 

Zeist 

Nov. 

2021 
0,2 0 Verwacht in 2023/2024 

Bestemmingsplan Achterbergse 

Hooilanden Rhenen 

Jan. 

2022 
14 0 Nog niet gerealiseerd 

Bestemmingsplan Landgoed Paleis 
Soestdijk Baarn 1 

Feb. 
2022 

MWB 2 MWB 
Ontwikkeling moet nog 

starten 

Totaal - 14,2 0 - 

Toelichting bij de tabel: 
De compensatie voor de gedoogde parkeerplaats van Ouwehands Dierenpark is nog niet gerealiseerd. De 
gemeente Rhenen moet het bestemmingsplan op deze locatie nog aanpassen. De gemeente Rhenen is hier al 
vaker op aangesproken. Dit zal opnieuw gebeuren. 

De compensatie voor de projecten PIP Reconstructie N226 Hertekop – Schutterhoeflaan Leusden, PIP 

Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen, Omgevingsvergunning Schietfaciliteiten - Kamp Soesterberg en 

Bestemmingsplan Rotonde N224 – Austerlitzseweg – Woudenbergseweg Zeist worden via één van drie provinciale 

natuurcompensatiebank locaties gerealiseerd. De verwachting is dat de uitvoering van het inrichtingsproject in 2023 

of 2024 start (zie ook hoofdstuk 3). 

Voor het project Bestemmingsplan Achterbergse Hooilanden is er na de ruilverkaveling van het Binnenveld een 

opgave ontstaan om 14 ha uitbreiding van het NNN elders binnen de provincie te realiseren. De provincie is in 

overleg met Staatsbosbeheer om te verkennen of er mogelijkheden zijn voor realisatie in de uiterwaarden van de 

lek bij Uitweg (gemeente Lopik) of in het Kromme Rijngebied. 

Bij het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk Baarn wordt de Meerwaardebenadering uit de IOV 2021 

gevolgd. In totaal zijn er ruim 50 NNN-meerwaarde maatregelen voorgesteld.  

1 Het bestemmingsplan van februari 2022 wordt pas onherroepelijk na een uitspraak van de Raad van State. 
2 MWB: Meerwaardebenadering. Zie kader ‘Opgaven en realisatie MWB maatregelen Bestemmingsplan Landgoed 
Paleis Soestdijk Baarn’. 
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De maatregelen bestaan o.a. uit 1) maatregelen voor compensatie van aantasting van het NNN, 2) maatregelen ter 

verbetering van de natuur en nog uit te werken inrichtingsmaatregelen, 3) beheermaatregelen die zijn gericht op 

omvorming van natuur en ontwikkelingsbeheer en 4) overige beheermaatregelen/regulier beheer, en vinden plaats 

in verschillende delen van het plangebied.  

Als basis ter compensatie van de fysieke aantasting, in de vorm van verminderd oppervlak NNN, wordt 1,3 ha aan 

het NNN toegevoegd door de herontwikkeling van een bestaande kwekerij. Binnen het natuurdeel van het 

plangebied zullen er kwaliteitsmaatregelen worden genomen.   

Daarnaast is er ook een opgave voor 3,35 ha WNB-Houtopstanden compensatie. Deze zal niet samen met de 

NNN-compensatie gecompenseerd kunnen met de herontwikkeling van de bestaande kwekerij (aangezien hier 

geen bos wordt ontwikkeld). Daarom zal deze compensatie elders binnen of buiten het plangebied plaats moeten 

vinden.. 

Aangezien het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is en er geen NNN-aantastende activiteiten hebben 
plaatsgevonden, is nog niet gestart met de uitvoering van de  compenserende meerwaarde maatregelen. 

2.2.3 Reflectie en uitgevoerde verbeteringen  

Zoals hiervoor in paragraaf 2.2.2 al aangegeven geeft tabel 1 geen compleet beeld van de (mitigerende) 

natuurmaatregelen die de afgelopen jaren zijn getroffen om aantasting te voorkomen dan wel te compenseren. De 

gevallen waarin gebruik gemaakt is van het instrument ‘plussen en minnen’ zijn niet meegenomen. Met de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt bij het treffen van (mitigerende) natuurmaatregelen, zoals in 

paragraaf 2.2.1 aangegeven, in alle gevallen gesproken over compensatie: elke aantasting dient te worden 

gecompenseerd. Hierdoor zal de rapportage in de toekomst een completer beeld gaan geven van de 

natuurmaatregelen die worden getroffen om aantasting te voorkomen dan wel te compenseren. 

Uit tabel 1 kan worden opgemaakt dat de uitvoering van de compensatie in veel gevallen lang duurt, vijf jaar of 

meer is geen uitzondering. In de meeste gevallen is echter de compensatie uiteindelijk wel uitgevoerd dan wel is er 

zicht op uitvoering. Een uitzondering vormt Ouwehands Dierenpark.  

De rol van de provincie bij de totstandkoming en borging van NNN-natuurcompensatie is de afgelopen jaren 

geleidelijk een andere geworden.. De provincie heeft geleidelijk een regie en toetsende rol gekregen. Dit is vooral 

het gevolg van de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincie in 2012. De regierol is formeel geregeld 

met de komst van de Wnb op 1 januari 2017. Daarnaast heeft de provincie in de IOV van maart 2021 zwaardere 

eisen in de vorm van instructieregels gesteld aan de borging van de uitvoering dan voorheen.  Daarmee nemen we 

als provincie, aanvullend op de toetsende rol van ruimtelijke plannen, verantwoordelijkheid in de totstandkoming en 

borging van compensatie. 

Onderdeel van de zwaardere eisen aan de borging in de IOV is het sluiten van een privaatrechtelijke overeenkomst 

tussen de provincie en de compensatieplichtige over de uitvoering van de compensatie. Met de overeenkomst heeft 

de provincie de mogelijkheid gekregen zelf in te grijpen bij het onvoldoende of niet uitvoeren van 

compensatieverplichtingen. De ervaring in de afgelopen periode leert dat daarmee ook de betrokkenheid van de 

provincie bij de voorbereiding van de besluitvorming over het toestaan van aantastingen en opleggen van 

compensatieverplichtingen groter is geworden. 

De grotere rol van de provincie zal naar verwachting niet tot gevolg hebben dat de uitvoering van 

compensatieverplichtingen ineens sneller zal verlopen. 'Uitschieters’ voor wat betreft de uitvoeringstermijn kunnen 

door de provincie wel beter worden voorkomen. In de IOV is een termijn van 3 jaar opgenomen waarbinnen de 

uitvoering dient plaats te vinden. Deze termijn wordt in het algemeen gekoppeld aan de (eerste) 

omgevingsvergunning die de activiteiten, die tot aantasting leiden, mogelijk maken. Hierdoor kunnen er wel één of 

twee jaar bijkomen gerekend vanaf de vaststelling van het ruimtelijk plan. De ervaring leert ook dat voor het 

doorlopen van de benodigde vergunningprocedures voor de uitvoering van natuurcompensatie ook één tot twee 

jaar nodig is. 
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2.3 Boscompensatie Wet natuurbescherming 

2.3.1 Achtergrond 

Voor de compensatie van houtopstanden is de provincie sinds 1 januari 2017 beleidsmatig verantwoordelijk en 

officieel ook bevoegd gezag op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb), onderdeel houtopstanden. Sinds 1996 

is de provincie echter al verantwoordelijk voor het uitvoeringsbeleid Boswet, maar lag het bevoegd gezag bij de 

rijksoverheid. De provincie adviseerde aan de rijksoverheid (de Dienst Regelingen) over specifieke zaken. 

Op grond van de Wnb dient in principe binnen 3 jaar na velling herplant van de houtopstanden op de plek van 

velling plaats te vinden. GS kunnen via een ontheffing toestemming verlenen om elders te herplanten. In dit laatste 

geval wordt gesproken van boscompensatie. De bevoegdheid van de provincie is beperkt tot houtopstanden die 

buiten de door de gemeenteraad vastgestelde bebouwde kom ‘houtopstanden’ vallen. Binnen deze bebouwde kom 

is de gemeente bevoegd om al dan niet in de Algemene plaatselijke verordening (APV) regels te stellen voor de 

bescherming van houtopstanden. De provincie verleent op basis van de Wnb de ontheffingen voor 

boscompensatie. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) controleert de uitvoering van de verleende 

ontheffingen door middel van herplantcontroles. 

De provincie kan ook ontheffing van de herplantplicht verlenen, waardoor de verplichting voor herplanten vervalt. In 

in totaal is 8 keer ontheffing van de herplantplicht verleent. Het gaat hier om locaties waarbij heide is gerealiseerd 

in het kader van de Bos en Heide Notitie uit 2018. Of om locaties waarbij herplant strijdig was met de restauratie 

van Hollande Waterlinie forten. Deze zijn niet meegenomen in de rapportage. 

2.3.2 Overzicht boscompensatieverplichtingen  

Tabel 3 bevat de boscompensatieverplichtingen waarvoor de provincie bevoegd gezag is. Vóór 2017 was de 

rijksoverheid op basis van de Boswet bevoegd gezag. Daarom bevat tabel 3 ook verplichtingen van vóór 2017 die 

door de rijksoverheid zijn opgelegd. Vanaf 2017 zijn de provincie en RUD ook verantwoordelijk voor de controle op 

de naleving van die verplichtingen. Dit geldt echter niet voor die gevallen waarin de rijksoverheid bevoegd gezag is 

gebleven, zoals voor hoofd(vaar)wegen, spoorwegen, defensieterreinen en waterverdedigingswerken, deze zijn 

daarom niet opgenomen in de tabel. Ook boscompensatieverplichtingen opgelegd door gemeenten op basis van de 

APV zijn niet opgenomen in de tabel. 

De cijfers gaan over boscompensatieverplichtingen maar omvatten ook herplantverplichtingen waarbij uitstel voor 

de herplant is verleend. In deze gevallen is de standaard herplanttermijn van 3 verlengd tot maximaal 6 jaar. 

De cijfers over de verleende ontheffingen zijn afkomstig van Vergunningverlening Natuur (VVN) van de Provincie 

Utrecht. De cijfers over de realisatie van de verplichtingen komen van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 

(RUD). Zolang de RUD het dossier van de individuele verplichtingen nog niet heeft afgesloten kunnen de cijfers 

nog wijzigen. Boscompensatieverplichtingen kunnen bestaan uit een oppervlakte of uit een aantal bomen. In de 

gevallen waarbij het om een aantal bomen ging, is gerekend met 50m2 per boom, om zo een heldere samenvatting 

te kunnen geven in tabel 3. 

Tabel 3 Verleende en uitgevoerde ontheffingen boscompensatie van 2014 t/m 2022 (hectares) 

Jaar 
Aantal verleende 

ontheffingen 

Totaal te realiseren 

oppervlakte voor 

verleende ontheffingen 

Aantal herplant/ 

compensatie 

Totaal gerealiseerde 

oppervlakte voor herplant/ 

compensatie 

2014 14 4,5 13 4,3 

2015 11 4,1 9 3,4 

2016 12 14,4 11 14,3 

2017 11 18,2 7 3,5 

2018 4 2,2 2 2,0 

2019 14 14,1 1 0,5 

2020 14 10,5 0 0 

2021 7 2,3 1 0,6 

2022 10 6,8 0 0 

Totaal 97 77,1 44 28,6 
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De realisatie in tabel 3 geeft een enigszins vertekend beeld van de uitvoering die is gerealiseerd, omdat de 

ontheffingen die zijn afgegeven pas na drie jaar gerealiseerd hoeven te zijn. De RUD controleert pas na het 

verstrijken van de drie jaar of de verleende ontheffing is uitgevoerd. In de tabel zijn de verplichtingen pas als 

uitgevoerd/gerealiseerd aangemerkt als de RUD na controle heeft geconstateerd dat de herplant op de juiste wijze 

is uitgevoerd. Zolang nog geen controle heeft plaatsgevonden, zijn de verplichtingen als niet gerealiseerd 

aangemerkt (zie de laatste kolom in Tabel 3). Dit ondanks dat de boscompensatie in werkelijkheid al gerealiseerd 

kan zijn. 

Vaak komt het ook voor dat de aanvraag voor een ontheffing om elders te mogen herplanten/compenseren pas 

wordt ingediend tegen het einde van het verstrijken van het derde jaar. De herplantplichtige krijgt dan meestal nog 

een jaar om de boscompensatie te realiseren. Zo kan het dus zijn dat boscompensatie pas in het 4de of 5de jaar na 

kap wordt gecompenseerd en dit als zodanig is gecontroleerd door de RUD.  

2.3.3 Handhaving op illegale kap 

Naast de controles op verleende ontheffingen en gerealiseerde boscompensatie voert de RUD ook sinds 2017 

controles uit op zogenoemde illegale kap, de kap van houtopstanden zonder dat daarvan melding is gedaan. Deze 

controles worden ondersteund door luchtfoto’s waarop jaarlijks het bomenbestand in de provincie in kaart wordt 

gebracht. Aan de hand van de luchtfoto’s is zichtbaar waar bos is toe- en afgenomen. De plaatsen waar bos is 

afgenomen worden vergeleken met de gedane meldingen en de verleende ontheffingen en zo ontstaat er een 

beeld van de locaties waar illegale kap van houtopstanden heeft plaatsgevonden. Deze locaties worden vervolgens 

door de RUD gecontroleerd. Er wordt handhavend opgetreden als herplant op de locatie of compensatie op een 

andere locatie door de eigenaar van het perceel niet kan worden aangetoond.  

Tabel 4 geeft het aantal geconstateerde illegale vellingen weer waar de RUD handhavend heeft opgetreden. De 

grondeigenaar/overtreder heeft in eerste instantie een waarschuwing gekregen en er is gewezen op de verplichte 

herplant termijn van 3 jaar. Ook is er gewezen op de mogelijkheid tot het aanvragen van een ontheffing waarmee 

toestemming wordt gevraagd om op andere grond te mogen herplanten (compenseren). Tabel 4 geeft daarnaast 

weer of sprake is geweest van tenietgegane houtopstanden, zonder dat sprake is van illegale kap, bijvoorbeeld als 

gevolg van een storm (zie 2de sub-tabel 4).  Ook hier geldt weer een herplantplicht of kan ontheffing worden 

aangevraagd voor herplant op andere grond (compensatie). 

Tabel 4 Aantal geconstateerde illegale vellingen plus geconstateerde tenietgegane houtopstanden en aantal 
herplante/gecompenseerde houtopstanden van 2017 t/m 2022 

Jaar 

Aantal 

geconstateerde 

illegale 

vellingen 

Aantal herplant/ 

compensatie 

2017 1 1 

2018 9 7 

2019 10 5 

2020 12 0 

2021 18 0 

2022 18 0 

Totaal 68 13 



10 van 16 

Jaar 

Aantal 

geconstateerde 

tenietgegane 

houtopstanden 

Aantal herplant/ 

compensatie 

2017 1 1 

2018 2 2 

2019 0 0 

2020 4 0 

2021 3 0 

2022 0 0 

Totaal 10 3 

2.3.4 Reflectie en uitgevoerde verbeteringen 

De provincie en de RUD hebben sinds 2017, anders dan bij NNN-compensatie waar er ook een belangrijke rol is 

weggelegd voor gemeenten, een veel eenduidigere rol en een eenvoudiger instrumentarium tot hun beschikking bij 

het toezien op de naleving van de herplantplicht en de boscompensatie uit de Wnb. Het handhavend optreden is 

daardoor gemakkelijker. Uit tabel 3 kan worden geconcludeerd dat in het algemeen na 4 tot 6 jaar na het afgeven 

van een ontheffing de compensatie is uitgevoerd. Enkele dossiers vragen wat langer de tijd, maar worden actief 

gemonitord door de RUD en Vergunningverlening Natuur (VVN) van de Provincie Utrecht. In een aantal gevallen 

zijn door de RUD waarschuwingen uitgedeeld en in een enkel geval wordt handhavend opgetreden. 

Vanaf 2022 heeft de RUD meer budget vanuit de provincie gekregen zodat de capaciteit voor controles kon worden 

uitgebreid. In 2022 is een deel van de achterstand ingelopen. Dit heeft ook geresulteerd in het oplopende aantal 

geconstateerde/behandelde illegale vellingen. Het gebruik van luchtfoto’s voor het opsporen van de illegale 

vellingen blijkt dus efficiënt en succesvol te zijn. 

Vanaf 2023 gaat de RUD ook vellingscontroles, nog voor het verstrijken van de wettelijke herplanttermijn van 3 

jaar, uitvoeren. Daardoor komen ze eerder in contact met de herplantplichtige en kan er, in het geval dat herplant 

op de locatie zelf niet mogelijk blijkt, ook eerder gewezen worden op de mogelijkheid om een ontheffing aan te 

vragen om elders te mogen herplanten/compenseren. Dit zal in die gevallen leiden tot versnelling van de 

boscompensatie. 



11 van 16 

2.4 Compensatie rijksprojecten Rijkswaterstaat (RWS) 

2.4.1 Achtergrond 

Voor rijksprojecten (rijkswegen en rijkswateren) is de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bevoegd 

gezag voor natuur- en boscompensatie. Rijkswaterstaat (RWS) is bij rijksprojecten verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de natuur- en boscompensatie. Via tracébesluiten (TB’s) wordt de natuur- en boscompensatie 

geregeld. Hierbij wordt door IenW en RWS in het algemeen het beleid van de desbetreffende provincie gevolgd. Dit 

neemt niet weg dat de provincie ook voor deze compensatie, gelet op de verantwoordelijkheid voor het NNN en 

houtopstanden in het landelijk gebied, een belangrijke rol vervult. RWS en provincie werken bij rijksprojecten in de 

meeste gevallen nauw samen bij de realisatie van natuur- en boscompensatie. 

2.4.2 Overzicht natuurcompensatie rijksprojecten Rijkswaterstaat 

In tabel 5 en 6 is een overzicht opgenomen van de compensatieverplichtingen voor rijksprojecten en de stand van 

zaken van de uitvoering daarvan. De compensatieverplichtingen voor de ontwerp TB’s (OTB’s) A28-A1 knooppunt 

Hoevelaken en A27-A12 Ring Utrecht betreffen een inschatting op basis van de OTB’s. Bij de vaststelling van de 

TB’s worden de compensatieverplichtingen definitief vastgesteld. 

De compensatieverplichtingen in tabel 5 en 6 betreffen alleen de verplichtingen binnen de provincie Utrecht. In de 

tabel wordt een onderscheid gemaakt tussen NNN-compensatie (NNN-cps) en boscompensatie (geen NNN). De 

boscompensatie (geen NNN) betreft compensatie voor de aantasting van bos dat buiten het NNN is gelegen. Deze 

boscompensatie betreft zowel verplichtingen op basis van de Wnb als verplichtingen op basis van gemeentelijke 

Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV’s). In veel projecten wordt een groot deel van de boscompensatie-

verplichtingen gerealiseerd door (opnieuw) beplanting aan te leggen direct langs de rijks(water)weg, binnen de 

contour van het TB.  

Tabel 5 Natuur- en boscompensatie (NNN-cps en bos-cps) rijksprojecten RWS voor Ontwerp Tracébesluiten 
(OTB’s) van 2013 t/m 2022 

TB’s 
Datum 

(O)TB

Omvang 

totaal 

NNN-cps 

(ha) 

Waarvan 

NNN-bos 

(ha) 

Jaar van 

realisatie 

NNN-cps 

Omvang Bos-

cps (geen 

NNN-cps) (ha) 

Jaar van 

realisatie 

Bos-cps 

A28-A1 knooppunt 

Hoevelaken 3 

Sept. 

2018 
11,2 6,4 

na TB nog 

te bepalen 
44,4 

na TB nog te 

bepalen 

Totaal OTB’s - 11,2 6,4 - 44,4 - 

Tabel 6 Natuur- en boscompensatie (NNN-cps en bos-cps) rijksprojecten RWS voor Tracébesluiten (TB’s) van 
2013 t/m 2022 

TB’s 
Datum 

(O)TB

Omvang 

totaal 

NNN-cps 

(ha) 

Waarvan 

NNN-bos 

(ha) 

Jaar van 

realisatie 

NNN-cps 

Omvang Bos-

cps (geen 

NNN-cps) (ha) 

Jaar van 

realisatie 

Bos-cps 

A27-A1 Utrecht 

Noord-Eemnes 

Juli 

2014 
0 0 n.v.t. 22,5 

gepland 

2023/2024 

Derde kolk 

Beatrixsluis 

Aug. 

2014 
4,3 0 2019 2,0 2017-2020 

A1 Bunschoten- 

Hoevelaken 

Sept. 

2014 
0 0 n.v.t. 0,4 2015 

A27 Houten- 

Hooipolder 

Dec. 

2019 
3,7 1,9 

Gepland 

2023/2024 
10,3 

nog te 

bepalen 

3 Het Tracébesluit van augustus 2022 wordt pas definitief na een uitspraak van de Raad van State. 
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A27-A12 Ring 

Utrecht 4 

Aug 

2022 
33,2 8,3 

na TB nog 

te bepalen 
64,7 

na TB nog te 

bepalen 

Totaal TB’s - 41,2 10,2 - 99,9 - 

2.4.3 Reflectie en verbeteringen  

Uit de tabel 5 blijkt dat volledige uitvoering van de compensatie bij rijksprojecten, gerekend vanaf de datum van het 

TB, heel lang duurt. Dit hangt samen met de uitvoering van de rijksprojecten zelf, vooral rijkswegen. De 

daadwerkelijk uitvoering start vaak jaren na de vaststelling van het TB en duurt vervolgens ook nog jaren. 

De bevoegdheid bij rijksprojecten voor het opleggen van natuur- en boscompensatieverplichtingen en het toezien 

op de uitvoering daarvan ligt, zoals hiervoor al vermeld, bij de rijksoverheid. Formeel heeft de provincie in het 

algemeen geen rol. Dit neemt niet weg dat de provincie ook voor deze compensatie, gelet op de 

verantwoordelijkheid voor het NNN en houtopstanden in het landelijk gebied, een belangrijke rol vervult. RWS en 

provincie werken bij rijksprojecten in de meeste gevallen nauw samen bij de realisatie van natuur- en 

boscompensatie. De uitwisseling van informatie over waar precies aantasting plaatsvindt, de compensatieopgave, 

waar de compensatie plaatsvindt en de stand van zaken van de uitvoering kan in veel gevallen wel beter.   In 

overleg met RWS wordt gewerkt aan een verbetering hiervan.   

2.5 Registratiesysteem voor natuur- en boscompensatie 

In 2022 is gestart met het opzetten van een registratiesysteem voor NNN-compensatie, Wnb-boscompensatie en 

compensatie bij rijksprojecten Rijkswaterstaat. Doel van het registratiesysteem is de informatie over natuur- en 

boscompensatie en de uitvoering daarvan structureel en systematisch vast te leggen. Voor NNN-compensatie en 

compensatie bij rijksprojecten Rijkswaterstaat ontbreekt zo’n systeem nog volledig. Voor Wnb-boscompensatie 

wordt daar door VVN en RUD al langer met een registratiesysteem gewerkt. Doel van het registratiesysteem is o.m. 

het vastleggen van de aantastingen op kaart, de compensatieopgaven, de (geplande) realisatie op kaart, de stand 

van zaken van de uitvoering en de resultaten van veldcontroles. Hiermee ontstaat een beter overzicht, kunnen 

projecten beter worden gevolgd en kan gemakkelijker gerapporteerd worden. 

In 2023 wordt er verder gewerkt aan het opzetten van het registratiesysteem. Het overzicht van NNN-compensatie 

projecten en compensatie bij rijksprojecten Rijkswaterstaat is verder in kaart gebracht. Overeenkomsten zijn 

gestructureerd opgeslagen, er is een overzicht met compensatieopgaven en uiterlijke compensatiedata  gemaakt 

en de projecten zijn ingetekend in een geografisch informatie systeem. Er wordt nog gewerkt aan het opzetten van 

een ‘volgsysteem’ waarin de voortgang, uitslag van rapportages en veldcontroles en de (geplande) realisatie 

kunnen worden vastgelegd. Doel hiervan is de om uitvoering en de borging van de overeenkomsten goed te 

verankeren in de provinciale organisatie. Dit alles zal bijdragen aan een betere uitvoering van natuur- en 

boscompensatie. 

Het streven is het volledige registratiesysteem in de loop van 2024 in gebruik te nemen. 

Het registratiesysteem voor Wnb-boscompensatie is samen met de RUD verder doorontwikkeld en de RUD heeft 

nu de mogelijkheid om ook de resultaten van de veldcontroles in te voeren. Als provincie krijgen we daarmee 

sneller inzicht in de status van de herplant. Er hoeft dan niet langer gewacht te worden totdat het hele dossier bij de 

RUD is afgesloten. 

Daarnaast is in 2022/2023 een intern (geografisch) registratiesysteem specifiek voor de natuurcompensatiebank 

locaties opgezet. Deze overlapt deels met de registratie van NNN-compensatie, Wnb-boscompensatie en 

compensatie bij rijksprojecten Rijkswaterstaat. Maar heeft als doel inzicht in de mogelijkheden en de uitputting van 

de compensatielocaties te bieden. 

4 Dit project maakt deel uit van de projecten die door de minister van IenW zijn uitgesteld. 
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3 Provinciale natuurcompensatiebank 

In dit hoofdstuk wordt de natuurcompensatiebank kort uitgelegd, wordt een overzicht gegeven van de locaties van 

de natuurcompensatiebank, wordt ingegaan op de geplande inrichting daarvan, de gesloten overeenkomsten en 

over de uitvoering van compensatieverplichtingen. 

Op 26 juni 2018 hebben GS van Utrecht een provinciale natuurcompensatiebank ingesteld. In de 

natuurcompensatiebank worden door de provincie gronden op ‘voorraad’ gehouden voor de realisatie- van natuur- 

en boscompensatieverplichtingen van de provincie zelf en van derden. Over de uitvoering van de 

compensatieverplichtingen op gronden van de compensatiebank worden door de provincie overeenkomsten 

gesloten, zowel intern binnen de provincie als met derden. Op basis van de overeenkomst voert de provincie de 

compensatieverplichting uit tegen betaling van alle kosten van de uitvoering. Bij de instelling van de 

natuurcompensatiebank is besloten dat voor een bedrag van € 6,0 mln.gronden kunnen worden aangekocht. De 

grondvoorraad van de natuurcompensatiebank bedroeg aan het eind van 2022 € 2.572.000. Dit komt overeen met 

ruim 40 ha (zie ook tabel 7). 

3.1 De locaties van de compensatiebank 

Voor de compensatiebank zijn tot en met december 2022 door de provincie op locaties gronden aangekocht, zie 

tabel 7 voor een overzicht. De aangekochte gronden zijn de Autenasekade ten oosten van de A2 in de gemeente 

Vijfheerenlanden, zie kaart 1, en Valkenheide ten zuiden van de A12 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, zie 

kaart 2. Daarnaast behoort 4,4 ha van het natuurontwikkelingsgebied Bijleveld ten zuiden van Haarzuilens in de 

gemeente Woerden tot de compensatiebank. Van deze compensatielocatie is geen kaart beschikbaar, omdat het 

inrichtingsplan voor het gebied nog niet definitief is, en de ligging van de compensatielocatie daarvan afhankelijk is. 

De gronden die zijn aangekocht voor de compensatiebank grenzen aan bestaand en te ontwikkelen NNN. Door de 

realisatie van compensatienatuur op de aangekochte gronden kan het NNN worden versterkt. 

Naast de gronden in eigendom van de provincie Utrecht zijn ook door Staatsbosbeheer (SBB) en een particulier 

gronden aangemeld voor de compensatiebank. De gronden van SBB betreffen het toekomstige IJsselbos bij 

IJsselstein. GS hebben op 30 mei besloten SBB opdracht te verlenen om op deze locatie 35-38 hectare 

boscompensatie te realiseren. 25 tot 28 ha voor de uitvoering van de N2000-boscompensatieverplichting en 10 ha 

ten behoeve van toekomstige compensatieverplichtingen in het kader van Hart van de Heuvelrug. Deze gronden 

maken onderdeel uit van het programma RODS (Recreatie om de Stad). Deze gronden gaan na realisatie geen 

onderdeel uitmaken van het NNN. Om die reden kunnen daar geen NNN-compensatieverplichtingen worden 

uitgevoerd. 

Tabel 7 Overzicht van gronden in de compensatiebank van de provincie Utrecht (augustus 2023, hectares) 

Locatie 
Oppervlakte 
Groene contour 

Oppervlakte 
agrarisch buiten 
NNN 

Oppervlakte  
NNN-agrarisch 

Totale 
oppervlakte 

Autenasekade 1,6 24,3 0 25,9 

Valkenheide 0,9 0 9,2 10,1 

Bijleveld 0 4,4 0 4,4 

Totaal 2,5 28,3 9,2 40,4 
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Kaart 1 Compensatielocatie Autenasekade 

 
Kaart 2 Compensatielocatie Valkenheide 
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3.2 Inrichting compensatielocaties en gesloten overeenkomsten 

De inrichting van alle drie de compensatielocaties is in voorbereiding. De start van de uitvoering is voor alle drie de 

locaties eind 2023/begin 2024 gepland. Dit is wel onder voorbehoud van vaststelling nieuwe bestemmingsplannen 

en/of afgeven omgevingsvergunningen. Dit geld voor alle drie de locaties. 

Omdat nog niet alle gronden van de compensatielocaties Autenasekade en Valkenheide met 

compensatieverplichtingen zijn ‘belegd’ en het effectief en efficiënt is de locaties in één keer volledig in te richten, 

hebben GS op 1 november 2022 besloten voor maximaal 19 ha compensatienatuur op voorraad te realiseren op 

deze locaties. Hiervan kan voor toekomstige compensatieverplichtingen gebruik worden gemaakt (GS-besluit van 1 

november 2022 en Statenbrief PS2022RGW149). Sinds november 2022 zijn voor meer hectares overeenkomsten 

afgesloten met compensatieplichtigen waardoor het deel compensatienatuur op voorraad is teruggebracht tot 8,3 

ha (zie voor een totaaloverzicht van de gecontracteerde hectares natuurcompensatie tabel 8) 

 

 

Tot augustus 2023 zijn tussen de provincie en compensatieplichtigen verschillende overeenkomsten gesloten over 

de uitvoering van natuur- en boscompensatie op de compensatielocaties. Een overzicht hiervan is opgenomen in 

tabel 8. De uit te voeren compensatieverplichtingen zijn ook onderdeel van de rapportage van de uitvoering van 

natuur- en boscompensatie in hoofdstuk 2. 

Tabel 8 Overzicht van overeenkomsten voor compensatiebank tussen provincie en compensatieplichtigen 
(augustus 2023, hectares) 

Projectnaam 
Boscompensatie 
(NNN en Wnb) 

NNN-
compensatie 
(geen bos) 

Compensatie-
plichtige 

Locatie 
compensatiebank 

A27 Houten-Hooipolder 1,9 1,8 Rijkswaterstaat Autenasekade 

A12 Lunetten-Veenendaal 0,0 2,0 Rijkswaterstaat Autenasekade 

Ned. Bank CNA Huis ter Heide 2,1 0,0 
Rijksvastgoed 
bedrijf 

Autenasekade 

Schietbaan Soesterberg 2,0 0,6 
Rijksvastgoed 
bedrijf 

Autenasekade 

Rotonde N224 Auterlitzseweg 0,2 0,0 
Gemeente 
Zeist 

Autenasekade 

Woning in strijd met KV en kap 
van bomen 

0,2 0,0 Particulieren Autenasekade 

Enviem Oil B.V. Depot 
Nigtevecht 

0,4 0,0 
Enviem Oil 
B.V. 

Autenasekade 

kV-station Bunschoten 0,3 0,0 Stedin Autenasekade 

Faunapassage N227 Maarn 2,2 0,0 
Provincie 
Utrecht, MOB 

Autenasekade 

Fietspad N224 Renswoude 0,0 0,1 
Provincie 
Utrecht, MOB 

Autenasekade 

Trajectaanpak N484 Leerdam – 
Zijderveld 

0,6 0,0 
Provincie 
Utrecht, MOB 

Autenasekade 

Herinrichting terrein Mc 
Donalds Huis ter Heide 

0,0 0,1 
Provincie 
Utrecht, MOB 

Autenasekade 

Wolfswinkel (voormalige 
camping) - Maarsbergen 

3,2 0,0 
Provincie 
Utrecht, VVN 

Autenasekade 

Sub-totaal 16,1 4,6 - - 

Compenseren op voorraad 3,2 2,0 - Autenasekade 

Totaal 19,3 6,6 - - 
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Projectnaam 
Boscompensatie 
(NNN en Wnb) 

NNN-
compensatie 
(geen bos) 

Compensatie-
plichtige 

Locatie 
compensatiebank 

Hotel de Bergse Bossen 0,1 0,0 
Hotel de 
Bergse Bossen 

Valkenheide 

Spoortunnel N226 
Maarsbergen 

3,0 0,9 
Provincie 
Utrecht, MOB 

Valkenheide 

Busstalling Westraven 1,0 0,0 
Provincie 
Utrecht, MOB 

Valkenheide 

Faunapassage N226 
Maarsbergen 

2,0 0,0 
Provincie 
Utrecht, MOB 

Valkenheide 

Sub-totaal 6,1 0,9 - - 

Compenseren op voorraad 2,1 1,0 - Valkenheide 

Totaal 8,2 1,9 - - 

 

Projectnaam 
Boscompensatie 
(NNN en Wnb) 

NNN-
compensatie 
(geen bos) 

Compensatie-
plichtige 

Locatie 
compensatiebank 

Reconstructie N226 Hertekop - 
Schutterhoeflaan 

0,0 1,4 
Provincie 
Utrecht, MOB 

Bijleveld 

Schietbaan Soesterberg 3,0 0,0 
Rijksvastgoed 
bedrijf 

Bijleveld 

Sub-totaal 3,0 1,4 - - 
Compenseren op voorraad 0,0 0,0 - Bijleveld 
Totaal 3,0 1,4 - - 

3.3 Reflectie op functioneren compensatiebank 

De compensatiebank functioneert goed. De ligging van de aangekochte compensatielocaties is zodanig dat, na de 

uitvoering van de compensatieverplichtingen daarop, zij het NNN versterken. Uit het aantal gesloten 

overeenkomsten en de omvang daarvan kan worden opgemaakt dat de compensatiebank in een behoefte voorziet. 

Met de gebundelde uitvoering van verschillende verplichtingen kan een robuuste en kwalitatief goede 

compensatienatuur worden gerealiseerd. Daarnaast kan met behulp van de compensatiebank de uitvoering van 

compensatieverplichtingen worden versneld. Dit geldt vooral bij het realiseren van compensatienatuur op voorraad. 

 

 

 

De realisatie van de natuurcompensatiebank locaties gaat minder snel dan vooraf ingeschat. De doorlooptijd van 

de bestemmingsplan- en/of omgevingsvergunningprocedures is vooraf lastig in te schatten. Eerder was voorzien 

dat de uitvoering van de locaties Autenasekade zou starten in 2022/2024. Door vertraging in de gecombineerde 

bestemmingsplan-/omgevingsvergunningprocedure moest de realisatie een jaar worden uitgesteld. Er waren o.a. 

strijdige (provinciale) belangen zoals de realisatie van windenergie. De verwachting is dat er in Q3 van 2023 een 

start wordt gemaakt met de inrichtingsmaatregelen. Het planten van het bos zal kort daarna gaan plaatsvinden. Dit 

allemaal onder voorbehoud van goedkeuring van de ruimtelijke plannen door de gemeente Vijfheerenlanden. 

Voor de locatie Valkenheide is het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning procedure in voorbereiding. 

Knelpunt bij deze locatie is het oppervlak en de locatie van het te realiseren bos. Mogelijk dat er in 2023/2024 een 

start gemaakt kan worden met de inrichtingsmaatregelen. 

Voor de locatie Bijleveld is de bestemmingsplan en de omgevingsvergunning procedure ook in voorbereiding. 

Vanuit omwonenden is in dit gebied verzet tegen het te realiseren bos. De verwachting is niet dat er in 2023/2024 

een start gemaakt kan worden met de inrichtingsmaatregelen. 

Voor een groot deel van de gronden in de compensatiebank zijn al overeenkomsten gesloten met partijen die 

verplicht zijn compensatienatuur te realiseren. Om de voorraad in de compensatiebank op peil te houden zijn naar 

verwachting meer compensatielocaties nodig om zo in de behoefte te kunnen blijven voorzien. Bij concrete kansen 

voor grondaankopen zal daarom ook worden beoordeeld of deze inzetbaar zijn voor de natuurcompensatiebank. 


	Inhoudsopgave
	1 Inleiding
	2 Uitvoering natuur- en boscompensatie
	2.1 Algemeen
	2.2 Natuurcompensatie Natuurnetwerk Nederland
	2.2.1 Achtergrond
	2.2.2 Overzicht natuurcompensatie NNN
	2.2.3 Reflectie en uitgevoerde verbeteringen

	2.3 Boscompensatie Wet natuurbescherming
	2.3.1 Achtergrond
	2.3.2 Overzicht boscompensatieverplichtingen
	2.3.3 Handhaving op illegale kap
	2.3.4 Reflectie en uitgevoerde verbeteringen

	2.4 Compensatie rijksprojecten Rijkswaterstaat (RWS)
	2.4.1 Achtergrond
	2.4.2 Overzicht natuurcompensatie rijksprojecten Rijkswaterstaat
	2.4.3 Reflectie en verbeteringen

	2.5 Registratiesysteem voor natuur- en boscompensatie

	3 Provinciale natuurcompensatiebank
	3.1 De locaties van de compensatiebank
	3.2 Inrichting compensatielocaties en gesloten overeenkomsten
	3.3 Reflectie op functioneren compensatiebank


